



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) အောက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၂) အထက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၃) ရေရှင်စံပါရီ ကျေးရွာ
- (၄) အလယ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၅) ရွာသစ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၆) လေးမိုင် ကျေးရွာ
- (၇) အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ (၈) ညောင်ထောက်ကြီး ကျေးရွာ
- (၉) ညောင်ထောက်ကလေး ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာကို ၁၆၁၁ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀) အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တွင် အိမ်ခြေ (၁၃၀) ရှိပြီး လူဦးရေ (၆၅၄) ဦး ရှိပါသည်။

(၁၆၉၀) ခုနှစ်တွင် အထက်ကျေးရွာကျေးရွာ၏ မူလတန်းကျောင်းကို ဆောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနကိုလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၀) ခုနှစ်တွင် ရွာစတင်ကတည်းက ရှိခဲ့သော ဇန့်တော်ကြီးကျောင်းကို မျက်စိ အသစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ယနေ့ထိ လက်စမသတ်နိုင်သေးပါ။ (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အထက်ကျေးရွာကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဖိတ်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့အနောက်နှင့် တောင်ဖက်တွင် လယ်ကွင်းများ ရှိပြီး၊ မြောက်ဖက်တွင် အလယ်ကျေးရွာကျေးရွာ ရှိပါသည်။

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာ၏ တောင်ဖက်တွင် စီးဆင်းနေသော ချောင်း၊ ရေချောင်းများ တံတားမှာ မျက်စိနေပြီး ဖြူဖြူရင်းလို အပ်နေပါသည်။


အထက်ကျေးရွာကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ပြီး တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၂	၁၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈	၈	၁၆	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈	၁၀	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၉	၂၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၁၃	၂၃	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အထက်ကျွင်းကျေးရွာသည်ကျွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်။ကျေးရွာအကျယ်အဝန်းနှင့်ထောင်မက်များတွင် လယ်ကွင်းများရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် အလယ်ကျွင်းကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။အထက်ကျွင်းကျေးရွာတွင် နွယ်များ၊အများဆုံးနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။အိမ်ခြေ ၂၃၀၀ ထောင်ခန့်ရှိပြီး လူဦးရေ (၆၅၄) ဦး ရှိပါသည်။

အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး ရေညွှန်း၊ မြေဖွားတစ်ခုရှိသည်။ ဓာတ်ကုန်အရည်ကို လက်တူးရောင်းချပြီး မြေရရှိသည်။ မူလတန်းကျောင်း ၃ နှင့် ဆေးပေးခန်းရှိပြီး အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းများကို ချေးကမ်းပြီး သို့သော် ရောက်သင့်သော ရှိပါသည်။

အထက်ကျွင်းကျေးရွာတွင် လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးရွာသီတွင် ဗွန်ထပ်ပါသည်။ ချောင်းကူးတံတား (၂) ခုရှိပြီး မျက်စိယဉ်းနေပြီး ဖြစ်၍ မြေပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

ပံ့ပိုးမှုညီသူ - ဦးကျော်နိုင်ဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)၊ မ (၁၂)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာ နေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
အထက်ရှေ့ရှင်ကျေးရွာ			
14.3.17			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်ခံအိမ်၊ ထောင်လာဗို၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ လယ်ဧကများ၊ ဆန်စက်	၅၅	၁၁%
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ လယ်အသင့်ကောင်၊ ဈေးဆိုင်	၄၁	၃၃%
အဆင်းမပြေ	လယ်ကွက်၊ လှေ၊ ကြမ်းခင်းထရပ်ကားအိမ်၊ ဟင်းခင်းဟင်းခင်းရွက်စိုက်၊ ကျပ်စားအလုပ်သမား	၆၂	၄၈%
နွမ်းပါး	သစ်ကြီး၊ ရွယ်အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ ကျပ်စားအလုပ်သမား၊ လှေ၊ ကြမ်းခင်းထရပ်ကားအိမ်၊ ဖြေယာမိုင်မရှိ	၉	၈%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အထက်ရှေ့ရှင်ကျေးရွာရှိ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်ကို ချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်၊ အဆင်းမပြေ၊ နွမ်းပါး (၄) ဆင့်ခွဲစားပါသည်။ ချမ်းသာအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅) စုရှိပြီး တိုက်ခံအိမ်၊ ထောင်လာဗို၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆန်စက်နှင့် လယ်ဧကများမှာ ဝိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ပါသည်။



အသင့်အတင့်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၁) စုရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဈေးဆိုင်နှင့် လယ်ဧက အသင့်အတင့် ဝိုင်ဆိုင်ကြသည်။

အဆင်းမပြေအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၂) စုရှိပြီး ကြမ်းခင်းထရပ်ကားအိမ်၊ များပြည်နေထိုင်၍ လယ်အလုပ်၊ လှေ၊ ခင်း၊ ဟင်းခင်းရွက်စိုက်ခြင်း၊ ကျပ်စားအလုပ်သမားလုပ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၉) စုရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးသစ်ကြီး၊ ရွယ်အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ များ၊ ကျပ်စားအလုပ်သမားများ၊ ဖြေယာမိုင်မရှိတာ၊ စိသားစုများဖြစ်ပါသည်။

အဆင်းမပြေ၊ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများမှာ သာသနာ့ဌာနရှိ ရှေ့ရပါသည်။
 ဗိုဗို၊ ကုသီသူ - ဦးကျော်နိုင်စမ်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈)၊ မ (၈)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အထက်ကျင့်ကျေးဇူး၊ ကျွေးမွေးသဘာဝကျင့်အဖြစ် အဖြစ် လာသံယာ နှင့် ကျေးဇူး၊ တစ်ခုသာရှိပြီး ၊ အခြားအရင်းအမြစ်များ လည်း လုံလောက်စွာ မရှိပါ။ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ မှတစ်စွာ စွဲစေသုံးစွဲနိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများက မိုမြေသာယာမြေကြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသမီးများက တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ - ဦးကျော်နိုင်ဝင်း၊
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈)၊ မ (၁၀)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အထက်ရှေ့ခြေကျေးရွာတွင် မူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုနှင့် လုံခြုံမှုသည် (၈၀%) ဖြစ်အထိ စုညှိစွာရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်အနည်းငယ်သာ လွန်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများကသာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဒဂုံမိမိမိမိများလိုက်နာခြင်း၊ လောဘ်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးလက်လျှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍သာလွန်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဒံပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်နိုင်စမ်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀)၊ မ(၁၃)

(c) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (အထက်ကျော)

ရာသီ	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း
လယ်ယာ	-	-	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း	အပိုင်း
လယ်ယာပျက်															
ဆန်ကျွတ်															
ပြင်ပကျွတ်															
စာပေအဖွဲ့															
ရာသီခွင်															
ပျက်															

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

အထက်ကျောကျော: ရွာက အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာပျက်ပျိုး
 ရေးလုပ်ငန်း၊ ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်စက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (၁) ဦးစီတောင်းခံထားရှိပြီး
 အချို့မှာ ကျေးရွာပြင်ပသို့ စီးပွားရွာတွင် ရွာများလည်း ရှိသည်။
 ကျေးရွာက တစ်စုံတစ်ခုခု တစ်နေ့တာ ချမ်းမြတ်စွာ ကျပ်(၁၀၀၀) ကျော်
 သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ တစ်နှစ်တာအတွက် ချမ်းမြတ်စွာ ကျွန်ုပ်တို့
 အနည်းငယ် မမျှတစွာ ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။
 . တစ်ခါ: တစ်ခု: ကျန် သုံးလလောက် လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်များ မဖြစ်
 တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်နိုင်စင်၊
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၂)၊ မ(၉)

(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
အမျိုးသား

အထက်ကျွန်းကျေးရွာ (အမျိုးသား)		
ပြဿနာအခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ ရွာထိပ်တိုဝါးကျေးရွာ၊ ပျက်စီးစွာ ပျက်စီးနေပြီး ခက်ခဲ	၁။ ရွာထိပ်၊ ဒွန်းလင်းပရွာများရှိ ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူစေရန်	၁။ ကုန်တင်စက်ခရီးသွား လမ်းဆွဲဆေးရေး
၂။ ရွာထိပ်လမ်းပျက်စီးစွာပျက်စီး ခက်	၂။ ရွာလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်စေ ရန်	၂။ ရွာထိပ်၊ သံကျွန်းလမ်း
၃။ ရေအေးအေး၊ ကမ်း၊ ဆိပ်၊ မရှိဘဲ ကမ်းပါး၊ ဖြိုဖွဲ၊ လမ်းပျက်	၃။ ရွာလမ်းပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်	၃။ ရေအေးအေး၊ ကမ်း၊ ဆိပ် ဆွဲရန်
၄။ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်းရှိပုံမရှိ	၄။ ကလေးများလုံခြုံစွာ ရှိစေရန်	၄။ ကုန်တင်စက်ခရီးသွား ခြံစည်းဆွဲရန်
၅။ ဝန်ထမ်းဒါရ်ယာမရှိဘဲ ပျားနေထိုင်ရေးခက်ခဲ	၅။ ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရေး အဆင်ပြေစေရန်	၅။ ဝန်ထမ်းဒါရ်ယာ

အမျိုးသမီး

အထက်ကျွန်းကျေးရွာ (အမျိုးသမီး)		
ပြဿနာအခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ ရွာထိပ်တိုဝါးကျေးရွာ၊ ပျက်စီးစွာ ပျက်စီးနေပြီး ခက်ခဲ	၁။ ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူစေရန် စေရန်	၁။ ကုန်တင်စက်ခရီးသွား
၂။ လမ်းပျက်စီးမှုများရှိပြီး အခါအခါပျက်စီးနေပြီး ခက်ခဲ	၂။ လမ်းပျက်စီးမှုများရှိပြီး ခြံစည်းကောင်းမွန်စေရန်	၂။ ရွာထိပ်လမ်းဆွဲဆေးရေး
၃။ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်းမရှိဘဲ ပျားနေထိုင်ရေးခက်ခဲ	၃။ အသက်ပညာပေးပို့ရန် စေရန်	၃။ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်းဆွဲ ရန်
၄။ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်းမရှိဘဲ ဒါရ်ယာမရှိဘဲ အခက်အခဲ	၄။ ကျောင်းသားများလုံခြုံစွာ နှင့်ကျန်းမှုများရှိစေရန်	၄။ ကျောင်းခြံစည်းဆွဲ ဒါရ်ယာ
၅။ ဝန်ထမ်းဒါရ်ယာမရှိဘဲ ပျားနေထိုင်ရေးခက်ခဲ	၅။ ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရေး အဆင်ပြေစေရန်	၅။ ဝန်ထမ်းဒါရ်ယာ

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ သုံးသပ်ချက်

အထက်ရှေ့ရှင်ကျေး၊ ရွာတွင်းရွာထိပ်ရှိတံတား၊ ဗွာ မျက်စိ၊ နေ့၌ သွားလာ
ရေး၊ ခက်ခဲလောင်း၊ မြွေတွင်း၊ လမ်း၊ မြား၊ ဗွာလည်း၊ ချိုးရှာဒီတွင်း ရေဝပ် မျက်စိ၊ သဖြင့်
သွားလာရ ခက်ခဲလောင်း၊ ရွာမတွင်း၌ လယ်ကျွင်း၊ မြောင်း၊ ဗွာလည်း၊ ကမ်း
ပါး၊ ငြိ၍ မြောင်း၊ တား၌ ရွာလမ်း၊ ကား၊ မျက်စိ၊ မြို့များ၊ ဖြစ်ပေါ်စေလောင်း၊
မြား၊ တွေ့၌ ရပါသည်။

စာလည်း ဝိုက်၊ မရှိ၍ အသိပညာမပညာသူဝါ ရရှိ မှုအား၊ နည်းလောင်း၊ လမ်း၊
တွေ့၌ ရပါသည်။

စာသင်ကျောင်း၊ ဗွာလည်း၊ ခြံစည်၊ မြို့၊ မလုံခြုံခြင်း၊ ကောင်းမွန်တာ
အိမ်သာမရှိခြင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ ဒါမ်သာ မရှိခြင်း၊ ဝိုက်ကြောင့် ကလေး၊ မြား၊
ပညာသင်အား၊ ရွာတွင်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ နှင့် မညီညွတ်ခြင်း၊
ဆရာ/မ မြား၊ နေထိုင်ရေး၊ ခက်ခဲခြင်း၊ မြား၊ ငြိတွေ့နေရခြင်း၊ တွေ့၌
ရပါသည်။

(၆) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) သုံးသပ်ချက်

အထက်ရှေ့ရှင်ကျေး၊ ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ အပြစ် -
ဆက်သွယ်သွားလာရေး၊ လွယ်ကူပြီး၊ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ မြား၊ တံတား၊ မြား၊ ကောင်းရန်၊
အသိပညာ မပညာသူ ဝိုင်းဝန်းလာရန်၊ ကျောင်းသား/သူ မြား၊ လုံခြုံရေးနှင့်
ကျန်းမာရေး၊ တိုးတက်စေရန်၊ ဝန်ထမ်း၊ မြား၊ နေထိုင်ရေး၊ အဆင်ပြေစေရန်
မြား၊ မျှော်မှန်းထားလောင်း၊ တွေ့ရပါ သည်။

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အထက်ကျရှင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်း

ဦးစားပေး အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	အဆိုပါ အ	မိ
၁။	တံတား ပြုပြင်ခြင်း	m + ၀	
၂။	ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း	m + ၀	
၃။	ကျွဲကြောင်း ကမ်းထိန်း	m	
၄။	စာသင်ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	m + ၀	
၅။	ဝန်ထမ်း ဒီဂရီ သင်ပြင်ခြင်း	m + ၀	

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

အထက်ကျရှင်ကျေးရွာ၏ ပထမဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အဖြစ် တံတား ပြုပြင်ခြင်း၊ ဒုတိယဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ် ကျေးရွာတွင်းသို့ ကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း၊ တတိယအဖြစ် ကျွဲကြောင်း ကမ်းထိန်း နံရံတည်ဆောက်ခြင်း၊ စတုတ္ထဦးစားပေး အဖြစ် စာသင်ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။

ဒုတိယဦးစားပေး - ဦးကျော်နိုင်ဝင်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၄၀)၊ မ (၂၃၁)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

အထက်ရေရှည်ကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ





ကျေးရွာအုပ်စု - ရေရှည်
ကျေးရွာ - အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ - ၇-၁၂-၂၀၂၃

Cycle-၅၇

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒီးခဲစေား	ဗုဒ္ဓ	က	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်ခမ်းဖုန်း	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဖုန်း
၃။	ဒီအောင်ပန်း	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	
၄။	ဒီးယုအွန်းပေး	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ဒေါ်ယုအေး	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုအေး
၆။	ဒီးခဲအောင်	"	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		
၇။	ဒေါ်ယုအိအိ	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		ဒေါ်အိအိ
၈။	ဒီးအောင်အောင်	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		
၉။	ဒေါ်အောင်အောင်	"	မ	ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		
၁၀။	ဒေါ်ခမ်းယုအိအိ	"	မ	ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		
၁၁။	ဒီးအိအိအိ	"	မ	ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		
၁၂။	ဒေါ်အိအိအိ	"	မ	အကြံပြုကော်မတီ		
၁၃။	ဒီးအိအိအိ	"	မ	အကြံပြုကော်မတီ		
၁၄။	ဒေါ်အိအိအိ	"	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၁၅။	ဒေါ်အိအိအိ	"	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၁၆။	ဒီးအိအိအိ	"	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိဘာင်ဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၀၆၂၆၈၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်နိုင်ဝင်း
---	---	---

ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ၈၇၂၄ ကျေးဥှာ	ကျေးရွာ- အထက်ရွှေရှင်ကျေးဥှာ
----------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤမင်း-----	၁၂၇	ဘာသာ (၁) - မုဒိ-----	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) - မိမာ-----	၁	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်-----	၂	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၂	၃၃၂
လူမျိုးစု (၁) - ဤမင်း---	၃၁၅	၃၂၅
လူမျိုးစု (၂) - မိမာ---	၆	၁၀
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်---	၁	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၁	၁၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

၀ ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၇၅ မိနစ်ခန့်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၂၅ မိနစ်ခန့်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----^{ရေကြီးသည်}

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----^{အထွေထွေအဖွဲ့}
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကောဇ်ဆန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်မိုးလင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.3.2017



ပုံစံ- ၀-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်စန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၀၆၇၆၈၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စုစုစု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ကျေးရွာ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၁၂၇	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂၈
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၂	ဘာသာ(၂) -	၂
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက် ၁၂၉		၁၃၀
မသန်စွမ်းသူများ	၃		၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၃၅		၃၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၈	၃၄၂
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၃၂၁	၃၃၀
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၆	၁၀
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၁	၁၂၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (2) / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____ ၈၇ မြေသား

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ၆.၁၈ ရွာစာမောင်ဒေး ဖွဲ့စည်း
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် _____
 လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ - 3.12.2017
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မယ်ဦး
 လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ - 3.12.2017



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိုငြင်စုံကြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကျော်စွာ ဇနီး:

နေ့စွဲ	တော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ- <u>လှိုင်ကောက်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၅၂	၆၀	၁၁၂	ဗမာ(၅၂)၊ မြန်မာ(၆၀)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၄၀	၃၁	၇၁	(ဗမာ)၃၅၊ မြန်မာ(၃၆)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၂၀၁၇	၂၅.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၃၈	ဗမာ(၁၅)၊ မြန်မာ(၂၃)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၄.၂၀၁၇	၁၁.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၃၀	၄၂	၇၂	ဗမာ(၃၀)၊ မြန်မာ(၄၂)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	မြန်မာ(၁၄)



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.17	18.5.17	18	၆	14	၅၆: (14)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.17	18.5.17	8	၆	14	၅၆: (14)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.17	18.5.17	8	၆	14	၅၆: (14)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	23.5.17	23.5.17	10	25	35	၅၆: 35
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖေအောင်

နေ့စွဲ ၇-၁၂-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြို့နယ် မိုးတောင် ဇေယျာဉ် ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇-၁၂-၁၇	၇-၁၂-၁၇	၂၂	၄၇	၆၉	၁၁၁၆ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇-၁၂-၁၇	၇-၁၂-၁၇	၂၂	၄၇	၆၉	၁၁၁၆ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇-၁၂-၁၇	၇-၁၂-၁၇	၂၃	၅၇	၇၀	၁၂၁၆ ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀-၁၂-၁၇	၁၀-၁၂-၁၇	၀	၀	၀	၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀-၁၂-၁၇	၁၀-၁၂-၁၇	၃၀	၃၈	၆၈	၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၃၀-၁၂-၁၇	၃၀-၁၂-၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ခေါ်ခေါ်	
နေ့စွဲ ၇-၂၂-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်/ချို့ကောင် ကျေးရွာအုပ်စု ရေရှင် ကျေးရွာ ဖလှယ်ရေးရှင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းခြေလောင်း၍ သွားရေး လမ်းရေးခက်ခဲခြင်း	၁	လမ်းမလောင်း၍ သွားရေးလမ်း ချောဆင်ခဲမှုရှိ
၂	တံတားမလောင်း၊ မရှိ၍ သွားလာရခက်ခဲ	၂	ကျောင်းခြံရံရင်းမလျှံခြံ သည်အခက်ခဲခဲ
၃	ရေခြောက်လမ်းထိန်းမရှိ၍ လမ်းပေါ် ငြိုငြိး ရွာလမ်းပြတ်စီး	၃	
၄	ဝန်ထမ်းမခံရဘဲမရှိ၍ သရေ မနေထိုင်ရေးခက်ခဲ	၄	
၅		၅	

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်းများလောင်းမွန် လာရေး	၁	ရွာလမ်းများလောင်းမွန်လာ ရေး
၂	ရွာတွင်း၌ ခြံပေးရန်များသို့ အင်အားပေးရေးလုပ်ငန်းများ	၂	ကျောင်းခြံခြံအေးအေးချမ်းချမ်း မညာသန်ခြင်းများ
၃	လမ်းများ ပြတ်စီး မသွယ်မှု မရှိရေး	၃	
၄	ဝန်ထမ်းများနေထိုင်မှု အသက်ပြေးရေး	၄	
၅		၅	




ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းခြေဖို့ ခြင်းနှင့်ခြေလှမ်း လျှောက်ဆောင်ခြင်း	လ + မ	၂၄၇၀၀၀၀၀	၆၆၉
၂	ဝတ်စား: ခြုံခြင်းခြင်း	မ	၈၅၀၀၀၀၀	၆၆၉
၃	ရေခြောက် လမ်းထိန်း	မ	၂၂၀၀၀၀၀၀	၆၆၉
၄	စာသင်ကျောင်းဆောင် ခြင်းထပ်ခြင်း	မ	၂၂၀၀၀၀၀၀	၆၆၉
၅	သန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြုံခြင်းခြင်း	မ	၈၀၀၀၀၀၀	၆၆၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့ အသင်းပေါ် မွှားချက်		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံအေး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇-၂၅-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးထိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးကျော်စွန်းလင်း

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် _____ မြို့နယ် - မိုးကောင်း _____ ကျေးရွာအုပ်စု - ရှေ့ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ရွှေစေပါဂို	ကျေးဇာတုဗွင်း၊ သံကျောကလေး	၁၃၀၀'x1၇'x၆"	၅၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀၀	၀	၀	၄၆၀၀၀၀၀
ဥာသရွေ	"	၁၂၀၀'x၁၂'x၆"	၂၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀	၀	၀	၄၀၀၀၀၀၀
ဘောကရွေ	"	၁၅၀၀'x၁၇'x၆"	၂၉၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၄၀၀၀၀၀	၀	၀	၄၄၀၀၀၀၀
ကောသရွေ	"	၁၃၀၀'x၁၂'x၆"	၂၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀	၀	၀	၄၂၀၀၀၀၀
ကောကရွေ	ဧက ၃ ခုနှင့် ဒွန်းကလေး၊ ဧက ၁ ခုအား	၁၀၀၀'x၁၁'x၆"	၆၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀၀၀	၃၂၀၀၀၀	၀	၅၁၂၀၀၀၀

ဦးစီးဌာန



ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

၁၅/၁၆/၂၀





ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးကက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဖေါ်စမ်.စမ်း.ဦး

နေ့စွဲ ၂၃ - ၁၂ - ၂၀၁၇ ပြန်လည်- မိုးကောင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု- ရေရှင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပေး: မိုဇ	ရွာတွင်လမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖွင့် ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်	1210' x 15' x 1'-6"	1312	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	7,500,000/			7,500,000/
ရွာသစ်ကျေး	ရွာသစ်ဆောက် ခြင်း။	5(1'-6" x 18')		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ				
	ရွာသစ်ကျေး - ခံနိုင်ရည် ရှာ ချင်းဆက်	1000' x 20' x 0'-8"	285	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ				
	လမ်းပြုပြင်ခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (၁) စင်းတည် ဆောက်ခြင်း	2' x 21'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	4,300,000/			4,300,000/



အထက်ရှေ့

ကျောက်ကြီး၊
ကမ်းကပ်ချောင်း
R.C. slab တံတား
တည်ဆောက်
ခြင်း

၄၀'x ၁၅'x ၁၀'

654

ကျား
 မ
မကြား + မ

14,700,000

14,700,000

ရာထူး

တက္ကသိုလ်/ထောက်ထားတံ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်

လက်မှတ် ရက်စွဲ

အောင်မိုး စီ ၁၃-၁၂-၂၀၂၃
ဦးစံလေး: ၉၇၂၃၂၂၂၀၀၇



ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ၁။ ကောက်အငွေအကျေးအမြန် ကျေးဇူးတောင်းပေးရန်အတွက် နည်းလမ်း
 ဦးစွာအားဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်း၊ နှိပ်စား အရေးယူပတ်စပေး နေရာပေးခြင်း နှင့် ဖြေရှင်းပါ
 သည်။

၂။ ကျေးဇူးတောင်းပေးမှု မိမိတို့ပူးပေါင်းပါဝင် ပြုလုပ်ကာ ပျက်စီးစနစ်ဖြင့် ဖယ်ရှား
 နေရာပေးခြင်းအတွက် အကျိုးစီးပွားအရပ်ရပ် များကို လက်ခံ နေရာပေးခြင်းဖြင့်
 ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

၃။ ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးတောင်းပေးမှုအား ပြန်လည် နှိပ်စားခြင်းဖြင့် ဂုဏ်သိမ်းခြင်း
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျေးဇူးတောင်းပေးမှုအား ပြန်လည် နှိပ်စားခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန်
 ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒီးဂျော့အိတ်

လက်မှတ် - 

အမည် - _____



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၄.၃.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - အထကရှေ့ပြင်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ၊
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၁နာရီ:၀၀ မှ ၁၀:၃၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၄၀ / မ ၃၁
 စုစုပေါင်း ၇၁ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူ့တူမဟုတ်ဖြစ်စေရန်၊ ကျေးရွာဒုတိယဒါကြိမ်
 အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြားတော်တော်ကြီး၊ နှင့်
 ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ (၁) ရွေးဦးစွာ လူ့တူမဟုတ်ရန်၊ ကျေးရွာဒုတိယဒါကြိမ်
 အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြားတော်တော်ကြီး၊ နှင့်
 ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၂) ကျေးရွာလူတူမဟုတ်ရန်၊ ကျေးရွာဒုတိယဒါကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာ
 ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြားတော်တော်ကြီး၊ နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ
 ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၃) ကျေးရွာလူတူမဟုတ်ရန်၊ ကျေးရွာဒုတိယဒါကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာ
 ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြားတော်တော်ကြီး၊ နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ
 ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၄) ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာ
 ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြားတော်တော်ကြီး၊ နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ
 ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ဝါကျ: ရှာဖွေရေး ဖိနှိပ်ရေး နှစ်စဉ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရည်မှန်းချက်ကို အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဝါကျ: ရှာဖွေရေး ဖိနှိပ်ရေး နှစ်စဉ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရည်မှန်းချက်ကို အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဝါ ဖိနှိပ်ရေး နှစ်စဉ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရည်မှန်းချက်ကို အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဝါ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဦးကျော်စွာ (CF)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁/၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်ရက် - ၇-၁၂-၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်နေရာ - အထက်ရေရှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း
- ကျင်းပသည့်အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၂) ၊ မ(၄၇) ၊ စုစုပေါင်း (၆၉)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကော်မတီဝင် အတည်ပြုခြင်းအတွက် (ပ+ဒ)အကြိမ်အစည်းဝေးကျင်းပခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ အထက်ရေရှင်ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာမှလိုအပ်နေသည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများစွာ ရှိနေသည့်အထဲတွင်မှ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် မပြီးပြတ်သေးသည့် ရွာတွင်းလမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် အဓိကထားလိုအပ်နေသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုမှ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည့် ကော်မတီဝင်များမှ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ၎င်းတို့နေရာတွင် ကျေးရွာလူထုကြိုက်နှစ်သက်သည့် သူများအားအစားထိုး လဲလှယ်နိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ကြရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ရွာတွင်းလမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သွားကြပါမည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပထမနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကော်မတီဝင်များကိုသာ ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် ကျား(၈)၊ မ(၇)၊ ပေါင်း(၁၅)ဦးရှိသည့်အနက်မှ ကျေးရွာအလုပ်များစွာတာဝန်ယူထားရသည့် အောက်ပါ ကော်မတီဝင်နေရာများတွင်သာ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ရာထူး	ကော်မတီဝင်အဟောင်းအမည်	ကော်မတီဝင်အသစ်အမည်
၁	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံ	ဦးအိုက်ပန်းအောင်	ဦးမြင့်နိုင်
၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	ဒေါ်ဆုဆုအောင်
၃	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးစံမြင့်

မှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်
အမည်

- 
- ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်စားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	တံတားပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာ	အထူးအဖွဲ့ စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းဆင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးရွာအုပ်စု	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်း ကဆင့် မြင့်တင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာ	အထူးအဖွဲ့ စီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား:	၁	ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ် ယူရခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၁	အထူးမဟုတ် စိမ်းကပ်:
	၂	အခြားအရပ်ရပ် ထိန်းယူရခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၁	အထူးမဟုတ် စိမ်းကပ်:
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		