



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မိုးကောင်းမြို့နယ် (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

Village Development Plan (VDP)

အထက်ရေရှင်၊ ရေရှင်အုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ
အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့

မိုးညှင်းမြို့နယ်



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ထောက်စောလမ်း	
ရေပြတားလမ်း	
တထွေရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

၄. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) အောက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၂) အထက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၃) ရေရှင်စံပါရီ ကျေးရွာ
- (၄) အလယ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၅) ရွာသစ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၆) လေးမိုင် ကျေးရွာ
- (၇) အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ (၈) ညောင်ထောက်ကြီး ကျေးရွာ
- (၉) ညောင်ထောက်ကလေး ကျေးရွာ

၅. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာကို ၁၆၁၁ ခုနှစ်တွင် ခိုင်မာ (၁၀) ခိုင်မာဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တွင် ခိုင်မာ (၁၃၀) ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ (၆၅၄) ဦးရှိပါသည်။

(၁၆၉၀) ခုနှစ်တွင် အထက်ကျေးရွာကျေးရွာ၏ မူလတန်းကျောင်းကို ဆောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနကိုလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွာစတင်ကတည်းက ရှိခဲ့သော ချောင်းတော်ကြီးကျောင်းကို မျက်စိ အသစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ယနေ့ထိ လက်စမသတ်နိုင်သေးပါ။ (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အထက်ကျေးရွာကျေးရွာတွင် ရှည်စစ်ဖိတ်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့အနောက်နှင့် တောင်ဖက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိပြီး၊ မြောက်ဖက်တွင် အလယ်ကျေးရွာရှိပါသည်။

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာ၏ တောင်ဖက်တွင် စီးဆင်းနေသော ချောင်း၊ ရေချောင်းများ တံတား၊ မြားပျက်စီးနေပြီး ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။

အထက်ကျေးရွာကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ပြီး တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၄.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၇	၂၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၄.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၁၀	၂၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၄.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၃	၁၄	၂၇	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၄.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၁၁	၂၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ ဖွေးမြေရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၂	၁၃	၂၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၄.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၃	၇	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
 → မြေပုံ
 → တောင်သူ၊ လယ်၊ နား၊ လုပ်ငန်းကြ
 → ခေါ်၊ ထွက်တယ်၊ နားလှ၊ ပဲမိုး၊ ခိုထွက်
 → ဂျေတော့၊ ဝါ၊ လာတယ်၊ မြေကင်း၊ မြေ၊ ခိုထွက်
 ဘေး၊ မြေဆီလွှာတွေလျော့
 → ပုဒ် + ဗုဒ္ဓ စာစား လုပ်ခဲ။
 တ - နှစ် လမ်းခင်းခြင်း။
 → ^{ကမ်း} ကမ်းထိန်းနဲ့၊ သဲကျောက်လမ်း၊
 တ သင်ကျောင်းခြေခင်း၊ ဂျီ၊ ဆရာ၊ အကုမ
 နှစ် (ဝန်ထမ်းနှစ်)၊ ကျောင်းဆောင်သစ်၊
 လမ်းမီ။

အနှစ်ချုပ်

အထက်ရေရင်ကျေးရွာ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကိုဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအခြေအနေကို စိတ်ဖြင့်မြင်နိုင်ခြင်း၊ အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် လယ်ယာစိုက်ခင်းများ၊ တောင်ဘက်တွင်အောက်ရေရှင် ကျေးရွာ၊ အလယ်ရေရှင်ကျေးရွာများနှင့် မြောက်ဘက်တွင် အခြားလယ်ကွင်းများဖြင့်ဝန်းရံထားကြောင်းသိရှိရပြီး မိမိတို့ရွာ၌ တည်ရှိပြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် လိုအပ်နေသော အခြေခံအဆောက်အအုံများသည် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် မည်သည့်လုပ်ငန်းသည်အဓိက လိုအပ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှသိရှိလာခြင်း၊ ရွာရှိအိမ်ခြေနှင့် လူဦးရေမည်မျှရှိကြောင်းသိရှိလာခြင်း၊ မိမိတို့ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များထွက်ရှိမှုအားသိရှိလာခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပထမနှစ်စက်ဝန်း နှင့်ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ ရေပြန်၊ တံတားများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှိလာခြင်း၊ ဆက်လက်၍ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် မည်သည့်လုပ်ငန်းသည် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ် သည်ကို ကျေးရွာလူထုမှ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကြည့်၍ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်တက်လာခြင်းများကို တွေ့ရှိရသည်။

(ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အထက်ရှေ့			
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	သတ်မှတ်ချက်/ဥစ္စာအမျိုးအစားများ	အိမ်ထောင်စု	ကုဒ်ပေးခြင်း
ချင်းသာ	လယ်ယာ(၃၀)ဧက၊ ရွှေ(၁၅)ကောင်၊ ဆိုင်ခန်း၊ လက်ဖွင့်ဇာ၊ လယ်ဖွင့်ဇာ(၂)စီး၊ ဝေါင်းချောင်း၊ ခိုင်အိမ်(၂)ထပ်၊ ဆိုင်ကန်(၄)စီး၊ TV၊ အခင်း (များ)	၃	၂%
အသင့်အား	လယ်ယာ(၅၀)ဧက အိမ် (ပျဉ်ထောင်အိမ်)၊ ဆိုင်ကန်(၁)စီး၊ လယ်ဖွင့်ဇာ၊ TV၊ ရွှေ(၂)ကောင်၊ အခင်း၊ ဝေါင်းချောင်း	၅၀	၃၆၅%
အဆင့်မရှိ	အိမ် (၁)၊ ဇနီး(၁)၊ (လက်လှည့်လက်စား)၊ ဆိုင်ကန်၊ ခိုင် TV၊ အိမ် ရွှေ(၁)စီး	၇၇	၅၉၅%
စုစုပေါင်း		၁၃၀	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် (အထက်ရှေ့)

- အိမ်ထောင်စု (၁၃၀) ဤသည် အနက် (၇၇)အိမ် ထောင်စု က အဆင့်မရှိ ဖြစ်နေသည်။

- လှည့်ငှား ခွဲစောင်ရွက် သည် အဆင့်မရှိ သည် အိမ်ထောင်စု များကို ဦးစားပေး ခေါ်ယူပေးရန် လိုအပ်သည်။

- အဆင့်မရှိသည် အိမ်ထောင်စု များ အတွက် အခြားသော အိမ်ကို (ချေးငွေ) များ လည်း လာရောက် မြှုပ်နှံပေးရန် လိုအပ်သည်။

အနှစ်ချုပ်

အထက်ရေရှင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၃၀ စု ရှိသည့်အနက် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင့် ၃ ဆင့် ဖြင့် သတ်မှတ်ရာ အိမ်ခြေ ၃ အိမ်မှာ ချမ်းသာဆင့်ဖြစ်ပြီး တိုက်အိမ် ၂ ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ် စပါးခြွေစက်၊ TV၊ ယာခင်းအများအပြား ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၅၀ အိမ်မှာ အသင့်အတင့်ဖြစ်ပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ် ၂ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား ၂ TV၊ လယ်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အိမ်ခြေ ၇၇အိမ်မှာ သွပ်မိုးထရံကား၊ ကျပ်ပန်း အလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးပြီး တနိုင်တပိုင်စိုက်ခင်းလုပ်၍ ဆိုင်ကယ်၊ စီး မြေပိုင်မရှိပဲ အိမ်ငှားဖြင့်နေထိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တွက်လျှင် ချမ်းသာအဆင့် ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အသင့်အတင့်အဆင့် ၃၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆင်းရဲအဆင့် ၅၉.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ ကျေးရွာသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုလျော့ချဖို့လိုအပ်ကြောင်း ကို ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပုံစံအားကြည့်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု

လယ် ထွက်နှုန်း	ဆွေးနွေး	လေ့လာ
ထောက်ပံ့ ရေး	ဒုတိယ ချုပ်ချယ်	မိမိ
မော်ကွန်း ကား	မီးဖို ချောင်	ယာ ခင်း
လျှပ်	အိမ် တွင်း မှု	မွေးမြူ ရေး
		ကော လိပ်တွင်း
		စာသင် ကျောင်း
		ငါ့ပင်
		ဆိုင်ကယ်
		ဆည်
		ခြေတံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု

လယ် ထွက်နှုန်း	မီးဖို ချောင်	ဆွေးနွေး
ထောက် ပံ့ရေး	အိမ် တွင်း မှု	မွေးမြူ ရေး
လျှပ်	အရေချုပ် ဆိုင်	ရေ ချောင်း
မော် ကွန်း ကား		လယ်
ကော လိပ်တွင်း		
ယာ ခင်း		
စာသင် ကျောင်း		
ငါ့ပင်		
ဆိုင်ကယ်		
ဆည်		
ခြေတံ		

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
- ပိုင်ဆိုင်မှု လုပ်ငန်းအားဖြင့် အမျိုးသား
နှင့် အမျိုးသား သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်မှု
က သိရှိခြင်း
- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး လုပ်ငန်း
လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် သုံးစွဲမှုနှင့်
ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ အား
နည်း ခြင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား တစ်ဦး
ထိန်းချုပ်မှုသည် သုံးစွဲမှုပုံစံနှင့်
အမျိုးသမီး တွေ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့်
စိတ်ဝင်စားမှုများတွင် ပိုမိုကျသော
ဟောင်း အမျိုးသား တွေမှလက်
တွဲပေးဆောင်ကာ ဖြစ်ပေါ်သည်။

အနှစ်ချုပ်

အထက်ရေရှင်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင်လယ်ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊မော်တော်ကား၊လှည်း စသည်တို့သည် အမျိုးသားများသာလုပ်ကိုင်တတ်သည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း၊ အပ်ချုပ်စက်၊မီးဖိုချောင်၊ဈေးဆိုင်၊အိမ်တွင်းမှုများသည် အမျိုးသမီး များသာ လုပ်ကိုင်သည့် အရာများဖြစ်ကြောင်း၊ ရေချောင်း၊လယ်ခင်း၊ မွေးမြူရေး ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဝါးပင်၊ဆိုင်ကယ်၊ဆည်မြောင်း၊သစ်ဝါး၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်ယာ၊ပန်းရန်လုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင် သုံးစွဲသည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအများဆုံးသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှု ပိုများကြောင်းတွေ့ရသည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ မော်တော်ကား၊ လှည်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆည်မြောင်း၊သစ်ဝါး၊ဆိုင်ကယ်အများစုကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး အပ်ချုပ်စက်၊မီးဖိုချောင်၊အိမ်တွင်းမှုများကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဈေးဆိုင်၊ လယ်၊ မွေးမြူရေး၊ရေချောင်းကို နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ကိုင်ထိန်းချုပ်ကြကြောင်း ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်ယှဉ်လျှင် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု ၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုများသည် အမျိုးသားများ ထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊လုံခြုံမှု၊အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု တို့တွင်အမျိုးသမီးများသည် ယခင်ကထက်ပိုတိုးတက်လာသော်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု နည်းသေးကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ကွာခြားမှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများအပေါ် လက်တွဲခေါ်ယူ၍ အားပေးမှုရှိဖို့ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ မှလည်း ယုံကြည်မှုရှိရန်နှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။


အနှစ်ချုပ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဆွေးနွေးရာတွင် အိမ်ခြေ ၁၃၀ အိမ်သည်အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာ လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကဆုန်လတွင် ထယ်ထိုးပြီး နယုန်လတွင် စပါးပျိုးကြဲခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင်စပါးစိုက်ပါသည်။ ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများတွင် မိမိတို့အိမ်နောက်ဖေးတွင် ရာသီပေါ်သီးနှံများ တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးကြပြီး သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လများတွင် စပါးများရိတ် သိမ်းချိန်ဖြစ်သည်။ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် မြေပဲခင်းနှင့်ဖရဲခင်းများစိုက်ပျိုးပြီး တန်ခူးလတွင် ရောင်းဝယ်ရေးအနေဖြင့် ရောင်းချကြသည်။ရောင်းဝယ်ရေးအနေဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီပေါ်သီးနှံများစိုက်ပျိုး၍ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တည့်လျှင်ရောင်းချကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပျမ်းမျှ တစ်ရက်ဝင်ငွေတွင်လျှင် ၂၀၀၀ ကျပ်ရရှိပြီး ရောင်းဝယ်ရေးအနေဖြင့် ၂၀၀၀ကျပ် ၊မွေးမြူရေးအနေဖြင့် ၂၀၀၀ကျပ် ှောက်ရရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့်မိုးများသော ရာသီဥတုဖြစ်ပြီးဇွန်လမှ အောက်တိုဘာ လအထိ မိုးများသည်။နိုဝင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ချမ်းအေးသောရာသီဥတုဖြစ်ပြီး နွေဦးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။

ပွဲတော်များအနေဖြင့် ရှင်ပြု၊ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်၊သီတင်းကျွတ်၊သင်္ကြန်ပွဲများ တရားစခန်းဖွင့်ပြီး ဒေသအလိုက် ပွဲတော်များရှိ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိသည်။

ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အနေဖြင့် စပါးပေါ်ချိန်နှင့် သီးနှံထွက်ချိန်မှသာ ထွက်ငွေနည်းပြီးဝင်ငွေများပြီး ကျန်အချိန်များမှာ ဝင်ငွေနည်းပါး၍ ထွက်ငွေများပါသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ



အနှစ်ချုပ်

ဗင်းပုံစံအရ ကျေးရွာတွင်းချိတ်ဆက်မှုများမှာ အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ထဲမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ထိတွေ့မှုအများဆုံး ၊ အကျိုးအပြုဆုံးနှင့်လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံးအဖွဲ့များကို စက်ဝန်းကြီးဖြင့် အမှတ်အသားများကို ပြစေပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့်ထိတွေ့မှုနည်း လှုပ်ရှားမှုနည်းပြီး ရံဖန်ရံခါမှသာ လုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာ လူထုမှ စက်ဝန်းအငယ်များဖြင့် အမှတ်အသားပြုလုပ်စေပါသည်။ စက်ဝန်းအကြီးဖြင့်အမှတ်အသားပေးခံရသည့် အဖွဲ့များမှာ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုအတွက် အရေးပါပြီး အကျိုးပြု သည့်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။

ကျေးရွာပြင်ပနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့များ ၁၀ ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့အနက် လဝကနှင့် ထွေအုပ်အဖွဲ့ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးပြုသော အဖွဲ့များအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ စက်ဝန်းကြီးများဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားပြီး ကျန်အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့မှာ ရံဖန် ရံခါ လာရောက်ချိတ်ဆက်သော်လည်း အကျိုးပြုမှုနည်းလှသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှာ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့ အစည်းများမှာ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိပဲ ကျေးရွာတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှုအများဆုံးမှာ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုများမှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

အခက်အခဲ	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
<ul style="list-style-type: none"> - နှိုးဆော်ရေးကြီးခြင်း၊ တွက်စာ - သာသနာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး - သွားယာရခက်ခဲခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - သွားယာရခက်ခဲခြင်း - ရေရရှိရေး 	<ul style="list-style-type: none"> - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေး - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံသည့် - ဆရာမများ ပျားစင် - ကျောင်းခြင်းအခက်အခဲ - ကလေးများ ကစားရန် - နေရာမရှိခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံစေရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းခြံစည်းရိုးက - ရှိခြင်း
<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်း ဆိုစာကင်းရေး - ကလေးများ အစွမ်း - အားရပါးရပါးခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ စာပန်းဖြေ - ရေရရှိရေး - နေရာမရခြင်း - ကျောင်းခြံစည်းရိုး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးကစားရန် - (စာသင်ကျောင်း)
	<ul style="list-style-type: none"> - နိုင်ငံတော်အသံ - ကျောင်းခြံစည်းရိုး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းဆောင်သစ် - (စာသင်ကျောင်း)

အခက်အခဲ	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
<ul style="list-style-type: none"> - စာသင်ကျောင်းခြံစည်း - ကလေးများ - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးတွေအားပေးစေရန် - စိတ်ချရစေရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - စာသင်ကျောင်းခြံစည်း - စာသင်ကျောင်းဆောင်
<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းဆောင် - ကျောင်းခြင်း - ကလေးများ 	<ul style="list-style-type: none"> - ကောင်းမွန်စေရန် - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - စာသင်ကျောင်း
<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းခြံစည်း - ကလေးများ - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျောင်းခြံစည်း - ကလေးများ - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ - အားရပါးရပါး
<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ - အားရပါးရပါး
<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ - အားရပါးရပါး 	<ul style="list-style-type: none"> - ကလေးများ - အားရပါးရပါး

အခက်အခဲ	ပြောရမည့်အရာ	အမျိုးသား ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- မိုးတွင်းကာလ လမ်းဖျားပွက်ထခြင်း	- သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန်	- သင်ကျောင်းပမာ
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိ ရှိကျောင်းဝင်းမလုံခြုံ	- ကျောင်းဝင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်	- ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ကျောင်းဆောင်မရှိစဉ် ပဲပွက်စီးနေခြင်း	- ကျောင်းဆောင် နေရာအကျဉ်း စေရန်	- ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာကိုရေလွှမ်းပြီး နှစ်မြုပ်ခြင်း	- ရွာရေမဒပ်မြေပြင်စေရန်	- ကမ်းထိန်းနံရံ
- ညအေးညတကသွားလာ ရေးခက်ခဲ	- ညအေးညတ လုံခြုံမှုရှိစေရန်	- လမ်းမီးတိုင်
- သွားလာရေးခက်ခဲ	- သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန်	- တံတား (၂) ခု

အနှစ်ချုပ်

အထက်ရှောင်ကျေးရွာမှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် မိုးတွင်းအခါလမ်းများမှာ ဗွက်ထခြင်း၊ ရွံ့နွံ့များဖြင့် သွားရခြင်း လမ်းနိမ့်သည်တွက် ရေကျော်ခြင်းများသည် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း မလုံခြုံသည့်အတွက် ကျောင်းပိုင်ပစ္စည်းများပျောက်ရှုခြင်းနှင့်ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ကျောင်းအတွင်းကလေးကစားကွင်းမရှိခြင်းနှင့်ကျောင်းမှာအိုဟောင်းနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကလေးများအတွက် ကျောင်းပြိုကျ၍ ထိခိုက်မည်စိုးရိမ်ခြင်း၊ ရှောင်ကျေးရွာအုပ်စုသည် ချောင်းများဖြင့်ပတ်လည် ကာရံထားသောကြောင့် မကြာခဏ ရေကြီးရေလျှံခြင်းများဖြစ်ပေါ်၍ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ချောင်းကူးရာတွင် တံတားမရှိ၍ ယာယီ တံတားဖြင့်သွားလာရသောကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ညအချိန်တွင် မှောင်မည်းနေ၍ အလင်းရောင်မရသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုံခြုံမှုသည် အများအားဖြင့် မပြည့်စုံခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အားအသိပညာ ဗဟုသုတမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

အထက်ရှောင်ကျေးရွာမှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၏ မျှော်မှန်းချက် များတွင် သွားလာရအဆင်ပြေစေရန်၊ ကျောင်းဝန်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်၊ ရေကြီးရေလျှံမှု လျော့ပါးစေရန်၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်ကောင်းမွန်ပြီး ကလေးများ အန္တရာယ် ကင်းစေပြီး ကလေးများဆော့ကစားရန် နေရာအဆင်ပြေစေရန်၊ ညအချိန်တွင် သွားလာရာတွင် အလင်းရောင်ရစေရန်၊ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရရှိသည့် လုပ်ငန်းများ ရရှိစေရန်၊ အသိပညာဗဟုသုတများ ရရှိစေသည့် သင်တန်းများ ရရှိစေရန် စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အထက်ရှောင်ကျေးရွာ (ဦးစားပေးလုပ်ငန်း)

အကျုံးဝင်လုပ်ငန်း	အကျုံးမဝင်လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပဲခူးရေစက္ကက်	ဦးစားပေးအား
- သဲကျောက်လမ်း / ရေဖွတ်တံတား	ဓာတ်လျှပ်စီးကြေး သင်တန်း	၇+၀	၁၄၃	
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး	အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်း	၇+၀	၇၀	
- ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း		၇+၀		
- လမ်းထိန်းနံရံ		၇+၀	၅	
- လမ်းမီးတိုင်		၇+၀		
- တံတား (၂) စင်း		၇+၀	၄	

အနှစ်ချုပ်

အထက်ရှောင်ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရာတွင် သဲကျောက်လမ်းရေပြန်တံတား အတွက် ၁၄၃ မဲ၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ၇၀ မဲ၊ လမ်းထိန်းနံရံ ၅ မဲ၊ တံတား (၂) စင်း ၄ မဲ၊ အသီးသီးမဲပေးခဲ့ကြပြီး လမ်းမီးတိုင် နှင့် ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက် မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပဲ ကျောင်းအားကစားကွင်း အား ဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုခဲ့ကြပါ။

ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် မဲအများဆုံးရသည့် သဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ကျေးရွာလူထုမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ







ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိဘာင်ဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၀၆၂၆၈၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်နိုင်ဝင်း
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ၈၂၅၄ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ- အထက်ရေရှင် ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤမင်း-----	၁၂၇	ဘာသာ (၁) - မုဒိ-----	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) - မိမာ-----	၁	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်-----	၂	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၂	၃၃၂
လူမျိုးစု (၁) - ဤမင်း---	၃၁၅	၃၂၅
လူမျိုးစု (၂) - မိမာ---	၆	၁၀
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်---	၁	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၁	၁၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

၀ ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၅၅ မိနစ်ခန့်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၂၅ မိနစ်ခန့်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----^{ရေကြီးသည်}

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----^{အထွေထွေအဖွဲ့}
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.3.2017



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၀-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၀၆၇၆၈၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စုစုစန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမည် ဗြိ.နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀)-----	၁၂၇	ဘာသာ(၀)-----	၁၂၇
လူမျိုးစု (၂)-----	၂	ဘာသာ(၂)-----	၂
လူမျိုးစု (၃)-----	၁	ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက် ၁၂၉		၁၂၉
မသန်စွမ်းသူများ	၃		၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၃၅		၃၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၇	၃၃၀
လူမျိုးစု (၀)-----	၃၂၁	၃၃၀
လူမျိုးစု (၂)-----	၁	၁
လူမျိုးစု (၃)-----	၆	၁၀
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၁၁	၁၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____
 ဝိုင်းပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (2) /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိကွာဝေးသည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် အောက်လက်ရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မိနစ် အောက်လက်ရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____ ခေါ်အဖွဲ့အစည်း _____ ဖွဲ့စည်း

(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် _____

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး _____

အမည် _____ နေ့စွဲ - 3.12.2017

လက်မှတ် _____

အမည် _____ နေ့စွဲ - 3.12.2017

လက်မှတ် _____

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အောင်ဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၀၆၂၈၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အေးခိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၈၂၅၉	ကျေးရွာ အထက၀၇၅၉

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၅၆၆	၁၂၉	ဘာသာ(၁) ၄၃	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	၂	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	၂
လူမျိုးစု (၃) ဖမာ	၁	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 1029 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၇ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၇၅ မီ.ဝ.

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မေတ္တာစောင့်၊ ဇေ-၅၅၉

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စိန်

လက်မှတ် အိုး နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၆.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၆.၁၈

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦး.လှဝင်း	၀၉-၂၅၀၃၀၄၀၉၄	ဒေါ်အားချို
ပြည်နယ်၊ ဇိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကချင်	မိုးကောင်း	ကျေးရွာ
		ဧကမက် ကျွတ်

က၊ လူဦးရေ - ၆၉၀ ဦး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀)----- ဤ(၆)း	၁၂၇	ဘာသာ(၀)----- ဗုဒ္ဓ	၁၂၇
လူမျိုးစု (၂)----- ကချင်	၂	ဘာသာ(၂)----- ခရစ်ယာန်	၂
လူမျိုးစု (၃)----- ဗမာ	၁	ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၆	၃၆၂	၆၈၈
လူမျိုးစု (၁)----- မြင်း	၃၂၁	၃၅၁	၆၇၂
လူမျိုးစု (၂)----- ကချင်	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃)----- ဖခင်	၆	၁၀	၁၆
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၈	၂၂၅	၃၃၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 1၉၅၇/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--- ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၂၂ --- ၂၆ --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၂၀ --- ၂၆ --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၆၅ မြို့: ခြံမြေအုပ်စု: /

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေအုပ်စု၊ မြေအုပ်စု၊ ၆၃ - ၁၂၉

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွင်စိုး

လက်မှတ်

(Signature)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ်

(Signature)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀၁၉

ရေရှင်းအုပ်စု



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စုတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ ဇေ ဇေ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာ ကျေးရွာ- ဒုတိယကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.3.2017	14.3.2017	52	60	71	ဗမာ(33) ဣန္ဒိယ(68)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.3.2017	14.3.2017	40	31	71	(ဗမာ)(33) ဣန္ဒိယ(68)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	2.4.2017	2.4.2017	18	10	22	ဣန္ဒိယ ဗမာ၊ ကချင် 18 2, 2
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	11.4.2017	11.4.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	17.5.2017	17.5.2017	30	42	72	ဗမာ ဣန္ဒိယ 3 69
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.2017	18.5.2017	8	6	14	ဣန္ဒိယ 14



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၁၈	၆	၂၄	၅၆: (၂၄)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၈	၆	၂၄	၅၆: (၂၄)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၆.၁၇	၈	၆	၂၄	၅၆: (၂၄)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၁၀	၂၅	၃၅	၅၆: ၃၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၆	၇	၁၃	၅၆: ၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၆	၇	၁၃	၅၆: ၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	၆	၄	၁၀	၅၆: ၁၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃.၁၂.၁၇	၅.၁၂.၁၇	၁၆	၆၄	၈၀	၅၆: ၈၀



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြတ်ဗန်းမင်းဦး စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၇-၅-၂၀၁၇ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မာ့ခိုင် မြို့နယ် မိုးလှောင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေရှင် ကျေးရွာ ဖလလင်ရွှေရှင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇-၅-၂၀၁၇	၇-၅-၂၀၁၇	၂၂	၄၇	၆၉	မာ့ခိုင် ရွာနယ် ၆၀
၂။ ကျေးရွာစွဲ ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇-၅-၂၀၁၇	၇-၅-၂၀၁၇	၂၂	၄၇	၆၉	မာ့ခိုင် ရွာနယ် ၆၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅-၅-၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၂၃	၅၇	၄၀	ရွာနယ် ၂၃ မာ့ခိုင် ရွာနယ် ၅၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀-၅-၂၀၁၇	၂၀-၅-၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀-၅-၂၀၁၇	၂၀-၅-၂၀၁၇	၃၀	၃၈	၆၈	ရွာနယ် ၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၃၀-၅-၂၀၁၇	၃၀-၅-၂၀၁၇	၇	၇	၅၄	ရွာနယ် ၅၄

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅-၂-၂၈	၇-၂-၂၈	၇	၈	၂၅	၅၆	၂၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၂-၂၈	၈-၂-၂၈	၇	၈	၂၅	၅၆	၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၂-၂၈	၈-၂-၂၈	၇	၈	၂၅	၅၆	၂၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅-၂-၂၈	၅-၂-၂၈	၇	၇	၂၄	၅၆	၂၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၉-၂-၂၈	၂၉-၂-၂၈	၇	၈	၂၅	၅၆	၂၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅၈-၄-၂၈	၅၈-၄-၂၈	၇	၈	၂၅	၅၆	၂၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈-၅-၂၈	၈-၅-၂၈	၂၀	၅၂	၈၂	၅၆	၈၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၀-၅-၂၈	၁၀-၅-၂၈	၄၉	၆၉	၁၀၈	၅၆	၁၀၈

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -		ဦးကျော်ထွန်းကျော် (TF) / ဒေါ်ဒဏ်ခိုင်	
နေ့စွဲ 17.8.2018	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ဦးကျော်ထွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ဒီပဲယင်းကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဘင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဘင်စုပေါင်း	အိမ်ထော ဘင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.8.18	17.8.17	၂၃၇	၇၁	၁၀၀	၅၂၆၀ ၁၀၀	၁၃၇	၇၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.8.18	17.8.17	၂၃၇	၇၁	၁၀၀	၅၂၆၀ ၁၀၀	၁၃၇	၇၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၇.၁၆	၂၇.၇.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ ဗြူနယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မိတီ၏ဆုံး ဖြတ်မှုကိုရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြား သည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၁.၁၀.၁၆	၂၀၁၁.၁၀.၁၈	၂၅	၄၈	၇၃	၅၆%	၇၃	၁၃၉	၅၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၉	၈.၁.၁၉	၆	၉	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၃၉	၁၁.၃၆%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၉	၈.၁.၁၉	၆	၉	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၃၉	၁၁.၃၆%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၉	၈.၁.၁၉	၆	၉	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၃၉	၁၁.၃၆%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၉.၁.၁၉	၁၉.၁.၁၉	၆	၉	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၃၉	၁၁.၃၆%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၁၀	၁၈	၂၈	၅၆%	၂၈	၁၃၉	၂၁.၂၁%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၁.၁၉	၃၀.၁.၁၉	၆	၉	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၃၉	၁၁.၃၆%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၆	၉	၁၅	၅၆%	၁၅	၁၃၉	၁၁.၃၆%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၂၆	၅၇	၈၃	၅၆%	၈၃	၁၃၉	၆၉.၈၈%

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

1

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ထိတ်စိုင်း (CF) ၊ ဒေါ်ခြူးသဏ္ဍာကျော် (TF)			
နေ့စွဲ ၂၄.၀၉.၂၀၂၃		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရှေ့ရှင်	ကျေးရွာ ဒုတိယကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၀၉.၁၉	၂၄.၀၉.၂၃	၂၈	၅၇	၁၅	၅၆ နာဂ ၂	၂၃၀	၆၅.၃၈%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၂၃	၂၄.၀၉.၂၃	၂၈	၅၇	၁၅	၅၆ နာဂ ၂	၂၃၀	၆၅.၃၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁၅-၃-၂၀	၁၅-၃-၂၀	၁၅	၁၅	၃၀	၅၂၆	၃၀	၁၃၀	၂၃.၀၇%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃-၃-၂၀	၃-၃-၂၀	၇	၁၈	၂၅	၅၆၃	၂၅	၁၃၀	၃၉.၂၃%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃-၃-၂၀	၃-၃-၂၀	၇	၁၈	၂၅	၅၆၃	၂၅	၁၃၀	၃၉.၂၃%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃-၃-၂၀	၃-၃-၂၀	၇	၁၈	၂၅	၅၆၃	၂၅	၁၃၀	၃၉.၂၃%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်နိုင်စွမ်း
 နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - အပြင် ကျေးရွာ - ဂုဏ်ကျေးရွာ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာရှိတံတားများ ပျက်စီး၊ မရှိတော့ဘူး။ လမ်းများ ကျိုးစီးနေတာ။	၁	ရွာရှိတံတားများ ပျက်စီး၊ မရှိတော့ဘူး။ လမ်းများ ကျိုးစီးနေတာ။
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်နေတာ။ လမ်းများ ကျိုးစီးနေတာ။	၂	လမ်းများ ပျက်စီးနေတာ။ ကျေးရွာအပြင်ဘက် မြို့နယ်များသို့ ခရီးသွားရခက်ခဲတာ။
၃	ကျေးရွာအတွင်း မီးဘေးဒဏ်များ ဖြစ်ပွားနေတာ။ မီးဘေးဒဏ်များ ဖြစ်ပွားနေတာ။	၃	ကျေးရွာအပြင်ဘက် မြို့နယ်များသို့ ခရီးသွားရခက်ခဲတာ။
၄	ရွာသစ်ရွေးချယ်ရာတွင် မညီမျှမှုများ ဖြစ်ပွားနေတာ။	၄	ကျေးရွာအပြင်ဘက် မြို့နယ်များသို့ ခရီးသွားရခက်ခဲတာ။
၅	ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်များ မလုပ်ဆောင်တာ။	၅	ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်များ မလုပ်ဆောင်တာ။

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းနှင့် လမ်းပန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နားလည်မှု ရှိစေရန်	၁	စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ပေးရန်
၂	ရွာလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်	၂	လမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
၃	ရွာလမ်းများ ပျက်စီးမှုများ ကျယ်ပြန့်စေရန်	၃	အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်
၄	စားနပ်ရိက္ခာများ ပြုလုပ်ပေးရန်	၄	ကျေးရွာအပြင်ဘက် မြို့နယ်များသို့ ခရီးသွားရခက်ခဲတာ။
၅	ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်များ မလုပ်ဆောင်တာ။	၅	ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်များ မလုပ်ဆောင်တာ။



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံကား ယူပေးခြင်း	n+၁၀		၆၅၄
၂	ကွဲတွင်း မီးရောင်ခြင်း	n+၁၀		၆၅၄
၃	ကျွန်းခြင်း၊ ကျွန်းဆိပ်	n		၂၀၀
၄	စာသင်ကျောင်း၊ အစားအသောက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	n+၁၀		၆၅၄
၅	ဝန်ထမ်း အားပေးမှု ယူပေးခြင်း	n+၁၀		၁၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံလေး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇-၁၂-၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ခေါင်းခေါင်းဦး

နေ့စွဲ ၇-၂၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ၂ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း လှိုင် မြို့နယ်/ရုံးဧကိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ရေရှည် ကျေးရွာ ဖိတ်လက်ရေရှည်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း၍ သွားရောက် ချိတ်ဆွဲခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းမကောင်း၍ သွားရောက် ချိတ်ဆွဲခက်ခဲခြင်း
၂ တံတားမကောင်း၊ မရွာ၍ သွားလာရခက်ခဲ	၂ ကျောင်းခြံရံရိုးမလုံခြုံ ဖြစ် သည့်အခက်အခဲ
၃ ရေကြောင်းမကောင်း၊ ထိန်းမရှိ၍ လမ်းပိုင်း ခြုံငုံပြီး ချွတ်လမ်း ဖြစ်ခြင်း	၃
၄ ဝန်ထမ်းမခံစားရဘဲ ချိတ်ဆွဲခက်ခဲ	၄
၅	၅

ခ၊ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ရွာကမ်း၊ မြားကောင်း၊ မြန် ဟာစေရန်	၁ ရွာကမ်း၊ မြားကောင်း၊ မြန် ဟာ စေရန်
၂ ရွာတွင်း၌ ဖြင့် ဖြင့် မြားကောင်း၊ သက်သွယ်ရေကွယ်ကုစေရန်	၂ လုံလုံခြုံခြုံ အေးအေး ချမ်းချမ်း ပညာသင်ရန်
၃ လမ်း၊ မြား ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးမှု မရှိစေရန်	၃
၄ ဝန်ထမ်း၊ မြား၊ နေထိုင်မှု အသက်ကြေးစေရန်	၄
၅	၅



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းခြေဖျက် ဖြမ်းနှင်ခြေလက်ခံ တည်ဆောက်ခြင်း	လ + မ	၂၄၇၀၀၀၀၀	၆၆၉
၂	ဝတ်စားခြုံငုံခြင်း	လ	၈၅၀၀၀၀၀	၆၆၉
၃	ရေခြောက် လမ်းထိန်း	လ	၂၂၀၀၀၀၀၀	၆၆၉
၄	စာသင်ကျောင်းဆောင် ခြံစိုက်ခြင်း	မ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၆၉
၅	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြံခြင်း	လ	၈၀၀၀၀၀၀	၆၆၉

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အရပ်အလှည့်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှိုင်အောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇-၂၂-၂၀၁၇


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းသစ်ကျောက်လမ်း ၁၆-ခြေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း	၁	၂၅၀၀၀၀၀	၃၅၁	၃၃၉	၆၉၀
၂	ကျောင်းခြံစည်းစိမ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၁	၃၃၉	၆၉၀
၃	လမ်းထိန်း ခိုရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း	၃	၁၀၅၀၀၀၀၀	၃၅၁	၃၃၉	၆၉၀
၄	တရား (၂) စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း/တရား	၄	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၅၁	၃၃၉	၆၉၀
၅	လမ်းဖုံးတိုင်	အမျိုးသား	ဖုံးလမ်း	၅	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၁	၃၃၉	၆၉၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလောင်စာအုပ် အစဉ်အလာပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Livelihoods
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းကောင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၀၉-၂၉



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၄.၃.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - အထကကြေးမုံကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ၊
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၁နာရီ:၀၀ မှ ၁၀:၃၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၄၀ / မ ၃၁
 စုစုပေါင်း ၇၁ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်
 အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်စဉ်အဖွဲ့နှင့်
 ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ (၁) ရွေးဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု အစည်းအဝေးတွင်
 အဖွဲ့ဝင်များလုပ်ငန်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်အရ ဆွေးနွေးပါသည်။

(၂) ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အဖွဲ့အစည်းများကို
 ဖော်စဉ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအား အဖွဲ့အစည်းများကို
 ဖော်စဉ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေရန် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေးချက်ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ယူကေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်စေရန် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေးချက်ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူး ဖိစီးတိုက်ခတ်ရေးမှူးချုပ်ထူး၏ ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူးချုပ်ထူး၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူး ဖိစီးတိုက်ခတ်ရေးမှူးချုပ်ထူး၏ ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူးချုပ်ထူး၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူးချုပ်ထူး၏ ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူးချုပ်ထူး၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဝဘဏ္ဍ:ရှာဖွေရေးမှူးချုပ်ထူး၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဦးကျော်စွာ (CF)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁/၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်ရက် - ၇-၁၂-၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်နေရာ - အထက်ရေရှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း
- ကျင်းပသည့်အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၂) ၊ မ(၄၇) ၊ စုစုပေါင်း (၆၉)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကော်မတီဝင် အတည်ပြုခြင်းအတွက် (ပ+ဒ)အကြိမ်အစည်းဝေးကျင်းပခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်။ ။ အထက်ရေရှင်ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာမှလိုအပ်နေသည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများစွာ ရှိနေသည့်အထဲတွင်မှ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် မပြီးပြတ်သေးသည့် ရွာတွင်းလမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် အဓိကထားလိုအပ်နေသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုမှ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည့် ကော်မတီဝင်များမှ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ၎င်းတို့နေရာတွင် ကျေးရွာလူထုကြိုက်နှစ်သက်သည့် သူများအားအစားထိုး လဲလှယ်နိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ကြရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ရွာတွင်းလမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သွားကြပါမည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပထမနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကော်မတီဝင်များကိုသာ ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် ကျား(၈)၊ မ(၇)၊ ပေါင်း(၁၅)ဦးရှိသည့်အနက်မှ ကျေးရွာအလုပ်များစွာတာဝန်ယူထားရသည့် အောက်ပါ ကော်မတီဝင်နေရာများတွင်သာ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ရာထူး	ကော်မတီဝင်အဟောင်းအမည်	ကော်မတီဝင်အသစ်အမည်
၁	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံ	ဦးအိုက်ပန်းအောင်	ဦးမြင့်နိုင်
၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်မြင့်မြင့်နိုင်	ဒေါ်ဆုဆုအောင်
၃	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးစံမြင့်

မှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ် -
 အမည် - ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး

ပဒေသကျောင်းတိုင်း၏အားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဖြူစွာဖြေဆိုရန်
 ရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်
 အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

စဉ်	အထောက်အကူပြုရန်အတွက်	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁	ဦးဆောင်ပေးရန်အတွက် (၁) မြန်မာ့နိုင်ငံတော်အတွက် အားထုတ်ပေးရန် (၂) နေ့စဉ်အားထုတ်ပေးရန် (၃) စာတတ်မြောက်ရေးအတွက် အားထုတ်ပေးရန် (၄) ဝန်ထမ်းအား အားထုတ်ပေးရန် (၅) အကျိုးရှိအောင် အားထုတ်ပေးရန်	ကျေးဇူးပြုပါမည်။
၂	ကျောင်းတိုင်း၏ စာတတ်မြောက်ရေး (၁၅) ကျား = (၇) ဦး မိန်းမ = (၈) ဦး အားထုတ်ပေးရန် ဗြဟ္မစောင့်အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါမည်။	ကျေးဇူးပြုပါမည်။

ဦးကျော်စွာ
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်အေးစိန်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အောက်ရွှေရှင်

ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေရှင်

နေ့ရက်/အချိန် ၂၄.၉.၂၀၁၆

နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၆)၊ မ (၅၇)၊ စုစုပေါင်း (၈၅)။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် ရည်ရွယ်ချက် ။ စတုတ္ထဒင်္ဂါတက်ဝန်းစာတတ် စီမံကိန်းအကြောင်း
ရှင်းပြခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ဥပမာပုံ ဆွေးနွေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများနှင့်
အဆင်အခဲပေးစာတင်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာသူတို့က စီမံကိန်းအကြောင်း မိန့်ခွန်း
ခြင်း၊ စတုတ္ထဒင်္ဂါတက်ဝန်းစာတတ် စီမံကိန်းအကြောင်း၊ PRA Tools
များ ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း၊ ပြီးနောက် ပြန်လည်ကိုင်ပြခြင်း၊ အဆင်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊
ခွဲစားပေးလုပ်ငန်းများပေးစာတင်ခြင်း၊ မဲပုံပြန်ရေးရာ၊ စီးစားပေး အဆင်အခဲပေးစာ
ခြင်း ပြီးနောက် တော်မော်ဝင် များက စတုတ္ထဒင်္ဂါတက်ဝန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအရာဖြင့် ဘဲကျောက်ပန်းနှင့် ရေဖြိုက်ကားမှာ ကျေးရွာသူတို့
မျှဝေအသုံးပြုစေရန် ဦးစားပေး အဆင် (၁) အနေဖြင့် အစုအဝေးအစည်း
ချုပ်စု ဖြစ်လာသည်။ ဦးစားပေး အဆင် (၁) အနေဖြင့် အစုအဝေးအစည်း
ချုပ်စုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရအစုအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း
ဖြစ်သည့် ဘဲကျောက်ပန်းနှင့် ရေဖြိုက်ကားကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ပြီး၊ ကျေးရွာ
တော်မော်ဝင် များ ကိုလည်း စတုတ္ထဒင်္ဂါတက်ဝန်း ဖြစ်လာသည်။

(မှတ်တမ်းအင်ဆရာ)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	တံတားပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာ	အထူးအဖွဲ့ စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးရွာအုပ်စု	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာသင်ကျောင်း ကန်မြှင့်တင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာ	အထူးအဖွဲ့ စီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အဖြေ:	၀	ဝန်ထမ်းအရည်အသွေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၁	အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး:
	၂	အခြေခံအားလုံး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး: ၅၁	အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး:
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ခယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အပုန်ခြံရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အကူ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်း မြေဖျံခြင်း နှင့် မြေကန်များဖွဲ့စည်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	ရေအဖွဲ့အစည်း	
	၂	တံတား ပြုပြင်ခြင်း	✓			၂၀၁၇	ရေအဖွဲ့အစည်း	
	၃	ရေမြောင်း၊ ကန်၊ ဝိဒို	✓			၂၀၁၇	"	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	တောင်ကျေး၊ ဆောင် မြို့တင်ခြင်း		✓		၂၀၁၇	ရေအဖွဲ့အစည်း	
	၂	ပုဂံထမ်းကန်ရာ မြေ မြှုပ်	✓			၂၀၁၇	"	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အထောက်အကူများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အပျက်ကိုင်ကိုင် ကလေးများ ရရှိ			✓	၂၀၁၇		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှာနှစ်ရုံးများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ●

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘိကျောင်းကျောင်း၊ ခဲလေး၊ ခဲလေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	3000ကျေးရွာ	12/09/2024 မြို့နယ်အဖွဲ့
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အကျွမ်းကျင်စာရေးဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	800ကျေးရွာ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းကျောင်း၊ အကျွမ်း ကျွမ်းကျင်စာရေးဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	3000ကျေးရွာ	
	၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ အကျွမ်း ကျွမ်းကျင်စာရေးဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	3000ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	800ကျေးရွာ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဒီထက်ရှေ့ရှင်
(စတုတ္ထဒွင်ကက်ဝန်)

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဖီးလင်းရေး)	၁	ဧကတွင်းဝင်ကျောက် ကမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	ပူထူးဗဟိုဌာန	
	၂	ပစ်ခတ်ကျောက် ထုတ်ကောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	"	
	၃	တံတား (၂)ခု တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	"	
	၄	ပစ်ခတ်ကျောက်	✓			၂၀၁၉	"	
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုးဝါးသောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်းခြံဆည်းဖြူ ကုန်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ပူထူးဗဟိုဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးသင်ကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ရှိုင်းရေး/ ဓနိပြုရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ဘလပ်စက်ကြီး ကလေးဖိုက်ရှိုင်းရေး			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆေးအဖွဲ့ရယ် လျှော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပျက်စေနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							