

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

အနိမ့်ချောင်း ကျေးရွာ၊ ကြွေချိုင် ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - အနိမ့်ချောင်းကျေးရွာ
- ၂ - ကြွေချိုင့်ကျေးရွာ
- ၃ - သဲကုန်းကျေးရွာ

“ ဘိုမိချောင်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း ”

ဘိုမိချောင်း ကျေးရွာသည် ခြေချိုင့် ကျေးရွာ ဖုတ်စုအတွင်းတွင်တည်ရှိ
သော အိမ်ခြေ (၁၁၃) ခန့်ရှိ ကျေးရွာအဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပြီး
ဗုဒ္ဓဇာတိသင်္ဂဟ ကိုးထွက်ကြပါသည်။ ပထမ ကုဉ်းမစက ခြေချိုင့် ရွာစံ ငြိမ်းဝင်း
စုပေါင်း နေထိုင်ကြသော ဥယျာဉ်သမား၊ လယ်ဝေမား များသည် နောက်ဒိုင်း လူဦး
ရေတိုး ပွားလာသည်အခါ မိမိတို့ လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်များ နှင့် ပိုမို နီးစပ်ရာ
မြေပိုမိုသည် ခြေချိုင့် ချောင်းမဘက်သို့ ဖြောင်း ရွှေ့ နေထိုင် အခြေချလာရာမှ
ဘိုမိချောင်း ရွာဟူ၍ ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။

(၁၉၇၂) ခုနှစ်တွင် ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖုတ်ချုပ်ခွဲပါသည်။ ထို့နောက်
ဒိုင်းတွင်(၇.၀.၈) ဇန်နဝါရီ တစ်စတော် အစိုးရမှ ဖုတ်ချုပ်ခွဲပါသည်။ တောင်ယာ၊
လယ် နှင့် ဥယျာဉ်လုပ် ငှားအခကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နွေ-ဖြူရေးနှင့် ရေလုပ်
ငှား လုပ်ကိုင် သူအားပုဉ်းလည်လည်ရှိသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တည်ငြိမ် အေးချမ်း
စွာ တည်ရှိခဲ့သည်။ မေးချမ်းသည် ရွာလယ်လေး ဖြစ်သည်။

ယခုအခါ ငပုတောကြိုးပင်၊ ငရုတ်ကောင် မြို့နယ်ခွဲ ၊ ခြေချိုင့်
ဖုတ်စုအတွင်း တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၁၃) အိမ် ၊ လူဦးရေ (၄၈၆) ယောက်
ခန့် နေထိုင် လျက်ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇို (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	အသုံးပြုခဲ့သည့် ရက်စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သည့် နေရာ	အသုံးပြုခဲ့သည့် အဖွဲ့	အသုံးပြုခဲ့သည့် အချိန်	အသုံးပြုခဲ့သည့် နေရာ	အသုံးပြုခဲ့သည့် အဖွဲ့	အသုံးပြုခဲ့သည့် အချိန်
အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	၂၀၁၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ
အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	၂၀၁၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ
အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	၂၀၁၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ
အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	၂၀၁၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ
အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	၂၀၁၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ
အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools	၂၀၁၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ	ကျေးရွာအတွင်း	အဖွဲ့အစည်း	၁ နာရီ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

... အိမ်ထောင်ရေးရာ ...

အိမ်ထောင်ရေးရာ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

အိမ်ထောင်ရေးရာ

ကျမ်းကျေးဇူးတော်

၇၇၅ - ၆.၉.၂၀၁၇

ပဏ္ဍိတအိမ်ဝင်းသက်ကြွေး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။

။ ဣန္ဒြေအောင်၊ ကျမ်းကျေးဇူးတော်တွင်

ပဏ္ဍိတအိမ်ဝင်းသက်ကြွေး ပုံနှိပ်အားအချက် (၈)ချက် ဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ၇၇၅

အားဖြင့် ကျမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်

ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားထက်

ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်

ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုလက်ပံများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများ

ထက် ပိုမိုလက်ပံများပြုနိုင်ပြီး လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်

လုံခြုံပြီး ရန်သူများ၊ ရယ်ရေး၊ စွဲစားမှု၊ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသား

များက အမျိုးသမီးများထက် လိုက်နာနိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းရ

ရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အဖွဲ့အစည်းရှိပြီး လျှင်စ

ရေးလက်ပံများ ပိုမိုလက်ပံတွင် တန်းတူ လက်ပံပေးခြင်းဖြင့် ဝေဖန်ဆွေးနွေးပါ။

ရွှေဘိုမြို့နယ် အစိုးရကျောင်း: ကျေး. ဂျပင်. ပုံစံ

Date: 5-2-17

: ဒီဂရီ: ၃၀၆ ဒီဂရီ: ၃၆: ၃၆: ၃၆



ကျေး. ဂျပင်. ပုံစံ
က-၁၃ - ၈ = ၁၃

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးကြည်အေး	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မေစိုးခိုင်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ချိုမာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်မေရီသင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးကျော်ကျော်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးချစ်ကိုကို	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်အေးမြတ်စိုး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်တတင်မိုးခိုင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဇော်မင်းထွန်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်မြင့်ကြည်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးဇော်လတ်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးနှင်းမောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မေသဲ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးတင်အေး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်ဌေးသိန်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးဇော်မင်းထိုက်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရည်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြွေဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၇၉၃၇၂၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှိုင်က	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကျင်
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

486

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ -	115	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ -	115
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်	1	ဘာသာ (၃) - ချစ်ယုန်	1
လူမျိုးစုစော ဗမာ ကရင် အခြား	5	ဘာသာစော ဗမာ ကရင်	5
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7	ဗုဒ္ဓ	7
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	58	ဗုဒ္ဓ	58
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင် ပြောင်းရွှေ့	50	ဗုဒ္ဓ	50

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - 115	251	255	113
လူမျိုးစု (၂) -	222	246	
လူမျိုးစု (၃) - 1	1	1	
အခြား 5	8	8	
အိမ်ထောင်စုစုစု	218	3	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မှတ်ကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝေတီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	✓	၂
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ✓
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေချောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေချောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးအောင်စော အမည်
 လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ်
 နေ့စွဲ 5.2.2017 နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖျား/လက်ထောက်နည်းပညာဖျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖျား/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ . ၇ . ၉ . ၉၀၂၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း - ဇာဂုံတော ။ မြို့နယ် - ငလုစတာ ။ ကျေးရွာအုပ်စု - ၉၉၈၂၆ ကျေးရွာ - ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်

စီမံကိန်းစတင်စွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၉.၁၇	၄.၉.၂၇	၄၃	၅၀	၇၀	ဗမာ ၇၅
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၉.၁၇	၇.၉.၂၇	၅၁	၄၄	၆၉	ဗမာ ၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ - ၇.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	စက်ဝန်း(၁)	
	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - ငွေတာ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဇော်ဂြိုဋ်	ကျေးရွာ - အုတ်ခေါင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲ	၁	မြို့ရွာအခြေအနေအထား
၂	တံတား (လျှိုး ၂ ပုဂံ)	၂	ဆိတ်ခံတံတား ငွေတာ
၃	လမ်းမီးမရှိ	၃	လမ်းမီးမရှိ
၄	ရေကြိုကျောင်းမရှိ	၄	ကျွန်းမာရေဆေးခန်းမရှိ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအကျိုးမရှိ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအကျိုးမရှိ
၆	ပစ္စည်းပစ္စာမရှိ	၆	တံတားပစ္စည်းအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲ	၁	လမ်းမီးမရှိ
၂	တံတား ပြင်ဆင်ပေးရန်	၂	ဆိတ်ခံတံတား
၃	ကျွန်းမာရေဆေးခန်း	၃	လမ်းမီးမရှိ
၄	ရေကြိုကျောင်း	၄	ကျွန်းမာရေဆေးခန်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအကျိုးမရှိ	၅	ကျွန်းမာရေဆေးခန်း
၆	ပစ္စည်းပစ္စာ	၆	တံတားပစ္စည်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	ကျွန်းမာရေဆေးခန်း	အမျိုးသား		
၄	လမ်းမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ကျွန်းမာရေဆေးခန်း	အမျိုးသား		
၆	ဆိတ်ခံတံတား	အမျိုးသား		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မြို့နယ်၏ နေထိုင်ရေး အတွက် အကျိုးရှိစေရန် အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	အလုပ်အကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ကရုဏ် ရော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ _____

၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းရွေးချယ်မှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TC/၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကျေးရွာစီထောက်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစီမံချက်တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လက်မှတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် - ၆၅၇၁၁၅၁၀၆
 နေ့စွဲ - ၇/၁၄/၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်မာ - ငါးဂူတော
 ကော်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကူအညီအရေအတွက်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရန်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မြေကျွန်း + ဝယ်ဇွန်	ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	32' x 2' 3" x 9' 6"	220	၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား+ ဝ	4620000			4620000
မြေကျွန်း	အစားအသွယ် အကူအညီ	500' x 8' x 6'	၈၅၂	၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား+ ဝ	8020000			8020000
အုန်းပင်ရွာ	အစားအသွယ် အကူအညီ	500' x 8' x 6'	၄၈၆	၀ ကျား ၀ ဝ ၀ ကျား+ ဝ	8020000			8020000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌအမည်
 ဒေါ်ခင်မင်းကြွယ်

ဦးမင်းခိုင်

၃၃

လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၇/၁၄/၂၀၁၇

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

၇.၅ - 4.2.2014

- ကျေးဇူးတင်စာ - အောင်
- ကျေးဇူး - အောင်
- အစည်းအဝေးများ - အောင်
- အစည်းအဝေးများ - 11.00 AM
- အစည်းအဝေးများ - 3:30 PM

အကြောင်းအရာ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်

ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်


ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်
 ကျေးဇူးတင်စာများ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်

ကျေးဇူးတင်အတွက်ကြောင့် မူပိုင်ခွင့်ပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အခြားရောင်း ဖြစ်ပျက်ရေး အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရေးဆွဲရန် ကတိကဝတ်
ရည်ရွယ်ချက်ကို စွဲစွဲဖြန့်ဖြူးကျေးဇူးတင်အတွက် မူပိုင်ခွင့်ပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရေးဆွဲ
သောကျေးဇူးတင်အတွက် အထောက်အကူပြုသော အထောက်အကူအကူအညီ၊ တာဝန်
ကျေးဇူး၊ လမ်းညွှန်အထောက်အကူ၊ အမျိုးမျိုးသိရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု
တာဝန်များ၊ ရေတွင်း အထောက်အကူအညီများ ပါဝင်အောင် ဆွေးနွေး ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်အတွက် မူပိုင်ခွင့်ပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဤအချက်အလက်များကို အခြေခံအားဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်အား စွဲစွဲလမ်း
ညွှန်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် ဤအချက်အလက်များကို အခြေခံအားဖြင့် အထောက်အကူ၊ ကျေးဇူး
အထောက်အကူပေးပါသည်။ အခြားရောင်း ဖြစ်ပျက်ရေး အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရေးဆွဲရန်
အထောက်အကူပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခြားရောင်း ဖြစ်ပျက်ရေး အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို
ရေးဆွဲရန် အထောက်အကူပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခြားရောင်း ဖြစ်ပျက်ရေး အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို
ရေးဆွဲရန် အထောက်အကူပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခြားရောင်း ဖြစ်ပျက်ရေး အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို
ရေးဆွဲရန် အထောက်အကူပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်အတွက် ပြောကြားပြီး PRA စနစ်ကို အထောက်အကူပေးရန် အထောက်အကူ
ပေးရန် ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို အခြေခံအားဖြင့် အထောက်အကူပေးပါမည်ဟု
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ စွဲစွဲလမ်းညွှန်ပေးပါမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
မစားစား မွန်

လူထုစဉ်းစားရေးဦးစီးဌာန

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်ချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ **လွင်ချိုင်** ကျေးရွာ၊ **အိုင်အုတ်**။
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးသည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ စာတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၂။ ယာယီ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၃။ မှုကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	VPSC	
	၄။ ယာယီ (ဆိုလာ)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀	VPSC	
	၅။ ဝှက်ဖက်ဆေးကုသရေး	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝန်ထမ်း	၆။ ဆိပ်ခံစာတံတား	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၁။ ငွေပေးစနစ်၊ ငွေကြေးပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝန်ထမ်း	၂။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမူှာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူှာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိရက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)