

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဇော်လွင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဝင်းထွဋ်

မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ..... 3
- ၂။ အပြိုင်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ 4
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 8
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 18
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 19
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 20
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 23
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 24
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 26
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 27
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 28
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 28
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 29

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၂။ အပြင်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြင်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကလော့ကျေးရွာအုပ်စု	ကလော့ကျေးရွာ
	အပြိုင်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - အပြိုင်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကလော့ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၁၁၇၃၊ မ ၁၁၃၂၊ စုစုပေါင်း ၂၃၀၅ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၃၈၉၇
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ. မ. က ကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ကျေးရွာဇရပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂) ကျောင်း၊ စေတီ (၁) ဆူရှိပါသည်။
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျာဘမ်း၊ ရေလုပ်ငန်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ မြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံ
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလော့ကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	3.10.17	ကျေးရွာလူ ထု	61	149	210	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	3.10.17	ကျေးရွာလူ ထု	61	149	210	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	3.10.17	ကျေးရွာလူ ထု	61	149	210	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	56	153	209	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	56	153	209	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	56	153	209	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	4.10.2017	ကျေးရွာလူထု	56	153	209	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

အပြိုင်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အပြိုင်ကျေးရွာသည် ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၃၈၉) စု ရှိကာ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၂၃၀၅) ဦးနေထိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မွန်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေ၊ ခြံများပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း အချို့တွင် ကျားသားလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂) ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာတွင်းစေတီ (၁) ဆူရှိပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အများပြည်သူများသုံးစွဲနိုင်မည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ပြည့်စုံ လုံလောက်မှုမရှိသေးဘဲ လိုအပ်ချက်များပြားစွာရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေ

ကျေးရွာအတွင်းတွင် သောက်သုံးရေအတွက် ရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေတွင်း၊ ရေကန် များရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် ရေရှားပါးသည့်ခက်အခဲ ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိ ရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိသည့်လမ်းမှာ မြေသာလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးရေတိုက်စားမှုကြောင့် လမ်းပျက်စီးကာ သွားလာရခက်ခဲကြောင်းသိရှိရသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍ

ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အ. မ. က စာသင်ကျောင်းသာရှိပြီး အလယ်တန်း ပညာကို ကလေးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းကို ရွာလွတ်ရွာတွင်တက်ရောက်သင်ကြားရပါသည်။ အပြိုင်ကျေးရွာ ကျောင်းဖွင့်သည့်ကာလမှာ မိုးရာသီဖြစ်သဖြင့် လမ်းများပျက်စီးနေသောကြောင့် ကလေးငယ်များ စာသင်ကျောင်းသို့သွားရာတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ကြုံတွေ့ရကြောင်း သိရှိရ သည်။ အပြိုင်ကျေးရွာ၏စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်သည်ခြံစည်းရိုးမရှိသော်ကြောင့်ကလေးများအတွက် ကလေးများဆော့ကစားရာတွင် နေရာများအခက်ခဲရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေလက်ဆေးပေးခန်း မရှိအချို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလည်း တခါတရံလာရောက်ကုသမှု လုပ်ပေးသည် အခြေခံကျန်း မာရေး ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ပါက ကလေးကျေးရွာ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင်သွားရောက်ကုသ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)


အရေးပေါ်အခြေအနေများ ကြုံတွေ့ပါက နီးစပ်သောရွာလွတ်တိုက်နယ်ဆေးရုံးတွင်းကုသပါသည်။
တချို့မှာ တခြားနေရာတွင်ကုသပါသည်

စီးပွားရေး

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့် အချို့သောကျေးရွာသူ/သားများမှာငါးဖမ်းလှေနှင့် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး
ကျပ်တည်းခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား (အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ) တွင်
သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ကလေးကျေးရွာအုပ်စုအပြင်ကျေးရွာတွင်အများပြည်သူများ
လက်လှမ်းမီစွာဖြင့် အလွယ်တကူသုံးစွဲ၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့်အခြေခံအဆောက်အဦး
နည်းပါသည့်အတွက်လိုအပ်ချက်များစွာ တွေ့ရှိသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြင်ကျေးရွာ)

အပြိုင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
- ၂။ မြို့နယ်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
- ၃။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၄။ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့
- ၅။ မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့
- ၆။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့
- ၇။ မီးလင်းရေးအဖွဲ့
- ၈။ ကျေးရွာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့
- ၉။ သမအဖွဲ့

ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း အချင်းအချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်း နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်လည်း ရံပုံငွေ မရှိခြင်း၊ တိကျသောတာဝန်ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ထားရှိမှုမရှိသေးခြင်းတို့အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတိကျစွာချမှတ်ထားခြင်းများ မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှု အားနည်းနေသည့် အတွက် အားနည်းပြီး နှောင့်နှေးနေမှုများစွာရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကို မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာအာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝရှိသည်။ ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ပေါင်းကူးတံတားငယ်များပြုပြင်ပေးခြင်း လမ်းဘေးရေနှုတ်မြောင်း ပြန်လည် တားဒဏ်ခြင်းစသော ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ငန်းများကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်သော အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်သောအဖွဲ့အစည်းများလည်း မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်အပေါ်မူတည်၍ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ (သို့) ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကမ္ဘာ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ 4.10.2017

နေအင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ဇုန်ရေအိုး
A	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆန်စက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဈေးဆိုင် ဇုန်ရေအိုး၊ လယ် (၁၀) ဧကနှင့်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်	၈၀	၃၀
B	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နှုတ်ညွှတ်အိမ်၊ အိမ်၊ တော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်၊ ဈေးရောင်း၊ လယ် (၅) ဧကနှင့်အထက် ငါးဖမ်းဈေး၊ ပရိုဂျက်အိမ်၊ လက်သမား၊ တိုက်ပုအိမ်	၁၂၆	၃၅
C	ငါးအိမ်၊ ကျွဲကမ်း၊ ဈေးရောင်း၊ ငါးဖမ်းသမား၊ အောက် လုပ်သမား၊ ကျွဲအိမ်၊ သမားများ၊ ချိန်ခြံ ခြေဖာမ ခြေခြံရွက်ဈေးသည်	၁၈၃	၄၇

အပြိုင်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အပြိုင်ကျေးရွာ၏အိမ်ထောင်စု (၃၈၉) စုရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၅၉) စုနေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုသည် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု (၅၀) ခန့်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့်သည် တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆန်စက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဈေးဆိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း၊ လယ် (၁၀) ဧကနှင့်အထက်၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး နေအင်အားအဆင့် (ချမ်းသာ) အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ကျန်အိမ်ထောင်စု (၃၃၉) ခန့်သည် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ မှာ ပျမ်းမျှ (၅၀၀၀၀၀) ကျပ်ခန့်ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) စုခန့်သည် တိုက်ပုအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အုတ်ညွှပ်သွပ်မိုးအိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်ဈေးရောင်း၊ လယ် (၅) ဧကနှင့်အောက် ငါးဖမ်းလှေ၊ ပန်းရံလုပ်သူ၊ လက်သမားစသည့် (အလယ်အလတ်) နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၈၀) ကျော်သည် ငါးအိမ်၊ ကျွဲကမ်း၊ နေ့စား၊ ငါးဖမ်းသမား၊ ခမောက်လုပ်သမား၊ ဂဏန်း နို့ကဲသမားများ၊ အိမ်ခြံမြေယာမဲ့၊ ခေါင်းရွက်ဈေးသည် လုပ်ကိုင်စားသောက်သူများဖြစ်ပြီး နေအင်အား အဆင့် (နွမ်းပါးနှင့်အလွန်နွမ်းပါး) တွင်သတ်မှတ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အပြိုင်ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

အပြိုင်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှသာ ဦးဆောင်ရွက်ပြုကာလုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုသည် စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသားများသည် ကျားမရေးရာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများပါဝင်ဆွေးနွေးလာခြင်းကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများ ပါဝင်ပြီးလုပ်ဆောင်လာကြသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

၎င်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသား၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည် အမျိုးသမီး၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထက်အနည်းငယ်ကွာဟမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခြံမြေ၊ လယ်ယာမြေစသည့် ကိစ္စများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သော အမျိုးသားများသာပိုင်ဆိုင်မှုများ အားသာနေသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွင့်အရေးများ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်သာ အချိန်ပြည့်နီးပါး လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သော အခွင့်အလမ်းများမှာလည်း များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများ သာအားသာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် အမျိုးသားများသည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် ပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်မရွေးခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်စုအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် အမျိုးသားများသည် အားသာသည် အမျိုးသမီးသည် အိမ်မှုကိစ္စများသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် အမျိုးသားထက် ပိုမိုအားနည်းသည်တွေ့ရသည်။

လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုသည် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝလုံခြုံရေးသည် ကွာဟမှုများစွာရှိပြီး အမျိုးသားများ၏ ဘဝလုံခြုံရေးအပြည့်အဝရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများမှသာလွန်သည်။ အကြောင်းမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် အမျိုးသားအများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက်ရပြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

စီးပွားရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် သာလွန်ကြောင်း လေ့လာသိရှိ ရသည်။

ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွင့်

ကဏ္ဍ (၃) ခုသည်အမျိုးသမီးများ၏ ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်သည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည် အမျိုးသမီးမှာ အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်လုပ်နေသောကြောင့် ပရဟိတလုပ်ရာတွင် ချိန်ပေးနိုင်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်သည် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကွာဟမှုအနည်းငယ်သာရှိပြီး ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သည် အမျိုးသမီးများထက် များစွာရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စတစ်ခုလုံး တာဝန်ယူအလုပ်နေသောကြောင့် ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတို့တွင်ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ကျေးရွာအရင်းမြစ်များစီးမခန့်ခွဲရာတွင် အမျိုးသမီးထက် ပို၍အားသားနေသေးသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရပ်ရွာအရေးပါဝင်ခွင့်		ရာသီခွင်ပြဇယား												ရက်စွဲ		
ခွင့်	ကဏ္ဍအမျိုးအမည်	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အခြား	အခြား	ရက်စွဲ
၁။	ရေအသောက်															ဦးစီးဌာနမှ ရေအသောက် ပေးအပ်ခြင်း၊ ရေအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း။
၂။	ရေအသောက်													၂၀%	၅၀%	ရေအသောက် ပေးအပ်ခြင်း၊ ရေအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း။
၃။	ရေအသောက်													၄၀%	၆၀%	ရေအသောက် ပေးအပ်ခြင်း၊ ရေအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း။
၄။	ရေအသောက်													၂၀%	၅၀%	
၅။	ကျွေးမွေးရေး	-				-	-							၆၀%	၅၀%	ရေအသောက် ပေးအပ်ခြင်း၊ ရေအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း။
၆။	အိမ်ထောင်ရေး	-					-	-						၂၀%	၃၀%	
၇။	ပွဲတော်		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	၃၀%	၃၀%	

ရည်ညွှန်းချက်:

- ရေ
- ရေအသောက်
- ချက်
- ရေအသောက်
- ပွဲတော်
- ရေအသောက်
- ချက်
- ရေအသောက်
- ပွဲတော်
- ပွဲတော်
- ပွဲတော်
- ပွဲတော်







ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

အပြိုင်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အပြိုင်ကျေးရွာတွင် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတို့မှာ အလွန်ပူပြင်းပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလတို့မှာ မိုးရွာသွန်းပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဆောင်းရာသီလဖြစ်သည် ဆောင်းရာသီလမှာ နံနက်ပိုင်းတွင် နှင်းကျကာ နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ပူသောရာသီ ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး သွားလာရန် အခက်ခဲသည်။ ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း၊ ရေဝပ်ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်သည် ဝမ်းသွားဝမ်းလျှောရောဂါနှင့် တခြားရောဂါများဖြစ်ကြသည် ဝါခေါင်လတွင် မိုးလွန်ကြီးသောလဖြစ်သောကြောင့် နွမ်းပါးသောမိသားစုများသည် ဝင်ငွေရှာရာတွင် အခက်ခဲကြုံတွေ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်အလုပ်ကိုင်ကြသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လယ်သမားများအနေနဲ့ တရားလတွင် တဲပြင်ခြင်း၊ ဝဲကျခြင်း၊ လယ်ထွန်းကြပြီး မအားလပ်နိုင်ကြသည်။ ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည် နေ့စားသမားသည် ပုံမှန်ဝင်ငွေရသည်။ ရေလုပ်ငန်းသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် မိုးတွင်းကာလဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှား၍ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပေါင်း၊ အတန်ခူးလတို့တွင် လှေလိုက်ခြင်း၊ ငန်းဖမ်းခြင်း၊ ကဏန်းနှိုတ်ခြင်း၊ ငါးကန်ပတ်ခြင်း၊ ငါးရောင်းခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝင်ငွေရရှိသည်။ ကျဘမ်းသမားသည်တနစ်တာတွင်ပွင့်လင်းရာသီသာ အလုပ်ကိုင်ပေါ်ပြီး မိုးတွင်းကာလမှာ မိုးရွာရေကြီးခြင်းကြောင့် အလုပ်ကိုင်ရှားပါသည်တွေ့ရသည် ရေရရှိမှုသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်ကျွတ်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများသည် ရေရမှုများလုံလောက်သုံးစွဲကြသည်။ တပေါင်းလတွင် ရေအနည်းငယ်ရှားလာသည် တရား၊ ကဆုန်လတွင် ရေခမ်းခြောက်လာပြီး ရေစရားသည် တခြားကျေးရွာမှ လာရောက်ရေပေးဝေသည် ရေရှားသည့်ပိုင်းသည် အိမ်ထောင်စု(၄၀) စုသည်သောက်သုံးရေမလုံလောက်၍ အမျိုးသမီးများစုသည် ရေခပ်ယူခြင်း ရေသယ်ယူခြင်း ပြုလုပ်ရသည် ရေရှားမှုဒဏ်ခံစားရသည်။ ပွဲတော်လတွင် ဘီလူးကျွန်း၏ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်သောကာလမှာတရားလတွင် ကျေးရွာတိုင်းတွင်ဘုရားပွဲကာလရာသီဆင်နွှဲလှေကြပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူပါဝင်ဆင်နွှဲကျင်းပသည်။ သီတင်ကျွတ်လတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများကန်တော့ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းကန်သွားခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်သည် သီတင်ကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲတော် တန်ဆောင်မုန်းလ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဆင်နွှဲကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု			ထိန်းချုပ်မှု		
					
လယ်ယာ	စက်ချုပ်	လယ်ယာ	ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း	စက်ချုပ်	လယ်ယာ
	ဈေးဆိုင် / ဈေးအင်း	ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း			စာအိမ်ကျောင်း
	ခမောက်လုပ်ငန်း	ကား			ဈေးဆိုင်
		ထော်လာဂျီ			ကား
		ဘုန်းကြီးကျောင်း			ထော်လာဂျီ
		မင်း			ဘုန်းကြီးကျောင်း
		တံတား			မင်း
		ချစ်အောင်			တံတား
		စာအိမ်ကျောင်း			ချစ်အောင်
		တူတူ			ခမောက်လုပ်ငန်း
		အောင်			အေး၊ မေး၊ နှ

အပြိုင်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

အထက်ဖော်ပြသောကြောင်းများသည်ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ လယ်ယာများ အမျိုးသမီးများသည် စက်ချုပ်သင်တန်း စာသင်ကျောင်း ဈေးဆိုင် ဈေးရောင်း ခမောက်လုပ်ငန်းများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် လယ်ယာ၊ ငန်းဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊လမ်း၊ တံတား၊ ရေလှောင်ကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ချောင်း နှစ်ဦးစလုံး သုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်သည့်နေရာမှာလည်း အတူတူဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဆောက်အဦများ၏ အရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည် တွေ့ရသည် ထိန်းချုပ်မှုသည် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ကိုတွေ့ရပြီး အမျိုးသားများသည် ထိန်းချုပ်သည့်နေရာတွင် အနည်းငယ်သာနေကြောင်းတွေ့ရသည် ထိုအကြောင်းများသည် အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးငန်းများနှင့် အခြားပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းခြင်း အချိန်မပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်သိန်း	
			ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြတ်	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးလှတင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်သိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝါ	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးမိစံ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှသွင်(ကွန်မီး)	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်လှိုင်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မော်မော်သန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းဟန်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းမြင့်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ပန်းနွယ်	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဦးထွန်းခင်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မျိုးနွယ်	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးဆန်းထွန်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စန်းမြင့်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ သတင်းအချက်အလက်ထိသို၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဆန်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၅ - ၇၅၀၅၀၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိတနတ်စွမ်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ပျားကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဧရာဝတီ ---	၃၀၉	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၃၀၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၇၃	၁၁၃၂
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၁၇၃	၁၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၀	၁၅၉

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၉၁၄-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ဝေဟိုလား/ဝေဟိုတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဝေဟိုတော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ဝေဟိုလား/ဝေဟိုတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဝေဟိုတော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတပ်စုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(ဇ) ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် :
(၂) ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်များ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးဆန်းဖြူ</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> ဇန်နဝါရီ ၃၀. ၉. ၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>မိတ်အောင်</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> ဇန်နဝါရီ ၃၀. ၉. ၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖိစာနုဉာဗွဒ်**

နေ့စွဲ **3. 10. 2017** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗွန်** မြို့နယ် **ချောင်းဆုံ** ကျေးရွာအုပ်စု **၈၆၈၁** ကျေးရွာ **ဘဂြိုင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.2017	3.10.2017	61	149	210	ဗွန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	4.10.2017	4.10.2017	56	153	209	ဗွန်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	12.10.2017	12.10.2017	14	8	22	ဗွန်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.11.2017	23.11.2017	၀၃	၀၃	၀၃	၀၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	11.12.2017	11.12.2017	59	150	209	ဗွန်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			၇၀	၁၃၅	၂၀၅	ဗွန်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.12.2017	12.12.2017	70	135	205	ဗွန်

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.12.2017	15.12.2017	1	8	12	1
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.12.2017	10.12.2017	3	9	12	ဗွန်
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.12.2017	15.12.2017				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	8.1.2018	8.1.2018	7	9	16	ဗွန်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြင်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခင်စာအောင်**

နေ့စွဲ **4. 10. 2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မွန်** ဦးစီးဌာန **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကလေး** ကျေးရွာ **ဒဂုံ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမှု မရှိသောကြောင့်လူ ဖွံ့ဖြိုးအခက်ခဲ ဖြစ်	၁ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမှု မရှိသောကြောင့်လူ နည်းကျ အခက်ခဲ ဖြစ်
၂ မိုးကုန်ကြီးကြီး၊ ကျေးလက်လမ်း မကောင်းလမ်း များ များလာကုတင်အခက်ခဲ ဖြစ်	၂ မိုးကုန်ကြီးကြီး၊ ကျေးလက်လမ်း မကောင်းလမ်း များ များလာကုတင် အခက်ခဲ ဖြစ်
၃ အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသောကြောင့် ဝမ်းဗျာ ကုတင်အခက်ခဲ ဖြစ်	၃ ကျေးလက်လမ်း မကောင်းလမ်း များလာ ကုတင်အခက်ခဲ ဖြစ်
၄ ကျေးလက်လမ်း မကောင်းလမ်း များလာကုတင် အခက်ခဲ ဖြစ်	၄ အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသောကြောင့် ဝမ်းဗျာ ကုတင်အခက်ခဲ ဖြစ်
၅ တံတား များ ပျက်စီးမှုကြောင့် သွားလာ ကုတင်အခက်ခဲ ဖြစ်	၅ တံတား များ ပျက်စီးမှုကြောင့် သွားလာ ကုတင်အခက်ခဲ ဖြစ်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကောင်းမွန်သောခြံစည်းရုံးမှု ရှိလာစေရန်	၁ သောဏသုံးကျေးလက်လမ်း စွာ ရှိလာစေရန်
၂ ကျေးရွာလူထု လမ်းအားလုံး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၂ ကလေးများ စာသင်ဆောင်ခန်း ဝါးစုံစုံစုံ ရှိလာစေရန်
၃ စာသင်ကျောင်း စတင် ဖွဲ့စည်း စွာ ရှိလာစေရန်	၃ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာ စေရန်
၄ အလုပ်အကိုင်ကွဲကွဲ ကလေးများ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၄ ကျေးစီး ကျေးလက် ကောင်းမွန်လာ စေရန်
၅ တံတားသုံးကျေးလက်လမ်း ဖြည့်စွဲစွာ ရှိလာစေရန်	၅ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရုံးမှု ကောင်းမွန် လာစေရန်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒဂုံကျေးရွာ)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အ.မ.က ၆ ဝမ်း ၁၀၀ ခြံခြံ	ဣာ: /မ	7,800,000	2305
၂	ကတား (၂) ခင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ဣာ: /မ	14,000,000	2305
၃	ကုန်ထွက် (၉) (၁၀) (၁၂) ခြံသား နှစ်: ၅ ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	ဣာ: /မ	6,250,000	2305
၄	(လက်ရွေးစင်) ကျ ခြံခြံ အထက် စီခြင်း	ဣာ: /မ	7,950,000	2305
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စက်ချယ်သင်တန်း	မ	
၂	ပန်း ဘလွေထိုး သင်တန်း	မ	
၃	ဆံပင် မိတ်ကပ် ဘလွေ ဖြစ်သင်တန်း	မ	
၄	ဆိုင်ကပ် ပြုပြင် ရေးဆင်တန်း	ဣာ:	
၅	ဖုန်း ပြုပြင် ရေး သင်တန်း	ဣာ: /မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိန် လက်မှတ် [Signature] ဇနီး 4.10.2017

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်ဆင့်ကဲ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖီအာနုဥာလွင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၀ ရက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ချောင်းဆုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ဖြည့်) အမည်/အဖွဲ့
ကဝေး	လက်ကောက်ပဲ၊ ပဲခူးစားပဲ	4430'x12'	2843	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	34000,000		
ကဝေး	ပဲစိမ်း	12'x10'x2'	2843	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6000,000		
ကဝေး	ပဲစိမ်း	680'x9'x0-6'	2843	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8800,000		
အပြိုင်	ပဲစိမ်း	578'x6'	2305	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7800,000		
အပြိုင်	ပဲစိမ်း	27'x12'x5'	2305	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	14,000,000		

ကျေးရွာအုပ်စု စီတောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်ဆင့်ကဲ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖီအာနုဥာလွင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၀ ရက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ချောင်းဆုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ဖြည့်) အမည်/အဖွဲ့
အပြိုင်	ပဲစိမ်း	590'x9'x0-6'	2305	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6300,000		
အပြိုင်	ပဲစိမ်း	590'x1'-6'x 1'-6'	2305	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3900,000		
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			

ကျေးရွာအုပ်စု စီတောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေရာ အငြိမ် (လျှို့ဝှက်))
 အချိန် နံနက် (၁၁:၀၀)
 ရက်စွဲ ၁. ၁၀. ၂၀၁၇
 ကျေးရွာ အငြိမ်
 ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး
 ယူဦးရေ ကျား (၆၁) ၊ မ (၁၂၇) ၊ ပေါင်း (၂၁၀)
 ပံ့ပိုး လှူဒါန်သူများ ကျား (၅၆) ၊ မ (၁၅၃) ၊ ပေါင်း (၂၀၉)
 အကြောင်းအရာ " ကျေးရွာ (ပထမအကြိမ်) (ဒုတိယအကြိမ်) အစည်းအဝေး "

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး နံနက် (၁၁:၀၀) ချိန် အခင်းအရာ: ဖွဲ့စည်းရေး
 ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေး ဗဟိုမှ အဖွဲ့ဝင် အများစုက ပြောကြားခြင်း ၊ စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်
 ဖြစ် ၊ ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း ၊ ပါဝင်သူတို့၏ ဆန္ဒကိစ္စများ ၊ ရှမ်းလင်း
 ဖြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များသည် ကျေး
 ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း
 ရေးဆွဲခြင်း ၊ အဆင့်ဆင့် အသုံးပြုပြီး ဆွေးနွေး တစ်ပြိုင်တည်း ဆက်လက် ဂျာနယ်
 ဖျားနွဲ့များ ယူဆောင်ရွေးချယ်ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ထားပါသည် ၊
 ဆိုရှယ်လစ် ဦးစားပေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ပါး လိုအပ်သည်လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပြီး
 ကော်မတီဝင် အားလုံး အဖွဲ့ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီး ပျက်စီးသော နေရာကို အစား
 ထိုးပြီး ၊ အများယူဆသည် နေရာတွင် အစားထိုး ရွေးချယ် တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်
 အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဝင်းဝင်း
 ဝင်းဝင်းဝင်း (ခေတ်
 (စီ/ဆောင်ရွက်သူ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အငြိမ်ကျေးရွာ)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသောကြောင့်ကလေးများကစားရာတွင်လုံခြုံမှုအခက်ခဲခြင်း။
၂	ကျား/မ	မိုးရာသီတွင်ရေကြီးရေလျှံခြင်းကြောင့်လမ်းများပျက်စီး၍သွားလာရေးအခက်ခဲခြင်း
၃	ကျား/မ	ရေမြောင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ရေသွားလာရန်အခက်ခဲခြင်း။
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာတွင်းတံတားများပျက်စီးမှုကြောင့်သွားလာရာရန် အခက်ခဲခြင်း။
၅	ကျား/မ	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာများ၊ အသိပညာများအားနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	အမကကျောင်းတွင်ကောင်းမွန်သောခြံစည်းရိုးရရှိလာစေရန်။
၂	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများ လုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မည့် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များ ရှိနှင့်ပြီးလက်လှမ်းမီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ လက်လှမ်းမီစွာတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန် အခြေခံပညာရေးအဆောက်အဦများရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာသူ/သားများလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရမည်။
၅	ကျား/မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့သင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား/မ		
	၃	မိတ်ကပ်နှင့်အလှပြုပြင်ရေးသင်တန်း	မ		
	၄	ပန်းအလှထိုးသင်တန်း	မ		
	၅	ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရေးသင်တန်း	ကျား		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အမကကျောင်းခြံဝင်းခတ်ခြင်း	ကျား/မ		
	၂	လှည်းကူးတံတား(၂) စင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား/မ		
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား/မ		
	၄	ရေမြောင်းအုတ်စီခြင်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်း နှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြိုင်ကျေးရွာ)