

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အလယ်ချောင်းအောက်ရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အလယ်ချောင်း (ဒောက်) ကျေးရွာပြေပုံကြမ်း





အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ အလယ်ချောင်းရွာမ
- ❖ အလယ်ချောင်းအထက်
- ❖ အလယ်ချောင်းအောက်
- ❖ အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး
- ❖ အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်
- ❖ အလယ်ချောင်းရွာပိန်
- ❖ တောင်မြင့်ရွာသစ်
- ❖ တောင်မြင့်ရေပူ
- ❖ တောင်မြင့်ရွာမ
- ❖ တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း
- ❖ ဘောကထအထက်
- ❖ ဘောကထအောက်
- ❖ ဘောကထအလယ်
- ❖ ဘောကထပြင်ဌာန်း

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၄) ရွာ

အလယ်ချောင်းအုပ်စု ၊ အလယ်ချောင်း (အောက်)ရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြ သုံးသပ်ချက်

အလယ်ချောင်း(အောက်)ကျေးရွာကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ(၁၅)ခန့် ဖြင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထစတင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလယ်ချောင်း(အောက်)ရွာ စာသင်ကျောင်းအား ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ပါသည်။စာသင်ကျောင်းအ. မ. က(၁၉၃)အားအစိုးရထောက်ပံ့ငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ဖာလာခြံ၊ငရုတ်၊တွမ်း၊ ကော်ဖီ၊ စပါးစသည်တို့ဖြင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ၊ လယ်ယာ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်ကိုင်သည့်စနစ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါသည်။

အလယ်ချောင်း(အောက်)ကျေးရွာသည် ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင်လေ/မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ(၂)အိမ်၊ဖာလာခြံ၊တောင်ယာလယ်မြေများ၊လမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ပြီးသွားလာရေးခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထကိုယ့်အားကိုယ်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ် တွင်တုပ်ကွေး အဖျားဝင်မှုကြောင့်လူ(၃)ဦး အသက်ဆုံးရှုံးရပါသည်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိခဲ့ပါ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အစိုးရအထောက်အပံ့ငွေဖြင့်မြေသားကားလမ်းများဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို(၁၉၆၄)ခုနှစ်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးမှမတည်လှူဒါန်းငွေနှင့် ရွာသူရွာသား များ၊အခြားအလှူရှင်များစုပေါင်းထည့်ဝင်ငွေများနှင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ကယန်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီးကက်သလစ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လက်ရှိအိမ်ထောင်စုအရေအတွက် မှ (၂၈)အရေအတွက်ရှိပြီး၊အမျိုးသားရေအရေအတွက်(၈၇) ၊အမျိုးသမီးအရေအတွက်(၆၀) ၊စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၁၄၇)ယောက်ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အလယ်ချောင်းအောက် ကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များခံစားခဲ့ ရပါသည် ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအားကိုယ်ထူကိုယ်ထများနှင့်ရွာ

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၈	၈၇	၆၀	၁၄၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၃			၁၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂			၂
မသန်စွမ်း	၂	-	-	၂
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ၊ ကွမ်း	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ငရုတ်	နွား၊ ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၂၀	-	-	-	၁	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၅	-			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	၆	-	၇	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထော်လာဂျီ					
အရေအတွက်	-					

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)		ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၂၃	၉	၃၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေးရရှိမှုပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၃	၉	၃၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၂၃	၉	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၁ ၃ ၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စားဈေးသည်များ(ကျား၊မ၊အမျိုးသား၊မ)	၂၃	၉	၃၂	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသိရှိရခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၂၅ ၆ ၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၂၃	၉	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၂၃	၉	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၂၃	၉	၂၈	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက်ပြဿနာများ (Problem)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၃	၉	၂၈	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၁ ၃ ၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၂၃	၉	၂၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ရေပမာဏ (စတင် + ဖွံ့ဖြိုး)	ရာခိုင်နှုန်း
ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အိမ်ထောင်စု	ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဝါးကြိုးကပ်၊ ကျွဲ၊ ဘွဲ၊ ခွက်ပျိုး၊ ငွေ၊ ၁၀၀၀၊ ကပ်ဖျား၊ အိမ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်၊ ခြံအိမ်	၄	၁၀.၂၅
ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီး	ဆေးကုသမှုရရှိခြင်း၊ ခွက်ပျိုး၊ ငွေ၊ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ကျွဲ၊ ဘွဲ၊ ပညာရေး၊ အိမ်အိမ်၊ ခြံအိမ်	၆	၁၅.၃၀
ပင်လယ်ကမ်းခြေဝေးရာ	ဝါး၊ ချိန်၊ ချွေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ မြေကွဲ၊ ခြံအိမ်၊ ကပ်ဖျား၊ အိမ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်၊ ခြံအိမ်	၂၉	၇၄.၃၅

ဥစ္စာဓန အင်အားပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓန အင်အားပြဇယား အရေအတွက် (စတင် + ဖွံ့ဖြိုး)

ကျေးရွာတွင် ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၉) ရှိပါသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အိမ်ထောင်စုမှာ ချွေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကပ်ဖျား၊ အိမ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်၊ ခြံအိမ်၊ ချွေး၊ ချိန်၊ ချွေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ မြေကွဲ၊ ခြံအိမ်၊ ကပ်ဖျား၊ အိမ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်၊ ခြံအိမ် တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ချွေး၊ ချိန်၊ ချွေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ မြေကွဲ၊ ခြံအိမ်၊ ကပ်ဖျား၊ အိမ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်၊ ခြံအိမ် တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ချွေး၊ ချိန်၊ ချွေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ မြေကွဲ၊ ခြံအိမ်၊ ကပ်ဖျား၊ အိမ်အိမ်၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်၊ ခြံအိမ် တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဗိုလ်ချုပ်မှူး ဘိုးစင်ဖြူ

အထောက်အကူပြု
(အောက်ဖွဲ့ဖွဲ့)

အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဖွဲ့အစည်း

- လမ်း၊ တံတား၊ နိုင်ငံတော်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊
ရေတိုက်၊ များ၊ သစ်တော၊ တောတောင် များကို အဖွဲ့အစည်း
နှင့် အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဖွဲ့စည်းသည်။

- ဆိုင်ကယ်၊ တာဝန်၊ များ၊ လမ်း၊ တံတား၊ သစ်တော၊ တော
တောင်၊ စားနပ်ရိက္ခာ (အထောက်အကူ) များကို အဖွဲ့အစည်း
များကို ဖွဲ့စည်းသည်။

- အဖွဲ့အစည်းများအား နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တာဝန်ပေးခြင်း
ဖြင့် ပစ္စည်းများ၊ တာဝန်ပေး နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်
သည်။



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

(အထူးအားပေးခြင်း)

* အားပေးခြင်း *



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း (အထူးအားပေးခြင်း)



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း

* အားပေးခြင်း *



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း




ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးခြင်း

✧ လေးနှစ်ခွဲရှိတဲ့အားလုံးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ✧


အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်

မိသားစုအဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

အလယ်ချောင်းအောက်ကျေးရွာ



ကျား -
 မ -

ပင်ကုအိမ်နဲ့ သင်ကြား

အသက်ကြီး
(အသက် ၅၀ နှစ်)

- အမျိုးသမီး၊ များသည့်အားဖြင့် နောက်ကြည့်နေ
သေးသည်။

အသက်ကြီးများသည် အိမ်ထဲမှ အစားအသောက်
အများဆုံး အစားအသောက် ဖြစ်ပြီး၊ အသက်ကြီးများသည်
အိမ်ထဲမှာပင် နေထိုင်ကြသည်။

- အမျိုးသမီး၊ များသည့် ဝမ်းဗိုက်၊ အသက်ကြီးများ
နှင့် အသက်ကြီးများ အိမ်ထဲမှာ အစားအသောက်၊ မကြာခင်
ပင် အိမ်ထဲမှာ နေထိုင်ကြပြီး နေထိုင်ရင်း အသက်ကြီးများ

- အမျိုးသမီး၊ များသည့်အားဖြင့် များသောအားဖြင့် နေထိုင်
ရင်း အသက်ကြီးများ အိမ်ထဲမှာ နေထိုင်ကြပြီး

• လူထုအဖွဲ့အစည်းကိုး ရောက်ပြီး ရောက် အများ
သားများ ကလေးများနှင့် အိမ်ထဲမှာ အိမ်ထဲမှာ
များသည် လူထုအဖွဲ့အစည်း



အလယ်ချင်းအောက်ကျုံးတို့မှ အဆိုပါသော



ယုံဖြိုးတော်၊ ယုန်ငါးမျိုး

၁။ ဤချင်းဆက်လမ်း

၂။ ဤအဝင်ချင်းတူးတံတား

၃။ ဆေးငဝ်းခို၊ ဆောက်ယုန်ခြင်း

၄။ ဤပိုင်း၌ အလယ်ချင်းအောက်ကျုံးတို့မှ ဆက်လမ်း

၅။ ကျောင်းအုပ်ဘာဆောက်ယုန်ခြင်း

၆။ အားတော်ယုန်၊ ဆောက်ယုန်ခြင်း

ကမ္ဘာပင်ပေါက်
(စောကဗျာ)

ဗုဒ္ဓ. ဗြ. ၆၇. ၂၄၀ ငါးစဉ်များ

- အာရမ္မပင်ပေါက် (၆၅၀) နှင့် နိဂါဏ (၁၅၀) စာစု
- ကား: ဖြူဖြူ / ဝှိုးချ၊ (၈၅၀/၁၀)
- အာဒံဝင် ချောင်း: ကျားစာကားဖြူဖြူ (၈၅၀)
- ၆၇ ဘွဲ့ကဏ္ဍ: ဒွယ်ကန်တပ်ဆောက်ခြင်း (၈၅၀/၁၀)
- ကေတုပ: အိမ်အာ (၂၀၀: ၈၅) (၁၀)
- သေးပေးစိုး: တည်ဆောက်ခြင်း (၈၅၀/၁၀)
- ဂျ စုချီး: ဗဒ္ဒဆာပုံ (၈၅၀) (၈၅၀)
- နယ် ထွန်စက် နှိပ်အပ်ခြင်း (၈၅၀)
- သို့မှ ဖြူ ကေတု: ဖြူဆုံး ဖြူ၊ နှိပ်အပ်ခြင်း (၈၅၀)
- ဒွယ်ကန် သို့မှ ဖြူ ကေတု: ဖြူ: နှိပ်အပ်ခြင်း (၈၅၀)
- သာဓက: ၁ နှင့် ၆၅ စာစုက ကားတစ်စုံ (၈၅၀)
- အိပ်ချပ် သင်တန်း: (၁၀)
- စာကြည့်စဉ်က တည်ဆောက်ခြင်း (၈၅၀/၁၀)
- ခြုံပျံချိုး: နှိပ်ပျံချိုး (၈၅၀)
- စာစု: တ ချိုးဖြူဖြူ (၁၀)

အခြေခံကျမ်းဂန်

အခြေခံကျမ်းဂန် (၁၀၀)

- * ရှစ် ခုနစ် ဆယ် နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် (၈၅ / ၁၀)
- * ရှစ် ခုနစ် ဆယ် နှစ် နှစ် နှစ် (၈၅ / ၁၀)
- * ဆယ် နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် (၈၅ / ၁၀)
- * ကျမ်းဂန် နှစ် နှစ် နှစ် (၁၀)
- * ကျမ်းဂန် နှစ် နှစ် နှစ် (၁၀)
- * ကျမ်းဂန် နှစ် နှစ် နှစ် (၈၅ / ၁၀)
- * ကျမ်းဂန် နှစ် နှစ် နှစ် (၁၀)
- * ကျမ်းဂန် နှစ် နှစ် နှစ် (၁၀)
- * ကျမ်းဂန် နှစ် နှစ် နှစ် (၁၀)

செய்தியின் பட்டியல்

(செய்தியின் பட்டியல்)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

x மலர் அட்டைகள் (21/10/12)

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည်
ဦးတိုးဇော်ကျော်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
လှိုင်လှိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် - ပျဉ်းမနား: ကျေးရွာအုပ်စု - နယ်ပယ်နံပါတ်: ကျေးရွာ - နယ်ပယ်နံပါတ် (အောက်ကျက်)

နေပြည်တော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယန်း	၂၈	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၆		
လူမျိုးစု (၁) ကယန်း	၈၇	၆၀	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၆		

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၇ <input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၅ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၃ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၅ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၆ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဒို့တံယဉ် အလုပ်ခွင်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးယုက	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဘိုဘိုဒေသာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် မန္တလေး၊ ပုဏ္ဏား	ကျေးရွာအုပ်စု အုယျာ	ကျေးရွာ အုယျာဒေသာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယန်း	၂၈	ဘာသာ (၁) အစ္စလာမ်	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
— လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကယန်း	၈၇	၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာတင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

ဒုတိယအစုအဝေး

	အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
						အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆.၃၆ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၂:၃၀ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၃ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

ဒုတိယအစည်းအဝေး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှက

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 18.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဘိုဘိုအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 18.11.2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူ ဖြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နေ့စွဲ - 11.3.2017	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နေ့စွဲ - 11.3.2017
ပြည်နယ်/တိုင်း - မေဇာမြို့နယ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
မြို့နယ် - ယျဇုံ၊ မုဒား၊ ဇုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - နယယ်ချောင်း၊ ကျေးရွာ - နယယ်ချောင်း၊ ဇုံ၊ မုဒား	

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	စက်ဝန်းအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.3.17	11.3.17	၁၂၃	၉	၂၈	ကယုဒါ	၃၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးအစည်းအဝေး	11.3.17	11.3.17	၂၃	၉	၂၈	ကယုဒါ	၃၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်အစည်းအဝေး	26.3.17	26.3.17	၁	၂	၃	ကျွန်း	၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲအထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	3.5.17	4.5.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ		မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	30.5.17	30.5.17	၂၅	၁	၂၈	ကျွန်း	၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲအစည်းအဝေး	31.5.17	31.5.17	၄	၆	၂၈	ကျွန်း	၁၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၁.၆.၂၀၁၇	၁.၆.၂၀၁၇	၁	၁	၂၈	၂	ကမ္ဘာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးဆွဲခြင်း	အစီအစဉ်	၂.၆.၂၀၁၇	၂.၆.၂၀၁၇	၁	-	၂၈	၁	ကမ္ဘာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၃၁.၅.၂၀၁၇	၃၁.၅.၂၀၁၇	၄	၆	၂၈	၁၀	ကမ္ဘာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှုအစည်းအဝေး	ဝင်ကြည့်							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာအစည်းအဝေး	စာချုပ်							
၉။ လူထုဝင်ဆေးပြဲအစည်းအဝေး								

ဒုတိယအဆင့် စာမေးပွဲ

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည်: သက်ဆိုင်ရာလုပ်ရာစဉ်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသိင်္ခို အောင်
 ရက်စွဲ 18.11.2017
 ဖုန်းနံပါတ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ပုဏ္ဏား ကျေးရွာအုပ်စု အာယ်ခွေး ကျေးရွာ အာယ်ခွေး အောက်
 စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းလေ့ကျင့်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.11.17	18.11.17	၁၅	၅	၂၀	1 <u>ကမာန်</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.11.17	18.11.17	15	5	20	1 <u>ကမာန်</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	21.11.17	21.11.17	3	2	5	1 <u>ကမာန်</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	1 မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	16.12.17	16.1.17	၁၆	၁၁	၂၇	၁ <u>ကမာန်</u>
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.1.17	16.1.17	၁၃	၁၂	၂၆	၁ <u>ကမာန်</u>

ဒုတိယနှစ် ဝေဖန်ခြင်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၀၈	၂၂.၂.၀၈	၈	၉	၀၃	၁	မာမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၀၈	၂၃.၂.၀၈	၆	၇	၀၃	၁	မာမာ
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၀၈	၂၆.၁.၀၈	၁၂	၁၄	၂၆	၁	မာမာ
၇။ ဖိတ်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ ဖိတ်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လှူစုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ကိုနေလင်းဦး

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ မှတ်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်/ပျဉ်းမနား၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေသပရိယာဇ်၊ ကျေးရွာ - နေလယ်ချောင်း (ကျေးရွာ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောကရောသုံးဂေ့ လှေလှေကန်ရွာမရရှိခြင်း	၁	သောကရောသုံးဂေ့ လှေလှေကန်ရွာ မရရှိခြင်း
၂	စာကြည့်တိုက်မရှိဘဲ ရွာပျဉ်းမနားမှာသာ ရှိနေခြင်း	၂	ကျေးရွာမရေ၊ မကောင်းပါက မြို့သို့သွားရောက် ဆေးကုသရသဖြင့် အခက်အခဲရှိခြင်း
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေမှုရှိခြင်း	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေမှုရှိခြင်း
၄	ယင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၄	ယင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ရခက်ခဲခြင်း
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း	၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သန်ရွာရွာသောသောကရော (သို့) ဂေ့လှေလှေကန်ရွာရှိရမည်	၁	သန်ရွာရွာသောသောကရော (သို့) ဂေ့လှေလှေကန်ရွာရှိရမည်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေမှုမရှိဘဲ ကျေးရွာရှိရမည်	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေမှုမရှိဘဲ ကျေးရွာရှိရမည်
၃	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	၃	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်
၄	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	၄	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်
၅	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	၅	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂေ့လှေလှေကန်ရွာသောသောကရော	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၄၇
၂	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	အမျိုးသား		
၃	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	အမျိုးသား		၁၄၇
၄	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၄
၅	ကျေးရွာပျဉ်းမနားရှိရမည်	အမျိုးသား		၁၄၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	အမျိုးသား	
၂	ဒုတိယအဆင့်တန်း	အမျိုးသမီး	
၃	သို့မဟုတ် ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၄	ပိုမိုလျှော့စားမှုပညာသင်တန်း	အမျိုးသား	
၅	အသားစားအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်စုလတ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

ဥပဒေရေးရာ ဝင်ခွင့်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးဘိုဘိုအောင်**

နေ့စွဲ **18.11.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **ပုလဲမုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အသားချောင်း** ကျေးရွာ **အသားချောင်းအောက်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခွားကားလက်ခံမှုပြဿနာ	၁ ခွားကားလက်ခံမှုပြဿနာ
၂ ချောင်းကျူးကျယ်မှုပြဿနာ	၂ ချောင်းကျူးကျယ်မှုပြဿနာ
၃ ကျွန်းမားလေးအောင်ရွက်မှုပြဿနာ	၃ ကျွန်းမားလေးအောင်ရွက်မှုပြဿနာ
၄ စစ်တပ်နှင့်စစ်တပ်ခွားကားလက်ခံမှုပြဿနာ	၄ စစ်တပ်နှင့်စစ်တပ်ခွားကားလက်ခံမှုပြဿနာ
၅ ကလေးများကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲမှု	၅ ကလေးများကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲမှု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ခွားကားလက်ခံမှုပြဿနာ	၁ ခွားကားလက်ခံမှုပြဿနာ
၂ ချောင်းကျူးကျယ်မှုပြဿနာ	၂ ချောင်းကျူးကျယ်မှုပြဿနာ
၃ ကျွန်းမားလေးအောင်ရွက်မှုပြဿနာ	၃ ကျွန်းမားလေးအောင်ရွက်မှုပြဿနာ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
၅ ကလေးများအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	၅ ကလေးများအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၀၀၄၀၀၀	၁၄၇
၂	ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၄၇
၃	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား		၁၄၇
၄	ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား		၁၄၇
၅	ကျောင်းအိမ်သာ	အမျိုးသမီး		၁၄၇

ဒုတိယမြောက် စာတမ်း

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ငွေစုငွေချေးယူပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၂	စားနပ်ရိက္ခာအခွင့်အလမ်းများ	အမျိုးသမီး	
၃	မြို့ရွာအဖွဲ့အစည်းပညာ	အမျိုးသား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 18.11.2018

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD Project)

နေပြည်တော်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်းအောက် ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်

အကြောင်းအရာ။ ကျေးရွာအဆင့် ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ အလယ်ချောင်းအောက် ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၁၅)၊ မ (၅)၊ စုစုပေါင်း (၂၀) တက်ရောက်၍ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၁၅)၊ မ (၅)၊ စုစုပေါင်း (၂၀) ယောက် တက်ရောက်ခဲ့၍ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်များ ရှင်းပြခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



ဦးချစ်နီ

ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

အလယ်ချောင်းအောက်

ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD Project)

နေပြည်တော်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

ဘောကထအထက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်

အကြောင်းအရာ။။ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်စုရုံးပုံငွေခွဲဝေခြင်းနှင့် အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ မနက် ဇနာရီတွင် ဘောကထအထက်ကျေးရွာရှိ ဘုရားကျောင်း၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ တစ်ရွာခြင်းစီ အတွက် ရုံးပုံငွေခွဲဝေမှုများကို အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများနှင့် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်မှု အဆင့်ဆင့်အား ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး၌ ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေမှုနှင့် ကော်မတီဝင်များအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။


ဦးစားကိုမို

အုပ်စု ဘဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု


ဒေါ်လှဲလှဲဝင်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

စဉ်	ရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	အလယ်ချောင်းရွာမ	အားကစားကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂၀၅၈၃၀၇/-	
၂	အလယ်ချောင်း (ဖုန်းဆိုး)	ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေငုတ်တပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၈၀၈၂၅/-	
၃	အလယ်ချောင်း (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၂၅၉၆၀/-	
၄	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၅၃၆၀/-	
၅	တောင်မြင့် (ရွာသစ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၄၈၃၀/-	
၆	တောင်မြင့် (ရွာမ)	လူထုခန်းမ	၄၁၁၈၉၅၃/-	
၇	ဘောကထ(အလယ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၇၁၂၆/-	
၈	ဘောကထ (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၅၈၅၈၀/-	
၉	ဘောကထ (ပြင်နန်း)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၆၀၇၄၅/-	



ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
 အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးသိန်းထွန်း	တောင်မြင့်ရွာမ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း	အလယ်ချောင်းရွာမ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးစားကိုမို	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ရီဖြည့်နာ	ဘောကထအထက်	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်	
၅	ဒေါ်ထရေးဇာ	တောင်မြင့်ရွာမ	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်ဝင်းလေး	အလယ်ချောင်းအောက်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်အိလီချယ်	အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အတွင်းရေးမှူး	
၈	ဦးကျော်လွင်	တောင်မြင့်ရွာသစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဇော်လွင်ဦး	ဘောကထအောက်	အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင် ၁	



ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်းဒေသ

ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အုပ်စုဆက်လက်ပြုပြင်မှု	ကျား[✓] မ[✓]	၂၀၁၈	ကျေးရွာ/ကျေးရွာစု	မူပိုင်ပြုပြင်မှု
	၂	ရွာအတွင်းရေကူးတံတား	ကျား[✓] မ[✓]		၂	
	၃	အေးအေးအေးအေး	ကျား[] မ[✓]		၂	
	၄	ရွာအတွင်း ဆက်လက်	ကျား[✓] မ[]		၂	
	၅	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား[] မ[✓]		၂	
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	ရွာအတွင်း အသက်မွေး	ကျား[✓] မ[✓]		ကျေးရွာစု	
	၂	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား[] မ[✓]		၂	
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁	နည်းပညာရရှိမှု	ကျား[✓] မ[]		ကျေးရွာစု	
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			
အခြား	၁		ကျား[] မ[]			
	၂		ကျား[] မ[]			
	၃		ကျား[] မ[]			
	၄		ကျား[] မ[]			
	၅		ကျား[] မ[]			
	၆		ကျား[] မ[]			
	၇		ကျား[] မ[]			