


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

( NCDDP )



တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan ( VDP )

အထက်ညဉ့်ကျေးရွာ၊ အထက်ညဉ့်အုပ်စု

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း





പള്ളിപ്പള്ളി/പള്ളിപ്പള്ളി



പള്ളിപ്പള്ളി  
 പള്ളിപ്പള്ളി

പള്ളിപ്പള്ളി  
 പള്ളിപ്പള്ളി  
 പള്ളിപ്പള്ളി  
 പള്ളിപ്പള്ളി  
 പള്ളിപ്പള്ളി



ကျေးဇူးတင်စာကြောင်း

ဘုရင့်သားတော် နှစ်ပါး စူဠာသမ္ဗဝံ ၊ ဗဟာသမ္ဗဝံ မျက်ပဖြင့် နှိက္ခိတ ဖြစ်နေသဖြင့်  
 ဘုရင့်မိဖုရားတို့မှ မသိုးထမင်း ၊ မသိုးဟင်းများတည်ပြီး ဖော်ဖွဲ့၍ ရောဝတီ  
 ရေစီးကြောင်းကောင်း ရေ ယာဉ်ဖြင့် သားတော်နှစ်ပါးကို မျှောလွှင့် လိုက်ကြသည်။  
 ဖော်တွင် သားတော် နှစ်ပါး နှင့် စတူ ဘီးလူး မလိုက်ပါလာ သည်။ သားတော်နှစ်ပါး  
 ထမင်းစားနေစဉ် ဘီးလူးမ၏ လက်ကို ဆုပ်ကိုင် မိရာမှ လက်ဆုပ် ဟူ၍ အမည်  
 တွင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ လက်ဆုပ်မှ လက်ထုတ် ဟူ၍ အမည်ဖြောင်း ခံစေသည်  
 ခရီးသွားစဉ် မိုးသက် ဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခံရပြီး သားတော်နှစ်ပါးနှင့် ဘီးလူးမတို့  
 ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ဖြေကုန်လက်ပန်းကျသဖြင့် လက်ပန်းဖြေပေါ် မှ ယခုအခါ လက်  
 ဖြေပေါ်ဟူ၍ အမည်တွင်ခဲ့သည်။ လက်ပံဖြေပေါ် မှ ဆက်လက်ထွက်လာခဲ့ကြရာ  
 ခေတ္တ တစ်စောင်း နားခဲ့ကြရာ ယခုအခါ သစ်စောင်း ဖြောက်ရွာဟူ၍ ဖြစ်ခဲ့သည်။  
 သားတော်နှစ်ပါးနှင့် ဘီးလူးမတို့ ဆက်လက်ခရီးထွက်စွာ လာခဲ့ကြရာ ပထမည  
 နိပ်စက်စားနားယူသည် ရှေ့ကို စတက်ည ၊ နှိပ်ယာည နိပ်စက်စားနားယူသည်  
 ရှေ့ကို စတက်ည ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ရာမှ ယခုအခါ စတက်ညာဉ်ရွာ  
 စတက်ညာဉ် ရွာဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သေးသည်။ ရွာတစ် တည်စောင်း ချိန်တွင်  
 နိပ်ဖြေစားနားယူဖြင့် စတင်တည်စောင်းခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ဖြေပုဂံစတက်  
 အထိရှိနေ ဖြစ်သည်။





လူမှုရေး၊ ကရီး၊ ကမ္ဘာ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ( သုံးသပ်ချက် )

ကျေးဇူး သဘာဝသည်။

ဂုဏ်ခွဲ... ၂၆.၁.၁၇

လုပ်စွဲ သဘာဝသည်။

- \* လူမှုရေး၊ ကရီး၊ ကမ္ဘာ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မိမိတို့ကျေးဇူး၏ ပကတိ ကရီးကရီးကို သိမြင်ခြင်း။
- \* ကျေးဇူး၏ နေရာ၊ အကျိုး၊ လိုက်နာရန်ကို ဝင်ရောက်စွာ သိမြင်နိုင်ခြင်း။
- \* ကျေးဇူး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကိစ္စရပ်များမှာ နားထောင်ကူညီခြင်း။
- \* ကျေးဇူး၏ လူမှုရေး၊ ကရီး၊ ကမ္ဘာ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ ကျေးဇူး ကိစ္စရပ်ကို ရရှိနိုင်စေရန် သဘာဝ ကရီး၊ ကမ္ဘာ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းကို သိမြင်နိုင်ခြင်း။
- \* ကျေးဇူး၏ လူမှုရေး၊ ကရီး၊ ကမ္ဘာ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတွင် နားထောင်ကူညီခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးစွာ သိမြင်နိုင်ခြင်း။
- \* လုပ်ငန်း ခွင့်၊ ကျေးဇူး၊ ကရီး၊ ကမ္ဘာ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို သိမြင်နိုင်ခြင်း။

ဆွေးနွေး၊ တင်ပြသူ... ဦး ဖြည့်စွက်ခြင်း  
ပူးပေါင်း ပါဝင်သူ... ဦး ဖြည့်စွက်ခြင်း



ထောင့်ပုံပုံနှိပ်ရေးစက်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၂.၁၅

အလုပ်အကိုင် အကျဉ်းချုပ်  
 ဝန်ထမ်းအား အလုပ်အကိုင်  
 အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အရာစု	ခွဲခြားသောအရာစု	အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	ရက်စွဲ
၁	စက်ရုံအဖွဲ့	စက်ရုံအဖွဲ့	စက်ရုံအဖွဲ့	စက်ရုံအဖွဲ့	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၂	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၄	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	၂၀၁၅.၁၂.၁၅
၅	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	၂၀၁၅.၁၂.၁၅

ကျေးဇူး နှုတ်ဆိုခြင်း

ရက်စွဲ... 2019.17

ရုပ်စု နှုတ်ဆိုခြင်း

\* ကျေးဇူးတင် စွမ်းပါး လုပ်ဆောင်မှု (၁) (င) (စ) ဖြစ်ထောင်ဆိုင် ဆက်တော် များများ ပြုပါသည်။ ဆင်းရဲဒုစမ်း ပါရသည်။ ကစောစော၊ ကျန်းမာ ရှေးစား လုပ်ငန်း နှင့် ဤကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်သား များသာ ဖြစ်လာစေရန်၊ ပုံမှန် စေ့ငွေ မျှီခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

\* ကစီကဆံ့ ချေးဆွဲရာတွင် မဝေလျှင်လော၊ ဆင်းရဲဒုစမ်းပါး လော နာဖွဲ့များ၏ ကာယပင်ချိန်တွင် ကစီကဆံ့ ချေးဆွဲပြီး သူတို့ ဘဝလော လိုက်ဆုက်များ ကျိလျှင်၊ ကပေးထား၊ ထည့်သွင်း ခြင်းခံ၊ စေတနာပါသည်။

\* ကစီက ကျတော ကခြေခံ ကစောက်ကဦးများကို လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည်ဖြင့် ကပက်ပက် ဖွဲ့ ကောင်းမွန် နာဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။






ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

အုပ်စု = အထက်ညွှန်

ရက်စွဲ = ၂၆.၇.၁၇

ကျေးဇူး = အောက်ညွှန်



ကျား: —————

မ: —————

ကျား၊မ ဒီဇိုင်းအသံကိစ္စ  
ပုံစံအမျိုးမျိုးအသံကိစ္စ

ရက်စွဲ... ၂၀၁၇.၁၂.၁၇

\* အပူပိုင်းကိစ္စ ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်းကိစ္စ ၊ ခေါင်းဆောင်မှု ( ဦးဆောင်မှု ) ၊ ပညာအထက်အောက်  
တို့တွင် အမျိုးသမီး များ၏ အား ကဏ္ဍ သည် အနည်းငယ် အားနည်း ရှေးဦး အမျိုးသ  
များ ဖြစ် မှု အနည်းငယ် အားသာမှု ရှိပါသည်။ အိမ်တွင်း မှု ( အိမ်မှုကိစ္စ ) မှာ  
အမျိုး သမီးများ သည် အမျိုးသားများထက် သာလွန် ရှေ့ဦးကို ဆွေ့ဖြေပါသည်။

\* အမျိုးသမီးများ သည် စီးပွားရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတို့တွင် နည်းရှေးဦး  
ဝင်ရောက် မှု ရှိသော အိမ်မှုကိစ္စ များတွင်သာ အားရှိ ပေ။ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။  
ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်လျက်ရှိ  
နိုင်စွမ်း ရှိ တာကို ဆွေ့ဖြေပါသည်။

\* ကျား၊မ တွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် အသိပညာပေး ဆွေးနွေး မှုများ (သင်တန်းများ)  
လုပ်ပိုင်းနှင့် နှင့် လုပ်ခများ တန်းတူ ပေးချေခြင်း ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ငန်းများ  
ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီး များ၏ လက်တွေ့ဘဝ ဆောင် ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်း  
ဆောင်ရွက် ကူညီ နိုင်ပါသည်။

# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ဗန်းကားချပ်

ကျေးရွာ - အထက်ပိုင်း

အုပ်စု - အထက်ပိုင်း

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၁၂.၁၇



ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာ့: သိတ်ဆက်၀ ဖွဲ့ပုံ (သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး ခုဆောင်သည်။

၇က်စွဲ... ၂၀၁၇.၁၇

လုပ်စု . ခုဆောင်သည်။

\* ကျေးဇူးတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ကမ္ဘာ့ သည် အခြား ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာ့: များ နှင့် ဖွဲ့ဖွဲ့: ရှေး လုပ်ငန်း များတွင် ကိစ္စ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် ရေးပါသည်။

\* ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့ ကမ္ဘာ့: ၊ ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ၊ ဟုတ်စာ ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: လူမှု ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ၊ လူထု ဗဟိုပြု ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ၊ အခြား ဖွဲ့ဖွဲ့: ရှေး လုပ်ကိုင် ရေးသော ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ၊ ကမ္ဘာ့: သာ ရှေး ကမ္ဘာ့: သာ ဝါး ပါး လုပ်ကိုင် ဖွဲ့: ဆင်း: ထား ဖြစ် ကို သိ ကို နှစ် ဖြစ် ၊

\* ကျေးဇူးတွင် တွင် ဖြစ် သော ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ပေါင်း စုံ သည် ကျေးဇူး ဝေပ တွင် ဖြစ် သော ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: (သို့) ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: များ နှင့် သိတ်ဆက် ပူးပေါင်း ၍ ကျေးဇူး တွင် လိုက်လံ သော ဖွဲ့ဖွဲ့: ရေး လုပ်ငန်း များကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် ဝန် ကို သိ ကို ဖွဲ့ ဖြစ် ပါ သည်။



၄.၁.၂၀၁၉ - ဇွန်လ

အချိန်အခွင့် အ

- ၁။ ဝတ်စုံ
- ၂။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၃။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၄။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၅။ အိမ်ထောင်ရေး

အချိန်အခွင့် အားပေးပါ

- ၁။ TV
- ၂။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၃။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၄။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၅။ အိမ်ထောင်ရေး

အချိန်အခွင့် အားပေးပါ

- ၁။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၂။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၃။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၄။ အိမ်ထောင်ရေး
- ၅။ အိမ်ထောင်ရေး

အချိန်အခွင့် အားပေးပါ


အချိန်အခွင့် အားပေးပါ

အချိန်အခွင့် အားပေးပါ

အုပ်စု = အာဏာပိုင်

ရက်စွဲ = 26.9.17

ကျေးဇူးတင် = စာအုပ်



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမင်းကို	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉၄၂၃၆၇၁၁၃၉
၂	ဒေါ်နန်းစွာ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၄၄၀၃၂၇၂၈၇
၃	ဦးစုလှိုင်အောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၇၉၈၇၈၁၄၀၄
၄	ဦးဝင်းကျော်	မှတ်တမ်းထိန်း	"	
၅	ဒေါ်သန်းလှ	အဖွဲ့ဝင်	"	
၆	ဦးကျော်မျိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၂၅၂၄၀၄၃၇၃
၇	ဦးထွန်းလှိုင်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉၂၆၁၇၁၁၉၀၇၇
၉	ဦးကျော်စိုးစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၂၅၂၄၈၈၅၆၅၇
၁၀	ဦးသန်းထွန်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်စာ	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၂	ဦးကေစိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	
၁၃	ဒေါ်လှလှစိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉၄၆၆၈၁၇၃၂၇
၁၄	ဦးမြသန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	
၁၅	ဒေါ်မြ.နီနီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉၄၄၅၇၅၅၂၅၁
၁၆	ဦးမြဝင်းစိုး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒွီးထွန်းမြင့်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၂၅၇၇၂၇၈၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒွီးဖြိုးထွန်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အထက်ညောင်</b>
		ကျေးရွာ <b>အထက်ညောင်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>မြန်မာ</del>	<b>၃၂၄</b>	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	<b>၃၂၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၅၈</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၈</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>မြန်မာ</del>	<b>၅၅၄</b>	<b>၆၇၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၂၁</b>	<b>၁၀၃</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <b>မရှိ</b>		မှတ်ချက် <b>ဘုရားအုပ်စု ရွာနယ်အကျယ်</b>		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Paet Myanmar

(၂) ဘဏ္ဍာရေးဌာန

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ထွန်းမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၉.၂၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မြလှ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၉.၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူအေး

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၉.၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံတောင် ကျေးရွာ ဒဂုံတောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၀၉.၁၇	၂၅.၀၉.၁၇	၅၇	၅၆	၁၆၅	၁၆၅   မဃာ
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၀၉.၁၇	၂၆.၀၉.၁၇	၇၈	၈၅	၁၆၇	၁၆၇   မဃာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၀၉.၁၇	၂၅.၀၉.၁၇	၆	၅	၁၀	၁၀   မဃာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်						
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဖြူမေမေ**

နေ့စွဲ **၂၀၁၇.၁၂.၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြင်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>နာဂါးအုပ်စု</b>	ကျေးရွာ <b>နာဂါးအုပ်စု</b>
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မီးကြီး၊ တိုင်မေ့လျော့မှု၊ မြို့၊ မြေ၊ မြေအောက်ခြင်း	၁။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၂။ မြေကွဲ၊ မြေအောက်ခြင်း	၂။ ဗဟုသုတနည်းပါးသည်၊ အခက်အခဲ
၃။ ဗဟုသုတနည်းပါးသည်၊ အခက်အခဲ	၃။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အခက်အခဲ
၄။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄။ အားလပ်ချိန်အခါ အခက်အခဲ
၅။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅။ မီးကြီး၊ တိုင်မေ့လျော့မှု၊ မြို့၊ မြေ၊ မြေအောက်ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ မြေကွဲ၊ မြေအောက်ခြင်း၊ မြေပြင်မှု	၁။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး မီး၊ မြေ၊ မြေအောက်ခြင်း
၂။ လမ်းပန်းအဆင်ပြေစေရေး၊ ကောင်းမွန်စေရေး	၂။ ဗဟုသုတပြည့်ဝရေး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရေး
၃။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အခက်အခဲ	၃။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အခက်အခဲ
၄။ ဗဟုသုတပြည့်ဝရေး၊ ကျန်းမာရေး	၄။ လမ်းပန်းအဆင်ပြေစေရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး
၅။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရေး	၅။ မီးကြီး၊ တိုင်မေ့လျော့မှု၊ မြို့၊ မြေ၊ မြေအောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးကြီးစိုက်ရေး၊ မြေသားကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	15,000,000	၁၂၂၉
၂	စာကြည့်တိုက်	မ	12,000,000	၁၂၂၉
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	12,000,000	၁၂၂၉
၄	သက်ဆိုင်ခန်းမ	ကျား	12,000,000	၁၂၂၉
၅	ရွာစင်ပင်၊ ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	15,000,000	၁၂၂၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွက်မျိုးရေးနည်းတက်စာပေ	ကျား+မ	
၂	မွေးမြူရေးနည်းတက်စာပေ	ကျား	
၃	ရွက်မျိုးရည်ပညာသင်တန်း	ကျား	
၄	မိခင်တွေးမြွှာပေးခန်း	မ	
၅	အက်ချပ်ပေးခန်း	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဒေါ်ခင်ကျော် လက်မှတ်၊ [Signature] နေ့စွဲ 26.9.17

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်နုနုအောင်

နေ့စွဲ 15. 11. 17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် အောင်စိန် ကျေးရွာအုပ်စု အောင်စိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အောင်စိန်	ဦးကြည်၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးအောင်	1150'	1221	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀		(၇၂၇၀၀၀) (၁၀၇၅၀၀)	
အောင်စိန်	အောင်စိန်၊ အောင်စိန်	၆၀'x၃၀'x၂၂'	1221	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀			
အောင်စိန်	ဦးကြည်၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးအောင်	450'	272	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး ဦးအောင်စိန်၊ အမည် ဦးအောင်စိန်၊ လက်မှတ် (ဦးအောင်စိန်) ရက်စွဲ 15. 11. 17.

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လှူဒါန်းမှု ဖြန့်ဝေရေး ( ဝေဟင်္ဂါ နှင့် ဝေဟင်္ဂါ )

အုပ်စု = အထက်ဥက္ကဋ္ဌ  
ကျေးရွာ = အထက်ဥက္ကဋ္ဌ  
ရက်စွဲ = ၂၅.၇.၁၇

အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားရက်စွဲ

အစည်းအဝေး (၁) အား ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးများ ဦးစီးပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဗဟိုဌာနအဖွဲ့အစည်းကားပြော  
ကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၂) အား လှူဒါန်းမှုရေးရာများ ဦးစီးဌာနမှ ဗဟိုဌာနအဖွဲ့အစည်းကားပြောကြားခဲ့ပြီး  
ရက်စွဲပေးချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၃) အား လှူဒါန်းမှု ဖြန့်ဝေရေး ဆိုက်ကားများ ဝယ်ယူရန် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး  
စီမံကိန်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ဝယ်ယူရန်နှင့် ရက်စွဲပေးချက်ကို ရှင်းလင်းပြော  
ကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၄) အား လှူဒါန်းမှု ဖြန့်ဝေရေး စီမံကိန်းစစ်ဆေးရန်အတွက် လှူဒါန်းမှုရေးရာများ  
ဦးစီးဌာနမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၅) အား စီမံကိန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းကို အထောက်အကူ ရှင်းလင်းပြော  
ကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၆) အား လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌများ ပညာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဗဟိုဌာနအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၇) အား လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌများ ပညာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဗဟိုဌာနအဖွဲ့အစည်း  
လှူဒါန်းမှုရေးရာများ ဦးစီးဌာနမှ ဗဟိုဌာနအဖွဲ့အစည်းကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး (၈) အား ကျေးရွာအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ အား ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းမှ ဗဟိုဌာနအဖွဲ့အစည်း  
အား ပြန်လည်စီမံပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

ပိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသက်ကြေးဝန် ဖြီးပြုစု  
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လှူဒါန်းမှု ဦးစီးဌာန ( ကက်ပီ နှစ်စက်ဝန်း )

အဖွဲ့ - အထက်သည်  
ကျေးဇူး - အထက်သည်  
ရက်စွဲ - ၃၆.၇.၂၇

အသင်းအဝေးပွဲတော်တမ်း

အစီအစဉ် (၁) အရ ကျေးဇူးအဖွဲ့အဖွဲ့များ ဦးစွာဖြင့် မြို့အတွင်းအခြေအနေ  
ဖြောင့်ဖြောက်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ကျေးဇူးလှူဒါန်းအား အဖွဲ့အဖွဲ့၏ လှူဒါန်းခံရမှုများဖြင့်  
ထပ်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ ကျေးဇူးအဖွဲ့ အဖွဲ့အဖွဲ့၏ လှူဒါန်းမှုများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး  
စုံဖြင့် ခွဲ၍ စောင့်ရှောက်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ ကျေးဇူးအဖွဲ့ အဖွဲ့အဖွဲ့၏ လှူဒါန်းမှုများကို စောင့်ရှောက်  
ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) အရ ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးလှူဒါန်း  
သဘောသဘာဝအရ စောင့်ရှောက်ထောက်ခံပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) အရ ကော်မတီဝင်များ စစ်တမ်းထုတ်ဖော်မှုများကို ရှင်းလင်းဖြောင့်  
ဖြောက်ပြီး ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီကို  
ကျေးဇူးလှူဒါန်း သဘောသဘာဝအရ စောင့်ရှောက်ထောက်ခံပါသည်။

# စာစာနိဗ္ဗာန်

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မီးကြို၊ မီးတိုတို၊ ချို့ခြင်း				
	၂	စာကြည့်တိုက်				
	၃	အစားအသောက်				
	၄	ကန်စိုက်ရေး				
	၅	ရွာစေလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ပျက်ပျိုးရေး၊ စာတိုက်ကပ်				
	၂	ပျိုးမြေရေး၊ စာတိုက်ကပ်				
	၃	ခက်ဖြူနည်းပညာကော်စီ				
	၄	ကပ်ပျိုးမြေပြင်ရေး				
	၅	ခက်ဖြူပြင်ရေး				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃	ကျေးလက်ဘေးပေးခြင်း				
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂	အာဟာရကျန်းမာရေး				
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					