

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မတူပီမြို့နယ်




မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	3
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	4
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	5
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	6
၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု	8
၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ	8
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	9
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	10
၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း	10
၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	12
၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	13
၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်	16
၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	18
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	21
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	22
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	24
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)	27
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	28
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	31
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	32
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	36



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာ စာရင်း များ

အစစ်အစွဲ အုပ်စု

၁။ အစစ်အစွဲ (၁) ကျေးရွာ

လူမျိုးစု - နှင်း
အိမ်ထောင်စု - (၈၅) အိမ်ထောင်စု
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှု - ၁၇၆ ယာန်

၂။ အစစ်အစွဲ (၈) ကျေးရွာ

လူမျိုးစု - နှင်း
အိမ်ထောင်စု - (၂၇) အိမ်ထောင်စု
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှု - ၁၇၆ ယာန်

၃။ ကိုစားကျေးရွာ

လူမျိုးစု - နှင်း
အိမ်ထောင်စု - (၁၁) အိမ်ထောင်စု
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှု - ၁၇၆ ယာန်

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နစ်ဆွေး (၂) တျေးရွာ သမိုင်း

နစ်ဆွေး (၂) တျေးရွာသည် A ၁ (၆) ရာစု ခန့်တွင် ဦးတောနိုး မှ စတင်
ထည်ထားခဲ့ပါသည်။ ဦးတောနိုး သည် ပျဉ်းတို့၏ ဦးတော် မှလ ဖြစ်သော ထီးပင်း
နယ် ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး စောပိုးကောင်ကို ဖြာကျော်၍ ဘုံတယာ ကောင်ချီး ချီး
ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုမှ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ကောင်မားကောင်ကိုဖြာ
ကျော်လာခဲ့ပြီး ဘွဲ့ကပ် (Bui Bui) ကျေးရွာကို ရောက်၍ နစ်ဆွေးအမည်
ခံခဲ့သည်။

ဘွဲ့ကပ် တွင် ရွာတည်အစုအဖွဲ့ ခဲ့ကြော့ ဘား(၂) ဦး ထွန်းကား
ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ကပ်ကျေးတွင် နှစ်ကန်ကြာ အမည်ခံခဲ့ရပြီး၊ ကောလည်စွက်
ခဲရာ တျေးပျစ်ကမ်းကျား ဘွဲ့ဦး ကျီး ဆင်းတူအဖွဲ့ရှိသဖြင့် ရွာဖောင်းအ
မည်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုရွာတည်ရာကို တျေးပျစ်ကမ်း ဟု နာမည် ခေါ်တွင်ခဲ့
ကြသည်။ A ၁ (၁၀) ရာစု ခန့်တွင် နာမည်ခေါ် ပါးဖြိုး နှင့် စမ်းတော
ဝမ်းပျက်တောင်ပါ ကပ်ဆုံး ကျသဖြင့် မျှားများ နဂါး ဝေးထောင့် ရွာ
ခံခဲ့ရသည်။

A ၁ (၁၅) ရာစု ခန့်တွင် ဘွဲ့ကမ်း တော် ဖွဲ့ကောင်ကမ်း ချီ
ရွာဖောင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုကျေးတွင် မျှားတူ ကမ်းဖြေ ကျီးများ သော
ခံခဲ့ရသည်။ နစ်ဆွေး ၅၀ နှစ် ကျီးများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ (၁၆) ရာစု ခန့်
တွင် နာမည်ခေါ် ပါးဖြိုး ကပ်ဆုံး ကျကျေးအမည်သည်။ ထိုနောက်တွင်
ရွာလုံး မျှား ကီး တောင်ဖြိုး ၊ ကျေးရွာကို ကျကျေးဖြိုး များ နှင့် ချီအဖွဲ့
၅၀ နှစ် မျှား ကျကျေး များ နဂါး ဝေးထောင့် အမည်သည်။

၁၉၄၀ ခုတွင် ကမ်းစွန်းကျေးရွာ နယ်စပ်တွင် အစဉ်အလာရှိစွာ အကျင့်
လာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၀ တွင် ကမ်းစွန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းကောင်း၊
၁၉၈၀ တွင် ကမ်းစွန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ တွင် ကမ်း
စွန်းကျေးရွာ (ခွဲ) အဖွဲ့အစည်းကောင်း၊ ကမ်းစွန်း မြို့နယ်ရှိ ယာဉ်ပို့ကိရိယာ
ဆိုင်ခံခဲ့ရခြင်း။

၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်ကင်းကင်း (ကမ်းစွန်းကျေးရွာ) မှ နှုတ်ထုတ်
ခံခဲ့ရသည်။ ကမ်းစွန်း မြို့ထဲသို့ ပြန်လည်အောင် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိ
ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းများ အား ကမ်းစွန်း (ခ) ကျေးရွာ နယ်စပ် သဘောအခြေ
ခံခဲ့ရသည်။ ကမ်းစွန်း မြို့ နှုတ်ထုတ်ခံရပြီး တရားရုံး၏ အမိန့်
ရှိရင်း ယောက်ျား ခံခဲ့ရခြင်း။

ကျေးရွာအုပ်စုများသည် နယ်စပ် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို လုပ်ကိုင်
ခံခဲ့ရသည်။ ယခုအခါတွင် နယ်စပ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကမ်းစွန်းကျေးရွာကို
အားဖြင့် ရန် လုပ်ကိုင် ခံခဲ့ရသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံ ကို နယ်စပ် ကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်း။

၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စုဦးရေ ခြီးရေ (လျား+၀)
 အိမ်ထောင်စုဦးရေ အိမ်ထောင်စု (၁၇) လျား ၂၅ နှင့် အိမ်ထောင်စု
 အိမ်ထောင်စု (၁၅) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု ဘေး အိမ်ထောင်စု
 (၁၇၅) ဦးနှင့် အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု (၂၀၃) ဦး ဖြစ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု
 အိမ်ထောင်စု (၃၇၈) ဦး ဖြစ်သည်။

၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ

ရွာသူ၊ သားများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ
 အိမ်ထောင်စု (၁၇) လျား ၂၅ နှင့် အိမ်ထောင်စု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်
 ငန်းများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကောက်၊ ဝတ်၊ ရွာအောက် မွေးမြူ
 ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

အဓိက ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ
 အိမ်ထောင်စု (၁၇) လျား ၂၅ နှင့် အိမ်ထောင်စု အရင်းအမြစ်များမှာ
 ကောက်၊ ကောက် (သစ်ထော) မြစ်သစ်၊ ရင်း၊ ကောက်၊ ကောက် မြစ်၊ လမ်း၊ အိမ်ထောင်စု
 အိမ်ထောင်စု၊ စိုက်ပျိုးရေး။

မသန်စွမ်းသူများ
 - မသန်စွမ်းသူ ခြီးရေ (၅) ဦး

၆


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA) အကျဉ်း
ကျေးရွာ - ဒါမ်ဆွေ (ခ)

5စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုစေ့ပုံ	15.12.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	43	27	70	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ် များကိုသိရှိစေရန်။
၂	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	15.12.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	43	27	70	ကျေးရွာအတွင်းပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသား အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်မှုကို သိရှိစေရန်။
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	15.12.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	43	27	70	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး အခြေအနေအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/ မရှိ သိစေရန်။
၄	ရာသီခွင်ပြဇယား	15.12.17	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးရွာ ၁ သူ ရွာသားများအားလုံး	43	27	70	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတုအလိုက်လုပ်ငန်း လုပ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံး သုံးသပ်ချက်	15.12.17	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးရွာ ၁ သူ ရွာသားများအားလုံး	43	27	70	အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	15.12.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	43	27	70	ကျေးရွာတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို သိရှိစေရန်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ
 နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



အထိအမြတ် (၁) ကျေးဇူးတင် လာသူများနှင့် အကျွန်ုပ်တို့အဖို့

အထူးအကျိုးရှိစေမည့် ဆုံးမချက်များ

၁။ အထက်အဖို့ ဝမ်းကျောင်းအတွက် အစီအစဉ်များပြုသည့် အကျိုးအမြတ်များ -
- စပါး ၁ ဝဉ်း ၁ ဝက် ၁ ဩက်၊ ခွေးတောင်၊ များ ဖြစ်သည်။

၂။ - များပြားသော အကျိုးအမြတ်များမှာ - ဆန်စပါး ၁ ဝဉ်း ဖြစ်ပြီး
- ဒုတိယပါးသော အကျိုးအမြတ်များမှာ - ဝက် ၁ ခွေးတောင်၊ ဩက် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ လျှို့ဝှက်သည် (၅) နှစ်အတွင်း ပျော့နုသည့်သော အကျိုးအမြတ်များမှာ - ဝက် ၁ ဩက်
တို့ဖြစ်သည်။

၄။ သီးခြားနေထိုင်သည် အရပ်စု ဖြစ်ပါ။

၅။ (၁) သာအေးအရပ်စု၊ လာမိုးအေးအရပ်စုများ သီးခြား ဖြစ်ပါ။

၆။ ကျေးဇူး အပြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည့် အိမ်ခြေ (၃) အိမ်ရှိသည်။
ကျေးဇူး အထူးအကျိုးရှိစေမည့် စင်တောင်သည် အိမ်ခြေ ဖြစ်ပါ။

၆.၂။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

အယ်ဒီတာ့အဖွဲ့အစည်း (၂) ကျား ၃ ဦး (အယ်ဒီတာ့အဖွဲ့အစည်း) ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇

အမျိုးအစား (အဆင့်)	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
A	<ul style="list-style-type: none"> - စပါးတင်း ၁၄၀ ဖြစ်ပါက - နှစ်စုစုစု ၁၀ ဖြစ်ပါက - ကျွဲစုစု ၁၀ ဖြစ်ပါက - ခဲ (အဆင့်မြင့်၊ အဆင့်၊ အဆင့်) - အိမ်ထောင်စု ၂ ဖြစ်ပါက 	၅	၆%
B	<ul style="list-style-type: none"> - စပါးတင်း ၁၀၀ ဖြစ်ပါက - နှစ်စုစုစု ၅ ဖြစ်ပါက - ကျွဲစုစု ၅ ဖြစ်ပါက - ခဲ (အဆင့်မြင့်၊ အဆင့်၊ အဆင့်) - အိမ်ထောင်စု ၁ ဖြစ်ပါက 	၂၅	၂၉%
C	<ul style="list-style-type: none"> - စပါးတင်း ၅၀ ဖြစ်ပါက - နှစ်စုစုစု ၃ ဖြစ်ပါက - ကျွဲစုစု ၃ ဖြစ်ပါက - ခဲ (အဆင့်မြင့်၊ အဆင့်၊ အဆင့်) - အိမ်ထောင်စု ၁ ဖြစ်ပါက 	၃၆	၄၂%
D	<ul style="list-style-type: none"> - စပါးတင်း ၁၀ ဖြစ်ပါက - နှစ်စုစုစု ၁ ဖြစ်ပါက - ကျွဲစုစု ၁ ဖြစ်ပါက - ခဲ (အဆင့်) 	၂၀	၂၃%
စုစုပေါင်း		၈၆	၁၀၀%

အစီအစဉ်(ခ) ကျေးရွာစက် ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း ဝေဟာ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင် (၂၀) အိမ်ထောင်
ရွယ်သည်။

စောက်ညံ့သူမရှိ ၊ အသက်ကြီး ၊ မှုဆိုးဖို/မ ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု ၊
ဝေဖွဲ့နည်းပါးခြင်း ၊ တုတ်လုပ်မှုမကောင်းခြင်း ၊ မိဘာမဲ့ ပျက်စီးမှုများကြောင့်

အိမ်အညစ်အကြေး ၊ ဆွဲဆောင်သုံးစွဲမှုများရှိနေခြင်း ၊ အဆည်းအစား
တက်ရောက်ရာတွင် တို့သူ၏ တစ်ပြုချက်များကို အရေးထားပေးမှု မရှိခြင်း

စက်ရုံ အသိပညာ ပေး ၊ ကျေးရွာ အတွက် လုပ်ငန်း တော်လှန်မှု
တိုက်ရိုက်သည့် လုပ်အားခ ရရှိရန် ၊ အဆည်းအစား တက်ရောက်ရေးများကို တိုးတက်စေရန်

၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

အစ်:တွေအုပ်စု အစ်:တွေ < > ကျေး:ရှာ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး:သတ်ခြင်း: ၈.၆-၁၅.၁၂.၁၇

အရှေ့ကမ်း သုံး:ပုံပုံမဲ့ ဝယာ:

ကျား:

မ

ကျား + မ



သေ:ရက်
၇
ပရိုင်း
ပိုင်ဆိုင်မှု

အုပ်ချုပ်စေ
ယက်ကျိုး
ချွင်း: ဝါးစွန်း:

သစ်စော
ဖီး: | ဝေါ:
၇
ဝါ:
အိမ်သာ

လမ်း:
ဝါ: | ဆိုင်ကယ်
အိမ်

အစ်:တွေအုပ်စု အစ်:တွေ < > ကျေး:ရှာ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး:သတ်ခြင်း: ၈.၆-၁၅.၁၂.၁၇

အရှေ့ကမ်း သုံး:ပုံပုံမဲ့ ဝယာ:

ကျား:

မ

ကျား + မ



သေ:ရက်
ပိုင်ဆိုင်မှု
ချွင်း:
စားအိမ်

ဝက်:ဝ
လက်ကျိုး

လမ်း:
သစ်စော
၇ ဖီး: | အိမ်

ဝါ: | ဆိုင်ကယ်
ဝါ:

အစ်ဆွေး (၁) ကျေးဇူးတင် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

၇၈၅-၁၅၀၂၀၇

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

၁. အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ ယက်ကင်း ဖြစ်သည်

၂. အောက်တွင် ဖော်ပြသော အရင်းအမြစ်များကို ကျား/မ နှစ်ဦးစလုံးမှ အသုံးပြုသည်။

လယ်ယာ၊ ဝါးကျို၊ ဝါးတော၊ တောကုံးကွင်း၊ လမ်း၊ သီချိုင်း၊
တောင်၊ ခြေင်း၊ သစ်တော၊ အမြွက်ပွဲ၊ အိမ်သာ၊
ဆုံးမဆောင်၊ ကြိုးတံတား၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဈေးဆိုင်၊ ကျောင်း
ခြံစည်းစိမ်၊ ရေအိုင်၊ ဆေးလေးဆုံး၊ ဆန်ခက်၊ စာကြည့်တိုက်
ပိတ်၊ ခွေး၊ တောင်ယာ၊ ကြက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ရေ၊ နွား၊ နောက်တစ်
ဝင်္ဂါ၊ ဘုရားကျောင်း၊ ရေကန်၊ ကျောင်း၊ ဆိုလာ၊ မီးပေးကန်၊

၃. အမျိုးသားများ ဆိုင်း ချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျောင်း၊ ရေ၊
ဆန်ခက်၊ အိမ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးလေးဆုံး၊ တောင်ယာ၊
ဆိုင်ကပ်၊ သီချိုင်း၊ ကျောင်း၊ တောင်ယာ၊ သစ်တော၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊

၄. ကျား/မ နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းသိမ်းသော အရင်းအမြစ်များမှာ ခွေး၊
ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ နောက်၊ ဝါးကျို၊ ဈေးဆိုင်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊

၅. ၎င်း အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်သုံးစွဲနိုင်ရန် အမျိုးသားများ
ကသာ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

၆. အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်သုံးစွဲနိုင်ရာ အမျိုးသမီးများက
ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အမျိုးသားများမှ
တာဝန်လေးအပ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနိ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

အင်းဆွေအုပ်စု အင်းဆွေ(ခ)ကျေးရွာ ကုသိခွင့် ဖြစ်ပွားမှု၊ ၆.၆.၁၅.၂၀၁၇

အစားအသုံးအရာ	ရက်စွဲ	ရေပေါက်	မုန်	မိုး	လေ	ခွင်	စိုစွတ်	ပြုစု	စာပေ	အားပေး	ခွင့်	ခွင့်
တောင်ယာ												
အောက်ယံး												
ဝတ်စားကိစ္စ												
ဝင်ငွေ												
ကုသိခွင့်												
လက်ယံး ဆက်သွယ်												
ပွဲတော်ကျင်းပ												
ထွက်ငွေ												

အိမ်ထောင် (၁) ဂျော့ရှား ဂျာနီဒီပြုစုပေး


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၇၈၈၆ - ၁၅၀၂၁၇

- ၁။ အိမ်ထောင် ဝန်ထမ်းများတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ယူငွေများ စောင့်ယူ၊ လုပ်ပေး၊ ဝေခွဲ တို့ဖြစ်သည်။
- ၂။ ဂျီ ဂျပ် ငွေကို အိမ်ထောင်စု အားလုံးက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ၁၀ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်သည်။
- ၃။ ငွေ ဂျပ် ငွေကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ၄။ ဝေခွဲရ ဆင်းရဲ သူများ၊ ဝန်ထမ်း သူများ အိမ်ထောင်စုများကို ဆွေးနွေး ဖျားထောက် ဝဲ ခြင်းဖြင့် အသက် မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ၅။ တစ်နှစ်တာ ဝေခွဲသည် တစ်နှစ်တာ အသုံးစရိတ် အတွက် လုပ်ပေးပါ။
- ၆။ အားလပ် ချိန် များတွင် ဝေခွဲရ ဂျပ် ငွေများ ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ၇။ ဂျော့ရှား တွင် ဂျွန်း ဖာရား အချိန် အနောက်ဘက် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း အိမ်ထောင်စု ဖြစ်သည်။
- ၈။ အမျိုးသမီး များ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း မှာ စောင့်ယူ ဂျပ် ငွေ၊ ယက် ဂျွန်း ဂျပ် ငွေ တို့ ဖြစ်သည်။
- ၉။ အမျိုးသား / သမီး အိမ်ထောင်စု များ၏ ဝေခွဲသည် တန်တူညီမျှ ဖြစ်ပါ။
- ၁၀။ နေ့စား လုပ်ကား ဝ အတွက် အမျိုးသား မျှ ၅၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး နေ့စား လုပ်ကား ဝ မျှ ၃၀၀၀ ဖြစ်သည်။
- ၁၁။ အမျိုးသမီး အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင် အဓိက လုပ်ရာ မှာ အိမ်မှု ကိစ္စ များကိုသာ ဦးစား ဝေး လုပ်ကိုင်တာ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်





အစ်ဆွေး (၁) ဂျေးဂျာဏီ ဖိကူ ခိုင် သုံး သပ် ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ၁၅.၁၂.၁၇

၁။ အရေး ထုံးစံ လွှတ် ချီးမြှင့် ၈၇၀ / မ ဝန်းတူ ချော်မြူ
 သမာ - မိသားစု ၈ ခု

၂။ မ - ပညာရေး ကား နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း
 အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စ နှင့် ၇၀ ခိုင်မြဲ နှင့် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

၃။ အခြား ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း၊ နှင့် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း၊
 မိသားစု ဝမ်းသာ ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

၄။ အမျိုးသမီးများ တစ် သွင်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း
 နှင့် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း
 ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

၅။ အမျိုးသမီးများ နေသိ ပညာ လောကီပွဲ သစ်တန်းများကို အမျိုးသမီး
 များ ကလည်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - ၁၅.၁၂.၁၇

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁။	ဥပဒေချုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့
၂။	VOC အဖွဲ့ (VOC)	အဖွဲ့
၃။	အမျိုးသမီး အဖွဲ့	အဖွဲ့
၄။	SRG အဖွဲ့	အဖွဲ့
၅။	မြေစိမ်းရေး အဖွဲ့	အဖွဲ့
၆။	မိလင်းရေး အဖွဲ့	အဖွဲ့
၇။	လောင်းကောင်ဆေး အဖွဲ့	အဖွဲ့
၈။	ကျေးဇူးအဖွဲ့	အဖွဲ့
၉။	လူငယ် အဖွဲ့	အဖွဲ့
၁၀။	လူမှုရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့
၁၁။	ကနဦး အဖွဲ့	အဖွဲ့
၁၂။	တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့	အဖွဲ့
၁၃။	ဘာသာရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့
၁၄။	လူမှုရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့
၁၅။	ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့	အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - ၁၅.၁၂.၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ဘာလို့ ဆဲတို့ အဖွဲ့အစည်းများ နားလုံး ပါဝင်သည်။
- ၂။ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း (ကာသာရေး၊ လူငယ်၊ မြေစိမ်း) အဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်သည်။
- ၃။ မီးပွား ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ကနဦး အဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်သည်။
- ၄။ ကာသာရေး အဖွဲ့အစည်း ကာသာရေး၊ လူငယ်အဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက်သည်။
- ၅။ ကျ်အဖွဲ့တွင် ကျောင်း၊ ရော၊ နယ်ချုပ်ရေး၊ ဒီ.ဘေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဂစ်၊ မြေသာ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျ်၊ သမီးများ မပါဝင်ပါ။
- ၆။ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းတွင် နယ်ချုပ်ရေး၊ VOC၊ ကနဦး၊ ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ စက်မှုရေး၊ ကျ်ရေး၊ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ ဂစ်၊ မြေသာကပ်မတီ အဖွဲ့တို့တွင် ပါဝင်သည်။
- ၇။ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ဒီ.ဘေနှင့် မြေစိမ်း အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် ပါဝင်သည်။
- ၈။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြိုင်ပွဲ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်တွန်း ချိတ်ဆက်မှု ရှိသည်။
- ၉။ ကာသာရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများသည် နယ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း တိုက်တွန်း ချိတ်ဆက်မှု ရှိသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ဓာတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေး ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသည်။ ဦးဆောင် ဦးစိုးဝင်း
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	ဦးစိုးဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချီဇီး	၈၆	ဘာသာ (၁) - ချီဇီး	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၃၇၈	၁၇၅	၂၀၃
လူမျိုးစု (၁) - ချီဇီး		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
(ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNDP လူ့ဘဏ္ဍာ ဖွံ့ဖြိုးရေး

(၂) လူ့ဘဏ္ဍာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

၇

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး တင် မိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့.ရက် 15/12/17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဦးအိမ်မိုး

လက်မှတ် Aung Soe Moe နေ့.ရက် 15/12/17

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်အေးအေး</u> / <u>ဒေါ်အေးအေး</u> / <u>ဒေါ်အေးအေး</u> / <u>ဒေါ်အေးအေး</u> / <u>ဒေါ်အေးအေး</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅)
နေ့စွဲ <u>၁၅/၁၂/၁၇</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အင်းစိန်</u> / <u>အင်းစိန်</u> / <u>အင်းစိန်</u> / <u>အင်းစိန်</u> / <u>အင်းစိန်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ချင်း</u> / <u>ချင်း</u> / <u>ချင်း</u> / <u>ချင်း</u> / <u>ချင်း</u>	မြို့နယ် <u>မတူပီ</u> / <u>မတူပီ</u> / <u>မတူပီ</u> / <u>မတူပီ</u> / <u>မတူပီ</u>

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15/12/17	15/12/17	43	27	53	၇၀ ၃၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	15/12/17	15/12/17	43	27	53	၇၀ ၃၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	15/12/17	15/12/17	5	1	6	6 ၃၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	12/1/2018	12/1/2018	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	17/2/18	17/2/18	25	29	47	54 ၃၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	15/2/18	15/2/18	4	2	6	6 ၃၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16/2/18	16/2/18	4	2	6	6 ၃၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးစောစောစော/ဦးဇော်စော/ဦးစောစော/ဦးစောစော	
ဧကစွဲ	၇၅/၁၂/၁၇	
ပြည်နယ်/ခရိုင်	ချင်း	မြို့နယ် မတူမီ
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုအား ကျေးရွာ အုပ်စုအဖွဲ့(၁)		
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)		
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁ ဝန်ထမ်း အိမ်လုံခြုံရေး များ ဖြစ်ခြင်း	၁ များပြားစွာ များစွာ ဖြစ်ခြင်း ကလေးထိန်းကလေး	
၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း	၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း	
၃ နေရာ များ ကျန်းမာရေး အခက် ဖြစ်ခြင်း	၃ နေရာ များ ကျန်းမာရေး အခက် ဖြစ်ခြင်း	
၄ သားဖွားစရာ မရှိခြင်း၊ လုံခြုံရေးမရှိ	၄ သားဖွားစရာ မရှိခြင်း၊ လုံခြုံရေးမရှိ	
၅ ခရီးဝေး ဝေးကွာခြင်း	၅ ခရီးဝေး ဝေးကွာခြင်း	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ တာဝန်ယူခြင်း	၁ မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း
၂ မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း	၂ ကလေးထိန်းကလေး
၃ နေရာ များ ကျန်းမာရေး အခက် ဖြစ်ခြင်း	၃ နေရာ များ ကျန်းမာရေး အခက် ဖြစ်ခြင်း
၄ သားဖွားစရာ မရှိခြင်း၊ လုံခြုံရေးမရှိ	၄ သားဖွားစရာ မရှိခြင်း၊ လုံခြုံရေးမရှိ
၅ ခရီးဝေး ဝေးကွာခြင်း	၅ ခရီးဝေး ဝေးကွာခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဖေဖော်ဝါရီလ (၃၈) ရက်နေ့	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၇၈
၂	မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၇၈
၃	နေရာ များ ကျန်းမာရေး အခက် ဖြစ်ခြင်း	အမျိုးသား	၈,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၇၈
၄	သားဖွားစရာ မရှိခြင်း၊ လုံခြုံရေးမရှိ	အမျိုးသမီး	၈,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၇၈
၅	ခရီးဝေး ဝေးကွာခြင်း			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

အမျိုးသား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဝန်ထမ်း အခွင့်အလမ်းများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဝန်ထမ်း အခွင့်အလမ်းများ
<ul style="list-style-type: none"> ၆ ကျောင်းဆင်း ၁ နာရီခွဲလျှင် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း ၇ စားကျက်ခြေစဉ် ဝိုင်းပန်းခြင်း ၈ ရွာပတ်စစ်ဆေးခန်းခြင်း ၉ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ပျိုးပင်များ အလွယ်တကူ မရရှိခြင်း ၁၀ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ၁ နာရီခွဲလျှင် ၁၁ ဝါးစွဲစက်စက် မရှိခြင်း (ခွါ၊ ဖြိုးစက်) ၁၂ ဆေးဝါး လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ၁၃ မွေးမြူရေး (မျိုးကောင်၊ မျိုးသန့် မရှိခြင်း) ၁၄ ဝန်ထမ်း လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ၁၅ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ 	

အမျိုးသား အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဝန်ထမ်း အခွင့်အလမ်းများ	
<ul style="list-style-type: none"> ၆ အရေး ဝန်ထမ်း ကား ရရှိခြင်း ၇ ရွာပတ်စစ်ဆေး (ထမင်း၊ ဟင်း) ချက်ရရှိခြင်း ၈ စားကျက်ခြေစဉ် ဝိုင်းပန်းခြင်း (အိမ်ထွေး၊ ဝိုင်းပန်းခြင်းများ စာရင်းတင်စာရင်း ဝိုင်းပန်းခြင်း) ၉ စိုက်ပျိုးရေး (ပျိုးပင်များ အလွယ်တကူ ရရှိရေးများ) ၁၀ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ (ဘုံ/ကျောက်) အလွယ်တကူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများ ၁၁ ဝါးစွဲစက်စက် ၅ စက် (ခွါ၊ ဖြိုး) စက်ရရှိရေးများ ၁၂ လုံလောက်သော ဆေးဝါး ရရှိရေးများ ၁၃ ရေလိုက် ရရှိရေးများ ၁၄ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ရရှိရေးများ 	

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဝန်ထမ်းစောင့်ရှောက်ရေး	မမျိုးသား/မမျိုးသမီး	
၂	စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်း	မမျိုးသား	
၃	အကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း	မမျိုးသား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုင်းဘောက် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15/12/17

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောရွှေဦး / ဦးအောင် / ဒေါ်နု / ဒေါ်လှိုင်

နေ့စွဲ 15/12/17 ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း ပြနယ် မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံစွေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျုံးစွဲစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဒဂုံစွေ (လ)	၁) စောယုလွင်	(၉၅' x ၁၂၅')	၇၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀/-			
	၂) မျက်နှာကျော်	(၉၀' x ၁၃၄' x ၈')	၇၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀/-			
	၃) ဆိုလာ စီးလင်း	၇၀၀ x	၇၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀/-			
ဒဂုံစွေ (ခ)	၁) ကျော်လွင်	၁၅၇၀၀' x ၁၂၅' x ၈'	၅၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-			
	၂) ကျော်လွင်	၁၀' x ၁၄' x ၈'	၅၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀/-			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစောရွှေဦး 25.12.2017

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောရွှေဦး / ဒေါ်နု / ဒေါ်လှိုင်

နေ့စွဲ 15/12/17 ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း ပြနယ် မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံစွေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျုံးစွဲစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကျွဲစား	၁) ကျော်လွင်	၇၇၀၄၀' x ၃' PVC pipe	၅၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀/-			
	၂) ဆိုလာစီးလင်း	၆၀ ခု	၅၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၁,၀၀၀,၀၀၀/-			
	၃) စောယုလွင်	၇၀၀' x ၁၂၅'	၅၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀/-			
	၄) ဒဂုံစွေ	၃၄' x ၁၄' x ၈'	၅၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀/-			

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း
အမဲအခွဲ (က) 13/12/11

*
၁) ဘေးယဉ်းကွင်း (က+မ) ၁၅၀
၂) မူကြိုကျောင်း (က+မ) ၁၂၆
၃) ရေအားပျော်စက် (က+မ) ၄၀
၄) ရေပိုက်လိုက်ပြုပြင်ခြင်း \Rightarrow က ၄၆
၅) ဆီယာစီးစင်းရေး \Rightarrow က ၆၃

၄+၃+၂+၁

ဒို့တိယ နာဇာဗိဇိဗ် ဂျော့ဂျာ နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ်

- ဂျော့ဂျာ ဒုတိယ " " အဖိအဆွေး
- ဂျော့ဂျာ " " အဖိအဆွေး (က)
- ဇနကာ " " နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ် ဆိုမဆောင်
- နာဇာဗိဇိဗ် " " ညနေ ၁ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀နာရီအထိ
- နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ် " " ကျား ၃၂ ဦး၊ မ ၂၄ ဦး စုစုပေါင်း ၅၆ ဦး ရှောင်သူစာရင်း
- နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ် " " ဂျော့ဂျာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝိမံဇာဗိဇိဗ် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဂျော့ဂျာ ဝင်များ ရေးဆွဲခြင်း
- မိတ်ဆက်ခြင်း " " ဒို့တိယ နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ် ညနေ (၆:၀၀ PM) တွင် စတင်ကာ ဂျော့ဂျာ ဝိ/ဆောင် ၂၀၀၀ ယူဆွေး၊ အာဇာဗိဇိဗ် ဝိ/ဆောင် ၂၀၀၀ ယူဆွေး၊ ညယ်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး၊ စာမန် နာဇာဗိဇိဗ် တိုင်ကြား ချက် ဖြေရှင်းရေး ဆပ် ဂျော့ဂျာ ဝင်များ ဖြောင်းလဲ မှုဖြိုမရှိ စားမြန်း က ဖြောင်းလဲ မှု မရှိကြောင်း နာဇာဗိဇိဗ် ဝိ/ဆောင် ဂျော့ဂျာ ဦးစားလေး ညယ်ပတ် ခွဲများ ရေးဆွဲကာ ဂျော့ဂျာ မဲ စားပြီး နောက် နာဇာဗိဇိဗ် နာဇာဗိဇိဗ် ညနေပိုင်း (၅:၀၀ PM) တွင် စုစုပေါင်း ခွဲပါသည့်

သတ်မှတ်ချက်

ကျေးဇူး အုပ်စုတွင် စီမံကိန်း ပံ့ပိုးပေးသည့်
၂၂၀၀၀,၀၀၀ % သိန်း နှစ်ခု နှစ်ဆယ်ကျပ် တိတိ ပံ့ပိုးခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။ ဒဂုံမြို့၊ ဂျွနီယာအလီ နာမည်ဖြင့် ပံ့ပိုးခြင်း
မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူး အသီးသီးမှ တစ်ပြုလာသော စီမံကိန်း
လုပ်ငန်းခွဲ အလီ နာမည် အောက်တွင် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူး တစ်ခုတွင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းစဉ်အတွက်
အတွက် ၂၀ မြေပုံပါက မိမိ ကျေးဇူးမှ နှစ်ဆယ်ကျပ် နှစ်
လင်း ဆည်း ထားပြီး ကျေးဇူး စီမံ ခန့်ခွဲမှု၊ ကော်မတီများ
ကို ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။ ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ရာတွင်
ကော်မတီဝင် အမျိုးသား (၁)ဦး၊ မိန်းမ (၁)ဦး အနည်းဆုံး
ပါဝင် ရပါမည်။

အမ်ဆွေး(ခ)ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	စီမံကိန်းသို့စတင်ပါဝင်သည့်ခုနှစ်
၁	ဦးအောင်ယိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	41	အထက်တန်း	၂၀၁၇
၂		စေတနာ့ဝန်ထမ်း			၂၀၁၈
၃	ဦးဆိုင်ဘော့စ်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	46	အလယ်တန်း	၂၀၁၇
၄	ဒေါ်နုအွေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	20	အလယ်တန်း	၂၀၁၇
၅	ဦးကျော်နိုင်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ		အလယ်တန်း	၂၀၁၇
၆	ဒေါ်ရီင်ဗန်း	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	32	အထက်တန်း	၂၀၁၇
၇	ဦးတလုံလွန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		အထက်တန်း	၂၀၁၈
၈	ဦးလှပိုး	လည်ပတ်ပြင်ထိန်း	၆၅	ရေးတတ်ဖတ်တတ်	၂၀၁၇
၉	ဒေါ်တို့ဆွန်	လည်ပတ်ပြင်ထိန်း	၅၀	မူလတန်း	၂၀၁၇
၁၀	ဦးပိန်လူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၂၈	အလယ်တန်း	၂၀၁၇
၁၁	ဒေါ်ထင်ဒိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	39	မူလတန်း	၂၀၁၇
၁၂	ဦးပါမိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်	၅၄	ရေးတတ်ဖတ်တတ်	၂၀၁၇
၁၃	ဦးထန်လွန်း(ဘီ)	ဝေဖန်အကြံပြု	၆၄	အလယ်တန်း	၂၀၁၇
၁၄	ဒေါ်တင်မွေ	ဝေဖန်အကြံပြု	၇၃	မူလတန်း	၂၀၁၇

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

###	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	မည်သူ ဦးစား ပေးလဲ(ကျား/မ)	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လေမျိုလမ်း	ကျား/မ		
	၂	ရေပိုက်ရရှိရန်	ကျား		
	၃	အသေးစားလျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	မ		
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေး	၁				
	၂				
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်းဆောက်ရန်	ကျား/ မ		
	၂				
	၃				
	၄				
အခြား	၁	ဝန်ထမ်းဆောင်	ကျား/မ		
	၂	ဆေးလုံလောက်စွာရရှိရန်	မ		
	၃	စားကျက်မြေရရှိရန်	ကျား		
	၄				