

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဌာန



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

အညွှန်းကမ်း ကျေးရွာ၊ သင်္ကန်းကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၇
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၈
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၅
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၅၃
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၅၄

အညာလှိုင်လှူဒါန်းစာတမ်းကြောင်း

ဟိုးယခင် အညာသူ / အညာသားများ ဝယ်ယူပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အဖွဲ့အစည်း 'အညာလှိုင်' ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ အညာလှိုင်လှူဒါန်းစာတမ်း ဟိုး ယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးတော်များ၊ ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးအာထုပေးခြင်း တို့ကို ဝယ်ယူပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိပါသည်။ မဟာမုနိလှူဒါန်းများသာမက ယခုအခါတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့်လည်း ရေလှုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလည်း ပိုမိုလှုပ်ရှားနေကြပါသည်။

ဤအခါက ဝယ်ယူပေးခဲ့သောလှူဒါန်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင် တိုက်ခတ်

- ခုခံသော နှစ်များတွင် အရေးကြီးသော လှူဒါန်းများအားလုံးမှာ အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အခြားသော အခါများမှာလည်း ဝယ်ယူပေးခြင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်

- တွင် အရေးကြီးသော အခါများတွင် အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အခါတွင် ဝယ်ယူပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

27.9.2018

ပျဉ်းမားအင်းအဖြစ်ပြုပြင်ပုံ

အညာကျွန်းကျေးရွာ

သင်္ကြန်ကျွန်းကျွန်း

- အိမ်ထောင် (၁၀၀)ကျော် ငြိမ့်ပြီး ပုခွားအားများဖြစ်ကြသည်။
- အညာကျွန်းကျွန်းလည်း ငြိမ့်ပြီး အဓိက အမှတ်ကဏ္ဍကျကျလည်းဖြစ်သည်။
- ကျွန်းမားထေးပေးရန်လည်း ငြိမ့်သည်။
- ရွေးလည်းငြိမ့်ပြီး အမျိုးအစားများအားဖြင့် အားပြေပျော်ရွှင်စွာ မျက်နှာပြင် ခိုင်ကြံ့သည်။
- ပညာရေးမဟုတ်ဘဲအားဖြင့် ကျောင်းဆရာတို့လည်း ငြိမ့်သည်။
- ကျေးရွာဖိုးလင်းရေ၊ ကျွန်းကျွန်းစက်ကြီး မှ လည်ပတ်ပျက်ပြိုလေသည်။
- အညာကျွန်းမဟုတ်ဘဲလည်း ပညာရေး / ကျန်းမာရေး / ပျဉ်းမား ၅၆ အညာကျွန်း
အခြားအမှတ်ကဏ္ဍကျကျလည်း
- ယခုနှစ် (တစ် ယခုစက်ဝန်း)တွင် ကျေးရွာ လမ်း ၆ ကြီးအား ကျွန်ုပ်တို့လမ်းဖြစ်လာအောင်
ကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး မကြာမီအချိန်တွင် အားလုံး ကောင်းမွန်
ပျဉ်းမား ကျောင်းသား / အများ ပညာရေး / ပျဉ်းမား စီမံကိန်းမှာ ပျဉ်းမား ပျဉ်းမား
လုပ်ငန်းမည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
ဆိုင်ရာ အခြေခံ သိပ္ပံနည်းကျ

- ရာသီဥတုမှာ သဘာဝ အခြေခံကတည်းက ရာသီဥတု ပြောင်းလဲနေ ယူရတာ။
- လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ဝါဆို၊ ဒါခေါင် နှစ်၊ တန်ခူး ယုတ်ကောင် သာ ရောဂါကင်းရှင်း ပျောက်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ပိုမို ဖြစ်ပေါ် ယူရတာ။
- နိုင်ငံခြားရေးသား တွင် တန်ခူး ယုတ်ကောင် အခြေခံကတည်းက လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ။
- တန်ခူး ယုတ်ကောင် နှစ်၊ နှစ်ကောင် နှစ်၊ နှစ်ကောင် တွင် စင်စစ် ပျောက်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ပြောင်းလဲနေတာ။
- တန်ခူး ယုတ်ကောင် နှစ်၊ နှစ်ကောင် တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ပိုမို ဖြစ်ပေါ် ယူရတာ။
- ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ။
- လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ။

အမှတ်အသား (အစီအစဉ်အတိုင်း) 28. 11. 17
 ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန - 27. 9. 18
 ၇. 3. 17

အမျိုးအစား အဆင့်သတ်ပြုတ်ချက်များ ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ် အဆင့်အတန်း

ပျက်စီးမှု ချိုးအိုင် + ကား + ဆိုင်ကယ် + ဒီဇယ်ဒေါင်း
 ပျိုးအိုင် + လယ် " ၁၀ ဧက အထက် " ၂၀ ၅%

ရေအောက် ပျိုးအိုင် + ပျိုးအိုင် - လယ် ၃၀ ၁၀%
 ချိုးအိုင် + လယ် " ၁၀ ဧက အထက် " ၃၀ ၁၀%

ဆီးရဲ (ကုန်ပစ္စည်း) လယ် + လက်လှုပ်လက်စား
 ချိုးအိုင် + ဝါးအိုင် " ၁၀ ဧက အထက် " ၂၀ ၂၀%

အပျက်အစီး အလှုပ်လက်စား + လှေကား ကျဆုံး
 ချိုးအိုင် + ဝါးအိုင် + ဝါး ၁၅၅ ၆၅%

အသားတိုင်း

၂၅၅ အကျဉ်းချုပ်

ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပွားမှုများ သတ်မှတ်ခြင်း

- ချမ်းသာစွာ ခံနိုင်စွမ်း ရှိစေရန် ဝန်ထမ်းများ၏ နေရာထိုင်ရာများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အသားတိုင်း၊ နှိုးဆွခြင်း၊ ဆေးဆိုင်၊ ဝယ် (၁၀) ကေနှင့် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်သည်။ ၈% ဝန်ထမ်းသည်။
- ဆေးဆိုင်၊ ဝယ် (၁၀) ကေနှင့် ဝန်ထမ်း၊ ဆွတ်ဖိုး၊ ပျော်စရာများဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ခံနိုင်စွမ်း ရှိစေရန် ဝန်ထမ်းများ၏ နေရာထိုင်ရာများဖြင့် ၁၀% ဖြစ်သည်။
- ဆေးဆိုင်၊ ဝယ် (၁၀) ကေနှင့် ဝန်ထမ်း၊ ဆွတ်ဖိုး၊ ပျော်စရာများဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ခံနိုင်စွမ်း ရှိစေရန် ဝန်ထမ်းများ၏ နေရာထိုင်ရာများဖြင့် ၁၀% ဖြစ်သည်။
- အသားတိုင်း ဝန်ထမ်းများ၏ နေရာထိုင်ရာများဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ခံနိုင်စွမ်း ရှိစေရန် ဝန်ထမ်းများ၏ နေရာထိုင်ရာများဖြင့် ၁၀% ဖြစ်သည်။


အညွှန်းနံပါတ်: ၅၅

28. ၉. ၁၇ (တက္ကသိုလ်တော်)

၇. ၉. ၁၇

ပင်လူကိရိယာ: သယံဇာတ

- * အမျိုးအစား
- အမျိုးအစား



၂၇. ၉. ၁၈

(တက္ကသိုလ်တော်)

အထူးချွန်

ထုံလူကိမ်ဆိုးသတ်ခြင်း
ဆွေစွမ်းခြွင်းခွင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ကိမ်မြောက်ခြွင်း ဂျာနီမာတရား လက်လှမ်း မီမူတို့တွင် ကျွမ်းသမီးများ
သည် အမျိုးသားများထက် ဂင်ကားကောင်းသည်။
- ယုဘာရေ လက်လှမ်း မီမူ၊ လုံခြုံမှု၊ ဝိဆေးစိန်မူ၊ အဖွဲ့အစည်း တွင် ပါဝင်
မှု၊ ကလောင်ကိုင် အဖွဲ့ကလေး၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးကား၊ ဖား၊ ကည်
အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
- ဆွေစွမ်းကွင်းတွင် ကျွမ်းသားများသည် အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အာဇာနည်
နှင့် အားသာချက်များရှိကြသည်။

အညွှန်းကျမ်းစာ

၁၈. ၁၀ - ၁၉
(နှစ်ယခုစာအုပ်)

၇. ၃. ၁၇

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပြဿနာ



ဘေးလုံးကွင်း

လယ်

ဆံပင်ညှပ်

ဧည့်ကျောင်း

ကျောက်ပျက်

ကျောင်းကပ်

ကျန်ဆန်

လယ်သမား

ကျန်ဆန်

ပန်းဆိုင်

ပန်းကန်

စပျစ်သီး

ကျောက်ဆိုင်

မီးဖိုချောင်

ကျောက်ဆိုင်

စက်သုံး

ကျွဲမြင်

ဆံပင်ညှပ်

ဧည့်ကျောင်း

သို့လှူဆောင်

ကျောက်ဆိုင်

ကျောက်ဆိုင်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ကျောက်

ပြန်တစ်ပြည်စွက်သည့်နေ့ - ၂၇-၅-၁၈

(နှစ်ယခုစာအုပ်)

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာ	အမည်	ကျား/မ	ဇာတိ/နေထိုင် / Chairperson
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးစိုး ဖြစ်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်ဇော်စု	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	သိန်းစာမာမာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးဇော် ဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်စိန်စိန်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးကျော်စွမ်းစွမ်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးအောင်စိုးစိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်မြမြအောင်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်	မ	ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးအောင်စိုးစိုး	ကျား	ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်အေးအေး	မ	ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးစိုးကျော်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်အောင်စိန်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးစိုးစွမ်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဦးစိုးစွမ်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ထက်န်းကျွန်း	အညာကျွန်း	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်မှု			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး	၆	၂	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	၆
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အပျိုးသစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	၇	လှုပ်ခတ်ကွမ်းကျွမ်းပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၆	၂	သားရွားဆရာမ	၆	၂	ရေကန်သူယ်သူ	၂	၆
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၆	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၆
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပထမဦးစွာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးပေးခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအောင်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးဝေးအကွာအဝေးသည် မိုင်----- မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည်အချိန်: _____

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန်: ၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်: ၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား: မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ: ခရီးထိခိုက်ခြင်း



(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား:

- (၁) မြတ်သူ့ဖွဲ့ (၂) အိုးသတ် (၃) မိတ်စင်ကလေး

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း: ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား: မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်: ဦးကြွေးဦး၊ ဦးကလေး၊ ဦးအောင် အမည်: အောင်စိန်

လက်မှတ်:  လက်မှတ်: 

နေ့စွဲ: 12.3.18 နေ့စွဲ: 12.3.18

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊
ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
စာဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်စိန်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၁- ၇၉၂၄၂၀၃၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှေးယာ	မြို့နယ် ဇေယျာ	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တော	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) ဇာ	194	၄၆	194
လူမျိုး (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုး (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2	၄၆	2
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅	၄၆	၆၀
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၃၀	"	၃၀

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) ဇာ	405	410	
လူမျိုး (၂) -----			
လူမျိုး (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	185	9	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
ပျက်ကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၇
အခြား	၈	အခြား	၈	ဂေဟ	၇
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၇
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲစာသင်ကျောင်း/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	✓	လက်သမား	✓	၈
အထက်စာသင်ကျောင်း/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	၀	၂	ပန်းရံ	✓	၀
အလယ်စာသင်ကျောင်း/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	၇	၈
ပုလဲစာသင်ကျောင်း/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	၀	၂	ရေပြိုက်သွယ်သူ	၂	၀
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မီ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 50 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 50 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ပတ် ဖြူစု
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒီအေအေ
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 28.11.17

လူထုစည်းရုံးရေးပျူ

အမည် [Signature]
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 28.11.17

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်ပီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇွန်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၇၅၇၃၆၅၀၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်အိမ်အောင်
မြည်နှုတ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇေယျာ	ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ကြန်းကျွန်း
		ကျေးရွာ ဒဂုံသာကျွန်း

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	215	ဘာသာ (၁) -----	215
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	9	ဗုဒ္ဓဘာသာ	9
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	67	ဗုဒ္ဓဘာသာ	67

စစ်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မအူ	380	430
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	195	20

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

စစ်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အပျိုးသား (အရေအတွက်)	အပျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မအူ	380	430
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	195	20

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ----- ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်စာ

အမည် ဦးကျော်ကျော် -




လက်မှတ်

နေ့စွဲ 26.9.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဖေဖော်ဝါရီ



လက်မှတ်

နေ့စွဲ 26.9.18

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၅။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၉။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၀။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၅။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကံထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးချိန်၊ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုအတွက် ဤစက်ဝန်း

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းမျဉ်း၊
 ပြည်ထောင်စု/ဝန်ထမ်း အမည် ကြီးမောင်
 ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း/ဝန်ထမ်း အမည် ၃၀. ၁၁. ၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ်

စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်း ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးဇူးအုပ်စု အိန္ဒိယ ကျေးဇူး အိန္ဒိယ

စတင်သည့် နေ့.	အပြီးသည့်နေ့.	အစဉ်အထွေထွေထက်စရတ်စာရင်းအတွက်			
		အချိန်အား အချိန်အတွက်	အချိန်အား အချိန်အတွက်	အိမ်ထောင်စု အချိန်အတွက်	လုပ်ငန်းစဉ်/စက်ဝန်း အချိန်အတွက် နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း
၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၆၁	၅၂	၁၁၃	၅၇၁
၂၉.၁၁.၁၇	၂၉.၁၁.၁၇	၅၁	၅၀	၁၀၀	၅၇၁
၃၀.၁၁.၁၇	၃၀.၁၁.၁၇	၂၁	၂၇	၄၈	၅၇၁
		၀၀	၀၀	၀၀	၀၀

- စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ
- ၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး
 - ၂။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း/မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး
 - ၃။ ကျေးဇူးအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး
 - ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး
 - ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး
 - ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး
 - ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
 - ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
 - ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - မြို့နယ်ဦးစီးဌာန			
နေ့စွဲ	၈.၁၁.၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံဝါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ယုတော
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဘင်္ဂါးကုန်း
		ကျေးရွာ	အာပူကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်
	နေ့	နေ့	အရေအတွက်	အရေအတွက်	ရအရေအတွက်	အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	ရပေါင်း	ရ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၁၈	၂၇.၅.၁၈	၇၂	၄၄	၁၁၆	၁၁၆ မဃ	၂၁၅	၅၃.၅၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၈	၈.၁၁.၁၈	၅၈	၅၅	၁၁၃	၁၁၃ မဃ	၂၁၅	၅၂.၅၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၈	၁၂.၁၂.၁၈	၁၅	၁၆	၃၅	၃၅ မဃ	၂၁၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			၀	၀	၀	၀		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ ဖြန့်ချိ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၂၀.၁.၁၉	၂၀.၁.၁၉	၆၀	၄၈	၁၀၈	၁၀၈	မဟုတ်	၂၁၅	၅၀.၇၃%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၁၉	၂၇.၁.၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	မဟုတ်	၂၁၅	၅.၅၈%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၁၉	၂၇.၁.၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	မဟုတ်	၂၁၅	၅.၅၈%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၁၉	၂၇.၁.၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	မဟုတ်	၂၁၅	၅.၅၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မဟုတ်	မဟုတ်	မဟုတ်
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤစီမံကိန်းအောက် ခြံ့ဖွဲ့ရေးစုပေါင်း
 လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် အိတ်ဘလ်-မိမိ
 နံပါတ် ၁၃ . ၈ . ၁၇ ကော်မတီအား အမှတ်ခြံစိုက် (✓) မှတ်တမ်း(၁)
 မှတ်တမ်း(၂) မှတ်တမ်း(၃) မှတ်တမ်း(၄)
 ခြံ့ဖွဲ့ရေးစု/တိုင်း မောင်တော် ဦးစားပေး ယုတော ကျေးရွာအုပ်စု အိတ်ဘလ် ကျေးရွာ အိတ်ဘလ်

က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အပေးအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအတွက် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်
 အစီအစဉ် အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အပေးအဖွဲ့အစည်း မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်ညာ အစီအစဉ်အပေးအဖွဲ့အစည်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်ညာ အစီအစဉ်အပေးအဖွဲ့အစည်း

၀	လမ်းထိန်းအင်အားစု	၀	လမ်းမကောင်းခြင်း
၁	မီးရထားရေကန်ကန်ခြင်း	၁	စီးယံလောက်စွာမရှိခြင်း
၂	စောက်ဆိုင်ရေ ဖြည့်စွက်ခြင်း	၂	ဆေးကုသရေးခြင်း
၃	ကျွန်းစာရေ ကန်ကန်ခြင်း	၃	ဆေးရုံမရှိခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးကန်ကန်ခြင်း	၄	ရေထိလောက်မရှိခြင်း
၅	စာလှည့်စွဲစိုက်ကန်ကန်ခြင်း	၅	မျက်နှာပြင်မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်ညာ မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်ညာ မျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျွန်းစာရေ လမ်းမကောင်းခြင်း	၀	ကျွန်းစာရေ လမ်းမကောင်းခြင်း
၁	၂၄ နာရီ မီးရေရရှိခြင်း	၁	၂၄ နာရီ မီးရေရရှိခြင်း
၂	မီးသတ်ကန်ရရှိခြင်း	၂	ဆေးကုသရေးရရှိခြင်း
၃	ဆေးရုံရရှိခြင်း	၃	ဆေးရုံရရှိခြင်း
၄	ဆေးရုံရရှိခြင်း	၄	ရေထိလောက်မရှိခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေးကန်ရရှိခြင်း	၅	မျက်နှာပြင်ရရှိခြင်း


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားရသည့် ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျွန်းစာရေ လမ်းမကောင်းခြင်း	အမျိုးသား / သမီး		
၁	မျက်နှာပြင်သစ်	"		
၂	မီးရေရရှိရေး	"		
၃	ကျွန်းစာရေ ဖြည့်စွက်ခြင်း	အမျိုးသား / သမီး		
၄	ကျွန်းစာရေ ဖြည့်စွက်ခြင်း	အမျိုးသား		
၅				
၆				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓားသတ်လွှာရရှိရန်	အမျိုးသား	
၂	တရုတ်တို့က် (မာကွတ်)	"	
၃	ရိတ်ပျိုးစားဖွံ့ဖြိုးရေး	"	
၄	ဆိပ်ကမ်း (စားရုံ)	အမျိုးသမီး	
၅	ရှက်ကစားရုံ	"	
၆	ဆေးရုံ	အမျိုးသား / သမီး	
၇	လှူဒါန်းစာရင်းဌာန	အမျိုးသမီး	
၈	အုတ်မြစ် (ပျော်ချောင်း)	"	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အိုင်ယာစော့ဘူ လက်မှတ်  ခန့်.ရ 13. 3. 17

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အကူအညီပေးရန် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ပြည့်ဆည်းရမည်။			
လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင့် (၃) အဆင့် အမည် ဒေါ်ခင်စိန်			
နေ့စွဲ	၂၀၂၁. ၁၁. ၂၄	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	စက်ဝန်း(၁)
		စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	ပြည်နယ်	မုတ္တမ
ကျေးရွာအုပ်စု	အင်္ဂါတန်း	ကျေးရွာ	အင်္ဂါတန်း

က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအဆင့်များအားလုံးအောင်မြင် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတိုင်းအဆင့်များအားလုံးအောင်မြင်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ဝက်ဖြင့်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအဆင့်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအဆင့်များ
၁ ရွေးချယ်ခြင်းမရှိခြင်း	၁ အထွတ်ထွေခြင်းမရှိခြင်း
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိခြင်း	၂ ယူပိုင်ခွင့်မရခြင်း
၃ ကလေးကောင်မွန်မရှိခြင်း	၃ အောင်မြင်ခြင်း
၄ ထပ်ထပ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းခြင်း	၄ ထပ်ထပ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းခြင်း
၅ စီးကားကွပ်ကဲရေးမရှိခြင်း	၅ အောင်မြင်မှုမရှိခြင်း
၆	၆ ပညာရေးရရှိထားခြင်း

ခ။ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ
၁ ချေးကမ်းတစ်ခုမျှမရှိ	၁ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မရှိ
၂ ကျေးရွာထပ်ဆင့်ခြင်းမရှိ	၂ ယူပိုင်ခွင့်မရခြင်း
၃ ကလေးကွပ်ကဲရေးမရှိ	၃ အောင်မြင်မှုမရှိ
၄ ကွန်ကရစ်ထပ်ဆင့်ခြင်းမရှိ	၄ ကွန်ကရစ်ထပ်ဆင့်ခြင်းမရှိ
၅ စီးကားကွပ်ကဲရေးမရှိ	၅ အောင်မြင်မှုမရှိ
၆	၆ ပညာရေးရရှိထားခြင်း

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စီးပွားရေး (စင်ဂျက်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၈၅၃
၂	ရွာတွင်းထပ်ဆင့်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄	မြေပိုင်း	အမျိုးသား		
၅				
၆				

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစဉ်ကဏ္ဍ
၀	ထိတွေ့ရေးအစဉ်စဉ်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	- အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၂	ဆေးရုံ	"	- လျှော့စားရေး
၃	ရွေး (အခြေအခြေ)	"	- အခြား
၄	ပညာရေး (ဝန်ထမ်း)	အမျိုးသမီး	- ပညာရေး
၅	စီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအစဉ်စဉ်း	အမျိုးသား	- သဘာဝစားအန္တရာယ်
၆	ပစ္စည်းများ		
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇွဲးဝင်း လက်မှတ် ဦးဇွဲးဝင်း ဝန်.ရဲ့ 29.11.17

ဦးစားရေးဝေခင်းဖြန့်ဖြူးကျေးဇူးတင်သူများအား ဝမ်းသာအောင်မြင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝမ်းပို့ပေးခြင်း ဝမ်းပို့ပေးခြင်း ။ ကျား ဝမ်း ကျား+ ဝမ်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ		
						ကျား	ဝမ်း	ပေါင်း
၁	ကျွန်းကုန်းလမ်းခင်းခြင်း (၅၀၀ ဖြစ်စေရန်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၅၀၀၀၀၀	၃၈၀	၄၃၀	၈၁၀
၂	အင်ဂျင်နီယာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပို့ဆောင်ရေး	၂	၅၀၀၀၀၀	၃၈၀	၄၃၀	၈၁၀
၃	ကျွန်းကုန်းလမ်းခင်းခြင်း (ကျေးဇူးတင်သူများ)	အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၅၀၀၀၀၀	၃၈၀	၄၃၀	၈၁၀
၄	ကျေးဇူးတင်သူများအား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြားစီမံကိန်းများ	၄	၅၀၀၀၀၀	၃၈၀	၄၃၀	၈၁၀
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုက်ယုန်းရေး၊ ၆ ဖွဲ့၊ မြို့ရေး၊ သစ်တော၊ ၁၀၀၀ ဖြစ်စေရန်	အမျိုးသား	Livelihoods (non Agriculture)
၂	ကျွန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ၁၀၀၀ ဖြစ်စေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၃	စားတစ်၊ သစ်တော	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၄	ယူဆရန် ပညာရေး သစ်တော	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၅	ဝမ်းပို့ပေးခြင်း၊ ဝမ်းပို့ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	Livelihoods (non Agriculture)

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော လက်မှတ် [Signature] ဝန်ထမ်း ၂၅. ၁၁. ၂၀၁၈

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် . မာသင် ချိုမြင့်


နေ့စွဲ . 14.3.2017


ပြည်နယ်/တိုင်း: ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ်: ယုတော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: ဘက်ဖီးကျေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဘက်ဖီးကျေး	စွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	600'x10'x6" (545'x10'x6")	1134	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	8000000			80231
ခွတ်တွင်း	စွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	600'x10'x6" (545'x10'x6")	541	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	8000000			80231
ဝတ်ကြီး	စွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	600'x10'x6" (545'x10'x6")	896	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	8000000			80231
ခေ့ခွာကျေး	စွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	600'x10'x6" (545'x10'x6")	850	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	8000000			80231
ကွင်းကြီး	စွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	800'x8'x5" (780'x8'x5")	615	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	8000000			80231

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးဝင်းဌေး၊ လက်မှတ်  ရက်စွဲ 14.3.2017

ဒေါ်ချိုမြင့်အေး 

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF-တို့၏ အတည်ရလျှင် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီတွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲပုံစံဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစေကြီး နှင့် ဒေါ်အေး

နေ့စွဲ 17.2.2018

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု သစ်နန်းကျေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ကွင်းကြီး	ရွာတွင်း ကျွန်းကြီး	725' x 3' x 6"	615	□ ကျား □ မ	830,000.00		830,000.00
မင်္ဂလာ	"	605' x 10' x 6"	896	□ ကျား □ မ	855,000.00		855,000.00
ကျီးနင်း	"	600' x 10' x 6"	1129	□ ကျား □ မ	855,000.00		855,000.00
အညာကုန်း	"	500' x 12' x 6"	845	□ ကျား □ မ	855,000.00		855,000.00
အုတ်တုံး	"	595' x 10' x 6"	547	□ ကျား □ မ	855,000.00		855,000.00

စာမူပေးသူ ဦးစေကြီး 14.2.2018

စာမူခံယူသူ ဒေါ်ကြည်ဖြူ 14.2.2018

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဧကပိုင်ရှင်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ CF/TF-တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချက်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်း၊ လက်မှတ်ထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အဆင့်ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း တာရှည်ခံ၊ CF ဖု ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အောက်အောက်ဖျားကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်စာတမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် **ပေါ်လွင်ရွာ**

နေ့စွဲ **12.12.18.** ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအမည်(၇) ဩစက(၁) ဩစက(၂) ဩစက(၃) ဩစက(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ပုသိမ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပေါ်လွင်**

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးအထား	ရရှိမည့် ထိုက်/ဂရမ် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	ရိတ်ချက်/စီမံကိန်း			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (အဆိုပြုသူ)	စုစုပေါင်း ထည့်ဝင်မှု
စိုက်ပျိုးရေး	ကွန်ကရစ် ရင်းနှီးမြှုပ် (ပြာစွန်းဝင်း)	800'x8' 7'6"	1042	□ ကျား □ မ မကြား+မ	1300000/-			1300000/-
ချွေးမြေ	ကျောက်ကြီး ရေအိမ် ကျောက်စင်	2500'x10'x 7" 460'x12'x9"	1141	□ ကျား □ မ မကြား+မ	1249650/-			1249650/-
	(၄)) x10'x7"		148					

ခက်ကြီး	ပွဲကစား ခရီးစဉ် (ပွဲကစား) ၅၂၂	၅၂၂	၁၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
ပွဲ	ပွဲကစား ခရီးစဉ် (ပွဲကစား) ၁၀၅၆	၁၀၅၆	၁၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
ပွဲကြီး	ပွဲကစား ခရီးစဉ် (ပွဲကစား) ၆၁၇	၆၁၇	၁၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
			၁၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀			

ရာဇဝတ် ကျေးဇူးပြု၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်အတွက် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။
 ဦးစီးဌာန _____ လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၁၂.၁၈



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



.....ပထမအကြိမ်.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်/အချိန် | |၂၀၁၈.၁၂.၁၆...../ရက်၊ ညာ.....၁.၃၀.၂၅.၂၅.....
 ကျေးရွာ | |အညာကုန်း.....
 အုပ်စု | |ဆန်ကဲ၊ ကုန်း.....

အကြောင်းအရာ | | ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်း အထူး ၉၂ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ တာဝန်ယူနှစ်ကော်စဉ် ၊

ဆန်ကဲ၊ ကုန်းအုပ်စု၊ အညာကုန်းကျေးရွာတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဇ် တာဝန် ယူနှစ် ကော်စဉ် အတွက်

ပထမအကြိမ်ကျေး ရွာအစည်းအထူး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦး စွာ ဝန်ထမ်း ဗွ ဖိတ်ဆက်စကား ပြောကြား

● ပြီးအစည်းအဝေး ကို အစီအစဉ် (၄၇) ရပ်ဖြင့်ကျင်းပ သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၁) အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ကြောင်း ဦး ဩစိန်ဦးမှ အဖွဲ့အစည်းကား ပြောကြား ဆေးပါသည်။

လူထု ကို အစည်း အဝေး ဖိတ်ကြားရတွင် အခက်အခဲ ရှိကြောင်း ဖိတ်ခေါ်သူက ဗွ ကြိုးစား ထမ်းစားဖိတ်ကြား

ဆော်ပုလဲ၊ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ထူထောင်ရန် ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ဖိတ်ခေါ်ကျေးရွာ

တိုးတက်စေရန် ဖိတ်ခေါ် ပူးပေါင်း ပါဝင် ပြုစုရန် ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းကား ပြောကြား ခဲ့

ပါသည်။

● အစီအစဉ် (၂) အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်အား ဖွင့်လှစ် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အကျဉ်းချုပ် စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား ကျေးရွာ လူထု ဖွဲ့စည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ပြီး ပြော

သိထိုက်သည့်များကို စေ့ ဖြင့် စုစည်း ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြောကြား ရာတွင်

လူထု ကက် ဗွ စာမျိုးထပ် ပြုစုဖွဲ့စည်းစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် မလုပ်ရောက်ထား ဆော်လည်း

မလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဖွဲ့စည်းကိန်းကို လုပ်ငန်းတွင် လူထု ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ပြုစုရန် ၊

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပြုစုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ စကားစီ သက်ဗွ နှစ်ထပ်စီ စီမံကိန်း ကို

ပတ်ပြတ် ပေး ပြီး လုပ်ကိုင် ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ ပြောကြား ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခြင်း

ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်း ဗွ အဖွဲ့အစည်း ကို တာဝန် ယူနှစ် စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ ပြောကြား ခြင်း



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝဟိုပြု ဝိသိကန်း

..... ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်
အချိန်
နေရာ

..... ၂၀၂၃
.....
.....

၎င်း အဖွဲ့ဝင်များ စေတနာ့တိုင်းအစား (၂၃) ဦးအား အဆိုပြုထားတွင် ဝင်ပါသည်။ ၎င်း (၃၃) ဦးထဲမှ
ပုံမှန်အထွက် အများဆုံး ပြင် စွဲဆို ကျော်အား စေတနာ့ ဝန်ထမ်း အဖြစ်ဖြင့် ညွှန်ချက်ပေးပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) ကျ ဖွဲ့စည်းအဖြစ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားမည့် ရက်အား ကျော် ဖွဲ့စည်းအား ဖြစ်ပွား
အားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အား စေတနာ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ပါသည်။

(Handwritten Signature)

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဝေါအိအိဝင်း



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်း ဝိမာန်
.....နတ်ယုဒအကြိမ်ကျေးရွာ.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း



နေ့ရက်/အချိန် || || ၀၂.၁၁.၂၀၂၀ / ၁၁:၃၀ AM - ၀၂:၀၀ PM
ကျေးရွာ || || အညာထွန်း
အုပ်စု || || အကျိပ်ကျိပ်

အကြောင်းအရာ || || နတ်ယုဒအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

အစီအစဉ် (၀) || || ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားပါသည်။

တက်ရောက်လာသောကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစည်းအဝေး ဖြစ်မြောက်
သည်အထိတက်ရောက်ပေးရန်နှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်ရေး၊ ဖွဲ့
များဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်ရေး ကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားပါသည်။

အစီအစဉ် (၁) || || ယူဆချက်များ ရေးရာမှ ကျေးရွာ အချက်အလက်များကို သုံးသပ်
ဆွေးနွေးပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) || || ဆက်လက်၍ ယူဆချက်များ ရေးရာမှ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဝတ္တရား
များကိုတင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) || || ကော်မတီဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်ရေး နှင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့
ဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်ရေးကြောက်ပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကို (၀၆) ခု ဖြစ်
ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) || || အာဏာအခဲ၊ အတာအဆီ၊ များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
မြှော်မြင်ချက်များအား အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၏အကျိုးဝင်သော
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုချက်အဖွဲ့နှင့်
ဖွဲ့စည်းချုပ်ချယ်ရေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝတ်ပြု ပီပီကိန်း



..... နယ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်/အချိန် : 12.12.18 (ဇူ-လွန် 11 နာရီ)

ကျေးရွာ : ဘေသာကျွန်း

အုပ်စု : သင်္ကြန်-ကျွန်း

အကြောင်းအရာ : သင်္ကြန်-ကျွန်းနယ်ရှိ ငါးဖမ်းကမ်းတိုက်၊ ဘေသာကျွန်း၊ ဘေသာကျွန်း၊ ဘေသာကျွန်း၊ ဘေသာကျွန်း

၇၆၆၆၆ နှစ်ကျော်တွင် ဘေသာကျွန်း - 113 - နှစ်

၇၇၇ - 113 - နှစ်

၇၈၈ - 113 - နှစ်

၇၉၉ - 113 - နှစ်

၈၀၀ - 113 - နှစ်

၈၀၁ - 113 - နှစ်

၈၀၂ - 124 နှစ်၊ ၅ ဘောင်၊ ၆ ဘောင်
ငါးဖမ်းကမ်းတိုက်

ကျေးရွာ ၆ ဘောင် ၃ ဘောင်၊ ဘေသာကျွန်း နှစ် ၆၀၀၀ - လက်
ကျွန်းတိုက် ဘေသာကျွန်း

ငါးဖမ်းကမ်းတိုက် ဘေသာကျွန်း ၁၀၀၀ နှစ်၊ ဘေသာကျွန်း ၇၆၆၆၆

ဘေသာကျွန်း ဘေသာကျွန်း ၃၆၆၆၆ ၂ ဘေသာကျွန်း

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တုအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကွန်ကရစ်လမ်းစင်း (၇၅၀၀၀ နှစ်) နှစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး ဩစိန်	မရှိပါ။
	၂	အင်ဂျင်နီယာဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		မရှိပါ။
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်းစင်း နှစ် (ကျေးဇူးတင်အောင်)	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		မရှိပါ။
	၄	ကျေးဇူးတင်အောင် ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		မရှိပါ။
	၅		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိတ်ပိုင်းရေး	၀	ပိုက်ပျိုးရေ၊ ရေခဲ အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	စက်ပြင်စင်စက် အင်ဂျင်နီယာ	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	များဖော်စောင် ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ကျွမ်းကျင်မှု အားပြားစီစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ပုံစံ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ပုံစံ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှုပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)