

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်ကြင်းသာကျေးရွာ ၊ ဝါးရုံကုန်းအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 43

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုကဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 47




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ဝါးရုံကုန်း၊ အင်ကြင်းသာ၊ ဝါးရုံသာ၊ တောဖျား၊ မောက်လက်၊ ကိုင်းရှည်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အင်းကြင်းသာကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ဝါးရုံကုန်းအုပ်စု အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ဝါးရုံသာကျေးရွာ ၊ တောင်ဘက်တွင် ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် မောက်လက် ကျေးရွာတို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၄၆)အိမ်ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော ဗမာလူမျိုးများနေထိုင် ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး၊ နှမ်းတို့ကို လည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိသဖြင့် ဝါးရုံသာကျေးရွာသို့သွားရောက်ပညာ သင်ကြား ကြရသည်။ ကျန်းမာရေး တွင်လည်း ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာတွင်ရှိသော ကျေးလက်ဆေး ပေးခန်း၌ သွားရောက်ဆေးကုသမှုခံယူကြရသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ချောင်းငယ်လေးရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေ အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ကျေးရွာနေဖြင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင် လက်လှမှီရန် လိုအပ်နေ ပါသေးသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၆	၁၀၂	၁၁၀	၂၁၂

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၇	၅	၄	၉
မြေယာမဲ့	၉	၁၅	၂၉	၄၄
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ		၀ ဥတူး
နှမ်းစိုက်	နွား		မန်လာဥတူး
	ဝက်		
	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၃၅ဧက	၅၀ ဧက	-----ဧက	ရှိ/	ရှိ- / -	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၅	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀		၁၀၀	၄၅	၆၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၀	၂၅	၂	၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/-	-	၅	၃၅	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂-၁၄	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၃	၂၂	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၂-၁၄	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၁၀	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၁၂-၁၄	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၁၂	၂၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၅-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၇	၂၃	၄၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၇-၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၇	၂၃	၄၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂-၁၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၈	၁၂	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂-၁၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၅	၁၀	၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၈	ကျား၊မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၁၃-၂၀	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၉	၂၅	၅၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၃-၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၆	၂၂	၃၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်နံရံတက်၊အုတ်လှိုင်းပြေး၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၇) ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- (၁၂) ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊ကား(အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်း သားရှိ)	၃	၆.၈%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၃)ဧကနှင့်(၇)ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- (၅)ကောင်မှ(၁၂)ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-လှည်း၊ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ဆိုလာ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၂၉	၆၁.၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၁)ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- (၂)ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ် ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၅	၁၁.၄%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ သက်ကယ်မိုး(မြေစိုက်) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၉	၂၀.၅%
စုစုပေါင်း		၄၆	၁၀၀



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ၊ ဝါးရုံသာ ရွေးကောက် ရာသီခွင်ပြ ကျွန်ုပ်တို့

စု	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ	ကျွန်ုပ်တို့
၁	စုအကြောင်းစာတို	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၂	လမ်းတန်းဆက်သွယ်ရေး	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၃	စိုက်ပျိုးရေး	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၄	မွေးမြူရေး	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၅	သောက်သုံးရေး	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၆	ထိတွေ့ရှိရ	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၇	လမ်းစာဖတ်ပုံ	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ
၈	ပွဲစား	ဝါးရုံကုန်းစုရပ်ရွာ	ဝါးရုံသာ	ရွေးကောက်	ရာသီခွင်ပြ

အပန်း

- ▲ အပူ
- ▲ မိုးရွာ
- ▲ ရေတိုက်/ခဲ
- ▲ ခေါင်းဖြူ
- ▲ ကျောက်စိုက်
- ▲ နှစ်ခြင်း
- ▲ ကြက်
- ▲ ဝက်
- ▲ မျှော်
- ▲ နွား
- ▲ ခေါင်းရှက်
- ▲ ခြင်းရှက်
- ▲ ဝေါင်းပုံ



သုံးသပ်ခြင်း

အင်ကြင်းသာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေသည် တပေါင်းလမှ နယုန်လထိ ပူပြင်းပြီး ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ကျန်လများသည်ဆောင်းရာသီဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် နယုန်လမှ ပြာသိုလထိ စပါးနှမ်းများလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် လူထုမအားလပ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းကာလမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး စီးပွားဖြစ် မွေးမြူနိုင်မှုမရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

သောက်သုံးရေတွင် နယုန်လတွင် ရှားပါးမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံမှု ရှိပါသည်။ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် စိုက်ပျိုးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းများ၌သာ ဝင်ငွေရရှိမှုများရှိကြပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် ဝင်ငွေရရှိသောလများတွင် ဖူလုံမှုရှိပြီး အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ မရှိသော တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုနည်းပါးပါသည်။ပွဲတော်များတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်း ကပ်ခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် အလှူ၊မင်္ဂလာ ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုစိုက်ပျိုးရာသီနှင့် တိုက်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ရာသီဥတုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု နည်းပါးသော အချိန် ဖြစ်ခြင်း၊ပွဲတော်များနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုနည်းပါးသော အချိန်များဖြစ်သည့် တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် နယုန် လများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိနိုင်သလို ကျေးရွာလူထု အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးမှုဖြစ်သလို ကျေးရွာလူထုလည်း ဝင်ငွေရရှိကာ လူမှုစီးပွားများ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့အဆင်ပြေလာသည်နှင့်အညီ ကျေးရွာသည် လည်း တဖြည်းဖြည်းဖြင့် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အင်ကြင်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၀)ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှာ (၁)ချမ်းသာအဆင့်၊(၂)အလယ်အလတ်အဆင့် (၃)နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် (၄)အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီး ကျေးရွာထဲတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အတူယှဉ်တွဲ နေကြပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှ ချမ်းသာသောအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ရှိပါသည်။နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်နည်းပါးပြီး ရာသီခွင်အလုပ် အကိုင်နှင့် တောထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချမှုများကိုသာ အားကိုးနေကြရသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက် အလွန်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၃.၂။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

အညွှန်း:

- = ကုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်း
- = သိမ်
- = ချောင်း
- = အသက်ကျောင်း
- = ရေအိုင်
- = ကျေးရွာ
- = ဦး ရေအိုင်
- = လမ်း
- = ချောင်း
- = တံတား
- = ကောင်းကျိုး
- = လယ်
- = သစ်တော
- = မြို့နယ်၊ ဗဟို၊ ရေအိုင်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးချက်

အင်ကြင်းသာကျေးရွာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်အပေါ် မှီခိုနေရသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊စာသင်ကျောင်း တို့ရှိပါသည်။ ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများ ၊သစ်တောများရှိပါသည်။ထိုသစ်တောများမှ ထင်းနှင့်ဝါးများကိုလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။လယ်မြေများတွင် စပါး၊နှမ်းများလည်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာ၏အနောက် ဘက်တွင်ချောင်းငယ် လေးရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများ သည်ကို လည်းတွေ့ရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဝါးရုံသာကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များပေါ်မှီခို နေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး တွင် လယ်ယာမြေများသည် မိုးရေခံလယ်မြေများဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုမကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဆင်မပြေမှုများရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် နည်းပညာအားနည်းသောကြောင့်စိုက်ပျိုး ရေးမှ အမြတ်အစွန်းနည်းပါလှပါသည်။သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရောင်းချမှုများရှိသော်လည်း ရာသီမရွေး ရှာဖွေရောင်းချနိုင်မှုမရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေများ ဖော်ဆောင် ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် နေပါသေးသည်



၄။အခက်အခဲ၊လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

(ဝါးရုံကုန်း)ဒုတိယ (အင်ကြင်းသာ)ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း(အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	သောက်သုံးရေလုံအားနည်းခြင်း	ရေတွင်းပြုပြင်/တိုးချဲ့	သောက်သုံးရေလုံအားနည်းသောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	ပထမနှစ်
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံခြုံမှုအားနည်းသဖြင့်ကလေးများစိတ်ချလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်မှုအားနည်းခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	စတုတ္ထနှစ်
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံခြုံမှုအားနည်းသဖြင့်ကလေးများစိတ်ချလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်မှုအားနည်းခြင်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၄	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမကောင်းမွန်သဖြင့်ကလေးများကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ	ကလေးများကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိဘဲပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၆	အသိပညာဗဟုသုလေ့လာဆည်းပူးစရာလက်လှမ်းမီမှုအားနည်းခြင်း	စာကြည့်တိုက်	အသိပညာဗဟုသုလေ့လာဆည်းပူးစရာလက်လှမ်းမီသောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၇	ရေကန်ခြင်း	ဆိုလာလမ်းမီး	လမ်းမီးများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းရေနေ့တံမြောင်းပြုပြင်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၁၇)ဦး၊မ(၂၃)ဦး ရက်စွဲ-၁၇-၁၀-၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ(လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့)ဦးနိုင်ထွန်းအောင်



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ ဆက်လက် တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၆။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေမှုအနေအထား ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဂေါပက၊စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အသင်း၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ တို့နှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိသလို မြို့နယ်တွင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေး၊မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ပ.က၊စိုက်ဘဏ်၊သမ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးခြင်း


အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိစေနိုင်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(ရပ်ရေးရွာရေး)၊အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု အစရှိသည့်ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးဖြင့် ကျား၊မ သီးသန့်အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ခေါင်းဆောင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှမှု မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်မှုနေရာ ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်လည်းလိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့်သာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ ပိုင်းကူလုပ်ပေးရန်လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အဆင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၈။ကျား-မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်း အမြစ်များ ကို အများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျားမ သီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများ ကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



၉။ ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

အသွင်:

- = ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- = သိင်္ဃ
- = အဖွဲ့ရုံး
- = အဆက်အစွယ် (အကြောင်း)
- = ကျောင်း
- = ကျေးရွာ
- = ဘုန်းကျောင်း
- = လမ်း (အကြောင်း)
- = ဆောင်း
- = ရံဝါ
- = ကျောင်း
- = လယ်
- = သစ်တော
- = မြေကိုင်ပိုင်သူလက်ရေးထား
- = မော့ကျောင်း
- = အမျိုးသားစိမ်းစောင်းပိုင်ဆိုင်မှု
- = အမျိုးသမီးစိမ်းစောင်းပိုင်ဆိုင်မှု
- = ကုန်ဆိုင်ရုံ
- = ဖွဲ့စည်းထားသော ကျောင်း
- = အခြားအိမ်
- = အပါးအဝင်

ကျေးရွာအိပ်မက် (အချာပိတ်) မြေပုံ

ပါးရဲလင်း: အရပ်
 အင်ကြင်းသာကျေးရွာ
 အိပ်မက် (အချာပိတ်) မြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံတွင် ကျေးရွာလူထုမှ နောင်တွင်မျှော်မှန်းထားသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အိမ်မက်မြေပုံတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ပညာရေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လက်လှမ်းမှီပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် ၊ သောက်သုံးရေဖူလုံမှု ရှိသော ကျေးလာလေး ဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(အင်ကြင်းသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(ပထမ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစိုးမြင့်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဦးစံဝယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးဝင်းနိုင်(ကြီး)	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၄	ဒေါ်အေးအေးမွန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးဆန်းလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်/ အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်
၆	ဦးသန်းဇော်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်ခင်ညွန့်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးသန်းအောင်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးဇော်ထွန်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မိုးကြည်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်/ အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	ဒေါ်စန်းထွေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၂	ဦးအောင်ညွန့်ငွေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဦးခင်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်တင်မာဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(အင်ကြင်းသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(ဒုတိယ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစန်းဖေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိုးကြည်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးအောင်ဇော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးစံဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ညွန့်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးအောင်ညွန့်ဌေး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းရီ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်စန်းထွေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးခင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်တင်မာဦး	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးဌေးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မဲထွေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(အင်ကြင်းသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(တတိယ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစန်းဇေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိုးကြည်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးအောင်ဇော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးစံဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ညွန့်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးအောင်ညွန့်ဇွေ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းရီ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်စန်းထွေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးခင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်တင်မာဦး	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးဌေးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မဲထွေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(အင်ကြင်းသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(စတုတ္ထ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစန်းဖေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိုးကြည်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးထွန်းနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်မစန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးနိုင်လင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးစံဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးအောင်ညွန့်ငွေ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဒေါ်ခင်နွယ်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းရီ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးခင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်တင်မာဦး	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးတင်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မဲထွေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်လောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနမိတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင် ဌာန ပင်လည် ကျေးရွာအုပ်စု မိုးပျက် ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်</u>	<u>၄၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဘုဒ္ဓ</u>	<u>၄၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာ(ရော အခြား) -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၉၀၈၅, ၈၁၇</u>		
စံပေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်</u>	<u>၁၀၄</u>	<u>၁၀၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၃၆</u>	<u>၁၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၁၀၀	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်များလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်							မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအထည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ -----
 လက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ -----
 လက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးဆန်းမြင့်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 17.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွင့်ထွန်းကင်



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးနိုင်ထွန်းအောင်	
နေ့စွဲ ။ 14.10.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးချောင်း ကျေးရွာ - စာရွက်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.10.2017	17.10.2017	၁၅	၂၇	၄၀	၄၀ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.10.2017	17.10.2017	၁၅	၂၃	၄၀	၄၀ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	18.10.2017	18.10.2017	၉	၉	၁၈	၁၈ ဗမာ
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	13.12.2017	13.12.2017	၁၁	၂၆	၃၇	၃၇ ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.12.2017	13.12.2017	၁၁	၂၆	၃၇	၃၇ ဗမာ



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ-၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

နေ့စွဲ။ 17.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှန်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂)
□ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိင်း မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးရုံကျွန်း ကျေးရွာ နားကြေးမုံသာ
က။အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း လှူဒါန်း ဖြစ်ခြင်း ၊ စာအုပ် ၊ စာပေများ	၁ စာသင်ကျောင်း လှူဒါန်း ဖြစ်ခြင်း ၊ စာအုပ် ၊ စာပေများ
ဒုတိယအဆင့် မြေကင်းသစ်ဖြင့် ကလေးများပညာ	မြား ခြံခြံ အားပေးပေး ၊ အခြေ ၊ ကလေးများ
သင်ကြားရာတွင် ချီးမြှင့်ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း	ပညာသင်ကြားရာတွင် ချီးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်ခြင်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသဖြင့် ကျေးရွာ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသဖြင့် ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးမှု	ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးမှု
၃ စာသိပညာမပြည့်စုံစေ နေ့စဉ်အားပေးပေး	၃ စာသိပညာမပြည့်စုံစေ နေ့စဉ်အားပေးပေး
လက်လှမ်းမီ မြို့နယ်အစိုးရ	လက်လှမ်းမီ မြို့နယ်အစိုးရ
၄ ကျန်းမာရေးတွင် လက်လှမ်းမီ မြို့နယ်အစိုးရ	၄ ကျန်းမာရေးတွင် လက်လှမ်းမီ မြို့နယ်အစိုးရ
၅ သောက်သုံးရေ ဖြစ်မှု နည်းပါးခြင်း	၅ သောက်သုံးရေ ဖြစ်မှု နည်းပါးခြင်း
၆ လမ်းမီးများ ဖြစ်မှု နည်းပါးခြင်း	၆ လမ်းမီးများ ဖြစ်မှု နည်းပါးခြင်း
၇ ခိုလှုံ့ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးစွာ အားပေးခြင်း	၇ ခိုလှုံ့ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးစွာ အားပေးခြင်း
၈ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ်	၈ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ် ၊ မြို့နယ်
၉ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ခြင်း	၉ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ခြင်း
	၉ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်းတွင် လှူဒါန်း စိတ် ညွှန် ကလေးများ ပညာသင်ကြားခြင်း ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၁ စာသင်ကျောင်းတွင် လှူဒါန်း စိတ် ညွှန် ကလေးများ ပညာသင်ကြားခြင်း ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်စေရန် ၊ လက်လှမ်းမီ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်စေရန် ၊ လက်လှမ်းမီ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၃ စာသိပညာမပြည့်စုံစေ နေ့စဉ်အားပေးပေး လက်လှမ်းမီ ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၃ စာသိပညာမပြည့်စုံစေ နေ့စဉ်အားပေးပေး လက်လှမ်းမီ ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျန်းမာရေး ကလေး လက်လှမ်းမီ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျန်းမာရေး ကလေး လက်လှမ်းမီ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း



၅	သောက်သုံးရေ ဖုလုံသော ရွေးကောက်ပွဲ	၅	သောက်သုံးရေ ဖုလုံသော ရွေးကောက်ပွဲ
၆	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ	၆	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ
၇	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ	၇	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ
၈	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ	၈	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ
၉	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ	၉	အိတ်ကလေး၊ ခြံ၊ ခြံရံ၊ ခြံရံ

၇။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး (၃) နှစ်အတွက် အကျင့်ဝင်သောဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေကန်၊ ရေအိုင်၊ ရေခွက်	ကျေးရွာ ၁	၁၀၀၀၀၀၀	၂၀၅
၂	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်	"	၁၀၀၀၀၀၀	၂၀၅
၃	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်	"		၂၀၅
၄	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်			၂၀၅
၅	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်			၂၀၅
၆	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်			၂၀၅
၇	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်			၂၀၅
၈	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်			၂၀၅
၉	ကျေးရွာ၊ ရေအိုင်			၂၀၅



ယ။လူထုစီမံကိန်းအဖွဲ့(၃)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်း ပရိုဗာဂျာ၊ သစ်ထောက်ကျေးရွာ	ကျား + ၁	ပညာရေး
၂	ကျွန်းမာရေ ဆေးရုံကျေးရွာ	"	ကျန်းမာရေး
၃	ဆေးဝါး စာထောက်ရွာ	"	"
၄	ခပ်ပင်၊ ဖြစ်၊ ခိုင်၊ ဟို၊ ဗွား၊ နီ၊ သစ်တော	"	ခိုက်ယိုရေး
၅	ခပ်ပင်၊ ဖြစ်၊ ခိုင်၊ ဟို၊ ဗွား၊ နီ၊ သစ်တော	"	"
၆	ပန်းချီ၊ လက်သမား၊ ခိုင်၊ ကပ်ပင်၊ သစ်တော	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၇	ခပ်ပင်၊ ဖြစ်၊ ခိုင်၊ ဟို၊ ဗွား၊ နီ၊ သစ်တော	မ	"

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်... ဦးစိုးနု... လက်မှတ် နေ့စွဲ 17.10.2017



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ - ၈ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရှက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဦး ဒွိုင်ထွန်းစောင့်

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	စက်ယန္တရားအမျိုးအစားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်မှု (V) □ စက်ယန္တရား (၁) □ စက်ယန္တရား (၂) □ စက်ယန္တရား (၃) □ စက်ယန္တရား (၄) □ စက်ယန္တရား (၅)			
				အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဦးစွဲကုန်း	ခါးကိုင် ကျောင်း၊ ဆောင်း ဘာကြီးကုန်း၊ စောက်ကြီး	၅၀' x ၈၀' x ၁၂'	၄၂၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၇၄၅၀၀၀	၁၀၇၄၅၀၀၀	
ဒဂုံကြီးက	ခါးကိုင် ကျောင်း၊ မြေကြီး	၁၁၇' x ၅၀' x ၁၂'	၂၀၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၆၈၀၀၀၀	၂၆၈၀၀၀၀	၁၀၇၄၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစွဲကုန်း

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	အင်ကြင်းသာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးရှုံကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၇-၁၀-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မေ့ရှုံ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား(၁၇) ဦး ၊ မ (၂၃)ဦး၊ ပေါင်း (၄၀)ဦး

ဆွေးနွေးချက်

၂၀၁၈ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အချက်(၁၅)ချက်၊စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ၊ဝေဖန်အကြံပြုချက်တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်၊ အကာအကွယ်သဘောတရားများ၊တာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်နှင့် အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသောသူကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များ၊အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၊လူနည်းစုများ၊ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ ပူးပေါင်းပါ ဝင်ဆွေးနွေးရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာများအနေဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်သလို ပြီးဆုံးခဲ့သော စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အစီအစဉ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးတင်ထွန်းနှင့်ဒေါ်မဲထွေးဝင်း တို့နှစ်ဦးကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ဦးတင်ထွန်းနှင့်ဒေါ်မဲထွေးဝင်း တို့သည် မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလည်း လိုက်နာရန်တို့ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တို့က သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၊လူနည်းစုများ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်းတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုရန်၊

(၂)ငွေစာရင်းများ၊ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အစရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်းနှင့်စည်းရုံးရေးမှူးများကို ကူညီပေးရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်

အမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	အင်ကြင်းသာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးရှုံကြွန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၇-၁၀-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။	ကျား(၁၇)ဦး ၊ မ (၂၃)ဦး၊ ပေါင်း (၄၀) ဦး

ဆွေးနွေးချက်

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်အမြဲနေထိုင်သူ၊ ရိုးသားသူ၊ စီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူ၊ စာရေးတက်၊ ဖက်တက်သူ၊ အချိန်ပေးနိုင်သောသူများကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရန်ဆွေးနွေးကြသည်။

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် လူနည်းစု၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပါအဝင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်ရန်၊ ကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ကြရန်၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ချိန်တွင် အားလုံးပါဝင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရန်နှင့် အများသဘောတူရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထု ကျား/မ မခွဲခြားဘဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ရာတွင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရန် အများသဘောတူကြပါသည်။

(၂)စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ကျား/မ မရွေး အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 

အမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေတွင်းပြုပြင်/တိုးချဲ့	(✓) ကျား (✓) မ			ပ-နှစ်
	၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	(✓) ကျား (✓) မ			စ-နှစ်
	၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	(✓) ကျား (✓) မ			
	၄	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ	(✓) ကျား (✓) မ			
	၅	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	(✓) ကျား (✓) မ			
	၆	စာကြည့်တိုက်	(✓) ကျား (✓) မ			
	၇	ဆိုလာလမ်းမီး	(✓) ကျား (✓) မ			
	၈	ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်	(✓) ကျား (✓) မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ရိုက်ဂျိုးရေး	၁	ပန်းရုံလက်သမား၊ ဆိုင်တယ်ပြင်သင်တန်း	(✓) ကျား () မ			
	၂	စက်ချုပ်၊ ဇာတိုးပန်းထိုးသင်တန်း	() ကျား (✓) မ			
	၃	စပါးမြေပဲနမ်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	(✓) ကျား (✓) မ			
	၄	စပါးမြေပဲနမ်းစိုက်ပျိုးမှုနည်းပညာသင်တန်း	(✓) ကျား (✓) မ			
	၅		() ကျား () မ			
	၆		() ကျား () မ			
	၇		() ကျား () မ			
	၈		() ကျား () မ			
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	(✓) ကျား (✓) မ			
	၂	ဆေးဝါးအထောက်အပံ့	(✓) ကျား (✓) မ			
	၃		() ကျား () မ			
	၄		() ကျား () မ			
	၅		() ကျား () မ			
	၆		() ကျား () မ			
	၇		() ကျား () မ			
	၈		() ကျား () မ			



	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လဲ
ပညာရေး	၁	ကျောင်းပရိဘောဂနှင့်သင်ထောက်ကူပစ္စည်း	(√) ကျား (√) မ		
	၂		() ကျား () မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		
အခြား	၁	စက်ရေတွင်း	(√) ကျား (√) မ		
	၂		() ကျား () မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		

အပ်ကြင်းသာ ကျေးရွာ

ဝါးရုံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု