

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်ကြင်းသာကျေးရွာ ၊ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 44

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 48



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၆



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အင်ကြင်းသာကျေးရွာသည် လယ်တောတဲစုမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အင်ကြင်းပင်ကို အမှီပြု၍ အင်ကြင်းသာကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိက စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကြက် ဝက် ကျွဲ နွား များကိုလည်း တပိုင်တနိုင်မွေးမြူသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကို ၁၃၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးသုမန ထံတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ ပင်လောင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင် သွားရပါသည်။ အင်ကြင်းသာကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် တံမျက်စည်းလုပ်ငန်းကို တပိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ (၅၁) ရှိပြီး ကျေးရွာလူဦးရေမှာ ၂၅၃ ဦး ရှိပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	မိုးသီးကျ၊ လေထန်	၂၀၀၁	စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီး၊ အိမ်များပျက်စီးခဲ့
၂	ငလျင်လှုပ်	၁၉၉၀	နေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၃ -၁၄	လယ်ယာများ မစိုက်ပျိုးရ၊ ကျေးရွာလူထုများစားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းခဲ့

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ။

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၅၁	၁၁၀	၁၄၃	၂၅၃

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၅	၇	၈	၁၅
မြေယာမဲ့	၁၅	၈	၇	၁
မသန်စွမ်း	၁	၁	-	၁



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန်ညှင်း	ဝက်		
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၈၅ဧက	၇၀ဧက	၁၀	မရှိ	၄/ ၁	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		-	-			၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၈	၄၀	၂	၁၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၄၀	၂၅		၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	၁	၅	၁၅	၄	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၇	၃၂	၃၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၇-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၇	၃၂	၃၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၇-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၇	၃၂	၃၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက် များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၉	၂၀	၂၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၉	၂၀	၂၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၇	၃၂	၃၉	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၇-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၇	၃၂	၃၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၁၈-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၃၀	၃၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၈	၃၀	၃၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင် သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၉	၁၆%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၁၂	၂၄%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၁၅	၃၀%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလှုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၁၅	၃၀%
စုစုပေါင်း		၅၁	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများ တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ အင်ကြင်းသာ ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၃ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်း ရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရံသားဖွား၊ အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေး ကုသမှုခံ ယူခြင်းကို မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံ ယူရပါသည်။

မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ များဖြစ်တက်သည်။ ကျေးရွာတွင်လက်တူး တွင်း များသာရှိပြီး မိုးရာသီတွင်သာအဆင်ပြေသည်။ နွေရာသီတွင်မူ ရွာမှအနည်းငယ်ဝေး သောနေရာတွင် သွားရောက်၍သောက်သုံးရေကိုခပ်ယူကြရသည်။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ ရှိပါသည်။ ရွာတောင်ဘက် တွင်သုဿန်ဇရပ် ရှိပါ သည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်ကြင်းသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။စေတီဦးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ကျေးရွာတွင်းလူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

(ထေးကြမ်း) အုပ်စု (အုပ်စု) အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျဉ်းဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသမီးအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မသည့်နှစ်
၁	ကာယသန်များထွေးထောင်ခြင်း	အရာထမ်းကြီးစွာရောင်းဝယ်ရေး	ကာယသန်များထွေးထောင်ခြင်း	✓	✓	
၂	ထမ်းပိုးဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ခြင်း	ရွာတွင်းဆေးကုရေးအဖွဲ့	ထမ်းပိုးဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့	✓	✓	
၃	ယောက်ျားကျန်းမာရေးစဉ်းစားခြင်း	ကျန်းမာရေးစဉ်းစားခြင်း	ယောက်ျားကျန်းမာရေးစဉ်းစားခြင်း	✓	✓	
၄	ပျားပျားပေးပို့ခြင်း	ပျားပျားပေးပို့ခြင်း	ပျားပျားပေးပို့ခြင်း	✓	✓	
၅	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	✓	✓	
၆	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	✓	✓	
၇	အခြားအဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း	✓	✓	

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၉) ဦး၊ မ (၃၀) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၀ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့) ဦးအောင်ကျော်



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက် ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးနှောင့်နှေးမှုများချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် များဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုး ပြုလုပ်ငန်း များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေ အထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊ သစ်တော၊ သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာန များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သော အကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပင်လောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြု မှုများတန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်ကြင်းသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ် အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ် ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်ကြင်းသာ ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံ မှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂါတ် မျော်မှန်းချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ အင်ကြင်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြ သည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီးလူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည် ဖော်ရမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ တွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု မှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်း ရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များလည်း ရှိနေ သဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(နာမည်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (ပင်းကြိုင်) အုပ်စု
 (ပထမနှစ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးမျှစ်ကောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဒေါ်ခင်ပြုံးစော	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဝိတာဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးမင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးပွ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးသိန်းဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ကင်စုဂျီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးမင်းထွန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးမျှစ်လ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်ဇွဲဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးငြိမ်းစော	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်မျှစ်မေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိန်လွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်မေဇွဲ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဂျီဂျီဖြူ	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်



(ဝက်ကြေးစာ)

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြိုင်) အုပ်စု

(၁၀၀၁၅၅) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာယူ
၀။	ဦးသိန်းဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၂။	ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၃။	ဦးစေးအောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးကျော်သူ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးချစ်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ခင်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခင်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးချစ်အောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစေးအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်အောင်	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကော်မတီ



(ကင်ကြွင်းသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြီး)အုပ်စု

(ဝက်ပာဗြစ်)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသိန်းလျှိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခင်အာစင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးထွန်းအောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်စိန်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးကျော်စွာအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးချစ်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ခင်စန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းစာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ခင်ဖြူစန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးချစ်ဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်ဆန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စွာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်စန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးလှိုင်	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကော်မတီ



(စာမေးပွဲ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြီး) အုပ်စု

(ဆရာ့အိမ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးအိုးလှိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၂။	ဒေါ်မိုးဂျီ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၃။	ဦးကော်အယ်ဂျီ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်မြဝင်းဇော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးအောင်မြင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ကင်အို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဝင်းစာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးအောင်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးအောင်အောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်အောင်အောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်အောင်အောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကော်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်အောင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးအောင်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်အောင်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးအောင်အောင်	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်ခဏအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဝေဖန်ပေးသွင်းပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းသင်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံမှ၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြင့်မြင့်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန်အိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းကြီး
ကျေးရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းကြီး	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၁	၁၁	၁၁	၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----				
လူမျိုးစု (၃) -----				
လူမျိုးစုစုစု အခြား				
မသန်စွမ်းသူများ				
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ - ၄၂ - ၁၅			
စာတန်းရေးနိုင်				

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၀၉	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၅၂	၅၉

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်လေ့ရှိ	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိပ်ပါ	အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ခြိပ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးငြိမ်းကျော်

လက်မှတ် ဦးစိုးကျော်နွဲ့ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွဲခွဲ
(Signature)



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၀-၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွန်းရမည်။

စတင်ရုံးချုပ်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်းခင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ဝါးကြိုး ကျေးရွာ ၈၁၆၅၀၁၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုဝယ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၉	၂၉	၂၉	၂၉ ၈၅၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၉	၂၉	၂၉	၂၉ ၈၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆွဲခြင်းရက်ချိန်သည် အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃	၅၁	၅၁	၅၁ ၈၅၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၂	၂၉	၃၈	၃၈ ၈၅၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၂	၂၆	၃၈	၃၈ ၈၅၁



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေ

နေ့စွဲ ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>အင်းစိန်</u>	<u>ပင်လယ်ဘူး</u>	<u>ပင်းကြိုင်</u>	<u>ကင်ကြွင်းသာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	စွာကွင်းလမ်း၊ တံတား၊ များ၊ စကား	၀	စွာကွင်းလမ်း၊ တံတား၊ များ၊ စကား
၂	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၂	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၃	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၃	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၄	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၄	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၅	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၅	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၆	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၆	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၇	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၇	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၈	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၈	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၉	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၉	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၁၀	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၁၀	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၁၁	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၁၁	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၁၂	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၁၂	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၁၃	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၁၃	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၁၄	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၁၄	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	စွာကွင်းလမ်း၊ တံတား၊ များ၊ စကား	၀	စွာကွင်းလမ်း၊ တံတား၊ များ၊ စကား
၂	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၂	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး
၃	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး	၃	ရေ၊ ရေခဲ၊ ရေအေး



၄	ခါးကန် ဒိုင် ရေပိုက်လိုင်း များ ၇၅	၄	ခါးကန် ဒိုင် ရေပိုက်လိုင်း များ ၇၅ သာဖြင့်
၅	သဲဖြင့် ခြောက်သုံး ရေယူခြောက်	၅	ခါးကန် သုံး ရေယူ ခြောက် ၇၅ မည်
၆	၇၅ မည် ၊ လူမှုရေး အခင်း နား	၆	လူမှုရေး အခင်း နား များ လုပ်ငန်းတာဝန်
၇	များ လုပ်ငန်းတာဝန် ရှိ ရေးစွာဆို မ	၇	၇၅ ရေးစွာဆို မ တည်ဆောက်ဖြိုခါး
၈	တည်ဆောက်ဖြိုခါး ရေးမည် ၊ စာပေး	၈	ရေးမည် ၊ စာပေး ၊ တာဝန်ယူခြင်း
၉	တာဝန်ယူခြင်း များ ချုပ်ဆိုခြင်း	၉	၇၅ ချုပ်ဆို ချုပ်ဆို တည်ဆောက်ဖြိုခါး
၁၀	တည်ဆောက်ဖြိုခါး ရေးမည် ၊ လျှပ်စီး	၁၀	ရေးမည် ၊ လျှပ်စီး နားအခင်း
၁၁	နား အခင်း တာဝန် ချုပ်ဆိုခြင်း	၁၁	ရေးမည် ၊ တည်ဆောက်ဖြိုခါး ရေး မည်
၁၂	ဖြိုခါး ရေးမည် ၊ ရှိ ပြီး နည်း များ	၁၂	ရှိ ပြီး နည်း များ သိရှိ ရှိ သာဖြင့်
၁၃	များ သိရှိ ရှိ သာဖြင့် သိရှိ များ အခင်း	၁၃	သိရှိ များ အခင်း ဒိုင် ရေး ဖြို ခါးကန်
၁၄	ဒိုင် ရေး ဖြို ခါးကန် စွမ်းရည် ကို ဖြား	၁၄	စွမ်းရည် ကို ဖြား ရေး မည်

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျောက်ကြေးအိတ်အား အား (၂၂၅၅)	က + မ	၄၅၅၂၈၀၀	၂၅၂
၂	ရွာတွင်းကျောက်ကျောက်	က + မ	၁၀၀၆၅၀၀၀	၂၅၂
၃	ကျောက်ဖြိုကျောက်ကြေးအိတ်	က + မ	၆၉၀၀၅၀၀	၂၅၂
၄	ကျေးရွာအိုးစ	က + မ	၁၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၂
၅	ခါးကန် ပိုက်	က + မ	၈၅၀၀၀၀	၂၅၂
၆	ကျေးရွာ အေးအေးအိုး	က + မ	၉၀၀၀၀၀၀	၂၅၂
၇	ရွာတွင်း အိတ် အိတ်	က + မ	၁၀၀၀၀,၀၀၀	
၈				
၉				
၁၀				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြေးမြူရေးနည်းပညာ	က + မ	
၂	ခွက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	က + မ	
၃	ကျား၊ မျိုး၊ ချွေးဇွေး	က + မ	
၄	စားပွဲပြင်ဆင်ရေး	က + မ	
၅	ကိရိယာအိတ်၊ အင်္ကျီပြင်ဆင်ရေး	က + မ	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒွိသိန်းကျော် လက်မှတ် ဒွိသိန်းကျော် နေ့စွဲ ၂၀၁၀-၂၀၁၁



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးထုတ်တက်ရေးစံချိန်စံညွှန်းတွင် TPIIC သို့ ဖေ့စ့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြိုးခိုင်

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် ရှိသူများ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)			
				ကျေးရွာအုပ်စု	၀၅၅ ဖြိုခွဲ		
မင်းကြီး	စာသင်ကျောင်း ၁၃၀'x၃၀' x ၂၂၄"	၁၉၁၉	၁၉၁၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၈၁၀၀၀၀	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့ ၂၂၄၅၄၀၅၅	၇၄၅၅၄၀၅
စေတီဒီး	ပြာစွန်းကျောင်း ချောထမ်းခင်းခြင်း	၅၀၀'x၉' x၉"	၃၂၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	၄၇၄၀	၆၅၀၄၇၄၀
ပင်ယာ	K-G ကျောင်း အောင်အောင်မယ် ခြင်း	၆၀၀'x၃၀' x၂၅"	၅၆၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၈၁၀၀၀၀	၃၇၅၅၆၅၀	၈၅၅၅၆၅၀
ဘိုးကျင်း	ပြာစွန်းကျောင်း ချောထမ်းခင်းခြင်း	၃၃၀'x၆' x၉"	၂၁၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀		၆၅၀၀၀၀၀
ပင်လောင်	ပြာစွန်းကျောင်း ချောထမ်းခင်းခြင်း	၅၀၀'x၆' x၉"	၅၂၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၃၀၀၀၀၀		၄၃၀၀၀၀၀

မှတ်: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပြုံးစုမေ
ဦးစိုးမောင် - ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

၂၃.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတိုက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပေးထား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံဖွဲ့ခြင်းသွင်းပြုပေးကာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့ ဝေးရိုင်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် နေအိမ်အလယ်နေရာ

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ၂-၇ ဝက်ဝန်း(၄)				
				အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ)	စုစုပေါင်း
ပဒဲကော	ပြာစွန်းကျောက် ရွာကမ်းဘေးခြင်	ဗိုလ်မှူးကျော်	၄၄၆	□ ကျား □ မ	၄၃၀၀၀၀၀	-	-	၄၃၀၀၀၀၀
ကင်စွန်းစာ	ကျောက်စွန်း ဘယ်ကမ်းခြင်း	ဦးစွန်းကျော်	၁၅၂	□ ကျား □ မ	၆၅၀၀၀၀၀	၁၀၀	-	၆၅၀၀၀၀၀
ကောင်းပင်	ပြာစွန်းကျောက် ဘေးဘေးကမ်းခြင်း	ဦးစွန်းကျော်	၃၅၁	□ ကျား □ မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀၀
ကျေးဇူး	ပြာစွန်းကျောက် ဘေးဘေးကမ်းခြင်း	ဦးစွန်းကျော်	၄၈၈	□ ကျား □ မ	၆၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	-	၆၅၀၂၅၀၀
ဇယား	ပြာစွန်းကျောက် ဘေးဘေးကမ်းခြင်း	ဦးစွန်းကျော်	၃၆၅	□ ကျား □ မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀၀

မှတ်: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစွန်းမောင် - အုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးမှူး
၂၃.၁၀.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကင်ကြင်းသာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုပင်းကြိုင်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၁.၁၀.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာအထူးအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၁၆၉)ဦး၊ မ(၃၀)ဦး= (၂၉၉)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်

- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်-
- ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ ပျက်စီးမှု ရှောင်ရှားနိုင်ရေး-
- ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေး-

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပြုစုပေးခြင်း-
- ကျေးရွာခွဲ ခေါင်းဆောင်မှ အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း။
- စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်များ ပြုစုခြင်း-
- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အစီအစဉ်များကို လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုစုခြင်း-
- အပြုပြင်ချားနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုခြင်း-
- စီမံကိန်း စက်ဝန်း အစဉ်များ ပြုစုခြင်း- ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ ပြုစုခြင်း-
- ဆေးကုသရေး အဖွဲ့များ ပျက်စီးမှု ရှောင်ရှားရန် အချိန်ပေးနိုင်မည့် သူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြရန်-



- ကျေးဇူးပြုပျဉ်းမှု အစဉ်အစားများတွင် နည်းစွာ တက်ရောက်ကြရန်နှင့် စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ပြရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်။
- ကျေးဇူးပြုပျဉ်းမှု ရော်စတီဝင်များ၏ အဖိုးကဏ္ဍ ၊ တာဝန်ဝတ္တရား ထို့ကို ယုံကြည်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်။

သဘောတူညီချက်
 _____ x _____

- အစဉ်အစား တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးပြုပျဉ်းမှုအားပေးမှု အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြည့် သဘောတူ
- စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ပြရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်။

(မျက်တမ်းတင်)

သဂြိုဟ်

ဦးစိုးလှိုင်

စီ/ဆောင်ရွက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကပ်ကြမ်းသာ
 ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကြီးရွာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၀-၀၁-၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်
 ချုပ်ချင်းခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၉) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး = (၁၉) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာစီဝင်တက် ကော်မတီဝင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ တွေ့ချယ်ဝင်ကြောက်နိုင်ရန်-
- ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ တွေ့ချယ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်-

ဆွေးနွေးချက်

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာစီဝင်တက် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်ကော်မတီများ အစား ကဏ္ဍနှင့် လာသန်ဝတ္ထုလားများ ဖြစ်ပေါ်ရန်-
- ကော်မတီ တွေ့ချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုရေးရာ မြန်သည့်လျှောက်ရာနေရာတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်-
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ စည်းစိမ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
- ဦးစားပေး တွေ့ချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အမြန်တကယ် လိုအပ်ချက်ကို တွေ့ချယ်နိုင်စေရန် ချစ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



အကျိုးခံစားရသူများ၊ လူနည်းစု၊ လူမျိုးစုများ အကျိုးခံစားခွင့်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အခက်အခဲများကို ကျားမတန်းတူ ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်း များကို လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာလူထုမှ ပွင့်ပင်းခြင်သောစွာဖြင့် ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြဖို့။

- ကော်မတီ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်။
- ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ပြုလာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းမှုဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးရွာလူထု၊ ကော်မတီ များတွဲ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာကြဖို့။
- ကျေးရွာလူထုမှ တာဝန်ဝတ္တရားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

(မှတ်တမ်းတင်)

၁၇/၆/၁၉

ဦးသန်းမြတ်
ဒါရိုက်တာ ၂၀၁၅



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နယ်ကြားဆေးကုရေးဌာန

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်ကြီး၊ ဝိသုဘဏ္ဍာ၊ ဆီအား (၂) ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	ရွာသွင်း၊ ကျောက်ကျောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃	ကျောက်ကြီး၊ ကျောက်ကြီး၊ သစ်တန်း (၆) ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၄	ကျေးဇူးရွာသွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ဓာတ်ကြွေ၊ ကျောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၆	ရွာသွင်း၊ ကျောက်ကြီး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၇		<input type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input type="checkbox"/> မ	
အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်အချိန်ချိန်း	၁	ရွေးချယ်ရေး၊ နည်းဗျူဟာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	ရွေးချယ်ရေး၊ နည်းဗျူဟာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃	ကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၄	ကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ရွေးချယ်ရေး၊ နည်းဗျူဟာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၆		<input type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input type="checkbox"/> မ	
	၇		<input type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျေးဇူး <input type="checkbox"/> မ	



		ကျန်းမာရေးနှင့်အထာရ		ပညာရေး		အခြား	
၁	လျှော့စားဆေးဝါး	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၂		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၄		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၆		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၈		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၉		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၁		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၂		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၄		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၆		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၈		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ
၉		<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/>	ကျား
၁၀		<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ	<input type="checkbox"/>	မ