

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်းကုန်းကျေးရွာ၊ခေါက်စင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ခေါက်စင်းအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 24

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 28

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 43

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 47




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ခေါက်စင်းအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ခေါက်စင်း၊ဘာဟဲ၊အင်းကုန်း၊တပ်ကုန်း၊မြေနီကုန်း၊ဝါးဘိုးချောင်း ကျေးရွာတို့ဖြစ်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အင်းကုန်း ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှတည်ခဲ့သော ရွာဖြစ်သည်။ ထခင်က အင်းကုန်း ပန်းပန်ကုန်း ချီယားကုန်း ဟု ကုန်း သုံးကုန်း ရှိခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ခန့်က အိမ်ခြေ ၁၀၀ခန့် ရှိပြီး သူကြီး ဦးပေါကြွယ် အုပ်ချုပ်သည်ဟု သိရသည်။ ဦးပေါကြွယ်ဆုံးသွားပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာများ ပျက်စီး သွားခဲ့ပြီး ချီယားကုန်း ပန်းပန်ကုန်းတို့မှာ ယခု အခါတွင် လယ်ကွင်းများအဖြစ်နဲ့သာ တွေ့ရှိရတော့သည်။ စေတီပျက် ဘုရားပျက်များကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ယခု အခါ တွင် အင်းကုန်း တစ်ရွာတည်းသားကျန်တော့ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်က အိမ်ခြေ ၁၂ အိမ်ခန့်ရှိပြီး ဆန်စပါး စိုက်ခြင်း အမဲ လိုက်ခြင်း ငါးဖမ်းခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွဲ နွား ကြက်ဝက်များ တနိုင် တပိုင် မွေးမြူကြသည်။ အိမ် အခြေနေမှ သက်ကယ်ဝါးကက် များ မိုးကြပြီး တပင်တိုင် လှေကားကို အသုံးပြုကာ ခြေတံရှည်အိမ်ဖြစ်သည်။ သစ်တောများ ထူထပ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စေတီ ပုထိုးများလည်းရှိသည်။ မီးထွန်းရန် ကညင်စီ ပွက်ညက် ဆီများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယခု အခါတွင် အိမ်ခြေ ၅၂ အိမ်ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်ပျင်ကာ သွပ်မိုးအိမ်များ ဖြစ်လာသည်။ သောက်သုံးရေ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဖြင့် တယ်လီဖုန်းများအသုံးပြုလာကြသည်။ လျှပ်စစ် မီး ဆိုလာမီး များလည်း သုံးစွဲလာကြသည်။ သောက်သုံးရေတွင် ရေတူးများတူးဖော် လာကြသည်။ စပါး အှံပြင် ပဲ နှမ်း ငှက်ပျော ခရမ်းချည် စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးလာကြသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၅၃	၁၃၆	၁၅၀	၂၈၆



၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၂	၁၀	၁၂
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	လက်သမား
ပဲ	နွား	ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ရောင်း ဝယ်ရေး	
နေကြာ	ဝက်		
	ငါး		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၁၄ဧက	၁၃၆ ဧက	-	ရှိ/မရှိ	-/၂	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်/ဝယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂	-	၅၀/၅၀	၁၅	၁၃၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၆၇	၂၈	၃	၇	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၁၁	၁	၇	၁၅	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၂၂ ဇူလိုင်	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၆	၂၇	၄၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၂၂ ဇူလိုင်	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၆	၂၇	၄၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀-၂၂ ဇူလိုင်	ကျေးရွာကော်မတီဝင်၊ ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၆	၂၇	၄၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂-၂၃ ဇူလိုင်	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၈	၀	၁၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂-၂၃ ဇူလိုင်	အမျိုးသမီးများ	၀	၂၈	၂၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြု ဇယား (Metric Ranking)	၂၂-၂၂ ဇူလိုင်	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၈	၂၈	၄၆	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၁-၂၂၊ ၂၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၆	၂၇	၄၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁-၂၂၊ ၂၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၆	၂၇	၄၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၂၁-၂၂၊ ၂၄	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၆	၂၇	၄၃	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၂၂-၂၃၊ ၂၄	ကျေးရွာကော်မဝင်ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၂၈	၄၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် ပျင်ကာ (၅) ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- (၆) ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၁၆	၃၀.၇၇%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၃)ဧက အထက် ကျွဲ၊ နွား- (၃)ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၁၈	၃၂.၆၉%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၅	၂၈.၈၅%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ-မိုးကာ မိုးကြမ်းခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၄	၇.၆၉
စုစုပေါင်း		၅၃	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ခေါက်စင်းဒဉ်ပုံစံ၊မင်းလှမ်းကျေးဇူးကုသိဒ်ပြပွဲဦးစားညွှန်း										
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တနင်္ဂနွေ	အောက်	အောက်
ရာသီဥတု										
ပျက်ပျိုးကျ										
မွေးမြူရေး										
ပုတီးလှည့်ပတ်										
ပွဲတော်များ										



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အင်းကုန်းကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၃)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၃)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်ပညာရေး၌အခက်အခဲရှိ သည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် ပညာရေးမကောင်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ဒေသအရင်းအမြစ်များ ရောင်းချရာတွင်ခက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ ရှားပါး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အကြောင်းအရင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သောအဆောက်အဦများ၊လမ်းတံတားများရရှိပါက ကျေးရွာသည်တ ဟုန်ထိုးဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ရွာရှိကလေးများအတွက်လည်းပညာရေးတွင်စိတ်ချရလာပြီး ကလေး များလည်းကျောင်းနေပျော်၍စာတော်လာမည်ဖြစ်သည်။ပညာရေးကောင်းမွန်လာပါက အင်းကုန်းကျေးရွာ ရှိကလေးများ၏အနာဂတ်သည် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်နေပါသည်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ခေါက်စင်းအုပ်စု၊ အင်းကုန်းကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစွဲချယ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၇မှတ်	အဆင့်	သို့မှူးကုန်ကျစရိတ်
	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်		၁	၁	၁	၁	၄	၁	
	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်			၂	၂	၂	၃	၂	
	စာကြည့်တိုက်				၃	၃	၂	၃	
	ဆွမ်းတံတား (၃) စင်း					၄	၁	၄	
	စားပေးခန်းအောက်ပျဉ်ခြင်း						၁	၂	



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးပြုလူဦးရေ ၊ အပါယ်ခံအကျိုးခံစားမှု ၊ ကျေးရွာထည့်ဝင်နိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးကာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သော အခက်အခဲများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးဘာသာ မရွေးတန်းတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာရှိကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်ထားသောစာသင်ကျောင်းအား ပြုပြင်ရန်သည်ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရမည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသား အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမိုခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၉။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

ထိန်းချုပ်ခြင်း

မှီ

ငါး

သဲ၊ ကျောက်

မှီ

လှော်၊ ယာ

သစ်

အိုး၊ နား၊ ဝက်

ပဲ၊ ငှက်

ခွဲခြားခြင်း

မှီ

ငါး

သဲ၊ ကျောက်

လှော်၊ ယာ

ပဲ၊ ငှက်

အိုး၊ နား၊ ဝက်

သစ်

မှီ



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၃)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာပင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊စာသင်ကျောင်းများကောင်းမွန်ပြီး ပညာရေးများ အဆင်ပြေလာမှု၊ မိဘများစိတ်ချမ်းသာမှုများရှိလာမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိပြီး သွားလာရ အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၃)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄) ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မည့်တန်းခါတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမင်းထွန်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မနု	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သင်းသင်းကြည်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးငွေမင်းဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်မြင့်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးမင်းနောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခိုင်ဇာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးအောင်နိုင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ဝင်းမြတ်နွယ်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်နှင်းနွယ်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးကျော်လွင်	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးဇော်မင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ရီရီမြင့်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးနိုင်မင်းဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ဇင်နွယ်ဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမင်းထွန်း ကျေးရွာအုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်

ဒေါ်မနု ကျေးရွာအုပ်စုငွေကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်မေသူဖုန်းမြင့်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၂ / ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

၀၉-၀၄-၂၀၂၀-၀၅

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဖွဲ့မရွာကော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၈၈၆၈၆၅၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်မေသူ ဖျာ ၆၆
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ခေါ်မေသူ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----	၀	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၂၅၀ (၁)	၂ (ကျား) ၁၀ (မိတ်ဆက်စု)	
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၆	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၅	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင်
 မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----




(၆) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုရှိစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (၁) အသက်အဖွဲ့ (၂) အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့ (၃) အကျွမ်းကျင်သား
 (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့ (၄) အမျိုးသမီးကျေးရွာ (၅) ကျောက်ကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမင်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂၀.၁၆

p

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မေသျှောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂၀.၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အရ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာဌာနများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခေမာ့ယုန်းဖြူ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂၀.၁၆ စက်ဝန်း (၄)။

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါက်ဆင်း ကျေးရွာ အင်းကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၁၆	၂၇	၄၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၆	၂၂.၁၂.၁၆	၁၈	၂၈	၄၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၆	၂၃.၁၂.၁၆	၁၇	၁၄	၃၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၄	၃၁	၅၃	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၄	၃၁	၅၃	
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၄	၃၁	၅၃	



၆.၂။ ယယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၄	၃၀	၅၃	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၂၄	၃၀	၅၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၆	၅	၁၁	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	၅	၅	၁၀	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ပေသူ ဖျား ဖြစ်

နေ့စွဲ ၂၂-၇-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မော်ကွန်း ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ခေါ်ပေသူ ကျေးရွာ စာရင်းကဏ္ဍ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ယုတ်စား နောက်ကျော ဖြစ်ခြင်း	၁	ကလေးများ ပညာတတ်အမှုဖြစ်ရေမှု အခက် ဖြစ်ခြင်း
၂	ယုတ်စား အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂	သွားစားရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၃	ရွာတွင်း သွားစားရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃	ပညာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၄	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၄	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၅	ရွာတွင်း ရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၅	ရွာတွင်း ရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၆	ရွာတွင်း ရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၆	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
			အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၁	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၂	ရွာတွင်း ရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂	ရွာတွင်း ရေ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၃	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၄	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၄	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၅	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၅	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
၆	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	၆	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
			ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း
			ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်	ကျား ၂ ဖ		
၂	ရွာတွင်းက ဖိလ်မြစ်	ကျား ၂ ဖ		
၃	အစားအသောက်	ကျား ၂ ဖ		
၄	ရွာထိန်းသိမ်းခြင်း	ကျား ၂ ဖ		
၅	ဆေးပေးခန်း(စာသင်)	ကျား ၂ ဖ		
၆	သောကသုံးစွဲ ဂျီဂျီ ဂျီဂျီ	ကျား ၂ ဖ		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၄ နှစ် အရွယ်ကျော်	ကျား ၂ ဖ	
၂	ဆည်/မြစ်၊ ချိတ်မြစ်	ကျား ၂ ဖ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းဇွန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၁၂.၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF-တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေးဖို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေးဖွဲ့/ဖန်တီးရေးအမည် - ဒေါ်ခေအုယုန်း-အိမ်

နေ့စွဲ - ၂၀-၀၂-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

စက်မှုနှင့်အားအရပ်စီမံကိန်း(၁)၊ စက်မှုနှင့်(၂)၊ စက်မှုနှင့်(၃)၊ စက်မှုနှင့်(၄)၊ စက်မှုနှင့်(၅)၊ စက်မှုနှင့်(၆)၊ စက်မှုနှင့်(၇)၊ စက်မှုနှင့်(၈)၊ စက်မှုနှင့်(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေါက်ကလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြောသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
စေတီကျွန်း	စာသင် ကျောင်း အောက်ယာဉ်		၄၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၅၆၀၀၀၀			၁၀၅၆၀၀၀၀-၇
တင်ကျွန်း	စာသင် ကျောင်း အောက်ယာဉ်		၂၈၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၅၆၀၀၀၀			၁၀၅၆၀၀၀၀-၇
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				



ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ကောင်းစွာတွင် ပါဝင်သော အထွေထွေ
 အကျိုး တစ်ခုခုလောက် တိကျသောအားဖြင့် လုပ်ဆောင်
 သွားကြပါမည်။ အားလုံးက ဗဟိုချုပ်ချုပ်လည်း လုပ်ငန်း
 လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး တာဝန်ပေး စည်းရုံးရေး မှု
 နှင့် လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများကို မေးမြန်းပြီး လုပ်ငန်း
 ခွဲ လုပ်ဆောင်သွားပါမည်ဟု အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ကထာတွင် ဆွေးနွေးသော
 ဆုံးဖြတ်ထားသော အချက်များအကျိုး အကျိုးကို
 ကျေးဇူးပြု၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ဆောင်
 ရွေးပါမည်ဟု အတည်ပြု သဘောတူညီကြပါသည်။

(မှတ်တမ်းတင်သူ)
 ဒေါ်မေအုပ္ပန်
 ရှေ့ဆောင်ရေးမှူး



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝင်လည်ဘုရားမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ နားခါကျွန်း
ကျေးရွာအုပ်စု ခေါက်ဆွဲ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကောက်ကြီးကျောင်း၊ ရွာရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် 22.12.2016
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ကာကွယ်ရေး ပုံစံအစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၁၈) ဦး ၊ မ (၂၈) ဦး = (၄၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အော့ဇွာချက် ။ ။ ဧည့်သည်များအားလုံးမှ ဧည့်သည်များ၏ စာမျက်နှာ

လျက်ထား လျက်ထားရှိရာ ရှေ့ဦးစွာချက်ပါရှိပါသည်။

ဧည့်သည်များ၏ စာမျက်နှာပေး ကာကွယ်ရေး သိရှိပြီး ရှိသည်

ကြားရှိ PRA အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တစ်ဆင့် အစည်းအဝေး

ရွာတွင် ပြုလုပ်ပါမည်။ ဆိုရာတွင် အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း

များ ကာကွယ်ရေး PRA အဖွဲ့အစည်းတွင် စာမျက်နှာ

အော့ဇွာ ယူဆောင်ပါမည် နှင့် ဧည့်သည်များ၏ စာမျက်နှာ

ကိုယ်တိုင် ပါရှိပြီး စာမျက်နှာများကိုလည်း အော့ဇွာချက်

ပေးကြပါ အော့ဇွာချက်ပါရှိပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် " PRA မှာတို့ အခြေခံ ဖြစ် ကျောင်းတော်
 အခြေခံ ဝါကျများ ပျက်စီးခဲ့မှာတို့ ဂွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။
 ကျေးဇူး ကောင်းစွာဖြင့် မှားကုန်လည်း သေချာ ဖွဲ့စည်း
 ဂွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။ ဆိုဝင်လာကြသော ကျေးဇူးတင်
 မှားကုန်လည်း ဆွေးနွေးဖြင့် ဆိုဝင်လာမှာတို့လည်း
 ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖြစ်သည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုဝင်ခဲ့ကြ ပါသည်။

သဘောတူညီချက် " ကထာဝရ ဆွေးနွေးထားသော
 ဆုံးဖြတ်ထားသော ကျေးဇူးတင်များ ကာလပိုင်း
 ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး အစဉ်အတိုင်း တက်ရောက်မှုရှိရေး
 ဖြင့် လက်မှတ် မှား ဖွဲ့စည်း ကျင့်တမ်း ဖြစ်သော
 ပြုမူခဲ့ကြောင်း ၊ ကောင်းစွာ ပျက်စီးခဲ့ရာ ဆောင်ရွက်
 နားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

* စာသင်ကျမ်းပြုဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွင် ပြုပြင်ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
 ကထာဝရ စီမံကိန်း တွင် ပါဝင်ပြီး မဟာမိတ် ကျေးဇူး
 တင်ဆောင်ပေးသော ပုံစံဟု သဘောတူညီသည်။

(မှတ်တမ်းတင်)

ဒေါ်မေအုန်းဖြင့်

ပုဂံ၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မာဏ်းကျွန်းကျေးရွာ
ဒေါက်ကလေးကျွန်း

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။
MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အခင်း	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေအဆောက်အအုံ	၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကွက်လမ်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ စာကြည့်တိုက်အသစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ကွက်လမ်းအား (၂) စတုရန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ဆေးပေးခန်း (အသစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုရေး	၁ ဆည်/မြောင်းရွက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကန်ပြင်သစ်တူးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ အပ်ချုပ်သစ်တူးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ အကျွတ်ပြင်သစ်တူးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ အိမ်တွင်းကျွတ်ပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ရေကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကွက်လမ်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (မြေခွဲကျွန်း - အင်းကျွန်း)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		