

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - အင်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အင်ပင်တဲစုကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဝန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



National Community Driven Development Project




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

- Cluster 1 ■
- Cluster 2 ■
- Cluster 3 ■
- Cluster 4 ■

လယ်ဝေးမြို့နယ်မြေပုံ

| အ.က | အမည် | အ.က | အမည် | အ.က |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1 | အထွေထွေ | 1 | အထွေထွေ | 1 |
| 2 | အထွေထွေ | 2 | အထွေထွေ | 2 |
| 3 | အထွေထွေ | 3 | အထွေထွေ | 3 |
| 4 | အထွေထွေ | 4 | အထွေထွေ | 4 |
| 5 | အထွေထွေ | 5 | အထွေထွေ | 5 |
| 6 | အထွေထွေ | 6 | အထွေထွေ | 6 |
| 7 | အထွေထွေ | 7 | အထွေထွေ | 7 |
| 8 | အထွေထွေ | 8 | အထွေထွေ | 8 |
| 9 | အထွေထွေ | 9 | အထွေထွေ | 9 |
| 10 | အထွေထွေ | 10 | အထွေထွေ | 10 |
| 11 | အထွေထွေ | 11 | အထွေထွေ | 11 |
| 12 | အထွေထွေ | 12 | အထွေထွေ | 12 |
| 13 | အထွေထွေ | 13 | အထွေထွေ | 13 |
| 14 | အထွေထွေ | 14 | အထွေထွေ | 14 |
| 15 | အထွေထွေ | 15 | အထွေထွေ | 15 |
| 16 | အထွေထွေ | 16 | အထွေထွေ | 16 |
| 17 | အထွေထွေ | 17 | အထွေထွေ | 17 |
| 18 | အထွေထွေ | 18 | အထွေထွေ | 18 |
| 19 | အထွေထွေ | 19 | အထွေထွေ | 19 |
| 20 | အထွေထွေ | 20 | အထွေထွေ | 20 |
| 21 | အထွေထွေ | 21 | အထွေထွေ | 21 |
| 22 | အထွေထွေ | 22 | အထွေထွေ | 22 |
| 23 | အထွေထွေ | 23 | အထွေထွေ | 23 |
| 24 | အထွေထွေ | 24 | အထွေထွေ | 24 |
| 25 | အထွေထွေ | 25 | အထွေထွေ | 25 |
| 26 | အထွေထွေ | 26 | အထွေထွေ | 26 |
| 27 | အထွေထွေ | 27 | အထွေထွေ | 27 |
| 28 | အထွေထွေ | 28 | အထွေထွေ | 28 |
| 29 | အထွေထွေ | 29 | အထွေထွေ | 29 |
| 30 | အထွေထွေ | 30 | အထွေထွေ | 30 |
| 31 | အထွေထွေ | 31 | အထွေထွေ | 31 |
| 32 | အထွေထွေ | 32 | အထွေထွေ | 32 |
| 33 | အထွေထွေ | 33 | အထွေထွေ | 33 |
| 34 | အထွေထွေ | 34 | အထွေထွေ | 34 |
| 35 | အထွေထွေ | 35 | အထွေထွေ | 35 |
| 36 | အထွေထွေ | 36 | အထွေထွေ | 36 |
| 37 | အထွေထွေ | 37 | အထွေထွေ | 37 |
| 38 | အထွေထွေ | 38 | အထွေထွေ | 38 |
| 39 | အထွေထွေ | 39 | အထွေထွေ | 39 |
| 40 | အထွေထွေ | 40 | အထွေထွေ | 40 |
| 41 | အထွေထွေ | 41 | အထွေထွေ | 41 |
| 42 | အထွေထွေ | 42 | အထွေထွေ | 42 |
| 43 | အထွေထွေ | 43 | အထွေထွေ | 43 |
| 44 | အထွေထွေ | 44 | အထွေထွေ | 44 |
| 45 | အထွေထွေ | 45 | အထွေထွေ | 45 |
| 46 | အထွေထွေ | 46 | အထွေထွေ | 46 |
| 47 | အထွေထွေ | 47 | အထွေထွေ | 47 |
| 48 | အထွေထွေ | 48 | အထွေထွေ | 48 |
| 49 | အထွေထွေ | 49 | အထွေထွေ | 49 |
| 50 | အထွေထွေ | 50 | အထွေထွေ | 50 |

| | |
|----------------|--------|
| ရပ်ကွက် | ၆ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ၅၅ |
| ကျေးရွာ | ၂၆၈ |
| လူဦးရေ | ၂၅၀၅၀၄ |
| အိမ်အရေ | ၅၅၀၀၀ |
| အိမ်အထောက်အပံ့ | ၅၅၀၀၀ |




ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ် (အင်ပင်တဲစုကျေးရွာ)

နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ အင်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ပင်တဲစုကျေးရွာသည် အရှေ့ဘက်တွင် ညောင်ပင်အိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ရေကျော်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်း၊ မြောက်ဘက်တွင် အင်ပင်ကျေးရွာတို့၏ အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု ဦးရေ ၂၁ ရှိပြီး လူဦးရေ ကျား ၆၅ ဦး၊ မ ၈၀ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၄၅ ဦး နေထိုင်ကြပြီး ကျေးရွာသူ/သား အများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား အမှီပြု၍ လုပ်ကိုင်နေကြရပါသည်။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု ၃ စု၊ အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စု ၁၀ စု ရှိပြီး ကျန်သော သာမန်အိမ်ထောင်စု ၈ အိမ်ထောင်စုတို့ရှိပြီး သာမန်အိမ်ထောင်စုဝင်များအနေဖြင့် ကြံရာကျပန်း နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့် လက်နှိပ်တုံကင်တွင်း၊ ရေတွင်းများ ရှိပါသည်။

အင်ပင်တဲစုကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း မရှိပါ။ ပညာရေးအနေဖြင့် တောင်စဉ်အေး အ-မ-ကနှင့် သာဝတ္တိတို့သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် သာဝတ္တိတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် လယ်ဝေးမြို့၊ နေပြည်တော်တို့ရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျောက်ရေစာလမ်းများဖြစ်ပြီး အသင့် အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီး လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|------------|---|------------|----|--|
| | | | | ကျား | မ | |
| ၁ | ကျေးရွာဝါဆိုမြို့ကြောင် | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်များ | ၁၇ | ၂၅ | ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါဆိုမြို့၊ ဝါဆိုမြို့နယ်၊ ဝါဆိုမြို့နယ်၊ ဝါဆိုမြို့နယ် |
| ၂ | လူမှုရေးနှင့် အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | စောနုဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး | ၁၇ | ၂၅ | အခက်အခဲအခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ |
| ၃ | အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ | ၁၇ | ၂၅ | အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး |
| ၄ | ကျား - မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး |
| ၅ | ရောဂါ ခွင့်ပြုရေး | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | စောနုဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | ရောဂါ ခွင့်ပြုရေး၊ အခက်အခဲအခက်အခဲ၊ အခက်အခဲအခက်အခဲ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဖိစီးကားချက် | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဖိစီးကားချက် |
| ၇ | အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ |
| ၈ | ပြဿနာအစဉ် | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | ပြဿနာအစဉ် |
| ၉ | ရောက်ရှိမှုနှင့် ဖြန့်ချက် | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | ရောက်ရှိမှုနှင့် ဖြန့်ချက် |
| ၁၀ | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဖြန့်ချက်ခြင်း | ၂၀၂၀.၀၅.၂၀ | အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ | ၁၇ | ၂၅ | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဖြန့်ချက်ခြင်း |

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက် (အင်ပင်တဲရကျေးရွာ)

ဇယားပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရာသီခွင်ပြဇယားကို ဖော်ပြထားပါသည်။

| အခင်း | ကမ္ဘာ | ကမ္ဘာ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ပွဲတော် | သတ် | သတ် | - | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | ပူပူ | - | ပူပူ | ပူပူ | - |
| ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ |
| ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး | ပညာရေး |
| ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး |
| စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး | စိုက်ပျိုးရေး |
| ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု | ရာသီဥတု |
| ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး | ကျန်းမာရေး |

အင်ပင်တဲရကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားအား သုံးသပ်ရလျှင် ၁၂ လ ရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ် တည်ရှိနေသော ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရာသီဥတု၊ ရေရရှိမှုတို့အား လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၊ အင်ပင်တဲစု
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ပင်
 နေ့စွဲ ၊ ၅-၇-၂၀၁၆

| အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ | ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် |
|--------------------------|--|-------------------------|
| အဆင်ပြေ | လက်တွန်းထွန်စက်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ လယ်ယာမြေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား | ၃ |
| အလယ်အလတ် | ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား | ၁၀ |
| သာမန် | လက်လုပ်လက်စား | ၈ |

ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ

အင်ပင်တဲစုကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၂၁ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၃ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု ၁၀ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ ကျန်ရှိနေသော အိမ်ထောင်စု ၈ အိမ်မှာ လက်လုပ်လက်စား အလုပ်သမားများဖြစ်သည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လုပ်ငန်းပေါများသော အချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသော်လည်း လုပ်ငန်းရှားပါးချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့လျက်ရှိပါသည်။


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ (အင်ပင်တဲစုကျေးရွာ)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ကို အသုံးပြု၍ စည်းရုံးရေးများ အကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည် -

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အမျိုးသား ရမှတ် | အမျိုးသမီး ရမှတ် |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------|
| ၁ | ပစ္စည်းဥစ္စာထိန်းသိမ်းမှု | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| ၂ | လုံခြုံမှု | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၃ | ဘာသာရေး | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| ၄ | ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| ၅ | ပညာရေး | ၉၀ | ၁၀၀ |
| ၆ | ကျန်းမာရေး | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၇ | လူမှုရေး | ၁၀၀ | ၇၀ |
| ၈ | အိမ်တွင်းမှု | ၄၀ | ၅၀ |


သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင် လုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးတို့တွင် သိသိသာသာ ကွာခြားနေပါသည်။



လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ (အင်ပင်တဲရကျေးရွာ)

အင်ပင်တဲရကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ၁ ဖွဲ့ခန့်နှင့် ကျေးရွာပြင်ပ ဖွဲ့အစည်း ၁ ဖွဲ့ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် အပြင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု များကို သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့်သာ သွားရပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အကြီး၊ အသေး တူညီသော လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက် တွေ့ရသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရှိဆုံးမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ယင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်သာ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရပါသည်။



ပြဝာဝနာသင်္ခယဒိဋ္ဌိသုံးစစ်ခြင်း

စာပေပင်တဲရုဂ္ဂ ~~အစွယ်စုံ~~

သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး လူထု အနေဖြင့် ကျေးဇူး၏ နိမိတ်တို့လုပ်ငန်းခွဲ
ပြဝာဝနာ အပေါ် ဖြေသား၊ ရိစာလမ်းများ၊ ဗျာဏ်တို့ နေခြင်း ၊
လမ်းများ၊ ဓာတ်တံ၊ စေတနာအစဉ် ဖြင့် တစ်ကျေးဇူးကြော့ခက် ခဲခြင်း၊
ကျေးဇူး စီးပွားရေး အခင်မပြေခြင်း၊ အကြောင်းတရားများ နှို
ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အကျိုးဆက် အနေဖြင့် သွားလာ
ရေးခက်ခဲခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ တလေးဝူလယ်များ အချိန်အခါ
မကျေ၊ သွားလာရန် မလွယ်လူခြင်း၊ ဆို့ကြောင်း အကြောင်းနှင့် အ
ကျိုးဆက်များ အပေါ် ဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေးဆွေးကြမ်းထားကြ
ပါသည်။



| နံပါတ် | အင်္ဂလိပ်စာ | အဓိပ္ပာယ် | အက္ခရာ | အသံ | အသံ/အက္ခရာ | မှတ်ချက် |
|--------|-------------------|-----------|--------|-----|-------------------|----------|
| 1 | ဒီးယင်းထွန်း | ညွှန် | → | ၀ | ဒီးယင်းထွန်း | |
| 2 | ဒေါ်မာကြည် | " | → | ၀ | ဒေါ်မာကြည် | |
| 3 | ဒေါ်သက်သက်ချို | " | → | ၀ | ဒေါ်သက်သက်ချို | |
| 4 | ဒီးကျော်မင်းထွန်း | " | → | ၀ | ဒီးကျော်မင်းထွန်း | |
| 5 | ဒီးဂျော့ထွန်း | " | → | ၀ | ဒီးဂျော့ထွန်း | |
| 6 | ဒေါ်မာဝင်း | " | → | ၀ | ဒေါ်မာဝင်း | |
| 7 | ဒီးထီးထီး | " | → | ၀ | ဒီးထီးထီး | |
| 8 | ဒေါ်ခိုင်ခိုင် | " | → | ၀ | ဒေါ်ခိုင်ခိုင် | |
| 9 | ဒီးစိုးစိုး | " | → | ၀ | ဒီးစိုးစိုး | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | ဒီးအေးအေး | " | → | ၀ | ဒီးအေးအေး | |
| 12 | ဒေါ်မာမာ | " | → | ၀ | ဒေါ်မာမာ | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | ဒီးအောင်အောင် | " | → | ၀ | ဒီးအောင်အောင် | |
| 15 | ဒီးအောင်အောင် | " | → | ၀ | ဒီးအောင်အောင် | |
| 16 | ဒေါ်မာမာ | " | → | ၀ | ဒေါ်မာမာ | |

| စဉ် | အမည် | တာဝန် | ကျား | မ | ရာထူး/တာဝန် | မှတ်ချက် |
|-----|----------------|-------|------|---|------------------------|----------|
| 1 | ဦးမြဝင်း | ဗဟို | ✓ | | ဒုတိယ/စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ | ဒီဇင်ဘာ |
| 2 | ဒေါ်ဓမ္မစု | " | | ✓ | " | ကျေးဇူး |
| 3 | ဒေါ်မိုးမိုး | " | | ✓ | ဒုတိယ/စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ | ကျေးဇူး |
| 4 | ဦးစိုးမောင် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 5 | ဒေါ်မာမာ | " | | ✓ | " | ကျေးဇူး |
| 6 | ဦးကျော်မောင် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 7 | ဦးစိန် | " | ✓ | | " | ဒီဇင်ဘာ |
| 8 | ဦးမောင်အောင် | " | ✓ | | " | ဒီဇင်ဘာ |
| 9 | ဦးမြင့်သိန်း | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 10 | ဒေါ်ဩစုဌေး | " | | ✓ | " | ကျေးဇူး |
| 11 | ဒေါ်သက်သက်ချို | " | | ✓ | " | ကျေးဇူး |
| 12 | ဒေါ်ဦးစိန်စိန် | " | | ✓ | " | ဒီဇင်ဘာ |
| 13 | ဒေါ်စံမာဌေး | " | | ✓ | " | ဒီဇင်ဘာ |
| 14 | ဦးလှစိုး | " | ✓ | | ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ | ကျေးဇူး |
| 15 | ဦးထွန်းထွန်း | " | ✓ | | ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းကိုင် | ကျေးဇူး |
| 16 | ဒေါ်အမာတင် | " | | ✓ | ဘဏ္ဍာရေး ကိုယ်စား | ကျေးဇူး |
| 17 | ဦးကျော်ကျော် | " | ✓ | | ဘဏ္ဍာရေး ကိုယ်စား | ဒီဇင်ဘာ |
| 18 | ဦးစိုးမင်းသက် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 19 | ဦးဇော် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 20 | ဦးမောင်မောင် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 21 | ဦးလှစိန် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 22 | ဦးမြဝင်း | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 23 | ဦးသန်းခင် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 24 | ဦးမျိုး | " | ✓ | | " | ဒီဇင်ဘာ |
| 25 | ဦးကျော်လွင် | " | ✓ | | ဒုတိယ/စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ | ဒီဇင်ဘာ |
| 26 | ဒေါ်ခင်အောင် | " | | ✓ | ဒုတိယ/စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ | ကျေးဇူး |
| 27 | ဒေါ်စိန်စိန် | " | | ✓ | ဒုတိယ/စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ | ကျေးဇူး |
| 28 | ဦးမောင်မောင် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 29 | ဦးစိန်စိန် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 30 | ဒေါ်မြဝင်း | " | | ✓ | " | ကျေးဇူး |
| 31 | ဦးမြင့်ဌေး | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 32 | ဦးကျော်ကျော် | " | ✓ | | " | ကျေးဇူး |
| 33 | ဒေါ်တင်တင် | " | | ✓ | " | ကျေးဇူး |



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အတည်ပြုချက်၊ စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပုဂ္ဂိုလ်စီ အမည် **ဦး သိန်းစာန် ဦး**


နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **ထယ်စာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒဂုံ** ကျေးရွာ **ဒဂုံ**

| စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအမျိုးအမည်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတစ်ရပ်စပ်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | ၁.၇.၁၇ | ၁.၈.၁၇ | ၁၀ | ၁၂ | ၂၂ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁.၈.၁၇ | ၁.၈.၁၇ | ၁၀ | ၁၂ | ၂၂ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၁၃.၁၂.၁၇ | ၁၃.၁၂.၁၇ | ၁၂ | ၅ | ၁၇ | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ပွဲကို ရှိသည့် အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအမံ ဖြည့်စွက်ခြင်း | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု ချေးငွေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဗဟိုစာတံစု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး မဟာမိတ်ကြို | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဂုဏ်ထူးပြု | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အချိန်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | | | | | | |



ဃ၊ ဂဗ္ဘထုဝိဇ္ဇာတိ ဂယမညံ (င) နှစ်အတွက် အကျိုးမက်ဝေသာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

| အစဉ် | အသုံးပြုအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ (အဖွဲ့အစည်း) အစဉ်အလာ |
|------|--|--------------------------------|
| ၁ | | |
| ၂ | | |
| ၃ | | |
| ၄ | | |
| ၅ | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိဇ္ဇာတိအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မင်းထွန်း လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၁.၁၁.၁၇

အမည် ဒေါ်သက်ချို လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၁.၁၁.၁၇

လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း (တတိယ ဖွဲ့စည်းပုံ) ကျေးရွာအစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက် ။ ။ ၁.၁၁.၁၇

အချိန် ။ ။ နေ့လယ် ၂:၀၀

မိန့်ခွဲ ။ ။ အင်အားစုကျေးရွာ ဦးစေတန်း မှုအိမ်

အကြောင်းအရာ ။ ။ တတိယ ဖွဲ့စည်းပုံ ကျေးရွာအစည်း အဝေး လျှောက်ကြားခြင်း

ကျေးရွာအစည်း အဝေးကို နေ့လယ် ၂:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်လှုပ်ပတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာ အခြေအနေအထား၊ မြေအခြေအနေအထား၊ ပြောကြားခြင်း၊ လူထုအစည်းအရုံးများ ဦးစီးချုပ်ဆုံးဖြတ်မှု၊ လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း၊ တတိယ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အတွက်စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ အကြောင်း၊ ရှင်းပြခြင်း။ ကျေးရွာ၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးစီးချုပ်ဆုံးဖြတ်မှု၊ စီမံကိန်း၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေအထားနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များကို ရှင်းပြပေးခြင်း။ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်၊ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထို့နောက် ထိုလိုအပ်ချက်၊ အခက်အခဲများကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း။ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ ရန်လိုအပ်၊ မလိုအပ် ကျေးရွာလူထု နှင့် လက်ရှိ ကော်မတီ ဝင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ကြ ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း နှင့် ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များကို ရှင်းပြခြင်း။ ကော်မတီဝင်များကိုလည်း ကျေးရွာ လူထု၏ သဘောဆန္ဒ နှင့် အညီ ရွေးချယ်ခွင့် ပြု၊ အစည်းအဝေး လျှောက်ကြားခြင်းကို အောင်မြင်စွာ ပိတ်ဆို့ပြီး ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းရေး
ဦးသိန်းဆန်း ဦး
လူထုအစည်းအရုံး များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးရုံ ပြုစုရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မရပေးသည့်အား VPFSC တွင်ထားရှိရပါမည့်အခြားဥပဒေများနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက် စိစစ်ထား၊ TRIC လိုက်နာပါမည့် MIS data အနေဖြင့် တွင်ရေး နေပါမည်။

| အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် | အမျိုးအမည် |
|-----------------------|---------------|--|--|------------|
| အခြေခံအားလုံး | ကျောက်ချောလက် | <input checked="" type="checkbox"/> ခု | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| အသက်ပေးပေးကျောင်း | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| ပညာရေး | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား | |

| | | | | |
|----|-------------|---|--|--|
| ၄ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ၅ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ၆ | လျှပ်စစ်မီး | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | | |
| ၇ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ၈ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ၉ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ၁၀ | | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား | | |