

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan

အောက်ကောက်စဉ်ကျေးရွာ၊ ကောက်စဉ်ကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ


မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)	၉-၂၃
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (၂ - ၃ ပုံထက်မများစေရန်)	၂၄-၂၆
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)	၂၇-၂၉
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)	၃၀-၃၁
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)	၃၂-၃၃
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)	၃၄
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၅-၃၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၉-၄၆

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ




- ရည်ညွှန်းချက်**
- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ
 - ၅။ မြစ်/ချောင်း
 - ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

നോക്കി ഭട്ടി ജാലിമുറങ്ങാൻ നോക്കി ഭട്ടി വെച്ചു : ഈ ധരണിയിൽ പ്രാ. കൃഷി ചുറ്റും പ്രാ. കൃഷി



- കീഴെ പറയുന്നവർ:
- || ധരണി
 - x ജാലിമുറങ്ങാൻ
 - ↑ പുഴ കിഴക്ക്
 - == പുഴ
 - 🏠 നോക്കി ഭട്ടി



പരാമർശിക്കുക: നോൺ ഓഫീസ് കേറ്ററിംഗ് ബുക്സിംഗ്.

ကျွမ်းကျင်ရေး

ကောဏ်ဇဉ်ကျေးဇွာ ကျွမ်းကျင်ရေး ကဏ္ဍကံစား၊ လေးဒုန်း၊ မြေပါ။ ကောဏ်ဇဉ်ကျေး
ဇွာ၏ နှိုင်းချင်း ဝေပုံပုံ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျွမ်းကျင်ရေး ကဏ္ဍကံစား၏ ကဏ္ဍကံစား
လွယ်၊ နှိုင်းချင်း မြေပါ ဝေပုံပုံ ကျွမ်းကျင်ရေး ကဏ္ဍကံစား၏ ကဏ္ဍကံစား
ကျွမ်းကျင်ရေး ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ
ကဏ္ဍကံစား၊ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ

လက်ပံရေး

ကောဏ်ဇဉ်ကျေးဇွာ ဝေပုံပုံ လက်ပံရေး ကဏ္ဍကံစား ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ
ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ


ပညာရေး

ကောဏ်ဇဉ်ကျေးဇွာ ၏ ပညာရေး ကဏ္ဍကံစား ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ
ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ
ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ
ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ
ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ ဝေပုံပုံ

മു		മു		മു	
<p>പുസ്തകം</p> <p>അദ്ധ്യായം:</p> <p>അദ്ധ്യായം:</p> <p>അദ്ധ്യായം:</p> <p>അദ്ധ്യായം:</p> <p>അദ്ധ്യായം:</p> <p>അദ്ധ്യായം:</p>	<p>2 കിടപ്പുക</p>		<p>1 കിടപ്പുക</p>		<p>02 കിടപ്പുക</p>

နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက် လမ်းညွှန်စာတမ်း

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားခြင်း



၅၀၀ နှစ်ပြည့် ဝမ်းသာပွဲအတွက် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နွေရာသီကလေးများ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

၇၀၀ - ၂၀၂၀/၂၀၂၁
၇၀၀ - နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

බෞද්ධ චේතනා (චේතනා + ච) නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව

<p>01 නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව: නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව මුද්‍රා කිරීම, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව</p>	<p>02 නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව: නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව</p>	<p>03 නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව: නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව, නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාව</p>
---	--	--

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ

୦	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ	୦	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ
୧	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ	୧	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ
୨	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ	୨	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ
୩	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ	୩	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ
୪	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ	୪	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ
୫	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ	୫	ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ

နမူနာ: ၁၁ ဇွဲ၊ အါ. က သက် သဲ ဇွဲ၊

နမူနာ: ၁၁ ဇွဲ၊ အါ အောက် ဇွဲ၊ သက်

၁၊	နမူနာ: ၁၁ ဇွဲ၊ အါ. က သက် သဲ ဇွဲ၊	၁၊	နမူနာ: ၁၁ ဇွဲ၊ အါ အောက် ဇွဲ၊ သက်
၂	သောက် ညို: အါ သက် သဲ ဇွဲ၊	၂	သောက် ညို: အါ သက် သဲ ဇွဲ၊ ၇ နှစ် ၁၀၇ ဇွဲ၊
၃၊	သောက် ညို: သွင်း သက် သဲ ဇွဲ၊	၃၊	သောက် ညို: သွင်း, ၇ နှစ် ၁၀၇ ဇွဲ၊
၄၊	သောက် ညို: သက် သဲ ဇွဲ၊	၄၊	သောက် ညို: ၇ နှစ် ၁၀၇ ဇွဲ၊
၅၊	က သက်: ၈၀၀ ဇွဲ၊ ၁၀၀၀ ဇွဲ၊ သက် သဲ ဇွဲ၊	၅၊	က သက်: ၈၀၀ ဇွဲ၊ ၁၀၀၀ ဇွဲ၊ ၇ နှစ် ၁၀၇ ဇွဲ၊

၂၀

၂၀

ကျေးဇူးပြုပို့ဆောင်ရာ: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ, ဆယ်ကော်စဉ်များ စာရင်း . .

စဉ်	စေတနာ့ သန်တမ်း	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ရက်စွဲ	အသက်	အမျိုးအမည်	ယုတ်အသွယ်အမျိုးအစား	အမျိုးအမည်	ကျေးဇူးအမည်
၁။	ဦးလွင်မာန်	စေတနာ့ သန် တမ်း		၅၅	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	ကျေးဇူး	ကော်မတီ စဉ် ကျေးဇူး
၂။	ဒေါ်ဒွယ်မာန်			၂၉	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	မ	ကော်မတီ စဉ် ကျေးဇူး
၃။	ဒေါ်အိန်စာ	စီရင်စာ ကော်မတီ		၃၀	ဗုဒ္ဓ	အထက်တန်း	က	ကော်မတီ စဉ်
၄။	ဒေါ်မိုးမိုး			၂၂	ဗုဒ္ဓ	၁၀တန်းစတင်	မ	ကော်မတီ စဉ်
၅။	ဒေါ်အိန်စာ	ထပ်မံ ကော်မတီ		၂၉	ဗုဒ္ဓ	အထက်တန်း	က	ကော်မတီ စဉ် ကျေးဇူး
၆။	ဒေါ်အိန်စာ			၂၁	ဗုဒ္ဓ	၁၀တန်း	မ	ကော်မတီ စဉ် ကျေးဇူး
၇။	ဒေါ်အိန်စာ	လုပ်ငန်း လုပ်		၅၅	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	က	ကော်မတီ စဉ် ကျေးဇူး
၈။	ဒေါ်အိန်စာ			၅၃	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	မ	ကော်မတီ စဉ်
၉။	ဒေါ်အိန်စာ	အောက် ခြံ		၅၂	ဗုဒ္ဓ	အထက်တန်း	က	ကော်မတီ စဉ်
၁၀။	ဒေါ်အိန်စာ			၄၉	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	မ	ကော်မတီ စဉ်
၁၁။	ဒေါ်အိန်စာ	အထောက်အကူ ကော်မတီ		၄၇	ဗုဒ္ဓ	အထက်တန်း	က	ကော်မတီ စဉ်
၁၂။	ဒေါ်အိန်စာ			၅၇	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	မ	ကော်မတီ စဉ်
၁၃။	ဒေါ်အိန်စာ			၅၇	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	မ	ကော်မတီ စဉ်
၁၄။	ဒေါ်အိန်စာ	ကျေးဇူး ကော်မတီ		၇၃	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	မ	ကော်မတီ စဉ်
၁၅။	ဒေါ်အိန်စာ			၅၆	ဗုဒ္ဓ	အထက်တန်း	က	ကော်မတီ စဉ် ကျေးဇူး



ကောက်စဉ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်ပီပီကိန်း အစည်းအဝေး



ကောက်စဉ်ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်မှု ရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ





ကောက်စဉ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်စီမံကိန်း အစည်းအဝေး



ကောက်စဉ်ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်မှု ရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets တစ်စောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မောင်မြတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရဲလင်း ကုမ္ပဏီ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဟောင်း	မြို့နယ် ဟောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဟောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု ဟောင်း	ကျေးရွာ ဝိသေ့အုပ်စု ဟောင်း	ကျေးရွာ ဝိသေ့အုပ်စု ဟောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဟောင်း	၇	ဘာသာ (၁) - ဟောင်း	၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ဟောင်း	၇	၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနမှ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅:၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅:၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၅/၀၅/၆၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်မြန်

လက်မှတ် ကျန် နေ့. ၁၉/၀၅/၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဂျာလင်းစော

လက်မှတ် ကျန် နေ့. ၀၅/၀၅/၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဂါဗဒိမ် ၀ မိခင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၂.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/ခရီး ရှမ်း မြို့နယ် ဟေက်ဂါ ကျေးရွာအုပ်စု ဂါဗဒိမ် ကျေးရွာ ဂါဗဒိမ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၂.၀၅	၂၀.၀၂.၀၅	၁၄	၅၂	၁၄	၁၆		
၂။ ကျေးရွာစွဲ မြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၀၂.၀၅	၂၀.၀၂.၀၅	၁၁	၉	၁၁	၁၆		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၀၂.၀၅	၂၃.၀၂.၀၅	၁၀	၅	၁၀	၁၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အောင်မြင်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅/၀၂/၀၅	၂၅/၀၂/၀၅	၁၄	၄	၁၅	၁၆		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅/၀၂/၀၅	၂၅/၀၂/၀၅	၁၄	၄	၁၅	၁၆		
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၅/၀၂/၀၅	၂၅/၀၂/၀၅	၁၄	၄	၁၅	၁၆		

ရေအစိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																		
၆.၂။ ယယ်ယုရေအစိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																		
၆.၃။ သရဏာရေကုန်ကျမှု လျာထားအစိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀/၂/၂၀၂၁	၂၀/၂/၂၀၂၁	၁၅	၆	၁၅	၃၆	၂၁	၁၅										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀/၂/၂၀၂၁	၂၀/၂/၂၀၂၁	၁၅	၆	၁၅	၃၆	၂၁	၁၅										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား																		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး																		
၉။ လူထုဖော်ဆောင်အစည်းအဝေး																		

လမ်းညွှန်ချက်: စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်အရင်းနှီးနှောကတ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြသစံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ခန့်မှန်းချက်နှင့်အညီ အကျိုးခွဲဝေရေး ငွေ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်: ရိုးရှင်းရေး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး ရှိန်း နှင့် ဦး ရှိန်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ နေ့စွဲ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ နေ့စွဲ
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် - မဟာဂီရ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၇) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကောက် ခက် ကျေးရွာအုပ်စု - ကောက် ခက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုကြင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကောက်ခက်	ဆိုင်ကယ် ဖြေ အားလမ်း	၄၅၄၀၀၀	၁၀၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၅၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မတ် ရက်စွဲ

ဗဟိုဌာန/ကောက်စာ ပြင်ဆင်မှု သို့

ဦး ဆိုင် ကျား (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်

ဧကစီမံကိန်း ဝန်ထမ်း

ဦး ခင်မာ (၂၀၂၁/၂၀၂၂)

အမှတ်တံဆိပ် - ၂၅၅၂၅၅

අංක - 31/2019
 දි. 2019/09/20
 කි.පි. - 100

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ ခုနှစ် နယ်စပ်တိုင်းဒေသကြီး (တောင်ပိုင်း) ကိုယ်စားပြုကော်မရှင်

အစည်းအဝေး နေရာအချိန်

အစည်းအဝေးရက် - မူလအားဖြင့်

ရက်စွဲ - ၉/၇၀

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ (၇၂/၅၅) < ၇၂/၅၅ > ရက်စွဲ ၂၅/၁၂/၁၅

၁။ အစည်းအဝေး - ၅၂ : ၅ မှစ၍ မူလအားဖြင့် အစည်းအဝေး

၂။ အစည်းအဝေးမှာ အစည်းအဝေးအကြောင်း

၃။ အစည်းအဝေး နေရာအချိန် - အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

၄။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး

ကခက်ခဲ နာတာရှည်များ

ကဗျားသားများ ကခက်ခဲ	ကဗျား သို့မဟုတ် မြား ကခက်ခဲ
၁) နှုတ်ခွဲ ချင်း ဆက် နိုင်ကယ်လမ်းခက်ခဲ ဖြစ်	နှုတ်ခွဲ ချင်း ဆက် နိုင်ကယ်လမ်း ခက်ခဲ ဖြစ်
၂) ဆောက်သုံး ဓာတ် ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆောက်သုံး ဓာတ် ခက်ခဲ ဖြစ်
၃) ဆော်လှုံ ကွင်းခက်ခဲ ဖြစ်	ဆော်လှုံ ကွင်း ဆောင်ခက်ခဲ ဖြစ်
၄) ကဆုတ် ကဆေး ချိမ်းမဆောင်ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆော်လှုံ ကွင်း ခက်ခဲ ဖြစ်
၅) ဆော်လှုံ ကဆေး ဆောင်ခက်ခဲ ဖြစ်	ကဆုတ် ကဆေး ချိမ်းမ ဆောင်ခက်ခဲ ဖြစ်

ဓာတ် ဖြန့်ချက်

ကဗျား သား မြား ဓာတ် ဖြန့်ချက်	ကဗျား သို့မဟုတ် မြား ဓာတ် ဖြန့်ချက်
၁) နှုတ်ခွဲ ချင်း ဆက် နိုင်ကယ်လမ်း ခက်ခဲ ဖြစ်	နှုတ်ခွဲ ချင်း ဆက် နိုင်ကယ်လမ်း ခက်ခဲ ဖြစ်
၂) ဆောက်သုံး ဓာတ် ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆောက်သုံး ဓာတ် ခက်ခဲ ဖြစ်
၃) ဆော်လှုံ ကွင်း ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆော်လှုံ ကွင်း ခက်ခဲ ဖြစ်
၄) ဆော်လှုံ ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆော်လှုံ ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်
၅) ကဆုတ် ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်	ကဆုတ် ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်

နှိုင်းစာလေး ချုပ် ဖြန့် မြား

ကဗျားသား မြား နှိုင်းစာလေး ချုပ် ဖြန့်	ကဗျား သို့မဟုတ် မြား နှိုင်းစာလေး ချုပ် ဖြန့်
၁) နှုတ်ခွဲ ချင်း ဆက် နိုင်ကယ်လမ်း ခက်ခဲ ဖြစ်	နှုတ်ခွဲ ချင်း ဆက် နိုင်ကယ်လမ်း ခက်ခဲ ဖြစ်
၂) ဆောက်သုံး ဓာတ် ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆောက်သုံး ဓာတ် ခက်ခဲ ဖြစ်
၃) ဆော်လှုံ ကွင်း ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆော်လှုံ ကွင်း ခက်ခဲ ဖြစ်
၄) ဆော်လှုံ ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်	ဆော်လှုံ ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်
၅) ကဆုတ် ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်	ကဆုတ် ကဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်

ဦးစားပေးလှူဒါန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း ရယူ

နှစ်စဉ် ချမ်းသာ နှစ်ကယ်လမ်း ဆောက်လုပ်ရန်
 တောက်ညှိုးစေ လုံလောက်စွာ ရှိစေရန်
 ဆက်လှူလှူဒါန်းများ ရောက်ရှိ
 ကျေးလက် အေးပေးရေး၊ အားလုံး
 စီမံခန့်ခွဲရေး နှင့် အခြား အရေးကြီး

ബ്രോളി പത്മ കരിവറകളുടെ ക്രമം

ജ.ളി - 11 / 12 / 1999

ഒറ്റ - നീക്കം ചെയ്ത

കാലം: 2000 കഴിഞ്ഞു

കാലം: 2000

കാലം: 2000

കാലം: 2000

1. ബ്രോളി കരിവറകളുടെ ക്രമം

2. എല്ലാ ക്രി. 1999 / 2000 ക്രി. 2000

3. ക്രി. 2000 / 2000 ക്രി. 2000

4. ക്രി. 2000 / 2000 ക്രി. 2000

5. ക്രി. 2000 / 2000 ക്രി. 2000

6. ക്രി. 2000 / 2000 ക്രി. 2000

7. ക്രി. 2000 / 2000

ကောက်ခံခဲ့ ကျေးဇူး ဦးစား ပေး လုပ်ငန်း ခံခဲ့ဖူးများ

ခန့်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များ	ခံစား ခဲ့ပြီးရက်	အဆိုပါအမှုများ		ခန့်မှန်း ကျန်ကျစွဲ
			ကျား	မ	
၁	ဗဟို ညွှန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အောက်ခြေကော်မတီလက်၊ ဖောက်ဖျက်ရန်	၁၀၅	ကျား	၆	၁၃၂၅၀၀၀၀၀
၂	ပေးပို့ခဲ့ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရန်	၁၀၅	ကျား	၆	၂၁၅၀၀၀၀၀၀
၃	ကော်မတီ ကွင်း ဘဏ္ဍာ စာရင်း	၁၀၅	ကျား	၆	၆၀၀၀၀၀၀၀
၄	စားပေး ခန့်မှန်း အောင် အောင်လုပ်ရန်	၁၀၅	ကျား	၆	၁၅၀၀၀၀၀၀၀
၅	စာရင်းစာရင်း ခန့်မှန်း ၁၀ အောင် အောင်လုပ်ရန်	၁၀၅	ကျား	၆	၆၀၀၀၀၀၀၀၀

ယူနိုက်တက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များ (၄) ရပ်တွင် အစီအစဉ် အစဉ်

ယူနိုက်တက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များ

စဉ်	အစီအစဉ်အမည်	ယူနိုက်တက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များ	၀-နှစ်	၃-နှစ်	၀၁-နှစ်	၀၂-နှစ်	မှတ်ချက်
၀၁	ကောက်စဉ်	စာသင်ကျောင်းဆောက် ယူခြင်း	၂၀၀၆				
		မြေအား ဆိုင်ကယ်လမ်း ဖောက်ယူခြင်း		၂၀၀၇			
		မြေအား ဆိုင်ကယ်လမ်း ဖောက်ယူခြင်း			၂၀၀၈		
		ခိုင်ခံ့ရေးအဖွဲ့ + ဝန်ထမ်းအဖွဲ့				၂၀၀၉	

