

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အောင်အောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကသောအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ 2

၂။ကသောအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား 5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 25

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 27

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 31

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 41

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 47

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 57


၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 58

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 62



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

ကသော၊ ပင်စောက်၊ ဘုံခေါင်း၊ မှန်ကူသာ၊ အောင်အောင်းကုန်း၊ ကနဘား၊ ဗဟောက်၊ ကျောက်အင်းကုန်း နှင့် အထက်အောင်းကုန်းကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အောင်အောင်းကုန်းကျေးရွာသည် မူးချောင်းနဘေးတွင် တည်ရှိပြီးနွေရာသီတွင် လူ၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် သွားလာရေးလွယ်ကူသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ရေကြောင့်ခရီးကို စက်လှေနှင့် သွားလာကြရသည်။ နှစ်စဉ် ရေတိုက်စား၍ မြေပြိုမှုများကြောင့် အိမ်ထောင်စုများမှာ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြခဲ့ရသည်။ အိမ်ခြေ ၅၁အိမ်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိပြီး အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသို့ တက်ရောက်လိုပါက ချောင်း၏ တစ်ဘက်ကမ်း (၃)မိုင်အကွာရှိ ပင်လည်ဘူး၊ ပင်းကြိုင်းအုပ်စု သွားရသဖြင့် လမ်းခရီးခက်ခဲ၍ ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်ကြပဲ ပညာတတ်လူငယ် နည်းပါးကြပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|---|------------|
| ကချင် | ၁ | ၀ | ၁ | ၁ |

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|---|------------|
| သက်ကြီး | ၁၀ | ၆ | ၄ | ၁၀ |
| မြေယာမဲ့ | ၈ | ၇ | ၁ | ၀ |
| မသန်စွမ်း | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ |

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|-------|
| စပါး | ဝက် | ကုန်စုံဆိုင် | |
| မြေပဲ | နွား | | |
| နှမ်း | ကြက် | | |
| နေကြာ | ကျွဲ | | |



၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
| အရေအတွက် | ၉၁ဧက | ၁၅ဧက | ၂၀ ဧက | ရှိ | ၃ / - | ၀ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၁ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၃ |

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ထွန်ထယ် | ကျွဲ | နွား |
| အရေအတွက် | ၁၆ | ၃၂ | ၃၂ | ၉ | ၆၀ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၅၀ | ၃၀ | ၂ | ၂၅ | |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|--------|---|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြု (Social Map) | ၂၀-၂၀ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ | ၁၅ | ၁၉ | ၃၄ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ |
| ၂ | ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ၊သယံဇာတပြ မြေပုံ (Dream Map/Resource Map) | ၂၀-၂၀ | ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ |
| ၃ | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking) | ၂၀-၂၀ | ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၁၅ | ၁၉ | ၃၄ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |



| | | | | | | | |
|---|--|----------|--|----|----|----|--|
| ၄ | ကျား- မရေးရာကဏ္ဍ၊ပိုင် ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် ဖြာမှု | ၁-၂၀ | ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၁၅ | ၁၉ | ၃၄ | ပဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ |
| ၅ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၁-၂၀ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသ ားများ | ၁၅ | ၁၉ | ၃၄ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ |
| ၆ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၃၁-၁၀ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အ ရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |
| ၇ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၃၁-၁၀ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့ | ၁၅ | ၁၉ | ၃၄ | ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများန ှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု |
| ၈ | အခက်အခဲ၊လုပ်ငန်း ၊မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း | ၁၈-၁၀-၁၉ | အမျိုးသမီး၊အမျိုးသ ားများကော်မတီဝင် များ | ၁၅ | ၂၇ | ၄၂ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအ ဆောက်အဦးများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမု ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။ |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking) | ၁၈-၁၀-၁၉ | အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု | ၁၅ | ၂၇ | ၄၂ | အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတ ည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံ-စီးပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-သွားလာရန်အတွက် ချောင်းရှိနေ၍ လွန်စွာခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ဆိုင်ကယ် မောင်းမရခြင်း၊ ရေကြီးချိန်တွင် ပို၍ ခက်ခဲမှုများ ရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာ(သို့) မြို့သို့ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်းဝယ်ယူခြင်းများ လွန်စွာခက်ခဲပါသည်။ ကျောင်းတက်ရာတွင်လည်း လွန်စွာ ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး-နွေရာသီတွင် နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနများသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် လွန်စွာခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသက်ပါ ဆုံးရှုံးရသည်အထိ ရင်ဆိုင်ကြရပါသည်။ အနည်းငယ် နာမကျန်းဖြစ်ပါက ရွာတွင်းဆေးဆိုင်မှ ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးပါသည်။


သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် ပိုက်တွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အခက်အခဲများ-မူးမြစ်ကူးတံတားမရှိသဖြင့် ပညာရေး၊ စီးပွားရေးများနောက်ကျခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးကုသမှုခံယူရန် အခက်အခဲရှိခြင်းများ ရှိပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများ ဗွတ်ထခြင်း၊ လမ်းချောသဖြင့် ခြေလျှင် ခရီးပင်အခက်အခဲရှိခြင်း နှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ရေကြီး၍ ချောင်းရေများပါကမည်သည့်နေရာကိုမှ သွားလာ၍မရနိုင်ပါသည့်အပြင် ကမ်းပြိုမှုများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နှစ်စဉ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါသည်။



၆.၂(က)။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင် ဆိုလာလမ်းမီးများ တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်မည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်လာမည်။ ရွာတွင်းလမ်းများ ရွာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော လမ်းများဖြစ်လာမည်။ မူးမြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်ပြီးစီးမည်။ မြေကာနံရံများတည်ဆောက်ပြီးစီး၍ နေအိမ်များပြောင်းရွှေ့မှု ရပ်တန့်သွားမည်။

သုံးသပ်ချက်

လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်မှုရှိလာပြီး ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်ရှိလာ၍ အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ယခင်ကထက်ပို၍ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ နည်းပညာအကူအညီများရရှိရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တက်လာမည်။



ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်လည်တွင် လယ်ယာမြေများရှိပါသည်။ ချောင်းရေကို အသုံးပြု၍ ရာသီပေါ်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေနေရာရှိပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သစ်တောများ ရှိသဖြင့် ထင်းလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးမှု ပြုနိုင်ပါသည်။ ချောင်းရေကို အသုံးပြု၍ ရာသီပေါ်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ မိုးကာလတွင် မူးမြစ်တစ်ဘက်သို့ ကူးတို့ပို့ခြင်းမှလည်း ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ ရေခမ်းချိန်တွင် ချောင်းဘေးမြေများပေါ်တွင် နေကြာ၊ မြေပဲများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- မြေနိမ့်ပိုင်းဖြစ်သဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များကို တင်ပို့ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းများကို ပြင်ပတွင် ထားရခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ကမ်းပါးပြိုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။



၆.၃။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|-------------------|--|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ | အိမ်အခြေအနေ ဖျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၇ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ် (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ) | ၁၈ | ၃၅% |
| အလယ်အလတ် | အိမ်အခြေအနေ ထရံကာ၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၃ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်းစက်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ) | ၁၅ | ၂၉% |
| နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု တီဗီ(မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ) | ၁၉ | ၃၆% |
| စုစုပေါင်း | | ၅၂ | ၁၀၀ |



၆.၄ ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်များကို အများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျားမသီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

တပေါင်းလမှ နယုန်လလယ်အထိ ရာသီဥတု ပူပြင်းပါသည်။ နယုန်လလယ်မှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ အပိုတွဲလအထိချမ်းအေးပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- တန်ခူးလမှ နယုန်လအထိ ရေမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဝါဆိုလမှ တော်သလင်းလ၏ ပထမအပတ်အထိ စပါးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီးတင်းကျွတ်လတွင် စတင်၍ ကောက်ရိတ်သိမ်းကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြေပဲကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အခြားရေရှိသောလများတွင် လအလိုက် ရာသီပေါ်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တစ်နေ့ဝင်ငွေမှာ ၂၀၀၀ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ ၆၀၀၀ကျပ်နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၇၂၀၀၀ကျပ်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေး- မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများ မွေးမြူကြပြီး အိမ်တိုင်းနီးပါး ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆိုလတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပဲစိုက်ပျိုးခြင်းများရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ ၆၀၀၀ကျပ်နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၇၂၀၀၀ကျပ်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် မိုးတွင်းကာလရေများချိန်တွင် ရေတိုက်စားသဖြင့် ကမ်းဘေးရှိအိမ်များ နှစ်စဉ် ပြောင်းရွှေ့ရမှုများ ရှိပါသည်။ တခါတရံတွင် လေပြင်းများ တိုက်ခတ်ခြင်းဒဏ်ကိုလည်း ခံစားရပါသည်။ ရေပတ်လည်ဝန်းရံထားသော အနိမ့်ပိုင်းကျေးရွာ ဖြစ်သဖြင့် နှစ်စဉ် ရေလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း ခံစားရပါသည်။


ဝမ်းစာဖူလုံမှု- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု ရှိပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စားနပ်ရိပ်ခါ ရှားပါးမှု ရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- ဝါဆိုလမှ တန်ဆောင်မုန်းလအထိ ကျေးရွာတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်သမား လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ ကျန်လများတွင် ကျေးရွာတွင်း အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသဖြင့် ပြင်ပကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုများရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ပြုလုပ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော် ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မီးထွန်းပွဲပြုလုပ်ပါသည်။



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ရပ်ရေးရွာရေး၌ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် သာလွန်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် စိုက်ခင်းအပြင်သို့ သွားရောက်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

- အမျိုးသားများသည် ပြင်ပတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ပြင်ပသို့ထွက်လုပ်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်းဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများမှာသစ်ခုတ်၊ လွှဲဆွဲ၊ ပျိုးနတ် စသည်တို့ကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် ကောက်စိုက်ချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လောက်သာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိသဖြင့် အမျိုးသားများထက် နည်းပါသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများကိုသာဦးစားပေးခြင်းများရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများကိုရေးတက်၊ ဖက်တက်နိုင်ရန်လောက်သာပညာသင်ကြားကြပါသည်။ အမျိုးသားများထက် ပညာတက်မြောက်မှု နည်းပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

- အရင်းအမြစ်ပေါ်အမီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်မှုမှာ တန်းတူဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းများကို တန်းတူလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပြီး ရရှိလာသော ငွေကြေးများကိုလည်း တန်းတူသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
- ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသားများမှ လက်တွဲခေါ်ယူမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အောင်အောင်ကုန်းကျေးရွာသည် အဖွဲ့အစည်းများ စုံလင်စွာရှိပါသည်။ အဓိကအနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ရွာကိုစည်းလုံးမှု အပြည့်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အရံသားဖွား၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

မြို့နယ်ရှိပညာရေးဌာန၊ တိမွေးကုဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စသည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။ မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဌာန၊ ပြန်ဆက်ဌာနစသည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှု အလွန်ပင်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။



၆.၈။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

(ကလေး) အုပ်စု (ကေ၊ ငါး) ကျား အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ)

| ဦးစားပေးအဆင့် | အခက်အခဲ | လုပ်ငန်း | မျှော်မှန်းချက် | အမျိုးသမီးအဖွဲ့ | အမျိုးသားအဖွဲ့ | ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ် |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| ၁ | ကလေးများ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် | စားသောက်ရေးကော်မရှင်း | စားသောက်ရေးကော်မရှင်း | ✓ | ✓ | ၂၀၁၅ |
| ၂ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | ၂၀၁၈ |
| ၃ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၄ | ကလေးများ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ✓ | ✓ | |
| ၅ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၆ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၇ | ကလေးများ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ✓ | ✓ | |
| ၈ | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ✓ | ✓ | |
| ၉ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၁၀ | ကလေးများ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ကျန်းမာရေးကော်မရှင်း | ✓ | ✓ | |
| ၁၁ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၁၂ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၁၃ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |
| ၁၄ | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး | ✓ | ✓ | |

ပိုင်ဆွဲရေးသူ ကျား (၁၅) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေး) ဦး၊ ဒေါ် ဒေါ်ဒီ တို့



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီသို့ ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်း ရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



(နောင်/နောင်မီး) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကယော) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ပထမတွဲ) စက်ဝန်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|--------------|--|
| ၁ | ဦးမင်းကောင် | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးစောမင်း | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၄ | ဒေါ်ဝင်းနွယ် | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၅ | ဒေါ်မေမေဦး | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဦးထွန်းကောင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၇ | ဦးထွန်းဝင်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ဖြားဂျီ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးကေစိထွန်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၀ | ဦးဝင်းသိန်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်ခင်မာ | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးထွန်းနိုင် | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၃ | ဒေါ်ဖြူဝင်း | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၄ | ဦးဆန်းဦး | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅ | ဒေါ်ယဉ်လှ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဦးမောင်ကို | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |

ဦးကေစိဝင်း (ကိုယ်စားလှယ်)

ဒေါ်ခင်ဝင်း (ကိုယ်စားလှယ်)



(ကောဇာ/ကောဇာကျွန်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကယော) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ဒုတိယဌာန) ဧကပံး

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|----------------|--|
| ၁ | ဦးကောဇာကျွန်း | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်စစ်မာ | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးဒိုင်ဇို | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၄ | ဦးဝင်းထိန် | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၅ | ဒေါ်နီနီ | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဦးမင်းဝေ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၇ | ဒေါ်မေစစ်ဦး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်မိမိ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးကျွန်းကျွန်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၀ | ဦးဆန်းဦး | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်နွယ်နွယ် | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးဝင်းကျွန်း | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၃ | ဒေါ်ယဉ်နွယ်ဦး | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၄ | ဦးမြင့်ကို | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅ | ဒေါ်ယဉ်လှ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဒေါ်ဝင်းနွယ် | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |



(ကောဇိ/ကောဇိ:ကျိ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကယော) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (တတိယနှစ်) စက်ဝန်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|----------------|--|
| ၁ | ဦးမောင်ထွန်း | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်ခင်စိုဦး | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးစစ်အိန် | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၄ | ဦးအောင်အောင် | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၅ | ဒေါ်ယုနွယ်ဦး | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဒေါ်အေးဂျီ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၇ | ဦးကျော်လွင်ဦး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ဖျံဖြူ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးမောင်လင်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၀ | ဒေါ်ခင်မာ | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်ခင်မေဦး | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးဦးစုအိန် | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၃ | ဒေါ်ဖြူစိန် | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၄ | ဦးစင်မြင့်စိန် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅ | ဒေါ်ဝင်းမာ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဦးစောကျိ | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |



(နေဝါဏဝါဒကျမ်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကယော) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (စတုတ္ထ) စက်ဝန်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|---------------|--|
| ၁ | ဦးကေဇ်ထွန်း | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်ခင်စိန် | ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးဝင်းသိန်း | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၄ | ဦးထွန်းထွန်း | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၅ | ဒေါ်ယုနွယ်ဦး | ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဒေါ်ဇော်စို | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၇ | ဦးကျော်လွင်ဦး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ဖြူဖြူ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးကေဇ်ပန်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၀ | ဒေါ်ခင်စိန် | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်ခင်မေဦး | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးစိုးမိုး | စေတနာအကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၃ | ဒေါ်မြစန်း | စေတနာအကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၄ | ဦးစိန်မြ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅ | ဒေါ်စိန်စန်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဦးစိန်ကျော် | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကို ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်း အဝေးမတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်းဆိုဖြည့်သွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးစွန်းမြင့် ဖုန်း ၀၇-၂၅၆၆၆၄၅၃၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပဇာနည် ကျေးရွာအုပ်စု ကံသာ ကျေးရွာ ကျေးရွာကော်မတီ

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ <u>ဗမာ</u> | <u>၅၀</u> | ၁။ <u>ဗုဒ္ဓ</u> | <u>၅၀</u> |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|------------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | <u>၂၅၇</u> | <u>၂၄၆</u> |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | <u>၅၀</u> | <u>၂၅</u> |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစိုပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစိုပါ | ဘာသာရေး | ခြံစိုပါ |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| အထက | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလက | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အမက | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြို | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

| ပညာရေး | နေထိုင် | | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ထိုင် | လည်ပတ် | | ထိုင် | လည်ပတ် | | ထိုင် | လည်ပတ် |
| မူလတန်းပြ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သုနာပြုဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်လုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြို | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပိုက်ဆက် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | မထွင်းနှစ် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |



(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ခြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓) ကျောက်စရစ် ()
မြေ (✓) လူသွားလမ်း (✓) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ ၃၂၅၆ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ ၀၀:၂၀) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ ၀၀:၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ဟုရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ၈၅၈၈၁ (၂၀၁၇)

ဆန်းဖြူ
ရာအိမ်မှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၅

ဒေါ်ခင်စာမင်း
စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၅



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| ရာအိမ်မှူးအမည် ဦး စွမ်းစာ | ဖုန်း ၀၇-၂ ၆၂၂ ၅၈၅၂၂ | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ | |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း | မြို့နယ် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မာသာ | ကျေးရွာ အောက်အောက်ကျေးရွာ |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ မြန်မာ | ၅၈ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၅၀ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |

| လူဦးရေ | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|------------------|-----------------|--------------|
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၂၇၂ | ၁၄၅ |
| | ၃၇ | ၁၃ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး | ခြစ်ပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/ဇေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစိယန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |



ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချစ်တင် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ကျွန်း |
| ပြည်နယ်/5တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် မဒါလည်ဘူး | ကျေးရွာအုပ်စု ကသာ |
| ကျေးရွာ | | ကျေးရွာ ကျေးရွာ |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ --- | ၅၂ | ဘာသာ (၁) --- မြန်မာ --- | ၅၂ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော အခြား | | ဘာသာရော | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၈ - ၁ | | ၁ |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၈ - ၁၂ ၈ - ၁၇ | | ၂၉ |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ --- | ၁၃၈ | ၁၆၃ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၃၂ | ၂၀ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |



ကျွန်းကျွန်းသုံးစွဲမှုစာတမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျွန်းသုံးစွဲမှုစာတမ်း)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာ | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | တခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | တခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | တခြားရွာမှလာသူ |
| လက်သား/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်း/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်း/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားရွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မူဝါဒနှင့် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မူဝါဒနှင့် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----
 (၂) -----



အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်တင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 81.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်စွန်း

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 81.1.2017



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချစ်တင် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခမီဂျီဒါ | မြို့နယ် ဖလှယ်ဘူး | ကျေးရွာအုပ်စု ကသော |
| | | ကျေးရွာ ကောင်/မောင်ကျီး |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ | ၅၂ | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၅၂ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော အခြား ----- | | ဘာသာအရ ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၈ - ၁ | | ၁ |
| သက်တမ်းရှည်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၈ - ၀၂ - ၈ - ၀၇ | | ၂၉ |
| စာတန်းရေးရာင် | | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ | 142 | 167 |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၃၂ | ၂၀ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်တန်း | အမှတ် ခြံစိုပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစိုပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစိုပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အသက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံငါများမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှည့်အရင်း | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----
 (၂) -----




(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်တင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သိသိဇွန် 



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

| လမ်းညွှန်၊ သက်တိုင်ရာ စည်းရုံးရေးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ဆင့်ပြီးတိုင်း ပြည့်ဝပေးရန်၊ စည်းရုံးရေးများအပေါ် စီမံကိန်းအဆင့် | | ၂၀၂၀ ခုနှစ် | ၂၀၂၁ ခုနှစ် | ၂၀၂၂ ခုနှစ် | ကျေးရွာ အစည်းအဝေး တိုင်ရောင်းသား |
|---|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| ရက်စွဲ | မြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏခံအုပ်စု၊ စီမံကိန်းအဆင့် | စတင်ရက် | ပြီးရက် | ကျား | မ |
| (၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း | | ၁၂-၃-၂၀၁၆ | ၁၂-၃-၂၀၁၆ | ၂၇ | ၂၈ |
| (၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း | | ၁၂-၃-၂၀၁၆ | ၁၂-၃-၂၀၁၆ | ၂၇ | ၂၈ |
| (၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက် | | ၁၃-၃-၂၀၁၆ | ၁၃-၃-၂၀၁၆ | ၁၂ | ၁၀ |
| (၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက် | | ၁၂-၅-၂၀၁၆ | ၁၂-၅-၂၀၁၆ | ၁၅ | ၁၆ |
| (၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း | | | | | |
| (၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပကြိမ်) | | ၆-၆-၂၀၁၆ | ၆-၆-၂၀၁၆ | ၁၂ | ၂၅ |
| (၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်) | | | | | |
| (၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်) | | | | | |
| (၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (၈ကြိမ်) | | | | | |
| (၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်) | | | | | |
| (၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း | | ၁၅-၆-၂၀၁၅ | ၁၀-၉-၂၀၁၅ | | |
| (၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပကြိမ်) | | ၃၆-၆-၂၀၁၅ | ၃၆-၆-၂၀၁၅ | ၁၀ | ၁၂ |
| (၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်) | | ၃၀-၇-၂၀၁၅ | ၃၀-၇-၂၀၁၅ | ၁၀ | ၁၂ |
| (၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်) | | ၃၀-၈-၂၀၁၅ | ၃၀-၈-၂၀၁၅ | ၁၀ | ၁၂ |
| (၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (၈ကြိမ်) | | ၃၀-၉-၂၀၁၅ | ၃၀-၉-၂၀၁၅ | ၁၀ | ၁၂ |
| (၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး(ပဉ္စမကြိမ်) | | | | | |
| (၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း | | | | | |
| (၁၀) လူထုစစ်ဆေးမှု | | ၃-၈-၂၀၁၅ | ၃-၈-၂၀၁၅ | ၁၉ | ၅၂ |



ပုံစံ ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှတ်သားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပုံစံ/ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ စက်ဝန်း (၄)

နေ့စွဲ ၁၅ - ၂ - ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ဗဟို/ခရိုင် မြို့နယ် မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | |
|--|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|------|
| | စတင်သည့်နေ့စွဲ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ | အချိန်ယာဇာအရေအတွက် | အချိန်သမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူဦးရေ တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူဦးရေအရေအတွက် | |
| ၁. ကျေးဇူးတင်ပေးရန်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ | ၂၁-၁-၁၆ | ၂၁-၁-၁၆ | ၁၇ | ၂၂ | ၃၉ | ၁၈၁ | ၃၉ |
| ၂. ကျေးဇူးတင်ပေးရန်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ | ၂၄-၁-၁၆ | ၂၄-၁-၁၆ | ၂၀ | ၃၀ | ၅၀ | ၁၈၁ | ၅၀ |
| ၃. ကျေးဇူးတင်ပေးရန်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ | ၄-၂-၁၆ | ၄-၂-၁၆ | ၉ | ၉ | ၁၈ | ၁၈၁ | ၁၈ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း | | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |
| ၆.၂ ယယ်လူရေးဆွဲရေးစီမံအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |



| စီမံကိန်းထောင်စွက်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်မှုများ | ဇနန.ပွဲ | | အစည်းအဝေးဖွဲ့တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | တောင်သည်ဇနန. | ပြီးဆုံးသည်ဇနန. | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူနီးဂု တက်ရောက်သူရေအတွက် လူနီးဂုအမည် |
| ၆. ဘာသာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၇. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ကမ်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ချုပ်ချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အမည် ပေါ်အိန္ဒိယ

နေ့ရက် ၁.၉.၂၀၁၇

ပြည့်စုံစေရန်အတွက် စစ်ကိုင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပစ်ပယ်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၆ နေရာ/၆ နေရာ

| စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည် | စတင်သည့်နေ့ | | အချိန်သား | အချိန်အရေအတွက် | အချိန်အရေအတွက် | အိမ်ထောင်အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
|--|-------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|--|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | | | | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၈.၇.၂၀၁၇ | ၃၁.၇.၂၀၁၇ | ၁၆ | ၂၄ | ၄၀ | မာမာ | ၄၀ |
| ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁.၉.၂၀၁၇ | ၁.၉.၂၀၁၇ | ၃၃ | ၂၅ | ၃၈ | မာမာ | ၃၈ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး | ၂.၉.၂၀၁၇ | ၂.၉.၂၀၁၇ | ၃၀ | ၂၃ | ၅၅ | မာမာ | ၅၅ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |



၀-၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက် အမည် ဒေါ်ဒီဝိဇ္ဇာ

နေ့စွဲ 19.10.2017 စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မစ်ပသံဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး ကျေးရွာ မောင်/မောင်မာကျေး

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 19.10.2017 | 19.10.2017 | ၁၅ | ၂၇ | ၃၂ | ၂၆၁ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 20.10.2017 | 20.10.2017 | ၁၅ | ၂၇ | ၃၂ | ၂၆၁ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း အစည်းအဝေး | 29.10.18 | 29.10.18 | ၂၁ | ၁၆ | ၃၇ | ၂၆၁ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | 17.11.2017 | 17.11.2017 | ၈၀ | ၈၀ | ၈၀ | ၈၀ |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏နည်းပြချက်ဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်း အစည်းအဝေး | 28.12.2017 | 28.12.2017 | ၁၂ | ၂၇ | ၃၉ | ၂၆၁ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 28.12.2017 | 28.12.2017 | ၁၂ | ၂၇ | ၃၉ | ၂၆၁ |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | စတင်ရက်စွဲ | အဆုံးရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၈.၁၂.၂၀၁၇ | ၂၈.၁၂.၂၀၁၇ | ၁၂ | ၂၇ | ၃၅ | ၁၅ | ၃၅ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၅.၁၀.၁၈ | ၁၅.၁၀.၁၈ | ၁၇ | ၇ | ၁၇ | ၁၇ | ၁၇ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၃၀.၇.၁၈ | ၃၀.၇.၁၈ | ၂၀ | ၁၄ | ၃၄ | ၁၅ | ၃၄ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၃၀.၈.၁၈ | ၃၀.၈.၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၃၆ | ၁၅ | ၃၆ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၁၅.၉.၁၈ | ၁၅.၉.၁၈ | ၂၇ | ၁၇ | ၄၄ | ၁၅ | ၄၄ |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၅.၅.၁၈ | ၁၅.၅.၁၈ | ၂၂ | ၄၄ | ၆၆ | ၁၅ | ၆၆ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | ၁၅.၅.၂၀၁၈ | ၁၅.၅.၂၀၁၈ | ၂၂ | ၄၄ | ၆၆ | ၁၅ | ၆၆ |



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ချိုအောင်

ရက်စွဲ။ ၁၂.၃.၂၀၁၃ ဝ နှစ် ၁ နှစ် ၂ နှစ် ၃ နှစ်

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပဏ္ဍိတ ကျေးရွာအုပ်စု ကသာ ကျေးရွာ ဒေသဒေသနာကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

| အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ | အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ |
|---|---|
| ၁ စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဖြည်းမြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း | ၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ |
| ၂ ရွာထဲကမ်းခြေ | ၂ စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဖြည်းမြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း |
| ၃ စာကြည့်တိုက်ဖြည့် | ၃ စာကြည့်တိုက်ဖြည့် |
| ၄ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆၊ ၆၇၈၅၆၊ ၆၇၈၅၆) | ၄ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) |
| ၅ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) | ၅ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ |

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

| အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက် | အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက် |
|---|---|
| ၁ စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဖြည်းမြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း | ၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ |
| ၂ ရွာထဲကမ်းခြေ | ၂ စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဖြည်းမြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း |
| ၃ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) နှိပ်စားမှု | ၃ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) |
| ၄ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) နှိပ်စားမှု | ၄ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ |
| ၅ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) နှိပ်စားမှု | ၅ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) |

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

| ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ | ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက် | လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ | ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ | ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ |
|--|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ၁ စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဖြည်းမြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း | ၈ : ၈ | ✓ | ၇၅၀၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၂ ရွာထဲကမ်းခြေ | | ✓ | | |
| ၃ ရွာထဲကမ်းခြေ | ၈ : ၈ | ✓ | ၂၀၀၀၀၀၀ | ၂၇၄ |
| ၄ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကျေးရွာ | ၈ : ၈ | ✓ | | ၂၇၄ |
| ၅ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) နှိပ်စားမှု | ၈ : ၈ | ✓ | | ၂၇၄ |
| ၆ စားနပ်ရိက္ခာ (၆၇၈၅၆) နှိပ်စားမှု | | ✓ | | |

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၂.၃.၂၀၁၃



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
 ရက်စွဲ၊ ၁၂.၃.၂၀၁၅ ပ နှစ် ဒု နှစ် တ နှစ် စ နှစ်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
ခင်မာမာ၊ မင်းမာမာ၊ မာမာ၊ မာမာမာမာမာမာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

| အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ | အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ |
|---|--|
| ၁ <u>တရားမဝင်ခွင့်</u> | ၁ <u>စွဲလမ်းခြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း</u> |
| ၂ <u>စားအိမ်စိုက်ပျိုးရေး</u> | ၂ <u>အသက်မွေးဝမ်းကြေး</u> |
| ၃ <u>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း</u> | ၃ <u>မိသားစုကိစ္စ (၃ မှု)</u> |
| ၄ | ၄ |
| ၅ | ၅ |

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

| အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက် | အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက် |
|--|---|
| ၁ | ၁ |
| ၂ | ၂ |
| ၃ | ၃ |
| ၄ | ၄ |
| ၅ | ၅ |

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

| ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ | ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက် | လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ | ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ | ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ |
|--|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ၁ <u>မိသားစုကိစ္စ (၃ မှု)</u> | ကျား+မ | ✓ | | |
| ၂ <u>အသက်မွေးဝမ်းကြေး</u> | မ | ✓ | | |
| ၃ <u>အားလေးခန့် အသက်</u> | မ | ✓ | | |
| ၄ | | | | |
| ၅ | | | | |
| ၆ | | | | |

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၂.၃.၂၀၁၅



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၈၅၂ ချစ်စာအိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| <u>ခင်စိုက်စိုက်</u> | <u>ပင်လည်ဘူ</u> | <u>ကသာ</u> | <u>ဒွာချစ်အောက်ကုန်း</u> |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ ပင်လည်ဘူ + ကသာ ကသာကုန်း | ၁ ဒွာချစ် အောက်ကုန်း မကသာ သစ်ကြဲ ကသာ |
| ၂ ဒွာချစ် အောက်ကုန်း မကသာ မြို့တွင်း ကသာ | ၂ ကုန်း သီးနှံ မကသာ သစ်ကြဲ ကသာ |
| ၃ ကုန်း မြင်းကုန်း မကသာ ကသာ | ၃ ကုန်း မြင်းကုန်း မကသာ ကသာ |
| ၄ မကသာ ကသာ ကသာ | ၄ ကသာ မြင်းကုန်း မကသာ ကသာ |
| ၅ ကသာ ကသာ ကသာ | ၅ ကသာ ကသာ ကသာ |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၁ ဒွာချစ် အောက်ကုန်း မကသာ ကသာ | ၁ ဒွာချစ် အောက်ကုန်း မကသာ ကသာ |
| ၂ ဒွာချစ် အောက်ကုန်း မကသာ ကသာ | ၂ ဒွာချစ် အောက်ကုန်း မကသာ ကသာ |
| ၃ ကသာ ကသာ ကသာ | ၃ ကသာ ကသာ ကသာ |
| ၄ ကသာ ကသာ ကသာ | ၄ ကသာ ကသာ ကသာ |
| ၅ ကသာ ကသာ ကသာ | ၅ ကသာ ကသာ ကသာ |



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|-------------------------|---|
| ၁။ လမ်းဆွဲအုတ်၊ မြေအင်္ဂါကျိ | | | | |
| ၂။ ချွေးခွက်အုတ် | ၈၂၆ | ၂ | ၁ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၃။ ချွေးခွက်အုတ် | ၈၂၆ | ၄ | ၂ | ၂၇၂ |
| ၄။ ချွေးခွက်အုတ် | ၈၂၆ | ၆ | ၃ | ၂၇၂ |
| ၅။ ချွေးခွက်အုတ် | ၈၂၆ | ၃ | ၄ | ၂၇၂ |
| ၆။ ချွေးခွက်အုတ် | ၈၂၆ | ၅ | ၅ | ၂၇၂ |
| ၇။ ချွေးခွက်အုတ် | | ၀ | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းလွင် လက်မှတ် ဦးထွန်းလွင် နေ့ရက် ၂၄.၁.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ အစဉ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သီသီဇွန်
 နေ့စွဲ ၉. ၂. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ထွန်းကိုင်၊ ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး ကျေးရွာ မောင်မောင်ကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ) အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ၁ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ | ၁ | ယူမှုငွေ၊ ခြံ၊ မြား၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ |
| ၂ | ယူမှုငွေ၊ ခြံ၊ မြား၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ | ၂ | မျိုးကုသီတွင် ဥပဒေ၊ သွား၊ လက်ကိုင်ခွဲ |
| ၃ | မျိုးကုသီတွင် ဥပဒေ ထပ်မံ | ၃ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း |
| ၄ | ဥပဒေ ကျင့်သုံးခြင်း၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ | ၄ | ကျေးရွာယူမှု ဝန်ထမ်း ပညာရေး နည်းပညာ |
| ၅ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ကုသီ ငွေ | ၅ | သီးနှံ ကောက်ခံခြင်း၊ ကုသီ ငွေ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ကုသီ ငွေ | ၆ | ဝန်ထမ်း မြေပုံ၊ မြေပုံ၊ မြေပုံ |
| ၇ | သီးနှံ ကောက်ခံခြင်း၊ ကုသီ ငွေ | ၇ | ခြံ၊ မြား၊ ငွေ၊ ငွေ၊ ငွေ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား ဖော်ပြပါ။

| | |
|---|--|
| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ |
| ၁ ကျေးရွာ ချွင်းဆက်ကတ္တရာလမ်း ဆွဲ | ၁ ဥပဒေ၊ လမ်း၊ ကျေးရွာလမ်း ခြံ၊ မြား |
| ၂ ဥပဒေ၊ လမ်း၊ ကျေးရွာလမ်း ဆွဲ | ၂ ဥပဒေ၊ ဆက်ကတ္တရာ လမ်း ခြံ၊ မြား |
| ၃ ဥပဒေ၊ တံတား၊ မြား၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၃ ဥပဒေ၊ တံတား၊ မြား၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း |
| ၄ ငွေ၊ ငွေ၊ မြား၊ မြား၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၄ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း |
| ၅ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၅ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း |
| ၆ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၆ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း |
| ၇ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၇ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း |
| ၈ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၈ မြေပုံ၊ ကျေးရွာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း |



က ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းတန်ဖိုး စီမံခန့်ခွဲမှု | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|---------------------------------|---|
| ၁ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း | က+မ | ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၁ |
| ၂ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၁ |
| ၃ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၁ |
| ၄ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၁ |
| ၅ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၁ |

ခ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း | က+မ | - |
| ၂ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | - |
| ၃ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | မ | - |
| ၄ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | - |
| ၅ | ၇၅၅၆ ဘက်ကမ်း (ခေမာ) | က+မ | - |

၂၀၀၄ ခု ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အထောက်အကူပြုပေးကမ်းမှု အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ၂.၂. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သိင်္ခီထွန်း

နေ့စွဲ 18. 11. 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| <u>စစ်ကိုင်း</u> | <u>ပင်လည်ဘူး</u> | <u>ကယော</u> | <u>နောင်/ဇေဏိး ကျေး</u> |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများရှိပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|--|--|
| ၁ | ကစား ဖွား ဘာမှားလား ခံစား ရခြင်း | ၁ | ကစား ဖွား ကယောလား ခံစား ရခြင်း |
| ၂ | ရွာချစ်သကဲ့သို့ မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား ဖြား မှား ရခြင်း | ၂ | ရွာချစ် သကဲ့သို့ ဖွား မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၃ | ရွာချစ်သကဲ့သို့ မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၃ | ရွာချစ် သကဲ့သို့ မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၄ | ကစား ဖွား ရွာအဖွဲ့အစည်း မပါဝင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၄ | ကစား ဖွား ရွာအဖွဲ့အစည်း မပါဝင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၅ | ရရှိ ရခြင်း မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၅ | ရရှိ ရခြင်း မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၆ | ရွာချစ် သကဲ့သို့ မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၆ | ရွာချစ် သကဲ့သို့ မအောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၇ | ယုတ်မှား အဖွဲ့အစည်း မပါဝင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၇ | ယုတ်မှား အဖွဲ့အစည်း မပါဝင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၈ | ကျွန်ုပ်တို့ ကဲ့သို့ သဘော ကျ ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၈ | ကျွန်ုပ်တို့ ကဲ့သို့ သဘော ကျ ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၉ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ | ၉ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ |
| ၁၀ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ | ၁၀ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ |
| ၁၁ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ | ၁၁ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ |
| ၁၂ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ | ၁၂ | စိတ်ပျက် ရေး / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ |
| ၁၃ | | ၁၃ | |
| ၁၄ | | ၁၄ | |

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|--|---|
| ၁ | အောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း | ၁ | အောင်မြင် ဖြစ် ဖြား မှား ရခြင်း |
| ၂ | ရွာချစ်သကဲ့သို့ / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ | ၂ | ရွာချစ်သကဲ့သို့ / ငွေ / မြေ / ငွေ / ငွေ / ငွေ |
| ၃ | ရွာချစ်သကဲ့သို့ မှား ရခြင်း | ၃ | ရွာချစ်သကဲ့သို့ မှား ရခြင်း |



| | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| ၄ | မူကြိုကျွေးမွေးရေးဆေးကုရေးဦးစီးဌာန | ၄ | မူကြိုကျွေးမွေးရေးဆေးကုရေးဦးစီးဌာန |
| ၅ | ကွဲပြားစွာပြုစုရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန | ၅ | ကွဲပြားစွာပြုစုရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန |
| ၆ | ကျေးဇူးတင်ပေးရေးဦးစီးဌာန | ၆ | ကျေးဇူးတင်ပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၇ | ကျေးဇူးတင်ပေးရေးဦးစီးဌာန | ၇ | ကျေးဇူးတင်ပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၈ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | ၈ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၉ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | ၉ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၁၀ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | ၁၀ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၁၁ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | ၁၁ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၁၂ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | ၁၂ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၁၃ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | ၁၃ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန |
| ၁၄ | | ၁၄ | |

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ဆေးကုရေးဦးစီးဌာန | က + မ | ၅၂,၁၂၅၅၀ | ၃၀၄ |
| ၂ | ကျွေးမွေးရေးဦးစီးဌာန (လမ်း + တံတား) | က + မ | ၁၃၇,၈၀၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၃ | ကွဲပြားစွာပြုစုရေးဦးစီးဌာန | က + မ | ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၄ | မူကြိုကျွေးမွေးရေး | က + မ | ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၅ | ကွဲပြားစွာပြုစုရေးဦးစီးဌာန | က + မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၆ | ကျေးဇူးတင်ပေးရေး | က + မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၇ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | က + မ | ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၈ | ဆေးပေးရေးဦးစီးဌာန | က + မ | ၄၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၀၄ |
| ၉ | | | | |
| ၁၀ | | | | |



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | | ကျား + ၁၀ | |
| ၂ | ခွဲကချို / မွေးမြူရေးနည်းဇယား | ကျား | |
| ၃ | ကျွန်ုပ်တို့က သစ်တော | ကျား + ၁၂ | |
| ၄ | တောချွန်သစ်တော | မ | |
| ၅ | ဆိုင်ကယသစ်ကျေးရွာသစ်တော | ကျား | |
| ၆ | ကျွန်ုပ်တို့သစ်တော | မ | |
| ၇ | ဝါးစင်မြေစာသုံးစွဲမှုအစီအစဉ် | ကျား + ၁၀ | |
| ၈ | | | |
| ၉ | | | |
| ၁၀ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မျိုးခင်သိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/IF ကို ဤအကျဉ်းချုပ်ကျမ်းတမ်းထက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ မေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာဝန်ရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိအိထွန်း

နေ့စွဲ ဇူလိုင်လ ၁၀၊ ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | စုစုပေါင်း |
|-------------------|--|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | |
| တုံ့ဒေါင်း | ကျေးဇာအိမ် | ၅၀' x ၃၀' x ၁၂' | ၁၇၇ | ကျေးဇာအိမ် ကျေးဇာအိမ် | ၁၃၇၈၀၀၀ | - | ၁၃၇၈၀၀၀ |
| ဇွန်ကျောင်း | ဇွန်ကျောင်းဆောက်တင်မှု (၁၂၂) နေရာ၊ ဇွန်ကျောင်းဆောက်တင်မှု (၃၂) | ၅၀' x ၁၀' x ၁၆' | ၁၈၃ | ကျေးဇာအိမ် ကျေးဇာအိမ် | ၁၃၇၈၀၀၀ | - | ၁၃၇၈၀၀၀ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု | ၅၀' x ၁၀' x ၁၆' | | ကျေးဇာအိမ် ကျေးဇာအိမ် | | | |
| အားလုံးစုစုပေါင်း | | | ၃၆၀ | ကျေးဇာအိမ် ကျေးဇာအိမ် | ၂၇၅၆၀၀၀ | | ၂၇၅၆၀၀၀ |

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်အိအိထွန်း ၂၀၁၇.၁၀.၁၀

ဒေါ်အိအိထွန်း ၂၀၁၇.၁၀.၁၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဒေသစု/ကျေးရွာအစည်း
 ကျေးရွာအုပ်စု ကသာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ သွန်းကော်ကြီးကျေးရွာ၊ စန္ဒာရုံ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကော်မတီဖွဲ့ချုပ်ခြင်း၊ PRA ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၅)ဦး၊ မ(၂၇)ဦး= (၄၂)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ လူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ ဗဟိုဖွဲ့ ကော်မတီဝင် နှစ် ငွေချယ်ကုတွင် ယခင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ ဗဟိုဖွဲ့ ။ ထားရှိဖွဲ့၊ ဂြိမဂြိ ဖြစ်လည် ငွေချယ်မြို့နယ်၊ ကော်မတီတာဝန်ကို ကျေပျော်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင် သည့် ငွေချယ်တင် ဖြောက်ကြော် လုပ်ငန်းခွဲ ငွေချယ်ကုတွင် လည် ။ လိုက်ချက် ဖွဲ့ ကိုက်ညီဖွဲ့၊ ဂြိယော လုပ်ငန်းခွဲကို ငွေချယ်တင် ဖြောက်ကြော် တတိယနှစ် စက်စဉ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီ စာရင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဖွဲ့တင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ လူထုဗဟိုဖွဲ့ တတိယနှစ် စက်စဉ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီထိများကိုသာ ငွေချယ် ကြော် နှစ်မြို့နယ် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ယခင်နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သော ကော်မတီဝင် များကို ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် ဂြိမဂြိမေးဖြိုးရာ တာဝန်ထမ်းဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီး စား ပေး ။ စစ်စဉ်ရေး ဆွဲကုတွင် ဗဟိုဖွဲ့ စတုတ္ထနှစ် စက်စဉ်တွင် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မည်လုပ်ငန်း များကို ကော်မတီဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

ကောင်/ကောင်းကျိုးကျေးဇူး၏ အဓိကအခြေအနေဖြင့် ဦးစားပေး ခုခံကစဉ်များကို ရှေးဆွဲရာတွင် ဦးစား ပေးလုပ်ပျိုး များအနေဖြင့် -

ဦးစားပေး ခုခံကစဉ် (၁) မြို့ နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆက်သွယ် မြေ၊ ဆက်သွယ် ယောလမ်း မြေ၊ နှစ်စုံတံတား (ကျောက်ချောလမ်း)

(၂) ရွာတွင်း လမ်း မြေ၊ နှစ် လမ်း သွယ် များ

(၃) မူကြိုကျောင်း၊ တည်ဆောက်ရန်

(၄) တွင်း ရေပူ

(၅) ကျေးဇူးတင်အားမ - နိုင်ငံ

ကျေးဇူးလူမှုမှ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်

ကောင်/ကောင်းကျိုးကျေးဇူးအနေဖြင့် မြို့ နှင့် ကျေးဇူးတင် ဆက်သွယ် မြေ၊ ဆက်သွယ် ယောလမ်း မြေ၊ နှစ် စုံ တံ တား (ကျောက်ချောလမ်း) လုပ် ပျိုး ကို ကော်မတီ လူမှု ယူပေါင်း ဆောင်ရွက် ကြည့် ကော်မတီ ကျေးဇူး လူမှု သဘော တူ ညီ ခဲ့ ကြပါ သည်။ ကော်မတီ အနေ ဖြစ်သည်။ မိမိ တို့ ကျရာ တာဝန် ကို ကျေပွန် ကောင် ဆောင် ရွက် ကြည့် သဘော တူ ညီ ခဲ့ ကြပါ သည်။

Zin

ဗဟိုဌာနချုပ်

ဦးစစ်ကြီး

ဝေဖန်ရေးဌာန



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မောင်/မောင်၊ ကျော်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

| အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|--|--------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၂ | ရွာတွင်းလမ်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၃ | ရွာတွင်း ရေပေးစနစ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၄ | ရွာတွင်းလမ်းသွယ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၅ | အစားအသွယ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၆ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၇ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၈ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး | ၁ | အိတ်ပျိုး ရေသစ်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၂ | မွေးမြူရေးသစ်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၃ | အိတ်ပျိုးစားသစ်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၄ | စက်ချုပ်သစ်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၅ | အိတ်ပျိုးစားသစ်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၆ | ကျွမ်းကျင်သစ်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၇ | မိတ်ဆွဲစက်စာသုံးစွဲမှု | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |
| | ၈ | သစ်တန်း | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ | |



| ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ | | ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ | ကျန်းမာရေး | အခြား |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| ၁ | ဆေးပေးအုံး | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၂ | ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၃ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၄ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၅ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၆ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၇ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၈ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၁ | စာသင်ကျောင်းများ | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၂ | မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၃ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၄ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၅ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၆ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၇ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၈ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၁ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၂ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၃ | ကျေးဇူးအုံး | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၄ | ၂၄၄၇၆၆ | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၅ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၆ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |
| ၇ | | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေး | |