



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ၊ ရေရှင်အုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

စားကန်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေဘေးလမ်း	
တထူရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

၂။ အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ မြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) အောက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၂) အထက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၃) ရေရှင်စံပါရီ ကျေးရွာ
- (၄) အလယ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၅) ရွာသစ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၆) လေးမိုင် ကျေးရွာ
- (၇) အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ (၈) ညောင်ထောက်ကြီး ကျေးရွာ
- (၉) ညောင်ထောက်ကလေး ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

[Faint, illegible text or markings]

ကောင်ချမ်းသာကျေးရွာဒုက္ခကံခံယူမိင်

၁၉၉၈-ခုနှစ်တွင် မကွေးတိုင်း-မကွေးမြို့နယ်-မကြီးမြေကောက် ကျေးရွာမှ မူချီးရွာ (၇၀)ခန့်သည့် ကျွဲဥ ဖြစ်ပွားမှု- နှိုးကောင်းမြို့နယ်-ရွှေရှင်အုပ်စု ကောင်ချမ်းသာကျေးရွာရှိ-
ရွှေ-ဇောင်-အလုပ်သမား အဖြစ်ကျော် ဖွဲ့ခံ ပါသည်။

၄-ဦး-ရွှေ-ဇောင်-အလုပ်သမား များသည့်-ကောင်ယာပွင့်-စိုက် ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်
ပြုပါသည်။ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးဝေရ နိယာသည် (၁.၅.၂၀၀၆-) တွင် မကွေးတိုင်း
မကွေး မြို့နယ် မကြီးမြေကောက် ကျေးရွာမှ- နှိုးကောင်းမြို့နယ် ရွှေရှင်အုပ်စု ကောင်ချမ်းသာ

ကျေးရွာရှိ စတင် သီတင်းသုံး ရှေ့ထိုင်တော် မူခံ ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ ရှိ ဆိုရှင်း ကလေးသို့ပင်
များ၏ ပညာရေး လိုယ်စွမ်း ပျက်စွမ်း ဖြစ်ပွားစေ ပညာ များကို ဘဝကြား ပေးခံ ပါသည်။
၁၄-၂-၂၀၀၂- တွင် နှိုးကောင်း မြို့နယ်- ရှင်းရပ်ကွက် ရှေးဦးတင်-စေတီမြို့ ဧရိယာ အကျဟပ်

အဝန်း (၁၀၀ နှစ်) ဒေသရှိ သော- မြေယာကို (၁၀၀၀၀၀) တစ်ထပ်, ရှစ်သိန်းကျပ်စိတ်
ဖြင့် ဝယ်ယူပြီး ရွာမူကြီး ဦးဆောင် မြေ-လက် ထက်တွင်- ရွာစတင် တည်ထောင် ခံပါသည်။
ဘုန်းကြီး ကျောင်း ဆောက်ရာ သိမ် ကျောင်း- ဘုရား စေတီ ပုထိုး များ တည်ဆောက်ရာ မြေ

(၁.၅.) ခန့် ချန်လှပ်၍ အိမ်ယာဝန်း (၂၆) အိမ်အတွက် ရိုက်၍ ရှေးအိမ် (၂၆) အိမ်-လမ်း
သွယ် (၃) လမ်း ဖြစ်- ခုနစ်သကျ-အတွက် ချန်လှပ် ဆောက် ခံပါသည်။
အိမ်ခြေ (၂၆) အိမ်- အိမ် တော်စု မူချီးရွာ စာရင်းဝင် ကျား (၇၇) ဖ- (၆၅) ခု ခုပါင်း
၁၄၂ ဦး ဖြစ် ပါသည်။

ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် သည် ယခင်ဝါးကျောင်း ဖြစ်- သီတင်းသုံး ရှေ့ထိုင် ခံ- ရှေ့မှ- (၁၁.၅.၂၀၀၃)
တွင် ဇာဖျိုးသာသာ သာသနာ စိုးတက် ပါ- မြေ- အကျိုးပြု ဆိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်- ရွာသူ
ရွာသား များဖြင့်- ဆရာ ဒကာ များ ပေါင်း၍ ကောင်ချမ်းသာ ဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်းတိုက်ကြီးကို
ဆောက် လုပ် ပြုပြင် နိုင် ခံပါသည်။

ဘုန်းတော်ကြီး သင် ပညာရေး ကျောင်း (၁၈/၈) ကျောင်းကို (၁၅.၁.၂၀၀၃) ရက်နေ့- ဖြစ်ပွားစဉ်
(၁၈) ဘုန်းတော်ကြီး သင် ပညာရေး ကျောင်း လက်ခွဲ အဖြစ် ကျောင်းသား ဦးရှေ့- (၃၀) သောက်
ဖြင့်- စတင် ဖွင့်- ပြစ် နိုင် ခံပါသည်။

နှိုးကောင်း မြို့- ကမ္ဘာ့ရ ကျန်းမာရေး ကရုဏာ အသင်းဖြင့်- ဒေဝပညာဒါန အဖွဲ့တို့- ပူးပေါင်း မြေ
(၂၀၀၆. ၁၇.) ယာယီ ဖြစ် တွင် လိုယ်စု ကိုယ်စု- မူကြီး ကျောင်းကို ဖွင့်- ပြစ် နိုင် ခံပါသည်။
ကမ္ဘာ့ရ ကျန်းမာရေး ကရုဏာ အသင်းမှ- တိုင်းရင်း ဆေးရုံ၏ ပံ့ပိုး ကူညီဖြင့်- ဆေးဝေရွာများကို
ထား၍ ပြုပြင် ထား ပါသည်။ (၁၅. ၆. ၂၀၀၆) ရက်နေ့- (၂၇. ၆. ၂၀၀၆) ရက်နေ့ ထိ 'မူချီးရွာ-
အရေး' အဖြစ် ဖွင့်- ဘဝတော် များကို လုပ်ဆောင် ခံပါသည်။

ကျေးရွာ အုပ်စု ဗဟိုဌာနမှ ဦးမင်းဝေ လက်ထက် တွင်- ကောင်ချမ်း သာ ကျေးရွာ- ရွာသူ/ရွာသား
များ ကောင်း ဆို ချက်အရ- ကျေးရွာ လမ်းသို့ ဆိုင်း သတ် ဖြစ်- ကောင်ချမ်း သာ ကျေးရွာ ဆိုင်း သတ်
ကို (၁၁. ၁. ၂၀၀၇) ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓ- တွင် မဲဆန္ဒနယ် အဖြစ် (၂) ဖြစ်ပွား ထုတ်တော် လိုယ်စားပြန်
ဒေါ်မြသွေးခံ လိုယ်စိုင်း ဖွင့်- ပြစ် ပေး ခံပါသည်။

အောင်ချမ်းသာ ကျေးဇူးတင် အမျိုးသား နှံ့ပုံငွေ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ဖြင့် အမျိုးသမီး နှံ့ပုံငွေ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ကျောင်းတော် မဟာဗျူဟာ သာသနာရေး အဖွဲ့ အစည်းများလည်း တည်ထောင်ထားပါ၏။ (၁၈.၂. ၂၀၁၇) ရှေ့တွင် မိုးကောင်းမြို့၊ တိုင်းရင်းဆေးဌာန အဖွဲ့၊ ဗြဟ္မစင်္ကြံ ကလေး ညူကြီး ပါ မကျော်တိုင်းရင်း ဆေးများကို အခမဲ့ လာရောက် ကုသပေးပြီး နေ့စဉ် တွင်းသုံးတိုင်းရင်း ဆေး ထာရော များကိုလည်း ရှာသူ ရှာ သားများ သုံးခွင့် နှစ် အောင်ချမ်းသာ ကျေးဇူး တွင် အခမဲ့ ထားရှိ ပေးခဲ့ပါသည်။
 အောင်ချမ်းသာ ကျေးဇူး အတွင်း လမ်းခြေသာ များကိုလည်း လိုက်လံ လိုက်လံ ထုတ်ဖော်ဖြင့် ရှာအတွင်း လမ်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

၁၃. ၃. ၂၀၁၇ တွင် အောင်ချမ်းသာ ကျေးဇူးသို့ " ဂျူဇူ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း " ပထမ ဆုံး အကြံအစည် စည်းရုံးမှု ဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၃. ၃. ၂၀၁၇. ၁၄. ၃. ၂၀၁၇) ရက် ကျင်းပ ဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

- (၂၀၁၆. ၂၀၁၇) တွင် အောင်ချမ်းသာ ကျေးဇူးသို့ ရောက်ရှိ လာစေရန် အဖွဲ့ အစည်း များ ဖြစ်
- ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး (ဂရုဏာ) အသင်း
 - ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန
 - ပျံအခွင့် ဗဟုရေး
 - သက်တံ့ ရောင်စွန်း
 - မြန်မာတို့ (ပျံဖြူ ကုမ္ပဏီ) အသင်း
 - ဗြဟ္မစင်္ကြံ ရေး
 - N. I. သ

အဖွဲ့ အစည်း များ ရောက်ရှိ ပါသည်။
 မိုးကောင်းမြို့နယ် ရေရှင်ကျေးဇူးအဖွဲ့ အောင်ချမ်းသာ ကျေးဇူး ရောက်ခံသမိုင်း အား ဤ တွင် နိဂုံး ဖြစ်လုပ်လျှင် ပါ ကြောင်း တင်ပြ ဖော်ပြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၆.၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၁၂	၁၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၀၁၆.၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၁၂	၁၈	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၆.၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၂	၁၉	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၆.၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၂	၁၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၁၂	၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၀၁၆.၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၂	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာသည် ရေရှည်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ရေဖို့ဒ်ကျေးရွာမှ ဖြတ်သွားရသော ရွာလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိမိလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည်။ သောက်သုံးရေများကို အိမ်ဝင်းများထဲတွင် ရေအိုင်နှင့် မှ သောက်သုံးကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တံငါလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာကို နှိုင်းကောင်းချောင်းက ဝန်းရံထားပါသည်။ ချောင်းလေးသည် ရွာသူရွာသွားများ၏ အသက်မွေးကြောဖြစ်ပါသည်။

အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာများမှာ စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးအေးပေးခန်းမရှိပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါ။ ခြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီတွင် စက်လှေဖြင့် သွားလာကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သီးခြားတုတ်ခိုအိမ်သာ အလှူမရှိပါ။ အေးလုံးအတူတကွ နေထိုင်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးအလှူ လူမှုရေးအလှူများလည်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်သို့ ဖြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူများလည်း မရှိပါဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အောင်ချမ်းသာ		ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် အတင့်	လမ်း(၅)စကား၊ ခွဲစိတ်ပျက်သော အိမ်၊ ဤဦးစီးရုံး၊ လမ်းခြေတန်း၊ ကမ်းများ၊ ရိပ်တန်း၊ အတန်တန် ထိစေ့ထားသော အိမ်	၁၅၅	၆၆%
အဆင့် မမြေ	ဝါးစာရုံက၊ လမ်းမရှိ၊ အဆင့် မရှိ၊ ခွဲစိတ် ကမ်းများ၊ အဆင့် မရှိ၊ ထိစေ့ထားသော အိမ်၊ အဆင့် မရှိ၊ အဆင့် မရှိ၊ အဆင့် မရှိ	၁၂၅	၅၂%
		၂၈၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာထဲတွင် အဆင်မပြေသည်၊ အိမ်ထောင်စု ၁၂ အိမ်ခန့်ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ ပညာရေးမဖွံ့ဖြိုး၊ မြို့နှင့် အလွှမ်းဝေး၊ လက်လုပ်လက်စားများ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမထောက်အပံ့လည်း နည်းသောကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အဆင်မပြေသည်၊ အိမ်ထောင်စုတွေကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် ရှေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်လာအောင် ၎င်းတို့အားလုပ်သော အချိန်၊ အဆင်မပြေမည်၊ အချိန်တွင် အစီအစဉ် ရှေးဆွဲပြီး သူတို့လိုအပ်သော လိုအပ်ချက်များကို အစ အပေးထားခြင်းဖြင့် ပါဝင်လာစေပါမည်။

ပညာတတ်များ များဖြားလာစေရန် ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရန် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ခြားရွာသို့ သွားလာရန်အတွက် ငွေကုန်ကျ များသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အသိပညာပေးပေးခြင်းဖြင့် များပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဆင်မပြေမှုများ လျော့နည်းစေမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရွေးကောင်းခြင်း ၊ ကောက်စိုက်ခြင်း ၊ ကောက်ကုတ်ခြင်း ၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့သည် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ထင်းခုတ်ခြင်း ၊ ငါးဖမ်းခြင်း ၊ လယ် ၊ ကျွဲ ၊ နွား စသည် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲကြပါသည်။

နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဧ၊ မီး ၊ စိုက်ခင်း ၊ စသည်အရင်းအမြစ်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် သူတို့ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများကလည်း သူတို့အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲရာအတွက် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် မဖြစ်သားခြင်း ၊ စိန့်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း မရှိကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု လုံခြုံမှုတို့တွင် အလွန်အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်များ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်တွင်းနှင့် အိမ်ပြင်အတွင်းတွင်သာ ရာနှုန်းဖြည့် ဖြစ်နေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အမျိုးသမီးများက အားကောင်းပါ သည်။ ပညာရေးတွင်တော့ အမျိုးသမီးက အားနည်းပြီး အမျိုးသားများက အားသာပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် လာရောက်သော အလုပ်နည်းပါးပြီး ၊ အိမ်ထဲတွင်သာ ဂြိုဟ်တတ် ခြင်းကြောင့် ၊ ပညာရေးအားနည်းနေခြင်းကြောင့် မကြောင့်မဆိုရဲရာမှ ပါဝင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ် ပိုင်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။

အမျိုးသမီးများ သီးသန့် အသိပညာဟောပြောပွဲများ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ရလာစေရန်၊ ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း ဖြင့် ကူညီနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(င)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

အောင်ချစ်သာကျေးဇူးတင်စွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တံငါလုပ်ငန်း၊ ရွေးကောင်းခြင်း စသည်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ၎င်းအလုပ်ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်ကြပါ။ ရာသီချိန်တွင်ပင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုများတွင် အခြားအလုပ်များ (ဥပမာ-လက်သမား) စသည်အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၎င်းတို့၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာသုံးဖို့ကျန်အတွက် မလုံလောက်ပါ။ ဧည့်သည်တွင် ဆွဲကုန် ဖို့များသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများသည် ငွေလုံလောက်မှု မရှိပါ။ ကျေးဇူးတင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သော အဓိကပြဿနာမှာ ရာသီဥတု ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်မှာ ကောက်စိုက်၊ စပါးကိုတ်၊ ငါးရှာခြင်း ဆိုဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်စင်ငွေသည် အမျိုးသားအိမ်ထောင် ဦးစီးစင်ငွေထက် ပိုပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးသည် လုပ်အားခ တန်းတူ မကျရှိပါ။ အမျိုးသမီးများကို လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် တန်းတူပေးခြင်း၊ ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအား ကူညီကူပေးမည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးဇူးဖြင့် ရှေးအတွက် အဓိက အာဇာနည်ပါသည်။

အပြုလုပ်အဖွဲ့နှင့် ဝါယကအဖွဲ့သည် ဂွဏ် သာရေး နာရေး နှင့် ဘာသာရေး တို့တွင် အဓိကပါဝင်ပါသည်။ မိခင်နှင့် ကလေးတို့ကို ကျေးအဖွဲ့သည် ကလေးသူငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဖြင့် ကျေးဇူးဖြင့် တိုးတက်ရေး အတွက် ဆက်သွယ်အာဇာနည်ပါသည်။ ကျေးဇူးအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် ရှေးအဖွဲ့ဖြင့် ဆက်သွယ်အာဇာနည်ပါသည်။ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ဖြင့် ဆက်သွယ်အာဇာနည်ပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ သုံးသပ်ချက်

မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် စက်လှေဖြင့် သွားလာရပါသည်။ ပညာရေးအတွက် ကလေးများ ကျောင်းကောင်းမွန်စွာ စာသင် နိုင်ရန် စာသင်ကျောင်းအခက်အခဲရှိပါသည်။ ရွာထဲတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ သီးသန့်အခက်အခဲများသည် အမျိုးသမီးအတွက် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းရချင်ပါသည်။ ကလေးများကို ကာကွယ်ဆေး ဝိုက်ကျွေးရန်အခက်အခဲရှိ ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မီးဖိုချိန်သောကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါ သည်။

အခက်အခဲများကို အနှစ်ချုပ်ရသော အဓိကကျသော အခက်အခဲသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ စက်လှေဖြင့် သွားလာရသောကြောင့် အရမ်း အခက်အခဲ ရှိသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) သုံးသပ်ချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်အတွက် ရေးဗိုင်းနှင့်အောင်ချမ်းသာ ရွာချင်းဆက်လမ်းကို ဖြေဖို့ခြင်းဖြင့် လမ်းဖြူခြင်းဖြင့် ၊ ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ဖြင့် ဆက်သွယ်သွားလာရေး လွယ်ကူရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ပညာရေးအတွက် အစိုးရမူလတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ဝန်ထမ်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခင်းဆောက်လုပ်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများကလည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသစ်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးရန်၊ အထိပညာပေး ပေးကမ်းခြင်းများဖြင့်လုပ်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မီးလျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ကျေးရွာလူထုများ အဓိက မျှော်မှန်းချက်သည် ရေးဗိုင်းနှင့် အောင်ချမ်းသာ ရွာချင်း ဆက်လမ်းကို ဖြေဖို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
(အကောင်အထည်ဖော်ရေး)

စီစဉ်မှု နံပါတ်	လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြု အရက်	မိမိအကျ အတွက်	မှတ်ချက်
၁	လေးမိုင်နှင့်ကျောက်ချမ်း အားရွာချင်းဆက်လမ်း	၇၀၀	၁၀၈	
၂	ရွာတွင်းလမ်းများဖြန့် ဖြန့်ဖြန့်	၇၀	၈၁	
၃	အုတ်အုတ်ပရိသတ် အင်အားပြုလုပ်ရေး	၇၀၀	၁၅	
၄	ကျေးလက်ကျန်းမာရေး အေးပေးရေး	၇၀	၂၀	
၅	အိမ်ဂျယ်လီတင်ကျွန်း လုပ်ငန်း	၇၀	၅၀	
၆	ကလေးများအတွက် ကားကွယ်ဆေးဝင်ရက် ကျေးဇူးများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း	၆	၁၀	
၇	အိမ်ဂျယ်လီတင်ကျွန်း အားရွာချင်းဆက်လမ်း	၆	၆	

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် အကျိုးဝင်စေသောလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်စေသောလုပ်ငန်းများ စိစစ်ပြီး ယခုနှစ်တင် အကောင်အထည်ဖော်မည့်လုပ်ငန်းကို မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြရာ လေးမိုင်နှင့် ကျောက်ချမ်းသာ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ဖြေဖို့ခြင်း လုပ်ငန်း သည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဖက်စလုံးကောင်းဆိုသည် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အကျောက် ကျေးရွာလူထုကလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ မဲထည့်ထင်ပြီး (၁၀၈) မဲ အမျိုးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်လျက် ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဥတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများဖြန့်ဖြန့်ဖြန့်ဖြစ်သည်။ တတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ လျှပ်စစ်မီး ဂျွှန်ဂျက်ဖြစ်သည်။

ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထုများ ကျေးပင်အားဂျွှန်ဂျက်သည်အပြင် လိုအပ်သည် အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုလည်း လူထုဗဟိုပြုစိစစ်ပြီး က (၄) နှစ်ဆက်တိုက် အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ပျော်ရွှင်အားရကျေးပင်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများ အားလုံးကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။



စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း



အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေပုံ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ရေကျင်
 ကျေးရွာ - ဟောင်ချမ်းသာ

ရက်စွဲ -

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဘောင်ကျိဝင်း	ဗဟို	က	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဘောင်
၂။	ဒေါ်စန်းယုဝေ	မ	မ	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	စန်း
၃။	ဦးထွန်းလင်းအောင်	ဗဟို	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဦးအောင်	ထွန်း
၄။	ဒေါ်ဂိုဂိုအို	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မှတ်တမ်းထိန်း	ဂို
၅။	ဦးအောင်ကျော်ကျော်	မ	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စွဲဝင်း	အောင်
၆။	ဦးကော်ကော်	ဗဟို	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		ကော်
၇။	ဒေါ်ခမ်းခမ်းမာ	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		ခမ်းမာ
				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		
၈။	ဦးဘောင်ဝင်းဦး	ဗဟို	က	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		ဘောင်
၉။	ဒေါ်ဦးဦး	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		ဦး
				ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		
၁၀။	ဦးကျော်မင်းဦး	ဗဟို	က	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ		ကျော်မင်းဦး
၁၁။	ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ		ခင်ခင်မြင့်
၁၂။	ဦးဝေဠုကျော်	ဗဟို	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		Kyay
၁၃။	ဒေါ်ခင်ခင်သိန်းဦး	မ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		ခင်
၁၄။	ဦးကျော်မြင့်	မ	က	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		ကျော်မြင့်

၂၃



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၄၂၀၁၀၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုစု
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ၅၅၆
		ကျေးရွာ- ၆၅၅၆ ချစ်သာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက် ၂၂၇		၂၂၇
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၀	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂	-



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၁၇၃ ကြီးကြပ်ရေး လွှဲစာအုပ် ၇၅ မိုးကောင်း ၅ ဆရာမ ၄၅ ၀၀၀ ၁၁၃၂		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား လျှပ်လမ်းကြောင်း ၅ ချောင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၇ မိုင်ခွဲ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၇ မိုင်ခွဲလေးမာလှ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၇၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ရေကန်ကြီး စက်ကြေးမုံ ၅ ချောင်း



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
ရွာရွာ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မင်-ဝေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မေသန်းစိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 13.3.2017



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ 13-3-2014 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်း မြို့နယ် မိုးတက် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၅၅၆ ကျေးရွာ ဒက်ချစ်သာ

၂၄

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13-3-2014	13-3-2014	၇၈	၇၉	၇၈ စု	၃၇ မာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14-3-2017	14-3-2017	၇၉	၇၈	၇၈ စု	၃၇ မာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	2-4-2017	2-4-2017	၁၂	၁၀	၂၂ စု	၂၅ မာ ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	11-4-2017	11-4-2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	15-4-2017	15-4-2017	၁၉	၂၁	၄၀	၄၀ မာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	19-5-2017	19-5-2017	၁၀	၁၁	၂၁	၂၁ မာ



ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၀	၂၂	၂၁	၂၁	၉၉၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၀	၂၂	၂၁	၂၁	၉၉၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၀	၂၂	၂၁	၂၁	၉၉၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၂၂



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမူူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမူူး/ဝန်ထမ်း အမည် ငေါ်မေ သန်းဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၁.၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၎် စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အသိအမှတ်ပြုချက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ
၂ ရွာတွင်း လမ်းနှင့် ရွာတွင်း အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ	၂ ရွာတွင်း လမ်းနှင့် ရွာတွင်း အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ
၃ ပညာရေး ကွက်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အထောက်အကူပြု	၃ ပညာရေး ကွက်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အထောက်အကူပြု
၄ အခြေခံပစ္စည်းများကောက်ခံရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၄ အခြေခံပစ္စည်းများကောက်ခံရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး
၅ စိုက်ပျိုးရေး (ကျေးရွာအုပ်စု)	၅ စိုက်ပျိုးရေး (ကျေးရွာအုပ်စု)

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ
၂ ရွာတွင်း လမ်းနှင့် ရွာတွင်း အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ	၂ ရွာတွင်း လမ်းနှင့် ရွာတွင်း အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ
၃ ပညာရေး ကွက်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အထောက်အကူပြု	၃ ပညာရေး ကွက်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အထောက်အကူပြု
၄ ကျေးရွာ အထောက်အကူ ပစ္စည်းများဖြည့်တင်းရေး	၄ ကျေးရွာ အထောက်အကူ ပစ္စည်းများဖြည့်တင်းရေး
၅ မြေအသိအမှတ်ပြုရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၅ မြေအသိအမှတ်ပြုရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာ၊ မြို့နှင့် ဆက်သွယ်ရေး	ဂ+၆	၄၁၀၀၀၀၀	၉၈
၂	ရွာတွင်း လမ်းနှင့် ရွာတွင်း အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ	၈	၀၀၀၀၀	၉၈
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်	၈	၀၀၀၀၀	၉၈
၄	ရွာအထောက်အကူ ပစ္စည်းများ	၈	၀၀၀၀၀	၉၈
၅	ကျေးရွာအထောက်အကူ ပစ္စည်းများ	၈	၀၀၀၀၀	၉၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဆရာတို့၏ အားပေးမှု	၇၀	
၂	အမျိုးသမီးတို့၏ အားပေးမှု	၁၀	
၃	အမျိုးသားတို့၏ အားပေးမှု	၁၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 14.3.2017 -----

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်စာအိုးရီ


နေ့စွဲ - စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | မြို့နယ် - မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၇၅ နေပြည်တော်

၂၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပုသိမ်ကောက်ကန်	ကျေးရွာတွင်း ဘဲကျောက်လမ်း	၁၄၀၀'x၁၂'x၆"	၅၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀	-		၄၅၀၀၀၀၀
ပျောင်ထောက်ကြီး	ကျေးရွာတွင်း ဘဲကျောက်လမ်း	၁၂၀၀'x၁၂'x၆"	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၈၀၀၀၀၀	-		၃၈၀၀၀၀၀
လေးမိုင်	ကျေးရွာတွင်း ဘဲကျောက်လမ်း	၂၂၀၀'x၁၂'x၆"	၁၃၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၈၀၀၀၀၀	-		၇၈၀၀၀၀၀
ဆောင်ချမ်းသာ	ဆောင်ချမ်းသာနှင့် လေးမိုင်ရွာချင်း ဆက်မြေသာလမ်း	၂၀၀၀'x၁၂'x ၁'-၀"	၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀	-		၄၂၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးခင်စော လက်မှတ်  ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်စိုး 



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း (အောင်ချမ်းသာ)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၁:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ နှင့် ၂:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၈ / မ ၃၉
 စုစုပေါင်း ၄၇ (ဦး)


အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ယူဆချက်ပြုလုပ်ရန်၊ ဝိတ်ဆက် ချုပ်ကြပ်
 သုံးစွဲမှု စီမံကိန်း၊ ရွေးချယ်စဉ်၊ ယူဆချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ PRA tool မြင့်
 သုံးစွဲမှု စီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်။ ။ အကျိုးကျေးဇူးမြောက်မှု လူမှုရေး စတင်အစီအစဉ် ပါသည့်
 ကျေးဇူးတင်ဆောင်မှု ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်များကို အမှာစကား ပြောကြား
 ပါသည့် အကျိုးကျေးဇူးတင်မှု စီမံကိန်း ဆိုက်ကလပ် စတင်ပြုပါသည့် ကျား ၁၈
 ကိုတို့ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အကြောင်း စွမ်းပြပါသည့်
 အစီအစဉ်ကို သုံးစွဲမှု၊ အခင်းကဏ္ဍ အကြောင်း စွမ်းပြ - ကျေးဇူးတင်
 စီမံကိန်း အမျိုးသား တစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မိန့်ကြားခြင်း ရွေးချယ်
 ကြသည်။ နောက် လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ ဖြေပုံနှင့် ဥစ္စာဓာတ်ပြုလုပ်မှု
 အစီအစဉ် မှတ်တမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးစွဲမှု မှတ်တမ်းနှင့် ပင်လူ အစီအစဉ် သုံးစွဲမှု
 ကာဘီစွင်ပြုမူကြံနှင့် မင်းပုံစံ စသည့် PRA tool များ
 ပြုလုပ်ကြပါသည်။ နောက် အားလုံးကို ပြန်လည် တင်ပြခြင်းများ
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ လျှောက်လှမ်းတောင်းဆိုထားသည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရာတွင် နောက် လျှောက်ဆိုထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် အတည်ပြုပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 
 အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ၁၃:၀၀ မြို့ကြောင်း (အောင်ချမ်းသာ)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၄:၀၀ နာရီ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၃ / မ ၇၄
 စုစုပေါင်း ၈၇ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နတ်ယအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးဇူးဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် ပြုစုအင်အားဖြည့် ကျေးဇူး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ပထမအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေးကို ဖြန့်ဖြူး ဆွေးနွေး ခဲ့သဖြင့်ကြပါသည်။ နတ်ယအကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေးကို စတင် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပြဿနာအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ နောက်ပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ကြ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁) လေးမိုင်နှင့် အောင်ချမ်းသာ ရွာချင်းဆက်သွယ်
- ၂) ရွာတွင်း လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း
- ၃) လျှပ်စစ်ဖို့
- ၄) မူလတန်းကျောင်း
- ၅) ကျန်းမာရေးဆေးရုံပေးချိန်
- ၆) ဆရာမဝန်တမ်း အင်အား
- ၇) အမျိုးသမီးများ၏ သင်တန်းကျောင်း (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ)
- ၈) ကလေးများအတွက် အကဲအတွယ် ဆေးဝန်ထုတ်ကျေးဇူး



ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးတင်မိမိကိုး ဂဥပဏ္ဍိတ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို
မဲပေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့ - ဦးအောင်ကိုဝင်း၊ ဒေါ်စန်းစန်း

ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ - ဒေါ်အောင်လင်း အောင် (ဒေါ်စန်းစန်းအောင်)
- ဒေါ်နီနီနီ (ပွဲကစားရေး)
- ဦးအောင်ကျော်ကျော် (အဖွဲ့ဝင်)

ဆေးကြောခြင်းကြပ်ရေး - ဦးအောင်အောင်၊ ဒေါ်စန်းစန်း

လုပ်ထုတ်ထိန်းသိမ်းရေး - ဦးအောင်ထွန်းဦး၊ ဒေါ်အောင်စိန်


ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရေး - ဦးကျော်မြင့်

ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်းရေး - ဦးကျော်မင်းဦး၊ ဒေါ်အောင်စိန်

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရေး - ဦးဝင်းမြတ်၊ ဒေါ်အောင်စိန်

ကျေးဇူးတင်ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များပေါင်း
ဆောင်ရွက်ကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 
အမည် - ဒေါ်အောင်စိန်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	လေးမိုင်နှင့်အားချွန်း သာရွာချွန်းဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဇီးလေး	ယုတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လေးရွာတွင်းလမ်း ၆၊၆၀၆၆၆	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဇီးလေး	ယုတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးရွာအုပ်စု	၀	ကျိုင်းမာရူးအေးပေး ဦး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဇီးလေး	ယုတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကလေးအေးတို့က ရွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဇီးလေး	ကျိုင်းမာရူး
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဇီးလေး	ယုတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အထကအထက် အထက	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဇီးလေး	ပညာရေး
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ၄၂
	၂	အမျိုးသမီးများသုံး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	သားအိမ်ဆိုင်ရာ ၄၂
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်
 ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပလယ်ဆုံးမိတ်ဆက်မနီးသွားရောက်သောအခါ
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အ
 လက်အချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဖြူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုပ်စာရင်း ၀၇၇၇၄၇၄၇၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိမ် - ပန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဝိုင်းကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇၅၆	ကျေးရွာ နောင်ချမ်းသာ

တေး လူဦးစရ

လူမျိုးစု	ဒိပ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ဒိပ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၉	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၉
လူမျိုးစု (၂) - _____		ဘာသာ(၂) - _____	
လူမျိုးစု (၃) - _____		ဘာသာ(၃) - _____	
လူမျိုးစုစရာ - _____		ဘာသာစရာ - _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အပျိုသား(အရေအတွက်)	အပျိုသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးစရ	၈၁	၆၉	၁၅၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၈၁	၆၉	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉		၂၉

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်းကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်းကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(၉) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

အမရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကုန်ချုပ်ကျေးကွဲ

(၂) -----

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

အမရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးကျော်ဖြူ

လက်မှတ် *[Signature]*: ဇန.စွဲ 14.6.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် *[Signature]*: ဇန.စွဲ 14.6.2018

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှူး

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးပုဂ္ဂိုလ်အမည် - ဦးနော်ထွန်းစာစ၊ ဒေါ်ဆိုးဝေ

နေ့စွဲ ၂၀ / ၈ / ၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်- ကချင် မြို့နယ် မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၈၅၅၉ ကျေးရွာ ကော်လံရှင်သာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၈	၂၀.၈.၁၈	၁၁	၁၅	၂၆	ဗမာ ၂၆	၂၉	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၈	၂၀.၈.၁၈	၁၁	၁၅	၂၆	ဗမာ ၂၆	၂၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံကြိတ်ရွက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇/၉/၁၈	၂၇/၉/၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

၅.၆.၂၀၂၀ နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၂၅.၁၀.၂၀	၂၅.၁၀.၂၀	၁၀	၁၅	၂၅	၁၆၈	၂၅	၂၅	
၆.၁ နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်
၆.၂ နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၃၇.၁၀.၂၀	၃၇.၁၀.၂၀	၈	၁၁	၁၉	၁၆၈	၁၉	၂၅	
၆.၃ နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၃၉.၁၀.၂၀	၃၉.၁၀.၂၀	၉	၁၁	၂၀	၁၆၈	၂၀	၂၅	
၆.၄ နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၃၁.၁၁.၂၀	၃၁.၁၁.၂၀	၈	၁၂	၂၀	၁၆၈	၂၀	၂၅	
၆.၅ နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်									
၇. နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်
၇.၁ အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၂၀.၁၁.၂၀	၂၀.၁၁.၂၀	၆	၉	၁၅	၁၆၈	၁၅	၂၅	
၇.၂ အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၈.၂.၂၀	၈.၂.၂၀	၇	၁၀	၁၇	၁၆၈	၁၇	၂၅	
၇.၃ အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၁၄.၂.၂၀	၁၄.၂.၂၀	၄	၇	၁၁	၁၆၈	၁၁	၂၅	
၈. နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၃.၉.၂၀	၃.၉.၂၀	၅	၇	၁၂	၁၆၈	၁၂	၂၅	
၉. နှစ်အတွင်း အစားအသောက် အသုံးပြုမှု အကျဉ်းချုပ်	၂၅.၃.၂၀	၂၅.၃.၂၀	၁၀	၁၇	၂၁	၁၆၈	၂၁	၂၅	

မနက်ထက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS နှင့် ထားရှိပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အထိန်း	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (ခန့်)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဂြိုဟ်စက်လမ်းဆုံအောက်ခင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
	၂ ဂြိုဟ်စက်လမ်းဆုံခင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	
	၃ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁ အမျိုးသမီးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	
	၂	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁ မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	
	၂ ကျောင်းဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁ ကျွဲစစ်ဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်ချမ်းသာ	
	၂	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		