



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 (ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



National Community Driven Development Project  
 (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
 Village Development Plan (VDP)

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ရွှေဘုံသာကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ



### မာတိကာ

- ၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ ..... 3
- ၂။ ရွှေဘိုသာ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ..... 4
- ၃။ ရွှေဘိုသာ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 4
- ၄။ ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း..... 5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်..... 6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ  
..... 7
  - ၆.၁။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ..... 7
  - ၆.၂။ ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်..... 7
  - ၆.၃။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ပြချက် ..... 8
  - ၆.၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ပြချက် သုံးသပ်ချက် ..... 8
  - ၆.၅။ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ..... 9
  - ၆.၆။ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်..... 9
  - ၆.၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ ..... 10
  - ၆.၈။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် ..... 10
  - ၆.၉။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း..... 11
  - ၆.၁၀။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက် ..... 11
  - ၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ..... 12
  - ၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် ..... 12
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 13
  - ၇.၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း..... 13
  - ၇.၂။ အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 14
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 15
  - ၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ..... 15
  - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 18
  - ၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 21
- ၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ ) ..... 24
  - ၉.၁။ပထမနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ ) ..... 24



၉.၂။ ဒုတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )..... 25

၉.၃။ တတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )..... 26

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ ) ..... 27

၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )..... 27

၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )..... 29

၁၀.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )..... 31

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ ) ..... 33

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )..... 33

၁၁.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )..... 34

၁၁.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )..... 35

..... 35

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ..... 36


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)..... 42

၁၃.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) ..... 42

၁၃.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ).... 43


၁၃.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) .44

### ၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ





### ၂။ ရွှေဘုံသာ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



### ၃။ ရွှေဘုံသာ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ညောင်ပင်သာ
- ၂. အောင်ချမ်းသာ
- ၃. သစ်ဆိမ့်ပင်
- ၄. ရွှေဘုံသာ
- ၅. မကြီးစု
- ၆. လက်ပံ





### ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၇.၈.၁၉	ရွှေကုံဘာ ရွှေအောင်ရွာ	31	24	55	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး
၂	ရာသီခွင်ပြ ကြွေးစိန် (Seasonal Calendar)	၇.၉.၁၉	ရွှေကုံဘာ ရွှေအောင်ရွာ	36	20	56	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး
၃	ဥစ္စာဝန် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၉.၁၉	ရွှေကုံဘာ ရွှေအောင်ရွာ	19	20	39	ဥစ္စာဝန် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး
၄	ကျား မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၇.၉.၁၉	ရွှေကုံဘာ ရွှေအောင်ရွာ	19	20	39	ကျား မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၇.၉.၁၉	ရွှေကုံဘာ ရွှေအောင်ရွာ	15	15	30	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု မြေပုံ (Veen Diagram)	၇.၉.၁၉	ရွှေကုံဘာ ရွှေအောင်ရွာ	20	15	35	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု မြေပုံ၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို စာရွက်ပေါ်တွင် မြေပုံဆွဲရေး





၆.၃။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

**အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ** အောင်ချမ်းသာ

■ အပ်ချက်စာ

ရေတွင်း

စွဲကား

လယ်ကိုင်

ဆိုင်ကပ်

ရေလုပ်ငန်း

စက်မှု

ဆေးရုံ

လှည်း

- သွင်းကြီးကျောင်း
- စာသင်ကျောင်း
- မဇ္ဈာန်

၆.၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

ပါဝင်အောင်မြင်စေရန်အတွက် (၁၅) + (၈) = (၂၀) ဖြစ်ပါသည်။

၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကြို	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေသာ အိမ်ထောင်စု	ခွက် ၂၅၅၆ / ညွှန်မို၊ ပျဉ်တောင်၊ ကောင်ယာ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ဆိုင်	၈	၁၃%
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု	ခွက် ၁၁၅၆၆ / ကောင်ယာ၊ အိမ်ဆိုင်၊ ညွှန်မို ပျဉ်တောင်	၁၀	၁၇%
လက်ပျဉ်လက် စားအိမ်ထောင်စု	သစ်ကယ်မို၊ ထက်က၊ ကျပ်မို၊ လက်ပျဉ် လက်စား	၃၀	၆၃%
	စုစုပေါင်း	၅၈	၁၀၀%


၆.၆။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကျင့်ရွက်ချက် - မူရင်းကျေးကုလ်အဖွဲ့အစည်းကို အသုံးပြုကာ ဈေးကွက်  
တွင်း ဆင်းရဲ၊ ချစ်သာ စာရေးရာ များကို ဥစ္စာနေကြွယ်  
ဝမှု၊ အလယ် အဆင့် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။  
အိမ်ထောင်စုများ၏ ဒီပွါးကျေး စာရေးရာကို အဆင့်မြေ  
သာ အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ်၊ ခွက်ပါးသာ အိမ်ထောင်စု ဟူ၍ အဆင့်  
(၃)ဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ညွှန်မို၊ ပျဉ်တောင်၊ ခွက် ၂၁၅၆၆၊ ကောင်ယာ  
(၅)ဇာ၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ဆိုင်စွဲများကို အဆင့်မြေသာ အိမ်ထောင်စု  
များ၊ ညွှန်မို၊ ထက်က၊ အိမ်ဆိုင်၊ ခွက် ၁၁၅၆၆၊ ကောင်ယာ၊  
ဆိုင်ကယ် စွဲများကို အလယ်အလတ် ညွှန်မို၊ ထက်က၊ ခွက်ပါးသာ အဆင့်  
များမှာ သစ်ကယ်မို၊ ထက်က၊ ထက်ခင်း၊ ကွေး၊ မြေကင်းများဖြစ်သည်။  
ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း၏  $၈(၁၅) + ၂(၁၅) = (၃၀)$  ဖြစ်



၆.၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



၆.၈။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စုအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အကူအညီ၊ အထောက်အကူပြုပေးရန်၊  
 နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံအရ  
 ကျေးရွာအုပ်စုအား အကူအညီပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

အောင်ချက်၊ အကူအညီ၊ အထောက်အကူပြုပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံအရ  
 ကျေးရွာအုပ်စုအား အကူအညီပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံအရ  
 နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံအရ  
 ပထမဆုံး စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအရ  $၇၇ - (၁၀) + ၂(၁၃) = ၆၉$  ဖြစ်ပါသည်။





၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကောင်ချစ်သာကျေးရွာနှင့် မကျိတ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ  
 ဂုဏ်ထူးချွန်မှု - မေပုံကို ဖြည့်စွက်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာပေနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ၊ ပျံ့နှံ့ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ စတင်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာပေနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ၊ ပျံ့နှံ့ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ စတင်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။  
 မကျိတ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာပေနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ၊ ပျံ့နှံ့ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ စတင်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။  
 ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာပေနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ၊ ပျံ့နှံ့ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ စတင်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။  
 ပါဝင်အားဖြင့် - ကျား (၁၃) + မ(၁၂) = (၂၅) ဦး

# ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

## ၇.၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း







၇.၂။ အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ၏  
စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

~~ကျေးရွာ နယ်စပ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း~~

အနံ	ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	အရပ်	ဖုန်းနံပါတ်	အခြား
၁.	ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဥဝင်း	စောင့်ချမ်းသာ	၀၉-၉၅၈၂၄၀၀၉၄	
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မိမိခိုင်	မကျိမော်		
၂.	ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်း ကိုင်	ဦးခင်စိန်	မကျိမော်	၀၉-၇၈၉၇၂၅၄၅၉	
၃.	ဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး	ကျေးရွာဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး	ဦးစိန်ခိုင်	✓	-	
		"	ဒေါ်ခင်စိန်	စောင့်ချမ်းသာ	၀၉-၇၆၃၀၀၅၆၃	
၄.	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းဦး	မကျိမော်	၀၉-၇၈၃၆၇၃၆၄	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စိန်	စောင့်ချမ်းသာ	-	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စိန်	"	၀၉-၇၆၃၀၀၅၆၃	
၅.	ဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စွာ	✓	၀၉-၇၈၄၆၈၄၆၈	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စိန်	"	-	
		"	-	-	-	
၆.	လုပ်ငန်းစဉ် အဖွဲ့ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ဝင်း	"	၀၉-၇၆၃၆၈၂၈၆၉	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	၀၉-၉၆၀၉၉၃၉၅၄	
		"	-	-	-	
၇.	ဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ	ကျေးရွာဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး	ဦးစိန်စော	✓	၀၉-၇၅၀၂၅၅၃၉	
		"	ဒေါ်ခင်စိန်	"	၀၉-၇၉၇၅၆၄၉၀	
		"	-	-	-	



### ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

#### ၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

18-85291  
95-16942  
ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအချက်အလက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးစွဲရန် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
မိမိ၏အောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးပေးပြီး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မိမိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
တစ်စုံတစ်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမိမိ၏အောင် အမည် ဦး သိန်း ဇော်	ကျေးရွာမိမိ၏အောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇ - ၃၅၁၇ ၀၁၈၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ဦး ဒေါ် ဇော်
ခြေညှိအဖွဲ့ဝင်အမည်ကြီး: မိသားစု	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်: သာ	ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဝန်းနံပါတ်: သာ

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ပျို	၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူဦးရေ (၂) - အိမ်	၄	ဘာသာ (၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁+၂+၃)	၅	ဘာသာစုစုပေါင်း -	
အခြား:	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်တမ်းရှည်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၆		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉	၇
လူဦးရေ (၁) - ပျို	၅	၄
လူဦးရေ (၂) - အိမ်	၃	၃
လူဦးရေ (၃) -		
အခြား:		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၄	၅

1



(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အောက် အဖွဲ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရီးဆင်း	<input type="checkbox"/>	မဝတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း      ခြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေးကြံပေးမှုများအပေါ်၌ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်ပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံချက်ကို ပြုနည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခမ်း

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဝန်ဆောင်မှုအခမ်းပေးပို့အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးပို့မှုကွာလေးသနည်း?      မှီဝဲပါ  
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြားဖြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်.....၂.၅ မိနစ်  
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား.....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.....၃.၅ မိနစ်  
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား.....

(ဇ) ယတ်ပန်းကောင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြုပါ.....

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ..... (၃) .....  
 (၂) ..... (၄) .....

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးစိုးဝင်း အမည် ဦး သိန်းကြိုင်  
 လက်မှတ် ဝန.စွ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မိုးမိတ်  
 လက်မှတ် မိုးမိတ် ဝန.စွ



၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝင်းသိန်းကြိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၆၅၅၂၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရာဇာဇော်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝဲရပ်	မြို့နယ်၊ ဝဇ္ဇာတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘုံသာ
		ကျေးရွာ ဖောက်ဖျက်မှု မရှိ

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၉	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ	၄၉
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၂	ဘာသာ (၂) မြန်မာဘာသာ	၂
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၄	၈၃
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၂	၈၀
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၂	၃
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၈	၃





(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် သူနာပြုဌာန ယာဉ်ရေးကိရိယာ		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:  
 ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူတုတဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခန့်အကွဲအလေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်းပတ်ပတ်ကွာဝေးသနည်း?      ခိုင်း-၁.၆ မိုင်

/မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ မိနစ်  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၇ မိနစ်  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်များကို ဖော်ပြပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ----- (၇) -----  
 (၂) ----- (၈) -----

(ဈ) အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးယုဝင်းမြိုင်  
 လက်မှတ် မြိုင် နေ့စွဲ 24.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဂျွန်ဝင်းဝင်း  
 လက်မှတ် ဂျွန် နေ့စွဲ 24.10.17



၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျင်ဝင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- 763681869 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုတိုင်း မြို့နယ် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကုံဘ ကျေးရွာ နောင်ချွင်းသာ (မကြီးစမ်း)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၅၄	ဘာသာ (၁) ...ဗုဒ္ဓ...	၅၄
လူမျိုးစု (၂) ...ချင်း...	၃	ဘာသာ (၂) ...ဧကန်ယာန်...	၃
လူမျိုးစု (၃) ...လူဗာ...	၁	ဘာသာ (၃) ...ဣန္ဒြေ...	၁
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အပိုင်းသား (အရေအတွက်)	အပိုင်းသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅	၅၃
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၇၅	၅၃
လူမျိုးစု (၂) ...ချင်း...	၃	
လူမျိုးစု (၃) ...လူဗာ...	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		







M&E/MIS (3rd Cycle)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၉---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၄၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၄၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ရှိပါသည်     ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ရေကောင်းကောင်းမတီ -----
- (၂) ----- အဖွဲ့ဝင်ပေးအဖွဲ့ -----
- (၃) ----- အမျိုးသမီးလူငယ်အသင်း -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖျော်ဖြေစော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၂၀၁၈





၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

၉.၁။ ပထမနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့ချိတ်ဆက်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ခြုံငုံသွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ၆၁၇ ချို့ ၁၅၇၆၂၆									
၀၃.၆ ၁၇.၂.၂၀၁၇					စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း		မြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ		ကျေးရွာ	
ပဲခူး		ပုသိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ		ကျေးရွာ	
အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်									
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	၀၃.၆		အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	စီမံကိန်း အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
	စတင်သည့် ဝ.န.	ပြီးဆုံးသည့်ဝ.န.				ဗမာ	ခွဲ		
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၃၀	၂၄	၄၀	ဗမာ	ခွဲ		
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးဆုံး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၃၀	၂၄	၄၀	ဗမာ	ခွဲ		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချာညှိ အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၁၅	၁၂	၂၇	ဗမာ	၂၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁.၈.၂၀၁၇	၃၁.၈.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၃၀	ဗမာ		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၀၇	၁၅	၃၅	၃၅	ဗမာ		
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၇	၁၅	၃၀	၃၀	ဗမာ		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၇	၁၅	၃၀	၃၀	ဗမာ		
၆.၃။ ထုတ်ခွာရေးကုန်ကျမှု လျာထားစာစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၇	၁၅	၃၀	၃၀	ဗမာ		
၆.၄။ ငြင်း/တိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၇	၁၅	၃၀	၃၀	ဗမာ		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ ဝါးကောက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	ဗမာ		
၇.၀။ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူရေး	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	ဗမာ		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူရေး									
၇.၃။ အစည်းအဝေး ထုတ်ခွာရေး									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၆.၁၇	၁၆.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	ဗမာ		
၉။ လူထုဝင်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၆.၁၇	၂၃.၆.၁၇	၂၄	၂၀	၄၄	၄၄	ဗမာ		



၉.၂။ ဒုတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ -၂ )

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင်စီမံ ဖြည့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ရုံးခန်းအရေအတွက်၊ အမည် ဦးအောင်လွင်၊ ဝဋ်

နေ့စွဲ 24.10.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပုံစံ = စက်ဝန်း(၁) ၂၈စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) =

မြို့နယ်/တိုင်း ဗိုလ်၊ မြို့နယ် ဗိုလ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ချောတံ၊ ဝဋ်၊ ကျေးရွာ မောင်ဘွဲ့ခဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်အရက်အရအရက်						
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	လူမျိုးစုအလိုက် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.10.17	24.10.17	18	10	27	ဗွင်း	4	မောင်	24
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.10.17	24.10.17	18	12	30	ဗွင်း	2	မောင်	28
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	27.10.17	27.10.17	22	13	35			မောင်	35
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	7.12.17	7.12.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									





၉.၃။ တတိယနှစ် စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရွက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းပုံရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းပုံရေးများ/ဝန်ထမ်း အပည့် ဝန်ထမ်းအား						
ဝန.ဖွ	၂၅.၈.၂၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	ပြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု	

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှစတင်ရက်	ဝန.ဖွ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				တက်ရောက်သူ အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် ဝန.	ပြီးဆုံးသည်ဝန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ကောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေကောက်ရောက်မှု အရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအပေါ်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၆	၂၅.၈.၂၆	၁၆	၁၇	၃၅	၃၅   ၁၆%	၆၅%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစွာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၆	၂၅.၈.၂၆	၁၆	၁၇	၃၅	၃၅   ၁၆%	၆၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၂၆	၂၆.၉.၂၆	၁၇	၁၂	၂၉	၂၉   ၁၆%	
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၂၆	၁၃.၁၁.၂၆					
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၆	၂၆.၁.၂၆	၂၅	၁၂	၃၇	၃၇   ၁၆%	၆၄%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၆	၂၆.၁.၂၆	၂၆	၁၂	၃၇	၃၇   ၁၆%	၆၄%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၆	၂၆.၁.၂၆	၇	၈	၁၅	၁၅   ၁၆%	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၆	၂၆.၁.၂၆	၇	၈	၁၅	၁၅   ၁၆%	၁၀၀%
၆.၄။ ငြင်းပယ်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၆	၂၆.၁.၂၆	၇	၈	၁၅	၁၅   ၁၆%	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်းကြိုချက် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၂.၂၆	၃.၂.၂၆	၅	၅	၁၀	၁၀   ၁၆%	၆၇%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၂.၂၆	၂၃.၂.၂၆	၅	၆	၁၁	၁၁   ၁၆%	၇၃%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃.၃.၂၆	၃.၃.၂၆	၆	၅	၁၁	၁၁   ၁၆%	၇၃%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၆	၂၅.၅.၂၆	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀   ၁၆%	၅၂%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၆	၂၅.၅.၂၆	၁၇	၂၀	၃၇	၃၇   ၁၆%	၆၄%



### ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

### ၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွာ၏ အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အား ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စု၏ အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းစုံဆရာများအကူအညီဖြင့် ဤစက်ဝန်းအစီအစဉ် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းစုံဆရာများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဦး မိမိ (၆၆)  
 နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) မှ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး ဟူး/အောက်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စက်ဝန်းအစီအစဉ်

၀။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များအစီအစဉ်များ - ယခုစက်ဝန်းအစီအစဉ်အတိုင်း  
 ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတိုင်း  
 အစီအစဉ် အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။ (အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ် ၅  
 ခုစီဖော်ပြပါ)

အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း
၁ လှယ် စစ်ဖို ဖြို	၁ ရွာလမ်း အဆက်စဉ်
၂ -လမ်းဖန့် ဆက်သွယ် ဆေးခန်းကင်း - ရေပေး စက်ရုံ စီစဉ်ရမည်	၂ မြို့ အဆက်စဉ်
၃ ဆောက်ရွက်မှု မရှိ	၃ - ရေရရှိရန် ဆက်စဉ် - ဆေးပေး ဆို ဖြို
၄ တိုး ချဲ့ရန် စီစဉ်ရမည် ဖြို မပါ	၄ - အခြေခံတိုက် အဆက်စဉ် - ဆောက်ရွက် ဆက်စဉ်
၅ ကျောင်း အဆက်စဉ်ရှိသည့်	၅ - အစီအစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ရမည် - ကျောင်းဆက်စဉ်
၆ ကျန်းမာရေး ဆက်စဉ်ရှိသည့်	- သင်္ကြံ လမ်းဆက် ဆက်စဉ်

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း
၁ တစ်ရွာလုံး မီးလင်းရေး	၁ ရွာတိုင်း ကျောက် ကျောက်လမ်း တစ်ရွာလုံး မီးလင်း ရေး
၂ စစ်ကိုင်း ကျောက်ခင်းလမ်း ( ၅၀၀ ပေလမ်း )	၂ အခြေခံ ကွင်း ရရှိရန် - ဆရာ့မများ နိုင်ဆောင်ပါ စီစဉ်ဆောင်ရွက်
၃ ရေစိုစွန်း ရွှေ ရရှိ ရေး နေ့က	၃ အခြေခံတိုက်ရရှိ ရေး - အစီအစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ရမည်
၄ သန့်ရှင်းသော ဆောက်ရွက်မှု - ဆို ဆောက်ဆောင် စီစဉ်ရမည်	၄ - ရေစို ဖွံ့ဖြိုး ထိတွေ့ ရရှိရန် - ရွာတိုင်း စီစဉ် ကျောင်း ရရှိ ရေး
၅ - ရေပေး ကျောင်း တိုး ချဲ့ ရန် - ကျန်းမာရေး ဆေးပေးဆေး	၅ - သင်္ကြံ လမ်း - ဆို ဆို ဆောက်ဆောင် ရေး

1



၈။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခံရအရ အတွက်
၁	ကျောက်ရွာလမ်း၊ ကျွန်းကြမ်းလမ်း (ဤကွင်းလမ်း - ၂၅၀)	(က + မ)	၇၅,၀၀၀ (စက်မှုပစ္စည်း)	၁၇၆
၂	ဆောက်လုပ်ရေး ၆၂၆၆၇၇ (၂၅၀)	(က + မ)	၆၀,၀၀၀ (ပစ္စည်းပစ္စာ)	၁၇၆
၃	စားစားခန်း	(က + မ)	၈၀,၀၀၀	၁၇၆
၄	လျှပ်စစ်ဖိုး (လမ်းဖိုး)	(က + မ)	၇၅,၀၀၀	၁၇၆
၅	ပူလဆား ကျွန်း ချိတ် ချိတ် (မူလရုံး)	(က + မ)	၃၅,၀၀၀	၁၇၆

၉။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသမီး ဝန်ချုပ်ဆင်တက်	မ	အားလုံး ပေးပို့ရန်
၂	သင်္ကြန် ဝန်	မ	၂၀၂၅
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ရွှေ သင်း ..... လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇















၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4) ၄၀၁-၂၀၂၁

လက်တွေ့ရွေးချယ်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITC တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ထုတ်ပြန်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ဖြည့်စွက်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆက်သွင်းရမည့် ထားရှိရမည့် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်နိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ခါးဒါဒါ

နေ့စွဲ ၂၀-၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မဲခွ် ပြည်နယ် မြို့နယ် မရီးတောင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘိုသာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ (အမြင့်/အလျား) အခွေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျုံးစွယ် ချိတ်များ	အတိုင်ပြတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခမီပြင်) ထည့်သွင်းစွဲ၊ အမည်/အဖွဲ့
ကျေးရွာစု	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ( ၂၀၀' x ၅' x ၄" )	( ၂၀၀' x ၅' x ၄" )	၃၅၈ ပေဘက်	ဝ ကျား ဝ မ ဗ ကျား + မ	၃၀၁၅၆		၃၀၁၅၆
လက်မပို	ရွာစာသင်ကျောင်း အထိ ကွန်ကရစ်လမ်း ( ၂၀၀' x ၅' x ၄" )	( ၂၀၀' x ၅' x ၄" )	၄၀၀ ပေဘက်	ဝ ကျား ဝ မ ဗ ကျား + မ	၂၀၁၅၆		၂၀၁၅၆

သစ်စိမ်ပင်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ( ၂၄၀' x ၇' x ၄" )	( ၂၄၀' x ၇' x ၄" )	၄၇၇ ပေဘက်	ဝ ကျား ဝ မ ဗ ကျား + မ	၂၀၁၅၆		၂၀၁၅၆
ဘောင်ချောင်းဘာ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ( ၇၀၅' x ၇' x ၄" )	( ၇၀၅' x ၇' x ၄" )	၁၇၆ ပေဘက်	ဝ ကျား ဝ မ ဗ ကျား + မ	၇၅၁၅၆		၇၅၁၅၆
မကျိအုတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတွင်း ( ၇၅' x ၇' x ၄" )	( ၇၅' x ၇' x ၄" )	၁၇၆ ပေဘက်	ဝ ကျား ဝ မ ဗ ကျား + မ	၇၅၁၅၆		၇၅၁၅၆

စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး ဝင်းမြတ်  ၂၀-၂-၂၀၁၇

ဒေါ်ခင်မာမာ  ၂၀-၂-၂၀၁၇

2



၁၁.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မဟုတ်မီ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုအုပ်စုအမည်: ဦးအင်းတန်း | ၆၃၂ ခုနင်း ၄၆၁၆

နေ့စွဲ: ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ ကက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)၊ နှစ်(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ဇွန်လ ၂၀၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၅၂ ဘုံသာ ဒီဂရီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့်/အလျား/အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါ/ပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေဟုံသာ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၆၅၀'-၀" x ၈'-၀" x ၀'-၆")	၆၅၀'-၀" x ၈'-၀" x ၀'-၆"	၅၄၈ ၆ယောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ရွှေဘင်ပင်သာ	ကွန်ကရစ်လမ်း ချင်း မြေကန်ရုံ	၅၀၀'-၀" x ၇'-၀" x ၀'-၆"	၅၆၂ ၆ယောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀

မန်ကျည်းစု	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၈၀'-၀" x ၇'-၀" x ၀'-၆"	၃၅၈ ၆ယောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
သစ်ဆိမ့်ပင်	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၈၀'-၀" x ၁၃'-၀" x ၀'-၆"	၄၃၃ ၆ယောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအင်းတန်း ၂၆.၁၀.၂၀၁၇









### ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်	ပထမက ဇွန်က သွင်းစာဝေ
ကျေးရွာအမည်	ကောဇာရွာ (မကျည်းစိုင်း)
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ရွာကုံဘာ
နေ့စွဲ။ ၂၀၂၀ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆	နေရာ။ ဦးပိုင်အောင်ရွာ
တက်ရောက်သူဦးရေ	အချိန်။ ၇:၀၀ am မှ ၁၀:၀၀ am
ကျား ( ၂၂၆ ) ဦး မ ( ၂၃ ) ဦး ပေါင်း ( ၂၄၉ ) ဦး	

**အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ**

- (၁) CF / TF များ ပါဝင်ကာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- (၂) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်း
- (၃) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်း
- (၄) ကျေးရွာအုပ်စု အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်း
- (၅) အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်း
- (၆) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်း

**အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ**

..... တက်ရောက်သူများက အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို အတည်အခံ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်းကို အတည်အခံ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်းကို အတည်အခံ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်းကို အတည်အခံ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခြင်းကို အတည်အခံ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ဖော်ပြပါသည်။













လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်	ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျေးရွာအမည်	ကျောက်ချင်းသာ (မကျည်းဘို)
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ရွှေကုံသာ
နေ့စွဲ	၇. ၈. ၂၀၁၈
နေရာ	ဦးပျံဝင်းကျေးရွာ
တက်ရောက်သူဦးရေ	အချိန်
ကျား ( ၃၆ ) ဦး	၇:၀၀ ဝက်
မ ( ၁၉ ) ဦး	
ပေါင်း ( ၅၅ ) ဦး	

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ပထမအကြိမ်ကျင်းပမှု အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့်
- (၂) လျှင်အောင်ချက်များကို ကျေးရွာလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှု၊ နားလည်သဘောပေါက်မှုများနှင့်
- (၃) စီမံကိန်းတွင် ကျား၊ ဝင်သာယာရေးများ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များနှင့်
- (၄) လူထုအဖွဲ့အစည်းများတွင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ကျား၊ ဝင်သာယာရေးများနှင့်
- (၅) ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် စွန့်စားပေးရမည့် အကြောင်းအရာများနှင့်
- (၆) ကော်မတီဝင်များ၏ ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်းအရာများနှင့်

အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

- ၁) ပထမအကြိမ်ကျင်းပမှု အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့် လျှင်အောင်ချက်များကို ကျေးရွာလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမှု၊ နားလည်သဘောပေါက်မှုများကို စိတ်ဝင်စားမှု၊ နားလည်သဘောပေါက်မှုများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့်
- ၂) စီမံကိန်းတွင် ကျား၊ ဝင်သာယာရေးများ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့်













### ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

#### ၁၃.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် ကေအေပတ်စ်/အုဂံ

မှရင်းအား: VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား: TPIC သို့၊ရို.ရပါမည်။MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ကျောက် ၈ ချာ လမ်း (၅၅၀၆-လမ်း)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား		
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ အမျိုးသမီး စက်ချုပ်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆောက်ကျက် ၆၂ ၆၆၆၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂ စားပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁ မူလတန်းကျောင်းတိုးချဲ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁ လျှပ်စစ်ဖိုး (လမ်းဖိုး)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂ သင်္ကြံလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား		



၁၃.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန  
မြောက်ဘက်ရပ်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့၊ ရှိပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပေးပါ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာထွင်းရွက်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	အုတ်ကျောက်ရောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လက်တွေ့ပညာသင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း	<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးကုသရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ပညာရေး	၁	ကျေးဇူးပြုသည့်နေရာများ	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အခြား	၁	ကျွမ်းကျင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		



၁၃.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

၆မောင်ချွမ်းသာ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဖိတ္တိအား TPIC သို့ ပေးရပါမည်။  
MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

M & E / MIS

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစား မလ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံ (သို့) ဘုရား	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မလ	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မလ	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မလ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ခိုက်ရိုးရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မလ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
ဘာသာရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မလ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မလ	





### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

#### VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

#### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

#### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

#### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



### လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)