


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ မံကပ်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ခုနှစ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ		၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း		၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)		၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား		၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ		၈-၁၃
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ		၁၄-၁၆
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း		၁၇
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)		၁၈-၂၀ (a-h)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)		၂၁-၂၂ (a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)		၂၃-၂၄ (a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ		၂၅
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ		၂၆-၃၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ		၃၁


ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
ထည့်နေရာပြခြေပုံ



- | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| ရည်ညွှန်းချက် | | |
| မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | — — — — — | ● ချမ်းလှူချီးဆုရရွာများ |
| ရောင်း/မြောင်း | — — — — — | ⊗ ချမ်းလှူချီး ဝမာလှူချီးရှိဆုရ |
| တား/လှည့်လမ်း | — — — — — | ● ချမ်းလှူချီး တားလှူချီးရှိဆုရ |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ ■ ■ | ● တားလှူချီးဆုရ |
| | | ⊗ တားလှူချီးဆုရများ |

မံကပ်ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာတစ်ခုစီရေပြေမြေပုံ



မံကပ်ကျေးရွာအုပ်စု ရေညှိရေးဥပဒေ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	ရေညှိရေး ခုခံပေးပေးခြင်း
၁။	မံကပ်	မံကပ်	၉၁	၂၄၀	၂၄၅	၄၈၅
၂။	မံကပ်	မံပင်	၇၅	၁၉၀	၁၉၉	၃၈၉
၃။	မံကပ်	ကော်တာ	၆၆	၁၆၈	၂၀၃	၃၇၁
၄။	မံကပ်	ကျောင်းကျိန်	၂၅	၇၃	၆၁	၁၃၄
	စုစုပေါင်း	၄ - ရွာ	၂၅၇	၆၇၁	၆၇၈	၁၃၇၉

မိကပ်ကျေးရွာစုပုံစံပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

- ၂၁၁ မိကပ်
- ၂၂၁ မိပင်
- ၂၃၁ ကော်တာ
- ၂၄၁ ကောင်းကုန်း

ကျေးရွာအဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့

ကောင်းကုန်းကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့နယ် တောင်ဘက် ၂၁၅ မိုင်ခန့်၊
 ကော့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ခေတ်စားကြီးတက်သည် ကုန်းမြတ်ဆိုင် စာရွက်ကုန်းအဖွဲ့
 ပြောင်းရွှေ့အဖွဲ့ခွဲကြသည်။ ထိုမြတ်ဆိုင် ကောင်းပင်ကြီးကို စုစည်းပြုကာ ကောင်းကုန်း
 ပုလဲတောင်ကြသည်။ ကောင်းကုန်းရွာတွင် ဂျွန်းကျ ၂၁၃၀၁ ခန့် အဖွဲ့ခွဲကြသည်။
 အများစုမှာ ဂျွန်းကျွန်းများဖြစ်ကြသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်
 ကိုင်ကြပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ မွေးမြူ
 ရေးလုပ်ငန်းကို အနည်းငယ်သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကောင်းကုန်းရွာသည် စတင်ကုန်းပေါ်
 တွင်တည်ရှိသည်ကိုးကွက် ရေရွာပါးခြင်းများကြောင့်တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၅	၇၃	၆၅	၁၃၈

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၆	၇၃	၆၅	၁၃၈

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၇	၅	၂	၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၅	၁၀	၁၅
မသန်စွမ်း	၁	၁		၁
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ရေစိမ့်ယူဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပပါး	ဇွန်	ဆန် ဖြိုစက်ခက်	ရွှေယူပုံဖို
ပဲစာမျိုးမျိုး	ဇွန်		
ဒုဗ်	ညါ		
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၄၂.၀၀	၁၀	၁၁	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၃	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	-	၂၇	၃၂	၁၄	၃၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၇	၁၂	-	-	၁

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-	-

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်း (social map/ Resource map)	၂၀၁၆.၀၃.၅၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၆.၀၃.၅၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၆.၀၃.၅၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ လင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၆.၀၃.၅၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၃.၅၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၆.၁၀.၂၀၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များသည်သို့သောလုပ်ငန်း၊ များအတွက်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဿနာ (Matric Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

ကောင်းကျိုးကျေးဇူး အရင်းအမြစ်ပြေပြေ



ဆုံးသတ်ချက်

- => စီးပွားရေး အဆင့် ၂-၃ ပြုပြင်၍ ထိုသူများသည် ကောင်းကျိုးကျေးဇူးတန်ဖိုးတန် အတွင်း အုတ်မြစ် ကြသည်။
- => ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ ဖြေသာလမ်းများ ပြုပြင်ကြသည်။
- => ရွာချင်းဆက်လမ်းများတွင် ချောင်းများမှာ တောင်ကျချောင်းတူကြောင့် မိုးရာသီတွင် ကျောင်းသာ/သူများ ကျေးရွာသူ/သားများမှာ သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
- => ကျန်းမာရေး အတွက် နားမော်ကျေးရွာရှိ ကျန်းမာရေးဆရာမ အား ခေါ်ယူ ကုသကြသည်။ အဓိက နားကျန်းဖွဲ့ခြင်းနှင့် ထိခိုက်မှုများ အတွက် ဖြိုနှိပ်ဆေးရုံဆွဲသွား ရောက်ကုသကြရသည်။
- => သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ ထင်း၊ မြေ၊ ကျွဲနှင့် အသားပင်များ ရယူနိုင်ပါသည်။

အောင်ကျီးကျေးရွာ ဥစ္စာချိတ်ဆိုင်မှုပြုရယူ

၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ် ဥပမာ	အိမ်ထောင်စု ရေတွက်	ဥစ္စာချိတ်
ဧပြေလည်သော အုပ်စု	လယ်၊ ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငှက်ကောင် ကောက်၊ ဆွန်ကောက်၊ ဆိုင်ကယ်	၈ အိမ်	၃၂%
အသင့်ကတင် အုပ်စု	လယ်၊ ငှက်ကောင်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်	၇ အိမ်	၂၈%
မ ဧပြေလည်သော အုပ်စု	ပက်လုပ်ပက်စား	၁၀ အိမ်	၄၀%
ဒွါးပါး သော အုပ်စု	-	-	-
စုစုပေါင်း		၂၅ အိမ်	၁၀၀%

ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ ကျား - ၁၁ , မ - ၇

အဖွဲ့အဖွဲ့ ခြွင်း နှင့် ဆိုက် စစ် ခြွင်း

- ဧပြေလည်သောအုပ်စုတွင် လယ်ယာနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
ကျေးရွာ ကျီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဧပြေ၊ ကျွဲ၊ ငှက်ကောင်နှင့် သဘာဝ ကျင်းကန်
များကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။
- အသင့်ကတင်အုပ်စုတွင် လယ်ယာနှင့် နွား၊ ကျွဲ၊ နှင်းယာပိုင်ဆိုင်ကြပြီး
သဘာဝကျင်းကန်များကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။
- မ ဧပြေလည်သောအုပ်စုတွင် ပက်လုပ်ပက်စားများသာရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု
ရေတွက် နှစ်ပါးပါးသည် သဘာဝ ကျင်းကန်များကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။
- အောင်ကျီးကျေးရွာသူ / ဘားများသည် ဥစ္စာချိတ်ဆိုင်မှု ကွာအောင်
လည်း အသုံးပြုသည်။ ကျင်းကန်မှာ တူးညှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။


ကောဇိကညိုကျေးရွာ ကုသိန္ဒေဝရယော

၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းရာ	ကောဇိက	အထွေ	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်
စိုက်ပျိုးရေး				၆	၆	၆		၆				
ကျွန်းစာရေး	၁	၁	၁				၁		၁	၁		
သဘာဝ ဓာတ်ကွဲကုသ		၆				၆						
ဖွဲ့တော်များ	၆	၆		၆		၆	၆	၆			၆	၆
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား	၆								၆	၆	၆	၆

ဝါဝင်ရေးစွဲသော ကျား - ၁၁ ၊ မ - ၇


- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
- ဝါဆိုလမှစ၍ စိုက်ပျိုးရေးကို စတင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နပြီရိတ် သိမ်းကြသည်။ စပါး၊ ပဲ၊ ခုမီး နှင့် ကုသိပေါသီး နှင့်ကို ကို တစ်ခုတစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးကြသည်။
- တန်ခူးလမှစ၍ ကျွဲ၊ နွား၊ များ စွာ နားပျားကုတ်ကတ်သည်။ မိုးကုသိနှင့် ကုသိတို့က ကျွဲ၊ ကာလတွင် ကျေးရွာပျက်စီး နားကျိုးခြင်းများရှိသည်။
- ကဆုန်လနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဓေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများ နှင့် ရေကြီး များ ရှိတတ်ပါသည်။
- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ဖွဲ့တော်များ၊ သီတင်းကျွတ်ဖွဲ့တော်များ၊ စုဉ်းဖွဲ့တော်များကို နှစ်ခန့် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်း နည်းပါးစော နတတော်၊ ဖြာသို့၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများသည် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား များ စော န သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၀၁ ၁၆-၇

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

- ဦးဆောင်ဦးစွာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ထက်ဝက်နှုန်းကွာခြားနေပါသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုပွဲများ တို့ တက် နေကစ မွန်လာရန် လျှောက်ပါသည်။
- အလုပ်ကိုင် နွဲ့ကလစ်တွင် အမျိုးသားများမှာ အလုပ်ကိုင် နွဲ့ကလစ် ဖြစ်ပွားပါသည့် ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်ကိုင်နွဲ့ကလစ်များ တို့ တက်လာရန် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
- ဦးဆောင်ဦးစွာတွင် ရွေးယူဆင်နာမ် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တိုးတက်ညီညွတ်မှု ဖြစ်စေရန် ဟု ယူဆကြပါသည်။
- ကိတ်ဆောင်ထိန်းသိမ်း ကျွမ်းကျင် မှာတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ထက်ဝက်နှုန်း သာ ဖြစ်ပွား ဖြစ် နေပါသည်။



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၁၁ - ၂၄

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ရေးစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျောင်းကျောင်းအဖွဲ့နှင့် ပညာရေး ကို ဖိနှိပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သည်။ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့ တို့သည် ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုများကို ဦးစွာဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ တို့နှင့် ရေးစာဖြင့် ဦးစွာဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ငင်းနွေးမှုများနှင့် ရေးစာဖြင့် ဦးစွာဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ပါက ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည်တို့ကို တိုက်ဖျက်ပိတ်ဆို့ခြင်းပါဝင်သည်။
- ရေးစာဖြင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဂေါပကအဖွဲ့များက ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖိနှိပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းပါဝင်သည်။

...စကားကျုံး...ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ကခဲ	၁	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ကခဲ
၂	ပညာရေး ကခက်ကခဲ	၂	ကျန်းမာရေး ကခက်ကခဲ
၃	ကျန်းမာရေး ကခက်ကခဲ	၃	ကမ္ဘာ့ခံကဆောက်ကမ္ဘာ့ ကခက်ကခဲ
၄	ကမ္ဘာ့ခံကဆောက်ကမ္ဘာ့ ကခက်ကခဲ	၄	ပညာရေး ကခက်ကခဲ
၅		၅	မီးကခက်ကခဲ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၁	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၂	ပညာရေးတိုးတက်မြှင့်တင်မှုများလာရန်	၂	ကျန်းမာရေးကဆင့်တိုးမြှင့်တင်မှုများလာရန်
၃	ကျန်းမာရေးကဆင့်တိုးမြှင့်တင်မှုများလာရန်	၃	ပညာရေးတိုးတက်မြှင့်တင်မှုများလာရန်
၄		၄	လျှပ်စစ်ဖိနပ်ရရှိရန်

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအမျိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရှည်ရှယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **ခေါင်းကျို** ကျေးရွာ၊ **မံကပ်** ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အမျိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းပါး၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုတော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဘာင်းကုန်းကျေးရွာ

၁၁) စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ - ဦးဖြူစွေ
- ဒေါ်အသိန်းဦ

၁၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးမျိုးလှော်ဦး (ဥက္ကဋ္ဌ/ခေါင်းဆောင်)
- ဒေါ်အိကဦး (ဗဟိုဝန်ထမ်းထိန်း)
- ဒေါ်ဌေးကြည် (အဖွဲ့ဝင်)

၁၃) ဆေးဇွဲကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ - ဒေါ်အင်မာဦး (ဥက္ကဋ္ဌ/ခေါင်းဆောင်)
- ဒေါ်သန်းဌေး (အဖွဲ့ဝင်)
- ဦးချစ်စွေ (")

၁၄) လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးဦးစွန်းစော (ဥက္ကဋ္ဌ/ခေါင်းဆောင်)
- ဦးဝိန်းတင် (အဖွဲ့ဝင်)
- ဒေါ်မမိုး (")

၁၅) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန် - ဦးထိန်းဝင်း
- ဒေါ်ခိုင်စင်စို

၁၆) စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဦးအောင်
- ဒေါ်မာဝင်း

၁၇) ကျေးဇူးဓမ္မစာရင်းကိုင် - ဦးညွန့်ဝင်း

စုစုပေါင်း - ကျား (၈) ဦး၊ မ (၈) ဦး

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဧကင်မောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိပုန်းနီပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သိန္နာစွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ် ဖားမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ပံကပ်
		ကျေးရွာ ကောင်းကျင်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၇	၆၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈	၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် - ကြွက်ခြေခွဲ			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်/လ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁ - - - - /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေချောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေချောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၄.၂.၂၀၁၆

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် လောစိဖောစိ
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆
အမည် ခေါ်ဖြောဖြော
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဖွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသောင်းကျွ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၇၄၂၇၆၀၅ (၀၈၁၀၆)	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဇော်စန္ဒာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဗဟို မောက်	ကျေးရွာအုပ်စု မဲကယ်
		ကျေးရွာ အောင်ကုန်း

က။ လူဦးရေ စစ်ကိုင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---၅၆၁---	၂၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---၅၆၁---	၇၂	၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၄ မာလှ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးစောဘင်းကျ အမည် ဒေါ်စွာစွာ
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇ လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဓာတင်္ဂရွှေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန္ဒာထွေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်ဝိစုဝေအောင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဇော် ကျေးရွာ စစ်ကိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၂၀	၇.၉.၂၀၂၀	၁၅	၇၆	၉၄	၄၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၂၀	၁၅.၉.၂၀၂၀	၁၄	၃၀	၉၃	၄၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၂၀	၁၅.၉.၂၀၂၀	၄	၈	၁၇	၁၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး ၁			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၂၁	၇.၄.၂၀၂၁	၁၅	၄	၂၄	၂၄
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၂၁	၂၅.၅.၂၀၂၁	၁၉	၇	၁၅	၅၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၂၁	၂၅.၅.၂၀၂၁	၁၉	၇	၁၅	၅၅

၆. ၃။ ၁၀၇၇၁ ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၁၂	၇	၁၅	၁၅	၅၇၈
၆. ၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၁၂	၇	၁၅	၁၅	၅၇၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည် လစဉ်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၁၆	၃၀.၆.၁၆	၉	၉	၁၅	၁၅	၅၇၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၇.၁၆	၃၀.၇.၁၆	၉	၇	၁၆	၁၆	၅၇၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၅.၈.၁၆	၃၀.၈.၁၆	၉	၇	၁၆	၁၆	၅၇၈
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၈.၁၆	၉	၇	၁၆	၁၆	၅၇၈
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၆	၁၉.၈.၁၆	၁၆	၂၆	၂၄	၄၂	၅၇၈

၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၁၃	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၁၄	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုတာက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၆.၁၇	၇.၆.၁၇	၇	၈	၈	၈	၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၆.၁၇	၉.၆.၁၇	၁၇	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆

လယ်ညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဆိုခံရသူ စာရင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်၊ မြို့နယ် စဉ်းစားမှု ဖွဲ့စည်းမှု နေရာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.10.2017	15.10.2017	၂၂	၁၃	၂၅	၅၆ - ၃၅၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	15.10.2017	16.10.2017	၂၂	၁၄	၂၅	၅၆ - ၃၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.10.2017	၂၇.10.2017	၂၂	၂၀	၄၂	၅၆ - ၄၀ / ၈၅၁ - ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						



<p>ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>								
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>								
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>								
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>								



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရင်းအမြစ်အားဖြည့်ဆည်းပေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးအောင်**

နေ့စွဲ **12-2-16** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ခင်္စတီ**၊ ဇွန်/အောက်ပြည်နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
၂	ပညာရေး ခက်ခဲ	၂	ပညာရေး ခက်ခဲ
၃	ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ	၃	ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ
၄	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲ	၄	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲ
၅	ရေရရှိရေး ခက်ခဲ	၅	ရေရရှိရေး ခက်ခဲ

၆. ရေရရှိရေး ခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး
၂	ကျန်းမာရေး၊ ကျွန်းမာရေး	၂	ရေရရှိရေး၊ ကျွန်းမာရေး
၃	ကျွန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး	၃	ကျွန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး
၄	ကျွန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး	၄	ကျွန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး	၅	ကျွန်းမာရေး၊ ကျွန်းမာရေး

၆. ရေရရှိရေး

၆. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်စာအတွင်း

ခေတ္တ ၈-၁-၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း၊ မြို့နယ်ဗဟို/ခေကာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မှုကပ်၊ ကျေးရွာ ဧကား၊ ကျွန်း

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ	၀	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၂	ဆောက်သုံးရေကခက်ခဲ	၂	ရေကခက်ခဲ
၃	ကမ္ဘာ့ကဆောက်ကစီးကခက်ခဲ	၃	ကမ္ဘာ့ကဆောက်ကစီး-ကခက်ခဲ
၄	လျှပ်စစ်မီး ကခက်ခဲ	၄	ပညာရေးကခက်ခဲ
၅	ကျွန်းမာရေး ကခက်ခဲ	၅	

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်	၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၂	ကလပ်ကန်ကွင်းကလမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန်	၂	ပညာရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၃	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၃	ကလပ်ကန်ကွင်းကလမ်း များရရှိ လာစေရန်
၄	ကျွန်းမာရေး ဘုရား များ ရရှိစေရန်အောင်	၄	ဆောက်သုံး ရေ ကောင်းမွန်လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
၅	ခြင် မာ လာ စေရန်	၅	



၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + ဗ	၄၅၀၀၀၀၀	၁၃၂ ဦး
၂	ကျွန်းမာရေးကွင်းပြုပြင်ခြင်း (၂ကွင်း)	က + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၂ ဦး
၃	ဘုရားဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဗ	၂၀၀၀၀၀၀	၁၃၂ ဦး
၄	လမ်းမီးသွယ် ခြင်း (ဆိုလာ)	က	၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၂ ဦး
၅				

သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးမာရော့ ဆရာ/မများ ဂျွှန်ဂျီ	က	ကျေးမာရော့
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ရွှေ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၁.၁.၂၀၁၇
ဒေါ်မေသိန်း  ၀၁.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ် စန္ဒာတွေး**

နေ့စွဲ **16.10.2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် **မန္တလေး** မြို့နယ် **မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု** ဇယ်ကယ် ကျေးရွာ **ဧကစားကုန်း**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ ပညာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ စင်ဒြစ်အဆောက်အအုံ အခက်အခဲ
၄ စင်ဒြစ်အဆောက်အအုံ အခက်အခဲ	၄ ပညာရေး အခက်အခဲ
၅ မီးအခက်အခဲ	၅ မီးအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၂ ပညာရေးတိုးတက်ခြင်း မားလာစေရန်	၂ ကျန်းမာရေး အဆင့်တိုး မြှင့်တင်လာစေရန်
၃ စင်ဒြစ်အဆောက်အအုံ ကောင်းမွန်ရန်	၃ ပညာရေး တိုးတက်ခြင်း မားလာစေရန်
၄ ကျန်းမာရေး အဆင့်တိုး မြှင့်တင်လာရန်	၄ ဖျာပုံ စစ်ဖိတ်ရရှိရန်
၅	၅

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ	13000000	၁၃၄ ဦး
၂	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၇၅၀၀၀၀၀	၈၃၄ ဦး
၃	မိုးရေချောင်းတူးဖော်ခြင်း	က + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၄ ဦး
၄	နား ရှေးဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၄ ဦး
၅	ဇယ်ကယ်ကျေးရွာတည်ဆောက်ခြင်း	မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၈၃၄ ဦး

ခြင်း
 ၆. စီမံခန့်ခွဲရေး စရိတ်စာရင်းခြင်း **၅** **၁၀၀၀၀၀၀၀** **၁၃၄ ဦး**

ယခင် လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများရရှိရန်	၈၇ + ၈	ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးဇူး
၂	ကမ်းတွင်းရွာဝင်တိုးများသင်ကြားပေးခြင်း	၆	"
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မြင့် ရွှေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.10.2018
ဒေါ်အသိန်း [Signature] 16.10.2018

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ခိုက်ပျိုးရေ၊ ဓွေးဖြူရေနှင့် ဆည်ကြောင်းတို့ကြီးမှာ

ကျေးလက်ဒေသပွဲဖြိုးတိုးထက်ရေဦးစီးမှာ

ပျံ့ထုတ်ပစ္စည်းစီမံကိန်း

ဗဟိုဆက် ဖြန့်ဖြူးပေး

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " အောင်းကျင်း

ကျေးရွာအုပ်စု " " မဲကပ်

အစည်းအဝေးဖြုတ်ပယ်သည့်နေ့ရက် " " ရပ်စဲရပ်စဲနေအိမ်

ရက်စွဲ " " ၀၅.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - " တတိယနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြုတ်ပယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ၂၂ ဝဦး၊ မ ၂၁ ဝဦး

ဆွေးနွေးချက် ၂၁၁

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှ ပျံ့ထုတ်ပစ္စည်းစီမံကိန်း ဖြန့်ဖြူးပေးမှုများကို မိတ်ဆက်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ ၎င်းရောက်ရှိထမ်းဆောင် ကမ္ဘာ့အစည်းအဝေး၊ အပျူဂွမ်းအစည်း၊ အကောင်တည်ပေါ်စတင် စွက်ဆွဲမှုနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများ ကျား - မ ရှေးရာ ကမ္ဘာ့ရားအကြောင်း မိတ်ဆက် ဂွမ်းပေး ပြောကြား ဖြစ် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျား - ၁ မ - ၁ တွင် ကျေးရွာအဖွဲ့၏ အတည် ဖြုတ်ပယ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပျံ့ထုတ်ပေး ဆောင်ရွက် ပြုစု ဆွေးနွေးချက် ဖြစ် ပျံ့ထုတ်ပေး ပါဝင်သော ပျံ့ထုတ်ပေး စစ်ဆေးခြင်း

များပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂၁)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှု နှင့် ပြီးတွင် ကျေးဇူးတင်စာတိုက်ထမ်းလျှောက်ရာ၌ စဉ်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးဇာယုထုကိုယ်တိုင် ယူဆချက်မဲပေးစေခြင်း စတင်စာတိုက်ထမ်း ကျား - ၁၂၈ - ၁ ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးဇာယုထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်ကဏ္ဍများနှင့် လျှောက်ရာ၌ ဆုံးရှုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လျှောက်ဆောင်ခွင့်ရရှိ၊ စတင်စာတိုက်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးဇာယုထုမှ ကမ္ဘာ့တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်သော ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ပါဝင်စားယူ ပြောတတ်ဆိုင်ခြင်းများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စတင်စာတိုက်ထမ်း ကျား - ၁၂၈ - ၁ ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးဇာယုထုမှ ယူဆချက်မဲပေးစေခြင်း ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဇာယုထု၏ စီမံကိန်း (PRA) နှင့် ကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားခြင်းများ၊ ကမ္ဘာ့သမီးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ကျားရွေးကမ်းစာတိုက်ထမ်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

(၁) ကျေးဇူးဇာယုထုများကားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ဂျပန်ကို ကျေးဇူးတင်စာတိုက်ထမ်းကမ္ဘာ့သမီးကဆုံးဖြတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

၂၂) ကျေးဇူးတော်တို့ထမ်း ၂၂ ဦးကား လျှို့ဝှက်စေရေးဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၂၃) ရွေးချယ်ခံရသော တော်တို့ထမ်း ၂၂ ဦးမှာလည်း နမူနာကယ်လုပ်ဆောင် နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

၂၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတော်များ လျှို့ဝှက်စေခြင်း

CPIA ၏ အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ခိုင်ပိုင်ရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းတို့ကြီးပြား

ကျေးလက်ဘေးဖွဲ့၊ ပြီးဝဦးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လျှောက်လွှာ ဖြစ်စေရန်

ဖုန်းနံပါတ် ၆၆၆၆၆၆

ဒုတိယကြိမ် စာတမ်းကောက်ခံခြင်း

ကျေးဇူးပြု၍ အောင်ကျီး

ကျေးဇူးပြု၍ စံကပ်

စာတမ်းကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် - ရပ်မိဂျပ်ပေးအပ်ရန်

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - တတိယကြိမ်စံကပ်ခြင်း ဒုတိယကြိမ် စာတမ်းကောက်ခံခြင်း ဦးစီးဌာန
လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ချေးငွေ ချေးနှုတ်ခွင့်၊ စာတမ်းကောက်ခံခြင်း
ပြုစုရာတွင် ချေးငွေ ချေးနှုတ်ခြင်း

စာတမ်းကောက်ခံခြင်း အကျဉ်းချုပ်များ - အမျိုးအစား ၂၁ ခု၊ အမျိုးအစား ၁၃၁ ခု၊
စာတမ်းကောက်ခံခြင်း အမျိုးအစား ၂၁ ခု၊ အမျိုးအစား ၂၀၁ ခု

ဒုတိယကြိမ်စာတမ်းကောက်ခံခြင်း အတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးပြုသူ
အား အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားများအား ဘိုးဒြားခွဲ၍ လျှောက်လွှာစစ်ခြင်း (PRA)၊
စာတမ်းများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ထို့အပြင် စာတမ်းများ
ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစားများ၏
အကျဉ်းချုပ်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လျှောက်လွှာ ဖြစ်စေရန်၏ အကျဉ်းချုပ်
အကျဉ်းချုပ်များနှင့် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို ချက်ချင်း

ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခံ့ကြသည်။
လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးဇူးတောင်း စီမံကိန်းအစောက်
အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ပြစ် ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးရေး
တွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုကား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်
ဝတ္တရား များစကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/တောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား ၂၁၁ ဦး၊
မ ၂၁၁ ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂၁၁ ဦး၊ မ ၂၁၁ ဦး၊ စောင့်ကြည့်
ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂၁၁ ဦး၊ မ ၂၁၁ ဦး၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း
ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂၁၁ ဦး၊ မ ၂၁၁ ဦး၊ ဝယ်ယူမှုကြံ့ခိုင်ရေး ကြားရေး
တာဝန်ခံ ကျား ၂၁၁ ဦး၊ မ ၂၁၁ ဦး၊ ^{ဘဏ္ဍရေးဆေး ကျား ၂၁၁ ဦး}၊ စီမံကိန်းကို ရပ်ရွာလူထုကား လုံး ကိုယ်တိုင်
ပျိုးထွက်မဲပေးစေစွဲ ဖြစ် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခံ့ ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလူထုမှ လူထုဖွဲ့ဖြိုးစီမံကိန်းတွင် ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်
ရွာငရဲများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူး
တောင်း အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။ ထို့နောက်
လူထုဖွဲ့ဖြိုးစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရွက် ရွာငရဲ
သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

မူရင်းအား ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူး TPIC ဝင်ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ရွာတွင်း လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား မ/..၂၅	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်း ဆက်လက် ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား မ/..၂၅	"	
	၃	မိမိရွာတွင်း တံတား ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား မ/..၂၆	"	
	၄	ရွာ ရေဆောင် စနစ်ဆောက်ခြင်း	ကျား မ/..၂၆	"	
	၅		ကျား မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုင်ပိုင်မှု	၀	ဝင်ငွေရယူပုံစံများ ရှိပါက	ကျား မ/..၂၆	"	
	၂	ကိစ္စတွင်း မွေးဖွားပုံစံများ	ကျား မ/..၂၆	"	
	၃	ဆေးရုံ	ကျား ကျား/.....		
	၄		မ ကျား/.....		
	၅		မ ကျား/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀		မ ကျား/.....		
	၂		မ ကျား/.....		
	၃		မ ကျား/.....		
	၄		မ ကျား/.....		
	၅		မ ကျား/.....		
ပညာရေး	၀	ရလဒ်တို့ ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ ကျား/..၂၆		ပညာရေးဌာန
	၂	ခြေ	မ ကျား/.....		
	၃		မ ကျား/.....		
	၄		မ ကျား/.....		
	၅		မ ကျား/.....		
အခြား	၀	မိခင်၊ ခင်၊ ကျေးဇူးတင်မှု ခြေ	မ ကျား/..၂၆		ကျေးဇူးတင်မှုဌာန
	၂		မ ကျား/.....		
	၃		မ ကျား/.....		
	၄		မ ကျား/.....		
	၅		မ ကျား/.....		

