

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

(၂၀၁၈) ခုနှစ်


(ကြံ့ခင်း)မြို့နယ်

(သောကြာဒူးကျေးရွာ)အုပ်စု ၊ (အောင်ပန်းကုန်း)ကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာပြမြေပုံ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

သောကြာခူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ

၂။ သောကြာခူးကျေးရွာ

၃။ ကရင်စုကျေးရွာ

၄။ ကျွန်းကုန်းကျေးရွာ

၅။ အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာ

၆။ အင်းကြီးကုန်းကျေးရွာ

၇။ ကျောက်မြောင်းကျေးရွာ

၈။ ပြာသာစုကျေးရွာ

၉။ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ

၁၀။ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ ဟူ၍

သောကြာခူးကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၀) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ

သောကြာဒူးကျေးရွာအုပ်စု

အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက်အခြမ်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် (၈၂)အိမ်ဖြင့် တည်ရှိနေသည်။ ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက် အခြမ်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် လယ်ယာကိုင်းကျွန်း လုပ်ငန်းတိုးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရ ပါသည်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ် တွင် မကြုံဖူးသော ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဒဏ်ခံရပြီး ကမ်းနံဘေးတွင် နေထိုင်သော အိမ်ခြေများ လယ်ယာကိုင်းကျွန်းမြေများမှာ ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့်ကမ်းပါးများပြိုကျပျက် စီးခဲ့ရသည်။

အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းပါးတွင် တည်ရှိခြင်း ကြောင့်နှစ်စဉ် သဘာဝဘေးရေကြီးမှုဒဏ်ကို ခံစားရသဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မှာလည်း အားနည်းနေသေးကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	13.10.2017	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၉	၃၂	၅၁	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	13.10.2017	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၉	၃၂	၅၁	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	13.10.2017	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	၁၉	၃၂	၅၁	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြုပြင်မှု	13.10.2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	၁၉	၃၂	၅၁	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	13.10.2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၉	၃၂	၅၁	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်မှု အမျိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအ ပေါ် အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်မှု	13.10.2017	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	၁၉	၃၂	၅၁	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် (ကျား/မ) အ သုံးချနိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အ ကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	13.10.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၉	၃၂	၅၁	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အ ယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ	13.10.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၁၉	၃၂	၅၁	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေမျှော် မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ	13.10.2017	ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအားလုံး ။	၁၉	၃၂	၅၁	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော

လူမှုဆန်းစစ်ချက်အကျဉ်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ ကျေးရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အင်း၊ဝါးတောများ၊သစ်တောများလယ်ကွင်းများနှင့် တောင်ယာခင်းများ၊ကျောက်တောင်များ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ကိုင်းမြေကုန်းလှမ်းလှည့်သည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် သီးခြားအဆောက်အအုံမတွေ့ရဘဲ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အသိပညာပေးမည့် စာကြည့်တိုက်စသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို မတွေ့ရှိရပါ။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်လမ်းများရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်မှုမရှိကြောင်း စသည်တို့ကို ကျေးရွာသူ၊သားများမှ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး အဖြေရှာတွေ့ရှိလာနိုင်ခဲ့သည်ကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။မိုးတွင်းတွင်မြစ်ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့် ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်ခဲ့ရသဖြင့် အင်းဖြတ်တံတားတစ်ခု လိုချင်ကြသည်။
- သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက်လည်း မြစ်ရေနှင့်တွင်းရေကိုသာ အသုံးပြုရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
သောကြာဒုံးအုပ်စု		အကဲဖြတ်မှုကြီးကြေးကြီး	
အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
က အဆင့်	သွယ်ဖိုး၊ ပျဉ်းတောင်၊ လယ်(၅)ဧက၊ ကိုင်း (၅)ဧက၊ မွှား (၂)၅၉၉၊ လယ်ထွန်ဝက်၊ ဆိုင်းကမ်း၊ ဆူလ်ဝက်၊ ဆိုလော၊ ဖျဉ်း၊ ခွံ၊ မ ၁၀ ကောင်၊ ခမိ၊ စာမူလုံ မှ (၁)၂၄စီ	၁၁	၁၅%
ခ အဆင့်	သွယ်ဖိုး၊ ပျဉ်းက၊ လယ် (၂)ဧက၊ ကိုင်း (၂)ဧက၊ ဆိုလော၊ မွှား (၂)ကောင်၊ မွှား (၁)၅၉၉၊ အာလယ်အိုး၊ ပညာရေး-အဆိမာ လက်ဖျေမိဖွဲ့	၂၂	၃၁%
ဂ အဆင့်	သွယ်ဖိုး၊ ထရုံကော၊ ကိုင်း (၁) ဧက၊ မွှား (၂) ကောင်၊ ဝက် (၁)ကောင်၊ ငြောက်၊ အာလယ်အိုး၊ ပညာရေး-အဆိမာ လက်ဖျေမိဖွဲ့	၂၂	၃၁%
ဃ အဆင့်	သက်ကယ်ဖိုး၊ ထရုံကော၊ ငြောက်ခမိ၊ ငြောက်၊ ကိုင်း (၁) ဧက၊ လက်လှုပ်လက်စား	၁၅	၂၀%
စုစုပေါင်း		၇၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က၊ခ၊ဂ၊ဃ) အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည်ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင်စုများသည်အသင့်အတင့်အုပ်စု ၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည်နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊အဆင့်(ဃ)အိမ်ထောင်စုများသည်အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ
(11)အိမ်ထောင်စု၊အသင့်အတင့်အုပ်စု(22)အိမ်ထောင်စု၊နွမ်း ပါးသောအုပ်စုမှာ (22)အိမ်ထောင်စု၊အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (17)အိမ်ထောင်စု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊တောင်ယာလုပ်ငန်းများသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတု၊ ဆန်စပါးဈေးနှုန်းများပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ် အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်။

ရာသီခွင်ပြ ကြွေဒီဇိုင်း												
တစ်နှစ်လုံးအတွက်	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဝါဆို	ဝါဆို	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	နိုဝင်ဘာ	နိုဝင်ဘာ	နိုဝင်ဘာ	နိုဝင်ဘာ
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင်												
ဝင်ငွေ												
ပွဲတော်												
ကျန်းမာရေး												
ဥပဒေစနစ်												
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်												

ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ (လက်လုပ်လက်စားများပြား)။
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာသိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး၊(အိမ်တွင်းမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတာဝန်ယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် ဝင်ငွေရရှိနိုင်)။
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကိုဆွေးနွေး။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါများမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ ကဆုန်၊နယုန်၊တော်သလင်း ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကြိုတွေ့လျှင် ဆိပ်သာ၊ထုံးဘို ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။
- သောက်သုံးရေဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းမှာကောင်းမွန်မှုမရှိ။ (မိုးတွင်းရာသီများတွင် ကုန်းလမ်းခက်ခဲမှုရှိသည်)
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မတ်ပဲစိုက်ပျိုးရေးများအပြင် မြေပဲစိုက်ပျိုးခြင်းကိုလည်း ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာ၏အဓိက ဝင်ငွေရလမ်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်၍ ပုံမှန်မရှိဝင်ငွေသီးသန့်ဟုမဖော်ပြနိုင်ပါ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသာသိသာစွာဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် သိသာစွာကွာခြားနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသမီးများ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် ရရှိနေပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတူညီစွာရသော်လည်း ကျားမအခြေအနေအရ စီမံကိန်းပြင်ပလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုပါဝင်လုပ်ဆောင်နေရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေပါသည်။
- ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုအခွင့်အလမ်းရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများကသာ ခြိုးခြံရွှေ့တာစုဆောင်းနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း။

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသာ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်ကို သာတွေ့ရှိရသည်။
- လယ်ထွန်စက်၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကဲ့သို့သော အရာများကို အမျိုးသားများသီးသန့် အသုံးပြုကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများက ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်မှု တူညီနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှာလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြ သည်။
- ကျေးရွာတွင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်း၏ ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပရိတ်သင်းအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- မီးသတ်လူငယ်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ရှိပြီး မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဆ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်

အခက်အခဲ ပြဿနာများ



အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ


- စိုက်ပျိုးထုနည်းပညာအခက်အခဲ
- လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ
- သောက်သုံးရေအလုံအလောက်မရသည့်အခက်အခဲ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမီမှုအခက်အခဲ
- အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ
- မိုးတွင်းရေကြီးသည့်အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသည့်အခက်အခဲ
- ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှ
- ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုမရှိ
- ငွေကြေးအခက်အခဲ
- သောက်သုံးရေမဖူလုံ
- မြစ်ရေကြီးကျောင်းသွားရန်ခက်ခဲ
- ဆိပ်သာကြိုခင်းအထကအလှမ်းဝေး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် နှင့်သုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ


- သောက်သုံးရေဖူလုံရမည်
- စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးချေးငွေရရမည်
- အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ရမည်
- အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ
- လျှပ်စစ်မီးရရမည်
- ကောင်းမွန်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်
- ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမည်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
- ခန်းမ
- လျှပ်စစ်မီး
- ဆိပ်သာအထကကြိုပို့ကျောင်းကား
- မြစ်ရေကြီးချိန်ပို့မော်တော်
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်
- သောက်သုံးရေဖူလုံရမည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(၇) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သုံးသပ်ချက်။



ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များ

အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံခန်းမ
- ကျောင်းကြိုပို့ကား
- စာကြည့်တိုက်
- အင်ဂျင်မီး
- ကစားကွင်း
- ကျောင်းကြိုပို့မော်တော်


အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံခန်းမ
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- မွေးမြူရေးချေးငွေ
- အင်ဂျင်မီး
- လမ်းစည်းရိုး
- ကျောင်းကြိုပို့မော်တော်
- ကျောင်းကြိုပို့ကား
- စာကြည့်တိုက်

တို့ကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

ဆင်းရဲ : မောင်ကျော်

စံနှုန်း : ၆၆၅၅၃၂၂၂၂၂

စာရင်းစဉ်ဆက်စဉ် : ၈-၁၀-၁၇

စဉ်	အဖွဲ့	ဗဟို	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်ဦး		
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သံစုဗွင်	၀၉-၇၈၇၂၈၃၃၆၇	
၃	ထပ်ယူရေးဆရာကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးထွန်းဝေ	၀၉-၇၉၁၃၂၄၃၁၈	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မာမာဆွေ	၀၉-၇၇၂၈၁၀၄၇၈	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မော်မော်ဦး	၀၉-၇၇၃၀၃၀၅၆၄	
၆	စောင့်ကြည့်စစ်ကြပ်ရေးဆရာကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ကျွင်ဌေး		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မူမူ		
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်စော်		
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ဖြည့်ထိန်း	ခေါင်းဆောင်	ဦးရဲထွန်းကျော်	၀၉-၇၈၇၂၈၃၂၂၄၄	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြတ်ဦးဝေ	၀၉-၇၆၆၈၈၂၃၃၁	
၁၁	သိမ်းဆေးဆရာကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းကျော်ဦး		
၁၂	ကျေးရွာခွဲစာရင်းတိုင်	စာရင်းတိုင်	ဦးကျော်လင်းစွန်း	၀၉-၇၆၄၇၇၀၆၁၁	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော်စိုးထွန်း		
၁၄	ရေခဲရေးဆရာကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရီရီမော်	၀၉-၇၇၄၃၆၁၀၇၇	
၁၅	စောနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီသန်းကျော်		
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်မောင်ထွန်း		

တာဝန်တပ်စဉ်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ကျော်ကျော်ဦး
 - လက်ထောက်နည်းစဉ်မှူး မအိမ်မိမိ



လူထုစည်းရုံးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းလက်ဦး အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၈၇၄၆၄၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ဦး
---	--	--

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗီယက်	မြို့နယ် ကံခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဝေသာကြာဒူး	ကျေးရွာ ရွာစင်ပင်ကုန်း
-------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၈၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆ - ၅၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၂၃	၁၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာအဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅




လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____
(၂) _____


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစောနိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12-၅-2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်.စောဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12-၅-2017





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်

နေ့စွဲ . 13.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝါ စက်ဝန်း(ဝ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကော့ကီး မြို့နယ် ကြံစား ကျေးရွာ ဖော့အင်း ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.10.2017	13.10.2017	၇၂	၇၆	၅၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.10.2017	13.10.2017	၇၂	၇၆	၅၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အစဉ်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သယံဇာတကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုဝန်ထမ်းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မြတ်ဗွယ်</u>	
နေ့စွဲ	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/ဧရာဝတီ	မြို့နယ် <u>အင်း</u> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <u>စာအုပ်</u> ၊ ကျေးရွာ <u>အင်း</u> ၊ ကျေးရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>	၁။ <u>အခြေအနေအထား</u>
၂။ <u>လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိခြင်း</u>	၂။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၃။ <u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း</u>	၃။ <u>အခြေအနေအထား</u>
၄။ <u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း</u>	၄။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၅။ <u>ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း</u>	၅။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၆။ <u>ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း</u>	၆။ <u>အခြေအနေအထား</u>
၇။	၇။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ <u>အခြေအနေအထား</u>	၁။ <u>အခြေအနေအထား</u>
၂။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>	၂။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၃။ <u>လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိခြင်း</u>	၃။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၄။ <u>ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း</u>	၄။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၅။ <u>ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း</u>	၅။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၆။ <u>ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း</u>	၆။ <u>ရေအားလုံးမရရှိခြင်း</u>
၇။	၇။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၈၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အကျွန်းစွန်း			
၂	ကျေးရွာ	၈+၁၂	၄၅၂၄	၂၄၃၅
၃	ကျေးရွာ	"	၃၀၂၄	၂၄၃၅
၄	ကျေးရွာ	၈	-	၂၄၃၅
၅				
၆				
၇				
၈				

၉၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ	၄	ကျေးရွာ
၂	ကျေးရွာ	၁၂	ကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာ	၄	ကျေးရွာ
၄	ကျေးရွာ	၈+၁၂	ကျေးရွာ
၅	ကျေးရွာ	၈+၁၂	ကျေးရွာ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိမ်စန်း လက်မှတ် ၆၅ နေ့စွဲ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရောက်ရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်မှူးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဦးကျော်ကျော်စွမ်း၊ ချောက်စိုင်း

နေ့စွဲ- ၂၄-၁၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန- ကြည့်ရှုရေးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု- ဆောင့်ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	မြေဧရိယာ	၂၅၀၀' x ၉' x ၈"	၃၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၅၀၀၀			၄၅၅၀၀၀
ကောင်ရည်	မြေပမာဏ	၂၅၀၀' x ၂၅' x ၃'	၃၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀	၅၄၄၀၀၀		၁၀၀၄၀၀၀
အင်းကြီးအမည်	အင်းကြီးအမည်၊ အကျယ်၊ အနံ၊ အမြင့်	၃၅၀' x ၁၀၀'	၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၅၀၀၀			၃၅၅၀၀၀
မာပိုင်အမည်	ရွာအုပ်စုအမည်၊ မြေဧရိယာ	၂၀၀၀' x ၉' x ၁၀"	၁၇၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၅၀၀၀			၅၅၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်ကျော်စွမ်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 24.10.2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရောက်ရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်မှူးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်-

နေ့စွဲ- စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန- ကျေးရွာအုပ်စု-

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မာပိုင်အမည်	အင်းကြီးအမည်၊ အကျယ်၊ အနံ၊ အမြင့်	၃၅၀' x ၁၀၀'	၁၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်ကျော်စွမ်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 24.10.2017

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ သောကြာဒူးအုပ်စု၊ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အောင်ပန်းကုန်း ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (13.10..2017) နံနက် ၈ : ၃၀ နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအားအဖွင့်အမှာ စကားပြော ကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။(၈:၃၀) ဦးကျော်ကျော်နိုင်

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။ (၉:၀၀) ဦးကျော်ကျော်နိုင်

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၀၀) ဦးကျော်ကျော်နိုင်

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၃၀)

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။(၁၀:၃၅) ဦးကျော်ကျော်နိုင်

-ဆောင်ရွက်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အဓိကပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၁၅) ဦးကျော်ကျော်နိုင်

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် များကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
- ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနိုကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။
- ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ဦးကျော်ကျော်နိုင်မှ ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြ၍ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အား ပြီးဆုံးသည်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ သောကြာဒူးအုပ်စု၊ အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး)(13.10.2017)

အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီတွင်စတင်၍ ဒုတိယနေ့ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။ ထို့နောက် ပထမနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးကျော်ကျော်နိုင် (၁:၃၀)

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။(၁:၄၅)

-ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိ မိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသော မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး မျှော်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရ သည်။(၂:၀၅)

အောင်ပန်းကုန်းကျေးရွာ ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ကော်မတီများကိုလည်း အများအဆိုပြုစနစ် ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေး ပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း၊

စီမံကိန်းတွင် အကျိုးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ စချစ်ကိုဦးမှ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းမြေနှိကျောက်ချောလမ်း	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးအမြင့်တင်ရေကန်	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား+မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၄	ကျောင်းကုန်းတံတား	မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၅	မုက်ကြိုကျောင်း	မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၆	ကရင်စုအထက်တန်းကျောင်း	ကျား+မ	၂၀၂၅	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၇	သက်မွေးပညာသင်တန်း	မ	၂၀၂၄	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၈	နှစ်ရှည်သစ်တောစိုက်ခင်းရေးဓမ္မ	ကျား	၂၀၂၆	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၉	စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးသင်တန်း	ကျား+မ	၂၀၂၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ						
အခြား	၁၀	လျှပ်စစ်အင်ဂျင်မီး	ကျား+မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း
	၁၁	ကလေးကစားကွင်း	မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	လူထုတော်ကြံ့စီမံကိန်း