

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်သပြေကျေးရွာ


မာတိကာ  
အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ဧ. ပ	၁ ၃ ဧ/အို/၄" ဧပ	၀" ကိန်း ဧပ အ <sup>၃</sup> ပ	၀" ကိန်း အ <sup>၃</sup> ပ
၁	MMR1304001001	၀/၁-၀" ရ	အိုဝ် ဝ
၂	MMR1304001002	၀/၁-၀" ရ	အို ဝို ခ
၃	MMR1304001003	၀/၁-၀" ရ	၃/၄ အ ဝို
၄	MMR1304001004	၀/၁-၀" ရ	၁ ဝိုဝ် ၁/၂
၅	MMR1304001005	၀/၁-၀" ရ	၀" ဝ-၀ ဝ-ပို
၆	MMR1304001006	၀/၁-၀" ရ	၃/၄ ဝို ၃/၄ ပ ၃/၄
၇	MMR1304001007	၀/၁-၀" ရ	၂ (အ ဝို)
၈	MMR1304001008	၀/၁-၀" ရ	၂ (အ ဝို)
၉	MMR1304001009	၀/၁-၀" ရ	အို ခ
၁၀	MMR1304001010	၀/၁-၀" ရ	၀/၁-ဝို အ ဝ ပ
၁၁	MMR1304001011	၀/၁-၀" ရ	၀/၁-အ-ပို ဝ
၁၂	MMR1304001012	၀/၁-၀" ရ	၀/၁-အ ဝို
၁၃	MMR1304001013	၀/၁-၀" ရ	၀/၁-အ ဝ
၁၄	MMR1304001014	၀/၁-၀" ရ	အ ဝို
၁၅	MMR1304001015	၀/၁-၀" ရ	၀ ဝို ၁/၂ ဝ
၁၆	MMR1304001016	၀/၁-၀" ရ	အ -ပို
၁၇	MMR1304001017	၀/၁-၀" ရ	" ၁/၂ ဝို အ ဝ
၁၈	MMR1304001018	၀/၁-၀" ရ	၃/၄ ပ ဝို
၁၉	MMR1304001019	၀/၁-၀" ရ	အ အ ဝ ဝ-ပ
၂၀	MMR1304001020	၀/၁-၀" ရ	ဝို ဝို (အို) ပ
၂၁	MMR1304001021	၀/၁-၀" ရ	ဝို ဝို ဝ-ပ
၂၂	MMR1304001022	၀/၁-၀" ရ	၀/၁-ပ ပ
၂၃	MMR1304001023	၀/၁-၀" ရ	အို အ ဝ-ပ
၂၄	MMR1304001024	၀/၁-၀" ရ	၀/၁-ပ အ ပ
၂၅	MMR1304001025	၀/၁-၀" ရ	" အ ၁/၂ ပ အ ဝ
၂၆	MMR1304001026	၀/၁-၀" ရ	၁ ဝိုဝ်
၂၇	MMR1304001027	၀/၁-၀" ရ	၁ ၃/၄ ၁/၂



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

အောင်သပြေကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ တောင်ဘက်၊ နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပြီးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် သစ်ခြောက်ပင်ကျေးရွာနှင့် တောင်ဘက်တွင် ဖြီတခေါကျေးရွာ ရှိပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၉)အိမ်ရှိသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့သာ နေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၄၀)ဦးရှိသည်။ ရွာစတင်တည်ထောင်ချိန်မှ ယခုချိန်ထိ (၇)နှစ်သာရှိပြီးရေအလွန်ရှားပါးပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာသည် ယခင်ကသစ်ခြောက်ပင်ရွာမှ လူများပြောင်းရွှေ့လာကာအခြေချနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် နွေရာသီ တွင် ခက်ခဲမှုမရှိသော်လည်းမိုးရာသီတွင် ဆီဆိုင်-နောင်ထော် ကတ္တရာလမ်းမမှ ရွာသို့ဆက်သွားသော လမ်းမှာခက်ခဲပါသည်။ ယခင်က မြို့သို့ခြေလျင်ဖြင့် သွားရသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီတို့ဖြင့်သွားလာကြပါသည်။ ရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ သစ်ခြောက်ပင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ မီးဖွားခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ရှိလာပါကတစ်မိုင်ကျော်လောက်ဝေးသောလွယ်ခရယ်ကျေးရွာသို့သွားရောက် ကာသားဖွားဆရာမအားပင့်ဆောင်ကြရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	ကျေးရွာရှိရွာသူ/သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည်များအား အဓိကထားဆွေးနွေးသည်။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စုများကို မတူကွဲပြားသော လူမှုအုပ်စုများ၊ ကွဲပြားသော မျိုးနွယ်စုများ အလိုက်ခွဲခြားခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	ရွာသူ/သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုသည့်ပုံစံ၊ ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီအလိုက် သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းများကို အဓိကထား ဆွေးနွေးပါသည်။
၄	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	ကျေးရွာရှိရွာသူ/သားများ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ်၍ ၎င်းတို့ကို မည်သူကသုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများ အား အဓိကထား ဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကို သီးခြားနေစေပြီး ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုရေး၊ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသော ကဏ္ဍအလိုက်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင် နိုင်မှု ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသည်။



၆	ဗင်းပုံစံ	၄.၁၀.၂၀၁၉	၄.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၄	၂၆	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အခြားNGOအဖွဲ့များ၏ ချိတ်ဆက်ပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၅.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျေးရွာအခြေအနေအရ ကြုံတွေ့ရသော အဓိကအခက်အခဲ/ပြဿနာများ
၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	၅.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	စီမံကိန်း(၄)နှစ်တာ ကာလပြီးသည့်အခါ ရွာသူ/သားများက မျှော်မှန်းသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများ
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ	၅.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ကျား၊မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	စီမံကိန်း(၄)နှစ်စာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ် ဖြစ်ခြင်း	၅.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၄	၂၆	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းထဲစု၍ (၄)နှစ်စာအတွက် ဦးစားပေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် တောင်ယာကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုတင်ပြသော ကျေးရွာရေရရှိရေးလုပ်ငန်းကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသော ရေစက်ရုံ၊ ဂါလံ(၈၀၀၀)ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေထွက်မှ(၃)မိုင်ကျော်ခန့်ဝေးသော ရေပိုက်ဖြင့် ရေ ငွ် ရေသွယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ထို့ကြောင့်သောက်သုံးရေအတွက် ၁၁လပိုင်းမှ ၆လပိုင်းအထိ နွေရာသီတွင် ဖူလုံမှုရှိလာပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးရေကို အသုံးပြုကြသည်။
- ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရံပုံငွေကောက်ခံရာတွင် လွယ်ကူပါသည်။ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု (၂၃)အိမ်သာရှိပါသည်။ အိမ်များသည် မိုးလေလုံခြုံမှု အားနည်းပါသည်။
- ကျေးရွာနှင့်ဆက်သွယ်လာသောလမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။
- ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဲ၊ ကျောက်၊ သစ်တော၊ ရေထွက်စသော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မရှိသလောက် အနည်း	တောင်ယာများပိုင်ဆိုင်သောလူများ များစွာမရှိ၊ ဖွင့်ပေးထားပြီး မရှိသလောက် (အထက် ၆၈၈၅)	၁၂	၄၆%
ရိပ်ယာလောက် အနည်း	ဖွင့်ပေးထားပြီး တောင်ယာများ ပိုင်ဆိုင်သူများ (၁၇၈၈) များစွာမရှိ၊ ခန့်မှန်းချက် (၁၄၅)	၉	၃၁%
နှစ်ပါးစား အနည်း	တောင်ယာများပိုင်ဆိုင်သူများ (၂၇၈၈)၊ များစွာမရှိ၊ ခန့်မှန်းချက် (၁၄၅)၊ များစွာမရှိ၊ ခန့်မှန်းချက် (၁၄၅)	၆	၂၃%
စုစုပေါင်း		၂၇	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ဝမ်းစာဖူလုံသည့် အိမ်ထောင်စုနှင့် နှစ်ဝက်ခန့်ဝမ်းစာဖူလုံသည့် အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။ တစ်ရွာလုံးဝမ်းစာဖူလုံခြင်းမရှိပါ။ တစ်ရွာလုံးကိုခြုံကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ အများစုဖြစ်ကြသည်။
- တောင်ယာကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာသို့ နေ့စားအငှားလိုက်သည့် အိမ်ထောင်စုသာများသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး လုံလောက်မှုမရှိ၍ အခြားသူဆီမှ ငွေတိုးယူ၍ ဖြေရှင်းကြရသည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အားနည်းပါသည်။ မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ အိမ်များသည်လည်း လုံခြုံမှု(မိုး၊ လေ၊ အအေးဓက်) မရှိပါ။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် အားလုံးထည့်သွင်းပါဝင်နိုင်အောင် လိုအပ်သကဲ့သို့ ရေရှည်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရန်လည်း အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် တစ်ရွာလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် ပါဝင်သင့်ပါသည်။ သောက်သုံးရေသည် မိုးရေကိုသာ အားထားရသဖြင့် သန့်ရှင်းမှုနည်းပါးပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ မြေယာ၊ စေတီ၊ သစ်တောကြီးပိုင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေစက်ရုံ၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ အများပိုင်မြေတို့သည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူညီတူသုံးစွဲကြသည်။
- သစ်တောကြီးပိုင်း၊ ရေစက်ရုံ၊ မြင်းလုံကွင်းတို့မှာ အမျိုးသားများသည်သာ သီးသန့်ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- မြင်းလုံကွင်း၊ တို့မှာ အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသီးသန့်သုံးစွဲသော၊ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ဝင်ငွေသည် (၂)လလောက်သာဝင်ပြီးတန်ဆောင်မုန်းနှင့် တပေါင်းလတွင်ဝင်သည်။ ပြောင်းသိမ်းချိန်နှင့် ပဲစင်းငုံသိမ်းချိန်တို့ဖြစ်သည်။
- ပွဲတော်သည် နယုန်လမျှအပကျန်လအားလုံးတွင် ရိုးရာပွဲနှင့် အမျိုးသားပွဲတော်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းတို့လဲပါဝင်သည်။
- ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားသော ရေရရှိ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမတိုင်ခင်တွင် သောက်သုံးရေအတွက် နွေရာသီတွင် ရေကို အဝေးသို့သွားခပ်ရခြင်း၊ ထော်လဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်မရှိသောအိမ်ထောင်စုများက ရေဝ ရေဝယ်သုံးရခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မိုးရာသီတွင် မိုးရေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေပြီး ရုံပုံငွေအခက်ခဲကြောင့် စီဒီဒီမှရေကို နွေရာသီတွင် လည်ပတ်အသုံးပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိုးရာသီ၊ နွေရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက် စိတ်မပူရတော့ပါ။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးဝင်ငွေတူညီပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သောပြဿနာမှာ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် အရင်းအနှီးအတွက် ငွေအတိုးချေးယူခြင်းကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရပါသည်။
- အစာရေစာမလုံလောက်သောလများတွင် သီးနှံများကို ဈေးပေါပေါဖြင့် ကြိုရောင်းရခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း






**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်**

- ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အတူတူတိုင်ပင်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်ပိုလုပ်ရသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများ အရာရာတွင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ သမာဓိအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ စသည်တို့ရှိသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့သည် တပ်မတော်၊ ပီအန်အေ၊ ပီအန်အို၊ ကျန်းမာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပညာရေးအဖွဲ့တို့ရှိသည်။
- ရွာငယ်သောကြောင့် လူတစ်ဦးသည် (ဥပမာ-ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ) ကော်မတီ ၂ခုတွင်ပါဝင်ရသည်။
- သမာဓိအဖွဲ့သည် ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် အကြံပေးရာတွင် ပါဝင်သည်။ တခြားကော်မတီအဖွဲ့နှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဝါတွင်းကာလနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြသည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ရွာတွင် ကာကွယ်ဆေးလာထိုးပေးရန် ရှိသောအခါမျိုးတွင် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်သော်လည်း စာဖြင့် ရွာသို့ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။



**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေနှင့် မျိုးစေ့များမရှိ၍ အခက်အခဲရှိခြင်း။
- စားသောက်ရေးအတွက် ခက်ခဲခြင်း။
- မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- မူလတန်းအဆင့်ပြီးသော ကလေးများအတွက် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့် အလယ်တန်းအဆင့်ထိ ထောက်ပံ့ပေးရန် အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ကျေးရွာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရှိလာသော်လည်း အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် စာပေမတတ်ခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- တစ်ရွာလုံးအစည်းအဝေး ခေါ်ရာတွင် နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း။
- လှုပ်စစ်မီး မရှိခြင်းကြောင့် ချက်ပြုတ်ရာတွင် ထင်းအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း။

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

- စိုက်ပျိုးရေးချိန်ရောက်လျှင် အရင်းအနှီးငွေအတွက် ရှာရခြင်း။
- ခြံထွက်သီးနှံများ ဈေးနှုန်းမရှိခြင်း။
- အခြားအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများနှင့် ဈေးသို့သွားသောလမ်းများမှာ မိုးရာသီတွင် ရွံ့ဗွတ်များ၊ နွေရာသီတွင် ဖုံထ၍ လမ်းမညီမညွတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် လှုပ်စစ်မီး၊ ဆိုလာမီး မရရှိ၍ ညရေးညတာနှင့် ကလေးများစာကျက်ရာတွင် ဓာတ်မီးဖြင့်သာထွန်းရသည်။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ဖယောင်းတိုင် မဝယ်သုံးနိုင်ပါ။
- တစ်ရွာလုံးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ။
- စားသောက်ရေးမဖူလုံသောကြောင့် အရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း။
- ငွေကြေးမရှိ၍ ကလေးပညာရေး မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဝင်ရောက်သော်လည်း ကော်မတီဝင်အနေဖြင့် ပါဝင်ရာတွင် စာမရေးတတ်၊ စာမဖတ်တတ်ခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
- ရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် အခြားရွာသို့ တက်ရောက်ရ၍ လမ်းပေါ်တွင် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ရခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေသောနေရာရရှိရန်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများရရှိရန်။
- ကျေးရွာတွင် ကလေးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ဆိုလာမီးရရှိရန်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်။
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်ရရှိစေရန်။
- အရင်းအနှီးကောင်းမွန်စေရန်။
- ခြင်ထောင်ရရှိစေရန်။
- အများသုံးအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိစေရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

**အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- အိမ်တိုင်းဆိုလာမီးရရှိရန်။
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်။
- ကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်။(ဆီဆိုင်-နောင်ထော်ကားလမ်းမကြီးမှ ရွာ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန်။
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- ကလေးပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်။
- ကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်။(ရွာမြောက်ဘက်)

**အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**


- ဆိုလာမီးရရှိရန်။
- ကျောက်ချောလမ်းကောင်းမွန်စေရန်။
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်ရရှိရန်။
- အရင်းအနှီးကောင်းမွန်စေရန်။
- ခြင်ထောင်ရရှိရန်။
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်။
- အများအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အိမ်တိုင်းဆိုလာမီးရရှိရန်။(ကျား+မ)
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်။(ကျား+မ)
- ကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်(ရွာအဝင်မြောက်ဘက်)။(ကျား+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန်။(ကျား+မ)
- ခြင်ထောင်ရရှိရန်။(မ)
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်။(မ)
- အများအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိရန်။(မ)
- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။(မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

- ကွန်ကရစ်လမ်းရရှိရန်။(ရွာမြောက်ဘက်)(ကျား+မ)
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်။(ကျား+မ)
- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။(ကျား+မ)
- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်။(မ)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။(ကျား+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်။(ကျား+မ)
- ကျေးရွာရန်ပုံငွေရရှိရန်။(မ)
- အိမ်တိုင်းဆိုလာမီးရရှိရန်။(ကျား+မ)
- စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်။(မ)

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဦးစီးဌာန  
လူထုဝင်ရောက်မှုနှင့်အသုံးပြုရေးဦးစီးဌာန  
ဆီးရီးလင်းပြည်နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၅-၁၀-၂၀၁၉ .....

ကျေးရွာအမည် ... ခေတင်သာ ...

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... ခေတင်ကျွန်း ...

အမျိုးအစားအရပ်	အပ်ကော်မတီ	စဉ်	အမည်	အမည်	ဂ	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး အပ်ကော်မတီ	၁	ဦးအောင် (ကျား)	ဦးအောင်	✓		
		၂	ဦးအောင် (မ)	ဦးအောင်		✓	၀၉-၇၈၈၈၇၈၇၅၇
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်		✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်		✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်		✓	၀၉-၇၉၅၀၇၈၅၇၄
ကျေးရွာအဖွဲ့ ခေတင်ကျွန်း		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
ဝေဖန်အကြံပြု ကော်မတီ		၁၂		ဦးအောင်	✓		၀၉-၇၈၈၈၇၈၇၅၇
		၁၃		ဦးအောင်	✓		၀၉-၇၆၄၆၇၇၇၈၅
		၁၄		ဦးအောင်	✓		၀၉-၇၉၅၀၇၈၅၇၄
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့		၁၅		ဦးအောင်	✓		
		၁၆		ဦးအောင်	✓		၀၉-၇၉၅၀၇၈၅၇၄

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိမ်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးသာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၇၅၆၇၅၅၁၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် အိမ်ချိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၂၉	ဘာသာ (၁) - မအူဝ်	၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၁	၇၉
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၆၁	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူမိသားစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:3၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

- (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အမည်: ဦးစိုးမင်းကျော် ဖူး: 123 နေအိမ်: ၁၂  
 ပျက်စီးခဲ့
- (ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
- (ဇ) -----  
 (ဈ) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>စိုး ခွဲ</u>
	လက်မှတ်	<u>၀၄.၅.၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဒန်း၊ ခင်မာ</u>
	လက်မှတ်	<u>၀၄.၅.၂၀၁၇</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ရွာအောက်ဘေးအပါ လူထုစည်းဖွဲ့ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပို့ပေး၍ စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်စီစဉ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းဖွဲ့ရေးအဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းဖွဲ့ရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်အပေါ် Tablets မှ တဆင့် ခြုံငုံသွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်း အမည် စီးအား	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ မှန်နံပါတ် ၀၇-၄၄၇၀၄၄၂၂၇	လူထုစည်းဖွဲ့ရေးအဖွဲ့၏ အမည် ၂၂-၁၆-၇၂
ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးတက်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၅၆	၂၇	ဘာသာ (၁) ၄၅	၂၇
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်တောင့်သွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၅၆	၅၆	၇၀
လူဦးရေ (၁) ၂၅၆	၅၆	၇၀
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစီ	၂၇	၇

၂၅၇

၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာစေ့	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာစေ့ အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခမေရီ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ညွန့်	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ညွန့်	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောပေးမော်	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝက်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းမာစေ့		(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			
မူလတန်းကျောင်း/အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သောက်ကျွမ်းမာစေ့	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားသီးကျွမ်းမာစေ့	<input type="checkbox"/>	လွင်စင်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သက္ကရာဇ်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	မေ့ရက်သူပင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြိုင်သူကျွမ်းမာစေ့လျှင်သာ	<input type="checkbox"/>	စက်ရုံဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကျေးရွာလမ်း ကျွန်းကျွန်းလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်လမ်း မြေသာလမ်း လှည့်လမ်း လှည့်လမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာရှိ ဦးစီးမှတ်စုတ်  
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှတ်စုတ်သည် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဦးစီးမှတ်စုတ်ရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ  
 (၂) ရှိပါလျှင် ဦးစီးမှတ်စုတ်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— / မသိပါ  
 (၃) ဦးစီးမှတ်စုတ်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဆီးနှာကျတမ်း  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာဆိုင်ရာတော်မူ ဆီးနှာမည်သည့်မျိုးကွဲပေးသနည်း? ခိုင်— / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာဆိုင်ရာတော်မူ သွားလာရာတွင် ကြားဖြတ်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၆ နာရီ ဝေဟင်္ဂလာဂျီ/မော်ဝေဟင်္ဂလိုင်းကယ်/မြေလျှင်/လတာ/မော်ဝေဟင်္ဂဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၆ နာရီ ဝေဟင်္ဂလာဂျီ/မော်ဝေဟင်္ဂလိုင်းကယ်/မြေလျှင်/လတာ/မော်ဝေဟင်္ဂဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုမရှိခြင်း ခံနိုင်ပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိကွဲပြားခြင်းမရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ခြံရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ  
 (၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေထုတ်ချွန်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေထုတ်ချွန်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ခိုင်မာ</u>
	လက်မှတ် <u>ခိုင်မာ</u> ၁၄.၉ ၂၀၁၈.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>နန်းအေးကျော်</u>
	လက်မှတ် <u>နန်းအေးကျော်</u> ၁၄.၉ ၂၀၁၈.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧကများကို ကျေးရွာတစ်ရွာကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်ပြီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်ပို့ Tablets မှ  
 တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်မာမာ</b>
ပြည်နယ်၊ ငိုင်းဒေသကြီး၊ ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ရွာစံကျ</b>	ကျေးရွာ <b>ကော်သစ်မြ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - <b>အသိုက်</b>	<b>၂၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၈</b>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂</b>		
စင်စားရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၆၀</b>	<b>၇၆</b>
လူဦးရေ (၁) - <b>အသိုက်</b>	<b>၆၀</b>	<b>၇၆</b>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၆</b>	<b>၂</b>

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- တွန်ကရစ်လမ်း
- မော်မတက်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်မင်းလမ်း
- ခြေသာလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်မှု ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၂/မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်ကျေးရွာအုပ်စုဝတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စွဲရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁ နာရီ-----  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 ဝမ်းရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁ နာရီ-----  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

- (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
- ဤကျေးရွာတွင် ကြေကျိခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
- မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) C.V.I စကော့
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုး  
လက်မှတ် ဦးစိုး ၀၄.၅ ၁၁.၁၀.၂၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နန်းမာမာ  
လက်မှတ် (လေး) ၀၄.၅ ၁၁.၁၀.၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့  
 Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၅ ၄၀၇ ၆၅၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခမ်းကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဌာန	မြို့နယ် ခါးဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု စားကျော
		ကျေးရွာ ကလေးဝတ်

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာဂျိုင်	၂၆	ဘာသာ(၁) ၂၆	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၄	၇၇	၁၄၁
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၄	၇၇	၁၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄	၃	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာထပ်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံမပါ	တာဝန်ရှိသူအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၀ ၁၅၅		မှတ်ချက် ၀ ၁၅၅		မှတ်ချက် ၀ ၁၅၅	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထပ်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်စီမံသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း  ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း  မြေသားလမ်း  လူသွားလမ်း  အခြား

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

ပိုင်းဒေသ

(၁) လူထုထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရိုင်းသည်/မရှိ/မသိ

စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါက ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား?

ဖြည့်ဆည်း/မဖြည့်ဆည်း/မသိ

(ခ) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏တစ်ဖက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စု၏တစ်ဖက်အထိစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား?

မရှိ/မသိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျောင်အုပ်စုအထိသွားလာရာတွင်ကြားဖြင့်သည့်အချိန်

ခရီးအတွက်အခင်း ----- နာရီ

ထောက်လှမ်း/မထောက်လှမ်း/မသိ/လမ်း/မထောက်လှမ်း/

အခြား -----

ခရီးအတွက်အခင်း ----- နာရီ

ထောက်လှမ်း/မထောက်လှမ်း/မသိ/လမ်း/မထောက်လှမ်း/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲကဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုမရှိပါ။ ရှိပါသလား။

မရှိ/မသိ ----- ရှိသည် ----- ရှိလျှင်မည်သို့ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ သိသွားလာမှုအတွက် အခင်းအကြောင်း

လူထုထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခင်း(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- အခြား -----

(၂) ခရီးအတွက်အခင်း ----- နာရီ

ထောက်လှမ်း/မထောက်လှမ်း/မသိ/လမ်း/မထောက်လှမ်း/

အခြား -----

(ဈ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲကဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုမရှိပါ။ ရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်  
လက်မှတ် ဦးကျော် နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးကျော်  
လက်မှတ် (အေး) နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှုအား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရာကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပေါင်းစည်းရေးမှူး အမည် ဒါ.အ.ဇော်

ခန့်အပ်ရက်/ရက်စွဲ ၈.၆.၁၇

စီမံကိန်းအာဏာပိုင်ဖြစ်သူ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် အိမ်ခြံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ အောင်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စတင်သည့် ဇန.		ပြီးဆုံးသည့် ဇန.	အချိန်အကွာအဝေး	အစည်းအဝေးအရက်အရက်			လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အချိန်အကွာအဝေး
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့် ဇန.			အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	၃၄	၃၃	၂၉	၂၅	၂၅
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၂၇	၂၁	၂၉	၂၅	၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေး	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	၄၃	၃၆	၇၄	၇၄	၇၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး				၆၇	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂.၉.၁၇	၂.၉.၁၇	၂.၉.၁၇	၅၁	၅၆	၆၇	၆၇	၆၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေး								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ အစည်းအဝေး	၉.၉.၁၇	၉.၉.၁၇	၉.၉.၁၇	၅၁	၅၆	၆၇	၆၇	၆၇

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၁၇	၉.၉.၁၇	၂၁	၁၉	၄၀	၁၅၆၈	၄၀
၆.၃ သတ္တုရေးရာန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၁၇	၉.၉.၁၇	၂၁	၁၉	၄၀	၈၅၆	၄၀
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၁၁-၁၇	၁၅-၁၁-၁၇	၆	၅	၁၁	၈၅၆	၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀-၁၁-၁၇	၁၀-၁၁-၁၇	၈	၆	၁၁	၈၅၆	၁၁
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂-၁၂-၁၇	၁၂-၁၂-၁၇	၂၁	၁၉	၄၀	၈၅၆	၄၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁-၁၂-၁၇	၁၁-၁၂-၁၇	၆၅	၅၇	၁၂၀	၈၅၆	၁၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းခြေများ သတ်ပိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ လီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်တော်စနစ်ကြီးဆိုင်း ကော့စတုနှင့် ကော့စတုအတွက် ညွှန်ပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။	
စည်းရုံးရေး/စီမံကိန်း အမည် နိုင်ငံခြားနှင့်	
ဇနစနစ်	စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပုံစံ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ဖြည့်စွက်/တိုင်း	ကော့စတုအုပ်စု ရှည်ကျော့ ကော့စတု စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းအောက်ခံကုန်အစားများ	ဇနစနစ်			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေတွက်					အစည်း အဝေး ဝက်သစ်	စီမံကိန်း စက်ဝန်း		
	စတင်သည့် ဇနစနစ်	ပြီးဆုံး သည့်ဇနစနစ်	အချိန်အား အရေတွက်	အချိန်အား အရေတွက်	အစည်းအဝေး အရေတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ	အစည်းအဝေးနှင့် လူနာအစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး			စီမံကိန်း စက်ဝန်း	
၁။ ကော့စတုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၀.၂၀၁၈	၂၃.၀.၂၀၁၈	၁၅	၁၉	၂၇	၂၉	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၁၀၀%	
၂။ ကော့စတုကြီးစေ့ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၀.၂၀၁၈	၂၃.၀.၂၀၁၈	၁၅	၁၉	၂၇	၂၉	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၁၀၀%	
၃။ ကော့စတုကြီးစေ့ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အစကောင် အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ရက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉.၂.၂၀၁၈	၅၀	၅၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၀%	
၄။ ကြီးပွားရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အစကောင်အစည်းအဝေး စတင်သည့်အစည်းအဝေး												
၅။ ကြီးပွားရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အစကောင်အစည်းအဝေး စတင်သည့်အစည်းအဝေး												

<p>၆။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၇။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၈။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၉။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၀။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၁။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၂။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၃။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၄။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၅။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၆။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၇။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၈။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၁၉။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											
<p>၂၀။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တိုက်တို့၏ အကျိုးအမြတ်</p>											



ပုံစံ - ၅ - ၂ - စီမံကိန်းအတိတ်စာရင်းအကျမ်းအသေး (PC 2)

လက်တွေ့ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်/လက်ခံပေးသူ/လက်ခံပေးသူအဖွဲ့/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်း/အစည်းအဝေး နှိုင်းစဉ် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈			စီမံကိန်းအတိတ်စာရင်းအကျမ်းအသေး <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၁) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၂) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၃)
စီမံကိန်းအမျိုးအမည် နေရာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် နေရာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် နေရာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် နေရာအမည်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အတည်အကျမ်းအသေးအကျမ်းအသေး				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်			စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်			စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးဇူးတင်စာရင်း၊ စီမံကိန်းအတည်အကျမ်းအသေး	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉	၂၀၂၉-၂၀၃၀
၂။ ကျေးဇူးတင်စာရင်း၊ စီမံကိန်းအတည်အကျမ်းအသေး	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉	၂၀၂၉-၂၀၃၀
၃။ ကျေးဇူးတင်စာရင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အကျမ်းအသေး	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉	၂၀၂၉-၂၀၃၀
၄။ စီမံကိန်းအတည်အကျမ်းအသေး	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉	၂၀၂၉-၂၀၃၀
၅။ စီမံကိန်းအတည်အကျမ်းအသေး	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၃-၂၀၂၄	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉	၂၀၂၉-၂၀၃၀

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၇	၆	၁၅				၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၇	၆	၁၅				၁၁
၆.၂။ ယပ်ယုရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၇	၆	၁၅				၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၇	၆	၁၅				၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၉	၂၅.၁.၁၉	၇	၆	၁၅				၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၇.၄.၁၉	၇.၄.၁၉	၅	၉	၅				၉၁
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး နှစ်ပတ်လည်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၅.၁၉	၈.၅.၁၉	၅	၉	၇				၉၁
၉။ လူထုဝင်းဆွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၉	၁၀.၅.၁၉	၇၉	၉၅	၂၃၅				၉၁
									၁၀၀၇

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက် (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးအဖွဲ့		စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်/စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်
ရည်ရွယ်ချက်/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမည် - နန်း၊ ဝမ်းကျင် (၄၄)၊ မြို့၊ မြို့၊ မြို့ (၄၄)		စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်
နေ့စွဲ - 4.10.2019	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်
မြည်နှယ်/တိုင်း	မြို့နယ် - ဒီဂရီ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်				အစည်းအဝေးစီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	
၀၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	၄.၁၀.၁၉	၄.၁၀.၁၉	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၀၀%
၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်	၅.၁၀.၁၉	၅.၁၀.၁၉	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၀၀%
၃ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်							

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စုံစမ်းစစ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားချက်အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ အကျဉ်းချုပ်ချက်နှင့်အညီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြိုင်/လိမ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း အခြေအနေအထား ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မာရ်နီ ဟို  
 ခန့်မှီ 5.5.2017 ကော်မတီအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ခြေထည် ခင်အိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်တော၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေ ရေအောက်ရေ မရသောအခက်ခဲ	၁။ စာပို့ဆက်ရေး အခက်ခဲ (စာပို့ဆက်ရေး)
၂။ ဆိုက်ကား၊ နှင့် ဘတ်ဆက်စ် မရှိအခက်ခဲ	၂။ မြေအခက်ခဲ
၃။ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ	၃။ လမ်း၊ မြေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ
၄။ လမ်း၊ မြေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ	၄။ ရွာအုပ်စု၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ
၅။ အခြားအခက်ခဲ	၅။ မြေကြီးကျောင်း မရှိအခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေ လုံလောက် ရွာရရှိရန်အတွက်	၁။ ရေအခက်ခဲဖြေခေး (ရေစနစ်ကန်)
၂။ ဆိုက်ကား၊ နှင့် မြေ၊ လမ်း၊ စာပို့ဆက်ရေး	၂။ မြေ (ဆိုင်ကား)
၃။ ရွာအုပ်စု၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ	၃။ လမ်း၊ မြေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ
၄။ လမ်း၊ မြေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ	၄။ ရွာအုပ်စု၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ
၅။ မြေကြီးကျောင်း မရှိအခက်ခဲ	၅။ မြေကြီးကျောင်း မရှိအခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေအခက်ခဲဖြေခေး (ရေစနစ်ကန်)	၈၀၀	၁၀၀	၁၄၀
၂	ဆိုက်ကား၊ နှင့် မြေ၊ လမ်း၊ စာပို့ဆက်ရေး	၈၀၀	၆၀	၁၄၀
၃	ရွာအုပ်စု၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ	၈၀၀	၃၀၀	၁၄၀
၄	လမ်း၊ မြေ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်ခက်ခဲ	၈၀၀	၇၀	၁၄၀
၅	မြေကြီးကျောင်း မရှိအခက်ခဲ	၀	၇၀	၁၄၀

၁။ ရေအခက်ခဲဖြေခေး

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးအမြတ် မြှင့်တင်ရေး	က + ဝ	မြို့ကျေးရွာများ ဘာသာရေး ကျန်းမာရေး
၂	အထွေထွေ အကျိုးအမြတ် မြှင့်တင်ရေး	၀	
၃	ရေပေးစနစ် အကျိုးအမြတ် မြှင့်တင်ရေး	၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာခွဲမှတ်ပုံစံများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန်းအောင်ကျော်  
 နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ အိုင်ဂျီ ဦးစားပေး ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွဲချက်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကြိုကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာအုပ်စား စားစား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၁ လမ်း ပန်း ဆက်ဆွယ်ရေး စာအုပ်စား
၂ လမ်း ပန်း ဆက်ဆွယ်ရေး မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၂ မီး မှတ်တမ်း စာအုပ်စား
၃ စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၃ မူကြို စာအုပ်စား မှတ်တမ်း စာအုပ်စား
၄ ဆိုလာ နှစ်စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၄ စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း စာအုပ်စား
၅	၅ စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၁ မူကြို စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း
၂ စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၂ လမ်း ပန်း ဆက်ဆွယ်ရေး စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း
၃ လမ်း ပန်း ဆက်ဆွယ်ရေး မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၃ ဆိုလာ မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း
၄ ငါး နှစ်စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	၄ ဆိုလာ မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း
၅	၅

၉ လူထုပုံစံကို လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အထွေ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်သော ဝန်ထမ်းအရေ အတွက်	
၁	ကျေးရွာ စောင့်ရှောက် (၅၅၀၀)	(ကျေးရွာ + ၁၅)	၈၀ သိန်း	၁၂၇	1500' x 12' x 0'
၂	ရွာမ ဝယ် ချိတ်စား	(ကျေးရွာ + ၁၅)	၇၀ သိန်း	၁၂၇	80' x 20' x 12'
၃	မူကြို စာအုပ်စား	(ကျေးရွာ + ၁၅)	၄၀ သိန်း	၁၂၇	၇၀' x 15' x 12'
၄	ဆေးစစ်ခန်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	(ကျေးရွာ + ၁၅)		၁၂၇	
၅	စာအုပ်စား မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း	(ကျေးရွာ + ၁၅)		၁၂၇	

ဃ၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရန်ကင်းမြို့နယ်-ကရီး-၅၅-အောက်ရပ် (ကုဂ-၁၀)		အစားအသွယ်-ဝမ်း-ဝတ်စုံ-ကဏ္ဍ
၂	ရန်ကင်းမြို့နယ်	(၁၀)	ကုဂ-၁၀ : ကဏ္ဍ-
၃	အောက်ရပ်	(၁၀)	ကုဂ-၁၀ : ကဏ္ဍ-
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နိုင်-မေ-မေ ----- လက်မှတ် ----- နိုင်-မေ-မေ ----- နေ့စွဲ ----- ၂၃.၇.၂၀၁၈ -----



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွာစွဲ: အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဆန္ဒချမ်းသာရေးအကျိုးအမြတ်ကို ရရှိစေရန်အောင် ဖြည့်ဆည်းရမည်။			
လူထုဆန္ဒချမ်းသာရေး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>နိုးခမ်းကျော်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၂.၁၀.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း</u>	မြို့နယ် <u>ဆီဆိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ရှောင်ကျော</u>	ကျေးရွာ <u>ကော်သစ်</u>

\* ကား အစက်အစဲအတာအခေါ်များအားစေ့စေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအခေါ်များသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဈေးနွေးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအခေါ်များ		
မြေမီလီမီတာ တိုင် (၁၅) ကလေး ပျား၊ ချား၊ နုလည် ကျား၊ ယား၊ ဆား၊ မ၊ ဖရိုဖရို ဆေးလုံးဆေးခန်းအား ပျား စွဲစား မတော်ဖြစ်ခြင်း။	□ ကျား	✓ မ
ကျောစု ဝှက် ပျား၊ ပျားစားကန် ဆေးလုံးအား ပျား ဖြတ်ဖျက်ခြင်း	✓ မ	□ ကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေး ကရိုင်းကျိုး ဖျက်ခြင်း	✓ မ	□ ကျား + မ
မြေထွက်သီး ဖျား ပျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
စိုက်ပျိုးရေး ဖျား မြေထွက် စိုက်ပျိုးရေး ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	✓ မ	□ ကျား + မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	✓ မ	□ ကျား + မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	✓ မ	□ ကျား + မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ
ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း မှတ်တမ်း ပျား ဖျား ဖျက်ခြင်း	□ ကျား	✓ မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁. စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ်းခြေ၊ ရရှိရန် "	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂. ကျေးလက်ဆေးပေးဆေးရန် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃. ကလေး၊ ယုတ်စား၊ အဆင်မပြေ နှင့် လာစေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄. ကျေးရွာဆုံး မဆောင်ရွက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅. ဣန္ဒြေလမ်း၊ ဣန္ဒြေဆက်လမ်း၊ အားလျာ အဆင်မပြေစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆. ဆိုလာမီးရောင် စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇. ၂၄ နာရီမီးရောင် စေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်တွေ့ရွာကွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောက်မှန်းချက်အစဉ်အဖော်ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒုနန်းသစ်ကျင်			
နေ့စွဲ - 5. 10. 2019		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရွာမ: (တောင်)	ဆီဆိုင်	နေစင်ကျော	ဒေကင်သင်္ဃေ

က။ အခက်အခဲအတာအခါအမျိုးမျိုးအားလုံးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအခါအမျိုးမျိုးသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ရွေးချေမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတာအခါအမျိုးမျိုး			
၁။	မိမိလိုက်သည့် ယဉ်ကျေးမှုများ များအားဖြင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှစ်ဖက်မှ တွေ့ဆုံဆွဲယူခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၅၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	အထူးသဖြင့် အထူးအဖွဲ့အစည်းများ နှစ်ဖက်မှ တွေ့ဆုံဆွဲယူခြင်း	၈ ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။	လေ့လာထွက်ကျားများအား အထူးအဖွဲ့အစည်းများ နှစ်ဖက်မှ တွေ့ဆုံဆွဲယူခြင်း	၉ ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။	ရိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်အဖွဲ့ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။	သီးထွက်သီးခွံချေးနှမ်း မရှိခြင်း	၈ ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။	ရိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၈ ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။	ချွန်ချွန်ကျွန်းဆွဲ ချွန်ချွန် ကျွန်းဆွဲ ချွန်ချွန် ချွန်ချွန် ချွန်ချွန် ချွန်ချွန် ချွန်ချွန် ချွန်ချွန် ချွန်ချွန် ချွန်ချွန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။	မွန်ကျွန်းဆွဲ ချွန်ချွန် အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။	မျှော်လင့်လျက်မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉။	စာပေသစ်အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၈ ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀။	လေ့လာထွက်ကျားများ အထူးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၁။	ရွာပြင်အစားအစာ အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၂။	ရွာထွက်အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ မြှုပ်နှံခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံမှုလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆုပ်စဉ်၊ ရွေးခန္ဓာများမှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံမှုလျာထားချက်များ	
၁၃။	လျှပ်စစ်ဖိတ်မရှိခြင်း <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၄။	ရေပိုမိုကောင်းရာတွင် ရွေးခြင်းမရှိ၊ ရှိပါက ထည့်သွင်းခြင်း <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၅။	ရွာတွင် သစ်တော၊ ရွာချောင်းဝင်းများ၊ ရေပျံသို့သွားသော သစ်တောများ မရှိရာသို့တွင် နို့ပွားများ၊ ရွေးရာသို့တွင် ရေထုတ်သစ်၊ မြေထဲသို့ ဖြစ်ခြင်းနှင့် သွားလာရပတ်ခြင်း <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	ရွေးရာတွင် အရင်းအနှီး မရှိပါက လေးများ၊ အတွင်းယဉ်ကျေးစေခြင်း <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<u>ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ</u> <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁	မိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး ရရှိရန် <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂	လျှေ့သစ်ဆေးပေးဆေးရရှိရန် <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃	လေးယဉ်ကျေး အသစ် ဖြစ်လာစေရန် <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄	လျှေ့ရွာဆီ အင်အား ရရှိရန် <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅	ရွာတွင် သစ်၊ ရွာချောင်းဝင်း သစ်၊ သွားလာရ အသစ် ဖြစ်စေရန် <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆	ထိုလူဖိတ် ရရှိစေရန် <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇	၂၄ နာရီ ဖိတ် ရရှိစေရန် <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈	လျှေ့ရွာမှ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
							ကျား	မ	ပေါင်း
ပ-၅၀ တ-၅၀	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေရာအများစု	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၃၀၀ သိန်း	၆၄	၅၅	၁၂၅
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာအများစု	ကျား+မ	ကျေးရွာ	၂	၈၀ သိန်း	၆၄	၅၅	၁၂၅
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၃	၂၀၀ သိန်း	၆၄	၅၅	၁၂၅
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၄	၁၀၀ သိန်း	၆၄	၅၅	၁၂၅
	၅	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၅	၁၀၀ သိန်း	၆၄	၅၅	၁၂၅

၆။ ကျေးလက်စားသောက်ရေး ဝန်ဆောင်ခွင့် ၁၀၀ သိန်း ၃၀' x ၂၆' x ၁၂'

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေရာအများစု	ကျား+မ	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	ကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား+မ	ကျေးရွာ
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	မ	ကျေးရွာ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အ ဆည် - စွန်ကျွန်း - လက်မှတ် - စွန်ကျွန်း - ၀၄.၉ ၅.၁၀.၂၀၂၄  
 ၉။ ကျေးရွာအုပ်စုများ စားသောက်ရေး ဝန်ဆောင်ခွင့် စွန်ကျွန်း  
 ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စု စားသောက်ရေး ဝန်ဆောင်ခွင့် စွန်ကျွန်း

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ .....အောင်သပြေကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု  
 အချိန် .....နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေ ၄နာရီထိ  
 နေရာ .....မွိုးအေးနေအိမ်။ အောင်သပြေကျေးရွာ  
 တက်ရောက်သူစာရင်း .....ကျား...၁၄ဦး၊ မ...၁၄ဦး၊ ပေါင်း...၂၈ဦး

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ  
 အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းအတွက်  
 ရံပုံငွေကောက်ခံထားမှုအခြေအနေနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းများကို  
 ရွာသူရွာသားများ ကျေးရွာသူကြီးများနှင့်အတူ ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်းကို  
 ပအိုဝ်းဘာသာဖြင့် ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ယခင်နှစ်မှ ပီအာရ်အေတူးများကို ပြု  
 ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်  
 ဥစာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားကို ပြန်လည် သုံးသပ် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း နှင့်  
 တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော ကွန်ကရစ်လမ်းကို  
 လုပ်ငန်းလည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရံပုံငွေကောက်ခံမှုကို သီတင်းကျွတ်ပြီးလျှင်  
 တစ်အိမ် ၂၀၀၀၀နန်းဖြင့် တစ်နှစ်စာအတွက် ကောက်ခံသွားကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ပြုပြင်  
 ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော ပိုက်များနှင့် ရေစ က်ရုံရှိစက်ခုံများ ရေလှော  
 ရေလှောင်ကန် ဆေးပြန်သုတ်ရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်သန့်ရှင်းရေးကို  
 တစ်ခါတည်းလုပ်ဆောင်သွားကြရန် ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ရွာသူကြီးတို့မှ အားလုံးသဘောတူ  
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်ရှိသော ပီအာရ်အေတူးလေးမျိုးကို ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်  
 ဆက်လက်ရေးဆွဲရန်နှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ပထမအကြိမ်  
 အစည်းအဝေးကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ နန်းခမ်းကျင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

**ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး**

ကျေးရွာ .....အောင်သပြေကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု  
 အချိန် .....နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေ ၄နာရီထိ  
 နေရာ..... အောင်သပြေကျေးရွာ  
 တက်ရောက်သူစာရင်း .....ကျား..၁၀ဦး၊ မ..၁၂ဦး၊ ပေါင်း..၂၂ဦး

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

ကျန်ရှိသော ပီအာရ်အေတူးလေးမျိုးကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူ အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပီအာရ်အေတူးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ ပြန်လည်တင်ပြစေခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ၎င်းတို့ကြိုတွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲ/ပြဿနာ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်တင်ပြစေပြီး ပီအာရ်အေတူးတစ်ခုချင်းစီကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အပြောင်းအလဲရှိသောကြောင့် ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျေးရွာအရှေ့ဘက်ရွာအဝင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ      နန်းခမ်းကျင်  
 ရာထူး                      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေစက်ရုံ၊ ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်း ယူခြင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း			ကျား+မ	၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(ရွာအရှေ့ဘက်)			ကျား+မ	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(ရွာမြောက်ဘက်)			ကျား+မ			
	၄	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်			ကျား+မ			
	၅	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ဘက်ခြင်း			ကျား+မ			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတန်းတည်ဆောက်ခြင်း			ကျား+မ			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား)	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်			ကျား+မ	၂၀၁၇		
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်			ကျား	၂၀၁၇		
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ							
	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၁	ကျေးရွာရံပုံငွေရရှိရန်			ကျား+	၂၀၁၇		
	၂	စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုရရှိရန်			မ	၂၀၁၇		
	၃							
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခံ အချက်အလက် (Data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခ
- 
- က်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ( ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  1. အလွန်ကောင်း
  2. ကောင်း
  3. ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  1. ရှိ
  2. မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

