

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်


၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်ဇေယျကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
၂	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
၄	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
၅	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (မ)
၆	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
၇	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နှောင်အယ် (မ)
၈	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နှောင်အယ် (တ)
၉	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နှောင်ကဗား
၁၀	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
၁၁	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်းတီ
၁၂	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နှောင်ဆံဗတ်
၁၃	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရဲ
၁၄	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
၁၅	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နှောင်ပို
၁၆	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
၁၇	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (မ)
၁၈	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
၁၉	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရိ
၂၀	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
၂၁	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နှောင်လုံ (တ)
၂၂	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
၂၃	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နှောင်အယ် (ရ)
၂၄	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နှောင်အယ် (န)
၂၅	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်းကန်
၂၆	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နှောင်လတ် (ရ)
၂၇	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နှောင်လတ် (တ)

၂၈	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (မ)
၂၉	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ့(ရ)
၃၀	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
၃၁	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
၃၂	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး
၃၃	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
၃၄	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ့(န)(ခေါ)
၃၅	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
၃၆	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
၃၇	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန် (လန့်)
၃၈	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(န)
၃၉	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)
၄၀	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
၄၁	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (န)
၄၂	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (ရ)
၄၃	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
၄၄	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
၄၅	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
၄၆	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
၄၇	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညှိုးမူး
၄၈	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံးလော
၄၉	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကုံကော်
၅၀	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပါလောပါကယ်အုပ်စု

အောင်ဇေယျကျေးရွာ

အောင်ဇေယျကျေးရွာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၉ ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကြောင့် အဖက်ဖက်မှ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များ ရောက်ရှိလာကာ အိမ်ခြေ ၅လုံးမှ ၁၀လုံးဖြင့် စတင်ကာ ရွာတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အိမ်ခြေ ၅၀ ကျော် ရောက်လာသောအခါ ခရစ်နှစ် ၁၉၈၉ခု ဇေယျသုခ အစိုးရကျောင်းကို ပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၁.၆.၉၀ တွင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ ကြသည်။ ထို့နောက် ၁.၆.၂၀၀၃မှ ယခု၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ မူလနှင့်အဆင့်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိ နေဆဲဖြစ်သည်။

ဘာသာရေးအရ ဗုဒ္ဓဘာသာများသာဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၆ခု တပေါင်းလဆန်း ၁၄ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ပူးပေါင်း ဆောက်လုပ် ခဲ့ကြပြန်သည်။ ယခုတွင် သံဃာတော်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ဖြင့် ဇေတဝန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် အဖြစ် ရှင်သန်နေခဲ့ပါသည်။အဓိက အသက်မွေးကြောင်းမှာ မြို့/ယာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျွဲ၊နွား စသည့်တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း မွေးမြူကြသည်။ စပါး၊ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ အောင်ဇေယျရပ်ကွက်သည် ယခုလက်ရှိတွင် အိမ်ခြေ ၂၃၃ လုံးနှင့် လူဦးရေပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် တည်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိက ဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ကျေးရွာရှိရွာသူ/သားများ၏အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများ၊ အရင်းအမြစ် များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည် များ အဓိကထားဆွေးနွေးသည်။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြု ဇယား	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများကို မတူကွဲပြားသော လူမှုအုပ်စုများ၊ ကွဲ ပြားသော မျိုးနွယ်စုများအလိုက်ခွဲ ခြားခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဲဒီဇိုင်း	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ရွာသူ/သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြုသည့်ပုံစံ၊ ၎င်းတို့၏ဝင် ငွေ၏ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီအလိုက် သောက်သုံး ရေရရှိမှု၊အားလပ်ချိန်နှင့် ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းများကိုအဓိ ဓိကထားဆွေးနွေးပါသည်။
၄	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများ ပိုင်ဆိုင် သော အရင်းအမြစ်များဖော်ထုတ်၍ ၎င်းတို့ကို မည်သူကသုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများအား အဓိကထား ဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကို သီး ခြားနေစေပြီး ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာ တွင် အဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုရေး၊ အိမ် တွင်းမှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ ပညာ ရေး စသောကဏ္ဍအလိုက်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို အဓိက ထားဆွေးနွေးသည်။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့နှင့် အခြားNGO အဖွဲ့များ၏ ချိတ်ဆက်ပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။

၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးကျေးရွာအခြေအနေအရ ကြုံတွေ့ရသော အဓိက အခက်အခဲ/ပြဿနာများ
၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	စီမံကိန်း(၄)နှစ်တာကာလပြီးသည့်အခါ ရွာသူ/သားများက မျှော်မှန်းသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ကျေးရာဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ကျား၊မခွဲ၍ ဆွေးနွေး စေသည်။
၁၀	စီမံကိန်း(၄)နှစ်စာ အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း	၂၉.၁၁.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၉၁	၈၁	၁၇၂	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းထဲစု၍ (၄)နှစ်စာအတွက် ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ

ကျေးရွာတွင် ရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ရေးဆွဲခဲ့သော ၎င်းတို့၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် ခြုံမြေယာ သဲတောင် ကို အသုံးပြုကြသည်။
- သဲတောင်၊လမ်း၊ သစ်ကြိုးဝိုင်း ရှိသည်။ ရေ(အစိစိ)တွင်းလည်း အနည်းငယ်ရှိသည်။
- သစ်ပင်ရေအရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းလာလျက်ရှိသည်။
- ရပ်ကွက်တွင် သီးခြားနေသော အုပ်စုမရှိပါ။
- ဘာသာရေးအုပ်စု၊ လူမျိုးစု ရောနှောနေထိုင်ကြသည်။
- ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့မှုပိုများလာသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်		အောင်ရေယူ	
အကြောင်းအရာ	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ဒဂါခြေ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေသော အုတ်စု (ချမ်းသာ)	တိုက်အိမ်၊ အစီစီထွန်း၊ ကား၊ လယ်၊ ဆိုင်ခန်း၊ ဖွဲ့ကွက်၊ ထွန်စက်၊ ရေခြံ၊ (၂၄) နေရာ၊ သွယ်ယူခြင်း၊ ဂိုဒေါင်ရှိ	၃၃	၅၅%
အသင့်အတင့်	တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောအိမ်၊ တက်မွေး၊ ခြုံထားခြင်း	၆၀	၂၇%
အဆင်မပြေသော အုတ်စု	ထာရံအိမ်၊ ဒဂါခြေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောအိမ်၊ အုတ်စု၊ ချောင်း၊ ရေလှုပ် ရေစား	၁၃၁	၅၈%
		၂၂၄	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် နွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စု (၁၃၁)စုရှိပါသည်။
- အရင်းအနှီးခြင်း၊ လယ်ယာ၊ တောင်ယာ များ မရှိခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။
- နွမ်းပါးသူများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာမှာ ပါဝင်လာအောင် သူတို့ပြောလာသော အကြံဉာဏ်များ၊ အခက်အခဲများ ရယူခြင်းနှင့် ဦးစားပေး ပြောဆိုစေမည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများသော စီမံကိန်း၊ ဝင်ငွေရနိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများက အနွမ်းပါးဆုံးသူများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာတစ်ခုလုံးကို လည်း ဖွံ့ဖြိုးစေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြ ဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား သီးသန့်သုံးသော အရင်းအမြစ် မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား အတူတူအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စေတီ၊ လမ်း၊ ဇရပ်၊ သစ်တော၊ ခန်းမဆောင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ အင်္ဂါစီရေတွင်း၊ ရေစက်ရုံနှင့် ရေလှောင်ကန်တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ နတ်စင်၊ အင်္ဂါစီတွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ရုံး၊ စာကြည့်တိုက် တို့ဖြစ်သည်။
- ၎င်းအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ရွာသူကြီးနှင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အချို့အရင်းအမြစ်သည် နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ ယုံကြည်မှုအရ မတင့်တယ်ခြင်း အမြင့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမှာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း၊ ခွန်အားမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာတွင် ရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ရေးဆွဲခဲ့သော ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။



အခြေအနေအထား	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
စိုက်ပျိုးရေး		ပေါ့ပြောင်း	ပြောင်း	မြေပဲ	ပျံ့	နှိပ်						
ဝင်ငွေ												
ပွဲတော်များ												
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
ကျန်းမာရေး	မူးယစ်	အေးအေး	တူတူ	တူတူ					အေးအေး	အေးအေး		
အားလပ်ချိန်	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==


ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် ဆန်းစစ်ချက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်

- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးကို အိမ်ထောင်စု၏ (၈၀%)က လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ၎င်းလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမလုပ်ကိုင်ကြသောအခါ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု၊ ဈေးရောင်း၊ နေ့စားလိုက်၊ ကြုံရာကျပန်း အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်စာအသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှုရှိသည်။ (အပိုမရှိ) မလုံလောက်လျှင် ချေးငွေ ယူသုံးကြသည်။
- အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ဝင်ငွေထက်များသည်။
- နေ့စားလုပ်အားခမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူမရပါ။
- အမျိုးသမီး များ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြဿနာမှာ အိမ်တွင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ လုပ်အားခ တန်းတူ မရရှိခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူဒိဂိတ်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း







ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

- အချက်တစ်ခုချင်းစီမှာ အမျိုးသမီးများ ရရှိသည့် အမှတ်မှာ နည်းပါးလှပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှန်ကန်နေသည့် ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားတွေနဲ့နိုင်းယှဉ်ရင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စအဝဝမှာ တာဝန်ယူရသည့်ကြောင့် စားဝတ်နေရေးမှာ ပူပင်နေရသည်။
- အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းမှု အားကောင်းလာမည်။
- အမျိုးသမီးတွေ ရွေးချယ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးစေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ၏ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌသည် ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ရွာဥက္ကဋ္ဌသည် နာယက၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လူပျိုအပျိုအဖွဲ့နှင့် အမြဲချိတ်ဆက်သည်။
- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့သည် ရွာတွင် သီးခြားအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
- ရွာဥက္ကဋ္ဌသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် PNO နဲ့ ချိတ်ဆက်သည်။
- ပညာရေးရုံးကို ကျောင်းကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန၊ မီးသတ်အဖွဲ့သည် မီးသတ်ရုံးအဖွဲ့ နှင့် အဓိက ချိတ်ဆက်သည်။
- မြို့နယ်ရုံး၊ ဆက်သွယ်ရေးရုံး၊ လ.ဝ.က၊ ရဲစခန်း စသည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ သီးခြားဖြစ်သည်။
- ဆယ်အိမ်မှူး၊ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီမှာ ကျေးရွာ နှင့် အဓိကချိတ်ဆက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ
အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း။
- နှစ်အောက်ကလေးများ မူကြိုထိန်းကျောင်းမရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း။
- မရှိဆင်းရဲသားများအတွက် လျှပ်စစ်မီးမသွယ်ယူနိုင်ခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
- ဆရာ/မ များအတွက် နားနေဆောင် ပြုပြင်ရန် ရန်ပုံငွေခက်ခဲခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးတွက် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစားကွင်းပြုပြင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း။
- အိမ်တိုင်း ၂၄ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း။
- ကလေးများသည့် မိသားစုများ၊ အိမ်ငှားနေသည့်မိသားစုများ၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား မိသားစု များသည် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသည်။
- ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ စရိတ်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးတွက် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း။ (မလုံလောက်ခြင်း)
- စာသင်ကျောင်းပရိဘောဂ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းလုံလောက်မှု မရှိခြင်း။ (ကလေးများခြင်းကြောင့်)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- တစ်ရွာလုံးသောက်လုံးရန် အစီစဉ်တွင်း ရေရရှိရန်။
- ရှုနှစ်အောက်ကလေးများ အတွက် မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်းရရှိရန် ။
- လျှပ်စစ်မီးတန်းတူရရှိရန်။
- အလုပ်လက်မဲ့များ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်။
- ဆရာ/မ နားနေဆောင် ပြုပြင်နိုင်ရန်။
- မြေရှိဆင်းရဲသားများ နားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်။
- ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ရန်။
- အားကစားကွင်းပြုပြင်ရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- သောက်သုံးရေရရှိရန်။
- မီးလုံလောက်စွာ ရရှိရေး။
- ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး။
- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်များ အခမဲ့ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး။
- ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်စွာ ရရှိရေး။
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အရင်းအနှီး လုံလောက်စွာ ရရှိရေး။
- စာသင်ကျောင်း ပရိဘောဂ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး။
- မူကြိုကျောင်းအသစ် ဆောက်နိုင်ရေး။
- စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းမှု သင်တန်းများ ရရှိနိုင်ရေး။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်ရရှိရန်။
- တစ်ရွာလုံး သောက်သုံးရန် မြေအောက် အဝီစိတွင်းရေ ရရှိရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်။
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန်။
- မြေရှိဆင်းရဲသားများ စိုက်ပျိုးစရိတ် ရရှိရန်။
- ရေနုတ်တူးမြောင်းတူးဖော်ရန်။
- အများသုံးခန်းမဆောင် ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်းခင်းရန်။
- ကျန်းမာရေးတွက် အားကစားကွင်းပြုပြင်ရန်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အဝီစိတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်။
- မူကြိုကျောင်းအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းသင်တန်းများ။
- လမ်းမီး။
- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်(အခမဲ့)။
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အရင်းအနှီး။
- စာသင်ကျောင်း ပရိဘောဂ လုံလောက်စွာ ရှိလာရန်။
- စာသင်ကျောင်းပတ်လည်လမ်း(ကျောက်ချောလမ်း) ပြုပြင်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အဝီစိတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်
- မူကြိုကျောင်း
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်
- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း
- ရေနုတ်မြောင်း
- ကျန်းမာရေးတွက် အားကစားကွင်း
- စွမ်းရည်မြင့် သင်တန်း
- ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း
- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရေအဝီစိနှင့်ရေလှောင်ကန်	က+မ	၈၀၀၀၀၀	၁၂၆၂
၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	က+မ	၇၈၀၀၀၀၀	၁၂၆၂
၃	မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်	က+မ	၉၀၀၀၀၀၀	၁၂၆၂
၄	ဆရာ/မ နားနေဆောင်	က+မ		၁၂၆၂
၅	ကွန်ကရစ်လမ်း	က က+မ	၁၂၀၀၀၀၀	၁၂၆၂

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဓတၲတ္တနှစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ.....၂၀၁၁.၁၁.၂၀.၂၀၁၅.....

ကျေးရွာအမည် ...ခေတီမြို့နယ်.....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ...ပါးလှော်ကျေးရွာ.....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်စန်းဖြူ	✓		၀၉ ၇၈၀၁၂၈၂၈၅
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းဖြူဖြူအေး		✓	၀၉ ၇၈၅၅၅၅၂၃၃
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်အောင်ကျော်အောင်	✓		၀၉ ၇၉၀၁၈၅၂၀၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ခိုင်		✓	၀၉ ၇၆၀၆၀၈၄၄
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းအေးအေး		✓	၀၉ ၆၉၃၀၁၇၃၈၆
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ထွန်းဝင်း		✓	၀၉ ၇၈၈၂၄၄၂၇၇
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်လှအေး	✓		၀၉ ၇၇၄၄၅၅၈၇၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းနန်းလှ		✓	၀၉ ၇၇၃၇၆၇၃၈၇
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ထွန်းအောင်	✓		၀၉ ၇၉၀၁၈၅၂၀၃
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းမိုး		✓	၀၉ ၄၅၂၅၇၅၄၄၈
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းအေးအေး		✓	၀၉ ၇၇၀၀၅၅၂၀၇
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်အေးစန်း	✓	၀၉ ၄၅၈၈၄၃၂၈၆	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်အောင်အောင်	✓	၀၉ ၇၈၈၈၀၅၀၀၅	
		၁၄		နန်းခမ်းမိုး		✓	၀၉ ၇၈၈၂၅၅၅၇၈
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်ထွန်းဝင်း	✓	၀၉ ၇၇၀၇၀၅၂၅၄	
		၁၆		ခွန်အောင်အောင်	✓	၀၉ ၇၆၆၄၈၅၅၅၇	
				ခွန်အောင်အောင်		✓	၀၉ ၇၆၆၆၇၅၀၆
				နန်းမိုးမိုး		✓	၀၉ ၇၆၇၅၈၈၃၇၇

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိမ်မာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၁-၄၈၃၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ဒေါ်အိမ်မာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၆: ပြည်နယ်	ဒေသ ဒီပဲယင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပုလဲကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၉	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၉
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်	၁	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	၁
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ-အိန္ဒိယ	၁	ဘာသာ (၃) မြန်မာ	၁
၃၁ မြန်မာ-ဗုဒ္ဓ	၁	၃၁ မြန်မာ	၁
၃၂ မြန်မာ-ဗုဒ္ဓ	၁		၁
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၉		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	၇	၈
လူဦးရေ	၆၁၇	၆၃၄		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၅၃	၅၆၅	၁၃၅ - ၀၉	၁
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်	၂	၂	၇၆ - ၀၃	၈
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ-အိန္ဒိယ	၃	၃	၈၅ - ၀၂	၁၅
အခြား			၀၂	၄၇
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၆၃	၆၁	၀၉ + ၀၂	၂
			၇၆ + ၀၃	၇

- ၆၅ ၈၅ - ၀၂: ၃ မြန်မာ ၃
- ၇၆ ၀၂: ၁၇ မြန်မာ ၁၇
- ၈၅ ၀၂ + ၀၃: ၁ မြန်မာ ၁
- ၀၉ + ၀၂: ၁ မြန်မာ ၁
- ၇၆ + ၀၃: ၂ မြန်မာ ၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၂ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ထုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၂ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ထုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချော်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ အပြင်လွှဲခြင်း၊ မီး၊ ရေ၊ မိုး၊ ဝါသ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာအဖွဲ့
(၂) လူမှုအဖွဲ့ ကျေးရွာအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွန်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၂၀.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းသီအေး

လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၂၀.၆.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စဉ်က ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၁-၄၈၂၆၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၅၊	မြို့နယ် အိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အိုင်	5	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	5
လူမျိုးစု (၂) အိုင်	17	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	17
လူမျိုးစု (၃) အိုင်	200	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	200
လူမျိုးစုရော အခြား	11 အရေအတွက်	ဘာသာရော	11
မသန်စွမ်းသူများ	12		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	49		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အိုင်	8	15
လူမျိုးစု (၂) အိုင်	40	47
လူမျိုးစု (၃) အိုင်	540	548
အခြား	29	27
အိမ်ထောင်ဦးစီး	172	၈1

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဇာ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးဝေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝတ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်တိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2013 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် 0.5 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၂:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၂:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အဖုံပြပါ တောင်တိုးတိုး Blustan

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဌ

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်စောစောအောင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၁ ၄၈၃၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမောင်မောင်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါလာပါကယ်
		ကျေးရွာ ဘောင်ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဒင်းအား	၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၂) မာမာ	၁၅	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၃) မာအိုင်း	၂၀၂	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၂၀၂
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	၁၁	ဗုဒ္ဓ	၁၁
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၈၇၃	၆၃၇	၁၅၁၀
လူမျိုးစု (၁) ဒင်းအား	၈	၁၅	၂၃
လူမျိုးစု (၂) မာမာ	၃၆	၄၀	၇၆
လူမျိုးစု (၃) မာအိုင်း	၅၅၀	၅၅၇	၁၁၀၇
အခြား	၂၇	၂၇	၅၄
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇၂	၆၁	၂၃၃

(စ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဧည့်သည်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဆ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2013 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် 0.5 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:05

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:05

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၈၇၂၁၆၆၀၇၀၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

U Tun Aung

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

U Aung Aung Aung

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိမှုကိ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံစံ၌တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့
 Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၈၁-၄၈၃၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခမာဇိခမာဇိခမာဇိ
ပြည်နယ်/တိုင်းခေဒသကြီး ရှမ်း / တောင်	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါစာပါကယ်
		ကျေးရွာ ဒေဝဇိဒေဝဇိ

တစ် လူဦးစု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပဒုဒိုင်း	၃၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၇
လူမျိုးစု (၂) မမာ	၁၅	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၃) ဒိုင်ဘား	၅	ဘာသာ(၃) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစုစရာ ဒိုင်ဒိုင်	၁၁	ဘာသာစရာ ဗုဒ္ဓ	၁၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	559	611	1170
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	502	541	1043
လူမျိုးစု (၂) မဏ္ဍ	30	36	66
လူမျိုးစု (၃) အိန္ဒိယ	7	13	20
အခြား	20	21	41
အိမ်ထောင်ဦးစီး	183	65	248

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆုံးအမဆောင်ရွက်မှုများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အပျို့သမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

၂၀၁၃ ခုနှစ်/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၂) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိခရီးခရီးပင်ပန်းမှုကွာခြားသနည်း?

ရှိ ၀.၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိခရီးခရီးလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကြားပြောခဲ့သည့်အချိန်၊

ပြောဆိုသည့်အချိန် ၀၀:၀၅

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်တုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြားပြော ၀၀:၀၅

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်တုတ်/

အခြား -----

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကွဲပြားခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေ့မရပါ တိုက်

(၄) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှကျော်

လက်မှတ်

၂၅.၅.၂၀၁၉ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်မောင်မောင်

လက်မှတ်

၂၅.၅.၂၀၁၉ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကံး ပြည်တွင်းရောင်း	သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်ပေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကို			
စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်း အမည် -	နန်းဆေးရွှေ၊ မော်ဒစ်အက်ပိုင်			
နေ့စွဲ	၁၇.၆.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၅၆	မြို့နယ်	စိခိုင်		ဆောင်ရွက်ပေးပါ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်လုပ်ကိုင်စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း					
	စတင်သည် နေ့စွဲ	ပြီးစေသည် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အဖေ အတွက်	အမျိုးသမီး အဖေ အတွက်	အိမ်ထောင် အဖေ အတွက်	လူမှုစီးပွားဝန်ထမ်း အဖေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၁၇.၆.၂၀၁၇	၁၇.၆.၂၀၁၇	၆၇	၈၂	၁၄၉	၁၅၆	၁၁၄	၆၆.၅%
၂။ ကျေးရွာပုံစံရေးဆွဲရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၁၃.၆.၂၀၁၇	၁၃.၆.၂၀၁၇	၆၇	၈၂	၁၄၉	၁၅၆	၁၁၄	၆၆.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အစား	၁၇.၆.၂၀၁၇	၁၇.၆.၂၀၁၇	၅၁	၄၇	၉၄	၅၆	၁၁၄	၄၂.၇%

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၂	၂၂
၆.၃၊ သတ္တုရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၈.၁၇	၂၆.၈.၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၂	၂၂
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၈.၁၇	၂၆.၈.၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၂	၂၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၁၀.၁၈	၁၃.၁၀.၁၈	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀	၂၀
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၄.၁၀.၁၈	၁၄.၁၀.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၁၀.၁၈	၂၄.၁၀.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၈	၂၈.၁၀.၁၈	၄	၈	၁၇	၁၇	၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၉.၁၀.၁၈	၂၉.၁၀.၁၈	၄၇	၆၅	၁၁၂	၁၁၂	၁၁၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာမ်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ရောင်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသော်တင်ပေးပြီးစီးဆုံး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းရည်ရွယ်ချက်

စည်းရုံးရေးမှူး/ပုဂ္ဂိုလ်များ အမည် ဦးအောင်အောင်အောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြွင်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ 11.၂.၂၀၁၈ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၅ မြို့နယ် အိမ်ခြံ ကျေးရွာ အောင်အောင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသော်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.2.2018	11.2.2018	85	79	164	164 ၁၃၅	223	70.39%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	11.2.2018	11.2.2018	85	79	164	164 ၁၃၅	223	70.39%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အသော် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်အစား									

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ် ပြင်ပလုပ်ငန်း	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဝန်ထုပ် ပေးသွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှုဝန်ထမ်း အမည် -	မြို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန - ဦးစောစော - TF		
နေ့စွဲ	၂၀၁၉-၁၁-၂၇	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ်/တောင်	ဒဂုံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အောင်ရွှေလှ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းစက်ဝန်းအစုအဝေး					
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးစီးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် ရအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် ရပါး အရေ	အိမ်ထောင် ရ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၉-၁၁-၂၇	၂၀၁၉-၁၁-၂၇	၉၇	၈၄	၁၇၅	၁၈၅	၂၄၈	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၉-၁၁-၂၇	၂၀၁၉-၁၁-၂၇	၉၇	၈၄	၁၇၅	၁၈၅	၂၄၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၉-၁၁-၂၇	၂၀၁၉-၁၁-၂၇						

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး											
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ထုတ်ဖော်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး											
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၂ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၃ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၄ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇-၀၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇-၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇-၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုဝင်စားခွဲအစည်းအဝေး										

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွဲတမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 စတင်ပတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းသွယ်လှ

ဖွဲ့စည်း ၁၃.၆.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အပုတ်ခြစ်ပါ (V) မှ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆၊ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အိမ်ခြံမြေ ကျေးရွာအုပ်စု ပိရက်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မိကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ - စတားကုန်း၊ ရေ၊ ရွာ၊ ပါးခြင်း	၀ - စတားကုန်း၊ ရေ၊ ရွာ၊ ပါးခြင်း
၂ - ရွာနဲ့ စတားကုန်း မှုတ်ကြောင်း မရှိခြင်း	၂ - ကလေးများ သွားဝါခြင်း၊ ရေ၊ မီးရောင်၊ အသွေးဝါခြင်း၊ ရေကန်
၃ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ	၃ - ကလေးများ သွားဝါခြင်း၊ ရေ၊ မီးရောင်၊ အသွေးဝါခြင်း၊ ရေကန်
၄ - ရွာအထိ မရောက်ခြင်း	၄ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ
၅ - ဝါဒီအင်ဂျင်နီယာများ အတွက် အခက်အခဲများ	၅ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ
၆ - အရပ်/အထွေထွေ အခက်အခဲများ	၆ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ

ဇ။ ဖျော်ပန်းခြင်း - ခန့်လက်မည့် (၅) နှစ် အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖျော်ပန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောဖျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောဖျော်ပန်းချက်များ
၀ - စတားကုန်း၊ စတားကုန်း၊ ရွာ၊ ပါးခြင်း	၀ - စတားကုန်း၊ စတားကုန်း၊ ရွာ၊ ပါးခြင်း
၂ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ	၂ - ကလေးများ သွားဝါခြင်း၊ ရေ၊ မီးရောင်၊ အသွေးဝါခြင်း၊ ရေကန်
၃ - ရွာအထိ မရောက်ခြင်း	၃ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ
၄ - ဝါဒီအင်ဂျင်နီယာများ အတွက် အခက်အခဲများ	၄ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ
၅ - အရပ်/အထွေထွေ အခက်အခဲများ	၅ - ရွာတွင်း လမ်း မိုးရာသီတွင်း သွားလာရခဲ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားစွန့်စိုက် ခန့်မှန်းခြေ အခရ အတွက်	
၀	ရေ (အစိတ်စုစု) ကန်	က + မ	16500000	1249	3x(15'x10'x5'-6)
၂	ရွာနဲ့ စတားကုန်း အဆင်	က + မ	5700000	1249	30'x16'x10'
၃	ရွာကလေး ကွင်း-ဗဟိုအင်	က	-	1249	ကျေးရွာ
၄	အရပ်/အထွေထွေ အခက်အခဲများ	က + မ	5400000	1249	30'x15'x10'
၅	ရွာလမ်း မိုးဝေအင် (အစိတ်စုစု) အရပ်/အထွေထွေ အခက်အခဲများ	က	5200000	1249	32'x16'x9'
၆	ရွာတွင်းကျောက် ချွေးကင်း	က + မ	4000000	1249	1၅'

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစောအောင်

နေ့စွဲ 11.2.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဖြစ်စေ၊ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅/၈၊ ပြည်နယ် အမည် ကျေးရွာအုပ်စု ပါမောက္ခကဏ္ဍ ကျေးရွာ အောက်ခြေပေလျှာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရှိရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ချိုမြိန်ကျောင်း မလုံလောက်ခြင်း	၀ ချိုမြိန်ကျောင်း မလုံလောက်ခြင်း
၂ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	၂ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း
၃ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	၃ မီးလုံလောက်မှု ခက်ခဲခြင်း
၄ မိုးတွင်း လမ်းအားလျှော့ချခြင်းမပြုခြင်း	၄ မိုက်ညှိခြင်း၊ ဆေးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း
၅ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	၅ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	၀ မွေးကင်းစေရေး နည်းလမ်း ရှာဖွေခြင်း
၂ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	၂ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း
၃ မွေးကင်းစေရေး နည်းလမ်း ရှာဖွေခြင်း	၃ ယခုအခါ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ရှိနေခြင်း
၄ ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	၄ မိုက်ညှိခြင်း၊ ဆေးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း
၅ လျှော့စေရေး နည်းလမ်း ရှာဖွေခြင်း	၅ မိုက်ညှိခြင်း၊ ဆေးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	အစားအသုံးဆိုင်ရာ အစားအသွယ်	က-၁	16500000	1254
၂	အစားအသုံးဆိုင်ရာ အစားအသွယ်	က-၁	5400000	1254
၃	ချိုမြိန်ကျောင်း အစားအသွယ်	က-၁	5700000	1254
၄	ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	က	12000000	1254
၅	ဆားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း	က-၁	5400000	1254
၆	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က-၁	4000000	1254

ငါ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအဖိပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး/စတင်ရေး	မ	သစ်ရေး
၂	ပညာရေး/ကျန်းမာရေး	မ	ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မေ လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၁၁.၁.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ပြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်**

နေ့စွဲ **၇.၁၁.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၅ (တောင်)	ဆီဆိုင်	ပါဏာပါကယ်	ဆောင်ရွက်မည့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ဆောက်သိမ်းမလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ဆရာမနားနေဆောင်မလုံလောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ မိုးတွင်းလမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ ဒားကစားကွင်းမကောင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ မျှော်ကြောငါးမလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။ (၂၄) နာရီ ဇီဝိယံလျှောက်စွာ မရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။ ရိုက်ဖျိးစား၊ ဆွေးဖြူစားအတွက် အခြားအခြားမလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁။ အဝိစိတ်တွင်းနှင့်ဇာကျောင်းကန် ရေခိုရန် "	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ ဆရာမ နားမဆောင် ပြုပြင်ရန် "	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်းရရှိရန် "	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ (၂၄) နာရီခွဲ တိုတူရရှိရန် "	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ အားကစားကွင်း ပြုပြင်ရန် "	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက် အစားအသွေး ရရှိရန် -	<input type="checkbox"/> ကျား	၆မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ မူကြိုကျောင်း တိုးချဲ့ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၆မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အထိစိတ်တွင်း နေထိုင်ရေးအစီအစဉ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြေခံအောက်ခြံ	၁	8,000,000	523	639	1262
၂	ဘက်စုံ သုံး ခန်းမအောင်တိုးပေးရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြေခံအောက်ခြံ	၂	7,800,000	523	639	1262
၃	မူကြမ်းကျောင်းအောင်အထက်တန်းတက်ရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၃	9,000,000	523	639	1262
၄	အရာမနားရအောင် တက်အောင်ရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၄	9,000,000	523	639	1262
၅	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြေခံအောက်ခြံ	၅	12,000,000	523	639	1262

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး ဓွေးဖြူရေးအတွက် အစားအသုံး ၅၅၅ ရန်	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓွေးဖြူရေး
၂	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အောက်ဖို့ ၅၅၅ ရန်	အမျိုးသမီး	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၃	ခက်ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ရန်	အမျိုးသား	အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	(၂၄) နာရီမီးလုံအောက်ရွာကျရန်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြေခံအောက်ခြံ
၅	ခက်ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ရန်	အမျိုးသမီး	အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၉. 11. ၂၀. 18

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်မောင်မောင်			
နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၁၁.၂၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း / တောင်	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဂါဗောဂါကယ်	ကျေးရွာ အောင်ရွှေသျှ

က၊ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များအားအောင်မြင်စေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များ		
ဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆရာမများအားအစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းမကောင်း၊ ရေ၊ လျှပ်စီးစနစ် စသည်အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားကစားကွင်း၊ ကျောင်းအစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြေခံကျောင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပြုစုရေးရာအစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပိုက်လိုင်းများအစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွေးချယ်ရေးအစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခရီးစဉ်အစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်ပြင်အစီအစဉ်အတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ယာဉ်စီး၊ ကျား၊ ဆေးအစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်ပြင်အစီအစဉ်အတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
သောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာမ ၃၀ နေရာ ဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘားကစားကွင်း ဖြစ်လုပ်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြွေးကျောင်း တည်ဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပျဉ်းစာရိတ္တိ လုံလောက်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခရင်းအခွီး ထောက်ပံ့မှုရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မွေးမြူရေးအတွက် အခရင်းအခွီး ထောက်ပံ့မှုရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခန်းမဆောင် ကျီး ချဲ့ငြိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စက်ပြင်သင်တန်း ရရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ထောက်ပံ့မှု ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စက်ချုပ်သင်တန်း ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၀၈ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ နေရာချိတ်ဆက်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အစိုးရဝန်ထမ်းများ		(၈၅) သိန်း	၅၅၄	၆၇၇	၁၂၃၁
၂	မူကြမ်းကျောင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	"		၇၀၀	၅၅၄	၆၇၇	၁၂၃၁
၃	ကျောက်ကျောက်စက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	"		၇၈၀	၅၅၄	၆၇၇	၁၂၃၁
၄	ဆရာမ ၃၀ ဦးအောင်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	"		၇၈၀	၅၅၄	၆၇၇	၁၂၃၁
၅	ခန်းမတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	"		၇၈၀	၅၅၄	၆၇၇	၁၂၃၁

၀၉ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး/ မြေဖွေးမြေရေး အထောက်အကူအခွင့်	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး/ မြေဖွေးမြေရေး
၂	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပံ့ပိုးမှု	အမျိုးသမီး	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၃	ခက်ပြင်ဆင်တင်	အမျိုးသား	အထက်မြေဝမ်းကျောင်း
၄	ခက်ပြင်ဆင်တင်	အမျိုးသမီး	အထက်မြေဝမ်းကျောင်း
၅	ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ

မူကြမ်း တင်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် ဒေါ် ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၉

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်အောင်ဇလယ်.....
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ပါယောပါကတ်.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၇.၉. ၂၀၂၁.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာကျေးရွာအုပ်စု.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အရေအတွက်	ကျား (၇၅)ဦး၊ မ (၈၂) ဝေါင်း (၁၅၇)ဦး
အချိန်၀၆:၀၀.....

အစည်းအဝေး စည်ရွယ်ချက် ။ ။ စီမံကိန်း၏ အခြေခံသဘောတရားများကို သိရှိအောင် ။ စီမံကိန်း၏ ဝန်းကျင်၊ အခြေအနေအထား၊ အကျိုးကျေးဇူး၊ အန္တရာယ်များကို သိရှိအောင် ။ တာဝန် ဝတ္တရားများကို သိရှိအောင် ။ ကျား-မ ဇနီးမောင်နှမများကို အားပေးစောင့်ရှောက်ပေးရန် ။

ရွေးချယ်သည့် အကြောင်းအရာများ ။ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက် ။ စီမံကိန်း၏ ဝန်းကျင်၊ အခြေအနေအထား၊ အကျိုးကျေးဇူး၊ အန္တရာယ်များကို သိရှိအောင် ။ တာဝန် ဝတ္တရားများကို သိရှိအောင် ။ ကျား-မ ဇနီးမောင်နှမများကို အားပေးစောင့်ရှောက်ပေးရန် ။

ပြတ်ချက်များ

- ၁။ ဒုတိယအကြိမ် ။ ရေပေးစနစ် ။ ရေခက်ရှိ ။ ကိုဗိုင်းလား ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ။
- ၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို ကော်မတီများ ဦးဆောင်ရန် ။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်
ရာထူး/တာဝန်
ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သူ
လူထုဆန်းစစ်ရေးဌာန

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ မဆောင်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ဆရာ/မ နားနေဆောင်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄	အဝီစိနှင့် ရေလှောင်ကန်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်း					လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ပညာရေး အထောက်အပံ့		✓		၂၀၂၀		
	၃	ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့		✓		၂၀၂၀		
	၄	အိမ်တိုင်း ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန်			✓	၂၀၂၀		
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး	✓			၂၀၂၀		
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓		၂၀၂၀		
	၃	စက်ပြင်သင်တန်း	✓			၂၀၂၀		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဤနမူနာများကို လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	အာကစားကွင်း	✓					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)