

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

(ကျောက်ကြီး)မြို့နယ်

(၂၀၁၈) ခုနှစ် (နတ်သံကွင်း)အုပ်စု၊ (အုန်းပင်စု) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုသော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အုန်းပင်စုကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
နတ်သံကွင်း	နတ်သံကွင်း
နတ်သံကွင်း	တံခွန်တိုင်
နတ်သံကွင်း	ရေတွင်းကုန်းအောက်
နတ်သံကွင်း	ကျောက်စောင်း
နတ်သံကွင်း	ရေတွင်းကုန်းကြီး
နတ်သံကွင်း	အုန်းပင်စု
နတ်သံကွင်း	အုန်းသျှစ်ကုန်း
နတ်သံကွင်း	ဝက်တူး
နတ်သံကွင်း	ငနွားဆိပ်

အုန်းပင်စုကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

အုန်းပင်စုကျေးရွာသည် (၁၈၂၈) ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ခဲ့သည်။စတင်သည့်အချိန်တွင်မိသားစုနှစ်စုသာရှိခဲ့သည်။ပထမမိသားစုသည် ဦးတလိုခို တို့၊မိသားစုဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယမိသားစုမှာ ဖူးနော်ပွဲပါ တို့၊မိသားစုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။


အုန်းပင်စုကျေးရွာ၏ထူးခြားမှုတစ်ခုမှာမိသားစုမိသားစုနှစ်စုရှိပြီးသုဿန်ဆိုသည်မှာလည်းနှစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်။အစဉ်အလာအရနှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှလူဦးရေများ၊အိမ်ထောင်စုများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။(၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင်အစိုးရမှမူလတန်းကျောင်းချပေးခဲ့သည်။(၁၉၉၈)ခုနှစ်တွင်ခရစ်ယာန်ကျောင်းစတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။(၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင်ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းစတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

(၂၀၀၆)ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကြီးစတင်ပင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကျောင်းအိမ်သာ၊ကျောင်းခြံစည်းရိုးများပြုလုပ်ခဲ့သည်။(၂၀၁၇)ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပင်ရွာတွင်းဂံလမ်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခု(၂၀၁၈)ခုနှစ်တွင်လည်းရွာတွင်းဂံလမ်းနှင့်ရေမြွန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ကျေးရွာအခြေအနေများသိရှိစေရန်
ချမ်းသာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ကျေးရွာလူထု၏ဆင်းရဲချမ်းသာသိစေရန်
ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ကျေးရွာရာသီအလိုက်အလုပ်ချိန်များသိရှိစေရန်
ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိစေရန်
ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေအနေသိစေရန်။
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ရွာတွင်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းလေ့လာခြင်း။
ပြသနာသစ်ပင်	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	အခက်အခဲကိုမူတည်ပြီးလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်စေရန်
ကျေးရွာဦးစားပေးအစီစဉ်	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ရွေးချယ်ခြင်း

အုန်းပင်စုကျေးရွာမြေပုံ



အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊ နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏အနောက်မြောက်ဘက်အရပ်တွင်တည်ရှိသည်။
 ကျောက်ကြီးမြို့၏မနီးမဝေးတွင်တည်ရှိသော်လည်းသွားလာရေးအရမ်းခက်ခဲသောကျေးရွာလေးတစ်ရွာ
 ဖြစ်ပါသည်။အုန်းပင်စုကျေးရွာ၏ဘေးတွင်အုန်းသျှစ်ကုန်းကျေးရွာရှိပါသည်။အုန်းပင်စု
 ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၇၂)အိမ်ရှိပါသည်။အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူနှင့်ခရစ်ယာန်ကိုး
 ကွယ်သူရှိသော်လည်းခရစ်ယာန်ကျောင်းနှင့်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။အုန်းပင်စုကျေးရွာသည်ပထမနှစ်
 တွင်စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ၊ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီးဒုတိယနှစ်တွင်ရွာ
 တွင်းလမ်းကံခင်းခြင်းတည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်ထားပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာဂံလမ်းဖြစ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေ

အုန်းပင်စုကျေးရွာသည်သောက်သုံးရေအတွက်ရေတုန်ကင်များကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။

ပညာရေး

အုန်းပင်စုကျေးရွာသည်မူလွန်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။အခြားကျေးရွာမှလေးများလည်းကျောင်း
လာတက်ခြင်းရှိပါသည်။ပညာရေးအတွက်စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့်ဗဟုသုတအလွန်နည်းပါးပါသည်။

ကျန်းမာရေး

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။အရေးပေါ်ကုသလိုပါကနီးစပ်မြို့များသို့သွားရောက်ကုသ
ကြပါသည်။

စီးပွားရေး

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သော်ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးလက်လုပ်လက်စား
များသာဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြသနာ

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၏အဓိကပြသနာမှာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။လမ်းမကောင်းသောကြောင့်
ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျေးရွာလူထု

အုန်းပင်စုကျေးရွာရာသီခွင်ပြ-ပြကွဲဒိန်

အကြောင်းအရာ	တက်ဖူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သား	သီတင်း	တန်ဆောင်	နတ်တော်	ပြာဆို	တည့်ခွဲ	တပေါင်း
လယ်လုပ်ငန်း			★	★★★	★★★		★	★★★	★			
ဆိုင်ရိယာလုပ်ငန်း						★	★	★★★			★★★	★★★
မိုးဖွားကလေး				★	★★	★★★	★	★				
ဝန်ထုပ်ဖွားကလေး								★★★	★★★		★★★	★★★
ရွာဂါထုဆေးကလေး						★★★	★	★	-	-		
ပွဲတော်ကလေး	★					★★★		★★★			★★★	★★★

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်သုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ကျဘမ်းအလုပ်သမားများသာနေထိုင်ကြပြီးအဓိကလုပ်ငန်းမှာ

လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။လယ်ကိုင်းလုပ်ငန်းကိုကဆုန်လမှတပေါင်းလထိလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပွဲတော်

ကာလမှာတန်ခူး၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းထိရှိပါသည်။မိုးများသောလများမှာကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်တို့ဖြစ်ပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများသည်ကျန်မာရေးညံ့သောလများဖြစ်ပြီးသီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလများသည်ပင်ငွေကောင်းကြသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြသနာ

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်ရာသီဥတုအခြေအ

နေကြောင့်ပျက်စီးမှုများလည်းရှိပြီးလက်လုပ်လက်စားများကအခြားကျေးရွာသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျေးရွာလူထု

အုန်းပင်စုကျေးရွာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစားများ	သတ်မှတ်ချက် / အစိတ်အပိုင်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဥပမာအားဖြင့်	အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု (၁၀) စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	၄ ခု	၅.၅ %
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	၁၀ ခု	၁၄ %
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	၂၅ ခု	၃၃ %
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	၃၅ ခု	၄၇ %
စုစုပေါင်း		၇၉ ခု	၁၀၀ %

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊ နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားသုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ ဟူ၍အုပ်စုလေးခုခွဲထားပါသည်။ အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်သွပ်မိုးတိုက်ခံအိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်ပိုင်ဆိုင်သောသူကိုချမ်းသာသောသူဟုသတ်မှတ်ကာ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်အားဖြင့် (၄) အိမ်ရှိပြီးကျေးရွာလူထု၏ ၅.၅% ရှိပါသည်။ သွပ်မိုးတိုက်ခံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်အုပ်စုမှာ အလယ်အလတ်အုပ်စုအိမ်ရှိပြီးအိမ်ထောင်စု၏ ၁၄% ရှိပါသည်။ အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ထရပ်ကား၊ သက်ငယ်မိုးပျဉ်ထောင်ပိုင်ဆိုင်သောအိမ် (၂၅) အိမ်ရှိပြီးနွမ်းပါးသောအုပ်စုဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်စု၏ ၃၂% ဖြစ်သည်။ ငါးတိုင်း၊ သက်ငယ်မိုးထရပ်ကားပိုင်ဆိုင်သောသူ (၃၅) အိမ်ရှိပြီးအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဖြစ်ကာ အိမ်ထောင်စု၏ ၄၄% ဖြစ်သည်။


ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီးအလွန်မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ အများအပြားရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

အုန်းပင်စုကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်



အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများက တန်းတူရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရရှိပြီးပညာသင်ကြားခွင့်၊ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်၊အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုများတွင်လည်းအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည်။သို့သော်အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများကပိုမိုလုပ်ဆောင်ရပြီးအမျိုးသားများကအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုဦးဆောင်ခွင့်ရပြီးအမျိုးသမီးများကဦးဆောင်ခွင့်နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုလုံခြုံမှုရရှိပြီးအမျိုးသမီးများကလုံခြုံမှုနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိသောကြောင့်အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

အုန်းပင်စုကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား



အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရပ်မိရပ်ဖ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးအမျိုးသားအဖွဲ့၊ဘုန်းကြီးဂေါပက၊ကြက်ခြေနီ၊ဟူ၍ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင်အုပ်စု၊မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊တို့ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အုန်းပင်စုကျေးရွာသားများသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်အခက်အခဲရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

အုန်းပင်စုကျေးရွာကျား/မ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု

အုန်းပင်စုကျေးရွာကျား/မ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု

အရင်းအမြစ်များ	ကျား	မ	ကျား/မ
လယ်			
အိုင်			
ဖွံ့ဖြိုးရေး			
အိမ်			
အိုင်ကယ်			
စက်ကိရိယာ			
ပေါ့ပျော့စက်			
ပေါ့ပျော့စက်			
အိမ်/အိမ်			
အိမ်			
အိမ်အိမ်စက်			
ဝက်/ဗြဲ/အိမ်			
အိမ်			

အုန်းပင်စုကျေးရွာကျား/မ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု

အရင်းအမြစ်များ	ကျား	မ	ကျား/မ
လယ်			
အိုင်			
ဖွံ့ဖြိုးရေး			
အိမ်			
အိုင်ကယ်			
စက်ကိရိယာ			
ပေါ့ပျော့စက်			
ပေါ့ပျော့စက်			
အိမ်/အိမ်			
အိမ်			
အိမ်အိမ်စက်			
ဝက်/ဗြဲ/အိမ်			
အိမ်			

အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊အသုံးပြုမှု၊ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်များအဖြစ်ထွန်စက်ကိုအမျိုးသားများကအသုံးပြုကြပါသည်။

အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊နွား၊ကားများကိုအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားများပါအသုံးပြုကြပါသည်။

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊လယ်၊နွား၊ကားစသည်တို့ကိုအမျိုးသားများသာမကအမျိုးသမီးများကပါထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်အားလုံးကိုအမျိုးသားများကအသုံးပြုထိန်းချုပ်ပြီး၊အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုထိန်းချုပ်မှုနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သီတာထွေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု



အုန်းပင်စုကျေးရွာ၊နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပြသနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်အဓိကပြသနာမှာလမ်းမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အကြောင်းရင်းမှာရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ရေကြီးခြင်း၊လှည်းများလမ်းပေါ်မောင်းခြင်း၊လှည်းလမ်းသီးသန့်မရှိခြင်း၊လမ်းကိုမပြုပြင်ခြင်း၊စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

လမ်းမကောင်းသောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွယ်တကူမကုသနိုင်ခြင်း၊ပညာသင်ကြားရေးအတွက်အခြားကျောင်းသို့အလွယ်တကူမသွားလာနိုင်ခြင်း၊ဒေသထွက်ကုန်များအခြားသို့မတင်ပို့နိုင်ခြင်း၊အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ပြသနာအနှစ်ချုပ်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်အဓိကပြသနာမှာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လမ်းကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သီတာထွေး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ pc(1)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်း၍ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးစိတ်ဆက်စနစ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 စိတ်ဆက်စည်းပေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းစိတ်ဆက်စည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တာထုတ် ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်းအမည်: တိုးတားရွာစာပေ ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ဝန်နံပါတ်: ၀၇-၇၅၀၃၀၅၇၄၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒေါ်သိတာထွေး

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပံ့ပိုး: မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု: ၉တံတားကွင်း ကျေးရွာ အုပ်စု: ပင်စု

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
လူဦးရေ				
လူဦးရေ (၁) <u>အကျဉ်း</u>	72	ဘာသာ (၁) -----	50	55
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) <u>ခရစ်ယာန်</u>	18	18
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----		
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----		
အခြား				
	အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	5	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	21	11		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) <u>အကျဉ်း</u>	206	188
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	52	20
	49	24

394

1 3
203 190

PC(2)

၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10-2-18	10-2-18	7	6	13	ကျွန်း	13
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	10-2-18	10-2-18	7	6	13	ကျွန်း	13
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	13-2-18	13-2-18	7	6	13	ကျွန်း	13
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	21-2-2018	21-2-2018	38	30	68	မဟူ ကျွန်း	10 58

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18-1-2018	18-1-2018	30	32	62	ကျွန်း	62
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10-2-18	10-2-18	7	6	13	ကျွန်း	13
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	10-2-18	10-2-18	7	6	13	ကျွန်း	13
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	13-2-18	13-2-18	7	6	13	ကျွန်း	13
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	21-2-2018	21-2-2018	38	30	68	မဟူ ကျွန်း	10 58

PC(3)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် သက်ဝန်စွာ
 နေ့စွဲ 15.11.2014 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ () စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ပဲခူး ကျောက်ကြီး ရဲလက်ကွင်း ဒေါ်မခင်စု

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း၊ သောဇာန်၊ လှေကား များ၊ စင်ပိုင်၊ ရှိသောအခက်	၁ လမ်းမကောင်း၊ သောဇာန်၊ လှေကား များ၊ စင်ပိုင်၊ ရှိသောအခက်
၂ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မြို့သောဇာန်၊ ညာက များ၊ စင်ပိုင်၊ ရှိသောအခက်	၂ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မြို့သောဇာန်၊ ညာက များ၊ စင်ပိုင်၊ ရှိသောအခက်
၃ ဆေး၊ စေး၊ ရေ - မြို့သောဇာန်၊ ရွယ် တကူ မကူညီနိုင်ခြင်း	၃ ဆေး၊ စေး၊ ရေ - မြို့သောဇာန်၊ ရွယ် တကူ မကူညီနိုင်ခြင်း
၄ ကလေးကလေးကလေး - ပါးသောဇာန်၊ စား၊ စင်ပိုင်၊ ရှိသောအခက်	၄ ကလေးကလေးကလေး - ပါးသောဇာန်၊ စား၊ စင်ပိုင်၊ ရှိသောအခက်
၅ ကလေးကလေး - မြို့သောဇာန်၊ မြို့သောဇာန်၊ ရွယ်၊ ရွယ်၊ ရွယ်	၅ ကလေးကလေး - မြို့သောဇာန်၊ မြို့သောဇာန်၊ ရွယ်၊ ရွယ်၊ ရွယ်

၉။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲပြီးရေး မှော်မှန်းလျာထား မျက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုသီဇာန် - မြို့သောဇာန်၊ လမ်း ဖြတ်စေရန်	၁ ကုသီဇာန် - မြို့သောဇာန်၊ လမ်း ဖြတ်စေရန်
၂ ဖွဲ့စည်းရေး - မြို့သောဇာန်၊ စေး များ၊ ဖြတ်စေရန်	၂ ဖွဲ့စည်းရေး - မြို့သောဇာန်၊ စေး များ၊ ဖြတ်စေရန်

၂၀၁၇ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ(၁၅)ရက်နေ့ အုန်းပင်စုကျေးရွာဘုရားကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပသောကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးဆဲနီ	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်ဘွေဂေ	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စောဒီကိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄	နော်ငွေညွန့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	စောမောင်ပဲ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	နော်မူတူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၇	စောထူးဖေါ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၈	နော်စိမ်းခက်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၉	စောဘောလူ	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၀	နော်တူးလူး	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	စောဖိုးဂျက်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	နော်သောသီစေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	စောကွဲကွဲ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

ရည်ရွယ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ကော်မတီပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းများရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးအစတွင်စည်းရုံးရေးမှူးမှအုန်းပင်စုကျေးရွာတွင်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာယခုဆိုလျှင်တတိယနှစ်စက်ဝန်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပထမနှစ်တွင်လည်းကော်မတီများရွေးချယ်ပြီးလုပ်ငန်းများကိုကော်မတီဦးဆောင်မှုကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင်လည်းယခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူးကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသလားမေးမြန်းရာကျေးရွာလူထုမှမလိုအပ်ကြောင်း၊ ယခင်ကော်မတီကိုပဲပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းတွင်အကျိုးဝင်/မဝင်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အကာအကွယ်များအားရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အားနေ့လည်ပိုင်းတွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျေးရွာအခက်အခဲကျေးဇူးတင်မှုမှန်းချက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

အုန်းပင်စုကျေးရွာသည်တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဂဝံလမ်းပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ -

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - စောဆဲနီ

အမည်-စောကွဲကွဲ

ရာထူး- ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ရာထူး -ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုန်းပင်စုကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေအဆောက်အဦး	၁	ရွာတွင်းလမ်း ဂံခင်းခြင်း	ကျား/မ	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား/မ	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	-
ကျန်းမာရေး နှင့်အဟာရ	၃	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	-
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ စိုက်ပျိုးရေး	၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	-
	၅	မွေးမြူရေးသင်တန်း	ကျား	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	-
	၆	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	-
အခြား	၇	လျှပ်စစ်မီး	ကျား/မ	၂၀၁၉	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	-