

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်


၂၀၁၉ ခုနှစ်

လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ပန်လှိုင်းကျေးရွာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တချေခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူး
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ငိုင်း
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရိုး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်း
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ပင်ညှိုး
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ပန်လှိုင်း
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပန်လိုင်(ခ) ပန်းနောင်ကားကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်(၁၅)မိုင်ခန့်အကွာ တည်ရှိပါသည်။ ရွာတည်ခါစမှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၅ခုနှစ်ပြာသိုလဆန်း(၁၁)ဂုဏ်နေ့တွင် ဦးခွန်ဖြားမတ်၊ဦးခွန်တကာတို့ နှစ်ဦးမှဦးဆောင်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ်ထောင်စုဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏သက်တမ်းမှာ (၈၄)နှစ်ခန့်ရှိပြီး၊ အိမ်ခြေ(၃၃၃)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ ကျား/မပေါင်း(၁၄၈၃)ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ပန်လိုင်(ခ) ပန်းနောင်ကားကျေးရွာသည် ပအိုဝ်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး ရှမ်း၊ဗမာလူမျိုးတို့လည်း စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအနေနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော (အာလူး၊ပြောင်း၊ပဲစင်းငုံ၊မြေပဲ) စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး သွားလာရေးတွင် ဆိုက်ခေါင်သို့ကုန်ရောင်း/ဝယ်ပြုလုပ်ကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအနေဖြင့် တယ်လီနော်(Telenor)CDMAလိုင်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အများအားဖြင့် ရွာတွင်းရှိ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများနှင့် ကုသမှုခံယူကြပြီး အချို့သောသူများသည် လွယ်ပွတ်ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ကုသမှုခံယူကြပါသည်။ အရေးပေါ်လူနာများကိုမူ ဆိုက်ခေါင်တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ဆီဆိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူကြရပါသည်။ ပညာရေးတွင်မူလတန်းလွန်ကျောင်းဖြစ်ရပ်တည်နေပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိက ဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	-ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	- ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏အားလပ်ချိန်ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်များကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆	ပင်းပုံစံ	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၉	၁၄၅	၂၈၄	ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ

၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃ ၉	၁၄၅	၂၈၄	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနောင် (၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင် မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသ ည်။
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ၏အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃ ၉	၁၄၅	၂၈၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်း များအား ကျား၊မ ခွဲ၍ဆွေးနွေး စေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃ ၉	၁၄၅	၂၈၄	ကျား၊မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်ခုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေး ချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြုရယူသော		ပုံနှိပ်ရက်စွဲများ	
အုပ်စု	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြောသည့်အစု အုပ်စု	ဆိုင်ကိတ်ကားရှိ ဆိုင်ကယ်ရှိ အိုးစား စက်ကားရှိ အိုး စား နှင့် လယ်ယာပိုင်ခြင်း	၃၀	၁၀%
အာတင့်တင့်ဖြေ သည့်အစု အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆိုင်ကယ်ရှိ အိုးစား စက်ကားရှိ နှင့် ပြောသည့်အစုပိုင်ဆိုင်ခြင်း	၂၅၀	၈၂%
အိမ်အလှူအစု အုပ်စု	အိမ်အလှူအစု ၆/၈ နှင့် ဆိုင်ပိုင်ခြင်း ဝါးစိပ်	၂၅၀	၈၂%
		၃၀၆	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါး (၁၇၉) အိမ်အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး (၄၂) အိမ်၊ မသန်စွမ်း (၁၂) အိမ် ရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ မိသားစုများခြင်းနှင့် အရင်းအနှီးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများကို အဓိကထား၍ ရေးဆွဲစေချင်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း။
- ကျောင်းနေကလေးများကျောင်းထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကျန်းမာရေးအထောက်အကူများပေးခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသီးသန့်သုံးသောအရင်းအမြစ်မရှိပါ။
- အမျိုးသားသီးသန့်သုံးသောအရင်းအမြစ်မှာဘောလုံးကွင်းဖြစ်သည်။
- နှစ်ဦးစလုံးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်မှာတောတောင်၊ ရေချောင်း၊ တံတား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်တော၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ဆရာမအိမ်နှင့် ရေလှောင်ကန်တို့ဖြစ်သည်။
- ၎င်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
- အမျိုးသားတို့ကအသုံးပြုပြီးအမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်လျှင် အနည်းငယ် ဂယက်ရိုက်ခတ် မှုရှိလာနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


အကြာဒီဇာဘု	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ပွဲကော်	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ
ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်	ဝင်ရောက်
ရာသီဥတု	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း
ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး	ကျွမ်းကျင်ရေး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်ထောင်စုအားလုံးမှာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၎င်းလုပ်ငန်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
- အဓိကလုပ်ငန်းများကိုမလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အခါနေ့စားလိုက်ခြင်း၊
ဈေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစသည်တို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဝင်ငွေအရဆင်းရဲသူများ၊
မသန်စွမ်းသူများသည်လည်းစိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်လျှင် လူတစ်ဦး၏ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၁၀)သိန်း၊ (၈)သိန်း၊ (၆)သိန်းခန့် ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အဓိကပြဿနာမှာအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊
စိုက်ပျိုးမြေမလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ စီးပွားရေးစသည်တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အမှတ်နည်းနေသည်။
- အမျိုးသားများသည် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစသည်တို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမှတ်များနေသည်။
- အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးများအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာမှာအမျိုးသမီးများကိုဦးဆောင်ခွင့်မပေးခြင်း၊အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မပေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသမီးတွေ၏အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကျေးရွာအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးခြင်းစသည်တို့လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာရှိလူမှုရေး၊ ဘာသာရေးစသည်တို့ကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ပြီးတိုင်းရင်းသားများလည်းပါဝင်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
- ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၊ NGO စသည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးစေလိုပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ မရှိခြင်း
- ရေမြောင်းများအတွင်း မိုးရာသီတွင် အမှိုက်များ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အိမ်တွင်းရေဝင်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရှိသောလည်း ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပေးရန် အခက်အခဲရှိခြင်း
- ဆရာမများ ခေတ္တနားနေရန် နေရာမရှိခြင်း
- နွေရာသီတွင် တောမီးနှင့် တိရစ္ဆာန်ကြောင့် ရေသွယ်ကော်ပိုက်များ ပျက်စီးခြင်း
- မိုးရာသီတွင် အချို့ရွာတွင်းလမ်းများ၌ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖျက်ပိုးများကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်း မငြိမ်ခြင်း
- သင်တန်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးထိုးနှံရာတွင် နေရာ ခက်ခဲခြင်း
- ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ၍ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေမမျှတခြင်း
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရှိသောလည်း ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပေးရန် အခက်အခဲရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာမ မလုံလောက်သောကြောင့် အပြင်ဆရာမများငှားရမ်းရခြင်း
- နွေရာသီတွင် တောမီးနှင့် တိရစ္ဆာန်ကြောင့် ရေသွယ်ကော်ပိုက်များ ပျက်စီးခြင်း
- မိုးရာသီတွင် အချို့ရွာတွင်းလမ်းများ၌ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ရရှိလာစေရန်
- ကျန်းမာရေး အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်လာနိုင်စေရန်
- ဆရာမနားနေဆောင် ရရှိလာစေရန်
- ရေပုံမှန်ရောက်ရှိပြီး ချက်ပြုတ်ရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာစေရန်
- ကျောက်ချောလမ်းရရှိပြီး ရာသီဥတု(၃)ပါးမရွေး သွားလာရေးအဆင်ပြေလာစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်းရရှိလာစေရန်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ရရှိလာစေရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများရရှိပြီး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်
- ကျန်းမာရေး အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်လာနိုင်စေရန်
- စာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာမဝန်ထမ်းများ လုံလောက်စွာ ရှိနေစေရန်
- ရေပုံမှန်ရောက်ရှိပြီး ချက်ပြုတ်ရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာစေရန်
- ကျောက်ချောလမ်းရရှိပြီး ရာသီဥတု(၃)ပါးမရွေး သွားလာရေးအဆင်ပြေလာစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေပိုက်လဲလှယ်ခြင်း(ကော်မှ သံပိုက်)
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- ဆရာမ နားနေဆောင်
- ရွာတွင်းလမ်း(ကျောက်ချော)
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေပိုက်လဲလှယ်ခြင်း(ကော်မှ သံပိုက်)
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း
- အစိုးရ ဆရာမ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ လုံလောက်ခြင်း
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်(ထောပတ်)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေပိုက်လဲလှယ်ခြင်း(ကော်မှ သံပိုက်) (က+မ)
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် (က+မ)
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

1. ရေပိုက်လဲလှယ်ခြင်း(ကော်မှ သံပိုက်) (က+မ)
2. ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် (က+မ)
3. ဆရာမ နားနေဆောင် (က)
4. ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း (မ)
5. ရွာတွင်းလမ်း(ကျောက်ချော) (က)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	ရေပိုက်လဲလှယ်ခြင်း(ကော်မှ သံပိုက်)	က+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၈၁	
၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	က+မ	၁၆၅၀၀၀၀၀	၁၃၈၁	
၃	ဆရာမ နားနေဆောင်	က	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၈၁	
၄	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း	မ	၇၂၀၀၀၀၀	၁၃၈၁	
၅	ရွာတွင်းလမ်း(ကျောက်ချော)	က	၆၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၈၁	

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရေး)
မီဆိုင်ရီမြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည် ပန်လိင်း.....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပွယ်ဖွတ်.....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရေး နံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်စောထွန်း	✓		၀၉-၇၇၃၀၇၂၃၇၂
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းမာမာ		✓	၀၉-၇၆၆၃၅၂၇၅၃
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ကျော်ဝင်း	✓		၀၉-၇၆၀၆၄၇၆၆၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်စောခိုင်	✓		၀၉-၇၇၃၅၂၅၈၈၃
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းထွန်း		✓	၀၉-၇၆၃၇၀၈၄၅၆
	အောင်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ကျော်သက်	✓		၀၉-၇၅၄၅၃၃၆၆၆
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မာမာ		✓	-
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လှည့်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မင်းလှ	✓		၀၉-၇၇၃၃၄၇၃၇
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းကျွန်း		✓	-
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာဌေး ဗဟိုရင်းကိုင်		၁၂		နန်းမာမာ	✓	၀၉-၇၇၃၀၇၂၃၇၂	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်ဝင်းဦး	✓		၀၉-၇၆၇၆၇၅၀၀၈
		၁၄		ခွန်စန်းစန်း	✓		
ကျေးရွာစာတန်း ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်စောထွန်း	✓		၀၉-၇၇၆၆၇၂၃၇
		၁၆		ခွန်လှိုင်	✓		၀၉-၆၇၅၆၇၂၃၇

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစုံတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြ.သိန်းစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၉၅၈၆၄၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စာအိတ်စိန်စိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဌာန	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၃၃
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅၀	၇၃၃
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၄၁	၇၂၄
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၆	၈
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၃	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉၃	၄၀

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား / မျှ.လျှို့	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား / မျှ.လျှို့ ချက်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၀) ကျေးရွာသို့ ချောက်ဖျိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကျောက်စင်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း လှသွားလမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတို့ပြင်ဆင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ	UNOPS
(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ် / မသိပါ	
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည့် ပြုခွဲပါသလား?	ပြုခွဲပါသည်/မပြုခွဲပါ / မသိပါ	

(၁၂) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စင်္ကြံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စင်္ကြံအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?	မိုင်	/ မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စင်္ကြံအထိ သွားလာရာတွင် ဤပိုင်းသည်အချိန်		

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရှမ်းကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းမှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်လှည့်ပေးချိန်၊

မြောက်မသွားရာသို့တွင်ကြာချိန် ၀၂ နာရီခန့် ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာမော်တော်ဆိုင်/အခြား
ပိုးရာသို့တွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ်ခန့် ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာမော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဓ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အမည်...
(၂) ရာထူး...

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတိုးဆောင်
လက်မှတ် [အောက် နေ့စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၇]

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စာနီလာလစ်
လက်မှတ် [အောက် နေ့စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၇]

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
အမည်	၀၉ ၇၇၉ ၅၈၆၄၃၃	ဦးအောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
၅၆၊	မိချောင်း	မိချောင်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မာရဗို	၃၅	ဘာသာ (၁) - မာရဗို	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၃၂	၇၂၇
လူမျိုးစု (၁) - မာရဗို	၇၃၂	၇၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၁	၄၄

(၈) အခြေခံအောက်အရပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ရေအောက်ကျောင်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာနှင့်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၅.၂၃၀ ----- ထော်လာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၀.၂၂၂ ----- ထော်လာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အသင်းအဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတိုးဝေကင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်မြင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form FC 1)

လယ်ဉာဏ်ရှင်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးသည် ဤအချက်အလက် များအား ပစ်ခမ်းပြီ၊ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရွှေမိဇာနည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၄၅၈၆၄၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဘက်စွဲ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ရှမ်း ၊ မြို့နယ် - မိုးဗို	ကျေးရွာအုပ်စု လွယ်ဗွတ်	ကျေးရွာ - ပန်ပိုင်း (၁)အနိရောင်ကား

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ပန်ပိုင်း	၃၀၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၀၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
လက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၈		
စင်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၈၉	၆၉၂
လူမျိုးစု (၁) - ပန်ပိုင်း	၆၈၉	၆၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၆	၄၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်သေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလိ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 - ကတ္တရာလမ်း
 - ကျွန်းကရစ်လမ်း
 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
မြေသားလမ်း
လှသွားလမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြေ့နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်လှန်ရေးနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-၂၀-ခြောက်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၀၀:၂၀-၀၅
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၀၀:၂၅-၀၅
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်စောင့်

လက်မှတ် *[Signature]* ဇူလိုင် ၅၆, ၇၀, ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် *[Signature]* ဇူလိုင် ၅၆, ၇၀, ၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်းဝင်စီမံကိန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်တင်စိန်သာယာ။

ဇနီး ၂၁.၅.၂၀၂၂။

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ် ခင်စိန် ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုပင် ကျေးရွာ မိုးညို။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၂၂	၂၅.၅.၂၀၂၂	၁၀၆	၁၃၉	၂၄၅/၃၃၃	၅၈၆-၂ ၁၈၁၄-၂၅၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၂၀၂၂	၂၅.၅.၂၀၂၂	၁၁၄	၁၁၀	၂၂၄/၃၃၃	၅၈၆-၂ ၁၈၁၄-၂၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀၂၂	၂၈.၆.၂၀၂၂	၄၄	၂၅		၂၅၅၆-၆၆၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၈.၂၀၂၂	၃၀.၈.၂၀၂၂	၁၀၉	၇၄	၁၈၃	၁၈၃-၂၀၅၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစုံဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၈.၂၀၂၂	၃၀.၈.၂၀၂၂	၆	၇	၁၃	၁၃-၂၀၅၅၆

၆၂။ ယယ်လူရေအတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၈.၂၈၇	၂၈.၈.၂၀၀	၆	၇	၁၃	၁၃ - ၈ - ၂၀၁၅
၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၂၈၇	၂၈.၈.၂၀၀	၆	၇	၁၃	၁၃ - ၈ - ၂၀၁၅
၆၄။ ပြင်ဆင်/ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၀	၂၈.၈.၂၀၀	၆	၇	၁၃	၁၃ - ၈ - ၂၀၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၈၇	၁၁.၉.၂၈၇	၃၀	၁၅	၄၅	၄၅ - ၈ - ၂၀၁၅
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄.၉.၂၈၇	၁၄.၉.၂၈၇	၁၀	၅	၂၀	၂၀ - ၈ - ၂၀၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂.၈.၂၈၇	၂.၈.၂၈၇	၁၀	၆	၃၆	၃.၈ - ၈ - ၂၀၁၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အငြိမ်းစားခံရမှုအတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၀	၁၅.၈.၂၀၀	၆	၇	၁၃	၁၃ - ၈ - ၂၀၁၅
၉။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၈၇	၁၅.၈.၂၈၇	၁၅	၁၅	၃၃	၃၃ - ၈ - ၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်အေး</u> ၊ <u>ဒေါ်ခင်အေး</u> ၊ <u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	
နေ့၊ ရက် <u>၁၇.၁.၂၀၂၁</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>၅၆</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လှည့်ပွား</u> ၊ ကျေးရွာ <u>မင်းဦးရွာ</u>

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့၊ ရက်			အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	နေ့၊ ရက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၂၁	၁၇.၁.၂၀၂၁	၁၇	၁၅	၂	၂၃	မအူဝ်၊ ၂၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၂၁	၁၇.၁.၂၀၂၁	၁၅	၁၅	၀	၁၅	မအူဝ်၊ ၂၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွေထွေအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဘကျော်</u>	
ဇနီးဖွဲ့ ၁၇.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>၅၆၊</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လှယ်ပွင့်</u> ကျေးရွာ <u>ပန်ပိုင် (၁) ရာပြင်</u> ကားကြီး

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	ဇနီးဖွဲ့		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၉၄	၉၁	၁၈၅	၈၅၆၆ - ၁၈၅	၃၀၆	၆၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	၁၅၉	၁၄၅	၂၈၄	၈၅၆၆ - ၂၈၄	၃၀၆	၆၂%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစုံဖြတ်ရွက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အထွေထွေ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စုံဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၁၁၀	၀၈၇	၂၀၇	၈၅၆၆ - ၂၀၇	၃၀၆	၇၇%	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး													
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ချေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉
၆.၂။ ယသယုချေးအဖွဲ့အစည်း ချေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအဖွဲ့အစည်း ချေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ချေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အစည်း													
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်													
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်													
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်													
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉	၁၉.၅.၂၀၁၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်းချက်အစဉ်အလာ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိအဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	လ.စ.က.စ.နီ.အောင်
နေ့စွဲ ၂၅.၅.၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ် ဘီလူးမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု လှည်းတော် ကျေးရွာ ဝါဒီလွိုင်
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းစာရေးကြီး၊ ခက်ခဲ	၁ စာသင်စေ့ကောင်းနှင့်၊ အကုသိမ္မာ၊ မလေး ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စု	၂ ကျေးရွာအုပ်စု
၃ စာသင်စေ့ကောင်း၊ ခက်ခဲ	၃ လမ်း စာသင်စေ့ကောင်း
၄ စာသင်စေ့၊ ခက်ခဲ	၄ စာသင်စေ့၊ ခက်ခဲ
၅ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မလေးကောင်းခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မလေးကောင်းခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းစာရေး၊ မြှင့် ချင်	၁ ကျေးရွာအုပ်စု (စာသင်စေ့ကောင်း) ၇ ချင်
၂ ကျေးရွာအုပ်စု (စာသင်စေ့ကောင်း)	၂ စာသင်စေ့၊ ခက်ခဲ ၇ ချင်
၃ စာသင်စေ့ကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၃ မလေးကောင်း၊ ခက်ခဲ (လမ်း)
၄ စာသင်စေ့၊ ခက်ခဲ ၇ ချင်	၄ စာသင်စေ့ကောင်း၊ စာသင်စေ့၊ ၇ ချင်
၅ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မလေး ၇ ချင်	၅ စာသင်စေ့ကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၇ ချင်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာအုပ်စု)	၈+၈	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၈၃
၂	လမ်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	၈+၈	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၈၃
၃	မူကြမ်းစာရေးသား (ကျေးရွာအုပ်စု)	၈	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၈၃
၄	မူကြမ်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	၈+၈	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၈၃
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအစီအစဉ်	၈	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၈၃

ဂါလံ ၆၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု
၁၅၀၀၀
(၁၅၀၀၀ x ၁၀၀၀)
(၆၀ x ၃၀ x ၁၀)
(၃၃၃၃ x ၅)
(၄၄၄ x ၂၀ x ၁၀)

ကျေးရွာအုပ်စုအစီအစဉ်

၁၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ပို့ချရေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပို့ချရေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အားလေးခန်း၊ ၁၇ အင်တန်အောက်	က + ဗ	၈၂၇ အာရှ ထိုက် ပျိုး ရှေး ပဒုဘာရေး
၂	နှစ်ခုသည် ၅၊ ၈ နှစ် နှိ	က	
၃	အကောင်အမီး ဝမ်း ရေပိုင်း	က + ဗ	
၄			
၅			

မေင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုစိုဆောင် လက်မှတ် စာအုပ် ဇူလိုင် ၂၇. ၅. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အစဉ်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်အက်ခိုင်

နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၅၅ ခရိုင် - ခင်စိန် ကျေးရွာအုပ်စု လှယ်ပွန် ကျေးရွာ ပန်လှိုင်

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ပုဒ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း ကောက်ကံခဲ၍ ခြင်း။ (မြို့နယ်အတွင်း)	၁ မျက်နှာကျက်၊ မရှိ ခြင်း ကောက်ကံခဲ။
၂ ရေဓာတ်ကန် ဆောက်လုပ်ရန် နှောင့်နှေး ကောက်ကံခဲ၍ ခြင်း။	၂ ရေဓာတ်ကန် မလုံလောက်ခြင်း ကောက်ကံခဲ။
၃ စားစား ခန်း မရှိ ခြင်း ကောက်ကံခဲ။	၃ သစ်တန်းနှင့် ကယားပျို ဗန္ဓုလှီးထားရန် နေရာမရှိ ခြင်း ကောက်ကံခဲ။
၄ ကျောက်၊ အုတ်၊ မ လုံလောက်ခြင်း။	၄ စားစား ခန်း မရှိ ခြင်း ကောက်ကံခဲ။
၅ သစ်တန်းနှင့် ကာကွယ်ရေး စိုက်ပျိုးရေး နေရာ ကောက်ကံခဲ၍ ခြင်း။	၅ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ရန် ကွက် ကျင်း ကြီး ကောက်ကံခဲ၍ ခြင်း။

၉။ မှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကျောက်ချော့ရရှိလာ စေရန်။	၁ မျက်နှာကျက်၊ ရရှိလာစေရန်။
၂ ရေဓာတ်ကန် လုံလောက်လာစေရန်။	၂ ရေဓာတ်ကန် လုံလောက်လာစေရန်။
၃ စားစား ခန်း ရရှိလာစေရန်။	၃ ခန်းမစာအိုင် ရရှိလာစေရန်။
၄ ကျောက်၊ အုတ်၊ မ လုံလောက်ခြင်း ရရှိ စေရန်။	၄ ကျွန်းမာကျေး စားစား ခန်း ရရှိလာစေရန်။
၅ ခန်းမစာအိုင် ရရှိလာစေရန်။	၅ စိုက်ပျိုးရေး ကွက် ကျင်း ကြီး ထောက်ပံ့မှု ရရှိလာစေရန်။

၀၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	မူကြိုကျေးရွာစားစာရုံစောက်ခြင်း	ဓ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၄၅၉	(၆၀' x ၃၀' x ၁၂')
၂	ရေဓာတ်လျှော့စက်စောက်ခြင်း	က+မ	၇၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၄၅၉	(၂၁' x (၆၀၀၀) နေ့ (၂၁' x ၁၀')
၃	ခန်းမလောင်းစောက်ခြင်း	က+မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၄၅၉	(၆၀' x ၃၀' x ၁၂')
၄	ဆရာမအခန်းခန်းမလောင်း	က	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၄၅၉	(၄၅' x ၂၀' x ၁၂')
၅					

၀၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းမာရူးစားစားခန်း	က+မ	ကျွန်းမာရူး ခိုက်ပျိုးရူး
၂	ခိုက်ပျိုးရူးစောက်ပုံစံဥပဒေ	က+မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုက်ပျိုးရူး လက်မှတ် Ngwe ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာပုံ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥျှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေဘက်ဦး

နေ့စွဲ ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဤ</u>	မြို့နယ် <u>ဘီ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လွယ်ပွတ်</u>	ကျေးရွာ <u>ပုလဲခြင်း (၁) အနီးကောင်ကား</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာပုံ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
၁။ ခိုက်ပျိုးချေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် မျက်ပျိုးများကြောင့် သီးနှံ အထွက်နှုန်း ဖြင့် ခြင်း ခက်ခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေရာမရှိခြင်း ခက်ခဲ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ရေကြောင်း များမတွင်း မျိုးကုသီတွင် အမျိုးကုသီ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မြစ် တွင်း ရေဝင်ခြင်း မခက်ခဲ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ သင်တန်း နှင့် ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျေး ဆိုး နှင့် ရာတွင် နေရာခက်ခဲ ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ ပုံမှန်ပင်စွဲ မရှိ၍ ဝင်စွဲ၊ ထွက်စွဲ မပျံ့စားခြင်း ခက်ခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ ကျားမာချေး ဝန်ထမ်းရှိသော်လည်း ကျားမာချေး မစောင့်ရှောက်ရုံ သာသာလျှင်လေးရန် ခက်ခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ အရာမများ အထွေထွေ နေရန် နေရာမရှိခြင်း ခက်ခဲ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ အခက်အခဲတွင် အရာမများ မလုံလောက်သောကြောင့် မမြင် အရာမများ ငှားရမ်းရခြင်း ခက်ခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ နွေရာသီတွင် တောမီး နှင့် တိရစ္ဆာန်ကြောင့် ရေသွယ်ကော် ပျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀။ မျိုးကုသီတွင် အမျိုး ကျားတွင်းလမ်းများဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- မောင်လာမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ။	
၁။ ခိုက်ပျိုးရေး၊ နှင်းပဏ္ဍာ သစ်တန်း၊ ရှိလာစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ဘက်စုံသုံး ခင်းမစာသင် ရှိလာစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ ကဆုန်ပွဲဝင်း၊ ကြောင်၊ သစ်တန်းပျား၊ ရှိပြီး တစ်နှစ်တစ်ည ခင်းပွားရေး လုပ်စာသင် ခြင်းစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ ကျွမ်းမာရေး ကောက်ကောက် ချောကလေးလုပ်လာ ခြင်းစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ သရဖယ် နားရော်စာသင် ရှိလာစေရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။ စာသင်စာအုပ်တွင် သရဖယ်ထပ် ပျား လုံ့လဟန်စွာ ရှိနေစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။ ရေယုံမျှဖြုတ်ကျိ မြီး ချက်ဖြုတ်ရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ဖြုလုပ်ရာတွင် ကဆင်ဖြေလာစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။ ကျောက်စွဲကလေး၊ ရှိပြီး ကုသိဥတု (၃) ပါ၊ မရွေး သွားလာရေး ကဆင်ဖြေလာစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် လူငယ်ခြင်း (ကော်ယူ သံဗိုက်)	ကပျိုးသား+ကပျိုးသမီး	ကျေးရွာရေး	၁	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၈၉	၆၉၂	၁၃၈၁
၂	ဘက်စုံ သုံးခန်းမဆောင်	ကပျိုးသား+ကပျိုးသမီး	ကျေးရွာရေး	၂	၃၅,၅၀၀,၀၀၀	၆၈၉	၆၉၂	၁၃၈၁
၃	သနားပေးခန်းမဆောင်	ကပျိုးသား	ပညာရေး	၃	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၈၉	၆၉၂	၁၃၈၁
၄	ကျွန်းမရေးစားလေးခန်း	ကပျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၄	၅,၅၀၀,၀၀၀	၆၈၉	၆၉၂	၁၃၈၁
၅	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ချွေး)	ကပျိုးသား	လမ်း/တံတား	၅	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၈၉	၆၉၂	၁၃၈၁

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကစားရုံ အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကပျိုးသမီး	ပညာရေး
၂	(၂၄) နာရီ ဂျင်နီဇီ	ကပျိုးသား + ကပျိုးသမီး	ပျားပိစိန်ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	ကပျိုးသမီး	ခိုက်ပျိုးရေး
၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	ကပျိုးသမီး	ကသက်ဓမ္မ ၀၀၊ ၀၀၊ ၀၀
၅	တန်ဖိုးဖြင့် ထုတ်လုပ် (စောအိ)	ကပျိုးသမီး	ကသက်ဓမ္မ ၀၀၊ ၀၀၊ ၀၀

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် နိုင်ငွေ လက်မှတ် Ngwe နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၂၀

.....ပဏာမကုလိင်..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်ပရိလိဒ် (၁) ကန်စောင့်ကား.....
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်လွန်ပွတ်.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ၁၆.၁၀.၂၀၀၈.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာဘုရားကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အချိန်	ကျား (၆၄)ဦး၊ မ (၉၀) ပေါင်း (၁၅၄)ဦး မုန့်လွဲပိုင်း ၁:၀၀ မှ ၄:၀၀ ကထိ.....

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် ။ လူထုမဟိုမဟိုကိန်း ကကြောင်းကို ဂွာလူထုပိုင်း ခံ၍ အားလှည့်လာစေရန်၊
 ။ ကျေးရွာ ကကြောင်းကို ဂွာလူထု ကိုယ်တိုင် မြန်လှည့် ဆန်းစစ်ပြီး လိုက်လျက်၍
 စား ကက်လိင်းခုံ၊ ကဏ္ဍလိင်းခုံ ဖွဲ့ခြင်းရေး လုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ဆောင်
 သွားနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ ။ စိမ်းကိန်း မိတ်ဆက် (၂၅)ချက်ကို ကကြောင်းလွှတ်ပေးခြင်း၊ ကြော့ဆွေးခြင်း၊
 ။ စိမ်းကိန်း ဆက်လုပ်ဆောင်ရွက် ဖွဲ့ခြင်း ကြော့ဆွေးခြင်း၊
 ။ ကျေးရွာ လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း PRA tool များ တစ်ခု ဖွဲ့ခြင်းကို မြန်လှည့်သုံးသပ်
 ဆွေးနွေးခြင်း၊ မြန်လှည့်တင်ကြောင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ဒုတိယကကြော့မ ကစည်းကမ်းတွင် တစ်လအကျိတ်တွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲကို ဆွေး ချယ်
 ကတည်မြဲ မည်ဖြစ်စေကြောင်း ခိုင်မာစေရန် အားလုံး စုံလင်စေရန် တက်ရောက်ပေးကြရန်။
 ။ ကျေးရွာ ဖွဲ့ခြင်းရေး ကစည်းကမ်းတွင် ကဏ္ဍလိင်းခုံ (လိုက်လှည့်များ) ကမ္ဘာ့ မလုပ်ဆောင်
 လေး ခြံစားလုပ်ငန်း ကများ ထွက်ရှိလာရန် မိမိတို့ ကျေးရွာမှ တွေ့ကြုံ ခံစားရလော
 ကခက်ခဲများ ကို လုပ်ငန်း ကြိုတင် ချိန်ဆား လော်ထုတ်ထားရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ဆုံး
 အမည် ချိန်ဆက်ခြင်
 ရာထူး/တာဝန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

..... နိုင်ငံ့အကျိုးအမြတ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ပန်လှိုင် (၁) အနီးအနား.....
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် လွယ်ပွတ်.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အချိန်	ကျား (၁၃)ဦး၊ မ (၁၄) ပေါင်း (၂၇)ဦး မနက်၆:၀၀ - ၉:၀၀.....

- အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားချက်
- Δ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ ထွက်ရှိလာစေရန်၊
 - Δ ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ခွဲများ ထွက်ရှိလာစေရန်၊
 - Δ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် ပြောင်းလဲမှု/မရှိ ကတည်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ပုံရိပ် ယူနိုင်ရန်၊

- ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
- * နေပြည်တော်/အစိုးရ (၂) ဖွဲ့ခွဲ၍ ကောက်ခံခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျင့်ကြံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးခြင်း / မြန်မာ့ပုံရိပ် တင်ပြခြင်း။
 - * ကျေးရွာလုပ်ငန်းများကို ဆွဲယူခြင်း၊ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 - * ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် တစ်ခုချင်းစီ ထုတ်ပြန်မှုများကို မြန်မာ့ပုံရိပ် ဆွေးနွေး ပြောဆိုခြင်း။
 - * ကာကွယ်ရေး၊ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေး ပြောဆိုခြင်း။
 - * ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် မြန်မာ့ပုံရိပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- * ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ခွဲများဖြင့် ကျင့်ကြံရေး၊ လုပ်ငန်း ခွဲကို ကားလုံး ကျား၊ မများ ဆန္ဒမရှိဘဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်ကြားပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် ဝယ်ယူရေးကို ချိန်ဆန် ကား ထပ်ဆင့် ဆွေးနွေးချက်များကို လက်ခံသွားသော အကြောင်းကြားခြင်း ကြပ်တင်လုပ်ငန်း နှစ်စဉ် ကားလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကြံဆောင် နှစ်စဉ် ဆွေးနွေး ကားလုပ်ငန်းကော်မတီ ကျေးရွာလုပ်ငန်း ဆန္ဒမရှိဘဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း မြန်မာ့ပုံရိပ် ကော်မတီ တင်ပြခြင်းကြား သည် မှတ်တမ်းတင်သူ ဆို၊
- အမည် နှစ်ကော်မတီ
ရာထူး/တာဝန် လူထုစည်းရုံးရေးဌာန

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍများ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရေပိုက် လဲလှယ်ခြင်း			✓			
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်			✓			
	၃	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	✓					
	၄	၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး			✓			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆရာ၊ မ နားနေဆောင်	✓					
	၂	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း		✓				
	၃	အစိုးရ ဆရာ၊မ လုံလောက်ခြင်း		✓				
	၄							
	၅							
	၆							
ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်)	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း		✓				
	၂	တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်(ထောပတ်)		✓				
	၃							
ရာ								

လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၂							
	၃							
	၄							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)