

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘန်းနောင်ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဘန်းနောင်ကျေးရွာသည် ယွန်ခဲသောဒစ်ပေါင်း ၁၀၀ ဧကခန့် ကပင်
စောင်တည်ထားခဲ့သည်ဟု ၅၅.၅ / နောက်၌ ယူကြီးသူများကို စမ်းမြန်း
ဆို၍ရပါသည်။ ရွာစတင်တည်ထောင် နှစ်ခြေ (၁၀) နှစ်ခန့် နှင့် ယွန်ခဲ (၂၅)
ယောက်မှ စတင်တည်ရာရွာရွာရင်း ယခုတည်နေရာ၌ ရွာတည်ခဲ့ပါသည်။
ကျေးရွာတည်စတင်တည်ထောင် ဌာနယူပျိုးများသာ ရှိခဲ့ပြီး ယခု
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထိတွင် နှစ်ခြေ (၂၇) နှစ် ၊ ယွန်ခဲ (၈၈) နှစ်ကထိ
တိုးပွားလာပြီး ဌာနယူပျိုးများသာရှိခဲ့သည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင်
မြို့ပေါ် ဆီဆိုင်သို့ ဆွားသောလမ်းမကြီး ၊ တောင်ဘက်တွင် ရန်ဆိုင်ရွာ၊
ကဗျာဘက်တွင် မကောက်ရွာသို့ ပတ်ပတ်လည်တွင် ရွာရှိပြီး ကျေးရွာမှ
စတုရန်းပုံစံတည်ဆောက်ထားပြီး ကဗျာနှင့်ကနောက် ၁၅၀၀' ၊ တောင်
နှင့်တောင် ၁၅၀၀' ခန့်ရှိသည်။ ကျေးရွာ ကနောက်တောင်ဘက်ခြေ
ကွက်လပ်တွင် ဒုတိယကျင်းပသည့် ကျေးရွာအနားပွဲ ၊ ဖိုးလုံးဖိုးရွေးပွဲ
များစည်ကားစွာ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။

ကမိက ချိန်ပျိုးကျေးလုပ်ငန်းသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ယူဇာများ
က ဆိုင်ခိုင်းငံသို့ ဆွားချက်ကလုပ်လုပ်ကိုင်ကြတာများခြင်း ၊ ဆီ
ဆိုင်မြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းကို ကများကပြားတွေ့ရသည်။
ဘန်းနောင်ကျေးရွာ မှ ဆီဆိုင်မြို့ပေါ်သို့ ကတ္တရာလမ်း နှင့် ဆက်ဆွယ်
ဆွားချက်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	စတင် ရက်စွဲ	ဦးတည် ရည်စူး	စာကရောကရသူ			ကမိကဆွေးနွေးသည့်ကဏ္ဍများ
				က	ခ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေး၊ မရင်းမမြစ် ဖြေဖြေပုံ	17.1.2018	ကျေးရွာပူထု	14	18	32	ဆက်သွယ်ရေး၊ ဝမ်းပေးရေး၊ များ၊ ကမိက ဆွေးနွေးသည့်ကဏ္ဍများ၊ မရင်းမမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာရေး အာဟာရ ပုံစံ	17.1.2018	ကျေးရွာပူထု	14	18	32	ကျေးရွာမတွင်းရှိ လူမှုရေး၊ မရင်းမမြစ်၊ မတော်၊ များ၊ ကမိက
၃။	ပိုမိုဆိုးရွား သုံးသပ်ခြင်း	17.1.2018	ကျေးရွာပူထု	14	18	32	ကျေးရွာမတွင်းရှိ လူမှုရေး၊ မရင်းမမြစ်၊ မတော်၊ များ၊ ကမိက
၄။	ကုသိုလ်ရေး အခြေခံ	17.1.2018	ကျေးရွာပူထု	14	18	32	ဆက်သွယ်ရေး၊ ဝမ်းပေးရေး၊ ဝမ်းပေးရေး၊ မရင်းမမြစ်၊ မတော်၊ မရင်းမမြစ်၊ ပစ္စည်းများ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လမ်းညွှန်၊ ပစ္စည်းများ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လမ်းညွှန်၊ ပစ္စည်းများ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လမ်းညွှန်
၅။	ပစ်ခတ်မှု၊ ပစ်ခတ်မှု	17.1.2018	ကျေးရွာပူထု	14	18	32	မရင်းမမြစ်များ၊ ကား၊ မရင်းမမြစ်များ၊ ပစ်ခတ်မှု၊ မရင်းမမြစ်များ၊ ပစ်ခတ်မှု၊ ပစ်ခတ်မှု၊ မရင်းမမြစ်များ၊ ပစ်ခတ်မှု၊ ပစ်ခတ်မှု၊ မရင်းမမြစ်များ၊ ပစ်ခတ်မှု
၆။	ဝမ်းပေး	17.1.2018	ကျေးရွာပူထု	14	18	32	ရွာတွင်းကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း၊ မရင်းမမြစ်များ၊ မရင်းမမြစ်များ၊ မရင်းမမြစ်များ၊ မရင်းမမြစ်များ
၇။	မရင်းမမြစ်၊ မရင်းမမြစ်၊ မရင်းမမြစ်	17.1.2018	ကျေးရွာ ပူထု	14	18	32	ရွာသူ၊ သား၊ များ၊ မရင်းမမြစ်၊ ပစ္စည်းများ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မရင်းမမြစ်၊ မရင်းမမြစ်များ၊ မရင်းမမြစ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၈၀	မမျိုးသား၊ မမျိုးသမီး၊ များ၏ရွေးချယ်မှုများ	၁၇.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ ဝေ	၁၄	၁၈	၃၂	စီမံကိန်း (၄) ဒစ်ဂျစ်လစ်ပြု ပါကစောင့် (၅) ဒစ်ဂျစ် ခွာအသုံးများများ ကုန်ကြမ်း ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်
၉၀	မမျိုးသား၊ မမျိုးသမီး၊ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ	၁၇.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ ဝေ	၁၄	၁၈	၃၂	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်
၁၀၀	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေးစွန့်ခွယ်ခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ ဝေ	၁၄	၁၈	၃၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ < ၂၇ > အိမ်ရှိပြီး ဝေဝီ ၊ ဆန်း ကြီးကျောင်း ၊ မူလတန်းကျောင်း ၊ ကျောက်နှင့် ကျွဲတွင်းရှိ စောင်းထွေ့လုပ်သည်။
- ရွာဝင်လမ်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းသည် ဖြေသားလမ်းဖြစ်သည်။
- ဆည်စောင်းသည် ရွာကနောက်ပိုင်းတွင် ရှိသော်လည်းကျမစီးတော့ပါ။
- ရွာတွင်း ကျေးရွာကန်ရှိသော်လည်း တစ်ရွာလုံးကျလုံအောက်မရှိ။
- ကျေးရွာကန်သို့ ဆွယ်တန်းလာသော ပျက်စားသော ယာ်ပြီး ဝေဝီနှင့်ပျက်စီးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	ဂရုစိုက်မှု
ချမ်းသာ	လယ် (၂၀၀၀) ဧက၊ မြေ (၂၀) ဧက၊ ထိုက်ပေါက်၊ လယ်ထွက်စက်၊ ဘိုင်ကယ်၊ ဆော်လဂျီ (၇၀၀၀၀)	၇	၂၅.၇၃%
အလယ်အလတ်	လယ် (၁၀၀၀) ဧက၊ မြေ (၅) ဧက၊ ပျံဆောင်စက်၊ ဘိုင်ကယ်	၂၀	၃၅.၀၅%
ခွမ်းပါး	ကျောင်းအလုပ်၊ ထိုက်ပေါက်၊ စက်ယာဉ်	၂၀	၃၅.၀၅%
		၂၇	၅၀.၀%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ဘန်းနောင်ကျေးရွာတွင် အများအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထားကြပါသည်။
- ခွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်နှင့် ဤပြီး ကျောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အလယ်အလတ် ၊ ခွမ်းပါး ကွဲပြားမှုမရှိဘဲ တူညီစွာ စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ချမ်းသာအုပ်စုတွင် လယ် (၂) ဧက ၊ မြေ (၂၀) ဧက အန့် နှင့် ယာထွက်စက် ၊ ဆော်လဂျီ များဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမြင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြုသောကရုဏ်းကမ္ဘာ မရှိပါ။
- ကျေးရွာကကျွန်းလည်း သဘာဝကရုဏ်းကမ္ဘာနည်းပါးခဲ့ပါသည်။
- အရင်းကမ္ဘာကို အသုံးပြုရန် အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- မြေထဲထိန်းသိမ်းရမည့်ကပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်ကွဲခေါ် တိုင်ပင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


* ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် *												
အခြေအနေအထား	အပူချိန်	ကမုန်း	နွယ်	ဝါသို	ဝါသို	ကော်သား	အိမ်ထောင်	တစ်ယောက်	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူချိန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်ထောင်ရေးအားလုံးနီးပါး စိုက်ပျိုးရေးကို ကိစ္စကားထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျွန်းမာရေးကောင်းပျင် ဆီဆိုင်မြို့ကိုသာသွား၍ ကုသကြသည်။
- (၁၂) ရာသီကလပ်ရှိပြီး ကော်သား (၁) လသာကလပ်ပါးကြသည်။
- အပူချိန်အစားအိမ်ထောင်ခြင်းစီ (၆) ကိစ္စထောင်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်လုံးဝင်ငွေ လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များနှင့် ကျွန်းမာစီများ တစ်လဝင်ငွေ (၃) သောင်းခန့်သာ ရရှိပါသည်။
- ကျား / မ လယ်အားခ.တန်းတူရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးသားကားထားသောကြောင့် မိုးရွာနှင့် ရာသီဥတုစောက်ပြန်ပျင် စိုက်ခင်းမျက်စိ မှုလျားသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်ပုံစံပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဘန်းနောင်ကျေးရွာသည် စတုရန်းအကွင်းတွင် အိမ်တွင်းမျက်စိ နှင့် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာသာ ကွာဟမှုရှိပါသည်။
- ပညာရေး နှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွင် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး ပြုလုပ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကိုလေးစား ပါသော်လည်း အမျိုးသမီးများမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်း နေပါသည်။
- လူငယ်များသည် ရွာတွင်းမရှိကြပါ။ နိုင်ငံခြား သို့ သွား၍ ကလောင်လုပ် လိုက်ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံရွာတွင်းရွာပြင်ပချိတ်ဆက်ထားသောပုံ

ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာကုန်ချက်များ မြေတစ်ဦးတည်းသာရွာတွင်း ရွာက မြင်ကွင်းကစားချိတ်ဆက်မှုရှိသိသည်။
- ရွာမြင်ကွင်းဖြင့် ကုန်ချက်ချက်များနှင့် သာ ကွဲကွားကွဲကွဲကွဲများ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ ငယ်ပြီး ဖြစ်ပေဆက် သွယ်နှုန်းအားနည်းနေသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများတစ်ပြင်သော ပြဿနာအခက်အခဲများ

- အခက်အခဲ / အမလုံအဟက်
- လမ်းကခက်ကခဲ နေရာအခက်အခဲဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ရွက်လာအေးအခဲ
- မီးမရရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများတစ်ပြင်သော ပြဿနာအခက်အခဲများ

- အမလုံအဟက်ရုံ သောက်သုံး အခက်ခဲခြင်း
- မီးမရရှိခြင်း
- လမ်းမကောင်းခြင်း
- ချိတ်ပျိုးအေး မကောင်းလို့ စားဝတ်အေးအခဲ
- မီးဖွားအေးရင်းကဦးခက်ခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများ မှတစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်းချက်များ

- လမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေစေရန်
- လျှပ်စစ်မီးရောင်
- သန့်ရှင်းသော ရေသောက်ရုံး (၁၂) လ ဖူလုံဖွဲ့စည်းရန်
- စိုက်ပျိုးရေး ကောင်းမွန်စေရန်

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
- လမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်
- ရွာအကျယ် လျှပ်စစ်မီး / ဆိုလာမီးရှိရန်
- ကျေးရွာဆေးစားခန်းရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းလျှင်
- စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း

- စွမ်းမြူရေး
- ဗိုက်ပျိုးရေး
- ယူနိုက်တက်ရေး - မူလတန်းပြုပြင်တိုးပွားရေး
- အသက်မွေးရေး - အသက်မွေးရေးကျွမ်းကျင်ရေးပြုပြင်
- လမ်း - ရွာအဝင်လမ်း၊ ကျောက်ချောခင်းလမ်း
- ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ကျောင်းခင်းလမ်း
- ကျေးလက် မိုင်းဆိုင် (၅) မိုင်းခန့်ရှိ

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း

- ဗိုက်ပျိုးရေးအတွက် များစွာ၊ ၂ မြေဩဇာ
- အစီအစဉ်အတွင်းတွင် (၂) တွင်း
- ရွာအဝင်လမ်း (ကျောက်ချောခင်း)
- ဆိုလာမီး / လျှပ်စစ်မီး ရွာတွင်းအကျောက်
- စွမ်းမြူရေး (ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဇြက်)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၂။ ရွာအဝင်လမ်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်း (ကျား + မ)
- ၃။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ခိုး ချဲ့ ခြင်း (ကျား + မ)
- ၄။ ဆရာမနားနေအောင် (မ)
- ၅။ ဆိုက်ပျိုးရေး ၊ စာသိပ္ပံသာ နှင့် အရင်းကဏ္ဍ / - (ကျား + မ)
မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ပေးရန်
- ၆။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (ကျား + မ)
- ၇။ လျှပ်စစ်မီး ၊ ဆိုလာမီးရရှိရန် (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- စည်ကောင်ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာ/ဆရာမနားနေအောင် (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းဖိတ်စာ (က+မ)
- ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ဆိုးမအောင်စည်ကောင်ခြင်း (က+မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ အမျိုးအမည်	အ.မှန်းတန်ဖိုး ပေါက်	အကျိုးခံစားရှိသူ ဦးရေ
၁.	အသက်စားမြေမြေခြင်း	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၉၀
၂.	အရာ/အရာမှ နားနေအောင်	က+မ	၃၅၀၀၀၀၀	၉၀
၃.	စာသင်ကျောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	၃၅၀၀၀၀၀	၉၀
၄.	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၉၀
၅.	အိုးအိမ်အောက်အောက်ခြင်း	က+မ	၇၂၀၀၀၀၀	၉၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... ၃၅ / ၄ / ၂၀၂၁

ကျေးရွာအမည် ဘုန်းဇောင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဝါကလ်

ခကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉၇၆၆၄၈၈၄၃၄
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉၇၇၆၃၈၆၂၇၇
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉၄၅၅၄၄၄၀၃၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်				
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉၇၈၈၄၈၇၃၄၅
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉၇၈၈၇၅၂၈၅၆
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉၇၈၈၄၄၇၇၅၄၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉၄၅၆၄၇၆၃၅၃
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		✓	၀၉၇၈၄၃၂၉၃၆၃
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉၇၈၈၅၂၆၄၂	
လမ်းအကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉၇၇၅၄၇၆၃၄၇	
		၁၄		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉၇၈၈၄၄၄၆၂၃	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉-၇၇၄၃၆၀၂၃	
		၁၆		ဒေါ်ခင်အေး	✓	၀၉၇၇၀၅၇၀၃၅၀	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် မြေညှိသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် <u>၀၅ ၃၆ ၈၅၂၅ ၂၁၁</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ခင်အေး</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ပဲခူး</u>	မြို့နယ် <u>အင်းစိန်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- <u>ကျွန်း</u>	<u>၂၆</u>	ဘာသာ (၁) ----- <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၇</u>
လူမျိုးစု (၂) ----- <u>မလိခ</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၂) ----- <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆</u>	<u>၁၇၆</u>	<u>၆</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၄၂</u>	<u>၄၆</u>
လူမျိုးစု (၁) ----- <u>ကျွန်း</u>	<u>၄၁</u>	<u>၄၆</u>
လူမျိုးစု (၂) ----- <u>မလိခ</u>	<u>၁</u>	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၃</u>	<u>၄</u>

၈ ၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနုစိုက်သူ/ယင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- ၂၀၂၀ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် / မသိပါ

(မြစ်၏ရေ)

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်- ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သွားလာရာတွင်ကြုံမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀.၈၂၀ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၃.၇၂ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----

(စ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပေါ်ပြစ်ပစ်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဂ) မြန်မာ့ကျေးရွာ
 (၂) -----

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>မြင့်စိန်မ</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u>
	နေ့စွဲ	<u>၂၄/၄/၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဒေါ်ခင်အေးကျွန်း</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u>
	နေ့စွဲ	<u>၂၄/၄/၂၀၁၇</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ကျန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်အသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြင့်စိုး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒန်းမြ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၀၊ မြို့နယ် ဘဲခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု တာတာ၊ ကျေးရွာ ကန်ဘောင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၂၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား -----	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၄</u>	<u>၄၅</u>	<u>၄</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၇၇၄</u>	<u>၈၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	<u>၂၃</u>	<u>၄</u>

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြွပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြွပ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြွပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် အသင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံမြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျော်ကဲသူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးဇူးတင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်သူများ/ကျေးဇူးတင်သူများသည် ၎င်း၏ ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူ့အဖွဲ့လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံချက် စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား?

ပြင်ဆင်သည်/မပြင်ဆင်ပါ/မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ပိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၈ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလော။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(ဇ) -----

(ဈ) -----

(ဉ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးအိန်းစိန်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.ဖွံ ၂၇.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒုန်းပေါက်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.ဖွံ ၂၇.၁.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်းများ/လက်ထောက်နည်းညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစေရမည်။	
စည်းစိမ်းများ/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်း၊ ခက်၊ အလွန်၊ စတုရန်း	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းမီ စက်ဝန်း(ခ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရပ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ တာဝန်၊ ကျေးရွာ ဘုန်းအောင်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစိုးရအဖွဲ့အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုသက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၅၀	၁၆	၇၇	၇၆+၁ ၅၆+၀+၂၁၆၇
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ မြို့နေရာ စီမံချက်အချိန်ဇယားအစည်းအဝေး	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၁၅	၁၇	၃၇	၇၆+၁ ၅၆+၀+၂၁၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၅၃	၅၆	၁၀၇	၅၆+၅၅ ၇၆+၅၅+၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအချိန်ဇယားနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီအီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအချိန်ဇယားနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်မတီအီဆိုင်ရာအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅	၁၅	၃၀	၃+၃၀ ၁၅+၅၅+၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်အချိန်ဇယားအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃ ၅၆+၅

၆.၂ ယ်ယုချေးအပ်အပ် ချေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၇	၁၁	၁	၁၁	၅၈၆
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအပ်အပ် ချေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၄	၁၁		၁၁	၅၈၆
၆.၄ မြင်/ထိန်းအပ်အပ် ချေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၄	၁၁		၁၁	၅၈၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အပ်အပ်								
၇.၁ အစည်းအဝေး ယထာရပ်	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၈	၁၅				၉ ၅၈၆၅ ၃၀ ၅၈၆
၇.၂ အစည်းအဝေး နယ်ပယ်အုပ်စု	၁၀.၈.၂၀၁၇	၁၀.၈.၂၀၁၇	၆	၁၁				၁၁ ၅၈၆
၇.၃ အစည်းအဝေး တစ်ယူနစ်	၁၀.၉.၂၀၁၇	၁၀.၉.၂၀၁၇	၆	၁၁				၁၁ ၅၈၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၇	၁၉.၉.၂၀၁၇	၆	၁၁				၁၁ ၅၈၆
၉။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၇	၁၅.၉.၂၀၁၇	၁၈	၁၇				၁ ၅၈၆၅ ၃၀ ၅၈၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ: သက်ဆိုင်ရာလူထုဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ရပ်ပြီးစီးသည့် စတုဂံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်/လ/နေ့: ၁၇.၀၁.၂၀၁၈

စတင်ရက်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်: မြို့နယ် ဝိတိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု: ၀၇၇၇၇၇ ကျေးရွာ ၇၇၇: ၆၇၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအစဉ်များ			
	စတင်ရက် နေ့	ပြီးစီးရက် နေ့	အချိန်အား အစဉ်အဆက်	အချိန်အား အစဉ်အဆက်	အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်	လူထုဆောင်ရွက်မှု အစဉ်အဆက် နှင့် လူထုဆောင်ရွက်မှု
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်အစဉ်အဆက်	၁၇.၀၁.၁၈	၁၇.၀၁.၁၈	၁၄	၁၈	၂၇	၅၇၇: ၃၂
၀၂။ ကျေးရွာပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၇.၀၁.၁၈	၁၇.၀၁.၁၈	၁၄	၁၈	၂၇	၅၇၇: ၃၂
၀၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်	၁၈.၀၁.၁၈	၁၈.၀၁.၁၈	၁၈	၂၁	၃၇	၅၇၇: ၁၅ ၅၇၇: ၇ ၅၇၇: ၇
၀၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အဆက်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၀၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်	၁၆.၀၃.၂၀၁၈	၁၆.၀၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၇၇: ၃၈
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်	၁၆.၀၃.၂၀၁၈	၁၆.၀၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၇၇: ၃၈
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အဆက်	၁၆.၀၃.၂၀၁၈	၁၆.၀၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၇၇: ၃၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၃	၂၇	၁	၅၈၆	၂၆၆
၆.၃။ သတ္တုရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၃	၂၇		၅၈၆	၂၆၆
၆.၄။ မြန်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၃	၂၇		၅၈၆	၂၆၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						၁		
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှူး၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မိုးခန့်လှိုင်** -

ဖုန်းနံပါတ် **၂၅၂၄၂၅၂၅** စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ ပြည်နယ် **ဒီပဲခိုက်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟာအယ်**၊ ကျေးရွာ **ဘိုဂျောင်**

ဤ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးခွင့်ပြုပြီး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခြေမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခြေမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်းကန်	၁ ကျွန်းကန်
၂ မီးရောင်	၂ မီးရောင်
၃ လမ်းစာရင်းမရှိ	၃ လမ်းစာရင်းမရှိ
၄	၄ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း
၅	၅ မီးဖိုချောင်း မရရှိခြင်း

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခြေမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခြေမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ	၁ ကျွန်းကန်
၂ မီးရောင်	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ
၃ ကျွန်းကန်	၃ ကျွန်းကန်
၄ ကျွန်းကန်	၄ ကျွန်းကန်
၅ ကျွန်းကန်	၅ ကျွန်းကန်

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ (ငွေ/စု/နှစ်)	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်းကန်	m+၆	45 သိန်း	၈၈
၂	ကျွန်းကန်	m+၆	150 သိန်း	၈၈
၃	ကျွန်းကန်	m	35 သိန်း	၈၈
၄	ကျွန်းကန်	m+၆	110 သိန်း	၈၈
၅	ကျွန်းကန်	၆	35 သိန်း	၈၈
၆	ကျွန်းကန်	m+၆	90 သိန်း	၈၈

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နို့ကပျိုးရေး စာပိယဉာ	ဂ။ မ	နို့ကပျိုးရေး၊ နို့ခြံလွှေးခြံရေး
၂	နို့ကပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းပညာ	ဂ။ + မ	
၃	စားနပ်ရိက္ခာ	ဂ။ + မ	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစေတင်မီတို့မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်စိုး လက်မှတ် ခ ရက်စွဲ ၂၅/၄/၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားအဖွဲ့ ဦးစားအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းလှိုင်

ခုနှစ် 17.1.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရွာ၊ ဦးစား ဘီအိုအို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝါကက်၊ ကျေးရွာ ဘဏ်ခွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျော့နည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မျှော်လင့်ချက်မရှိသော အခက်အခဲများ	၀ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ

ခ။ မျှော်မှန်ခြင်း - နောင်လဟည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစား အဖွဲ့မှ မျှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ
၀ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၀ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး
၂ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၂ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး
၃ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၃ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး
၄ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၄ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး
၅ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး	၅ ရွာတွင်းလမ်းဆေးရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လဟည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျင့်ဆောင်သော ဦးစားအဖွဲ့ ဦးစားတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားအဖွဲ့ ဦးစားတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုပြုလုပ် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျင့်ဆောင်ရွက်ရန် အခမဲ့ အထောက်အကူ
၀	အညွှန်းကမ်းခြေ	၈+၅	၃၀၀၀၀၀၀	၅၀
၂	အညွှန်းကမ်းခြေ	၈+၅	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀
၃	အညွှန်းကမ်းခြေ	၈+၅	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀
၄	အညွှန်းကမ်းခြေ	၈+၅	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀
၅	အညွှန်းကမ်းခြေ	၈+၅	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀

ခြင်း

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အများစု ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကား + ၆	မြို့နယ်လမ်းဆွဲရေး
၂	မူကြမ်း စာရွက် ပြင်ဆင်ရေး		
၃			
၄			
၅			

မေလ်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြို့အောင်ဖြူ လက်မှတ် ၆၂၀၆၆၅ နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

..... နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် ကနိုးရောင်
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် တ.က.က.
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ၂၅/၄/၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- တျား(၁၈)ဦး၊ မ (၁၇) ပေါင်း (၃၅)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ကျေးရွာ တပျက်
အချိန်	- နံနက် (၉:၀၀) Am

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- ယခုမနေ့က ဇူလိုင်လသည် PRA / PSA Tools ဖွဲ့စည်းမှု အစီအစဉ်အရ နားလည် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့ဘဏ် / ရ.ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ဦးစိုးကျော် ရန်ကင်းမာသည် (၅)နှစ်စာတွင် ဖိစီးခံရမှုများအကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး နားလည်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
- အင်အားစုများကို အထောက်အကူပြုရန် အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး နားလည်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
- ဦးစိုးကျော် ကျား ဖွဲ့စည်းမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
- ဦးစိုးကျော် ကျား ဖွဲ့စည်းမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
- ဦးစိုးကျော် ကျား ဖွဲ့စည်းမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
- ဦးစိုးကျော် ကျား ဖွဲ့စည်းမှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

- * ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးမှုများ
- * မိ/ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့များမှ အားခံရမှု အထောက်အကူများကို ပိုမိုကူညီ
- * ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ စီစဉ်ပေးရန် အစီအစဉ်များ
- * ရပ်ရွာအစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်ရန် ကျေးရွာကိုယ်စား ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး - ဆယ်နှစ် (၂)ဦး၊ ၁ နှစ် (၁)ဦး၊ ခါး (၅)ဦး တို့အား တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆွေးနွေး နိုင်ရန်
- * စီမံကိန်း များကို စီစဉ်ပေးရန်အတွက် အားပေးမှုများ ပိုမိုပေးအပ်ရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် - န.နီ၊ ဒေါ်အေးအေး
 ရာထူး - မျှော့ထုတ်ဂျွန်စာရေး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (ဆို) ဆုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ	၁	ကျေး/ခရိုင်-အစိုးရအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၂	အောက်ပိုင်း + အရပ် စက် + စက်ရုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၃	ရွာတွင်းလမ်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၄	ကျေးလက် ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်/ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၅	အိုးအိမ်အောက် အောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ	၁	ကျေးလက် အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၂	ကျေးလက် အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၃	အောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၄	အောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၅	ကျေးလက် အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ	၁	ကျေးလက် အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ	၁	အောက်ခြင်း အောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၂	အောက်ခြင်း အောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ကျေး.ရွာ.လူထု	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	၇၄၄၈၅၂၇၂၇၈၆၅၅၅၅	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၈၈၇၂၅၅၂၇၅၅၅
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)