

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘန်းနောင်ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဘန်းနောင်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ခန့်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးသူမများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများထံမှ မေးမြန်းသိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်ခန့် နှင့် လူဦးရေ(၂၅)ယောက်မှ ရေကြည်ရာ မြက်နရာရှာဖွေရင်း ယခုတည်နေရာ၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတည်စဉ်မှ ရှမ်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး ယခု၂၀၁၈ ခုနှစ်ထိ အိမ်ခြေ(၂၇)အိမ် လူဦးရေ(၈၈) ဦးအထိ တိုးပွားလာပြီဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ဆီဆိုင်မြို့ပေါ်သို့သွားသော လမ်းမကြီးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတောင်ဘက်တွင်စန့်ဆိုင်ရွာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မကောက်ရွာ၊ ကျေးရွာပတ်ပတ်လယ်တွင်ရွာရှိပြီး ကျေးရွာမှ စတုရန်းပုံစံတည်ဆောက်ထားပါသည်။ အရှေ့နှင့် အနောက် ၁၅၀၀' ၊ တောင်နှင့် မြောက် ၁၅၀၀' ခန့်ရှိသည်။ ကျေးရွာအနောက်မြောက်ဘက် မြေကွက်လပ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသော ကျေးရွာဘုရားပွဲ၊ မီးလုံးမီးရှူးပွဲများစည်ကားစွာ ကျင်းပကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လူငယ်အများစုက ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများခြင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့ပေါ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို အများအပြား တွေ့ရပါသည်။ ဘန်းနောင်ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့နှင့် ကတ္တရာလမ်းများ ဆက်သွယ်ထားပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁။	ဘန်းနောင်	၂၄	၂၄	ရှမ်း	ဗုဒ္ဓ	၁၅၁

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်း မြစ်ပြမြေပုံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သက်ကြီးရွယ် အိုများ	၁၆	၁၅	၂၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦး၊ ကျေးရွာအရင်းမြစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊	၁၆	၁၅	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုဘဝအခြေအနေ။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊	၁၆	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊	၁၆	၁၅	၂၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ပွဲတော်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊	၁၆	၁၅	၂၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကွာခြားမှုနှင့် ကွာခြားရခြင်းအကြောင်းအရ င်း။

၆	ဗင်းပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊	၁၆	၁၅	၂၅	ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများချိတ် ဆက်ဆက်မှုအခြေအနေ၊ ၎င်းအဖွဲ့စည်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်မှုအခြေအနေ
၇	အမျိုးသား၊အမျိုး သမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၆	၁၅	၂၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တို့၏ လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်ခဲ/ပြဿနာ
၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်း ချက်များ	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၆	၁၅	၂၅	၄ နှစ်တာစီမံကိန်းပြီးဆုံးပါက မိမိမျှော်မှန်းသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံ။
၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အဆိုပြု သော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၆	၁၅	၂၅	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများကို ကျား၊ မအလကိုင်က ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၆	၁၅	၂၅	တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များအနက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ (၂၇) အိမ်ရှိပြီး လယ်ယာ၊ ပြောင်းခြံ၊ ဆည်မြောင်း များကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ရွာဝင်လမ်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။
- သောက်သုံးရေဖူလုံပြီး လယ်ယာများပြားသည့်အပြင် ပြောင်းခြံလည်းများသည်။
- လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်တာအတွင်း သစ်ပင်များလျော့နည်းလာသည်။ထို့ကြောင့် သစ်ပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် လူဦးရေနည်းသောကြောင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။သီးသန့်နေသောအုပ်စု မရှိပါ။
- တစ်ရွာလုံးပုဒ္ဒဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး ရှမ်းလူမျိုးတစ်မျိုးသာနေထိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံ ၊ စနစ်ကျသော စိုက်ပျိုးမှု နည်းပညာများလိုအပ်နေ သေးသည်။
- တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များမှာ ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်ရန်၊ ရေကန်ဘောင်ဆက်လုပ်ရန်၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်၊ စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် အုတ်တံတိုင်းရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်သင်တန်းများရရှိရန် တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် (ဘိုဇာင်)			
အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွန်သာသော ဧည့်စု	တိုက်အိမ်၊ ကျေး၊ သောဇာကျို၊ တွန်ဆက်၊ ခြံ(၁၀၀၀ အထက်)၊ ဝယ် (၁၀၀၀ အထက်)။	၂	၇%
အလယ် အလယ်	သစ်သားအိမ်၊ ခြံ(၅၀၀၀ အထက်)၊ ဝယ် (၅၀၀၀ အထက်)။	၁၆	၆၇%
စွမ်းပါးသော ဧည့်စု	ခြံ၊ ခြံ၊ ဝယ်၊ ဝယ်၊ ဝယ်။	၇	၂၆%
		၂၅	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၇) အိမ်ရှိသည်။
- နွမ်းပါးရသောအကြောင်းအရင်းမှာ အရင်းအနှီးနည်းပါးခြင်း၊ ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ နည်းပါးပြီး နေ့စား အလုပ်သမားများပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ၎င်းတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
- ရေကန်ဘောင်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိစေပြီး ရွာသူ/သားများ အတွက်ပါစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သုံးစွဲရေ လုံလုံလောက်လောက်ရှိလာမည်။
- လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အမျိုးသား/သမီးများ အားလုံးပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး တစ်ရွာလုံးသွားရေးလာရေးပိုမိုလွယ်ကူလာစေမည်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်းဖြင့် ကလေးများပညာရေးအတွက် ကောင်းမွန်လာစေပြီး ကျေးရွာတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသီးသန့် အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- ကျေးရွာအနေဖြင့်လည်း သဘာဝအရင်းအမြစ်နည်းပါးပါသည်။
- အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုရန်အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမည့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကိုလည်း လက်တွဲခေါ် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာ၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကြက်သွန်များကို အဓိက စိုက်ပျိုးသည်။
- နမ်း၊ မြေပဲ၊ နေကြာ များကို အခြားဝင်ငွေအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ များတွင် စပါးစိုက်ချိန်ဖြစ်၍ ထွက်ငွေများသည်။
- တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလ များတွင် အားလပ်ချိန်များဖြစ်သည်။
- အလုပ်ပေးချိန်တွင် တခြားရွာမှ ခြံများသွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လက်သမားပန်းရံအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေးကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးလုပ်အားခတန်းတူရသည်။
- ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ဆီဆိုင်မြို့ကိုသာသွား၍ ကုသကြသည်။
- အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး (၆)အိမ်ထောင်စုရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကိုသာအားထားလုပ်ကိုင်သောကြောင့် ပိုးမွှားများနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လျှင် စိုက်ခင်းပျက်စီးမှုများသည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသမီးက အမျိုးသားထက်နည်းသည်။
- လုပ်အားခတန်းတူရသော်လည်း အမျိုးသမီးများမလုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းတချို့များကို အမျိုးသားများက လုပ်နိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေပိုရသည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်နိုင်ခွင့် ပေးထားသော်လည်းအမျိုးသမီးများကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တူညီပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် လူငယ်များ မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများပြားသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးသာရွာတွင်းရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရောင်စီမံကိန်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေအဖွဲ့များထဲတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်သည်။
- ရွာအပြင်အနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရုံး တို့ကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးရွာငယ်ပြီး ပြင်ပဆက်သွယ်မှု အားနည်းပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

- ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းများ မကောင်းခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရေများ၍ ဆည်ဘောင်မှ ရေလျှံခြင်း အခက်အခဲ
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိ၍အစည်းအဝေးလုပ်ရန်နှင့် ကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ပေးရန်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

- ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းများ မကောင်းခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရေများ၍ ဆည်ဘောင်မှ ရေလျှံခြင်း အခက်အခဲ
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိ၍အစည်းအဝေးလုပ်ရန်နှင့် ကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နေရာအခက်အခဲရှိခြင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အရေးပေါ်လူနာများအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ပေးရန်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ မကောင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးငွေနှင့် မျိုးစေ့အခက်အခဲရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောက်လမ်းခင်းရန်
- ဆည်ဘောင်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ရရှိရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောက်လမ်းခင်းရန်
- ဆည်ဘောင်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် ရရှိရန်
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်း ယင်လုံအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးငွေနှင့် မျိုးစေ့အထောက်အပံ့ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း
- ရေကန်ဘောင်ကျောက်စီခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း
- ရေကန်ဘောင်ကျောက်စီခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ရေကန်ဘောင်ကျောက်စီခြင်း (က+မ)
- ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ရရှိရန် (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ၁။ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ၂။ ရေကန်ဘောင် ကျောက်စီခြင်း (က+မ)
- ၃။ ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ၄။ ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ၅။ စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် အုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း (က)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေး	အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်
၁	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၁၀၂၀၀၀၀
၂	ရေကန်ဘောင် ကျောက်စီခြင်း	က+မ	၄၀၀၀၀၀
၃	ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၇၈၀၀၀၀
၄	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၇၂၀၀၀၀
၅	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် အုတ်တံတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က	၁၀၀၀၀၀၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... 5.10.2012

ကျေးရွာအမည် နန်းတောင်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် တာဘက်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	စိုင်းအောင်ဖြူ	✓		၀၉-၇၆၆၄၈၈၉၂၄	
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းပန်းစိန်		✓	၀၉-၇၇၈၇၈၆၁၈၇	
		၃	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းစွယ်စွယ်	✓		၀၉-၇၈၈၄၈၇၃၄၇	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခွဲ		✓	၀၉-၇၇၅၁၇၆၃၁၂	
		၅	အဖွဲ့ဝင်					
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးသိန်းဟန်	✓		၀၉-၇၈၈၇၅၁၈၅၆	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဖြူစော		✓	၀၉-၇၈၈၄၁၇၅၃၃	
		၈	အဖွဲ့ဝင်					
		၉	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းခွဲ	✓		၀၉-၇၈၁၆၆၇၉၅၀	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပေါင်း		✓	၀၉-၇၇၉၃၁၂၇၆၈	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်					
		ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းခွဲ		✓
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးမောင်လ	✓		-	
		၁၄		ခင်ပါးခိုင်		✓	၀၉-၇၉၈၈၀၃၆၂၃	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		စိုင်းလှဝေ	✓		၀၉-၇၉၃၁၀၆၂၀၇	
		၁၆		ခင်တင်ညို		✓	၀၉-၈၉၉၈၅၅၃၁၀	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးစိုးဦး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅ ၃၆ ၈၅၂၄ ၂၁၁</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒန်းသန်းဝေဗွေရှင်</u>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြို့နယ် <u>ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- <u>ကျွန်း</u>	<u>၂၆</u>	ဘာသာ (၁) ----- <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၇</u>
လူမျိုးစု (၂) ----- <u>ဗမာ</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၂) ----- <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၄၂</u>	<u>၄၆</u>
လူမျိုးစု (၁) ----- <u>ကျွန်း</u>	<u>၄၁</u>	<u>၄၆</u>
လူမျိုးစု (၂) ----- <u>ဗမာ</u>	<u>၁</u>	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၃</u>	<u>၄</u>

၈ ၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်---/---/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(မြစ်မရေ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုက်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---/---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုက်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀၈၂၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၂၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) ----- မြစ်ဖျားကျေးရွာ
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဒေါ်ခင်မ
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ ၂၄/၄/၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒေါ်ခင်မေကျွန်း
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ ၂၄/၄/၂၀၁၇

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် အသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူဇွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၃၀ နှစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၂ နှစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----

(၂) -----

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဖိုးစိုင်းစိုင်း*

လက်မှတ် *စိုင်း* နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒုန်းပေါက်*

လက်မှတ် *ပေါက်* နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးကျွန်းဘင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	နှင်းပေါက်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ရှမ်း	မြို့နယ်	ဆီဘိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	တောက်
		ကျေးရွာ		ကန်းတောင်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၂၄	ဘာသာ (၁) - မုန့်	၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၁	၇၀
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၈၁	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၉	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတွက် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပိုင်
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရန်အတွက် အနီးဆုံးရှိသည့်ကျေးရွာအထိ အကွာအဝေးကितာသလား? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သွားလာရန်အတွက် အနီးဆုံးရှိသည့်ကျေးရွာအထိ သွားလာရန်အတွက် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၃၀ မိနစ်

ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၂၀ မိနစ်

ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတွက် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းတင်

လက်မှတ် ဦးထွန်းတင် နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒန်းပေါက်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်း ဦးလွင်၊ တွေ့ရာ	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်တမ်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု တာဝန် ကျေးရွာ ဘုန်းအောင်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်သက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၂၀	၁၆	၂၇	၇၆+၁၁ ၇၆၆ + ၁၁၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၂၇	၇၆+၁၁ ၇၆၆+၁၁၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၅၃	၅၆	၁၀၇	၅၆၆+၁၁၆ ၅၆၆+၁၁၆၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၈	၁၅	၂၇	၂ + ၃၀ ၁၆၆၆+၅၆၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၇	၁၁	၁၁ ၅၆၆

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၄	၁၁	၁	၁၁	၅၈၆၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၄	၁၁		၁၁	၅၈၆၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၆	၄	၁၁		၁၁	၅၈၆၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၈.၂၀၁၇	၂၄.၈.၂၀၁၇	၁၈	၁၅				၉ ၁၀၆၅၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၈.၂၀၁၇	၃၀.၈.၂၀၁၇	၆	၁၁				၁၁ ၅၈၆၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၉.၂၀၁၇	၁၀.၉.၂၀၁၇	၆	၁၁				၁၁ ၅၈၆၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၇	၁၉.၉.၂၀၁၇	၆	၁၁				၁၁ ၅၈၆၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၁.၉.၂၀၁၇	၂၁.၉.၂၀၁၇	၁၈	၂၅				၁ ၁၀၆၅၅

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းစိပေါက်

နေ့စွဲ 17.01.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၈: မြို့နယ် ဒီပဲတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၀၁၅၈၇ ကျေးရွာ ၁၁၃:၀၃၁၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစဉ်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်သက်အစည်းအဝေး	17.01.18	17.01.18	14	18	27	၅၈: 34
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.01.18	17.01.18	14	18	27	၅၈: 34
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	16.3.2018	16.3.2018	15	13	28	၅၈: ၅၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.3.2018	16.3.2018	15	13	28	၅၈: ၅၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.3.2018	16.3.2018	15	13	28	၅၈: ၅၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၈	၁၆.၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၈	၁၆.၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၁၈	၁၆.၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၁.၃.၂၀၁၈	၃၁.၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၁.၃.၂၀၁၈	၃၁.၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၄.၂၀၁၈	၁၆.၄.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၈	၅.၅.၂၀၁၈	၁၅	၁၃	၂၇	၅၈	၂၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၅.၂၀၁၈	၂၇.၅.၂၀၁၈	၂၄	၂၄	၂၇	၅၈	၂၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းသီရိ

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၀.၂ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း/၅မ်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု တကယ် ကျေးရွာ ဘန်းရွာ

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၁၀.၂	၂၀၁၈.၁၀.၂၈	၁၇	၁၈	၃၅	၅၅၆	၂၄	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၁၀.၂	၂၀၁၈.၁၀.၂၈	၁၇	၁၈	၃၅	၅၅၆	၂၄	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p>				
<p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	-	-	-	-
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>				
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>				
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>				
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>				
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>				
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းလင်း လှိုင်ကျော်	
နေ့စွဲ ၂၀/၄/၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဒီပဲခိုက် ကျေးရွာအုပ်စု ဟာအယ် ကျေးရွာ ရှမ်းတိုင်း
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျွန်းဆက်ခဲ	၀ ကျွန်းဆက်ခဲ
၂ မီးခက်ခဲ	၂ မီးခက်ခဲ
၃ လမ်းစာရက်ခဲ	၃ လမ်းစာရက်ခဲ
၄	၄ ဒွါလ်ပျိုးကျွန်း ခက်ခဲ
၅	၅ မီးပျိုးကျွန်း ခက်ခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာ	၀ ကျွန်းဆက်ခဲ	၀ ကျွန်းဆက်ခဲ	၀ ကျွန်းဆက်ခဲ
၂ မီးခက်ခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စွာ
၃ စာအုပ်/သုံးကျ (၅) လုံး ရောက်	၃ ကျွန်းဆက်ခဲ	၃ ကျွန်းဆက်ခဲ	၃ ကျွန်းဆက်ခဲ
၄ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း	၄ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း	၄ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း	၄ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း
၅ ဒွါလ်ပျိုးကျွန်း ခက်ခဲ	၅ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း	၅ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း	၅ စာအုပ်ကျွန်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ (၄-၅-၆)	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျွန်းဆက်ခဲ	၈+၆	၄၅ သိန်း	၈၈
၂	မီးခက်ခဲ	၈+၆	၁၅၀ သိန်း	၈၈
၃	ကျွန်းဆက်ခဲ	၈	၃၅ သိန်း	၈၈
၄	စာအုပ်ကျွန်းခြင်း	၈+၆	၁၁၀ သိန်း	၈၈
၅	ဒွါလ်ပျိုးကျွန်း ခက်ခဲ	၆	၃၅ သိန်း	၈၈

၆။ **ကျွန်းဆက်ခဲ** ကျေးရွာအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
ကျွန်းဆက်ခဲ **၈+၆** **၄၀ သိန်း** **၈၈**

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး စာပို့ပညာ	၈ + ၆	စိုက်ပျိုးရေး ဒီဇိုင်း၊ အခြေခံ
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၈ + ၆	
၃	စိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၆	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်စိုင်းဃ လက်မှတ် ဃ နေ့စွဲ ၂၅/၄/၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းလှိုင်

နေ့စွဲ 17.1.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ၂ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၂ မြို့နယ် ဘီသိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၀၁၁၈၇ ကျေးရွာ ဘုန်းဘောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူမှုဝန်ထမ်းမရှိစေရန်	၁ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၃ မြေယာရေးရာ	၃ မြေယာရေးရာ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၈+၅	၂၀၀၀၀၀၀	၅၀
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၈+၅	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀
၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၈+၅	၅၅၀၀၀၀၀	၅၀
၄	ရွာတွင်းလမ်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၈+၅	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀
၅	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၈+၅	၂၂၀၀၀၀၀	၅၀

ခြင်း

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာ	နိုင်ငံခြားရေး
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာ	
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာ	
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာ	
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျေးရွာ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဖြူ လက်မှတ် ကျော်ဖြူ နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်ဘဲ အခြားအစဉ်အစဉ်အားဖြင့် ဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းတိန် (၂၄)၊ ခင်အေးစော (၂၄)			
နေ့စွဲ 5.10.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၆၀၈၆)	မြို့နယ် ဘီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တာဂက်	ကျေးရွာ ကျီးတောင်

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
ရွာတွင်း / ပြင်ပလမ်းမကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
မိုးရာသီတွင် ရေများ၍ ဆည်တောင်မှ ရေလျှံခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကန်စိုက်ပျိုးရေးမအောင်မြင်ဘဲ အစားအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း၊ ကလေးကလေးပေးဆေးဆေးဆေးဆေး နေရာ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ကျေးလက်ဆေးဆေးဆေးဆေး မရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာအစားအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း၊ လူနာများအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ပျက်စီးစွမ်းမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ဆရာမ နားဆောင်ဆောင်ပေးပေးပေး ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးအခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
စားနပ်ရိက္ခာမကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
ခိုက်ပျိုးရောဂါအတွင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားမှုများ၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ကျောက်ပန်း ၁၉၀ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆည်ကောင် ဖန်လည်ပြုပြင် ဦးရေ ဖြန့်ဖြူး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကက်စုံ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးလက် အေးပေး နှိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖိုးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာ/မ နားထောင် ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း ယင်လုံ ဖိတ်သာ ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အပံ့ ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၁	၇၀	၁၅၁
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေခြင်း	က+မ	-	၂	၄,၀၀၀,၀၀၀	၈၁	၇၀	၁၅၁
၃	ဆရာမအား နေအောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	-	၃	၂၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၁	၇၀	၁၅၁
၄	ဘုန်းမအောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	-	၄	၇,၀၀၀,၀၀၀	၈၁	၇၀	၁၅၁
၅	စာအိမ်ကျောင်း မှတ်တမ်း နှင့် အုပ်စုကော်မတီ တည်ဆောက်ခြင်း	က	-	၅	၁,၀၀၀,၀၀၀	၈၁	၇၀	၁၅၁

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ယို ပြေးကွက် ကုန်းသွား နှင့် နေထိုင်မှု	မ	ခိုက်ယို ပြေး
၂	ရေခြင်း		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြ လက်မှတ် (ဗျ) ရက်စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပယ်ဖျက်ထားသော ပုံနှိပ်/အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအမည်	<u>ဘန်းဘောင်</u>
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	<u>တတက်</u>
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ	<u>၃.၁၀.၂၀၁၈</u>
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ	<u>ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း</u>
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အရေအတွက်	ကျား (၁၇)ဦး၊ မ (၁၈) ဝေါင်း (၃၅)ဦး
	<u>၁၃:၀၀ am to ၁:၀၀ pm</u>

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို လူထုဦးစားနားလည်စေရန်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၊ စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ၊ ကျား-မ ကျား နှင့် လူမှု ယုတ်ပါး ဝင်မှုများ သိရှိစေရန် ၊ တာဝန်ထွေးများ နားလည်စေရန် ၊ လူမှု ဆန်းစစ်ချက်များ ဖြေလည်ရန် နှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား ရှင်းပြပြီး သဘောမပါဝင် / နားမလည်ပါက ဖြန်ဆည်ဆေးဖြန်းဆင်ခြင် တက်ရောက်လာသော လူထုများအား နာမည် (၄) နှင့် ဖွဲ့စည်းပြီး PRA အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးခြင်း ထိုနာမည်ပိုင်ကိစ္စ နာမည်လည်စား တစ်ဦးစီမှ ဖြန်ဆည်တင်ပြဆင်ခြင် နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

နာမည်ပိုင်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြထားသော PRA အဖွဲ့များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုက်ပါက ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပါသည်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြောင်းအလဲမရှိ သောကြောင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ / ဆုံးဖြတ် စ.သော အကြောင်းအရာ များကို ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဖြေရှင်းပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အစည်းအဝေးကို ဂုဏ်သိမ်း စ.ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် နန်းပေါက်
ရာထူး/တာဝန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

.....ဒုတိယ...အကြိမ်...ကျင်းပ... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် ဘန်း နောင်
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် တဘက်
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည် ရက်စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၂၃
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ ကျား (၂၇)ဦး၊ မ (၂၆) ပေါင်း (၅၃)ဦး
 အချိန် ၁:၀၀ am to ၃:၀၀ pm

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရန်။
- ကျေးရွာကုန်သွယ်ရေးဌာနများ နှင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန်။

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

၅၅ ဦးမှာ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုများကို ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးထားသည်။ အကြောင်းအရာများ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကျဉ်းချုပ် တင်ပြခြင်း၊ အချိုးသမား နှင့် အချိုးသားများ ခွဲခြား ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း / ပြဿနာများ၊ ဖွဲ့စည်းချက်များ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အသိပေးဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်လျက်တင်ပြခြင်း၊ တင်ပြမှုအပေါ် ဖြေဆိုရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အကျိုးထူး / မထူးများကို ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဦးစားပေး ဝန်ထောက်ရွာလမ်းခင်းခြင်း
 ၁။ ကျေးရွာကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၂။ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ၃။ အဖွဲ့အစည်း၊ ၄။ စာအုပ်ကျောင်း၊ ၅။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၆။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၇။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၈။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၉။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၀။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၁။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၂။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၃။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၄။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၅။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၆။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၇။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၈။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၁၉။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၂၀။ စာအုပ်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် နန်းပေါက်
 ရာထူး/တာဝန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား +မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ရေကန်ဘောင် တည်ဆောက်ခြင်း				၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	ဆရာ/မနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	စာသင်ကျောင်း ယင်လုံအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း		√		၂၀၁၉	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၄							
	၅							

<p>သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)</p>	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေ နှင့် မျိုးစေ့ရရှိခြင်း	✓			၂၀၁၉+	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
<p>သာယာဝတေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ</p>	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
<p>အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)</p>	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)