

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလကဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


မဖဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘဲကုန်းကျေးရွာ

၂၀၂၀-ခုနှစ်

ဇယား

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ အင်္ဂုဏ်၊ နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၂
၂။ မဖဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....	၃
၃။ မဖဲကွင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ	၄
၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	၄
၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ	၄
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆-၇
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၈-၉
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....	၁၀-၁၁
၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂-၁၃
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၄-၁၅
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖော်ပြချက် (Venn Diagram)	၁၆-၁၇
၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားပုံ	၁၈
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1)	၂၀-၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2)	၂၃-၂၄
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3)	၂၅-၂၇
၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1)ဒုနှစ်.....	၂၈-၃၁
၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2)ဒုနှစ်	၃၂-၃၄
၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3)ဒုနှစ်	၃၅-၃၇
၁၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1) တနှစ်.....	၃၈-၄၁
၁၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2)တနှစ်	၄၂-၄၃
၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3)တနှစ်	၄၄-၄၅
၁၈။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၄၆
၁၉။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၄၇-၄၈
၂၀။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၉-၅၀

အင်္ဂပူမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ




ညွှန်ပြချက်

- ပြည်နယ်/တိုင်းခြား
- မြို့နယ်ခြား
- အုပ်စုခြား
- ကားလမ်း
- ++++ မီးရထားလမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ
၇၁	၆၃၉	၅၀၈၀၄	၂၀၁၅၀၆

၂။ မဖဲကွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ မဖဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	အုန်းကုန်း	၄၂	၇၄	၇၄	၁၄၈
၂။	မြောက်စု	၈	၁၇	၁၉	၃၆
၃။	သင်ပန်းချောင်း	၁၂၈	၁၉၇	၂၂၇	၄၂၄
၄။	မဖဲကွင်း	၈၅	၁၅၃	၁၆၇	၃၂၀
၅။	သစ်ဖြူကွင်း	၂၇	၅၀	၅၃	၁၀၃
၆။	ပေါက်ကုန်း	၉	၁၇	၂၂	၃၉
၇။	ဥယျာဉ်စု	၂၉	၃၆	၅၂	၈၈
၈။	ယိုးဒယား	၇၈	၁၁၂	၁၃၄	၂၄၆
၉။	ဘဲကုန်း	၁၀	၂၁	၂၆	၄၇

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဘဲကုန်းကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်စဉ်က အိမ်ခြေ(၇) အိမ်ခန့်ဖြင့်သာတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘဲများမွေးမြူသောအိမ်ခြေကို အစွဲပြု၍ ဘဲကုန်းဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်ကရင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင်း အထောက်အပံ့ရနိုင်သော အဆောက်အအုံများမရှိပါ။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကိုင်း၊ ခြံလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ရေစုပ်စက်၊ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊ဈေးဆိုင်၊အပ်ချုပ်စက်၊မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်၊ကျွဲနွား၊လယ်ယာ၊စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊ဖုန်း တို့ ရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ရပ်မိရပ်ဖကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့၊အရန်မီးသတ်၊သမဋ္ဌေစုငွေချေး အဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအတွင်း တည်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့၊မြို့နယ် အရန်မီးသတ်အဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁၉.၁၀.၂၀၂၀	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၃	၁၁	၂၄	လယ်ယာလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊ လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၁၉.၁၀.၂၀၂၀	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၃	၁၄	၂၇	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊ အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊ အားလပ်ချိန်။
၁၉.၁၀.၂၀၂၀	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၁၁	၁၃	၂၄	နှမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၁၆)စု၊ လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၁၉.၁၀.၂၀၂၀	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂	၁၁	၂၃	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၁၉.၁၀.၂၀၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၁	၈	၁၉	အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။ လယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၁၉.၁၀.၂၀၂၀	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၂	၁၁	၂၃	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)


အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ မဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ယိုးဒယား၊ ဘဲကုန်းကျေးရွာ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ရာသီပေါက်-ပြက္ခဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ယိုးဒယားကျေးရွာ၊ ဘဲကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရွာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်		အဆင့်	
အဆင့်	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်	အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့် ဘေးအန္တရာယ် ထောင်စု	လယ် ၆ ဧက - ၇ ဧက၊ ခက်အိမ်၊ ပုစွန်၊ ပျား၊ ခက်သား၊ ခက်၊ သွပ်ခို၊ တက်က	၄	၄၀%
အဆင့်နိမ့် အိမ်ထောင်စု	သစ်အိမ်၊ သွပ်ခို၊ တက်က၊ ခက်ပျား၊ ခက်အိမ်	၆	၆၀%


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - ၁၁
(မ) - ၁၃

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




၆.၄။ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ယိုးဒယားကျေးရွာ၊ဘဲကုန်းကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ လှိုင်ဒယားကျေးရွာ၊ ဘဲကုန်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်ပူမြို့နယ်ယိုးဒယားကျေးရွာ၊ဘဲကုန်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
မှတ်တမ်း

ဖွဲ့စည်းပုံ: + အကျိုးကျေးဇူး

: အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (မင်းသုံ့)

သို့သော်လည်း

- ကျေးရွာတွင် စိမ်းဖြူနှင့် အစာအာဟာရ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်းကြောင့် အစားအသောက်များ ချိတ်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်းပုံများကို အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ရပ်ကွက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အဖွဲ့အစည်း

ကျေး - ၀၂

၀ - ၀၁

၇။ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးထွန်းထွန်းဦး	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စန္ဒာအေး		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးသက်နိုင်ဦး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဥ□□□□□□□□□□□□□□		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်စုစုလှိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဒေါ်ခင်သန္တာချို		✓	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးအောင်မင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးညွန့်ရွှေ	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စိုး		✓	
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးမြင့်ဌေး	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်ရီဌေး		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးမျိုးမင်းထိုက်	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး		✓	အကူ

ဥပဒေရေးရာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ဥပဒေရေးရာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားဆောက်ခေကာအမိ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မေဇင်အောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ နှင့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် မေတ္တာရ နှင့် ဘေးအန္တရာယ်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်သောကြံ့ခိုင်မှုများကို ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ဥပဒေရေးရာမေဇင်အောင် အမည်: ဦးကျော်မင်း ဥပဒေရေးရာမေဇင်အောင်၏ ဝန်ထမ်းအမည်: ဦးစိုးစိုး
 ဖြည့်သွင်းရမည့် ဇယားအမျိုးအစား: ဇယားအမျိုးအစား ကျေးရွာအုပ်စု: မယ်ကွင်း ကျေးရွာ: ဘဲလွန်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဣန္ဒြေ</u>	<u>၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၃</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဣန္ဒြေ</u>	<u>၇</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇</u>
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုစုစု အခြား _____		ဘာသာစုစု _____	
မသန်စွမ်းသူများ သက်တမ်းကြိုကုသမှုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးစေ့စပ်	<u>၁</u>		

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>ဣန္ဒြေ</u>	<u>၁၈</u>	<u>၂၂</u>
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	<u>၈</u>	<u>၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/ပြထောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြထောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြထောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ/ယူသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမပေးမီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ /မသိပါ

နှစ်/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ခြေခင်း၊ ရေကန်၊ စီမံကိန်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖောဇ်မင်း

လက်မှတ် ဖောဇ် နေ့. ၁၇. ၇. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးဖျား အမည် ခွဲ၊ ဦးခွဲ

လက်မှတ် ဦး နေ့. ၅. ၁၇. ၇. ၂၀၁၈

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား					စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၇.၈.၁၈	၁၇.၈.၁၈	၅၄	၆၃	၈၀	၈	၈၇၆	၈၃	၉၆.၄%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၈.၈.၁၈	၁၈.၈.၁၈	၄၅	၅၂	၇၆	၇	၈၇၉	၈၃	၉၁.၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			မရှိ	မရှိ	မရှိ				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား									
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား									
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးပိုင်စိုး**

ဖုန်း - **၀၈-၇-၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-**ရာဇဝတီ** မြို့နယ်အင်္ဂါ **ကျေးရွာအုပ်စု - ဇော်ကွင်း** ကျေးရွာ - **ဇော်ကွင်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၂ ဂေဟဗေဒအခြေအနေအထားမကောင်း	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိဘဲ ရောဂါကူးစက်မှု
၃ သန့်စင်ရေး	၃ ဂေဟဗေဒအခြေအနေအထားမကောင်း
၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရသေး	၄ မီးဘေးဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းမရှိ
၅ ဝင်ရောက်မှုမရသေး	၅ မိမိတို့၏ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျိုးရှိစေရန်

ခ။ မှန်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်မှန်ချက်များ
၁ သွားလာရခက်ခဲခြင်း ပြေလည်စေရန်	၁ လမ်းကောင်းလာသဖြင့် သွားလာရလွယ်ကူစေရန်
၂ ဂေဟဗေဒအခြေအနေအထားမကောင်း	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တွင်အဆင်ပြေစေရန်
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရသေး	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိစေရန်
၄ ကောင်းလာစေရန်	၄ အတန်းမြင့် စားနပ်ရိက္ခာ ပေးစေရန်
၅ မြေအခြေအနေအထားမကောင်း	၅ လွယ်ကူလာစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	(လျား + မ)		၂၅၄
၂	မူလတန်းကျောင်း	လျား		၂၅၄
၃	ခက်ဂေဟဗေဒ	(လျား + မ)		၂၅၄
၄	ဆေးပေးခန်း	(လျား + မ)		၂၅၄
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်	(လျား + မ)		၂၅၄

<p>အမျိုးသားအဖွဲ့၊ မြတင်ပြသော အခင်းအရာအစားအဆီးများ</p>	<p>အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မြတင်ပြသော အခင်းအရာအစားအဆီးများ</p>
<p>၅။ မီးဖွားရေးနည်း၊ မညာအားနည်း ဖြစ်ကုန် ထုတ်ကုန် မြားနည်း သိဒ်အထွက်ပျော့ ၆။ မွေးမြူရေး ဗီဒီယိုသင်တန်းတို့ကို မညာများအားနည်း</p> <p>၇။ ကျောင်းသားများ မညာသင်ကြား ခြင်း</p> <p>၈။ ကျောင်းသားများ စာကြည့်တိုက်တွင် လျှပ်စစ်မီး၊ ရေအဖွေး အဆင်မပြေ</p>	<p>၆။ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိဘဲ အခြားလျှပ်စစ်မီး အဆင်မပြေ၊ နိမ့်ကျပြီး ဝတ်လေး များ စာဖတ်ရန် ခက်ခဲ</p> <p>၇။ ကျောင်းအတွင်း များ စွဲသမား၊ လယ် များ ကျေးဇူး နှစ်ခြိုက် ထူထောင် စီးပွား အခက်ခဲ</p>
<p>အမျိုးသားအဖွဲ့၊ မြတင်ပြသော ရွေးချယ်ချက်များ</p>	<p>အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မြတင်ပြသော ရွေးချယ်ချက်များ</p>
<p>၅။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု အားကောင်းလာ ရေး ၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မြှင့်တင်ရာ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ရန် ၇။ ကျောင်းသားများ မညာသင်ကြားရာ တွင် လွယ်ကူလာရေး ၈။ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေအဖွေး သို့မဟုတ် ကျောင်း သားများ စာကြည့်တိုက် အဆင် မပြေလာမည်။</p>	<p>၄။ ကျောင်း (ကျောင်း) များ ဝေးဝေးပေး ခြင်း၊ မြင့်တင်သည့် ကျောင်း အဆင် ပြေမည်။</p> <p>၅။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ရှိလာသဖြင့် စီးပွားရေး အခက်ပြေလျာအောင် ၆။ စိုက်ပျိုးရေး မြို့ကျေးသင်တန်း များ ပြုလုပ် သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မြို့ကျေးလုပ်ငန်း များ အခက်ပြေလျာမည်။</p> <p>၇။ ကျောင်းများ ပြုလုပ် လာသဖြင့် လယ် များ ကျေးဇူး နှစ်ခြိုက် မြို့ ကာကွယ် နိုင်ရန်။</p>

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မွေး-မြူ-မေး-နွဲ့-သက်ဆိုင်		
၁	သောနည်း-ဝေညာသင်တန်း'		
၂			
၃			
၄			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော်ဦး လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၈.၇.၂၀၁၈

၁၂။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၃၄၇၃၇၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အုမ္မာစိန်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အင်းဝ	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ကွင်း
		ကျေးရွာ ဘဲလွန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒြေ	၁၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၇	၂၄	၄၀
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈	၂	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရပ်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓

အသက်စာနိမ့်ပြေစရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်စာနိမ့်ပြေစရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှိုဠ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ဖိစီးကိစ္စရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ
(ရှိပါသည်) မရှိပါ၊ မသိမိ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၆ / မသိမိ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (မြေခွဲပါသည်) မြေခွဲမိ / မသိမိ

(စ) ဝါးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်မှုပုံစံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်မှုပုံစံအထိ ဝါးပိုင်မည် မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၃၀၇၆ / မသိမိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်မှုပုံစံအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် - ၃ နာရီ - ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / မြေလွင် / လား / မော်တော်ဆိုင် /
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် - ၃ နာရီ - ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / မြေလွင် / လား / မော်တော်ဆိုင် /
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြားကြားသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ အုတ်၊ ရေ၊ မြေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့မ၊ ရေ၊ မြေ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အောင်မာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အုစွန်းစာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

[Signature]

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကြိုပြင်ဆင်မှုများ	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုပေးဆောင်မှု အမည် - ဒေါ်အမွှာစိန်		
နေ့စွဲ 30.8.19	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြင်ဆင်/တိုင်း ၈၇၀၀၅	မြို့နယ် နက်ခူ	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ၊ ကျေးရွာ ပဒိုဒယား + ဘီလူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	30.8.19	30.8.19	၁၈	၄၈	၆၆		၈၄	၇၅.၅၂%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး	31.8.19	30.8.19	၁၁	၃၁	၄၂		၅၄	၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြိုတင်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကူအညီပေးပေးမှု စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၇.၁။ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းခြင်း								
၇.၂။ အရည်အသွေး ချက်ပြုတ်ခြင်း								
၇.၃။ အရည်အသွေး အစိတ်အပိုင်း								
၈။ စိတ်နှိုးဆော်ခြင်း အစွမ်းထက်စွာအရည်အသွေး								
၉။ လူထုဝန်းကျင်အရည်အသွေး								

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၀-၃ (PC-3)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စွင်ရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သုဇွန်စောင့်			
နေ့စွဲ 31.8.19	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အင်္ဂါပူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖဲဖဲကွေ	ကျေးရွာ ပဒိုဒယား + ဘဲလှိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၂။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၃။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၄။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၅။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၂။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၃။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၄။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ
၅။ ကျွန်ုပ်တို့အား (သို့မဟုတ်) ငါတို့အား ဘာအခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိသနည်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မအားများ + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားနှင့် ဝင်ရံ ပန်းခြံအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ပျဉ်ခတ်ဖို့	၈+၈	၈	၆၀၀၀၀၀၀	၁၁၂	၁၃၄	၂၄၆
၂	ခက်ဖြူတူးခြင်း + ကန်တူးခြင်း + ရေကန်ဖွဲ့ခြင်း + ရေကန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၈+၈	၆၇	၁၂၀၀၀၀၀	၁၁၂	၁၃၄	၂၄၆
၃	ကျွန်းကုတ် ရေဖမ်းကန်	၈+၈	၇၅	၅၅၀၀၀၀၀	၁၁၂	၁၃၄	၂၄၆
၄	အေး. လေ. ချိ.	၈	ကုသကုန်	၆၀၀၀၀၀၀	၁၁၂	၁၃၄	၂၄၆
၅	ယူလာဂျီ. ကျောင်း	၈	ကုသကုန်	၃၀၀၀၀၀၀	၁၁၂	၁၃၄	၂၄၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျဉ်ခတ်ဖို့	၈	အခြား
၂	ခက်ဖြူတူးခြင်း (အစဉ်)	၈	အခြား
၃	ကျွန်းကုတ် ရေဖမ်းကန်	၈	အခြား
၄			
၅			

မေးခွန်းများအတွက် အကျဉ်းချုပ်ကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဒေါ်ကျွန်းကျွန်း လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၈.၂၀၁၉

အုပ်စုဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းမှုများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ

- ၆။ ဒုတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခက်အခဲများ (၆)
- ၇။ စက်မှုပစ္စည်းများဖြင့်အားပြုနိုင်ခြင်း (၈)
- ၈။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏အခက်အခဲများ (၉)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းမှုများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ

- ၆။ အဖွဲ့အစည်းများ၏အခက်အခဲများ (၆)
- ၇။ အဖွဲ့အစည်းများ၏အခက်အခဲများ (၈)
- ၈။ အဖွဲ့အစည်းများ၏အခက်အခဲများ (၉)

၁၅။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်မာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၆၁၀၀၅၄၃၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အုမ္မာဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စတုတ္ထ	မြို့နယ် ကလေး	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ
ကျေးရွာ စတုတ္ထ		ကျေးရွာ စတုတ္ထ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဇာရစ်	၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃
လူမျိုးစု (၂) ဇာရစ်	၃	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

2020.11.17 13:25

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၁	၂၆	၄၇
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၁	၁၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

2020.11.17 13:25

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 (ကျောက်ခင်းလမ်း) မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

2020.11.17 13:26

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ^{၀.၃၇၅}

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ^{၁၀ မိနစ်} -----ထော်လာချို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ^{၁၀ မိနစ်} -----ထော်လာချို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ^{ဦးကျော်မင်း}

လက်မှတ် ^{န.စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၂၀}

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ^{ဒေါ်ခင်မာမာ}

လက်မှတ် ^{န.စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၂၀}

2020.11.17 13:26

၁၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ခေါ် စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
		စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၂၀၂၀	၁၉.၁၀.၂၀၂၀	၄	၆	၁၀	၁	၁၀	၁၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၂၀၂၀	၁၉.၁၀.၂၀၂၀	၄	၆	၁၀	၁	၁၀	၁၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

2020.11.17 13:26

2020.11.17 13:26

၅။ ပြီးနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ အာဇာနည်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီမီမီ အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးမြင့်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှေ့တော်</u>	မြို့နယ် <u>မင်္ဂလာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မင်္ဂလာ</u>	ကျေးရွာ <u>၇၁၆</u>
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာနစ်ကျောင်းအား အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
လမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
ကျောင်းအား မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
ကျောင်းအား မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာနစ်ကျောင်းအား အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
လမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
ကျောင်းအား မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
ကျောင်းအား မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း၊ မြေအား အကျိုးမရှိစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ

2020.11.17 13:26

၀၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပျက်စီးနေသော အိမ်အိမ်	ကျေးရွာ	အိမ်အိမ်	၁	၄၀၀၀၀၀၀	၂၁	၂၆	၄၇
၂	ကျွတ်ကျွတ်	ကျေးရွာ	ကျွတ်ကျွတ်	၁	၄၅၀၀၀၀၀	၂၁	၂၆	၄၇
၃	ကျွတ်ကျွတ်	ကျေးရွာ	ကျွတ်ကျွတ်	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၂၁	၂၆	၄၇
၄	ကျွတ်ကျွတ်	ကျေးရွာ	ကျွတ်ကျွတ်	၁	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၁	၂၆	၄၇
၅					...			

၀၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိမ်မာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၀. ၂၀
 ခေါ်အိမ်မာ၊ နေ့စွဲ ၂၀၂၀. ၂၀. ၂၀

၁၈။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မေဖွဲ့ကွင်းအုပ်စု ပဋိပညာကျေးရွာ
 ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

အချိန်	၁၀:၀၀	နာရီ
နေ့စွဲ	၁၉.၁၀.၂၀	
နေရာ	ပဋိပညာကျေးရွာ	

မေဖွဲ့ကွင်းအုပ်စု ပဋိပညာကျေးရွာသည် (၁၉.၁၀.၂၀)
 နေ့တွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁) အရ ကျေးရွာ၏စီစဉ်ရေးဆွဲမှု ဦးထွန်းထွန်းဦး မှ
 အစည်းအဝေးအား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဆုမွန်အောင် မှ
 စီမံကိန်း မိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစာတမ်း၊ ကော်မတီဝင်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေး
 ကော်မတီဝင်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်စေတလင်း
 လှိုင်မှ လုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ကို ရှင်းလင်းအချက်အလက်များအား ရှင်းလင်း
 ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဆုမွန်အောင် မှ
 PRATTOOLS များအား ဖန်လည်သုံးသပ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊
 ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များအား ဖောင်းလိမ္မော် / မြေဆွေးစွန်းဖြူ
 ဖန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) အရ အစည်းအဝေးအား ရုပ်သိမ်းကြောင်း
 ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ခွဲခြား
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်မိုးမြင့်ခိုင်

၁၉။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မဲဖဲလွင်း နှုတ်စု ပေါင်းပေး ကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

အချိန် ၁၁ : ၀၀ နာရီ
နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀
နေရာ ပေါင်းပေးမေတ္တာရုံ

မဲဖဲလွင်း နှုတ်စု ပေါင်းပေး ကျေးရွာသည် (၂၀.၁၀.၂၀)
နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အစီအစဉ်(၁) အရ ကျေးရွာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ အစည်းအ
ဝေး ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ဖော်ကြားခဲ့ပါသည်။
အစီအစဉ်(၂) အရ လက်ထောက်နည်းပညာမျှား ဒေါ်ဝေဝေ
လင်း လှိုင်မှ အကျုံးဝင် မဝင် လုပ်ငန်းများ အကဲအတွယ်
စီမံ ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်များအကြောင်း၊ ရုံးပုံစံခွဲခြား
မှုပုံစံ၊ လုပ်ငန်းခွဲခြားချက်များကို မည်သို့ပုံစံများ အား ရှင်းလင်းဖော်
ပြကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
ရုံးပုံစံများ အား လစဉ်စောစော ခံရန်နှင့် စောစော ခံပြီး ရုံးပုံ
များအား ဖြေရှင်းသည့် ပုဒ်များနှင့် လမ်း၊ ဖြစ်သမျှရှိစွာချစ်
ပေးရန်၊ ရှင်းရုံးပုံစံများအား ဖြေရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်ဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲခြားချက်များတွင် ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်း
သည် လျှပ်စစ်မီး ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဒုတိယဦးစားပေးအား
အမြန်တကယ် ပြုလုပ်မည်လုပ်ငန်းအား ခွဲခြားဆွေးနွေးခဲ့
ပါသည်။
အစီအစဉ်(၃) အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်စွန်အား
မှီခိုပေးရမည့် ပုံစံများအား ရှင်းလင်းဖော်ပြကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် စောစောစောစောများမှ မဲရလဒ်များကို တစ်ရပ်ချင်း
လိုက်လံစောစောခံခဲ့ပါသည်။


အစီအစဉ် (၄၅) အရ ရှိကတ ဘေးမဲ ရလဒ်များအား
 အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဖြစ်ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ခဲ့
 ပါသည်။ ယိုးဒယားကျေးရွာသည်

ဦးစားပေးအဆင့် (၁၁) လျှပ်စစ်မီး	၃၅၀	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၂၂) စက်ရေတွင်း	၂၆၃	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၃၃) မူလတန်းကျောင်းဆောင်	၁၉၀	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၄၄) ရွာတွင်းကျွန်းကုန်းအိမ်လမ်း	၁၇၅	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၅၅) ဆေးပေးခန်း	၂၆	ဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးကျေးရွာ မီးလျှပ်ငန်းခွဲဦးစားပေးသတ်မှတ်ချက်များမှာ

ဦးစားပေးအဆင့် (၁၁) လျှပ်စစ်မီး	၄၀	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၂၂) ရွာတွင်း + ရွာပတ်ကျောက်ချောင်းလမ်း	၃၀	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၃၃) စက်ရေတွင်း	၂၀	မ
ဦးစားပေးအဆင့် (၄၄) မူလတန်းကျောင်းဆောင်	၁၀	မ ဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅၅) အရ မဲရလဒ်များအား ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင်
 နှစ်ပတ်လည် ပြုစုထားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကော်မတီဝင်များအား
 လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုပြီး ဖြတ်တမ်း ချိတ်ပုံရိုက်ကာ အစည်း
 အဝေးအား ဂျပန်အိမ်ခြံပေးပါသည်။


 မြတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ဖြူဖြူ
 ဆေးဓာတ်စမ်းစစ်ရေးဦးစီးဌာန
 ကော်မတီ

၂၀။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အုပ်စုအမည် - ခမံလွင် ကျေးရွာအမည် - ကဲလျှီး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူအမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+			
(လမ်း၊ ဝတ်စား၊ အရရှိရေး၊ မီးလောင်ရေး)	၁	လျှပ်အဖွဲ့			✓	၂၀၁၈/၂၀၁၉	၆၀၅	
	၂	ကျောက်ရွာအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	၆၀၀	
	၃	ရေပေး-ရေခံ			✓	၂၀၁၈/၂၀၁၉	၆၀၅	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
(လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုသမှု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေးနှင့် ဆေးကုသရေးများ)	၁	စားနပ်ရိက္ခာ			✓	၂၀၁၈/၂၀၁၉	၆၀၅	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							

2020.11.17 13:30

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၅							
	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၀	အိမ်တွင် အစားအသွယ်	၂		၂၀၁၇	၂၀၁၈		
	၂	အိမ်တွင် အစားအသွယ်	၂		၂၀၁၇	၂၀၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							