

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



**National Community Driven Development Project**

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**

**Village Development Plan (VDP)**



ဘို့ဒင်ကျေးရွာ၊ ဘို့ဒင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေအသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ






ဘို့အင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော့မူးမြို့နယ်  
 ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး  
 စကေး = (၂) လက်မ (၁) ပိုင်

# တော့မူးမြို့နယ်၊ ဘို့အင်ကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ

## ဘို့အင်ကျေးရွာ



- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
  - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
  - ၄။ ချောင်း
  - ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
  - ၆။ ဘုရား
  - ၇။ စာသင်ကျောင်း
  - ၈။ ရေကန်
  - ၉။ ရွာခွံ



ကော့မှူးမြို့နယ်

.....ဟိုဒ်.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ဟိုဒ်	၁၆၇	၁၈၈	၃၉၉	၄၃၁	၈၃၀
၂	ကျေးတရာ	၁၁၅	၁၂၇	၂၆၉	၂၈၀	၅၄၉
၃						
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၂၈၂	၃၁၅	၆၆၈	၇၁၁	၁၃၇၉

ဘို့ ဒင်ကျေးဇူး ၏ သမိုင်း၊ ဖြောင်း၊ အကျဉ်းချုပ်

ဘို့ ဒင်ကျေးဇူး ကို ၁၂၈၅ ခုနှစ် ခန့်တွင် သူကြီး ဦးဝါ-ပေ၊ လက်ထပ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘို့ ဒင်ကျေးဇူးသည် ဘေးဆရာ ဦးဖိုးတင် ကို အခွဲပြုပြီး ဖိုးတင် ဌာနကို ခေါ်ဆိုရာမှ စော်ကာပ ဓမ္မပျားလာဘောအရာ၊ ဘို့ ဒင်ကျေးဇူး ဟု ဖြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၂၈၅ - ခုနှစ် ခန့် တွင် အများ၊ ကျောင်း၊ ကန်၊ အစိုးရများကို ဌာန၊ လမ်း၊ များမှ ပူးပေါင်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဘို့ ဒင်ကျေးဇူးသည် လယ်မြေ ၈၀၀၀ ကျော်ရှိ ပြင်ဆင်မှု လုပ်ကိုင် စားသောက်ခဲ့ပါသည်။ ဘို့ ဒင်ကျေးဇူး ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ် ခိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၂၉၁ ခုနှစ်တွင် ဌာနလမ်းကို ဌာန၊ လမ်း များ ၏ စုပေါင်း စာရင်းဖြင့် အုတ်လမ်း ဆင်းခဲ့ပါသည်။ ၁၆၁၄ ခုနှစ်တွင် ဌာန ကိုယ်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဖြင့် ဌာနလမ်းကား တွင်ကျန် လမ်း ဆင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ			
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၂၇	၃၅	၆၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၂၇	၃၅	၆၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်ဆက်စဉ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၂၇	၃၅	၆၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၂၇	၃၅	၆၂	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ	၂၇	၃၅	၆၂	သဘာဝ နဂါး၊ ဒါဗရစ်ရွာ ကိုးကွယ်ထား၊ ကျေး သမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ၊ ချုပ်ခြင်း၊ မတူတူသည့် အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ ခြေပုံ ( Spider Web )	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၇	၃၅	၆၂	ကျေးသား၊ ကျေးသမီး များတန်းတူအဖွဲ့အစည်း ရရှိရေးနှင့် ရေရရှိသည့်အ ကြောင်း၊ အကျိုးများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ခန့်အပ်ထား ကျောက်ဆည် အမျိုးသားများ	၅၄		၅၄	
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	ခန့်အပ်ထား ကျောက်ဆည် အမျိုးသမီးများ		၇၀	၇၀	
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၁၇ : ၉ : ၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အ မျိုးသမီးများ အယ်ဒီတာများ	၅၄	၇၀	၁၂၄	ကျေးရွာ၏လိုအပ်သော အဆောက်အအုံ၊ ရွာထဲ ပွားများ၊ ကျေးဇာတင် ကဏ္ဍကို ပိုမိုဆောင်ရွက် လုပ်ငန်းများ




- ပထမအုတ်ပြင်လွှာကို ကြေးနီဖြင့် ရေးဆွဲပါ။
- ဒုတိယအုတ်ပြင်လွှာကို အပြာဖြင့် ရေးဆွဲပါ။
- တတိယအုတ်ပြင်လွှာကို အစိမ်းဖြင့် ရေးဆွဲပါ။

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... ကျေးရွာ ..... ရက်စွဲ။ ၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈

ပိုင်ဆိုင်ဆွဲဆွဲသူ (၂၇) (၂၅) စုစုပေါင်း (၅) ( )



ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာအုပ်စု...ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ... ၁၇.၉ ၂၀၁၈

ယူချ်ရေး...စီးပွားရေး...အရေး...အမြစ်ရေမြေပုံသုံးစာပုံစာပုံ

ဘိုဇိဇ် ကျေးရွာသည်...ကောဗွားမြို့နယ်အောက်

ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာကို ကွန်စတေဗာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကာကွယ်ကာ ကာကွယ်ခဲ့သော်လည်း ရွာရှိ...  
ယူဇ်ရေး...စီးပွားရေး...အရေး...အမြစ်ရေမြေပုံသုံးစာပုံစာပုံ...ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာတွင်...  
စာပုံစာပုံ...အရေး...အမြစ်ရေမြေပုံသုံးစာပုံစာပုံ...ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာတွင်...  
ကောဗွားမြို့နယ်အောက်...ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာရှိ...ရွာသူ...ရွာသားများသည်...  
အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...  
အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...  
အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...  
အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...  
အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...အကျိုးရှိ...

ထောက်ခံချက်

ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာတွင်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...  
ထောက်ခံချက်...ရေကန်...ထောက်ခံချက်...ရေကန်...

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာအောက်...ရွာတွင်...လမ်း...  
ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာအောက်...ရွာတွင်...လမ်း...  
ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာအောက်...ရွာတွင်...လမ်း...  
ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာအောက်...ရွာတွင်...လမ်း...  
ဘိုဇိဇ်ကျေးရွာအောက်...ရွာတွင်...လမ်း...

တစ်ဝက်ကို ရွာသူ ရွာဘာ များ၍ ကိုယ်ထူထိုက်ကာ ရန်ဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ အနု  
လက်ရှိ ကွန်ကရစ်ပစ် နှာ တစ် နှိုင်းရာ များတွင် ပျက်စီး ခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ရွာ  
သူ ရွာ ဘား များ ၊ ကျောင်း သူ ကျောင်း ဘာ များ ၊ အဘက် အလှမ်းကြို သူများ ၊ ဧကန်  
ဆိုင်ကယ် ၊ ဝန်ခေါင်း များ ၊ ကား များ ၊ ဆွေး ယာရာတွင် အဘက်အဝဲ နှို ပါသည် ၊ လူတုမယ့်  
ဖြူ စီမံကိန်း မှ (၂၅၀၀) ပေကို ပထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ရုံး တွင် အကောင်အ  
စား ဖော် စောင့်ရှောက်ပေး ခဲ့ပါသည်။

ပညာရေး

..... ဘို့ဒင်ကျေးရွာတွင် (အ.လ.က)ကျောင်း ခွဲ နှိုပါသည်။ ယခင်နှစ်များတွင်  
သစ်ယားကျောင်းဖြင့် ကလေး များ အားကြား ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် (R.C)  
တိုက်ကျောင်းဖြင့် ကလေး များ အားကြား ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်း ချိ များ ယုံတော်ဖြင့်  
မရှိပါ။ အရာ ၊ အရာ များ ယခု ၊ ယုံတော်ဖြင့် မရှိပါ။ မူကြိုကျောင်း နှင့် အကြည်ထိုက်  
မရှိသဖြင့် ကလေး များ ဗဟုသုတ အလွန် နည်း ပါ ပါသည်။ စောက်ဆုံး ရှေးအတွက်  
အခက်အခဲ များ ခွာ နှို ပါ သည်။ သင်တက်ကျ ပစ္စည်း များ ယခု ၊ ယုံတော်ဖြင့် မရှိပါ။  
ကျောင်း ခွဲ ချိ ချိ မရှိသဖြင့် သစ်ပင် ပန်းပင် များ ခိုက်ဖျိုး ရန် အခက် အခဲ နှို ပါ သည်။  
ဝေ့တောက် ယှဉ် စောက်ဆုံး ရှေး ဘို့ကျောင်း ရန် ရှေးကျောင်း ကျောင်း များ ယခု ၊ လို အပ် မှီ စား သည်။  
ဝန်တစ် ၊ အိမ်ယာ မရှိသဖြင့် အဝေ မှ တာဝန် ကျ အရာ များ အတွက် ဝေ့ လို ရန်  
အခက်အခဲ နှို ပါ သည်။

ကျမ်းစာရေး

..... ဘို့ဒင်ကျေးရွာတွင် ကျေး လက်စား ပေး ချိ နှိုပါသည်။ စား ပေး ချိ မှာ အောက်  
လက်ခံဖြင့် ပြီး ၇၅% အထိသာ ပြီး ချိ ရေး ပါ သည်။ အလယ် အစွဲ မှ ပျက်စီး ရော စား ချိ  
ဖြစ် ပါ သည်။ ဘို့ ဒင်ကျေး ရွာ သည် ဘာ များ အရာ မရှိ ပါ သည်။ တစ်ခု ချိ ပါ ၊ ယခင် ယုံ  
အိမ် ဘာ ကို သုံး ကြ ပါ သည်။ စား ပေး ချိ မပြီး ချိ ရေး ယခု အတွက် ကျမ်းစာရေး ယုတ်ငါး  
များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲ များ နှင့် ကြုံ ရော ချိ ပါ သည်။

စီးပွားရေး

ဘိုဒီဇီ ကျေးရွာနှင့် အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ကယားတကာမြေဖြတ်  
သနပ်၊ ရိုးစပါးတစ်ခု ကျောင်းကိုသာ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြားအ  
ချိန်မှာတွင် အလုပ်ကော်ပိုဖြတ်နေကြသော် ဘိုဒီဇီကျေးရွာတွင် ကိုပက်ပိုင်လယ်ဇ  
က ဖက်ဖော သူများ သနပ် လယ်ပိုင်ရှင်များကံတွင် အငါးလုပ်ကားများ အပြစ်မှာ  
လုပ်လုပ်ကြပြီး လုပ်အားခများကို ကြိုတင် တုတ်ယူသုံးစွဲနေရသော် ကျေးရွာတွင်  
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပါးသန့် အကွက် အခြားနေထိုင်ရေးကို သွားရောက်  
အလုပ်လုပ်ကိုင် သနပ်သူများ သနပ် စိုသနပ်၊ အလုပ်သမား ရှားပါးသန့် အလုပ်ကွက်  
အပိုင်း၌ အလုပ်မပြုစီးခြင်း၊ လုပ်အားခမပိုမိုကုန်ကျပါသန့်၊ ကန်ချွဲလယ်ပိုင်ရှင်  
များထက် အလုပ်သမားရှားပါးသန့် အကွက် စက်ကိရိယာများကို အစားထိုးလွှဲ  
လယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသန့်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဖြူစေခေါ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကား ၂၇၁၊ ၁၂၅၊ ပေါင် ၂၆၅၀



ဘို့ ဒေဏျေဂ္ဂအင်္ဂု ၊ ဘို့ ဒေဏျေဂ္ဂ

ကန်စွဲ ၁၇၊ ၉၊ ၂၀၁၈

ကုသိပ္ပံမြေလယာ သုံးသပ်ချက်

ဘို့ ဒေဏျေဂ္ဂ၏ စိတ်က နာယကလွှဲဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာမြေ  
ဖြစ်ပါသည်။ ဘို့ ဒေဏျေဂ္ဂ၏ ကုသိပ္ပံများ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လ တို့တွင်  
နေပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သင်းလ တို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း  
ပါသည်။ ဘိုးတီးကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဝါဆို၊ တပို့တွဲလ တို့တွင် ရေပူပြီး  
နှင်းကျပါသည်။ ကုသိပ္ပံတော်များမှာ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် စောင်းကျ  
သွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊ ဘိုးတီးကျွတ်လတွင် ဘိုးတီးကျွန်းပွဲ၊ တန်  
ဆောင်မုန်းလတွင် ဘုရားဆီမီးကျွန်းပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် ဘုရားပွဲတော်ယူရာ  
ကုသိ နာယကပွဲတော်များ ကျင်းပပြုပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းကို နယုန်လ မှ တပို့တွဲ  
လ ထိ လုပ်ကိုင်ပြုပါသည်။ ကွင်းနိတ်ပျိုးခြင်းကို ကုသိဗေဒ၊ နိတ်ပျိုးခြင်းပြုပါသည်။  
မွှေးမြှေးလုပ်ငန်း ဖြစ်လာ ဖြစ်၊ ဘိုးတီးကျွတ်ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွှေးမြှေး  
ပြုပါသည်။ ထိတွေ့ရရှိသော လျှားများ - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လ  
နှင့် ဝါဆိုလ တို့တွင် ထိတွေ့ရပြီး ကျန်သောလများတွင် ထိတွေ့မရှိပါ။  
ရွာသူ၊ သားများသည် မိမိတို့၏ စားထက်စား၊ ဖြေယာစားနှင့် နာယကမရှိသော  
လများတွင် ဖြစ်ရာ နာယကကို လုပ်၍ နာယကနှင့် စာရေးသူ ဌာနက စားသောက်  
နေပါသည်။

ပုံပိုးကျဉ်းသူ စာရေးဆရာ ဦးစိုးဝင်း  
ပူးပေါင်းပါရေး၊ ကျား (၂၇) မ (၃၅) ပေါင်း (၆၅)

ချမ်းသာ ကြွယ်ပမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ..... ညိုဒီး .....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ..... ညိုဒီး .....

ရက်စွဲ: ၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ..... ၂၇ ..... မ ..... ၃၅ ..... စုစုပေါင်း ..... ၆၂ .....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ထိုက်ကိတ်၊ ပျဉ်စောင်း၊ ပယ်ပင်(၄၀)၊ ချိန်ကယ် ချက်ပယ်က်၊ စား (၅)စောင်		၅၁.၆၃%
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်စောင်း၊ ပယ်ပင်(၅၀)၊ ချိန်ကယ်၊ စား(၄) စောင်		၅၉.၃၅%
၃။	နွမ်းပါး	ငါးစိတ်၊ ဇွန် ၁၀၀၊ ၁ကံ၊ ၁စက်ကိ		၅၉.၅၃%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	စိပ်ဖျို၊ ဇွန်ဖျို၊ နေ့စား၊ ပျဉ်စား		၅၁.၂၉%
	စုစုပေါင်း			



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ..... ၁။ မေတ္တာစင်ကြီး .....

ဘိုဒီကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုဒီကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၁၇.၉.၂၀၁၈

မျမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ပုံစံအပြုအမူ

ဘိုဒီကျေးရွာအုပ်စု၊ လူရွာအခြေအနေ ပြုပြင်ဆင်နွှဲမှု မျမ်းသာသော  
 အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲဒုက္ခအုပ်စု၊ နှစ်အရွက်ဆင်းရဲဒုက္ခအုပ်စု  
 စုစုပေါင်း ၄၄ ခုရှိပြီး ဤအုပ်စုမျမ်းသာသောအုပ်စုသည် ကိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ကောဇီ၊  
 လယ်ဇက (၃၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ မျက်ပလက်၊ ခွား (၅) ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြ  
 သည့် ရာချိန်နှုန်းအားဖြင့် (၁၁.၈၃%) ချိပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စု  
 သည် ပျဉ်ကောဇီအိမ်၊ လယ် (ဇက ၁၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွား (၃) ကောင် ပိုင်  
 ဆိုင်ကြသည်။ ရာချိန်နှုန်းအားဖြင့် (၁၉.၃၅%) ချိပါသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခအုပ်စု  
 သည် ဝါးအိမ်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ တဲ၊ ဓမ္မာ၊ ကြာ၊ ငြိ၊ စက်ဘီး၊ ဝိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။  
 ရာချိန်နှုန်းအားဖြင့် (၅၇.၅၃%) ချိပါသည်။ အရွက်ဆင်းရဲဒုက္ခအုပ်စုသည်  
 အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်မြေ၊ မြေ၊ ရေအားလုံးပါသည်။ ရာချိန်နှုန်းအားဖြင့်  
 (၁၁.၂၉%) ချိပါသည်။ ဤအုပ်စုအားလုံး အလုပ်လုပ်မှု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း  
 အတွက် ရာစွဲအားပေးသောကြောင့်

ပံ့ပိုးကူညီသူ - မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင် - အုပ်စု (၅)၊ မ (၃၅) ပေါင်း (၄၅) ခု





သို့ဝဇ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သို့ဝဇ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၁၇.၉.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဩဇာ ညံ့အုံး သပ်ချက်

သို့ဝဇ်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ - ရက်စက်ဝယ်အဖွဲ့၊ ကျောင်း  
 ကော်စင် အဖွဲ့၊ နီခင်နီနီ ကလေးစာအုပ် ရောက်ရေး အဖွဲ့၊ ကာသာရေး အဖွဲ့၊  
 မီးသတ် အဖွဲ့၊ အကျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့၊ ချက်ပြုတ်ရေး အဖွဲ့၊ ကာလကား၊ သမီး စာ  
 ဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဝိုင်းပွားပါသည့် ကျေးရွာ ဖြစ်ပေ၍ အဖွဲ့အစည်းများမှာ -  
 ဖြိုနုတ် ကျေးကက်စိုစီးဌာန၊ နားရေး ကုန်ပစ္စည်း စာသင်၊ ရဲစခန်း၊ ဖြိုနုတ်ကျန်းမာရေး  
 ဌာန၊ အစည်းစည်းအဖွဲ့၊ သာဓာဝါယာမ အဖွဲ့၊ ရေကြောရင်း အဖွဲ့၊ ကြွယ်ဝရေး အဖွဲ့၊  
 ရေလုပ်ငန်းစိုစီးဌာန၊ ပာဇာ - ဖြိုနုတ် အဖွဲ့ကို ပြုစုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ  
 ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ရပ်ရေး၊ ရွာရေး အတွက် ကျေးရွာသူ၊ ရွာထွက်၊ ရွာအား  
 ယုံ ဝမ်းပါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်၍ ကျပ်တည်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၈  
 တွင် လူမှုပညာပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ကာလတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်  
 အကူပြုကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအား ကျေးရွာ  
 နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့၊ ဖြို ကျေးရွာလူမှုနှင့် စီမံကိန်း ယက်ဝမ်း  
 ဝော ကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချက်ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဖြူမေခင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၇) ဝ (၂၅) ပေါင်း (၆၅)။




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ..... ဘိုဇ် ..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ဘိုဇ် .....

ပိုင်ဆွဲဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၇ ) မ ( ၃၅ ) စုစုပေါင်း ( ၆၂ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	လယ်	ကျား			ကျား	ကျား
၂။	လွှဲ၊ ခွေး	ကျား			ကျား	ကျား
၃။	ကျောက်	ကျား+မ		ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	ကျွန်းကျောင်း	ကျား+မ		ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	လယ်စိုက်	မ	မ		မ	မ
၆။	ကျွန်းကျောင်း	မ	မ		မ	မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
လယ်	လယ်စိုက်	ကျောက်
ကျွန်းကျောင်း	ကျွန်းကျောင်း	ကျွန်းကျောင်း

ဘိုးဒီကေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုးဒီကေးရွာ

ရက်စွဲ: ၁၇. ၉. ၂၀၁၈

ကား / မ. ရေး ရာဇာဏ္ဍာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ယုံ့ ယည်ချက်

ဘိုးဒီကေးရွာတွင်... ရိုးစပါး... တစ်ခုကုသ်... ကိုသာ... အဓိကထားကုသ်... ကိုဦးကြာ... ယုဉ်... အဓိက... အရင်းအမြစ်ဖြစ်... လယ်ယာမြေ... နှင့်... ကျက်စိုက်... ကေးရွာရှိ... စိတ်ထောင်စုများ... နှင့်... ဝင်ရောက်ကုသ်... ကိုဦး... ကြာ... အမျိုး... သစ်... များ... သည်... ဖြစ်... ကောက်... ချိန်... နှင့်... စပါး... ရိတ်... သိမ်း... ချိန်... တွင်... အကုသ်... ကုသ်... ကိုဦး... ကြာ... ယုဉ်... အခြား... အချိန်... များ... တွင်... အကုသ်... အကုသ်... နည်း... ပါး... သော... ကြောင့်... ကေးရွာရှိ... အကုသ်... ကုသ်... ကိုဦး... နှင့်... သော... လူ... များ... သည်... အခြား... ရေ... သာ... များ... သို့... သွား... ရောက်... အကုသ်... ကုသ်... ကိုဦး... ကြာ... သည်... လမ်း... ပန်း... ဆက်... သွယ်... ရေး... မ... ကော... ဝါး... သော... ကြောင့်... ရိုး... စာ... သိ... တွင်... သွား... ရေး... လာ... ရေး... စက်... ခဲ... ဖြီး... ရွာ... သူ... ရွာ... ထား... များ... နှင့်... ပညာ... သူ... အား... နည်း... ဖြစ်... ကျန်း... မာ... ရေး... စိတ်... စက်... အခဲ... နှင့်... အား... ထက်... ရေး... အခက်... အခဲ... များ... ကြုံ... ကြုံ... ရေ... နေ... ပါ... သည်...

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - မဖြူမေခင်

ပါထိစေ့စွဲသူ - ကျား (၂၇) မ (၃၅) ပေါင်း (၆၂)


ပုံဆွဲရေးအားဖြင့်

ကျေးဇူးတင်ပေးသည် ..... ကို

ကျေးဇူးတင်ပေးသည် ..... ကို

ရက်စွဲ: ၁၇ ၉ ၂၀၁၈

ပိတ်ပင်ရေးအားဖြင့် ..... ၂၇ ..... ၃၅ ..... စာနည်း: ၆၂



ဦးဆောင်ရေးအားဖြင့် ..... ပြီးစေရန်

ပံ့ပိုးကူညီသူ စာရေးရေး: ၁၇၂၀၁၈

ဝင်ငွေရရှိမှု

..... ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးအစား (၁၀၀%) ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးအစား (၉၀%) သာရှိသည်။ အမျိုးအစားများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကိုပိုမိုအကျိုးပေးလုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးအစားများထက် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ နည်းစနစ်ဖြင့် ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

..... ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးအစား (၁၀၀%) ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးအစား (၉၀%) သာရှိသည်။ အမျိုးအစားများ အကွက်လုပ်ကိုင်မှုများ အလုပ်အကိုင်များမှာ ဝေငါးများဖြင့် အမျိုးအစားများမှာ အလုပ်အကိုင်များပါဝင်သည်။ အမျိုးအစားများသည် အခြားဝေငါးတွင် ရှိသော အလုပ်များ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သော်လည်း လူကြီးမိဘများ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကြောင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားများသာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

အချက်အမြောက်အမြတ် ရောက်ဖွယ်

..... ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အချက်အမြောက်အမြတ်ရောက်ဖွယ်တွင် အမျိုးအစား (၅၀%) ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးအစား (၁၀၀%) သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးအစားများသည် အမြတ်ထက်စီးပွားရေးရှာဖွေရသောကြောင့် အချက်အမြောက်အမြတ်ရရှိဖွယ်တွင် အမျိုးအစားများထက် နည်းစနစ်ဖြင့် ဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီမှု - အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မြေပွားရေး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု - ကျား (၂၇)၊ မ (၃၅) ပါဝင် (၆၂)

ဘိုဒေကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘိုဒေကျေးရွာ

ရက်စွဲ ။ ၁၇ ၉ ၂၀၁၈

ပရိယတ္တိတော်ဖြင့် သုံးသပ်ချက်

အိမ်ထောင်ရေး ထိန်းသိမ်းကျွမ်းကျင်မှု


ဘိုဒေကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်ရေး ထိန်းသိမ်းကျွမ်းကျင်မှုတွင်  
အမျိုးသား (၅၀%) ၊ ဤဖြစ် ၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၉၀%) ၊ ကိုယ်ကြောင်း  
တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အဖွဲ့ဖော်ကောက်ယူကတည်း။ မိခင်များက မိန်းက  
လေးဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ရေး ထိန်းသိမ်းကျွမ်းကျင်မှု ရန် ဝင်ပေးထားပါသည်။ မိန်းက  
လေးဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ရေး ထိန်းသိမ်းကတ်ရမည်မှာ ရှေးရိုးစဉ်လာအရ ကျွန်ုပ်တို့မှာ  
ကထက်မြတ်ထားကြပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အပြုအမူကောင်းစွာ စီးပွားရှာနေရ  
သည်မှာလည်း ရှေးရိုးစဉ်က ထုံးစံကြောင့် အပြုစီစဉ်ရေးကိုသာလျှင်  
ကြည့်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိန်းသိမ်းကျွမ်းကျင်မှု တွင် အားနည်းခြင်း  
ဖြစ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

ဘိုဒေကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသား (၅၀%) ၊ ဤဖြစ်  
အမျိုးသမီး (၉၀%) ၊ ကိုကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရပ်ရွာ၏ စေတနာထုံးစံများအရ  
အရေးကြီးသည် ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အမျိုးသ  
မီးများအတွက် အဖွဲ့အစည်းမရှိသကဲ့သို့ တွေ့ရသည်။ ဘိုဒေကျေးရွာတွင်  
အမျိုးသမီးများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ..... ရှိပြီး ..... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ..... ရှိပြီး .....








ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ..... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် .....



ပဏ္ဍိတ - ဒေါ်ကြူမောင်



ကျေးရွာခွဲများ လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ..... ဟိုဒါဒါ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ..... ဟိုဒါဒါ..... လက်ရွေးစာရ / ဇွဲ / ဂျာစီ

ပိုင်ဆွေးမွေးသူ ကျား ( ၅၄ ) ဝ ( ၇၀ ) စုစုပေါင်း ( ၁၂၄ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁	ကမ်း မကောင်း	ကျား + မ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၀၁၆
၂	ရွာစင် မကောင်း	ကျား + မ	ချောင်းကျေးစက်	၂၀၁၇
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိ	ကျား + မ	စာကြည့်တိုက် (အသစ်)	၂၀၁၈
၄	မုတ္တိုကျောင်းမရှိ	ကျား + မ	မုတ္တိုကျောင်း (အသစ်)	၂၀၁၉
၅	ရေကန် မကောင်း	ကျား	ရေကန်မြှုပ်နှံ	
၆	လျှပ်စစ်မီးမရှိ	ကျား	လျှပ်စစ်မီးလမ်းကျေး	
၇	စာလုပ်စာကိုင်မရှိ	မ	အလုပ်ကိုင်ပေးစာအုပ်	

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..... မြို့နယ်အထွေထွေအဖွဲ့ချုပ်မှ ဖွဲ့စည်းပေးမည်



ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး











စဉ်	ဝိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဝိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ကြည် ဦးချစ်အောင် ဒေါ်နီနီအေး	ကျား ကျား မ	၀၉၄၄၈၀၅၂၉၂၈ ၀၉၂၅၀၅၀၂၀၉၇
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးအောင်	ကျား	၀၉၇၉၅၄၂၇၀၇၅
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးရွှေပဝန်း	ကျား	၀၉၇၇၈၉၈၈၀၁၁၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နွယ်မိုးခိုင်	မ	၀၉၇၉၄၆၃၅၁၁၄
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်ဦး	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ကျော်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယဉ်မြင့်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မြင့်ရီ	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကြည်ဌေး	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းအောင်	ကျား	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မျိုးသူ	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းဝင်း	မ	
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးခင်သန်း	ကျား	
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးသန်းဝင်းထွန်း	ကျား	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ဌေးပြုံး	မ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးစံအောင်	ကျား	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ကော့စီမြင့်	မ	
			ဒေါ်စန္ဒာအေး	မ	
			ဦးထွန်းသိန်း	ကျား	

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်ကြည်	ကျား	VFSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နီနီအေး	မ			အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးခိုင်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးရွှေလှဝင်း	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ခွယ်နီဦး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးကြည်ဌေး	ကျား	ကောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးဝင်းအောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ခင်မျိုးယု	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၄	ဒေါ်စန်းဝင်း	မ			
၁	ဦးမောင်ကို	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ယဉ်မြင့်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ခင်မြင့်ဂျီ	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးခင်သန်း	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးခံအောင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဦးထွန်းသိန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်ကေယျီမြင့်	မ			အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၄	ဒေါ်ခန္ဓာအေး	မ			
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

ဦးချစ်ဆွေ

VPAC

စီမံကိန်းဌာနမှ အဖွဲ့အစည်း  
ဝင်

ဦးသန်းဇင်ဆွေ

ဆောင်ရွက်ထား

ဒေါ်ဇွဲးဖြိုး

။

ကျား ၁၀ ၊ မ ၉ = ၂၀၉ ဦး

ဒေါ်ဒိုဝဲ

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ဟိုဒေ		ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုဒေ		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးစောဇင်ကြည်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		ရည်စူး၊ ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နီနီစော	မ			အုပ်စု ငွေကိုင်
၁	ဦးစိုးစောဇင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးရွှေလဝန်း	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ရွှေယံနီပိုင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးကြည်ဌေး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးထီးစောဇင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ခင်စွန်းသူ	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၄	ဒေါ်စန်းထီး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးစောဇင်ကို	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်မြင့်စိန်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ယုမြင့်စိန်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးခင်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဒေါ်စောထိန်မြင့်	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ရည်စူး ဝေဖန်အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်
၂	ဦးစံစောဇင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၃	ဒေါ်စန္ဒာစော	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၄	ဦးထွန်းသိန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁	ဦးကျော်အေး	ကျား	အုပ်စုလူပို		ရည်စူး အဖွဲ့ဝင်
၂			အုပ်စုလူပို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကျေးမှူးမြို့-	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ရွှေစွန်းဖြူ	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဦးသန်းလတ်ထွန်း	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း

(၂၉ ယောက်)

ကျား (၁၁ ယောက်)

မ (၁၈ ယောက်)



လူထုတံတိုင်းပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်- <u>ကိုသန်းဇော်ဝ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇-၇၇၈၄၈၅၆၅၆၅</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်- <u>ကိုရဲကွေ့ထွန်း</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ်- <u>ကော့ရွှေ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု- <u>ဘိုဗိုဗို</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၉၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၁၉၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၄၂</u>	<u>၄၀၁</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၄၉</u>	<u>၁၄၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <u>၆၂/၆၂</u>		မှတ်ချက် <u>ကျောက်လှေ</u>		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဝါခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၀ - ၅

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၄ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- (၂၀၀၈)





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကပ်ကပ်ကပ်ကပ် (ကျေးရွာ / ရွာသား မှား)  
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကျွန်းသန်းစိန်စင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၀၁-၂၀-၂၀၂၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျွန်းသန်းစိန်စင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၀၁-၂၀-၂၀၂၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုရ် ကွဲလွန် : ၁၆၈၀၀၀၆၉ ဦး ၁ မပြု ၆၆၈၆			
နေ့စွဲ ၁၉.၃.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကုန်		မြို့နယ်-ကော့ရှူး ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၇၂ ဇီ ကျေးရွာ - ၁၇၂ ဇီ	
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလမ်းမကောင်းသောဇာခက်ဇာခဲ	၁	လမ်းမကောင်းသောဇာခက်ဇာခဲ
၂	ချောင်း၊ ဝါဒြား၊ မကောင်းသောဇာခက်ဇာခဲ	၂	ချောင်း၊ မကောင်းသောဇာခက်ဇာခဲ
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောဇာခက်ဇာခဲ	၃	မူကြိုကျောင်းမရှိသောဇာခက်ဇာခဲ
၄	မူကြိုကျောင်းမရှိသောဇာခက်ဇာခဲ	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိသောဇာခက်ဇာခဲ
၅	ရေကန်မကောင်းသောဇာခက်ဇာခဲ	၅	ဖာလုပ်အကိုင်မရှိသောဇာခက်ဇာခဲ
၆	လျှပ်စစ်မီးမရှိသောဇာခက်ဇာခဲ	၆	
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နှေးငံလာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်းကောင်း ချစ်သျှင်	၁	ရွာလမ်းကောင်း ချစ်သျှင်
၂	ရေကန်ခြံခတ် / ဝေဟင်ရေသန်ချစ်သျှင်	၂	ချောင်းကောင်း ချစ်သျှင်
၃	စာကြည့်တိုက်ရှိ ချစ်သျှင်	၃	ကလေး မူကြိုကျောင်း ရှိချစ်သျှင်
၄	စာသင်ကျောင်းခြံခတ်	၄	စာကြည့်တိုက်ရှိ ချစ်သျှင်
၅	အုပ်ချုပ်ရေး များစွာ (ရေကွက် )	၅	ရေကန်ခြံခတ်၊ ဝေဟင်ရေသန် ချစ်သျှင်
၆	ချောင်း အတားအဆီး ဖြန့်ခတ်ချစ်သျှင်	၆	သု သန်ရေရပ် ရှိ ချစ်သျှင်
၇	လျှပ်စစ်မီး ရှိ ချစ်သျှင်	၇	လျှပ်စစ်မီး ရှိ ချစ်သျှင်
၈		၈	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁) ဣဝဂ်း မြေကြီးကောင်းချင်	ကျား + မ	၁	၂၈၀၀၀၀၀၀	၇၀၀ ခန့်
၂) ရွာဦးစားပေးကျေးဇာတိ	ကျား	၂	-	
၃) ကျောက်ခြံစက် / ပြုပြင်	ကျား + မ	၃	၁၇၀၀၀၀၀	၇၀၀ ခန့်
၄) ရေကြိုကျောင်း (အသက်)	မ	၄	-	
၅) စာကြည့်တိုက် (အသက်)	ကျား + မ	၅	-	
၆) စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	မ	၆	၈၄၀၀၀၀၀	၇၀၀ ခန့်
၇) အုတ်ချွတ်ရေး မြား ရုံး (သစ်)	ကျား	၇	-	
၈) လှေစုစု	ကျား + မ			
၉) ဝသုဿန် ရေရည်	မ	၉		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ၁၉-၃-၂၀၁၆  
 အင်အားစွမ်း  
[Signature]  
 ၁၉.၃.၁၆







လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်ခံရပြီး / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ် (ပြု) ၁၆၁၁၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆၁၁၁၆ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ချို့ဒေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး နိမားစွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၁	အိမ်ထောင်စုများ	၅၀၀ x ၂ x ၆"	၅၀၀၂၃	ကျား မ ✓ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀	-	-	-	၂၄၀၀၀၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၂၀ x ၆ x ၆"	၅၂၀၂၃	ကျား မ ✓ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၂၅၀၀၀၀၀
				ကျား မ ကျား+မ					
				ကျား မ ကျား+မ					
				ကျား မ ကျား+မ					

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတ် ၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်အောင်မြင် မှ လက်မှတ်

အမည် ဒေါ်အောင်မြင် ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၃.၁၆

အမည် ဒေါ်အောင်မြင် ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၃.၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား မကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်ကွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၀၈၈၅၄၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုဇင်မင်းဖြိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ	၁၉၅	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ	၁၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀ ကျား/မ		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၃၅၇	၃၉၄
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၃	၄၂



(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ရွာကွန်	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်နေသူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်မစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်ကနေ့မှစတင်ပြီး (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ (ကျေးကွဲသူ / ကွဲသားများ)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ကျော်စွာ

လက်မှတ်



၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဇင်မင်းဖြိုး

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ-၂ - စိတ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ စိတ်ကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုင်းမင်းဇော် ၁ မဖြူမခင်

နေ့စွဲ 24.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကော့မျိုး ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုဒဲ ကျေးရွာ ဘိုဒဲ

စိတ်ကိန်းစောင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစိတ်ကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.1.17	24.1.17	၃၈	၆၉	၁၀၇	၁	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	25.1.17	25.1.17	၄၄	၇၂	၁၁၆	၁	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁.၁၇	၁.၁.၁၇	၁၇	၁၃	၃၀	၁	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စိတ်ကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စိတ်ကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	19.1.17	19.1.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၁	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စိတ်ကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၇	၂၁.၁.၁၇	၃၁	၅၉	၉၀	၁	ဗမာ



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိမ်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၂၀၁၇	၂၁.၃.၂၀၁၇	၁၃	၁၇	၃၀	မ	မ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၃.၂၀၁၇	၂၁.၃.၂၀၁၇	၁၃	၁၇	၃၀	-	မ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၈	၃၃	-	မ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၉	၁၇	၃၆	-	မ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးထက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၄.၂၀၁၇	၂၉.၄.၂၀၁၇	၉	၅	၁၄	-	မ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၁	၇	၁၈	-	မ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၇	၁၃	၂၀	-	မ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၇	၁၃	၂၀	-	မ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၁၇	၁၃	၃၀	-	မ
၉။ လူထုထုတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						-	-



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	ကိုဇွန်မင်းဖြိုး ၊ မဖြူရွှေခင်		
နေ့စွဲ	၂၅ . ၁ . ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု	
ကျေးရွာ			
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ဂြုဟမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၀	ဂြုဟမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ ✓
၂	ချောင်းမြောင်းမကောင်းသော အခက်အခဲ	၂	ချောင်း မကောင်းသော အခက်အခဲ ✓
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ	၃	မူကြိုကျောင်း မရှိသောအခက်အခဲ ✓
၄	မူကြိုကျောင်း မရှိသောအခက်အခဲ	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ ✓
၅	ကျောက်မကောင်းသောအခက်အခဲ	၅	အပူပိုက်မရှိသောအခက်အခဲ
၆	ဂျယ်စစ်မီး မရှိသောအခက်အခဲ	၆	
၇		၇	

ခ။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ		
၀	ဂြုဟမ်းမကောင်းချင်သည်	၀	ဂြုဟမ်းမကောင်း ချင်သည်။
၂	ကျောက်မြောင်း/သောက်ရေသန့်ရချင်	၂	ချောင်းမကောင်း ချင်သည်။ ✓
၃	စာကြည့်တိုက်ရှိချင်သည်	၃	ကလေးမူကြိုကျောင်းရှိစေချင်သည်။
၄	အပူပိုက်များ (ဂြုဟက်)	၄	စာကြည့်တိုက်ရှိချင်သည်။ ✓
၅	စာသင်ကျောင်းခြံဆစ်	၅	ကျောက်မြောင်း ၊ သောက်ရေသန့်ရချင်သည်။ ✓
၆	ချောင်းမကောင်း ပြန်ဖော်ချင်သည်	၆	အပူပိုက်ရရှိချင်သည်။
၇	ဂျယ်စစ်မီးရှိစေချင်သည်	၇	ဂျယ်စစ်မီးရချင်သည်။ ✓



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာထမ်း မကြီး ကောင်းချင် စွန့်ထုတ်ခင်းချင်	ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀၀၀	၇၀၀ ကျော်
၂	ကျောက်ခြံဆင်၊ ဖြူဖြူ	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀	၇၀၀ ကျော်
၃	အသစ်ကျွန်း၊ ဖြူဖြူ	မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၇၀၀ ကျော်
၄	ပျက်စီးကျွန်း (အသစ်)	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀ ခန့်
၅	ယုယုနီ စုပုံ	မ	၇၀၀၀၀၀၀၀	၇၀၀ ကျော်
၆	စာကြည့်တိုက် (အသစ်)	ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀၀၀	၇၀၀ ကျော်
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ရွာစား လာကလ် တူးဖော်	ကျား	
၂	ဆွတ်ချုပ် ရွာ၊ မြားရုံး	ကျား	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အရည်အသွေးပြည့်မီအောင် ရွေးချယ်ရာမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်မီစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူနု

နေ့စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် မကွေးမြို့နယ် မြို့နယ် မကွေးမြို့နယ် ရွ.န.ခ.စ ၅.၃၆

ဝတ်စုံနံပါတ်အမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝတ်စုံနံပါတ် (၁)၊ ဝတ်စုံနံပါတ် (၂) ဝတ်စုံနံပါတ် (၃) ဝတ်စုံနံပါတ် (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုကိုင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတူနီကျုစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (တော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း	
၁၇၂	အောက်လမ်းအောက်လမ်းကွန်ကရစ် ဝင်းခြင်း	၁၀၀'x၆'x၆"	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၆၄၄၀၀				၁၀၆၄၄၀၀
၁၇၃	အောက်လမ်းကွန်ကရစ် ဝင်းခြင်း	၁၀၀'x၆'x၆"	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀၀၀				၄၈၀၀၀၀၀
၁၇၄	အောက်လမ်းကွန်ကရစ် ဝင်းခြင်း	၁၀၀'x၆'x၆"	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀၀၀				၄၈၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ထောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးယုန်စက်လ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၇၀၈၈၃၄၂၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးဇင်မင်းဖြိုး</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု <b>အိုဇင်</b>	ကျေးရွာ <b>အိုဇင်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>		ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>195</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	<b>အရေအတွက်</b>		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>ကျား ၄ / မ-၇</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄၈</b>		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>356</b>	<b>410</b>
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>356</b>	<b>410</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>154</b>	<b>41</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလဌာန		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး





- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်ကင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (ရွာသူ၊ ရွာသားများ)
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်



အမည် ဦးယုဒီ၊ ဇော်အောင်  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇  
အမည် ဒေါ်စင်စင်ဖြိုး  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစင်အင်း(ဦး)

နေ့စွဲ - ၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအဆင့်အမျိုးအမည်  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၁)

စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်များ	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဒီမိုကရေစီ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	နေ့စွဲ	
							ကျေးဇူးပြုရာ ဘူမိဇာ	ကျေးဇူးပြု ဘူမိဇာ
၁။ ကျေးဇူးပြုစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇	၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇	၅၈	၇၀	၁၂၈	၁၂၈	၁၂၈	ဗမာ
၂။ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇	၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇	၅၈	၇၀	၁၂၈	၁၂၈	၁၂၈	ဗမာ
၃။ ကျေးဇူးပြုအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂ - ၂ - ၂၀၁၈	၂ - ၂ - ၂၀၁၈	၉	၆၄	၇၃	၇၃	၇၃	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၂၀၁၈	၂၉.၃.၂၀၁၈	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃   ၁၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၂၀၁၈	၂၉.၃.၂၀၁၈	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃   ၁၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၅.၂၀၁၈	၈.၅.၂၀၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅   ၁၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးဇင်မင်းဖြိုး</b>
နေ့စွဲ <b>၈ - ၁၁ - ၂၀၁၇</b> စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b> ဇွဲနယ် <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b> <b>ဘို့ခင်</b> ကျေးရွာ <b>ဘို့ခင်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကွာလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၁ လမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၂ ချောင်းမြောင်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၂ ချောင်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၃ စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ	၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသော အခက်အခဲ
၄ မျက်စိကျန်းမာရေးမရှိသောအခက်အခဲ	၄ မျက်စိကျန်းမာရေး မရှိသော အခက်အခဲ
၅ ကျေးလက်မကောင်းသောအခက်အခဲ	၅ အလုပ် အကိုင် မရှိသော အခက်အခဲ
၆ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ	၆
၇	၇
၈	၈

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကွာလမ်းကောင်းချင်သည်။	၁ ကွာလမ်းကောင်းချင်သည်။
၂ ကျေးလက်ခြံအိတ် ၊ သောက်ရေသန့်ရချင်	၂ ချောင်းကောင်းချင်သည်။
၃ စာကြည့်တိုက်ရှိ ချင်သည်။	၃ ကလေးမျက်စိကျန်းမာရေးရှိချင်သည်။
၄ အလုပ်ချုပ်ရေး များရုံး	၄ စာကြည့်တိုက် ရှိ ချင်သည်။
၅ စာသင်ကျောင်းခြံအိတ်	၅ ကျေးလက်ခြံအိတ် ၊ သောက်ရေသန့်ရချင်သည်။
၆ ချောင်းပေးစား ပြန်ဖော်ချင်သည်။	၆ သူ့အားလုပ် ရှိ ချင်သည်။
၇ လျှပ်စစ်မီး ရှိ ချင်သည်။	၇ လျှပ်စစ်မီးရချင်သည်။
၈	၈



၈။ လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာကပ်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	၁၁၂၂၀၀၀၀	၇၆၆
၂	ကျေးကန်ခြံခတ်ခြင်း	ကျား + မ	၉၀၀၀၀၀၀	၇၆၆
၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၇၆၆
၄	မူကြမ်းကျောင်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၇၆၆
၅	လျှပ်စစ်ဖို့	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀၀	၇၆၆
၆	သုသာန်ဇရပ်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၇၆၆
၇	ကုသရေးကျောင်းခြံခတ်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၇၆၆
၈				
၉				

၉။ လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ချောင်းဖောက်ပြန်လည်တူးဖော်	ကျား + မ	
၂	အုတ်ချွပ်စားဖွားရုံး	မ	
၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား	
၄	ဝက်ချွပ်သင်တန်း	မ	
၅	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား	
၆	ကလေးပြင်သင်တန်း	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချစ်ဆွေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 2 . 2 . 2018

၄

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူမေ ၁၆ | ဦးဇော်မင်း၊ ဒေါ်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၈၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၇) ဝတ်ဝန်း(၀) ဝတ်ဝန်း(၂) ၂၀၀၀ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ချန် ကုန် မြို့နယ် ကော့ မြို့

ကျေးရွာအုပ်စု နို့ နှင့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
စိုင်း	ဥပဒေကျင့် ကျင့်ကမ်း၊	၅၀၀'x၁၂'x၆"	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၂၂၀၀၀၀				၁၁၂၂၀၀၀၀
ကျေးတော	ဘက်စုံသုံးခင်းစာဆင် ဟည်ဆေးကန်ခြင်း	၂၀'x၄၀'x၁၀'	၆၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၆၆၀၀၀၀				၁၁၆၆၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ဒေါ်သန်းဇွန်  
ဦးစောဘင် ကြည်

၈.၁၁.၂၀၁၈  
၈.၇.၇.၂၀၁၈



# အိမ်စောင့် - ဘဏ်

Kawhmu NCDDP (Fourth Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးချစ်စန္ဒ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇ - ၂၅၀၅၀၂၀၇၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စေတနာဇော်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးမူမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဘိုဗိုကျေးရွာအုပ်စု</b>
		ကျေးရွာ - <b>ဘိုဗိုကျေးရွာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၈၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၈၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မလန်စွမ်းသူများ	<b>၁၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၉၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	<b>-</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၂၉၉</b>	<b>၄၃၁</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၉၉</b>	<b>၄၃၁</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၄၀</b>	<b>၄၈</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကျွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကမ်းလမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး





- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရာဂပ်ရန်ကုဗ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအထောက်အကူပြုစုဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချစ်စန္ဒာ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၀ ၂၀၁၈

အမည် စင်စိစေသာဇေဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၀ ၂၀၁၈

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းဉာဏ်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်စေသာဇော်၊ ဒေါ်ကြူစေခင်**

နေ့စွဲ - **၁၇.၉.၂၀၁၈**

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁၀)  စက်ဝန်း(၁၁)  စက်ဝန်း(၁၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁၃)  စက်ဝန်း(၁၄)  စက်ဝန်း(၁၅)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁၆)  စက်ဝန်း(၁၇)  စက်ဝန်း(၁၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁၉)  စက်ဝန်း(၂၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၂၁)  စက်ဝန်း(၂၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၂၃)  စက်ဝန်း(၂၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၂၅)  စက်ဝန်း(၂၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၂၇)  စက်ဝန်း(၂၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၂၉)  စက်ဝန်း(၃၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၃၁)  စက်ဝန်း(၃၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၃၃)  စက်ဝန်း(၃၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၃၅)  စက်ဝန်း(၃၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၃၇)  စက်ဝန်း(၃၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၃၉)  စက်ဝန်း(၄၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄၁)  စက်ဝန်း(၄၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄၃)  စက်ဝန်း(၄၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄၅)  စက်ဝန်း(၄၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄၇)  စက်ဝန်း(၄၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄၉)  စက်ဝန်း(၅၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၅၁)  စက်ဝန်း(၅၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၅၃)  စက်ဝန်း(၅၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၅၅)  စက်ဝန်း(၅၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၅၇)  စက်ဝန်း(၅၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၅၉)  စက်ဝန်း(၆၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၆၁)  စက်ဝန်း(၆၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၆၃)  စက်ဝန်း(၆၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၆၅)  စက်ဝန်း(၆၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၆၇)  စက်ဝန်း(၆၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၆၉)  စက်ဝန်း(၇၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၇၁)  စက်ဝန်း(၇၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၇၃)  စက်ဝန်း(၇၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၇၅)  စက်ဝန်း(၇၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၇၇)  စက်ဝန်း(၇၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၇၉)  စက်ဝန်း(၈၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၈၁)  စက်ဝန်း(၈၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၈၃)  စက်ဝန်း(၈၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၈၅)  စက်ဝန်း(၈၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၈၇)  စက်ဝန်း(၈၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၈၉)  စက်ဝန်း(၉၀)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၉၁)  စက်ဝန်း(၉၂)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၉၃)  စက်ဝန်း(၉၄)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၉၅)  စက်ဝန်း(၉၆)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၉၇)  စက်ဝန်း(၉၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၉၉)  စက်ဝန်း(၁၀၀)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၅၄	၇၀	၁၁၅	၁၂၄   မဃ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၅၄	၇၀	၁၁၅	၁၂၄   မဃ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး			-
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်			-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်			-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်			-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး			-
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး			-



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူစောင်၊ ဒေါ်မေသစေဦး

နေ့စွဲ ၀၇.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု ကို့ဒင် ကျေးရွာ ကို့ဒင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာစခန်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး နာကျင်စရာ	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
မူကြံကျောင်း မရှိသဖြင့် ပညာရေး နားနည်းသည် နာကျင်စရာ	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုစည်းရုံး ဆွေးနွေးရာတွင် တိရစ္ဆာန်များ ချွတ်ဆက်သည် နာကျင်စရာ	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
ပျုပ်ဆစ်မီး မရှိသဖြင့် ရုဏ်းမှု နာကျင်စရာ နှင့် နှစ်ပေါင်းသည် နာကျင်စရာ	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
ချောင်းမြောင်း မကောင်းသဖြင့် နေရပ်များ နာကျင်စရာ	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
စုပေါင်းပေးပို့မှု မရှိခြင်းကြောင့် အသုံးပြုရေး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာ တွင် နာကျင်စရာ	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
ရွာစခန်းလမ်းမကောင်းမွန်လာသဖြင့် သွားလာရေး နာကျင်စရာ လာမည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
မူကြံကျောင်း ရှိလာပြီး ကလေးများ ပညာရေး နာကျင်စရာ လာမည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုစည်းရုံး ဆွေးနွေးရာတွင် တိရစ္ဆာန်များ ချွတ်ဆက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
ပျုပ်ဆစ်မီး မရှိခြင်းကြောင့် ရုဏ်းမှု နာကျင်စရာ ဖြစ်စားလာမည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
ချောင်းမြောင်း မကောင်းမွန်လာပြီး နှစ်ပေါင်းပြီး ရေပျောက်လာမည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
စုပေါင်းပေးပို့မှု မရှိခြင်းကြောင့် အသုံးပြုရေး ဆွေးနွေးရန်အတွက် ရေရာ	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ

ရှိလာမည်။



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာကဝင် ကွန်ကရစ်လမ်း ခန်း ဖြစ်	ကျား + မ	ကမ္ဘောဇက ဆောက်လုပ်	၁၅၅၀၀၀၀၀	၃၉၉	၄၃၁	၈၃၀
၂	ကျွန်းခြံလှည့် ချိုး ကာရံ ဖြစ်	ကျား + မ	မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၃၉၉	၄၃၁	၈၃၀
၃	မူကြို ကျောင်းဆောက်လုပ် ဖြစ်	ကျား + မ	ပုဂံက	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၉၉	၄၃၁	၈၃၀
၄	လျှပ်စစ်စီး သွယ် တန်း ဖြစ်	ကျား + မ	ကမ္ဘောဇက ဆောက်လုပ်	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၉၉	၄၃၁	၈၃၀
၅							
၆							
၇							
၈							


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ချောင်းဖောက် ပြန်လှည့်ကျောင်း ဖြစ်	ကျား + မ	ကမ္ဘောဇ
၂	ရုပ်ချုပ်ဆေး ဖြား ခန်း	ကျား	ကမ္ဘောဇ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဗဟုအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ  
နေ့စွဲ ----- ၂၄ . ၁ . ၂၀၁၇


အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဗဟုအကျဉ်းချုပ်ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ဧည့်သည်များနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းအုပ်စု ဘုန်းကြီးကျောင်းကွယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့  
လာ ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးကို ( ၂၄ . ၁ . ၂၀၁၇ ) ရက်နေ့ ( နေ့စဉ်အချိန်  
တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို အိမ်ကောင် ( ၁၈၇ ) ဦး ၊ ကျား ( ၂၈ )  
မ ( ၁၅၉ ) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ကုန်ငွေခွန်းဖြည့်ဖို့ခံခဲ့  
ပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားသောကြောင့် ကျေးဇူး  
တောင်းပေးပြီး အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြောင်း ထောက်ခံပေးပါ  
ရမည်။

  
ဦးထွန်းကျော်

  
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ဦးအောင်မြင်  
  
ဦးအောင်မြင်  
ကွယ် ၊ ကွယ်

# လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ဗဟိုဗဟိုပြုပီမံကိန်း အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဝေဠာပုံ  
နေ့စွဲ ----- ၂၅ . ၁ . ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဗဟိုဗဟိုပြုပီမံကိန်း ဗဟိုဗဟိုပြုပီမံကိန်း အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြုပြီး ဗဟိုဗဟိုပြုပီမံကိန်း အစည်းအဝေးကို (၂၅ . ၁ . ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဗဟိုဗဟိုပြုပီမံကိန်း အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဗဟိုဗဟိုပြုပီမံကိန်း အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်များကို အစည်းအဝေးဝင်ရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်။

  
စီမံကိန်းဌာန

  
အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန  


  
ဦးချစ်ဆွေ  
ဧပြီ ၁၀ ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအစည်းအဝေး


နေရာ ----- အုပ်ကြီးကျောင်း၊ ရွှေဘို


နေ့စွဲ ----- ၁.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ မူဝါဒပြု ဝါဒကိန်းမှ အုပ်စုအစည်းအဝေးဖြေပယ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြုချက် ။ ဤဒီဇင်ဘာလအတွင်း ။ ဤဒီဇင်ဘာလအတွင်း အုပ်စုအစည်းအဝေးအား ၁.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၂:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကော်မတီဝင်များ ၁၇ ဦး ။ ၈ ခု ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် အချိန်ကြီးအောင်စမ်းရန် ၂၀၀၀၀၀၀ ကျပ် ။ နှာအောင်စမ်းရန် ၄၀၀၀၀၀ ကျပ်ကို ဝန်ထမ်းအားဖြင့်ဖြင့် ကော်မတီဝင်များမှ ဆက်သွယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

  
ဦးအောင်မြင်  
အုပ်စု ဒါရိုက်တာ

  
ဦးအောင်မြင်  
အုပ်စု ဒါရိုက်တာ

  
ဦးအောင်မြင်  
ဗဟို









ဤကဏ္ဍတွင် အဓိကအားဖြင့် စာပေများကို ရေးသားထားပါသည်။

အုပ်စုအလိုက် ဇယား

ဦးစီးဌာန

ရပ်စဲရပ်စဲ


ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

ရပ်စဲရပ်စဲ

ဦးစီးဌာန

# လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - အုပ်စု အစည်းအဝေး

နေရာ - အိုးဒါကျေးရွာ အထကကျောင်း

နေ့စွဲ - ၁၉. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ အိုးဒါကျေးရွာအုပ်စု၊ အိုးဒါကျေးရွာတွင် ကျင်းပသော

ကော့ရှူး (ဒြို) နည်း၊ အိုးဒါကျေးရွာအုပ်စု၊ အိုးဒါကျေးရွာတွင် ကျင်းပ

သော အစည်းအဝေးအား ကို (၁၉. ၃. ၂၀၁၆) တွင် အိုးဒါကျေးရွာအထက

ကျောင်းတွင် နေ့စဉ် (၁၅:၀၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အ

စည်းအဝေးကို အိုးဒါကျေးရွာ (၁၀) ဦး၊ ကျေးကော့ရှူးရွာ (၃၁) ဦး

နှင့် အစည်းအဝေး (၁၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုစီ / ကောက်ကော်စ

ကိုယ်စားပြုရေးမှူး၊ ဝေဖန်အကြံပြုကြီးကြားရေးမှူး၊ ကော်စကိုယ်စား

ကြီး၊ ကျေးရွာမှ ပြုံးရေးလုပ်ငန်း၊ စွဲများကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ

ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုစီ / ကောက်ကော်စုရွာ - ပြီးစေရန် ပြုလုပ်

နှင့် ဝေဖန်အုပ်စုကို ဖြစ်သည့် တက္ကသိုလ်၊ ပုဂ္ဂလိက - ပြီးစေရန်

ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဝတ်စုံတွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်

ရန်ပုံငွေများမှာ -

အိုးဒါကျေးရွာ - ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခေါ် ( ငွေလုပ်ငန်း ( ၉၄၀၀၀ )

ကျေးကော့ရှူးရွာ - ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခေါ် ( ငွေလုပ်ငန်း ( ၉၈၀၀၀ )

စသည့် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ဖြစ်

ကြောင်း ကောက်ခံအပ်ပါသည်။

အုပ်စုစီရေးမှူး၊ ရုပ်စီရင်ဖ

ဦးအောင်၊ ရုပ်စီရင်ဖ

ဦးအောင်

လူထုတုံ့ပြန်စံစိမ်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် ဆက်ဆံ၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရုံကွင်းကွန်း : ၂၆၆၀၁၁၈၆၆ : ၂၆၆၇၇၆၆၆

ရက်စွဲ၊ ၁၉. ၃. ၂၀၁၆  စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်	မြို့နယ် - ကော့မူ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဘိုဒွေ	ကျေးရွာ - ဘိုဒွေ + ကျေးတက်
-----------------------------------	-------------------	------------------------	----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဘုတ်စာဇယား ဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးညွှန်	✓		✓	မမာ	
၂	စောကျော်	✓		✓	"	
၃	စံစောစင်	✓		✓	"	
၄	မြင့်စိုး	✓		✓	"	
၅	မြင့်ဆန်း	✓		✓	"	
၆	စားမင်းထွန်း	✓		✓	"	
၇	ကြီးဝေ	✓		✓	"	
၈	ထွန်းသိန်း	✓		✓	"	
၉	စောစောထွန်း	✓		✓	"	
၁၀	ခင်သန်း	✓		✓	"	
၁၁	တင်ဝင်း	✓		✓	"	
၁၂	မိုးခွင်မိုး		✓	✓	"	
၁၃	မိုးမိုးလှ		✓	✓	"	
၁၄	သန်းစွန်း		✓	✓	"	
၁၅	ကျေးမြင့်		✓	✓	"	
၁၆	ကျော်မြင့်		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း	၁၁	၅	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစီးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။


# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် မဟာအကြိမ် ၂ ဦးတိဗာအကြိမ်ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး  
နေရာ ဘိုဒင်ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ၈ - ၁၁ - ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဣန္ဒိယဒွန်ကော်ဂိုးကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးဖြုလုပ်ခြင်း  
ဣန္ဒိယဒွန်ကော်ဂိုး စီမံကိန်းအစည်း အဝေးအား ဇန်နဝါရီလ (၁၂:၀၀) အချိန်တွင်  
စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ (၇၀) ဦး ၊ ကျေးရွာသား (၅၈) ဦး  
တက်ရောက်ခဲ့ပါသဖြင့် အစည်းအဝေးဖြုလုပ်ရန် ကုခိုင်ဒုန်းဖြိုည့် မြို့ခံခဲ့ပါသည်။  
အစည်းအဝေးတွင် တာဝန်ကျပ်ကမ်း ဦးငင်မင်းဖြိုး (၄၄) မှစီမံကိန်း  
အကြောင်းအား ဗိုလ်မှူးဝိရှိစေရန် ရှင်းဖြေခြင်း ၊ ကျားမရေးရာ အခန်း  
စဉ်စွာ လိုရှင်းဖြေခြင်း ၊ ဝေးဒ်အကြံဖြုလိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဝန်အကြောင်း  
အားရှင်းဖြေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များအား ဖြန့်လုပ်ဖွဲ့ခြင်း၊  
လုပ်ငန်းခွဲ ဖြန့်လုပ် အကူဖြုခြင်းလိုအားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

  
ဦးသန်းအောင်

  
ဦးအောင်ကြည်

  
ဦးချစ်အေး

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

အုပ်စုစီမံကိန်းဌာန

စီမံကိန်းဌာန

လူထုဝတ်ပြုခြင်းပုံစံ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအရပ်အဝေး


နေရာ ----- ဘုန်းဇော်ကြီးကျောင်း


နေ့စွဲ ----- ၂ . ၂ . ၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဘိုဒင်အုပ်စု - အုပ်စုအရပ်အဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ၊ ဘိုဒင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘိုဒင်ကျေးရွာဘုန်းဇော်ကြီးကျောင်းတွင် ၂ . ၂ . ၂၀၁၈ နက်ရှိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အရပ်အဝေးတွင် ဘိုဒင်ကျေးရွာမှ အက်သွယ်ရေးလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းရန်နှင့် ကျေးလက်ကျေးရွာမှ အက်သွယ်ရေးမိခံအောက်လုပ်ရန် လုပ်ငန်းအထည်ပြုခြင်းနှင့် အကာအရံဆိုင်ရာခွဲဝေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

  
ဦးအောင်မြေ  
<အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်>


  
ဦးအောင်မြေ  
<အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်>


  
ဦးအောင်မြေ  
<အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်>







အသစ်များ စာရေး သည် ၅၀% ဖြည့် ချိတ် ချုပ်ချုပ်ရေးများ ၊ စုတ်စုတ်ထု ခဲ့  
ကျေးဇူးတင် / သားများ မှာ အာရှတိုက်တစ်လုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးလုံး  
အပ်ပါသည်။

  
ဦးချစ်စွေ  
ချုပ်ချုပ်ရေးများ

  
ဦးကျော်ကျော်  
စီ/ထောက် ပုဂ္ဂိုလ်

  
ဦးစိုးကျော်  
ချုပ်ချုပ်ရေးများ



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စောဇင် ကြည်	ဦးစီးဌာန ၃၅၅၄	
၂	ဒေါ်နီနီစော	"	၆၃၁၂
၃	ဒေါ်ကျော်ဆန်း	"	
၄	ဒေါ်သန်းလွင်လွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆
၅	ဒေါ်ဌေးပြုံး	"	
၆	ဒေါ်စိုးစောဇင်	ဝယ်ယူရေး	
၇	ဒေါ်ဈေးဝန်း	"	
၈	ဒေါ်နွယ်နီနီ	"	
၉	ဒေါ်စောဇင်	ဆောင်ရွက်ရေး ဝယ်ယူရေး	
၁၀	ဒေါ်ခင်မြင့်စိန်	"	၉၆
၁၁	ဒေါ်ယုမြင့်	"	
၁၂	ဒေါ်ခင်သန်း	ကျေးဇူးတင်ရေး ကိုယ်စား	
၁၃	ဒေါ်ခင်ချိုသူ	စောဇင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး	၁၇
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	"	၀၆
၁၅	ဒေါ်ကြည်ဌေး	"	၆၅
၁၆	ဒေါ်ခင်စောဇင်	"	၁၁၆
၁၇	ဒေါ်ကောသိဖြူ	ဝေဖန်ချက်ပြု	၈
၁၈	ဒေါ်ခင်စောဇင်	"	၁
၁၉	ဒေါ်စန္ဒာစော	"	
၂၀	ဒေါ်လွင်လွင်	"	၈၃
၂၁			

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	လမ်းပြုပြင်ခြင်း / တိုးချဲ့			၂	၂၀၁၆ / ၁၇	၂၀၀	
	၂	ရေခဲ-ပြန်လှုပ်ကူးစေခြင်း			၂	၂၀၁၆		
	၃	ရေတန်ခွဲစာပေးရိုးဆက်ခြင်း			၂	၂၀၁၆		
	၄	လျှပ်စစ်စီးလမ်းစီ			၂	၂၀၁၆		
	၅	ရွာကုထိကုန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			၂	၂၀၁၆/၁၇	၂၀၀	
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း			၂	၂၀၁၆		
	၂	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း		၂		၂၀၁၆		
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
သတင်းပေးပေးရေးကဏ္ဍ(ဖွဲ့စည်းရေး/ ဖွဲ့ဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက် အညီများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း			၂	၂၀၁၆		
	၂	စက်ယူင်သင်တန်း		၂		၂၀၁၆		
	၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	၂			၂၀၁၆		
	၄	စာပေပြင်သင်တန်း		၂		၂၀၁၆		
	၅							
	၆							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ရောင်ချုပ်ရေးမျိုးစုံ	၂			၂၀၁၆		
	၂	စာကြောင်းစိုက် စာပတ်စာက်ခြင်း			၂	၂၀၁၆		
	၃	ထုသန်ရေစိုက် စာပတ်စာက်ခြင်း			၂	၂၀၁၆		
	၄							
	၅							
	၆							