


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

( ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ) မြို့နယ်

၂၀၁၇

( ကရင်ပြည်နယ် ) အုပ်စု ( ဗိုလ်ချော့ ) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ ဦးနုနယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြံနှင့် အတတ်မြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အတွင်းရရှိသော

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များစေ့စပ်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ

(၂-၃ ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



**ရည်ညွှန်းချက်**

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- တားလမ်း
- ~~~~~ မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ စေတီ

ကမော့သံ(ဝင်းလှ)နှင့် နှစ်တွင်းပါဝင်သော ဂျေးဂွာများ စာရင်း

- ① ဝင်းလှ
- ② ကော့ဒုတ်
- ③ ထီးနီတီး
- ④ ကော့ဝါးကလေး
- ⑤ ကျွဲကန်စခါ
- ⑥ မိုးတဲ ၎
- ⑦ ကမော့သံ
- ⑧ ဆိုးမိုး

⑨ ဂျေးဂွာအစဉ်အချက်အလက်များ

ဂျေးဂွာအစဉ်အကျဉ်း

ပါသည်။ ခုကော့ကုင် ဖူးမပါ၊ ဟစ်မပါ၊ စည်းသာရန်နှင့် မြို့၊ စာတန်တု ဂျေး ခာရန်ဖြင့်  
 ဆန်အပါး ခုန်မပါ၊ ကြပါသည်။




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်  
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	1 / 12 / 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂။	ဥစ္စာပေး ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	1 / 12 / 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဲဒီဇိုင်း	1 / 12 / 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်းနှင့် ပွဲတော်ရက်များ
၄။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်	1 / 12 / 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းရင်းများ
၅။	ကျား/မ ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ခြင်း	1 / 12 / 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု	✓ 12 ✓ 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇။	ပြသနာသစ်ပင်	✓ 12 ✓ 17	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	8	10	18	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈။	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား	✓ 12 ✓ 17	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	8	10	18	အကျိုးပြုသူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။





မူပိုင်ခွင့် နှင့် အကျိုးအမြတ် ပြုပြင်ပုံ ဆုံးမချက်

လစာပေးဆက်သွယ်ရေး - မိုးရာသီတွင် ခွာတွင် လမ်းနှင့် ခွာပူးဆက်လမ်း များသည် ရွှေကျင်  
ဖြင့် သွားလာပါသည်။ လမ်းပြုပြင်ရန် အကျိုးပို့ပေးဆောင်ရွက်ခြင်း  
ကပ်စု ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ဆေးပေးခန်းမရှိရာတွင် ခွာ ခွာကွေ့ကွေ့ ကြည့်ပါသည်။ ဆေးဝေ  
ဆေးများ ခြံစဲ ကြပါသည်။


ဆောက်သုံးသူ - ဆောက်သုံးသူ အနေဖြင့် စာချုပ်အရ ဆေးဝေ ခြံစဲ  
ဆောက်သုံးကြပါသည်။







ပင်လှူအိမ်ခြံမြေ



မြို့တော်  
 x - မ  
 o - က

ဆုံးသတ်ချက်နှင့်ရှာဖွေရန်


အိမ်ခြံမြေ - ၎င်းတွင် ကျား၊မတို့တူညီမျှမျှစွာ အမျိုးသား၊ မိန်းမ  
 စပ်စပ် ဝိုင်းရံလှူဒါန်းလုပ်ကိုင်ပါသည်။

ပင်လှူအိမ်ခြံမြေပေးအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျား၊မတို့တူညီမျှမျှစွာ  
 ခွဲခြားဆိုင်ကိုင်စားပါသည်။



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြာဇယား

မှ.တ



သုံးဆင့် ညွှန်

ကျေးဇူးတင်စွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာစေကာ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ကျေးဇူးတင်စွာ နှစ်နှစ် အတွင်း ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက် ကြပါမည်။

ကျောင်း ကော်မတီအဖွဲ့ နှင့် ကျောင်း ဒဏအဖွဲ့ ကကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ စာအုပ်အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် ကျောင်းကို ချိတ်ဆက်မှု ဝိုင်းဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေပါမည်။

ကျား ၂၀ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ

ရက်

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အစိုးရ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်သူ
မျက်နှာပြင်	ကျား ၂၀	ကျား	ကျား	ကျား
စတင်ခက်	ကျား	ကျား	ကျား	ကျား
ဆိုင်ကယ်	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀
ခြံမြေ	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀
ခေါက် TV	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀	ကျား ၂၀

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျား ၂၀ ရှားရာ အစိုးရက ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် အမျိုး  
 စားများသည် အမျိုးအစားကဲ့သို့ အစိုးရ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးဖြတ်မှု ပြုစု  
 ပါးစပ် ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုပါမည်။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ခိုင်စော့</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>၆၈၈၈၈၈၈၈</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>ကရင်</i>	မြို့နယ် <i>ကြာအင်းဆိပ်ကြီး</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကရော့ပဒ် (၀၆-၅)</i>
		ကျေးရွာ <i>ရွှေတ</i>

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	<i>42</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>41</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) <i>ခရစ်ယာန်</i>	<i>1</i>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>3</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>6</i>		
စစ်ဘေးရှောင်	<i>-</i>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	<i>106</i>	<i>930</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>33</i>	<i>9</i>



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (1:00)နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) -----

(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒို.ဆောင်ဖော့

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 16/12/2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စာစာမာမာ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 16/12/2017



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ယူရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်လေ့ကျင့်မှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဆောက်မာသစ်**

နေ့စွဲ **၂၀၁၇.၂၄** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** မြို့နယ် **ကြားင်း၊ ဆီပင်ကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ကလေးတစ်ယောက်** ကျေးရွာ **ခြူးတဲ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂	၂၀၁၇.၁၂	၄	၁၀	၁၄	၈၇၄ ၁၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂	၂၀၁၇.၁၂	၄	၁၀	၁၄	၈၇၄ ၁၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						





လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>အောင်ကျော်စွာ</u>			
နေ့စွဲ	<u>၁၀/၀၅/၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>ကရင်</u>	မြို့နယ်	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာ</u>	<u>မြို့နယ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<u>မြို့နယ်မြို့နယ်များ မြို့နယ်များ မြို့နယ်များ</u>	၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>	၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုများ မြို့နယ်များ</u>







နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ချက်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ခိတ္တုအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဆောင်ရွက်ထားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ လေ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဝက်စတီဝင်	၆၅၀
	၂	<del>ကျွမ်းကျင်ရေး</del>	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၃	အချင်းဆက်စပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၄	အချင်းဆက်စပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပိုမိုရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဝက်စတီဝင်	၆၅၀
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		