

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ဘိုကုန်းကျေးရွာ၊ ဆည်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၆
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၅ - ၂၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇ - ၂၉
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၀
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁ - ၃၂
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၃ - ၃၄
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၅ - ၃၉
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၀ - ၄၂

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
	ဆည်ကန်	ဘိုကုန်း	
		ဆည်ကန်	
		သဲရေ	
		သပြေလှ	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၄၇	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၆၇၅	ကျား-၃၃၉ မ-၃၃၆
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	ပန်းရံ လက်သမား လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စက်ပြင်ဆရာ ပိုက်လိုင်းသွယ်	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိပါ။	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	4-12-2017	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၂	၁၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	4-12-2017	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၁၀	၁၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	4-12-2017	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၄	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	4-12-2017	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၅	၁၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	4-12-2017	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၃	၁၈	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	4-12-2017	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၂	၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	4-12-2017	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှ န်းချက်	4-12-2017	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၂	၂၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ းအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျ းရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ခင်း။	4-12-2017	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသင်ချက်

ဆည်ကန်အုတ်မြေပျော့ပျောင်းအားအမြစ်ပြုပြင်ပေးပုံ
 ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်
 ၂၀၁၇-၀၁-၀၁

- * ဆောင်ရွက် အစီအစဉ်
 ရေစက်၊ ဝါ၊ ပစ်ခင်း၊ ပုံတံ၊ စီမံ
- * စာတတ်ရေးရေး အစီအစဉ် မပြု
- * ရေရေးတိုင် ရေး အစီအစဉ် မပြု
- ဘဏ်တော်၊ ဘဏ်ပိုင်မရှိ
- ဆောင်ရွက်၊ ဆောင်ရွက် မရှိ
- ကံတား မရှိ
- ကာလမ်း မရှိ

အခြေအနေ - ကံကောင်း၊ အားအရမ်း၊ လမ်းပန်းဆက်
 သွယ်ရေး ကောင်းပျော်လှပါက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
 လာမည်


၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာအခြေအနေပိုင်မှု ပုံစံခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ - သို့လှိုင် ရက်စွဲ 4.12.2017

	သက်တမ်းပျမ်းမျှ	အိမ်အဆင့်ပစ္စည်းများ	ဥပမာ
ကျွမ်းကျင်မှု	အိမ်ထိုင် 1 နေရာအိမ် အိမ်ထိုင် 1 နေရာ လယ် - (၄) ဧက ခွက် - (၄) ဧက	၂၆	73.6 /
အလယ်အလတ်	အိမ်ထိုင် 1 နေရာ လယ် (၄ ဧက) ခွက် (၄ ဧက) အိမ်	၈၀	54.4 /
အဆင့်မမြင့်	လက်လှုပ်လက်စား မပိုင်ကြား တစ်ခု ခုခံ	၄၄၇	29.9 /
အိမ်ထိုင်မှု	လယ်စေ့မရှိ အားကောင်း မရှိ	၃	2.9 /
စုစုပေါင်း		၁၄၇	700 /
ဦးစားအိမ်အဆင့်ပိုင်မှု - ခေါ်ယူပေးကြပါမိမ့်အောင်			ကျေး (၇) ၆ (၁၀)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း




၆။(၁)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ဒဂုန်အင်အားရှိမှု ပုံစံပြသော


ကျေးဇူး-ဘို့လျှင်
ခွဲပုံစု - ဆန်ကပ်

ဂျာနယ် A. 12-2017



မောင်မောင်





မောင်မောင် + မိမိ

အိမ်ထောင်


အိမ်ထောင်

အိမ်ထောင်


အိမ်ထောင်


ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးအောင်
 ပါဝင်ရေးအဖွဲ့မှ ကျား ၈၀
 ၆၅

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျေးဇူးတင်အောင်
 အပူအပူ - ဆူဆူ
 ပင်ကုသနိုင်
 ရက်စွဲ 4.12.2017

ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ ဖွဲ့ဖို့ စားဝတ် ပါဝင်နိုင်ဖို့၊ ဝတ်စွဲ ဌာနဖွဲ့နိုင်ဖို့၊
 အလုပ်ချိန်ချိန်၊ ပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ စာပေ၊ ခံစားမှု၊

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တို့သည် သိသာစွာ အားပေးခြင်းဖြင့်
 နိုင်ဖို့၊ ထို့သို့ပင် အမျိုးမျိုး သားများက မြေဝတ်စားအားဖြင့်
 တွေ့ရှိရသည်။

ဒီသားအား အားပေးခြင်းဖြင့်၊ ပညာရေး ဦးစီးဌာန၊
 ခံစားမှု၊ စားဝတ်လည်း အမျိုးမျိုး ပါဝင်ကြသည်။

အားပေးချိန်ချိန်၊ သည် အမျိုးမျိုး၊ သို့မဟုတ် များစွာ အားပေးခြင်း
 အမျိုးမျိုး သာ ဆွဲက အားပေးချိန်ချိန်၊ ခြေ၊ မှာ
 ကျင့်စဉ် / စွဲ ဖွဲ့ဖို့၊ နှစ်မျိုး ခြေ၊ အားပေးခြင်းဖြင့်။


ဒီအားပေးခြင်း
 အားပေးခြင်း
 အားပေးခြင်း $n(n)$
 $n(n)$

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ကျွမ်းကျင်မှု	ရာသီခွင်ဇယား												အခြား	
	အောက်	အရှေ့	အထက်	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်		
အောက်	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
အရှေ့	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	⊙ = အောက်
အထက်	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	—	—	⊙ = အောက်
အနောက်	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—	⊙	—	⊙	⊙	—	—	⊙ = အောက်
အောက်	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙ = အောက်
အရှေ့	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ = အောက်
အနောက်	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ = အောက်
အထက်	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ = အောက်
အောက်	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ = အောက်

အောက်ဘက်: နေရာအရပ်ရပ်
 အထက်ဘက်: နေရာအရပ်ရပ် (၂) (၃) (၄)

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုစေ့စပ်ရေးသားသည့်)

ကျေးဇူး - ဘို့လွန်း
 ဒုတိယ - စာအုပ်ကတ်

၄.၁၂.၂၀၁၇

ဦးဆောင်ရေးသူများ၏ ဝါဝင်ရေးသူ - က(၆)
 ဝ.ပ)

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

မြို့နယ်-ကုသိုလ်ရေး၊ နယ်လုပ်-ဆောင်ရွက်၊ ကျေးရွာ-အိမ်ထောင်
 နှစ်လခွဲစက်ဝန်း
 အမျိုးသမီးများတင်ပြ ဘေးအန္တရာယ်အခါများ
 ၁- ဆေးပေးခြင်း မရှိဘဲ ဘေးအန္တရာယ် ကျင့်မာရေးကို သတိပြုအပ်
 ခဲ့ခြင်း၊
 ၂- ပစ္စည်းအကင်း ဘေးအန္တရာယ် ကျင့်မာရေး၊ လူမှုရေး၊
 အကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကျိုးပြုခြင်း၊
 ၃- ဆေးကုသမှုများကို ကျင့်မာခြင်း၊
 ၄- စာ ဖတ်တတ်ခြင်း မရှိဘဲ ဘေးအန္တရာယ် အကျိုးအမြတ်များကို မမြင်၊
 ၅- စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ပျေးမြေ့ခြင်း၊ စိတ်ကူးကွဲခြင်း၊ မတော်
 မျေမှုများ ဖြစ်ခြင်း၊

မြို့နယ် - ၇ မည်သည့် သင်း၊ နယ်စပ် - ဆည်ကန်၊ ရွာ၊ ရွာ - စိုက်ပျိုး
နယ်စပ်ဒေသများ

ဒါမျိုးသာ များတတ်သော နောက် နာမည်များ

၁။ စေးပေး ဆိုး မြှိုသောကြောင့် ကျွန်းမာကျေး ကုသကန်ခက်ခဲ
ခြင်း

၂။ ပျပ်စစ်ပိုး မြှိုသောကြောင့် လူနေမှု နည်းစား၊ နာမည်၊ နှိမ် ကျွတ်

၃။ သောက် နဲ့ ရှေ့ ပါး သော နောက်ခံ

၄။ လမ်း မကောင်း ရှိ ကုန်ပစ္စည်း များ သယ်ယူ ရန်ခက်ခဲခြင်း

၅။ စိုက်ပျိုးမှု ခက်ခဲ တိုက် မြှိုသောကြောင့် ဗဟုသုတ
နည်းပါးခြင်း

၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

မြို့နယ်-ကမ္ဘာ့သစ်၊ ၊ ရှေ့ပိုင်း - ဆည်ကန်၊ ၊ ကျေးရွာ - ကိုကန်၊
 နိုင်းယဉ်းကန်တစ်ခု၊
 ဒါ့ပြင် သားမြား၏ မြေပိုင်း ဖြန့်ချက်များ၊
 ၁- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင် မြှုပ်နှံလာမည်။
 ၂- ကုသိမ္မေ့ဘောက်သုံးတော်မိုးမြားလာမည်။
 ၃- ကျန်ပာတေး ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွားကုသလာမည် ဖြစ်။
 ၄- ဖြစ်ပွားကုသပွား ဖြစ်ပွား နာဆင်မင်းမြားလာမည်။
 ၅- စာပေဗဟုသုတကို မြားလာမည်။

မြို့နယ် - ဂျပန်သင်း၊ အုပ်စု - သည်ကန်၊ ကျေးရွာ - ဘုံကန်

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အမျိုးသမီး များ၏ မြေဥပဒေချာကများ

၁- ယခင်မပြီးသေးသောလက်စားမြေစာအောင်
တင်ခြင်း (ကျား + မ)


၂- စေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)

၃- အခြေတည်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)

၄- စက်ကွင်းတူးဖော်ရန် (ကျား + မ)

၅- လျှပ်စစ်ဖိသွယ်ခန်းခြင်း (ကျား + မ)

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်ရီ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်သန်းနု	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးမြင့်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဇင်ဝင်းဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်မြင့်နွယ်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဦးသိန်းဇော်ဌေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးမြင့်တင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်ဝါဝါရွှေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအေးမင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်ချိုတူး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဦးမြစိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဒေါ်ရှိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ထွန်းဦး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိမ်ရန်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝမ်းဝမ်းနိုးနိုး ပုန်ကန်အောင်ပြောလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဆင့် ပြတ်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၇၇၇၆၆၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်ဝေဖြူ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ သင်း	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ကို	ကျေးရွာ ဝိုက်ကို

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၉	၃၃၆
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃၉	၃၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၁၀	၃၇

(ခ) အခြားအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

ဓာတ်အား	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၅	၂၁
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရံ	၅	၁
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိုးသားကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၂၅	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၂၃	ရေကန်သူယင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	၅	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိစုံကို ဖြည့်ပါ)

ကျေးလက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျေးလက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ ဖွဲ့စည်းချက်

(၁) လူသူပေါ်ပြင်မိမိတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ခြင်းမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလော?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြေရှင်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလော? မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုဝဲ/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုဝဲ/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံ ဘိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးဉာဏ်ဆိုင်ရာ

အမည် ဦးကျော်စို

လက်မှတ် [Signature] ခန.ရံ 4-12-2017

လူထုသတင်းပေးရေး

အမည် ဦးတင်ကျော် 4-12-2017

လက်မှတ် [Signature] ခန.ရံ

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ရက်စွဲ/လ/တမ်း		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
ရက်စွဲ/လ/တမ်း		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းအစဉ်အလိုက်အချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈.၁၂.၂၀၁၇	၉.၁၂.၂၀၁၇	၁၃	၁၁	၁၀၄	၁၀၄
၂။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈.၁၂.၂၀၁၇	၉.၁၂.၂၀၁၇	၁၃	၁၁	၁၀၄	၁၀၄
၃။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၄။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၅။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၆။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၇။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၈။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား						

၆.၂။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၁၄	၁၇	၁၄၇	၇၆	၉၈၈
၆.၃။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၁၄	၁၇	၁၄၇	၇၆	၉၈၈
၆.၄။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၁၄	၁၇	၁၄၇	၇၆	၉၈၈
၇။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၈။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၉။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၁၀။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၁၁။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား							
၁၂။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တင်ဝင်းမြင့်

နေ့စွဲ 4. 12. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

ကျေးရွာအုပ်စု ဘုရားကျိန်

ကျေးရွာ ဘိုကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း၊ ရေကန်မရှိ၊ ကုန်ပစ္စည်း များ၊ သယ်ယူရန် ဘက်ခွဲခြင်း	၁ လမ်းမကောင်း၊ ရေကန်မရှိ၊ ကုန်ပစ္စည်း များ၊ သယ်ယူရန် ဘက်ခွဲခြင်း
၂ ကျွန်းစုများ ဖြစ်လာလျှင် ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွန်းစုများ ဖြစ်လာလျှင် ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသော အခက်အခဲ၊ စာပေအဖွဲ့များ မရှိခြင်း	၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသော အခက်အခဲ၊ စာပေအဖွဲ့များ မရှိခြင်း
၄ ရေကန် ချိုးကျခြင်း၊ ရေကန်မရှိခြင်း	၄ စာကြည့်တိုက် မရှိသော အခက်အခဲ၊ စာပေအဖွဲ့များ မရှိခြင်း
၅ မြို့မရပ်စီး၊ မရေသာအခက်အခဲ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ မရှိခြင်း	၅ မြို့မရပ်စီး၊ မရေသာအခက်အခဲ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ မရှိခြင်း
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းမကောင်း၊ ရေကန်မရှိ၊ ကုန်ပစ္စည်း များ၊ သယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းမကောင်း၊ ရေကန်မရှိ၊ ကုန်ပစ္စည်း များ၊ သယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျွန်းစုများ ဖြစ်လာလျှင် ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွန်းစုများ ဖြစ်လာလျှင် ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသော အခက်အခဲ၊ စာပေအဖွဲ့များ မရှိခြင်း	၃ စာကြည့်တိုက် မရှိသော အခက်အခဲ၊ စာပေအဖွဲ့များ မရှိခြင်း
၄ ရေကန် ချိုးကျခြင်း၊ ရေကန်မရှိခြင်း	၄ ရေကန် ချိုးကျခြင်း၊ ရေကန်မရှိခြင်း
၅ မြို့မရပ်စီး၊ မရေသာအခက်အခဲ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ မရှိခြင်း	၅ မြို့မရပ်စီး၊ မရေသာအခက်အခဲ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ မရှိခြင်း

(၄၇)

၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဘိုကုန်း - ရင်ဂါဝ် ကုန်း လမ်း မြောင်းရိပ်	၈ + ၂	၇၀၀၀၀၀၀	၃၂၇
၂	စော့လေး ခန်းတန်းဆောက်လုပ်	၈၅ + ၂	၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၇
၃	ဓာတ်အားပေးစနစ်ဆောက်လုပ်	၈၅ + ၂	၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၇
၄	စက်ရုံစွမ်းအားပေးစနစ်	၈၅ + ၂	၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၇
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်	၈၅ + ၂	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၂၇
၆				
၇				

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အမည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုး လက်မှတ် နေ့စွဲ 4.12.2017

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ရာတွင် အထူးအားပြုပေးရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ (V) ဟု ဖော်ပြပါရှိသည့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုထားပြီး ဖြစ်ရန် အထူးအားပြုပေးရန်အတွက် ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်၍ ဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ခံချက်တွင် TPEC သို့မဟုတ် မြို့နယ်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ (V) မှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအုပ်စု အချက်အလက်များကို M15 သို့မဟုတ် M15 သို့မဟုတ် (ယခုမှန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်နန်းစောကျော်**

စနစ် **၂၄-၂-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုစနစ်အမျိုးအမည် (V)-စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွက်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန **မြို့နယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **သံဃာ့ကျေးရွာ**

ကျေးရွာအမည်	စက်ဝန်းကော်မတီ လုပ်ငန်းများ	အတည်အစား	မိမိမှ စီမံကိန်း အခြေခံစာရွက် ပိုဒ်များ	အဆိုပြုထုတ်ပြန်သူ	ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းစဉ်		
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စု ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေတ်ပြိုင်) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့
သံဃာ့ကျေးရွာ	ရိက္ခာအစား	၂၅၀၀/၂၅၀၀	၁၂၆၈	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၅၅၇၀၀၀၀/-		၅၅၇၀၀၀၀/-
သို့ကျေးရွာ	အခြားအစား	၅၀၀၀/၅၀၀၀	၆၇၅	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၅၁၀၀၀၀၀/-		၅၁၀၀၀၀၀/-
သစ်ကျေးရွာ	အခြားအစား	၅၀၀၀/၅၀၀၀	၉၄	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၅၁၀၀၀၀၀/-		၅၁၀၀၀၀၀/-
သစ်ကျေးရွာ	အခြားအစား	၅၀၀၀/၅၀၀၀	၃၉၅	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀၀/-		၄၆၀၀၀၀၀/-
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ			

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်မောင်သိန်း ၂၄-၂-၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မဟာအစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - 4.12.2017

အချိန် - ညနေ ၅:00 နာရီ

နေရာ - ကုန်စုံ၊ နေအိမ်ပိုင်၊ နေထိုင်

ကျေးဇူး - ဘိုကျွန်း

အုပ်စု - ဆင်ကန်

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် ကျား (၅၇) + မ (၅၁) = ပေါင်း (၁၀၈)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်အားထုတ်ပေးခြင်း၊
တာဝန်များအား နားလည်သိရှိစေရန် ။

ဆွေးနွေးပွဲ (၁) ။ ။ ကျေးဇူးအပိုင်ချုပ်ချယ်မှုနှင့် အဖွင့်အမြှောက်အမြှောက်
ဇာတ်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုစည်းရုံးမှု
စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းပြပါသည်။ စီမံကိန်း
ရည်ရွယ်ချက်များ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက် နှင့်
စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ မိတ်ဆက်ခြင်း
တွင် စီမံကိန်းသည် ကျား၊မလေးကျား၊မလေး၊ ဝေဖန်အောင်မြင်
တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဝန်၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်း
ဆုံးဖြတ်မှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ရန်ပုံငွေစီးဆင်းပုံမှ
ဖြေရှင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များ စတင်
ဆို့ပါထိရောက်မှုအားဖြေရှင်းပေးကြားပါသည်။

လှိုင်းနက် စိမ့်ကျိးသည် (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ငွေပြုမည်ဖြစ်ပြီး
 စိမ့်ကျိးစက်ဝိုင်းတွင် ဒေပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၇၄) ဆင့် ပါရှိပြီး
 စိမ့်ကျိးပျက်စီးခြင်းများကို ပျက်စီးမှုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ် ချေးခွဲခြား ၊ ဆုံးဖြတ်
 နှုတ်ခွဲ ဖြစ် နှင့် လိုက်တိုင်ပေးပေးပါထင်ရှားအကောင်အထည်
 ဖော်ဆောင်ရွက်ရသော စိမ့်ကျိးဖြစ်ကြောင်း ၊ အများအတွက်အကျိုးပြု
 သောပုဂ္ဂိုလ်များကို အများသဘောတူအဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းများမှာ
 ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်
 ခွဲမှု အဖွဲ့ဖြဲ့စည်းပုံ ၊ ကျေးရွာစီမံကျိးအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်း
 ပုံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံတို့အား
 ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဦးရွှေချွန် (၂) ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့တိုင်းဝင်းရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်
 အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ။ ဤနှစ်ပေး
 စက်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံရှင်းပြပါမည်

ဖက်ဆွန် (၁) ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့တိုင်းဝင်းရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်တွင်
 ကျေးရွာလူထုသည် မဲပေးရွေးချယ်စေမှုအားမဆောင်
 ရွက်စေလိုကြောင်း ကျေးရွာတွင် အားလုံးက စည်းလုံးညီညွတ်
 ဖွဲ့စည်း အများသဘောတူ အဖွဲ့ဖြင့်သာ ရွေးချယ်ထင်မြောက်
 လိုကြောင်းရွေးချေးတင်မြှောက် အားလုံးသဘောတူညီစွာ
 ကျေးရွာစေတနာ့တိုင်းဝင်းအဖြစ် ဦးနှောင်းစီမံ
 နှင့် ပေါ်ကြွေ ။ ။ လိုအားရွေးချယ်ပေးခြင်းကြောင့်

ကတုတ္တိဗျာန် ။

“ အထက်ပါ စုံစုံဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးရွာလူထုသည်
အများ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
တင်မြောက်မှုအား သဘောတူပြုပါသည်။”

ဦးကျော်စိုး
ဗွတ်တမ်းတင်သူ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက် - 4.12.2017

အချိန် - ညနေ ၆:၀၀ နာရီ

နေရာ - ဗဟုသုတပြန့်ပွားရေးနှင့် အားကစား

ကျေးဇူး - ဘဏ္ဍာရေး


အုပ်စု - ဆည်ကန်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (53) + မ (51) = ပေါင်း 104

ရည်ရွယ်ချက် " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

များရေးဆွဲရန် ကျေးဇူးတိမ်ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပိုင်ရှင် " ဆွေးနွေးချက် (၁) " " လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက် များအားရှင်းလင်းလေ့လာပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း တူတူညီညီ လူထုအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးဇူး၏လိမ္မော် ချက်များ၊ အရင်းမြစ်များအားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးဇူး၏ တိကျသည့် အနာရ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲနိုင် ရန် စာစုစာတိုအားရှင်းလင်းလေ့လာပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့စွဲပြီး ဆွေးနွေးရေးဆွဲရန်ရှင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူး၏ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားမဲပေးရန် ရွေးချယ် ရမည့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ "

ဆွေးနွေးချက် (၂) " ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားရွေးချယ် ဖြီးပါက ကျေးဇူးတိမ်ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် ကျေးဇူးတိမ်ထောက် ကော်မတီ (VRC) စသ့်အားမဲပေးရန် ဆက်လက်ရွေး ချယ်ပေးရမည့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ "



ခွဲဖြတ်ချက် (၁) ။

။ ကျေးဇူးရှာလူထုသည် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား
မိမိပေးရွေးချယ်စေလို၍ ၎င်းတို့သဘောတူသော အများ
သဘောတူအဖွဲ့ ဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ခွဲဖြတ်ကြ
သည်။ ကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း
အများ သဘောတူအဖွဲ့ ဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း
ခွဲဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။

။ အထက်ပါခွဲဖြတ်ချက်အပေါ်၌ ခွဲဖြတ်ခဲ့ရာ
ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်

၂။ ခြေစာလမ်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းခွဲများကို အဆင့် (၁)
ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများ
ကိုလည်း အဆင့် (၂) ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ရွေး
ချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးဇူးရှာလူထုသည် ခွဲဖြတ်
ချက်များအား သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

(ဦးဇော်ဦး)
မြတ်တမ်းတင်သူ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လမ်း (သုသာန်သွားလမ်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ (✓) ကျား ()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	မ () ကျား (✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေသန့်စက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ

- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)