

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဘုတ်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ စပါးကြီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၃၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၈
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၆
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၈

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| ၁ - စပါးကြီး | ၃ - ဘုတ်ပင်ဆိပ် | ၅ - ပဒဲကော | ၇ - ဒီကျင်းကွင်း |
| ၂ - သမ္မာကုန်း | ၄ - သူတော်ကုန်း | ၆ - နပဲကုန်း | ၈ - ငှက်ပျောချောင်း |

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဘုတ်ပင်ဆိပ် ရွာ သမိုင်း


ဘုတ်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာကို ကေမာ သက္ကရာဇ် ၁၂၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ဆောက်သည် ဆရာတော် ဦးသုမာဏ ဦးဆောင်၍ စီးကျောင်း၊ ငမာ တို့ စတင် တည်ဆောက် ကိုးကွယ်သည်။ ၁၂၈၉ ခုနှစ် တွင် ဆရာတော် ဦးဉာဏ၊ ဦးဆောင် ၍ သစ်သားကျောင်း၊ ဆောင် ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ်သည်။ ၁၃၁၁ ခုနှစ်တွင် သီရိကျောင်း၊ တည်ဆောက်သည်။ * သီရိကျောင်းသည်၊ ဣန္ဒဝတီ၊ ကျောင်း၊ ဖြစ်ပြီး၊ ပျဉ် ကျောင်း ဆောင် ကျေး ကျောက် ရွာသူ ရွာ သား၊ ကျေး အသက် တည်ဆောက် ကိုးကွယ်သည်။ ပညာရေး ကျောင်း၊ ၁၉၅၂ သက္ကရာဇ် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ဆောက် သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ် တည်ဆောက် ၍ ၁၉၅၉ - ၁၉၇၄ ပညာသင် နှစ် ကို အခြေခံပညာ ကျွဲ ဖော့၊ ဣန္ဒဝတီ၊ ကျောင်း စတင် သင်ကြား သည်။ ဆရာ ဦးထွန်းကျင်၊ ပြဿာဝန်ခံ ဆရာ၊ အခြေခံ ကျောင်း ပညာ ဦးစစ်ဆောင် ဆရာ ဦး ပြိုင်စိုက်၊ ပြဿာ ဆောက်ဆရာ ကျေး၊ အခြေခံ ကျောင်း ပညာ သင် ကြား သည် ကျောင်း သား ကျောင်း သူ ကျောင်း ၇၉ ဆောက် ဖြစ် စတင် သင်ကြား စေ သည်။

၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ အခြေခံပညာမူလတန်း
 ကျောင်း ဖွင့်ပျက်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ကျွဲထူ
 အလယ်တန်းကျောင်း ကျင့် ဂတန်းထိ သင်ကြားခဲ့သည်။
 ၁၉၈၀ ခုနှစ် မူလတန်းကျောင်း အုပ်ချုပ်ကြီးကြားပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်
 ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ အလယ်တန်း
 ကျောင်းဖွင့်ပေးခြင်း စတင် ဖွင့်ပျက်ပေးခဲ့သည်။
 ၁၉၈၆ ခုနှစ် နှစ်အချိန်ထိ ကျွဲထူ ကျွဲထူကျောင်း နှစ်နှစ်
 စာပညာဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်သည်။ ကျောင်းမှာ ၅၀ x ၄၀ x
 ကျောင်းပြား ဖြစ်သည်။ အတွင်းမှာ ပျားစီးယုတ်ယွင်း နေပြီး
 အနီးကပ် ကျောင်းဆောင် နှစ်နှစ် စာပညာရေး ဖြစ်သည်။
 ဘုတ်ပင်ဆိပ် ရွာမှာ ကျေးရွာကြီးမှာ ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်
 သည့်မှာ ရွာ ဖြစ် ပတ်လည် ဆိပ်ကမ်း၊ ရွာထုတ်တွင်
 ဘုတ်ပင် ဆိပ်ရွာကြီး ဖြစ်ပြီး ဘုတ်ပင်ဆိပ် ရွာမှာ ကျေးရွာ
 ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၃၃	၅၀
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၁၅	၁၀
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၃	၅၀
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၄	၅၀
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၂၀	၂၀
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၂၄	၇၄

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဆေးဝတ်ခြင်း၊

နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လတို့တွင် လယ်စပါးကို ခိုက်ပျိုးကြသည်။

တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် စပါးခိုက်ကြသည်။

ခြောက်၊ ပဲခိုက်တို့ကို နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လတို့တွင် ခိုက်ပျိုးကြသည်။

ရေယုပ်ငန်း

တန်ခူး၊ ကဆုန်တွင် ပုဇွန်၊ ဂဏန်းတို့ ဖြစ်သည်။

တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ငါးအများဆုံးရရှိသောလများဖြစ်သည်။

ကဆုန်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများသည် မျှော်လင့်ရမည့် ရေယုပ်ငန်းများ ရှိသောကြောင့် ထွက်ငွေများသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သင်းလတို့တွင် လမ်းများမှာ ရွံ့ညွှန်များ ထူထပ်ခြင်း၊ ရေအိုင်များ ထူထပ်ခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ခက်ခဲသည်။

ကျန်းမာရေး

ဝါခေါင်၊ တော်သင်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသို လတို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးရမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။

Update ၀၂.၁၂.၁၇ ၃၃ + ၅၀ = ၈၃		Date - 11.3.2017 ၈ - ၃၀ ၉ - ၃၅		၂၈၈၅ ကြွယ်ဝမှုဇယား (ကုတ်ပင်ဆိပ်)	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	ရာခိုင်နှုန်း	ရာခိုင်နှုန်း
ဝဋ်လျော်	ဥယျာဉ် (၂၈၈၃၈၀)၊ လယ် (၅၃၀)၊ ဆန်စက် စက်ရေ	၆၀	၂၅%	၃၀	၂၅%
အစာငါ့ဆင်	ဥယျာဉ် (၁၈၈၂၈၀)၊ လယ် (၁၈၈၅၈၀)၊ နွား ၁ ငှက်၊ ဂျက်၊ စက်ရေ (ယင်)၊ ကုန်ကြမ်းစက်ဆိုင်	၃၀	၁၅%	၃၅	၃၁%
ခွန်-၀ါး	လက်လျှပ်လက်စား (အိမ်ခြံမြေ၊ ရွှေဂျီဒါ)	၈၅	၃၅%	၃၄	၂၈%
အခွန်-၀ါးဆုံး	သက်ကြီးကျယ်ဆိုရာသာဂျီဒါ၊ လက်လျှပ်လက်စား (အိမ်ခြံမြေ၊ ရွှေဂျီဒါ)	၃၀	၁၅%	၂၀	၁၈%

အုပေဒ်ဆိပ် - ဥစ္စာစု ကြွယ်ဝမှုပေးတာ။

- ကျေးဇူးတင် တွင် စုစုပေါင်း ဖျဉ်းရက် ၂၉% သာ ဖြေလည်တာ အဆင်တူရှိသည်။
- နှမ်းပါးသော ဖျဉ်းရက်မှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။
- လက်လှုပ်လက်စား နှင့် ခိတ်မြဲမြဲသာရှိသည်။
- အဘဝိုးအတင်၊ ဖြေလည်သူများမှာ ဥယျာဉ် ၁ ဧကမှ ၂ ဧက သာရှိသည်။
လယ် ၁ ဧကမှ ၅ ဧက အထိရှိသည်။ စက်တပ်လေ့ယယ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။


ပင်.ကျွမ်းကျင်သူ့သပ်ဖြင့်

7-3-2017

11.10.2018

ကျား - 20
မ - 20

အာဖွဲ့စဉ်ပါဝင်ခွင့်.



ပင်၊ ကုန်း၊ သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

• အမျိုးသမီးများသည် ဦးစောင့်မှု နည်းပါးသည်။

• အမျိုးသားများသည် ဝင်ရောက်မှု၊ ဦးစောင့်နိုင်မှု အဖွဲ့အစည်းမပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချုပ်ငြိမ်းမှု၊ လုံခြုံမှု နှင့် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ဦးစောင့်နိုင်သည်။

• အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ အားကောင်းသည်။

အကျိုးအမြတ်ဆုံးစွဲမှုကယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အကျိုးသား

- ဗိုက် ၊ ဆန်စက် ၊ လယ်ထွက်စက်နှင့် စက်စာပိလေများကို သုံးစွဲကြသည်။

အကျိုးသမီး

- အပ်ချုပ်စက် ၊ ရေချိုးစက် ၊ ကောက်ဥိုက် ခြင်းကို အကျိုးသမီးများက အသုံးပြုသည်။

အကျိုးသားနှင့် အကျိုးသမီး

- မွေးမြူရေးနှင့် လယ်ယာထုပ်ပိုးကို အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။

- ဗိုက် ၊ လယ်ထွက်စက် ၊ စက်ပျော ၊ ဆန်စက် တို့ကို အကျိုးသားများက ထိန်းချုပ် ကြသည်။

- အပ်ချုပ်စက် ကို အကျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ပင်၊ ကုန်း၊ သုံးသပ်ခြင်း







ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

• အမျိုးသမီးများသည် ဦးစောင့်မှု နည်းပါးသည်။

• အမျိုးသားများသည် ဝင်ရောက်မှု၊ ဦးစောင့်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ မပညာရေး၊ လက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ဦးစောင့်နိုင်သည်။

• အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ အားကောင်းသည်။

ရက်စွဲ- 11-3-2017
 ပိတ်ဆွဲရေးသူ- ကျား၊ 2014-20
 ဘုတ်ပင်ဆိပ် ရွာ၊ စပါးကြီးအုပ်စု

အကုသိုလ်အပြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား			အကုသိုလ်အပြစ်ထိခိုက်ချွန်ချွန်ပုံစံပြဇယား		
					
၁/ ငိုက်	၁. အပျိုပိတ်	၁. မွေးဖွား	၁. အပျိုပိတ်	၁. အပျိုပိတ်	
၂/ ဆန်ခက်	၂. ရွေးတောင်း	၂. ရွေးတောင်း		၂. ရွေးတောင်း	
၃/ လယ်ဆွဲခက်	၃. ကောက်ခိုက်	၃. လယ်လုပ်	၃. လယ်ဆွဲခက်	၃. ကောက်ခိုက်	
၄/ ခက်ပြော			၄. ခက်ပြော		



အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် မြေပုံ

ကျေးရွာခြင်: နှင့် သားခစ်ခြင်:

- ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ သမ္မတရှိသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လျှောက်အဖွဲ့၊ နှင့် ဂေါ်ပကအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာတွင် အဓိက စစ်နားကြီးစတာ အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး နှိုင်းချိတ်ဆက်မှု နားကောင်းကြသည်။
- အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ဖိစီးနှိပ်စားမှု၊ ဖိနှိပ်မှု၊ နှင့် ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့ တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံနေသည်။
- VDMC အဖွဲ့နှင့် save the children အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပံ့ပိုးမှုများရှိသည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးတင်မြင့်	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ယဉ်မြင့်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ပုံပုံ	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးမင်ဇော်နိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးဇော်မင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်နွေးနွေးစံ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ခင်မြင့်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးသန်းထိုက်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးသန်းလွင်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၀	ဒေါ်ကြည်ထွေး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၁	ဦးပေါက်ကျော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်ဥမ္မာကျော်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ခိုင်ခင်မိုး	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) အသက်ကျွမ်းကျင်သူ		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	တခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	တခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	တခြားရွာမှလာသူ	
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာမ	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	၂	၂	ဝန်ရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	၂	၈
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	✓	ရေတံဆွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2016/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် 2 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။
 မြောက်ဝေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထောက်လက် (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
 ဝိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထောက်လက် (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ✓ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

- (၁) ----- ရှိပါသည် -----
- (၂) ----- မရှိပါ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ✓ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်
 အမည် *ဦးအောင်*
 လက်မှတ် *[Signature]*
 ဝန်ရံ 13-3-17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် *ဒေါ်အိမ်စိန်*
 လက်မှတ် *[Signature]*
 ဝန်ရံ 13-3-17

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၅၇၃၀၀၁၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂျမ်းအောင်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ပုဇွန်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါ့ကြီး	ကျေးရွာ ဘုတ်ပင်ဆိပ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၂	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃ ဦး	၃ ဦး	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇ ဦး	၅၇ ဦး	၅၇
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၀၆	၂၂၂	၁၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-	
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-	
အခြား	-	-	
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၀	၂၂	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝန်ရှိ အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၂	ဆေးရုံ	၂	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပျက်ကျကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၁	၂	ပန်းရံ	၂	၁	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈	
ပုဂံပြန်ဆရာ/မ	✓	၂	သားရွေးဆရာမ	၆	✓	ရေစိုက်သွယ်သူ	၂	၁	
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀	
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်					

ကြိမ် (ကြိမ် ၂) ၇၇ စာမျက်နှာ

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံကိုလိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လှသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဝေဖန်ခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅၅ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလျှင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလျှင်) လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၃၀၀၆ မသိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျင့်သုံးခြင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
 (၂) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအောက်တွင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး-မြတ်-ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး-ကျော်-ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) - တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရှည် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅ ၁၆၇ ၇၁၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးရှင်မင်း
ဖြည့်နယ်တိုင်ရာအသွယ် ၈၇၀၀၇	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်ကြီး
		ကျေးရွာ ၁၇၀၀၆ ခေါက်

စာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၂	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ		ဘာသာ (၂) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ		ဘာသာ (၃) မြန်မာ	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	45		

စစ်ဆေးချိန်			
-------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) - မြန်မာ	၂၄၀	၂၆၇
လူမျိုး (၂) - ကချင်		
လူမျိုး (၃) - ...		
အခြား		
ဆိပ်ဆောင်ဦးရေ	၂၂၀	၂၂

၂၃၃
၂၆၇ - ၂၃၄

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြင်ပံ့ကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြုနည်းအားဖြင့် ပြုပြင်ခဲ့ပါသလား? ပြုပြင်ခဲ့သည် / မပြုပြင်ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကော့ရှာမှ ဝေဖန်မှု ဝေဖန်မှုအုပ်စု၏ဝေဖန်မှုအထိ ဝေဖန်ပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.5 / မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှာမှ ဝေဖန်မှုအုပ်စု၏ဝေဖန်မှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 min ဝောက်လာဖို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 40 min ဝောက်လာဖို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကော့ရှာတွင် ပြေငြိမ်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကော့ရှာတွင် ကော့ရှာဖွဲ့ပြီးနောက် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ... ၂၂ ဘူမိဗေဒနှင့် နေရာအခြေအနေအထား (၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉)။

(၂) ... ၂၂ ဘူမိဗေဒနှင့် နေရာအခြေအနေအထား (၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉)။


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသက်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇၇.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form.PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးစွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၈၅၅ ၂၀၇၂၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စန်းစိန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု စပါးကြီး
		ကျေးရွာ ကလေးစိမ်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၅ ၂၅၄	ဘာသာ(၁)-----	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ		ဘာသာ(၂)-----	၀
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုစုစု-----		ဘာသာစုစု-----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၆		

[Type text]

စစ်ဘေးရှောင်	
--------------	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)----- ၉၈၁	၂၄၂	၂၃၇	၄၇၉
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၉၄	၁၉၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ငါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[Type text]

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လှုပ်စေ့ကျွမ်းကျင်ပြီးသမား	✓	□
မူကြံဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေခိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	တော်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____
- ပိုင်းပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[Type text]

(ဝ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ မင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၄၀၀၀ / ၂၀၁၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဘဏ္ဍဝင်၊ နိမ့်ကျ ဝယ်ယူ ချစ်ပါး

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် . ဦးသန်းစွာ

လက်မှတ် သန်းစွာ ၁. 10. 2019.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် . ဦးစန္ဒာ

လက်မှတ် စန္ဒာ ၁. 10. 2019.

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဗဟိုဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်၊

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ဝေါင်းစဉ်: ကျေးရွာ **ကုန်းပင်ဆိပ်**

စက်ဝန်းအမှတ်: **၇၈၀၁**

ကျေးရွာအုပ်စု ဝေါင်းစဉ်: **ကျေးရွာအုပ်စု**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအမှတ်		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား			
	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၅)	စက်ဝန်း(၆)
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး						
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						
၄။ ပြီးနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ ပြီးနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) - ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်ဝန်း ပြင်ဆင်ရေး၊ စည်ပင်ရေး၊ ဝန်ထမ်း အမည် ဖုန်းနံပါတ်/လိပ်စာ	သက်တော်ပေးရမည့်အချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စီမံကိန်း(၁) ဖြစ်စေရန် စီမံကိန်း(၂) ဖြစ်စေရန် စီမံကိန်း(၃)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်စာရင်း				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)
			စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၆။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန် ၁၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြစ်စေရန်	၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) - တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ဦးနှစ်စက်ဝန်း
 သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
 ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်မိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဇန. ၆ စက်ဝန်း (၄) ကျေးရွာ ၁၃၂၆၆၁၁၂

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်ရတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အပေါ်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၂၂	၄၉	၇၁	၇၁	၁၃၂	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၁၈	၁၃.၁၀.၁၈	၂၀	၅၁	၇၁	၇၂	၁၃၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၈	၈.၁၁.၁၈	၃၂	၄၀	၇၂	၇၂	၁၃၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀. ၁၁. ၁၈	၁၀. ၁၁. ၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃၂	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၂	၆	၁၃	၁၃	၁၂၅
၆.၃။ သက္ကရာဇ်ကျန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၂	၆	၁၃	၁၃	၁၂၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၂	၆	၁၃	၁၃	၁၂၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) - စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှုန်းယူမှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ၏စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်နှုန်းယူမှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နှုန်းယူမှုဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်နှုန်းယူမှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်ရက်	ပြီးဆုံးရက်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူငယ်အရေအတွက်နှင့် လူငယ်အစည်းအဝေး	အိမ်ထောင်စုစာရင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၁၉	၂၀. ၁၀. ၁၉	၃၅	၄၆	၇၁	၂၀	၂၃.၂	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၁၉	၂၀. ၁၀. ၁၉	၃၅	၄၆	၇၁	၂၀	၂၃.၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၀. ၁၀. ၁၉	၂၀. ၁၀. ၁၉	၃၅	၄၆	၇၁	၂၀	၂၃.၂	
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၁၉	၂၀. ၁၀. ၁၉	၃၅	၄၆	၇၁	၂၀	၂၃.၂	

[Type text]

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုမာ

နေ့စွဲ 13-3-2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဗြိတိသိန် ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ: အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ:

၁	<u>ရွာတွင်း / ရွာဖွံ့ လမ်း များ မကောင်း</u>	၁	<u>ယာဇာနည်</u>
၂	<u>ယာဇာနည်</u>	၂	<u>တံတား</u>
၃	<u>တံတား</u>	၃	<u>ရွာတွင်းလမ်း</u>
၄	<u>ဆေး လေး ဆိုင်</u>	၄	<u>ရွာတွင်းလမ်း</u>
၅	<u>ကျေးရွာတွင်းဖို</u>	၅	<u>ကျွန်းမကျ</u>
၆		၆	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	<u>လမ်း ကောင်း ၇ မည်</u>	၁	<u>ပညာရေး အဖွဲ့က ကျောင်း တွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး</u>
၂	<u>ကျွန်းတွင်း ကောင်း ၇ မည်</u>	၂	<u>ဆေး နယ်လေး လမ်း များ ကောင်း ၇ မည်</u>
၃	<u>တံတား ကောင်း ၇ မည်</u>	၃	<u>သွား ဖာရေး ကောင်း ၇ မည်</u>
၄	<u>ဆေး ဆိုင် ၅ မည်</u>	၄	<u>ဆေး နယ် ရှေး ကောင်း ၇ မည်</u>
၅	<u>ဖို လမ်း ၇ မည်</u>	၅	<u>ကျွန်း မကျ ကောင်း ၇ မည်</u>
၆		၆	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	<u>စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရေး</u>	<u>ကျား + ၈</u>		<u>763</u>
၂	<u>တံတား ဖေး၊ ဇီး + အစားအသွယ်</u>	<u>ကျား + ၈</u>		<u>763</u>
၃	<u>သုတေသန ကျွန်း + အစားအသွယ် လမ်း</u>	<u>ကျား + ၈</u>		<u>763</u>
၄	<u>သုတေသန ကျွန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး</u>	<u>၂၂</u>		<u>763</u>
၅	<u>ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ရေး</u>	<u>၂၂</u>		<u>763</u>
၆	<u>သုတေသန ကျွန်း တံတား</u>	<u>၂၂</u>		<u>763</u>
၇	<u>ကျေးရွာတွင်း ဖို လမ်း ပြုပြင်ရေး</u>	<u>ကျား</u>		<u>763</u>
၈	<u>ကျေးရွာတွင်း ဆေး လမ်း ပြုပြင်ရေး</u>	<u>၂၂</u>		
၉	<u>ဆေး ဆိုင် ပြုပြင်ရေး</u>	<u>၂၂</u>		

ဃ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခွေစိန် ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့ရက် 13-3-2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) - ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အိမ်

နေ့စွဲ 11.12.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ယုစော ကျေးရွာအုပ်စု စပျာက်ကြီး ကျေးရွာ ဘုတ်ပင်ဆိပ်

က။ အစီအစဉ်အတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၀ နယ်စပ်ဒေသများ၊ အထူးသဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများ	၀ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်
၂ မြေကြမ်း (၂) ကျွန်းစု၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၂ လူမှုစီးပွား၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၃ ကျေးရွာအစီအစဉ် (၂) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၄ ကျေးရွာအစီအစဉ် (၄) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၄ မြေကြမ်း (၄) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၅ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ (၅) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၅ မြေကြမ်း (၅) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၆ ဒီဂျစ်တယ် ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၆ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ (၆) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၀ ယာယီအစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၂ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၂ ယာယီအစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၃ မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၄ ကျေးရွာအစီအစဉ် (၄) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၄ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၅ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ (၅) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၅ မြေကြမ်း (၅) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၆ ဒီဂျစ်တယ် ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	၆ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ (၆) မြေကြမ်း၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများ

ဂ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	(m + b)	175,00,000L	428
၂	ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	(b)	210,00,000L	428
၃	ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	(m + b)	80,00,000L	428
၄	ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	(m + b)	65,00,000L	428
၅	ကျေးရွာအစီအစဉ်အတားအဆီးများ	(m + b)	150,00,000L	428
၆				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာ ချမ်းသာစက်စက်ဖြူ	က + မ	လမ်းတံတား
၂	မြေရေ		
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

၃၆

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော် လက်မှတ် သင့် နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃) - တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေအသင့်(၃)ကျေးရွာမှ မျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝန်ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် : ဦးကျော်စိုးဦး			
နေ့စွဲ : ၂၀.၁၁.၂၀၂၅	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း : မကွေး	မြို့နယ် : ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု : မြင်းကြိုး	ကျေးရွာ : ဘုတ်ပင်ဆိပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆက်သွယ်ရေး ဖမ်းမကောင်းသဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲခြင်း	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
ဆက်သွယ်ရေး တံတား မကောင်းသဖြင့် ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲခြင်း	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
မီးဖိုချိန် အမျိုးအစားများ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ ချို့တဲ့ခြင်း	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
မြေနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကာကွယ်ရေး ဖြစ်စေရန် အားလုံး အားလုံး	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
အထောက်အကူ ပေးရန် များပြားခြင်း	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မီးရက်ခြင်း အချို့သော ၅ နှစ် ကလေးသူငယ်များ မှုန်ခြင်း	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
အရေးပေါ် အကူအညီအားလုံး အားလုံး	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
မြေပြင်နှင့် သွားလာဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ
ကျေးရွာများ အားလုံး ဆေးကုသရေး ဝယ်ယူခြင်း	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + မ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) - စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း	ကျား + မ		1	120,000,000	242	237	479
၂	ဖိ.ပင်. ရေး (ဒီဇယ်)	"		2	150,000,000	"	"	"
၃	ရေ. ကျွဲ တိဏ်း	+		3	200,000,000	"	"	"
၄	ရေ. မင်္ဂလာ	"		4	120,000,000	"	"	"
၅								

ဃ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဝန်ထမ်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း	ကျား + မ	1
၂	ငွေ. ကျွဲ ဖွဲ့စည်း	"	
၃	ရေ. ၂၅		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မေအုတ် လက်မှတ် မည် ဇန်နဝါရီ ၁၉. ၇. ၁၀. ၁၇.

[Type text] Page 11

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် . ဦးစော ပျံ

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၁၄. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ယုတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်ကြီး	ကျေးရွာ ကျေးရွာ
-----------------------------	---------------------	----------------------------	--------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာတွင်း စမ်း များ ဝါးစိမ်း ဖြင့် ဖန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
ရွာတွင်း မီး ပင်းဖွဲ့မဟုတ် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
ချောင်း များ ဝါးစိမ်း များ ပျက်စီး ချေ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
အသစ်စီမံခန့်ခွဲ များ ပျက်စီး ချေ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
ဝေးကွာမှုကြောင့် ဝါးစိမ်း မဟုတ် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း စမ်း များ ဝါးစိမ်း ဖြင့် ဖန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း ပျက်စီး မဟုတ် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
ချောင်း များ ဝါးစိမ်း များ ဝါးစိမ်း ဖြင့် ဖန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ
အသစ်စီမံခန့်ခွဲ များ ဝါးစိမ်း ဖြင့် ဖန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မဇာကျား + မ

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


ရေခဲ အိမ်ရာ → ဝပါ. ဇီ၊
 တွေးစာ အိမ်ရာ → ဂျာပေစိတ်
 အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ → ၁.၂၀ . ၂၀.
 အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း → အဖွဲ့အစည်းများ
 တက်ရောက်မှုရှိသူ → အဖွဲ့အစည်း (၃၃ ဦး) , ၂ (၄၂ ဦး)
 အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း → ပထမ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ခြင်း

အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း (၆) နှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ခြင်း
 ပါဝင်ခြင်း တွေးစာ အဖွဲ့အစည်း ၂ နှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဝါဒစုံအဖွဲ့အစည်း ၂
 အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း (၂၅) နှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း


 ဦးစိုးမိုး၊ ဝါဒစုံ

- ရေစိုအိမ်ရာ → ဝါးကြီး
- ကျေးဇူးအိမ်ရာ → ကျေးဇူးအိမ်ရာ
- အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ → 2.10.19
- အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ → အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
- အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ → ကျင်းဝေး (၅၅ မြီ) မ (၄၆ မြီ)
- အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ → အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ

အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ (၆) ခုတွင် အများဆုံးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ကျင်းဝေးအိမ်ရာ မှ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ဖြစ်ပေါ်လာရန် ရှင်းလင်းရေးအတွက် အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ကို အများဆုံး အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ကို အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ကို အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ကို အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ
 ကို အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ၊ အဆင်းဝေးကျင်းဝေးအိမ်ရာ


 ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရပ်စဲလေး - များလှပါသည်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ခန့်)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ကျွန်းကျစ်ကျစ် လမ်း			✓	2020	CDP	
	၂	ဖိ.ပ.စ. ဈေး			✓	2021		
	၃	ရွာစင်.ကျ.ဝါ.တံ.တံ.၂			✓	2022		
	၄							
	၅							
လူမှုဝါဒီများကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခေ့သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စားစင်ကျွန်း ဇေယျ			✓	2023		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်ခေ့သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်စောက်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							