

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဘူးတောင်း ကျေးရွာ၊ အထက်ပြန် ကျေးရွာ အုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၇
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၈
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၅
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၈
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၅၀

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁-အထက်မြန်
- ၃-ရေပေါ်ကြီး
- ၅-သရက်ကုန်း
- ၇-ဘူးတောင်း
- ၂-ရေပေါ်လေး
- ၄-တောင်ဦး
- ၆-တခွန်တိုင်

ကျေးတောင်ကျေးရွာ

အချိန်ကလေး

မထက်မြက် နှစ်ခု မပွားစွာ တွင်တစ် ဦး အစွဲ ရှိ ဖြစ်၍ ဘက်တစ်
မထက်မြက် ရေး ရှိ။ မထက်မြက် တွင် တောင် ဦး ရှိ၊ တောင်
ဘက်တွင် ရေတံခါး ရေး ရှိ။ တောင်ဘက်တွင် တောင် ရာန် ဦး
အစွဲ

ကျေးတောင်ကျေးရွာ အစွဲ မထက်မြက် ရေး ရှိ မြေစာပေါ်တွင်
အိမ်က စတင် ဤရွာ အစွဲ - ဦး ဦး ကျေးတောင် အိမ်က ဥယျာဉ်
ပျိုး ဦး စတင် တွင် ဦး အစွဲ - ထိုအခါ ကို မစွဲ ဦး ကျေးတောင်
ရွာ မြေစာပေါ်တွင် တွင် အစွဲ


ပစ္စည်းကိစ္စ မထက် မြေစာ . မထက် တွင် (၈၉) ခု ဦး
ကျေး (၃၅၉) ဦး ဦး မြေစာ အစွဲ နိုင်ငံ တော် မြေ စာ
ကျေးစာ : မြေစာ : ထားပါ အစွဲ . ကလေး ရေး ရေး စာစာ
ကျေးစာ : ထားပါ အစွဲ

မထက် တွင် မြေစာ မထက် တွင် (၃၃) ဦး
ဦး ဦး ကျေးစာ : အစွဲ ကျေးစာ : မြေစာ : ထားပါ အစွဲ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၈	၇
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၈	၇
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇	၈
၄	ကျား၊ မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၇	၇
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၈	၇
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၈	၈

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ပျူဒူတေးအာဂင်းအာ မြစ်ပြေမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

ဘူးတောင်းရွာ ၊ အထက်ပွန်အုပ်စု "

ဖော်ပြချက်အရက် - 3.10.2018

ဘူးတောင်းရွာ၏ အဓိက အထက်ပွန်အုပ်စုကျေးလက်ပွန်များမှာ လယ်
ယာလုပ်ငန်း နှင့်အညီ ရေလုပ်ငန်းကို အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြ
သည်။

အိမ်ထောင်စုဝင်များသည် မုန့်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။

မူလတန်း အထိသာ ပြုစီစဉ် အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းယူဘာ
ကျေးလို့ အုပ်စုရွာ အထက် အထက်ပွန် ပြာတွင် သွားတက်ကြ
ရသည်။

ပူဖောင်းအိမ်ကိန်းမှ ထောက်ပံ့ပေးရန် လမ်းများကိုဖြင့်
ဖြင့် အခြားအခြား ပြုစုရေးဆောက်ပေးရန် လမ်းများမှာ ပို၍ ကောင်းမွန်
လာပါသည်။

ဘူးတောင်းက

ဝါသနာပြုရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ 3-10-2018

ကသိစွမ်းပြပြကွန်

အကြောင်းအရာ	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
ကသိစွမ်း													
စိုက်ပျိုးရေး													
ဝေခံ													
ကျွန်းစာရေး													
ပွဲတော်များ	အစဉ်					ပွဲအစဉ်			ကျွန်းစာရေး				
အောက်ဆုံးရရှိမှု													
အခြေခံအုတ်မြစ်													
ကျေးဇူးတင်													

အထက်ဖက်အပိုင်း - သူ့ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကုန်ပစ္စည်း ပြုလုပ်မှု အားလုံးပင်

သူ့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ နှစ်ပတ်လည်အောင် ကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်း ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ဗျာဏ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဆောင်ရွက်မှုတွင်

လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ငွေ့လုပ်ငန်းကို ပြီးကုန်ပြီး နှစ်ပတ်လည်တွင်

လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပြီး နှစ်ပတ်လည် ပူးပေါင်းကြပါသည်။

အထက်ဖက်အပိုင်းမှာ နှစ်ပတ်လည်တွင် ပူးပေါင်းပါသည်။

ဘူးတောင်ကျေးရွာ၊
အထက်ပွဲရပ်အုပ်စု

ဥစ္စာစနစ်ပေါ်လွယ်မှုစာတမ်း

update 89
7.4.17
17.11.2017

စဉ်	အသွယ်	သတ်မှတ်ချက်	အရက်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်သူ	လယ်ဧက သဏ္ဍာန် အထက် ပိုင်ဆိုင်သူ များ / သွားရိုး ပျက်စီးသူ	2	2%
၂။	အသွယ်အားဖြင့် လည်သူ	ရေလှောင်၊ အ ဂဏန်းဒိုင်၊ ရွေးကောက်	27	30%
၃။	ရွေးပါသူ	ကျား၊ လယ်စိုက်ရေး၊	60	68%

ကျား 7

ပြုလုပ်ပေးဆောင်သည့်ရက်စွဲ - 3.10.18

မ. 8.

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း


အားပေးပေးပါ။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပါ။

- အားပေးပေးခြင်း အစီအစဉ် (၃၅) ခုအတွက် ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့
ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (၃၀) ထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ၃၀ နှင့် ဖြစ်သည်။
- တစ်ဖက်၊ ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ် (၃၀) ဖြစ်ပြီး ထပ်မံအစီအစဉ်
ပေးခြင်း ရေလျှော့ငွေ အစီအစဉ်အား ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သည်။
- ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ အစီအစဉ် ၃၅ နှင့် ဖြစ်သည် (၃၀) ခုဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပါ။

ပင်လူဒီဝိသယသတ်ချက် (အမျိုးသား) အမျိုးသမီး

ဘူတောင်ကျေးရွာ



ကျား 7

မ. 7

update 17 - 11 - 2017

7.4.17.

3.10.18

အထက်ဖွဲ့၍ နှစ်ခု ဆွဲကောင်း၊ လေးဦး

ယုံလှအိပ် ခုတ်သန်ချက်နှင့် ဆုံးစပ်ချက်

ထိုနေ့ ၇ ငါ့ ပုံ ကျွန်းသား၊ ဖျားသည့် ကျွန်းသား၊ ဖျားထက် သာပါသည်။

နှစ် ပုံ လိမ္မော်ဆောင်၍ နှစ် နှစ် ကျွန်းသား၊ ဖျားသည့် ကျွန်းသား၊ ဖျားထက် သာပါသည်။
သာယာဆောင်၊ တွေ့ရှိ ပါသည်။

အလှယ်လွင် အစွမ်းတမ်းတွင် တွင် ကျွန်းသား၊ ဖျား၍ ပုံ ပုံ ၇ ငါ့ ပုံပါသည်။
ပညာရေးတွင် ကျွန်းသားနှင့် ကျွန်းသား၊ တွင် တွင် ပုံ ပုံ ၇ ငါ့ ပုံပါသည်။

ဦးဆောင် ခိုင်မာတွင် ကျွန်းသား နှင့် ကျွန်းသား၊ အလှယ်လွင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ပါသည်။

လုံခြုံမှုနှင့် ထိုနေ့ ၇ ငါ့ ပုံ တွင် ကျွန်းသား၊ ဖျား၊ ကျွန်းသား၊ ဖျားထက် သာပါသည်။
ပုံ ပုံ ၇ ငါ့ ပုံပါသည်။

တိုက်ခတ်: ၇.၄.၁၇

အရင်: ၁၇.၁၁.၁၇
update

တိုက်ခတ်: ၇.၄.၁၇

အရင်: ၁၇.၁၁.၁၇
update
3-10-18

ကျား: ၆ ကျား+၆

ကျား: ၆ ကျား+၆

လယ်

လယ်

လယ်

လယ်လှည်း

လယ်လှည်း

လယ်လှည်း

ခရီးလယ်

ရေကန်

ရေကန်

ရေကန်

ရေကန်

ရေကန်

ရေကန်

ရေ:ဆိုင်

ရေ:ဆိုင်

လယ်စိုက်

ရေ:ဆိုင်

ကျောင်း

ကျောင်း

ကျောင်း

~~ကျောင်း~~

အုပ်ချုပ်ရေး

စာအုပ်ကျောင်း

စာအုပ်ကျောင်း

စာအုပ်ကျောင်း

လယ်စိုက်

ကျား: ၈ ဦး

၆ ၇ ဦး

အထက်ဖွဲ့အား - အ:တောင်:ကျေး:ရွာ.

၇၆၆၆၆ မြေပုံ သုံး:ဝယ်:ချက်.

အ:တောင်:ကျေး:ရွာသည် အရှေ့မြောက်တွင် ကျေး:ဝယ်:ကျေး:မြို့ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်အောက်တွင်ရှိပြီး
သည်။ အ:တောင်:ရွာတွင် အ:ကြီး:ကျောင်း: ၊ အ:ကြီး:ကျောင်း: နှင့် အ:
သင်:ကျောင်း: ၊ ကျေး:ကျေး:ကျေး: ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ အ:တောင်:ကျေး: ရွာ သည်
ဝယ်:လှိုင်: ငါး: ဟု ခေါ်ဆိုပြီး ဝယ်:ရွာ မြို့နယ်တွင်ပါရှိသည်။ အ:တောင်:ရွာ ၊ အထက်
ကျေး:ရွာ ဟု ခေါ်ဆိုပြီး အ:တောင်:ကျေး: မြို့နယ် အောက်တွင်ရှိပြီး
မြောက်:အောက်:ကျေး: ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုပြုစာပေ:

အထက်ပြန်အုပ်စု
ဘူကောင်: ကျေးဇူး

7. 4. 17

update

17. 11. 17

3. 10 18



ကျား: - 8

မ - 8

ရက်စွဲ. 17.11.17

နဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဗဟိုဌာန
(သုံးသပ်ချက်)

သို့တော့ပေးစွာ
အထောက်အကူပြုရန်

- လေးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အရေးအကြီးဆုံးနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအထောက်အကူ ပြုသည်။
- အထက် အဖွဲ့သည် စုစည်းစွာ လိုအပ်မှုအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။
- မိမိနှင့် အထောက်အကူအညီ စွာ တွင် အကျိုးပြုအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ပြုသည်။
- အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဂေါ်ယာ အဖွဲ့၊ မီးယက် အဖွဲ့တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်မှု ပြုသည်။
- ယခုအခါတွင် အထက်ဖော်ပြပါ မိမိတို့နှင့် လေးစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ တို့ ယခုအခါ လေးစွာ တွင် ဖွဲ့ ဖြန့်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက် ပြုသည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ ဂုဏ်ထူး
အထက်မြန်	သူ့စောင်း အထက်အောက်	ဒေါ်မေကျိဇူး	မ	စေတနာ့စွန့်ထမ်း
အထက်မြန်	"	ဦးကျော်သူ၇၀၆	ကျား	စေတနာ့စွန့်ထမ်း
အထက်မြန်	"	ဦးအောင်ဝင်း	ကျား	စီ/ထောက်ခံကူညီ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်ခင်ခင်ဝေ	မ	စီထောက်ခံကူညီ
အထက်မြန်	"	ဦးနေလင်း မင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဦးချမ်းမြေ့အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်အေးအေးခင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်ဂင်ဂင်အေး	မ	လှုပ်ယာ်ဖြင့်ထိန်းဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဦးလှဝင်း	ကျား	လှုပ်ယာ်ဖြင့်ထိန်းဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဦးတင်ဝင်း	ကျား	လှုပ်ယာ်ဖြင့်ထိန်းဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်ယုအေးခင်	မ	ကျေးရွာတက္ကသိုလ်ရေးရာ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်ကြူကြူဝင်း	မ	ဆေးကြောရေးရာဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်ခင်ခင် မင်း	မ	ဆေးကြောရေးရာဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဦးတင်မောင်	ကျား	ဆေးကြောရေးရာဆယ်ကော်မတီ
အထက်မြန်	"	ဒေါ်မေမာမာ	မ	ဝေဖန်အင်အားဖြည့်စွမ်းအားလှယ်
အထက်မြန်	"	ဦးမိုးဇွဲ	ကျား	ဝေဖန်အင်အားဖြည့်စွမ်းအားလှယ်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်တိုင်မိတ်ဆက်ခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစေ.ထိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၇၇ ၇၇၅ ၃၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှကော	ကျေးရွာအုပ်စု အထက(ပ)ရွာ
		ကျေးရွာ ဘူးတောင်း

က၊ လူဦးရေ **၃၅၄**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈၂		၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၇ : ၁၂ / ၆ , ၈		
ဝစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၄	၁၇၀	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အထောင်စဉ်းစီး	၇၄	၁၅	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၁
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁
မူလတန်းကျောင်း	၁	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၁	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၁
မူကြံကျောင်း	၁	ဆေးဝေပေးခန်း	၁	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၁
အခြား	၁	အခြား	၁	ဝလီ	၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၁
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း: (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) တစ်သင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၂၈	၂၈	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂၈	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၇	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	၂	၂	သားရွားဆရာမ	၂	၂	ရေပြိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	၀	၂	ကပ်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၈ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်စုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်စုံအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်စုံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____ နှစ် ၂၀၀၈ မှစ၍

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျောင်းကော်မတီ

(၂) လက်ဖက်ရည်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းထွန်း
 လက်မှတ် _____

အမည် _____
 လက်မှတ် _____

နေ့စွဲ ၈. 4. 17

နေ့စွဲ _____

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိမံကိန်း ဗိမံဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိမံဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၇၇၇၅၃၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှဘာ	ကျေးရွာအုပ်စု မာသာဒါ
		ကျေးရွာ ဘူးတော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဃ	87		87
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	
လူမျိုးစု (၃) - ရခိုင်	1	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	1
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	4		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	14		
စစ်ဘေးရောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဃ	184	176	88
လူမျိုးစု (၂) -	1		
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	74	14	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ခြင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မှတ်ကြိုကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	ဝါ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၃
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ဝ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူယ်သူ	၂	၂
အခြား	၆	၁	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၁	ကော်ပြင်ဆရာ	၁	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-1-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၈၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးဝင်းထိန်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 17. 11. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးစောမင်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 17. 11. 2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်စုကော်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွဲ့ရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်စာစည်းဝေးပေတိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းအိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၃၇၇၇၇၅၃၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခွင်အိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု အထက်ဖြူ
		ကျေးရွာ ဘူးတောင် : ၆၀၀၀၀၀

ကား လူဦးရေ ၃၆၂

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၉	ဘာသာ (၁) မိတ်ဆွေ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) -----	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		

ဝင်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၈၆	၁၇၆
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ဇုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ)

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ဝရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်----- (မသိပါ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းထွန်း

လက်မှတ်  ဝန.စွဲ ၁-၀၀-၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ်  ဝန.စွဲ

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စတင်သည့် ဇန်နဝါရီလ	အပြီးသည့် ဇန်နဝါရီလ	အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်		
			အချိုးသား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိုးရတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိုးစုအစည်း
လမ်းညွှန်ရက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်					
ဇန်နဝါရီလ ၁၀. ၄. ၁၇.			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၈*စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)		
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ဇယား	ကျေးရွာအုပ်စု	အထက်မြေပြင်	ကျေးရွာ
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စတင်သည့် ဇန်နဝါရီလ	အပြီးသည့် ဇန်နဝါရီလ	အချိုးသား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိုးရတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇. ၄. ၁၇	၇. ၄. ၁၇	၂၆	၃၅	၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈. ၄. ၁၇	၉. ၄. ၁၇	၃၀	၃၆	၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀. ၄. ၁၇	၁၀. ၄. ၁၇	၂၀	၃၇	၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကံထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒီအာမာဇွီ

နေ့စွဲ 18. 11. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဒာတီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အထူးဒေသ ကျေးရွာ ဘူးတောင်

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး၊ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
				အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၁၇. ၁၁. ၂၀၁၇	၁၇	၂၈	၄၅	၁၈၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈. ၁၁. ၂၀၁၇	၁၇	၂၈	၄၅	၁၈၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး		၈၅	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဆန္ဒကုန်ကျကျ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု

နေ့စွဲ 3.10.18 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဗဟန်း ကျေးရွာအုပ်စု အထွန်းမြေ ကျေးရွာ ဘူးတောင်း မိမိအုပ်စု မိမိအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	1.10.18	1.10.18	25	41	66	66 ၁၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	3.10.18	3.10.18	20	35	55	55 ၁၆၈

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၁၉	၁၈.၁.၁၉	၂၀	၃၀	၄၀	၅၀	၄၆၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁.၁၉	၂၁.၁.၁၉	၈	၂၂	၃၀	၃၀	၅၆၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁.၁၉	၂၁.၁.၁၉	၈	၂၂	၃၀	၃၀	၅၆၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁.၁၉	၂၁.၁.၁၉	၈	၂၂	၃၀	၃၀	၅၆၇

၆.၄၂ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၂၀၂၁.၀၁.၁၇	၈	၂၂	၃၀	၆၀ ၂၆၀
၇၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုက်ရိုက်မှ စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇၂၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇၂၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇၂၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉၂ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၈. ၂. ၁၇ .

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှာဝက်ဝန်း(၁)
 □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငလင်တော ကျေးရွာအုပ်စု အထူးမြေပုံ ကျေးရွာ အသွင်ကောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာထဲမှ ရေအခက်အခဲ	၁ စတင်အသုံးပြုရေးအခက်အခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၃ မြေယာအခက်အခဲ	၃ မြေယာအခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ
၅ ရေလွှဲရေးအခက်အခဲ	၅ ရေလွှဲရေးအခက်အခဲ
၆ လမ်းပန်းအခက်အခဲ	၆ လမ်းပန်းအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	၁ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ
၄ မြေယာအခက်အခဲ	၄ မြေယာအခက်အခဲ
၅ ရွာထဲမှ ရေအခက်အခဲ	၅ ရွာထဲမှ ရေအခက်အခဲ
၆ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ	၆ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ

ဂ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	ကျေးရွာ - မ		၃၅၄
၂	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	ကျေးရွာ - မ		၃၅၄
၃	ရွာထဲမှ ရေအခက်အခဲ	ကျေးရွာ - မ		၃၅၄
၄	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ	ကျေးရွာ - မ		၃၅၄
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ	ကျေးရွာ - မ		၃၅၄
၆	မြေယာအခက်အခဲ	ကျေးရွာ		၃၅၄

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထွေထွေအစီအစဉ်	လူဝတ်	အထွေထွေအစီအစဉ် ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ
၂	ကျေးရွာအတွက်	မ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစွန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၄.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ဒုတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီနန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ 18. 11. 2017

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ယုတော ကျေးရွာအုပ်စု အထူးမြို့ ကျေးရွာ ဘူးတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ယင်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာ ရန်ခက်ခဲသည်။	၁ ယင်းမကောင်း၍ လျန်မာအေးကွက်အချို့ မှ မလှည့်နိုင်ခြင်း။
၂ လမ်းမကောင်း၍ အချိန်မှီသွားလာမ ကုသနိုင်ခြင်း။	၂ ယင်းမကောင်း၍ ကလေးများ ယုတောင်ခြား ရာတွင် အဝတ်အစားဖွင့်ခြင်း
၃ လမ်းမကောင်း၍ ကလေးများ ယုတောင် ခြားရာတွင် အဝတ်အစားဝတ်ရမည်။	၃ ဆေးကုသမှု မလုပ်နိုင်ခြင်း။
၄ ဆေးကုသမှု မလုပ်နိုင်ခြင်း။	၄ ကျေးရွာရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကြောင့် ပိုမိုစားနပ်ရိက္ခာမရှိခြင်း။
၅ ကျေးရွာရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကြောင့် ရောင်းချရသည့် နည်းလမ်းများ ပိုမိုအားပေးခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်းရှိ သစ်တော၊ အစားပြုလုပ် ရန်ခက်ခဲခြင်း။
၆ ကျေးရွာအနီးရှိ မြို့များ၊ အစားပြုလုပ် ရန်ခက်ခဲခြင်း။	၆ ယင်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ယင်းမကောင်း၍ ရွာသွားလာရာအတွက် စေ့ငြိမည်။	၁ ယင်းမကောင်း၍ လျန်မာအေးကွက်အချို့ မှ မလှည့်နိုင်ပါ။
၂ လမ်းမကောင်း၍ အချိန်မှီသွားလာ ကုသနိုင်ခြင်း။	၂ လမ်းမကောင်း၍ ကလေးများ ယုတောင်ခြား ရာတွင် အဝတ်အစားဝတ်ရမည်။
၃ လမ်းမကောင်း၍ ကလေးများ ယုတောင် ခြားရာတွင် အဝတ်အစားဝတ်ရမည်။	၃ ဆေးကုသမှု မလုပ်နိုင်ခြင်း။
၄ ဆေးကုသမှု မလုပ်နိုင်ခြင်း။	၄ ကျေးရွာရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကြောင့် ပိုမိုစားနပ်ရိက္ခာမရှိခြင်း။
၅ ကျေးရွာရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကြောင့် ရောင်းချရသည့် နည်းလမ်းများ ပိုမိုအားပေးခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်းရှိ သစ်တော၊ အစားပြုလုပ် ရန်ခက်ခဲခြင်း။
၆ ကျေးရွာအနီးရှိ မြို့များ၊ အစားပြုလုပ် ရန်ခက်ခဲခြင်း။	၆ ယင်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။

ဂ။ လူထုပီပီနန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာခြင်း ဆေးကုသခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	5010000	361
၂	ရွာတွင်း လမ်း	"		
၃	ဆေးကုသမှု / ဆေးကုသမှု	အမျိုးသမီး		
၄	မြို့လင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖော်ခြင်း	"		
၆	ကျေးရွာအနီးရှိ မြို့များ	"		

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အသားအညစ်အကြေး စုတ်သန့်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ခန့်.ရံ 18.11.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(တတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အခြေအနေအထားရှိသော အခြေအနေအထားရှိသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်ခွင်အိန်	
နေ့စွဲ	2.10.18	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဗဟန်းမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	အထက်ပျဉ်း	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းဖွဲ့စည်းရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ ရွာအတွင်း လမ်းဖွဲ့စည်းရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ ရွာအတွင်း ရေရရှိရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။ ရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းဖွဲ့စည်းရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။ ရွာအတွင်း လမ်းဖွဲ့စည်းရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။ ရွာအတွင်း ရေရရှိရေး မြေအခြေအနေအထား ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၅- စာရင်းစာစစ် ချိတ်စာရင်းများ ရှိလာခြင်း ။ ကျား ၀၆ ကျား + ၆

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် သုံးနှုန်းခြင်းအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ဒွာချင်းဆက်လက်ကုန်လုပ်	ကျား + ၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၁၅၀၀၀၀	၁၀၆	၁၇၆	၂၈၂
၂	ဒွာချင်းဆက်လက်ရေး	ကျား + ၆	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	၉၅၀၀၀၀	၁၀၆	၁၇၆	၂၈၂
၃	ဒွာချင်းဆက်လက်ကုန်လုပ်	ကျား + ၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၁၀၀၀၀၀	၁၀၆	၁၇၆	၂၈၂
၄	ကျေးရွာစီမံရေး	ကျား + ၆	ကျေးရွာစီမံရေး	၄	၉၀၀၀၀၀	၁၀၆	၁၇၆	၂၈၂
၅	ချိတ်စာရင်း	ကျား + ၆	ကျေးရွာစီမံရေး	၅	၁၅၀၀၀၀	၁၀၆	၁၇၆	၂၈၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆက်လက် ခင်းတပ်	ကျား	စာသင်ရေး ဝမ်းကြောင်း
၂	စာသင် ခင်းတပ်	မ	စာသင်ရေး ဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းထွန်း လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ ၂. 10. 15

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ပထမနှစ်)

၃၀

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးတိန်ထွဏ်ဝင်း
 နေ့စွဲ ၁၀-၄-၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ငယ်စော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဒဲဆတ်မြန်ရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း + အခြားအလုပ်များ	၃၈၅' x ၆' x ၆"	၃၀၁၄	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၈၇၄၀၀၀၀			၈၇၄၀၀၀၀
ရွှေပေါ်ယေ.ရွာ	ကျွန်းကျေးကား	၃၂၆' x ၁၀' x ၈'-၆"	၆၇၅	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀၀
ရွှေပေါ်ကြီးရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း (ရွာတွင်းထင်း)	(၁၈၈၆' x ၁၀၅' x ၆" x ၄")	၆၀၁	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
တောင်စိုရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျေးရွာအတွင်း)	၅၇၀' x ၈' x ၀.၅'	၆၀၅	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀
ဘုရားကျင်းရွာ	ကွန်ကရစ်လမ်း + အခြားအလုပ်များ	၅၆၀' x ၆' x ၄" (၅၆၀' x ၆' x ၄")	၄၅၂	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦး ဂေါ်ဝင်း
 လက်မှတ်
 ရက်စွဲ ၁၀.၄.၂၀၁၇
 ရုံး
 ၁၀.၄.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/IF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးထိန်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ကျိုးကျော်
 နေ့စွဲ ၁၀.၄.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မုဒုံ ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၂၀၂၃ x ၂၀၂၄ ဝါ ခွဲ ကိုင်းရွာ	ကျွန်းပေါင်း (ရွာအစွဲ: လမ်း ၂၄၄၂၅၅ x ၅၅)	၃၆၅		၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			စုစုပေါင်း ၃,၅၀၀,၀၀၀
သိုးထောင်ရွာ	ကျွန်းပေါင်း (ရွာအစွဲ: လမ်း ၂၆၀၀ x ၁၀၆၅)	၅၅၅		၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			စုစုပေါင်း ၅,၀၀၀,၀၀၀
				၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + မ				
				၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ကျိုးကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၄.၂၀
 ဒေါ်နီလာစို [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၄.၂၀

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ဒုတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFကို အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရောက်တွင် TPIC သို့ ဝေးခွန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သန့်စင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစဉ်းရုံးဈေး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးစောစော**

နေ့စွဲ **၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ပြနယ် **ဇလွင်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၂) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	အောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်အထော အပိုင်အထော	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျစီရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ရှေ့ပေါ်ဖေး	ကျောက်ကျော ဖြေခင်းခြင်း	၆၀' x ၁၂' x ၆'	၃၃၀ - ၁၁	□ ကျား □ မ	၅, ၀၀၀, ၀၀၀			၅, ၀၀၀, ၀၀၀
ရှေ့ပေါ်ကြီး	အသွယ်အသွယ်	၈၀' x ၂၀' x ၁၀'	၃၅၈ - ၁၁	□ ကျား □ မ	၆, ၅၀၀, ၀၀၀	၁, ၅၀၀, ၀၀၀		၈, ၀၀၀, ၀၀၀
တူးတောင်	ပွားချားအသွယ် ကွန်ကရစ်ဖမ်း	၇၅၀' x ၄' - ၆"	၁၈၅ - ၁၁	□ ကျား □ မ	၅, ၀၁၀, ၀၀၀			၅, ၀၁၀, ၀၀၀
တောင်ဦး	ပွားချားအသွယ် ကွန်ကရစ်	၆၀၀' x (၇x၃) x ၀' - ၆"	၃၃၀ - ၁၁	□ ကျား □ မ	၆, ၄၀၀, ၀၀၀			၆, ၄၀၀, ၀၀၀
တံခွန်တိုင်	ပွားချားအသွယ် ကွန်ကရစ်	၅၀၀' x ၈' x ၀' - ၆"	၁၇၉ - ၁၁	□ ကျား □ မ	၆, ၅၀၀, ၀၀၀			၆, ၅၀၀, ၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ**
ဒေါ်နီလာ **၂၀၁၇**

ပုံစံ - ၀ - ၄ ရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form 4)

လမ်းညွှန်ကော်မရှင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည်ရွေးချယ်မှုအစဉ်အဆက်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ကန့်သတ်ပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ပြည်ပုံအား ပြည်ပုံစွာကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်၏အမိန့်ချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထောက်ခံရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လေ့လာကိုင်ဆောင်မှု ကျေးရွာများ ပေါင်းစပ်ပါ။)

ရွေးချယ်မှုအစဉ် ဦးဆောင်မည့် ဦးစီးဌာန/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောမင်းမင်းမင်း
 နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောမင်းမင်းမင်း
 စတင်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁)၊ ဖတ်ဝန်း(၂)၊ ဝတ်ဝန်း(၃)၊ ဝတ်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် ရပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အဝတော်မြင့်	ဥပဒေအရ ၈၀၀' x ၆၀၀' ဖြစ်ရမည်။	၀' - ၆' - ၆"	၁၀၆၃ - မ	မကျား မ မကျား+မ	၇,၈၆၃,၀၀၀			၇,၈၆၃,၀၀၀
ဝဝ၀၀၀၀၀	ဥပဒေအရ ၈၀၀' x ၆၀၀' ဖြစ်ရမည်။	၀' - ၆' - ၆"	၂၁၃ - မ	မကျား မ မကျား+မ	၅,၇၀၀,၀၀၀			၅,၇၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 စောမင်းမင်းမင်း ၄.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီဆောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး သက်ပိုင်မြင့်**

နေ့စွဲ **၇.၁.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှေးတီ** ဖြန့်ဖြူးမှု **ဇယုတော** ကျေးရွာအုပ်စု **အထက်မြင့်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
အထက်မြင့်	ရွာချင်း ဆွေးနွေး ကြည့်ရှုခြင်း	၁၄၀၀ x ၁၆' x ၆"	၂၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၉၂၅၆၀၀၀	-	-	၁၉၂၅၆၀၀၀
ဘူးတောင်	ရွာချင်း ဆွေးနွေး ကြည့်ရှုခြင်း	၇၀၀ x ၁၆' x ၆"	၃၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၅၅၂၆၀၀	-	-	၁၅၅၂၆၀၀

				<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဗ				
ရေပေါ်ကြီး	အလှူပေးအပ်ခြင်း ရေ	၇၀၀၀ -	၅၈၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဗ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဗ	၉၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၉၅၀၀၀၀၀၀
ရေပေါ်ငယ်	အလှူပေးအပ်ခြင်း အလှူပေးအပ်ခြင်း	၉၀၀၀ + ၈၀၀၀	၆၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဗ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဗ	၂၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀၀၀
သရက်ကျီး	အလှူပေးအပ်ခြင်း အလှူပေးအပ်ခြင်း	၅၀၅၀ + ၈၀၀၀	၄၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဗ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဗ	၂၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀၀၀

ရာထူး၊ ဝန်ထမ်းအုပ်စု ဝိ/ထောက်ခံကော်မတီဝတ္တရ အမည် ဒေါ်ခိုင်စန္ဒာ လက်မှတ် ဇေ ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၁၉

				<input type="checkbox"/> ကျပ် + ပ <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျပ် + ပ				
၆၀၀၀၀	အားပေးရန် အားပေးရန် အားပေးရန်	၇၀၀ + ၅၀၀ + ၅၀၀	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျပ် <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျပ် + ပ	၇၀၀၀၀၀၀	-	-	၇၀၀၀၀၀၀
၅၀၀၀၀	အားပေးရန် အားပေးရန် အားပေးရန်	၆၀၀ + ၄၀၀ + ၄၀၀	၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျပ် <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျပ် + ပ	၆၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀၀	အားပေးရန် အားပေးရန် အားပေးရန်	၅၀၀ + ၃၀၀ + ၃၀၀	၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျပ် <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျပ် + ပ	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၅၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ၀၀/၀၀/၀၀၀၀ ဝန်ထမ်းအားပေးရန် အဖွဲ့ဝင် အောင်ကျော် လက်မှတ် အောင် ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၁၈

လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း

အထက်ဖွဲ့ ဂျေးဂွာရပ်စု၊ ဘူးတောင်းဂျေးဂွာ
 တတိယနှစ် စီမံကိန်း
 ယောအကြိမ် အစည်းအဝေးခွဲ

ဆက်ရှာသူ ကျား ၂၅ + ၁၀၄၁ = ၆၆ ဇနီး ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈
 အချိန် " ၁၁၂၃၄၅ ၅ ၆၇၈၉
 နေရာ " ကလေးပျော်ကျောင်း၊ ဘူးတောင်းဂွာ

၁) ဂျေးဂွာရပ်စုရပ်၊ ဦးဘောင်ဝင်းမှ မိတ်ဆက် အဖွဲ့စကားနှင့် အတူ
 လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း အထွတ်ထွေများကို သေချာစွာ စာတမ်းတင် အောင်မြင်ရန်
 ကြိုးကြား ခဲ့ပါသည်။

၂) ဗဟိုဌာနနှင့် ယောအဖွဲ့နှင့် လူထုစည်းရုံး ဇနီးများ ကျွဲမှ ဂျေးဂွာမှ လူထုမဟို
 ဠာ ကော်မတီဝင်များနှင့် မိတ်ဆက် စကား ကြောဆိုခဲ့ပါသည်။

၃) စီမံကိန်းနှင့် အစည်းအဝေး ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို လူထုစည်းရုံး ဇနီးများ နေချိ ၂ နှစ်
 မှ နှစ်ဆင့် ကြိုးကြား ဝေးပါသည်။ လူထုမဟိုဠာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၅) နှစ် နေ
 အစီအစဉ်များကို ပါ သေချာနားလည်စွာ ဂွင်းလင်း ပြခဲ့ပါသည်။

၄) ဗဟိုဌာနနှင့် ယောအဖွဲ့ မှ လူဦးရေနှင့် ဂျေးဂွာ အလွန် ပြုစော
 ပြန်ပုံငွေ ပြန်ပုံများကို ဂွင်းလင်း ကြိုးကြား ဝေးခဲ့သည်။

၅) လူထုဗဟိုဠာ ဝေးပါသည် အဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း၊ မျက်နှာ များကား ဂွင်းပြခြင်းနှင့် မြေပုံ
 နှင့် တကွ ဂွင်းလင်း ကြိုးကြား ခဲ့ပါသည်။

စောနုဝန်ထမ်းဖြန့်လည် ဂွေးချယ် ဂုဏ် ယခင်နှစ်မှ ဝန်ထမ်းများကိုသာ
ဖြန့်လည်ဂွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ (ဦးကျော်စုဌေးနှင့်ဒေါ်မေကိုဇွဲ)တို့အား
စောနုဝန်ထမ်းအဖြစ် ဂွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၆) နိုဂ်ချယ်နှင့် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားရာတွင် ကျေးဇူးဂုဏ်အပိုင်များ
ဦးစီးထိန်မှ ယခင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကောင်းမွန်အောင်
လုပ်ဆောင်သလိုပဲ ယခုနှစ်တွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေး
ပြန်ကြောင်း ဂုဏ် နိုဂ်ချယ် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူကုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အထက်ပြည်ကျေးရွာအုပ်စု သို့မဟုတ် ကျေးရွာ

ကက်ယဉ်စီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ဆေးမှု

ရက်စွဲ - ၁. ၁၀. ၁၈

အချိန် - (၁၂.၀၀) နာရီမှ (၁၂.၀၀) နာရီ

ရက်စွဲ - ကလေးကျေးရွာ၊ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ

၁) ကျေးရွာရပ်ကွက်ရှိ မြို့အောင်စံပြေ ဒုတိယအကြိမ် သို့မဟုတ် အခြားအစားအစာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၂) လူကုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အောက်အကျဉ်းချုပ်စာတမ်းကို ရေးဆွဲပြီး မြို့အောင်စံပြေနှင့် မြို့စွဲ၊ ဆည်နှင့် မြို့အောင်စံပြေတို့ရှိ ရင်းမြစ်၊ ရေအရင်းအမြစ်များ စစ်ဆေးခြင်း

၃) ကက်ယဉ်စီမံကိန်းတွင် လူကုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအောက် ကျေးရွာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာရန် အတွက် ရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မြို့အောင်စံပြေနှင့် မြို့စွဲ၊ ဆည်တို့ရှိ ရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မြို့အောင်စံပြေနှင့် မြို့စွဲ၊ ဆည်တို့ရှိ ရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်း

၄) အခြားအစားအစာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မြို့အောင်စံပြေနှင့် မြို့စွဲ၊ ဆည်တို့ရှိ ရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်း

၅) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို စွာသောများ တစ်ဖက်ကလေး လုပ်ငန်း (၂) ခုကို မြို့အောင်စံပြေနှင့် မြို့စွဲ၊ ဆည်တို့ရှိ ရင်းမြစ်များကို စစ်ဆေးခြင်း

- ၁) ရွာအောင်စံပြေ ကျေးရွာရပ်ကွက် (၂၃၅) မှာရှိပါသည်။
- ၂) ရေကွင်း / ရေကန် (၇၈) "
- ၃) မီးလင်းလှေ (၁၁၇) "
- ၄) ရွာကွင်းကျွန်းကန်ရပ်ကွက် (၁၀၁) "
- ၅) ဆင်းမအောင် (၄၆) "

၆) ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
 အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
 ဘူးတောင်၊ ၅၊ အထူးအဖွဲ့ကွပ်ကဲ ၂၀၁၄

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂	ရွာချွင်းဆက်သွယ် ကုန်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၄	ဆိုးဝေဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူအညီ	၁	အခြေခံအထောက်အပံ့	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အခြေခံအထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးဇူးတင်အကူအညီ	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြေ၊ မင်း၊ ရှေ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)