

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဗွက်ကြီးကျေးရွာ၊ အရိုးဒါးကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၄
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၂၄
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈
၁၃		၃၂
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၆

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - အယ်မိုးလူ
- ၂ - အရိုးဒါး
- ၃ - သက်ဖိုးလူ
- ၄ - ဗွက်ကြီး
- ၅ - ကြပ်ဆင်ချောင်း
- ၆ - ဇီးကုန်း
- ၇ - ကမားလူ
- ၈ - ကညင်ကွင်း
- ၉ - ထီးမူပလော


ဘွက်ကြီးကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

- ဘွက်ကြီးကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်စဉ်က အိမ်ခြေ ၂၀၀၀ ခန့် နှင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဖေဝင်း အာဏာခေတ်တွင် ရွာငယ်ပေး ဗျားပေါင်း နေခဲ့ပါသည်။ ဘွက်ကြီးကျေးရွာမှာ ရေတွင်းလှမ်းကျေးရွာနှင့် ဆွားကောက် ပေါင်းနေခဲ့ပါသည်။ မောက် (၃) နှစ် ထောက် ကြာသော အခါ ဘွက်ကြီး ကျေးရွာသို့ မြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဤခေတ်ပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ထက် ဗျားလာပါသည်။ ၁၉၆၇ ဖြစ်ပေးကြော် စစ်ဆင်ရေးမှာ ရွာ သိမ်းခံရပြီး ရေတွင်းလှမ်းကျေးရွာနှင့် မြန်လည်ပေါင်းစည်း ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အခုအခါ ဗျား အလင်းဝင်ပိုင်းတွင် ဘွက်ကြီးကျေးရွာသို့ မြန်မြောင်းလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ၊ ၁၉၉၁ ဝှစ်တွင် ရွာပြောင်း စနစ်ဖြင့် မြန်လည်ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါတွင် သတ္တိရှိပြီး မပြောင်းခဲ့အိမ် (၃) (၄) အိမ် လှမ်းခန့် အခု မောက်ပိုင်းတွင် ဘွက်ကြီးကျေးရွာအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ တွင် လေအုန်တိုင်းကျရောက်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ အနည်းငယ်ပျက်စီးခဲ့ဖူးသည်။ ယခုအခါတွင် ကျေးရွာတွင် ၁၇၀ ခန့်ကျော် ကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ဝှစ်တွင် မူကြိုကျောင်း စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် လမ်းမက အနည်းငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းယာလမ်း နားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမေပုံ (Social Map)	၁၀	၁၄
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Cleder)	၁၀	၁၄
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်မှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀	၁၄
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၀	၁၄
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၁၀	၁၄
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမေပုံ (Veen diagram)	၁၀	၁၄

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



- ရည်ရွယ်ချက် - အချိုးအစား
 - ကျေးဇူးတင်ကြောင်း - ဖွဲ့စည်းပုံ
 - ရည်ရွယ်ချက် - ၈၇၂.၈၀၇ (အကျဉ်းချုပ်)
 - အကျဉ်းချုပ် - နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်
- ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်

- △ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- △ အကျဉ်းချုပ် ၈၇၂.၈၀၇ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
- △ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအကျဉ်းချုပ်များတွင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
- △ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
- △ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
- △ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။
- △ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။

ကုသိုလ်ရေးပြန်လေ့ကျင့်ရေး							
အမျိုးအမည်	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၈.၁၂.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၀.၂၀၁၇	၈.၉.၂၀၁၇	၈.၈.၂၀၁၇
လေ့ကျင့်ရေး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အားလုံး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

ကုသိန္ဒြေမြေ ဗြဟ္မဒိန်

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို စာသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း အဖြစ်အဓိကထား ကြံပါသည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို နယုန် လက် တစ်ဆောင်များ လာထိ လုပ်ကို ဖြေကြားပါသည်။

- ဝေဒဗျူဟာ လစဉ် အနည်းငယ် ဝေဒဗျူဟာဖြိုးကောက်ရိုက် ချိန်ဖြင့် ကောက်ရိုက် ချိန်များတွင် ဝေဒဗျူဟာများသည်။

● - လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုမှာ စွန့်ကားထွက် ကောင်းမွန်ပြီး မိုးတွင်းကာလ တွင် လမ်းပျက်စီးသည်။

- သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အနေဖြင့် မိုးဦးကာလ များတွင် ရေ ရောက်တတ်သည်။

- ဖွဲ့ထော် အနေဖြင့် တန်ဖိုးလ၊ ပုဂံထော်၊ ပြာသို လများတွင် ဖော် ဖွဲ့ များ ကျင်းပသည်။

●

<p style="text-align: right;">" ၂ ဇွာစု ကြွယ်ဝမှု ဝယ်ယူမှု "</p> <p style="text-align: right;">30 နေ့အတွင်း 2007.10.25</p> <p style="text-align: right;">7102.21.8 ဇွာစုကြွယ်ဝမှု</p>				
အစားအသုံး	သတ်မှတ်ချက်	အရင်းအမြစ်	ရာခိုင်နှုန်း	
၂၀၀၇ ခုနှစ်	၂၀၀၇ ခုနှစ်	၂၀၀၇ ခုနှစ်	၂၀၀၇ ခုနှစ်	10%
				29%
				61%
				100%
<p>ပါဝင်ဆွဲဆွဲ: ၁၀</p> <p>ကျား: - ၁၀</p> <p>မ: - ၁၀</p> <p>စာရင်းစစ် - 25.10.2007</p>				

၂ ဣန္ဒြေကြွယ်ဝမှု ဖြ သော:

ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်၊ ဆွေးနွေးခြင်း:

- လျှော့ရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၅) ဦးသည် - ၄ ငါးတို့သည် လယ်ဧက (၃၁) ဧက၊ ဣန္ဒြေကြွယ်ဝမှု၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွက်စက်၊ ဓမ္မစက်၊ ဆွတ်ခဲ၊ ဗျာဠာထောင်၊ ဝိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝသည်။

- အလယ် အလတ် ခြေလှမ်း အများစု အိမ်ထောင်စု (၁၅) အိမ်ထောင်စု ဦးသည်။ ဝိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဣန္ဒြေကြွယ်ဝမှု၊ ဗျာဠာ၊ ဝိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဗျာဠာ၊ ဝိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝိုင်ဆိုင်မှုကြွယ်ဝသည်။

- ဣန္ဒြေကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ (၃၁) အိမ်ရှိပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် ဝိုင်ဆိုင်မှု၊ ဗျာဠာ၊ ဝိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွက်စက်၊ ဝိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝိုင်ဆိုင်မှုကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စုများသည် ပါဝင်ပါသည်။

- လျှော့ရွာတွင် ဣန္ဒြေကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ အလယ်အလတ် အရွယ်အစား နည်းပါးပြီး ဝိုင်ဆိုင်မှု နည်းပါးကြသည်။

- အလယ်အလတ် အရွယ်အစားများ ပေးခြင်းဖြင့် ဝိုင်ဆိုင်မှု ဝိုင်ဆိုင်မှုကြွယ်ဝပါသည်။


ပင်လူအိမ်သံသယပြင်

အမျိုးအမည်: ...

အမျိုးအမည်: ...

10.10.2019
 7.10.2018
 7.10.2017

အိမ်သံသယပြင်



အမျိုးအမည်: ...

အမျိုးအမည်: ...

ပဋိသန္ဓေအား ဆုံးသတ်ခြင်း

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုပိုင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်မှုပိုင်းတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင် ခြင်းဖြစ်သည်။

- အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများပြီး ဝင်ငွေ ပိုမို ရှာဖွေကြသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စု များတွင် အချိန်ထုတ်ပေးပြီး ဝင်ငွေ ရှာဖွေမှု ပိုင်းတွင် အားနည်းသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် ဂုဏ်ထူးဆောင်များတွင် အမျိုးသားများ နည်းထု များပေါင်း မပါဝင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်သည်။



- ဗဟုတရားပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အားနည်း ကြသည်။

- အမျိုးသမီးများအား မပါဝင်ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသား များ နည်းထု ဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင် ခြင်းစေသည်။

၇၀၀၀ - ၂၀၀၀၀
အရက် - အရက်

မိုးခေါင်စိုက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး

၂၀၀၈.၀၈.၀၈ - ၂၀၀၈.၀၈.၀၈



၁။ လယ်
၂။ စေ့စေ့
၃။ မြေစေ့
၄။ မြေ

၁။ အဖွဲ့
၂။ အဖွဲ့
၃။ အဖွဲ့

၅။ အဖွဲ့
၆။ အဖွဲ့
၇။ အဖွဲ့
၈။ အဖွဲ့
၉။ အဖွဲ့
၁၀။ အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း
၁။ အဖွဲ့
၂။ အဖွဲ့
၃။ အဖွဲ့

ပုံစံဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ် ဝိသေသနည်းများ

အနီးစပ်ခြင်း၊ နှစ် ခွေးမွေးခြင်း

အမျိုးသားများသည် ဂဏ်၊ စက်၊ အိမ်ထောင်၊ ဝမ်းနာ၊ ဝယ်ထွက်စက်
ဆက်လက်တွင်း များကို ဆုံးရှုံးကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အပူပူခြင်း၊ အိမ်ထောင်၊ ချေးငှားခြင်း၊ အိမ်ထက်စွ
ဆောင် အကျဉ်းအခြေစိုက်မှုကို ဆုံးရှုံးကြသည်။


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ကောင်းကင်၊ ဝါးစက်၊ ခွေးအူရေး၊ ခိုက်ပျိုး
ရေး၊ ကောင်းခိုက်ခြင်း၊ ကောင်းရက်ခြင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ စာသင်ကျောင်း
ကျောင်း ဆောင် အကျဉ်းအခြေစိုက်မှုကို ဆုံးရှုံးသည်။

အကျဉ်းအခြေစိုက်မှုများကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ် ကြသည်။

အဖွဲ့အစည်း: ပါဝင်ဆက်ဖွဲ့ဖွဲ့ စာမေး:

မွန်ကြီးကျေးရွာ

- ယုန်စွဲ - ၁၀.၉.၂၀၁၇
- ဒိုက်ယုတ် - ၈.၁၂.၂၀၁၇
- တက်ယုတ် - ၈.၁၁.၂၀၁၈
- အုတ်ယုတ် - ၂၅.၁၀.၂၀၁၉



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- အမျိုးသား: - ၁၀
- အမျိုးသမီး: - ၁၄

မွန်ကြီးကျေးရွာ

- ဗဟိုဌာနချုပ် - ဧကရာဇ်၊
- ကျေးဇူးဌာနချုပ် - ဣန္ဒိယ၊
- ရက်စွဲ - ၈.၁၉.၂၀၁၇ (ဒုတိယအကြိမ်)
- ကဏ္ဍကော်မရှင် - ကမ္ဘာ့ကဏ္ဍကော်မရှင်

ကျေးဇူးဌာနချုပ်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

- △ ကျေးဇူးဌာနကဏ္ဍကော်မရှင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့၊ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ ဗဟိုဌာနချုပ်နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ
- △ လူ့စွမ်းအား၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
- △ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
- △ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ကျား /မ	ကော်မတီ / ရာထူး /Chairperson
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဦးစောဂျက်စယ်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်ဖောထိုကြည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်နော်လေးနီရိုး	မ	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဦးစောမောင်ထွေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်နော်ဖ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဦးစောမူခူး	ကျား	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်နော်ဖဲထူး	မ	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဦးစောနေသော	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်နော်ဂျူးမေ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဦးစောမင်းမင်းဦး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်နော်ဆီမူဟေ	မ	ကျေးရွာဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဦးစောအုန်းကြိုင်	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့့ ပန်ထမ်း
အရိုးဒါး	ဘွက်ကြီး	ဒေါ်နော်ဝါးနေမူး	မ	ကျေးရွာစေတနာ့့ ပန်ထမ်း

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောသာဇွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၄၅၅၁၃၃၄၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု မချီးဒါး
		ကျေးရွာ ဘွက်ကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၄၈	ဘာသာ (၁) - ကရင်	၄၈
လူမျိုးစု (၂) - မာ	၃	ဘာသာ (၂) - မာ	၃
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ကရင်	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆	ကရင်	၄
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၅	ကရင်	၂

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၈၅	၉၆
လူမျိုးစု (၂) - မာ	၃	၁၀
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၃	၄

အိမ်ခြေအရေအတွက်
၄၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
ပုလဲတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပျက်ကျကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၁	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ဆောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူသည်	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	ကန်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: ၂၀


(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်မှုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ပေးမှုများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား? နှစ်- _____ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်သည် / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟင်္ဂါမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါအထိ ခရီးပိုင်ပိုင်ပျံ့တွာဝေးသနည်း? ပိုင်- ၂ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ - - - - - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁ နာရီ - - - - - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ဆင်မှုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျောင်းကျော်မင်း
 (၂) အသင်းကော်မရှင်
 ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန၊ ရှေးဦးစွာအဖွဲ့
 (ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးစောစောစော
 လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ ၁၀-၃-၁၇

လူထုဝေဟင်္ဂါရေးရာမှူး
 အမည် ဦးစောစော
 လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ 
 ၁၀-၃-၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးအောင်ညို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၃၈၁၇၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ယုတ်တ	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းဒါး
		ကျေးရွာ မွက်ကြီး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အရင်း	40	ဘာသာ (၁) - အရင်းယာန်	40
လူမျိုးစု (၂) - မာ	5	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	5
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစရာ -		ဘာသာစရာ -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1	၁၇၆၀၂၇	1
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	8	၁၇၆၀၂၇/၅၃	5/1 (6)
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အရင်း	102	99	36
လူမျိုးစု (၂) - မာ	8	11	
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီ	40	5	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာဝန်ရှိ အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
မူကြီးကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	၈	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	၈	အခြား	၈	ဗလီ	၇
				အခြား	၇
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြစာရ/မ	၇	၂	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြစာရ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြစာရ/မ	၇	၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၇	၈
မူလကျောင်း	၆	၂	သားရွေးဆရာမ	၈	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: မပြသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2013 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် 2 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
မရှိပါ / ရှိပါသည် / ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) Action Aid
- (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ / ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်
 အမည် ဒိုးအောင်ခင်
 လက်မှတ် [Signature]
 ဇန်နဝါရီ ၈.12.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ရွှေသီတာခိုင်
 လက်မှတ် [Signature]
 ဇန်နဝါရီ ၈.12.2017

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၈ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်း (၄)
၀၄.၆ ၁၁.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်: ၁၆၊ ကျေးရွာ အမည်:
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: မြန်မာပြည်	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်: ၁၆၊ ကျေးရွာ အမည်:

စီမံကိန်းစာတမ်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်တည်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	၈၇၆၂၂၊ ၂၀၁၇-၂
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၇	၁၁.၃.၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၈၇၆၂၂၊ ၂၀၁၇-၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်စာယာဇ (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်စီမံကိန်း တွေးရှာနှင့် တွေးရှာအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂေါ် သက္ကဋ္ဌိုင်

နေ့စွဲ ၀၈.၁၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဇေယျတော ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွက်ကြီး :

တော်ဝန်အဆင့်အပုဒ်ရင်းပါ စီမံကိန်း(၁) ၂-တော်ဝန်(၂) ၃-တော်ဝန်(၃) ၄-တော်ဝန်(၄)

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ တွေးရှာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၀၈.၁၂.၂၀၁၇	၀၈.၁၂.၂၀၁၇	၇	၁၄	၂၃	၈၇၆ ၉၅
၂။ တွေးရှာစွဲ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၁	၁၄	၂၅	၈၇၆ ၉၅
၃။ တွေးရှာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၂၄	၂၇	၅၁	၁၁၁၀-၇၇ ၁၁၇၆ ၄၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆။၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးတူမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စွာစီစဉ်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၂၂.၅.၂၀၁၇

ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ ကော်ဝန်း(၁) ။ ကော်ဝန်း(၄)
 ။ ကော်ဝန်း(၂) ။ ကော်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးတိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု အမျိုးသား ကျေးရွာ အိမ်ရာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးဖွဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း
၂	ရွာလမ်းမကောင်းခြင်း	၂	ရွာစီး
၃	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်း	၃	ရွာလမ်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
၅		၅	အိမ်ရာ
၆		၆	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း အားကတ္တရာလမ်း
၂	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကောင်းခြင်း	၂	ရွာစီး
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	၃	ရွာထဲကတ္တရာလမ်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	၅	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့
၆		၆	အိမ်ရာ

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၂၄၄
၂	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့	အမျိုးသမီး		
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	အမျိုးသား		
၄	ရွာလမ်းစီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့	အမျိုးသမီး		
၆	ရွာထဲလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		

၇ အစီအစဉ်အဖွဲ့ အမျိုးသား

ဃ၊ လူထုပီပံက်နိး၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိုးတန်းဒီဂစ်ယ်အဖွဲ့	အမျိုးသား	မရတော့
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပံက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အရည်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက္ကမိဇ်

နေ့စွဲ ၁.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 W စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ဧရာဝတီ မြို့နယ် လှတော ကျေးရွာအုပ်စု ဘုရားဒါး ကျေးရွာ ပွက်ကြီး

က၊ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အဝက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၁	ဘက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း
၂	ဥ ဘက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	ဥဘက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း	၃	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၄	ကလေးများ ကျောင်းဝင်ရန် မလုံခြုံခြင်း	၄	မလုပ်မကိုင် မကွင်းကလေးများ ပြုပြင်ခြင်း
၅	အစား ကံစား ကွင်း မရှိခြင်း	၅	
၆		၆	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်းဝယ်ရေး မစတင်ခြင်း	၁	ကျောင်းဝယ်ရေး မစတင်ခြင်း
၂	အန္တရာယ်ကင်း စွာအားလုံး ဖြစ်မည်	၂	အန္တရာယ်ကင်း စွာအားလုံး ဖြစ်မည်
၃	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲမည်	၃	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲမည်
၄	ပညာရေး တိုးမြှင့်လာမည်	၄	ဝင်ရောက် ရိုးစွာလာမည်
၅	လုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက်မည်	၅	
၆		၆	

ဂ၊ လူထုပိတ်ပိတ်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အစား ကံစား ကွင်း ဖြစ်စေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၂၅,၆၃၄	၃၂၀
၂	ကျွန်းမာရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၂၀
၃	ကျွန်းမာရေး ပြုပြင်	အမျိုးသား		၃၂၀
၄	ကျွန်းမာရေး စောင့်ရှောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၂၀
၅				
၆				

ဃ၊ လူထုပီပံက်နီ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဘားကစား ကွင်း	မာမျိုးသာ	ဘားကစား
၂	မာလုပ်ကိုင်ကွင်းမလမ်း	မာမျိုးသာ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပံက်နီအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၉.၁၂.၂၀၁၇

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အုပ်စုအမည် - အပျိုဒါး

ကျေးရွာအမည် - ဗွက်ကြီး

ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - 8.12.2017

ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၂:၀၀ PM - ၁၅:၃၀ PM

ကျင်းပသည့်နေရာ - ဗွက်ကြီးကျေးရွာ၊ ဘုန်းအိမ်ကျေးရွာ

တတ်ကျွမ်းမှုအဆင့် - ကျား ၄ ဦး၊ မ ၄ ဦး

အကြောင်းအရာ - လူထုပညာပြုစီမံကိန်း (ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး) ကျင်းပခြင်း
 အပျိုဒါးအုပ်စု၊ ဗွက်ကြီးကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် လိုက်နာပြီး
 ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၁၁ အရ ကျေးရွာစာအိမ်ကျေးရွာမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအား
 ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းနှင့် ရောက်အစည်းအဝေးများတွင်လည်း လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအား
 လာရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၂၅ အရ ဝန်ထမ်းများ၊ မိမိအားဖြင့်နှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်
 ကောင်းစွာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၃၁ အရ လူထုပညာရှင်များမှ စီမံကိန်းအ
 ကြောင်းအား ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် လူထုပညာအား အမြဲပြုစေသော စီ
 မံကိန်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်အကောင်အထုပ်ပေးသော စီမံကိန်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစွာ
 ရှိပြီးဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် အဓိကအချက် ၃ ချက်အကြောင်းနှင့်လင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်
 အစီအစဉ် ၃၄ အရ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းတွင် အပိုင်း ၄၀ ပိုင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းနှင့် ပထမအကြိမ်
 ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး လုပ်ဆောင်ပေးသောအခါများကို ပြန်လည်မှတ်တမ်းပြုစုရန် ရှင်းလင်းပြောကြား
 ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၃၅ အရ လူထုပညာရှင်များမှ ပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုပညာ
 ပြုစုရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာစာအိမ်တွင် လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်
 ပံ့ပေးသော စွာတွင်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များတွင်လည်း လူထု
 ပညာပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များအကြောင်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ၃၆ အရ

လက်ထောက်အုပ်ချုပ်မှုမှ ပြဿနာသစ်ပင်စွဲပျံ့ အခက်အခဲများကိုပေးတိုက်တွဲ အခက်ခက်ခဲ
သော အခက်အခဲများကို အုပ်စုခွဲစွဲဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မျက်ပင်ချက်အပ်ပင်ကိုပါ ဤလင်းကြော
ကြားခါးပါသည်။ ထို့နောက်အုပ်စုများမှ ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ မျက်ပင်ချက်များကို တဖွဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
စီ စင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစီအစဉ်လျော့အရ တတ်ရောက်လာသော စက်မှုပညာများနှင့် ကျေးရွာသူတို့
များအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုပါသည်။ လူနီးဂျေပြုနှင့်ဖိစွာတဝဂ
ရောက်ရှိနှင့် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လျှင်လျင်ခွဲစွဲချယ်ရန်အတွက် တတ်ကြွရွယ်ဝင်ရန် ဝန်ထမ်း
များမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
ကိုပါရေး ၂:၃၀၁တွင်အောင်မြင်စွာပြုစီမံခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ဒုတိယအမည် - အဂ္ဂိဒါး

ကျေးဇူးအမည် - ဗွက်ကြီး

ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၄.12.2017

ကျင်းပသည့်အချိန် - (10:00)AM - (11:40)AM

ကျင်းပသည့်နေရာ - ဗွက်ကြီးကျေးဇူးကျအိမ်မှူးအိမ်

တတ်ကျောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၅ ဦး၊ မ ၂၄ ဦး

အဝကြမ်းအရာ - လူထုဝဟိုဗိုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်စနစ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျင်းပခြင်း

အဂ္ဂိဒါးဒုတိယအမည်၊ ဗွက်ကြီးကျေးဇူးအမည် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ်(၅) ရပ်ခြင်း ကျင်းပခြင်းပေးပါသည်။ အစီအစဉ်(၁)အရ ဗွက်ကြီးကျေးဇူးအိမ်မှူး ကျေးဇူးကျအိမ်မှူး မှ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ပြုကြားပါသည်။ အစီအစဉ်(၂)အရ ပထမနှစ်မှ ကော်မတီများအား အမည်ကတည်း နှင့် တာဝန်များကို ကျေးဇူးလူထုထုတ်ဖော်ချက်ဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ပေးပြီး လူထုစည်း ရုံးရုံးမှ ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်ရှင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစီအစဉ်(၃)အရ ပထမနှစ်ကော်မတီများအား ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ပထမနှစ်ကော်မတီ(၁)ဦး ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ပထမနှစ်ထပ်တိုး၍ ဖွဲ့ပေးရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ စိတ်ထောက်ပံ့မှုနှင့် အပျိုးသားရေရာတွင် ဝယ်ယူရေးတစ်ဦး အား ဥက္ကဋ္ဌကတည်းက ဖြစ်စေပြီး အပျိုးသားဥက္ကဋ္ဌ သည် အင်အားစိုက် ဆက်လက်တာဝန်ယူသည် ပထမနှစ်မှ အပျိုးသားစိတ်ထောက်ပံ့မှု သည် ဝယ်ယူရေးတစ်ဦး ဖြစ်စေပြီး အပျိုးသားဥက္ကဋ္ဌ သည် ဆက်လက်တာဝန်ယူသည်။ ပေးဖန်အကြံပြုခြင်းသည်မှာ မရှိသဖြင့် ကျေးဇူးလူထုအဖွဲ့အစု အပျိုးသားတစ်ဦး အပျိုးသားတစ်ဦး အသစ်ဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။

စောင့်ကြည့်ကြီး၊ ကြီးကြီး၊ စာသင်တန်း၊ လှုပ်လှုပ်တိုက်ခတ်၊ စာသင်တန်း၊ စောင့်
ဝန်ထမ်း၊ ကျေးဇူးတင်ကျင့်တိုက် ယခင်နှစ်အတွင်း ကျေးဇူးတင်ကျင့်တိုက် နှစ်ကျိပ်တိုက်ကလေး
ဆက်လက်တာဝန်ယူပါသည်။ ကော်မတီဝန်ထမ်း ငါ့အဖို့ ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။ အ
စီအစဉ်ငါ့အဖို့ ပထမအကြိမ်အစဉ်အစဉ် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော အဆက်အစဉ်များကိုအကျိုးဝင်
မဝင်အကြောင်း လက်ထောက်ရှာဖွေဖော်ပြချက်များ စနစ်တကျရှင်းလင်းပြီး B.1 ငါ့အကျိုးခံစားခွင့်
ပြုသူကောက်ခံခြင်း ၊ ကို ကျေးဇူးတင်ကျင့်တိုက် ခေတ္တခင်းပါသည်။ ထိုအချက်ကို စာရေးဆရာ
ကို မကပ်စနစ်ဖြင့်မေးပြီး မအံ့အမေ့အားဖြင့်သာ နှစ်စဉ်အစ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း
ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။ အစီအစဉ်ငါ့အဖို့ တတ်ရောက်လာသောကော်
မတီများ နှင့် ကျေးဇူးတင်ကျင့်တိုက် ကျေးဇူးတင်ကျင့်တိုက် ပြောကြားပြီး ရောက် အစဉ်အစဉ်
များကိုလည်း လျစ်လျူတတ်ကျင့်ရ ပြောကြားပါသည်။ ထိုအချက်အလက်ကို ကျေးဇူးတင်ကျင့်တိုက်
ယခင်အကြိမ်အစဉ်အစဉ် ကို ရှေးဟောင်း ၂၇: ၄၀) တွင်အောင်မြင်စွာပြုစီစဉ်ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စာမျက်နှာ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀

ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း)

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေ က ဦးစားပေးရွေး ခဲ့သလဲ	အ မှန် ဖြစ် ရန်	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးသူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ စွန့်ခွာဆက်ကွပ်ကားခြင်း မိမိကျောက်တန်း	အမျိုးသား	✓	၂၀၁၈	ကျေးဇူးတော် ကောက်ကုန် ဗဟိုဌာန		
		အမျိုးသမီး	✓				
	၂။ ဖိုလစ်ကျေး	အမျိုးသား	✓	၂၀၁၉	ကျေးဇူးတော် ကောက်ကုန် ဗဟိုဌာန		
		အမျိုးသမီး	✓				
			အမျိုးသား				
			အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား					
		အမျိုးသမီး					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုရေး	၆။ အလုပ်ကိစ္စကွင်းကလပ်	အမျိုးသား		၂၀၂၃	ကျေးဇူးတော် ကောက်ကုန် ဗဟိုဌာန		
		အမျိုးသမီး	✓				
			အမျိုးသား				
			အမျိုးသမီး				
			အမျိုးသား				
			အမျိုးသမီး				
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၄။ ကျွမ်းကျင်စာရေးဆရာ	အမျိုးသား	✓	၂၀၂၁	ကျေးဇူးတော် ကောက်ကုန် ဗဟိုဌာန		
		အမျိုးသမီး	✓				
			အမျိုးသား				
			အမျိုးသမီး				
			အမျိုးသား				
			အမျိုးသမီး				

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသံသရာတွင် ကဦးစားပေးရမည့် ရလဒ်	အမှန် ဖြစ် ရန်	လ/နံ	တာဝန်ယူသူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းမှု
ပညာရေး	၃။ မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်	အမျိုးသား	✓	၂၀၂၀	ကျေးဇူးတင်ကျင့် ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ရန်	
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
အခြား	၅။ အားကစားကွင်း	အမျိုးသား	✓	၂၀၂၂	ကျေးဇူးတင်ကျင့် ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ရန်	
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				
		အမျိုးသား				
		အမျိုးသမီး				

ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ၊ ကျေးရွာ / အုပ်စု မိ/ ထောက်

ကော်မတီဝင် အချက်အလက်များ

အ.က.ကြီးနီ၊.....အုပ်စု

ကျေးရွာ	ကော်မတီအမည်	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
ဘွတ်ကြီး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဇော်ဝင်းဇော်ချစ်	၀၅-၇၈၃၈ ၂၈၈၆၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးစန်းကြိုင်	၀၅-၇၈၇၀၃၃၄၄၅
	ကျေးရွာ မိ/ထောက်ကော်မတီ	ဦးမောင်စော	၀၅-၆၆၀၈၄ ၃၅၂၀
	ကျေးရွာ မိ/ထောက် ကော်မတီ	ဇော်ဖေအောင်	၀၅-၄၅၃၄၇၁၂၆၂
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ		
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဆော့လှော်စဝ်	၀၅-၇၈၇၆၇၅၆၀၁
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဇော်ဖေဖေ	၀၅-၇၅၀၃၅၇၄၄၅
	လည်ပတ်ဖြည့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဇော်ကျော်မောင်	၀၅၇၈၇၄၄၅၄၈၅
	လည်ပတ်ဖြည့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဦးမောင်ဦး	၀၅-၄၀၅၁၀၆၅၀
	လည်ပတ်ဖြည့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ		
	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေး စာရေး	ဇော်လေး ဦးဦး	၀၅-၄၅၅၂၆၇၁၃၅
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဇော်မင်းဦး	၀၅-၇၈၄၇၄၈၅၁၂
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဇော်ထွန်း	၀၅-၇၈၅၄၀၈၇၃၅
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ		
	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	ဇော်မင်းဦး	၀၅-၇၇၀၆၁၆၄၅၅
	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	ဇော်စိန်မောင်	၀၅-၄၄၆၇၅၃၀၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိတို့မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မိမိတို့မိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်စဉ် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးသာခွီး ရာအိမ်ဗျူ :	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇-၇၇၂ ၇၆၁ ၃၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ဒ်ဒ်.အိန်ဂျင်အောင်	
ပြည်နယ်တိုင်းအသေကြီး ၆၇၀၀၇	မြို့နယ် လှေတော	ကျေးရွာအုပ်စု အဂြိုဒါး	ကျေးရွာ အဂြိုဒါး

ဘေးလူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ထာရင်	၂၁၃	ဘာသာ(၁) - အစ္စလာမ်	၂၁၃
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုစရာ -		ဘာသာစရာ -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀ ဦး		

စစ်ဘေးရှောင်	-
--------------	---

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	587	504	1091
လူမျိုးစု (၁)-ကချင်			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	200	13	213

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုထိုးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြစ်ဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	✓	✓	အချို့သမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	□	□
မူကြံဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	□	✓	ရေပိုက်သူပိုင်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါပုံစံဖြင့်)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပေါ်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုစာတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးပါသလား? မြဲမြံပါသည်/မမြဲမြံပါ/မသိပါ

(က) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာတွင် အစားအသောက်ဆိုင်ရောင်းချရန် ဝေဖန်အကွာအဝေးကောင်းသလား? နိုင်ငံ-ဝါ-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေဖန်အကွာအဝေးအပေါ် အစားအသောက်ဆိုင်ရောင်းချခြင်းသည် အကျိုး

မြောက်အထူး ရာသီတွင် ကြားရန် ----- အစားအသောက်ဆိုင်ရောင်းချခြင်း/လမ်း/အစားအသောက်ဆိုင်/

အခြား -----

ပိုရာသီတွင် ကြားရန် ----- အစားအသောက်ဆိုင်ရောင်းချခြင်း/လမ်း/အစားအသောက်ဆိုင်/

အခြား -----

(ဆ) ဝတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျောက်ခွဲခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဝ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဝေဖန်ခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတော်မူမှု

ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဝေဖန်ခြင်း


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဖ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘဒိန်
လက်မှတ်  ၀၄.၉ 24-10-2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နန်းသိရီမောင်
လက်မှတ်  ၀၄.၉ 24-10-2019

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြည့်သွင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခင်ဆုရွှာကင်း ၂၆၅၂၂၆၂၆၂၆၂၆		
မှ.ရ. ၂၈.၁၀.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် - ငပတော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံစိုက်ခင်း ကျေးရွာ - ဒဂုံစိုက်ခင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအမည်များ	မှ.ရ.		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် မှ.ရ.	ပြီးဆုံးသည့် မှ.ရ.	အချိုးသား အရ အတွက်	အချိုးသီး အရ အတွက်	အိမ်ထောင် ရအရ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် ရပေါင်း	အိမ်ထောင် ရ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၃၂	၇၂	၁၂၃	၁၂၃ ကဏ္ဍ	၂၁၃	၅၇.၇၅%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၁၇	၃၁.၁၀.၁၇	၆၂	၅၃	၁၁၄	၁၁၄ ကဏ္ဍ	၂၁၃	၅၃.၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြိုတင်ချက်များအစည်းအဝေး	၆.၁၁.၁၇	၆.၁၁.၁၇	၂၆	၂၅	၅၂	၅၂ ကဏ္ဍ	၂၁၃	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

[Type text]

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

မိန့်ခွဲရက်စွဲ၊ အထက်(၃)ကျေးရွာခွဲမှ ရောက်အရပ်အဝေး၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် ပုဂ္ဂလိကများအား အကူအညီပြု၍ ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ အတည်ပြု ထည့်သွင်းရမည်။

လူထုဆန္ဒခံယူမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - **အ.စိန်စိန်**

နေ့စွဲ **21. 10. 2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရာဇဝတ်** ဇွန်နယ် **ဗဟို** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** ကျေးရွာ **- မိုးကြိုး**

၁။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအား ရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ရွေးချယ်မှုများမှ တင်ပြသော အစက်အခဲအတားအဆီးများ

- မိုး၊ ရာသီဥတု၊ ဗွင်ထုတ်၊ အစွမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- တစ်ဖွဲ့ ဖွား၊ နား၊ အဆင်မပြေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- နေရောင်ခြင်း၊ နား၊ နား၊ အဆင်မပြေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- ကျောင်း၊ သား၊ ကျောင်း၊ သူ၊ များ၊ ဤ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- အား၊ အဆင်မပြေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ

၂။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ရွေးချယ်မှုများမှ တင်ပြသော အစက်အခဲအတားအဆီးများ

- နား၊ ကောင်း၊ နား၊ နား၊ နား၊ နား	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- နား၊ နား၊ နား၊ နား၊ နား၊ နား	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- ကျောင်း၊ သား၊ ကျောင်း၊ သူ၊ များ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ
- ကျောင်း၊ သား၊ ကျောင်း၊ သူ၊ များ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ

□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

၁. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်မည့်အရအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ရွာကျွန်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း	အစိုးရ၊ ကား + မဟာမိတ်	ကလေး/ ကလေး	1	30,000,000	587	504	1091
၂	ဇီးကုန်း (FIC)	ကလေးဆက် + မဟာမိတ်	ဇီးကုန်း	2	25,000,000	587	504	1091
၃	ရွာတစ်ကျောင်း အဆင့် ၂	အစိုးရ၊ ကား + မဟာမိတ်	မဟာမိတ်	3	10,000,000	587	504	1091
၄								
၅								

၂. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကျွန်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း	အစိုးရ၊ ကား	ကလေး/ ကလေး
၂	ရွာကျွန်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း	အစိုးရ၊ ကား	ကလေး/ ကလေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း 31.10.2019

တက္ကသိုလ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

တက္ကသိုလ်	ဦးစားပေးအထိန်း	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(သို့မဟုတ်ပြန်လှမ်း)			ခုနှစ်	စတင်လုပ်ဆောင်သည့်နေ့စွဲ (သို့) နှစ်	ပုဂ္ဂိုလ်
			ကဏ္ဍ	ပ	ကဏ္ဍ+ပ			
အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (လမ်း/တံတား/ရေတံတိုင်း/ရေမြေပင်)	၁	အမျိုးသားတက္ကသိုလ်			✓	2020		
	၂	အမျိုးသားတက္ကသိုလ်			✓	2020		
	၃							
	၄							
	၅							
လူ့စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် အခြား)	၁	ပျံ့နှံ့ရေးနှင့် အထောက်အကူ			✓	2020		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တမ်းရှည်စီမံကိန်း (ပညာရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အခြား)	၁	တက္ကသိုလ်အတွင်း			✓	2020		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအဖွဲ့အစည်းများ (ပညာရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အခြား)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							