

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ဗွက်ကြီးကျေးရွာ၊ အရိုးဒါးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - အယ်မိုးလူ
- ၂ - အရိုးဒါး
- ၃ - သက်ဖိုးလူ
- ၄ - ဗွက်ကြီး
- ၅ - ကြပ်ဆင်ချောင်း
- ၆ - ဇီးကုန်း
- ၇ - ကမားလူ
- ၈ - ကညင်ကွင်း
- ၉ - ထီးမူပလော

ဘွက်ကြီးကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

- ဘွက်ကြီးကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်စဉ်က အိမ်ခြေ ၂၀၀၀ ခန့် နှင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဖေဝင်း အာဏာခေတ်တွင် ရွာငယ်ပေး ဗျားပေါင်း နေခဲ့ပါသည်။ ဘွက်ကြီးကျေးရွာမှာ ရေတွင်းလှမ်းကျေးရွာနှင့် ဆွားကောက် ပေါင်းနေခဲ့ပါသည်။ မောက် (၃) နှစ် ထောက် ကြာသော အခါ ဘွက်ကြီး ကျေးရွာသို့ မြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဤခေတ်ပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ထက် ဗျားလာပါသည်။ ၁၉၆၇ ဖြစ်ပေးကြော် စစ်ဆင်ရေးမှာ ရွာ သိမ်းခံရပြီး ရေတွင်းလှမ်းကျေးရွာနှင့် မြန်လည်ပေါင်းစည်း ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အခုပင်ဗျား အလင်းဝင်ပိုင်းတွင် ဘွက်ကြီးကျေးရွာသို့ မြန်မြောင်းလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ၊ ၁၉၉၁ ဝှစ်တွင် ရွာပြောင်း စနစ်ဖြင့် မြန်လည်ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါတွင် သတ္တိရှိပြီး မပြောင်းခဲ့အိမ် (၃) (၄) အိမ် လှမ်းခန့် အခု မောက်ပိုင်းတွင် ဘွက်ကြီးကျေးရွာအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ တွင် လေအုန်တိုင်းကျရောက်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ အနည်းငယ်ပျက်စီးခဲ့ဖူးသည်။ ယခု အခါတွင် ကျေးရွာတွင် ၁၇၀ ခန့် ကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ဝှစ်တွင် မူကြိုကျောင်း စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် လမ်းမက အနည်းငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းယာလမ်း နားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။



ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအကြောင်း

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်မှုကို လက်ခံရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြင်ပါသည်။
- အုပ်စုတွင်း ဟာတွင်း ဦးစီး ဖြစ်ရန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်း ဦးစီးသည်။ သောက်စားရန်နှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကို ဦးစီးသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှုကို ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပန်း စွဲနီကွင်းကောင်းမွန်ပြီး မိုးကာလတွင် အားထားရောင်း ခက်ခဲပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှုကို အကြံပေးရန် နှင့် အားကိုးရန်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း ဦးစီးသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှုကို အိမ်ထောင်စု ပြုစုမှု ဦးစီးသည်။ အများစုမှာ ချစ်သော ကိုးကွယ်မှုများ ပြီး မုဒ္ဒကာသာ ကိုးကွယ်သူများ ပါသည်။
- ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပန်းကောင်းမွန်ပြီး ကျေးဇူးတင်မှုများမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။





ကမ္ဘာ့ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း အဖြစ်အဓိကထား ကြံ့ခိုင်စေရန် ။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို နယ်လုပ် လက်ထောက်ဆောင်ရွက်ရန် လာအိတ် လုပ်ငန်းဖြစ်ကြပါသည်။

- ဝေဒနာရှိသူများ လက်ထောက်ဆောင်ရွက်ရန် ဝေဒနာဆိုင်ရာ နေရာချိန် နှင့် နေရာချိန်များတွင် ဝေဒနာ ဖြစ်ပွားသည်။

● - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စနစ်များတွင် ကောင်းမွန်ပြီး မိုးတွင်းကာလ တွင် လမ်းပျက်စီးသည်။

- သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အခြေပြုပြီး မိုးဦးကာလ များတွင် ရေ နောက်တက်သည်။

- ပွဲထော် အခြေပြုပြီး တစ်ဖူးလ၊ ပုတ်ထော်၊ ပြာသို့ လျော့တွင် ဖော် ပွဲ များ ကျင်းပသည်။





၃ ဣန္ဒြေကြွယ်ဝမှု ပြု သော:

ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်၊ ဆွေးနွေးခြင်း:

- လျှော့ရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၅) ဦးသည် - ၄ ငါးတို့သည် လယ်ဧက (၃၁) ဧက၊ ဣန္ဒြေ ပျာကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဇွတ်ပျေစက်၊ ဆွတ်ခိုး ဗျာဒိတ်ထောင်၊ ဒိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝသည်။

- အလယ် အလတ် ခြေလှုပ် အများစု အိမ်ထောင်စု (၁၅) အိမ်ထောင်စု ဦးသည်။ ဒိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှု ဣန္ဒြေ ပျာကောင်၊ ဗျာဒိတ် (၁၀) က်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဗျာဒိတ်စက်၊ ဒိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝသည်။

- ဣန္ဒြေကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ (၃၁) အိမ်ရှိပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် ဒိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှု၊ ဗျာဒိတ်လုပ်ကိုင် စားသောက်၊ အများသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။


- လျှော့ရွာတွင် ဣန္ဒြေကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး နည်းပါးပြီး ဝင်ငွေ နည်းပါးကြသည်။

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ၇ ဦးစေပါသည်။

# ပင်ပန်းအိမ်သုံးသင်္ကေတ

နာမည်:သာ: + ဝါး:သမီး:

ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇



အေး:စွဲ:သူ  
 နာမည်:သာ: - ၁၀  
 နာမည်:သမီး: - ၁၄

အရေးကြီးမှု

ပရိယတ္တိသုတ်အစဉ်

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုပိုင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်မှုပိုင်းတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင် ခိုင်ကြံ့သည်။

- အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများပြီး ဝင်ငွေ ပိုမို ရှာဖွေကြံ့သည်။

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထက်စွဲ များတွင် အချိန်ထုတ်ပေးကြပြီး ဝင်ငွေ နှုတ်ငွေ ပိုမို ထွက် အားပေးသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွင် အမျိုးသားများ နည်းထု ခူးပေးပြီး ဝင်ငွေ ဆောင်ရွက် ခိုင်ကြံ့သည်။

- ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတွင် အမျိုးသမီးများသည် အားပေးကြံ့သည်။

- အမျိုးသမီးများအား ဝင်ငွေဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသား များ နည်းထု ဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင် ခိုင်ကြံ့စေသည်။

၅၀၀ - ၁၀.၃.၁၇ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးရှုံးမှု အကျင့်: ဖေဖေ



- ၁. လယ်
- ၂. ဝက်ထောင်
- ၃. နိင်ထောင်
- ၄. ပုဆိုး
- ၅.



- ၁. နိင်ထောင်
- ၂. ဝက်ထောင်
- ၃. ကျွတ်
- ၄. ဝက်ထောင်
- ၅. ဝါး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသမီး - ၁၄

၁၄

ပုံပြင်အရ နဂါးကြွယ်ထိန်းချုပ်မှုဝ ဝယာ:

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားများသည် ဂဏ်၊ စက်၊ အိမ်ထောင်၊ ဝမ်းနာ၊ ဝယ်ထွက်စက်  
ဆာကလုံးထွင်း များကို ဆုံးရှုံးကြသည်။


အမျိုးသမီးများသည် အပူမရခြင်း၊ အိမ်ထောင်၊ ချေးငှားခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စ  
စသည် အရင်းအမြစ်များကို ဆုံးရှုံးကြသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ကောက်၊ ဝါးစက်၊ ဓွေးအူရေ၊ ခိုက်ပျိုး  
ရေ၊ ကောက်ခိုက်ခြင်း၊ ကောက်ရိုက်ခြင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ စာသင်ကျောင်း  
ကျောင်း စသည် အရင်းအမြစ်များကို ဆုံးရှုံးသည်။

အရင်းအမြစ် အများစု ကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ် ကြသည်။

အဖွဲ့အစည်း: ဗိုလ်ဆက်မူဖြ စာမေး:

၇က်စွဲ - ၁.၃.၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား - ၁၀

အမျိုးသမီး - ၁၄

ဘွဲ့ကြီးကျေးဇူး



ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်

ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း

- အင်အားစုများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကို ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

- မြန်မာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

- မီးသတ် အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

- ရေပေးအဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ

သို့မဟုတ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကို ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်ထွေး	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်ထိုကြည်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စောမူခူး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	နော်ဖဲထူး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	နော်ဖောဖ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	စောဂျက်ဆယ်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	စောနေသော	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	နော်ဂျူးမေ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအုန်းကြိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	နော်ဝါးနေမူး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	စောဖိုးရွှေရွှေ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	နော်သက္ကဋ္ဌ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	နော်လေးနီရိုး	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောသာဇွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၄၅၅၁၃၃၄၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု မာရီးဒါ
		ကျေးရွာ ဘွက်ကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၄၈	ဘာသာ (၁) - ကရင်	၄၈
လူမျိုးစု (၂) - မာ	၃	ဘာသာ (၂) - မာ	၃
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ကရင်	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆	ကရင်	၄
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၅	ကရင်	၂

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၈၅	၉၆	၄၅
လူမျိုးစု (၂) - မာ	၃	၁၀	
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစွဲ	၄၃	၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
ပုလဲတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပုဂံကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ) (၃) လက်မှတ်ထုတ်ရန်

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်ရန်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၁	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူသည်	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	ကန်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: ၂၀


(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဝေဟံမြစ်ဝကျွန်းပတ်ဒေသ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသနည်း? နှစ်- \_\_\_\_\_ မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ/မသိပါ




(စ) ခရီးအကွာအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ ခရီးပိုင်ပိုင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင်- ၂ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁ နာရီ - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝေဟံမြစ်ဝကျွန်းပတ်ဒေသ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျောင်းကျော်မင်း  
 (၂) အသင်းကော်မရှင်  
 ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန၊ ဂေဟဗေဒ  
 (ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် ဦးစောစောစော  
 လက်မှတ်   
 နေ့စွဲ ၁၀-၃-၂၇

လူထုဝေဟံရုံးချုပ်  
 အမည်   
 လက်မှတ်   
 နေ့စွဲ   
 ၁၀-၃-၂၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးစီးပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

၀၆.၆ ၁၁.၀၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၈ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်း(၅) ။ စက်ဝန်း(၆) ။ စက်ဝန်း(၇) ။ စက်ဝန်း(၈) ။ စက်ဝန်း(၉) ။ စက်ဝန်း(၁၀) ။ စက်ဝန်း(၁၁) ။ စက်ဝန်း(၁၂) ။ စက်ဝန်း(၁၃) ။ စက်ဝန်း(၁၄) ။ စက်ဝန်း(၁၅) ။ စက်ဝန်း(၁၆) ။ စက်ဝန်း(၁၇) ။ စက်ဝန်း(၁၈) ။ စက်ဝန်း(၁၉) ။ စက်ဝန်း(၂၀)

ကျေးရွာအုပ်စု နာမည်: ခါး ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အချိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်တည်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	၈၇၆၂၂၊ ၂၀၂၇-၂	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၇	၁၁.၃.၁၇	၁၆	၁၄	၃၀	၈၇၆၂၂၊ ၂၀၂၇-၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာပုံစံနံပါတ် အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်စွာစီစဉ်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ ၈.၅.၂၀၁၇

ကော်မတီအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ ကော်မတီ(၁) ။ ကော်မတီ(၂) ။ ကော်မတီ(၃) ။ ကော်မတီ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု အမျိုးအမည် ကျေးရွာ အမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးဖွဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း
၂	ရွာလမ်းမကောင်းခြင်း	၂	ရွာမီး
၃	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းခြင်း	၃	ရွာလမ်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၅		၅	အိမ်သာ
၆		၆	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ စီမံခန့်ခွဲရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း အားကတ္တရာလမ်း
၂	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကောင်းခြင်း	၂	ရွာမီး
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၃	ရွာထဲကတ္တရာလမ်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	၅	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ စီမံခန့်ခွဲရေး
၆		၆	အိမ်သာ

ဂ။ လူထုပီပီနံနံ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၄၄
၂	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ စီမံခန့်ခွဲရေး	အမျိုးသား		
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အမျိုးသား		
၄	ရွာလမ်းမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အမျိုးသား		
၆	ရွာထဲလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		


၇ အစီအစဉ်အမည် အမျိုးအမည်



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိုးတန်းဒီဂျစ်ယ်အဖွဲ့	အမျိုးသား	မရတော့
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/FC/၇.၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကို ဖြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စုံရာတွင် သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး - **ဒို.ဝိက္ခမာ**

နေ့စွဲ


ပြည်နယ်/တိုင်း - **ဧရာဝတီ** | မြို့နယ် - **ငွေတော**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - **အရိုးဒါ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
၅။ အရိုးဒါ	လက်ကားလမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	(၃၇၃'x၁၆'x၆') ၁၀၂၅၂၄		၀ ကျား ၀ မ	၆၀,၀၀၀၀၀/-			
၂။ ကမာကူ	မြို့နယ်အစဉ် (မိဂါးရေ)	(၁၉၀၀')	(၃၆၆၂၄)	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၇,၀၀၀၀၀/-			
၃။ အသံမြို့ကူ	လက်ကားလမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	(၄၄၉'x၆'x၆')	(၃၅၅၂၄)	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၂,၀၀၀၀၀/-			
၄။ ဖွတ်မြို့	လက်ကားလမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	(၅၁၅'x၆'x၆')	(၃၈၅၂၄)	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၇,၀၀၀၀၀/-			
၅။ သာတိကူ	လက်ကားလမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	(၄၈၄'x၆'x၆')	(၃၃၀၂၄)	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၉,၀၀၀၀၀/-			

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် **အောင်အေး**

လက်မှတ် 


ရက်စွဲ - ၁၉. ၅. ၂၀၂၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပရဲအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဒိုး ဝေအောင်**  
 နေရပ်  
 ပြည်နယ်/တိုင်း - **ဧရာဝတီ**      မြို့နယ် - **ငယ်ဇော**  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့
၁။ ငြိမ်းစေတီကျောင်း	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀၀) နှင့် (၃၀၀၀၀၀)	(၃၀၀ x ၈ x ၆)	(၈၅) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၅,၀၀၀၀၀/-		
၂။ ကညောင်ကျောင်း	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀၀) နှင့် (၃၀၀၀၀၀)	(၃၀၈ x ၆ x ၆)	(၂၁၅) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၉,၄၀၀၀၀/-		
၃။ ဝါးကုန်း	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀၀) နှင့် (၃၀၀၀၀၀)	(၃၀၀ x ၈ x ၆)	(၂၀၅) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၃,၀၀၀၀၀/-		
၄။ ဝါးကုန်း	ကွန်ကရစ်သစ် (၅၀၀၀၀၀) နှင့် (၃၀၀၀၀၀)	(၃၂၂ x ၉ x ၆)	(၄၈၅) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၇,၀၀၀၀၀/-		

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/မထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည်  
 လက်မှတ်:   
 ရက်စွဲ: ၁၉.၅.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- နေ့စွဲ - 10.3.2017
- ကျေးဇူး - တွက်ကြီး
- နေ့က - စာသင်တန်း
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - 10:30 Am
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - 1:00 Pm
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား - ၁၀၊ မ - ၁၄ ခေါင်း - ၂၄
- အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
- ဆွေးနွေးချက် -

အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ လိုက်နာဖွဲ့စည်း တက်ရောက်လာသူများကို ခိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း အကြောင်း ဖြင့် ပက်သက်ပြီး ခိတ်ဆက် ပဌာချက်အား ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ကိုလည်း ရှင်းပြ၍ အကောင်အထည် ဖော်သည့် ဌာန ကိုလည်း ပြောပြ ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျား၊ မ အရပ်ကဏ္ဍ ဖြင့် ပက်သက်ပြီး အရေးပါသည့် ကိုလည်း ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စွဲ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဓိက အာရုံပြုသူများ ဖြင့် အာရုံစိုက် ရှေးများကို တက်ရောက်လာသူများ ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရောက် လာသူ များမှလည်း မှူးပေါင်း ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ထိုရောက် စိမ့်ကိန်း လှုပ်ငန်း ခွဲအား အပိုင်း ငြော့ပိုင်း အဆင့် (၁၄)  
ဆင့် ဖြင့် အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  
ပထမအဆင့် အပိုင်း ငြော့ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အရေပြင် ပထမ အကြိမ်  
အစည်းအဝေး တွင်းပင်း ၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ခွေးဇယ်ခြင်း ဖွင့် လူထုမှ  
ပေါင်းပါဝင် ဆန်းစစ်ခြင်း မှာ ဖြစ်ပေါ်မှု ဖြစ်ကြောင်း ၊ အပိုင်း ပါ တွင်  
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ လှုပ်ငန်း ခွဲပေးပျက်ခြင်း ၊ အပိုင်းကော်မတီမှ ဖျော်ရွှာ  
ဖွံ့ဖြိုးရေး လှုပ်ငန်း ခွဲ မှာ ကို နုံးဇော်ကြံ့ ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ် အပိုင်း  
မှ ၊ ဖွင့် အဆင့်များကိုလည်း တက်ရောက် လာသူများအား ဆွေးနွေး ဖွင့်ပြ  
ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ရောက် ဆွေးနွေးချက်များ အား အားမလည်သည့် ဗားဂျီပါက  
ဆွေးနွေးနိုင် ကြောင်း ဖြောဖြော့ ခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက် လာသူများမှ လည်း  
အားလုံး ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်လည် ဖြောဖြော့ ခဲ့ပါသည်။ ထို့ရောက် စေတနာ့ဝန်  
ထမ်း ခွေးဇယ်မှု ဖွင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
တစ်ယောက် ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများကိုလည်း ဖြောဖြော့ ပေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာ  
သူများမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဦး အုန်းကြိုင်

ဒေါ် နော်ဝါဖေမုး

အားခွေးဇယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့ရောက် လူထုမှပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့ခွဲချ်  
ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှုများ အပေါ် ဖြစ်လည် ဆန်းစစ် မှု မှာ  
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ချ် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးအတွက် ဖြစ်ပေါ်ချိန်ဆိုချ် အစည်း  
အဝေးကို ၂:၀၀ နာရီ တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဇေ.စွဲ - ၂၂.၀၃.၂၀၁၇

ဇေ.က - စာသင်ကျောင်း

ဇေ.ဂ္ဂ - ကွက်ကြီး

အစဉ်းအဝေးစတင်ချိန် - ၂၂:၀၀ Am

အစဉ်းအဝေး ခြားနားချိန် - ၃:၀၀ Pm

● ကက်ကောက်သူဦးရေ - ၈ - ၁၆ , ၈ - ၁၄ ဝေါင်း - ၃၀

ဆ.ကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက်

အစဉ်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ ပထမအကြိမ် အစဉ်းအဝေး ဗု ပြု  
လုပ်ခဲ့သော လူထုများ ပေါင်းပါဝင် ဆန်းစစ်ဖြစ်အား ဖြန့်လှုပ် တင်ပြ

● ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး အချိုးထား၊ အချိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲချိန်  
ဇေ.ဂ္ဂ တွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ကောက်ပြုဖွဲ့  
ကြာတွင် ဖျော်နှမ်းချက် များအား ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်  
များအားလည်း ဖြန့်လှုပ် တင်ပြ ဆွေးနွေးဆုံးမခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဇေ.  
ဂ္ဂ ဖွဲ့ဖြူးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် များအား အချိုးထား၊ အချိုးသမီးများ  
အား အဖွဲ့ခွဲချိန် ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။  
အချိုးသမီးများ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်

- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း:

- KQ ကျောင်းဆောင်ပြင်

- ဝန်ထမ်းအိမ်သာ

- ရွာမီးလင်းရေး

- ဗဟုတရားကျောင်းစာရင်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း:

- ရွာမီးလင်းရေး

- ရွာမီးလင်းရေး

- ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

- ကျောင်းကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း (ကျောက်ကျောက်လမ်း) ၈+၈

- KQ ကျောင်းပြင် ၈

- ကျောင်းကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်း ၈

- ရွာမီးလင်းရေး ၈+၈

- ဗဟုတရားကျောင်းစာရင်း ၈

- ရွာမီးလင်းရေး ၈+၈

- ဝန်ထမ်းအိမ်သာ ၈

- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ၈

ထူးချွန် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် စီမံကိန်းနှင့် အကျိုးဝင်ဆောင်ရွက်ရေးများနှင့် အကျိုးဝင်  
ဆောင်ရွက်ရေးများ အကြောင်းကိုလည်း ဂွမ်းဖြူပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်  
ပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် အကာအကွယ်များ အကြောင်းကိုလည်း  
ဂွမ်းဖြူပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဈေးနှုန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအား  
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဂွမ်းဖြူပေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ တက်  
ရောက်လာသူများ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ကော်မတီပါဝင်မှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့

ပါသည်။

မှော်လေးစိုရွှါ (တၢ်ဒဲးကိုင်)

ဦးဘိုဆေးဇိဇွေး (ဗေဒနာ)

ဒေါ်ဖော်စိုဇွေး (ဗေဒနာ)

ဦးဖော်စိုဇွေး (စောဇိဇွေးကြီးကြီးကော့)

ဒေါ်ဖော်စိုဇွေး ( " )

ဦးဇော်စိုဇွေး (စောဇိဇွေးကော့)

ဒေါ်ဖော်စိုဇွေး ( " )

ဦးစောဇိဇွေး (လခိုင်စိုဇွေးကြီးကြီးကော့)

မှော်ဇော်စိုဇွေး ( " )

ဦးစိုဇွေး (စောဇိဇွေးကြီးကြီးကော့)

မှော်ဇော်စိုဇွေး ( " )

ဦးစိုဇွေး (စောဇိဇွေးကြီးကြီးကော့)

မှော်ဇော်စိုဇွေး ( " )



တၢ်ၤ ဗွဲစဉ်းခဲ ပါထီၣ်- ကို.ၤကၢၢ် အုၣ်စု ကော်မတီ ဗွဲစဉ်းခဲ အာ;  
၅၆-၉၅ အုၣ်စု ကော်မတီ တၢ်ကော်မတီၤအုၣ်စုၤအုၣ်စုၤကို ပြောကြားၣ် အ  
စဉ်းအဝဲကို ဖျေလၣ် ၈:၀၀ နာရီထွဲၣ် ခုတ်သိမ်းခဲ ပါထီၣ်-



## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)