

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နေဖြူမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ၊ ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)
 - ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
 - ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
 - ၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)
 - ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)
 - ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Venn Diagram)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁(PC-1)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃(PC-3)
- ၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁(PC-1)
- ၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃(PC-3)
- ၁၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ဖျင်းဘွဲ	၂၂၀	၄၀၄	၄၀၃	၈၀၇
၂။	အစွန်	၁၂၂	၂၃၄	၂၆၀	၄၉၄



ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာသည် ရှေးဘုရင်မင်းများခေတ်ကပင် တည်ရှိခဲ့သည်။ မင်းများစုဝေး၍ ပွဲတော်များ ပြုလုပ်ကြသည်ကိုအစွဲပြု၍ မင်းပွဲဟုမှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ မင်းခေတ်ကုန်ဆုံးသွားသည့် နောက်တွင် မင်းပွဲရွာမှရွာသာယာရွာဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရှေးကနဦးကခေါ်ခဲ့သော မင်းပွဲကိုအစွဲပြုပြီး ဗျင်းပွဲဟုပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကြရာမှအများစု၏အခေါ်အရ ဗျင်းဘွဲ့ဟု အမည်တွင် ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနံဘေးတွင်ချောင်းရှိပြီး ချောင်း၏တစ်ဖက်ကမ်းရှိတုန်းတွင်လည်း အိမ်ခြေအများအပြားနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။အုပ်ရိုးတာတစ်ခုလည်းရှိပြီး ယနေ့တွင်ပျက်စီးသွားပြီး ဖြစ်သည်။ရေနစ်မြုပ်မှုများရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ချောင်းရိုးတစ်ဖက်ကမ်းတွင်အိမ်ခြေနည်းလာသည်။ ရွာတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အပျက်အစီးများခဲ့သောကြောင့် ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာ အခြားမြို့များသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ ရွာတွင် ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စုများတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် ပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့သေးသည်။ အပျက်အစီးများခဲ့ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) / မ (၄)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ၏

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အက်ဖြတ်ခြင်း၊ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

□ ☐	အကြောင်းအရာ	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိ၊ရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၆	၄	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၅၈	၅၄	၁၁၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅၈	၅၄	၁၁၂	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅၈	၅၄	၁၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၅၈	၅၄	၁၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Access to control over)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅၈	၅၄	၁၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၉၀၇.၁၂.၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅၈	၅၄	၁၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၀၁၇-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၅၆	၅၅	၁၁၁	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၀၁၉-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၇	၈	၁၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမိုအရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



၁။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စု၊ ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာသည် ဓနုဖြူမြို့နယ် ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စုတွင်တည်ရှိပါသည်။ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ တွင် အိမ်ခြေ(၂၂၀)လုံးရှိပြီး လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၄၀၄)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၀၃)ဦး အများစုမှာ ဗမာလူမျိုးစုများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၄၃)စုရှိသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးသောကြောင့် တစ်ခြားမြို့နယ်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ရသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ရန် အရင်းအမြစ်နည်းပါးနေသည်။

အနှစ်ချုပ်

အရင်းအမြစ်နည်းပါးသောကြောင့် အခြားမြို့နယ်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ ကျေးရွာ တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၈) ဦး၊ မ (၅၄) ဦး

၂။ ဓနဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စု၊ ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စု
ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

၁၉၉၅ - ၉ - ၉ - ၁၉

	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အခြား
ရာသီအောင်													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
ဒီဇင်ဘာအောင်													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
စောက်သုံး ရေဖျော်ခြင်း													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
အမှတ်အသား အမှတ်အသား													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
ကျွန်းမအောင်													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
ဝင်ရောက် ဝင်ရောက်													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
တင်ပါးအောင်													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ
အားထပ်ခြင်း													မိုးရွာ၊ မိုးရွာ

ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အားထပ်ခြင်း (၅၈) ဦး၊ (၅၄) ဦး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာမြေလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး စပါးနှင့်ပဲကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးတွင်းကာလတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ခက်ခဲသည်။ နွေရာသီတွင်ဖုန်မှုန့်များကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်။ သောက်သုံးရေမှာနွေရာသီတွင်မြေသားရေကန်နှင့်ဂျပန်မှလှူဒါန်းထားသောစက်ရေတွင်း၊ ရေကန်မှ သောက်သုံးကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလတွင်တံငါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း လက်လုပ်လက်စားသမားများ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်းများကြုံတွေ့ရသည်။

အနှစ်ချုပ်

ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်သောကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် သီးနှံများရောင်းဝယ်ရာတွင်အခက်အခဲများတွေ့ကြုံရသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၈) ဦး၊ မ (၅၄) ဦး

၃။ ဓနဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စု၊ ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဇယား

ဗျင်းဘွဲ့ အုပ်စု	ဥစ္စာဓန (ကြွယ်ဝမှု) ဇယား	ဗျင်းဘွဲ့ ကျေးရွာ	အိမ်ထောင် ခွဲ	ရာနှိမ် နှိမ်
အဆစ်	ဘတ်မြတ်ချက်			
ချစ်သာ	တိုက်/ဘစ်အိမ်၊ ယာ (၁၀) ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယာသုံးခက်ဝတ္ထု၊ ခက်ဗျေ၊ ဂွန် ဒေါင်း၊ လှိုင်တင်ကား		၂၂	၁၀
အယာ အယာ	ဘစ်/ဝါးအိမ်၊ ယာ (၅) ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခက်ဗျေ၊ ဂွန်၊ ခက်ဘီး၊ ယာသုံး ခက်ဝတ္ထု		၈၀	၃၆
နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ ဝါးဖမ်းပိုင်၊ ဗျေ၊ TV၊ ဂွန်၊ ဂျားစင်္ကြံတိုင်း၊ လှေအားလှေကိုင်		၁၁၈	၅၄
ကျား (၅၈)၊ မ (၅၄) ခုစုစီ			၂၂၀	၁၀၀

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု(၂၂)စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၈၀) နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၁၁၈)စုရှိသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးအိမ်၊ ဓနမိုး၊ ထရုံကာ အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာမြေ မရှိသောကြောင့်တံငါလုပ်ငန်းနှင့် ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းရသည်။

အနစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးသောကြောင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်း။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၈) ဦး၊ မ (၅၄) ဦး

၄။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စု၊ ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာရှိ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာနှင့်ဆွေးနွေးသည်နေရာများတွင်ယခင်နှစ်ထက်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းတိုးလာသည်။ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့်အမျိုးသားများထက်အားနည်းနေသော်လည်း ယခင်ကထက် ပိုမို ပါဝင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်နေသေးသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၈) ဦး၊ မ (၅၄) ဦး

၅။ နေဖြူမြို့နယ် ဗုဒ္ဓဘုရား၊ ဗုဒ္ဓဘုရားကျေးရွာ ၊ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဗုဒ္ဓဘုရားကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်စွာဖွဲ့စည်းသည့် အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ် လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည် လယ်ယာမြေလုပ်ငန်း ခွင်နှင့် ပန်းရံ၊ လက်သမား လုပ်ငန်း၊ ဝန်ခေါင်းမောင်းခြင်းလုပ်ငန်းမျိုးကိုသာ အသုံးပြုပြီး ပါဝင်စွာဖွဲ့စည်းသည်။ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ပိုမိုထိန်းချုပ်နေသည်ကို တွေ့မြင် ရသည်။

အနှစ်ချုပ်

ရှေးရိုးအစဉ်အလာကြောင့် အမျိုးသားများကိုသာ အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်ခွင့်ပေးထား ခြင်း၊ ယခုအခါ အမျိုးသမီးများပါဝင် ထိန်းချုပ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၈) ဦး၊ မ (၅၄) ဦး

ဗျင်းဘွဲ့အုပ်စု၊ ဗျင်းဘွဲ့ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး တွင် ဆရာမဒေါ်မြတ်မြတ်သူမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပုံ



လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ ဆွေးနွေးနေပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးကံမြ	√		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ချစ်စု		√	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးနိုင်လင်း	√		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်အေးအေးဦး		√	မှတ်တမ်းထိန်း
၃။	ဦးရန်နိုင်စိုး	√		အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဦးသောင်းအေး	√		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးရဲရွှေ	√		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း		√	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း		√	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ဝင်းလွင်		√	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးမင်းဇော်	√		အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်ကြည်စန်း		√	အဖွဲ့ဝင်
၄။	ဒေါ်ကြည်မြင့်		√	အဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးမြသောင်း	√		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်မြမြဦး		√	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးညွန့်ရှိန်	√		အကူ
၂။	ဒေါ်တင်တင်အေး		√	အကူ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကျော်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၈၁၄၆၅၄၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဝန်ကြီး
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၇၅
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁၃	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၄၇	၃၆၃
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၆	၇
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၁၆၃	၃၆

၇၇၀
၇၃
၇၇၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မေးမေးမန်း	<input type="checkbox"/>	မဃိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာ မှလာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ ခ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ ခ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မာပီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြေရောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြသောင်း

လက်မှတ်  နေ့. ၆. ၈. ၂၀၁၈.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်စု

လက်မှတ်  နေ့. ၉. ၈. ၂၀၁၈.

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC ၂)

လုပ်ငန်းချိတ်ဆက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်မှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်အောင်

နေ့စွဲ ၆.၈.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစိုပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဝေဠု ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ရွာ ကျေးရွာ မြို့ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၈.၂၀၁၆	၆.၈.၂၀၁၆	၆၀	၅၃	၁၁၃	၈၅၆-၄	၂၈၈	၁၀၉	၅၆.၅၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇.၈.၂၀၁၆	၇.၈.၂၀၁၆	၆၀	၆၀	၁၀၀	၈၅၆-၃	၂၈၈	၁၀၉	၅၀.၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၈.၈.၂၀၁၆	၈.၈.၂၀၁၆	၆	၆	၁၂	၈၅၆-၃	၂၈၈	၁၀၉	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၆	၁၁.၁၀.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၆	၁၆.၁၀.၁၆	၆၂	၆၀	၁၂၂	၈၅၆-၁၀	၂၈၈	၁၀၉	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၁၆	၁၉.၁၀.၁၆	၇	၆	၁၃	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	၆.၅၃
၆.၂။ လူထုစည်းရုံးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၁၆	၁၉.၁၀.၁၆	၇	၆	၁၃	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	၆.၅၃

ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၁၆	၁၉.၁၀.၁၆	၇	၆	၁၃	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	
၆.၄။ မြစ်/တံတားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၁၆	၁၉.၁၀.၁၆	၇	၆	၁၃	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၁၁.၁၆	၃.၁၁.၁၆	၆၇	၅၅	၁၂၂	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	၅၁.၅၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၁၁.၁၆	၁၆.၁၁.၁၆	၆၉	၅၀	၁၁၉	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	၅၉.၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြံပေးကော်မတီအစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၆	၁၂.၁၂.၁၆	၆၇	၅၅	၁၂၂	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	၅၁.၅၅
၉။ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၆	၁၉.၁၂.၁၆	၅၀	၅၆	၁၀၆	၈၅၆	၂၈၈	၁၀၉	၅၃.၂၇

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့သည် ၅ နှစ်အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၁ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၂ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစား စသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃ ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၃ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄ ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၄ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၅ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၆ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၇ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၇ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၈ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	၈ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

၉ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။


ဂ။ လူထုဝံ့ကံများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈ + ၂)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၂	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈ + ၂)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၃	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈)	၂၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၄	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၅	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၆	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈ + ၂)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၇	အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။	(၈ + ၂)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၂၃
၈				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဗန်ဂျာနယ်ဖွဲ့စည်းရေး	(ဝ)	
၂	ဆရာမပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	(၈ + ၂)	
၃	ပို့ဒ်ကုလေးများအသုံးပြုရေး စီစဉ်ရေး	(၈ + ၂)	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးတင်ဖြူ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၆.၈.၂၀၁၈ -----

အမည် ----- ဒေါ်ချစ်စု ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၆.၈.၂၀၁၈ -----

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရိက္ခာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝေမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝေတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီ.ရ.ဦးစို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇.၄၂၂၅၄၄၅၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းစိန်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် စဉ့်တူး	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းဘွဲ့
		ကျေးရွာ ပျဉ်းဘွဲ့

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၂၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၂		
စင်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၀၄	၄၀၃	၈၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စိုးစီး	၁၇၇	၄၃	၂၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မဖွဲ့ရုံ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက် သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင် ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း၊ နေပြည်တော်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ဂေလတ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ဇ. ၂. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ဇ. ၂. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု၊ လက်ထောက်နည်းပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်၊ ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် နေ့စဉ် - ဤဇယားဖြည့်စွက်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၂၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ရပ်ကွက်
ဧရာဝတီ	ရွှေဘို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ရပ်ကွက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၉.၂၉	၂၀၂၀.၁၉.၂၉	၅၈	၅၄	၁၁၂	၁၁၂ မဟာ	၁၂၀	၅၁.၉၅%	
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၉.၂၉	၂၀၂၀.၁၉.၂၉	၅၆	၅၅	၁၁၁	၁၁၁ မဟာ	၁၂၀	၅၀.၈၃%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၂၀.၂၀	၂၄.၂၀.၂၀	၅	၉	၁၄	၃ မဟာ ၁၃ ကလေး			
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ထက်ခိုင်ထွန်း

နေ့စွဲ ၁၀.၉.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 မှ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် မုဒုံမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု မုဒုံကျွန်း	ကျေးရွာ မုဒုံကျွန်း
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရေစွန်းအင်္ဂါ ၁၅၀၀ ယာ ရေ အားအင် စေတော စကော	□ ကျား □မအကျား+ မ
မုဒုံကျွန်း ရေ၊ ထူးခြားစကော၊ ပညာရေး စွမ်းစွမ်းစွမ်း	
အဆင့်အစား၊ သာရေး၊ နာရေး များ ပြုလုပ် ရန်	□ ကျား □မအကျား+ မ
ကျေးရွာ တွင် ပရိယာယ် ရန် နာကျင်ခဲခြင်း	
၃၀၀ အင်္ဂါအား အား မရှိစော စကော စကော	□ ကျား □မအကျား+ မ
စကော အင်္ဂါအား အား မရှိစော စကော စကော	
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	□ ကျား □မအကျား+ မ
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	□ ကျား □မအကျား+ မ
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	ကျား + မ
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	မ
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	ကျား + မ
ကျေးရွာ စကော အား မရှိစော စကော စကော	ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

သွားယာဉ်များ အဆင်ပြေရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
ကျေးဇာတိရေး၊ ပညာရေး အဆင်ပြေရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
အခွင့်အရေးများ သာရေးနာရေး တွင်ပင်ဆွေးနွေးရာတွင် ရေ လူ အဆင် ပြေစေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
အချင်းအမီး/သူများ စာလျက် စုများ အဆင် ပြေစေရေး၊ မြို့အနက်အထိမ်းအမှတ်ပေးခြင်း၊ အိမ်ရာပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
စောက်သုံးရေဖူလုံရေး၊ သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျေးဇာတိပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
အချင်းအမီး/သူများ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ပညာဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး တိုးပညာတက်စဉ်းပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
အချင်းအမီးအား လူမှုရေး၊ ကျေးဇာတိပေးမှု ပြုစုပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ.ဧ.ကျား + မ
ဟာတိုက် ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ ရေထိုင် မှုနှင့် ဆက်စပ်ရေး နှစ် ပြုလုပ်မှုများ အဆင် ပြေမည်	ကျား + မ
အိမ်ထောင်ရေးနှင့် တစ်ခိုက်တစ်လျှောက် ပြုလုပ်မှုများ အဆင် ပြေမည်	မ
ရွာစာလျှောက် အဆင် ပြေရေး၊ နေရာပေးခြင်း	ကျား + မ
ကျေးဇာတိပေးမှု ပြုလုပ်မှုများ အဆင် ပြေမည်	ကျား + မ

အခွင်းအစား မှတ်တမ်း

- အခွင်းအစား ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ဗုဒ္ဓဟူး ခုနစ်ရက်
- အခွင်းအစား လျှောက်ပေးသည့်နေ့ရက် - (၂၀၁၉ . ၉ . ၂၀၁၉)
- အခွင်းအစား လျှောက်ပေးသည့် အချိန် - (၁၂:၀၀) နာရီ
- အခွင်းအစား လျှောက်ပေးသည့် အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် အခွင်း အစား
- အခွင်းအစား တက်ရောက်သူဦးရေ - လျှောက် (၅၆) ဦး ၊ ၀ (၅၅) ဦး

ကျွေးကြော်မှု အစီအစဉ်

- ဖွဲ့စည်းရေး ယူပိုင်များကို ဦးစား ပေးအပ်စွာ သက်ဆိုင်ခြင်း နှင့် ဆက်မတ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း


ခန့်အပ်ရေး နယ်၊ လူထုပယ်ပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်တီး) ၊ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူး ကျေးရွာတွင် လျှောက်ပေးသည့် ဒုတိယအကြိမ် အခွင်း အစား ကို ယူဦးရေ ၅၀% ဖြစ်မြဲ ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

ထိုနေ့ရက် နည်းပညာ အကဲပေး စစ်ဆေးစာရင်း မှားယွင်းမှုများ အမှားမှား ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း အကဲပေး အရာများကို မှားယွင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ရက် (၂) ရွာသာရှိပြီး နေရာနှင့် နေရာကြား၊ ကျေးရွာ အစု ဖြစ်ပေါ် မှီ ပူး စေခြင်း ပါဝင် အရေးနှင့် ရရှိ ထားသော ဖွဲ့စည်းရေး ယူပိုင်များကို ယင်း စီမံကိန်း ရန် ငွေပိုင် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး ရွာထုအား ယူပိုင် တွင် တာဝန် ရှိ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါ်ကော့ကယ်ဦး မှ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရာတွင် ခွဲစားရမည့် အကြောင်းကို မေး ဖြစ် ဖြစ် ဆို ခဲ့ပါသည်။

၁၀၀

ထိုသို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၊ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေးဦးစွာ ယူဆထားသည့် အတိုင်း
တရားရုံးပူးပေါင်းပါဝင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဥပဒေအရ အကျိုးအမြတ်အစွမ်း
အားဖြင့် ဥပဒေ (၄ : ၀၀) အရ အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ထက်နိုင်စင်
မူပိုင်ခွင့်ရုံးအဖွဲ့

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ထက်နိုင်
ဒီပလိုမာတစ်ဦး

ဒေါ်အေးအေး
အဖွဲ့အစည်း

ဒေါ်အေးအေး
အဖွဲ့အစည်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

မူဝါဒ၊ ဘဏ္ဍာရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေအခေထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာခြင်းဆက်လက်ကုသရေး			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၂	လျှပ်စီးဓာတ် အားပေးရေး			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၃	ခရီးစဉ်အစီအစဉ်			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၄	အိမ်ရာရေးရာ			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၅	ဆက်တမ်း/အစီအစဉ်			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအခေထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အားလုံးပညာရေး(ပုံနှိပ်ရေး)			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၃	အားလုံးပညာရေး			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၄	အားလုံးပညာရေး(ပုံနှိပ်ရေး)			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၅	အားလုံးပညာရေး(ပုံနှိပ်ရေး)			✓	၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အခေထောက်အညီများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အားလုံးပညာရေး		✓		၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၂	အားလုံးပညာရေး		✓		၂၀၁၉	ထုတ်ဖော်ပြန်မိတ်တီ	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှုကဏ္ဍ (လျှပ်စီးဓာတ်/ ရေ/ ကဏ္ဍ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							