

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဗျင်းဂါတ်ကျေးရွာ၊ ဘွက်ကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဘွက်	ဘွက်	
		တူးကုန်း	
		ပျဉ်းဂါတ်	
		ရုံးပင်တွင်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၃၂၁	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၁၅၀	ကျား-၄၉၈ မ-၆၅၂
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ		
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၂.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၅	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၁၁	၂၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၃	၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်း ချုပ်လွှမ်းမိုးမှု အခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၇	၂၆	၅၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၂.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၈	၁၄	၄၂	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရေ၊ ဘဝါယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၇	၈	၂၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၉	၁၀၀	၁၄၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှ န်းချက်	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၉	၁၀၀	၁၄၉	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများ အားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်း များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျ ားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ငြ ခင်း။	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၉	၁၀၀	၁၄၉	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

ပုပ္ဖာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံး  
 ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အခြားအချက်အလက်

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လယ်ယာပြောအမြောက်အများရှိသည်။
- ဒါရောင်နှစ်ကရေကြီးလို့လမ်းများပျက်စီးသွားတယ်။
- မိုးတွင်းဆိုလမ်းမကောင်းဘဲ သွားရေးလားရေးခက်ခဲတယ်။
- ကျေးရွာတွင်ဘီးခြားဆဲထိုင်သောအဖွဲ့အစည်းမရှိ၊ ချွတ်ချွတ်လှုပ်လှုပ်ပဲနေကြတယ်။
- ကျေးရွာပြင်ပပြောင်းရွှေ့ထိုင်သူအနည်းငယ်ရှိသည်။

အခြားအချက်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ရာသီဥတုကောင်းမှတ်နေရရှိမှုကောင်းကြောင်းသိရသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများ ဆိုးသောကြောင့် သွားရေးလားရေးခက်ခဲ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များရရှိခြင်းကြောင့် သိရှိနိုင်သည်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဗဟိုရိပ်  
 နေရာ - ဗွင်  
 ဥစ္စာနေကြွယ်ဖွဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြ ဇယား

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၂.၂၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညွှန်းချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	၂၀၂၁ ခုနှစ် နေရာအရေအတွက် - ၁၅၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် - ၁၅၀ ၂၀၁၉ ခုနှစ် - ၁၅၀ ၂၀၁၈ ခုနှစ် - ၁၅၀ ၂၀၁၇ ခုနှစ် - ၁၅၀	၃၀	၁၅.၅၆%
အသင့်အတင့်	၂၀၂၁ ခုနှစ် နေရာအရေအတွက် - ၁၀၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် - ၁၀၀ ၂၀၁၉ ခုနှစ် - ၁၀၀ ၂၀၁၈ ခုနှစ် - ၁၀၀ ၂၀၁၇ ခုနှစ် - ၁၀၀	၁၀၀	၅၁.၁၆%
ဆင်းရဲ	၂၀၂၁ ခုနှစ် နေရာအရေအတွက် - ၅၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် - ၅၀ ၂၀၁၉ ခုနှစ် - ၅၀ ၂၀၁၈ ခုနှစ် - ၅၀ ၂၀၁၇ ခုနှစ် - ၅၀	၁၆၀	၈၃.၂၈%
နိမ့်နည်းရှားပါး	၂၀၂၁ ခုနှစ် နေရာအရေအတွက် - ၁၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် - ၁၀ ၂၀၁၉ ခုနှစ် - ၁၀ ၂၀၁၈ ခုနှစ် - ၁၀ ၂၀၁၇ ခုနှစ် - ၁၀	၁၀	၅.၁၂%
မရှိပေ		၃၂၀	၁၀၀%

ဦးစောအေးဇွေးသူ - ဦးစေမောင်  
 ပါဝင်အေးဇွေးသူ - ကျား (၁၅) မ (၁၁)



ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ဝင်ငွေ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်  
 ခွဲခြားခြင်း အခြေအနေအထား အစီအစဉ်

- ဤအဆင့်ရှိသူအား (၁၅၁) အိမ်လောက် ဖြစ်သည်
- လက်လှုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်ရတာများ တယ်
- လယ်ဧကပိုင်မရှိလျှင် အခက်အခဲဖြစ်တယ်
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း၊ ဆွေမျှားလုပ်၊ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကြတယ်
- စီမံကိန်း၊ ကာ အလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတယ်

အခြေအနေ


ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများသော်လည်း ဂျပန် ဖွံ့ဖြိုး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကြတယ်။ စီမံကိန်း လုပ်လုပ် ပါဝင်ကြတယ်








ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ချက်



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပဌကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရုပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်ပါဝင်မှုများ တာအမျိုး  
 သားများဖြစ်သည်။  
 ပညာရေး ဦးစားပေး ခံရမှု မှာအမျိုးသား၊ သမီး  
 တန်းတူတန်း

အမျိုးသား၊ သမီး ဝင်ရောက်ကုန်ကျပေး။  
 ရုပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် အမျိုးသား၊  
 အမျိုးသမီးတန်းတူဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးရင်  
 အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုများမယ်။

အမျိုးသမီးတွေကနေဆုံး အိမ်မှုကိစ္စကတန်းများ  
~~အမျိုးသမီး~~ များပြီး ရုပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်  
 အသိပညာများနည်း ပါခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်  
 နည်းတယ်။


အနှစ်ချုပ်


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီး  
 များက သီးသန့်အသိပညာဆွေးနွေး ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်  
 ပိုင်ခွင့်များက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ  
 စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် ကူညီနိုင်မည်။





၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)





အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်းပုံစံ ဆွေးနွေး ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း အစီအစဉ်

- ပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ကလေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင်၍ အကူအညီ၊ သာယာရေး၊ အားပေးမှုများ တွင် အဓိကပါဝင် လုပ်ကိုင်ပေးသည်။
- အနှစ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်၍ အကူအညီပေးမှုများတွင် အဓိကပါဝင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျောင်းထွက်အဖွဲ့သည် စာသင်ကျောင်း၊ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ကျေးဇူးတင်၍ တွင် ကျန်းမာရေး၊ အသိပညာများ တိုးပွားစေရန် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ပေးပို့ပေးမှုများ လာရောက် ပြုလုပ်ပေးသည်။
- စာသင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

အနှစ်ချုပ်

ကျေးဇူးတင်၍ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးဇူးပြု ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ နှိုင်းနှိုင်း ကပ်ကပ် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ကို သိရှိမည်။ ကျေးဇူးတင်၍ တိုးတက်ရေးများကို ငြိမ်းချမ်းအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။





ကျေးဇူး - ဗုဒ္ဓဂါရ

စုပိစ္ဆေ - သွက်

၉ ဆချိုးသား ဇာနည် မှတစ်ပြင်သာ ၅

\* အာဏ်အာဓိ ပြဿနာများ \*

ယ\* ယ\* ယ\* ယ\*

- လျှပ်စစ် မီး မရှိရန် ရုပ်ရွာ ချိတ်ခြင်း
- ကျေးဇူးတင်စာပေးပစ္စည်းများ ပေးခြင်း
- စာပေဆောင်ရွက်စီစဉ်ရာ စာပေဆိုင်ရန် အကိစ္စ ဖြစ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေး အာဏ်အာဓိအား လွယ်ကူစွာ မပြေစေခြင်း ဖြစ်ခြင်း
- မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရန် အကိစ္စ ဖြစ်ခြင်း







ကျေးဇူး- ဗျဉ်းစိတ်

စုပိစု- သွက်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြာသော

ဓမ္မာဓိပတိများ၊ ချက်များ

- လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့် သတင်းပို့သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်

- ကျေးဇူးတင်စာပေးပို့သူတို့ ပွား လာစေရန်

စာသင်ဆောင်များတို့ ချစ်မြတ်နိုးစွာ စာသင်ရ လွယ်ကူစေရန်

ကျန်းမာရေး အခက်အခဲအား လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်

မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်း လမ်းများ သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်

၆။ (၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာစာတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး  
တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ရွာတွင်းကမ်းဖြူဖြူခြင်း (က+မ)
- ၂။ စာသင်ဆောင်ဖြူဖြူခြင်း (က+မ)
- ၃။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+မ)
- ၄။ ကျေးဇာသုံးစွဲမှုဆောင်လုပ်ခြင်း (မ)
- ၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးစခန်း (က+မ)
- ၆။ လျှပ်စစ်ဓါတ် (ကျေး)
- ၇။ အထူးချုပ်ချုပ်ချုပ် (မ)

ဗဟိုဂါတိရွာ

အုတ်အုတ်စု



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



**ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်စာရင်း**

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးထွန်းထွန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်စန်းကြူကြူ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်
၃	ဦးစိန်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးဝင်းစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ပု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးဗျတ်မန်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်သန်းမွှေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဇော်ဝမ်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ချို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်လှ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးပေါ်လာ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ကြည်လေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးဇော်မြင့်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဖြိုးဖြိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးတင်လှ	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ )

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၆၄၅၈၀၄၆၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တင်တင်အိန်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ၀၇၊ ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ က
		ကျေးရွာ ဗျင်းဂါတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၂၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၃၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၉၈	၆၅၂
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၄၆၈	၆၅၂
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉၈	၂၃၂

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဧတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖက်ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတစ်ဦးပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၅</sup> မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၅</sup> မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထူးထူးခင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.2.2017

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်စုစု
ဖေ.စွဲ	၃၀.၃.၂၀၁၇
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး
မြို့နယ်	ရှမ်းမင်းတပ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဘွက်
ကျေးရွာ	မုဒိုးဂါက်

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	ဖေ.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖေ.	ပြီးဆုံးသည့်ဖေ.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၁၂၀	၃၃	၁၆၃	၁၆၃   (၁၆၃)
၂။ ကျေးရွာပုံ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၄၄	၁၁၁	၁၅၀	၁၅၀   (၁၅၀)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၈၃	၇၄	၁၅၇	၁၅၇   ၁၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၈၃	၇၄	၁၅၇	၁၅၇   ၁၅၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၈၃	၇၄	၁၅၇	၁၅၇   ၁၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၈၃	၇၄	၁၅၇	၁၅၇   ၁၅၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၄.၁၇	၂၇.၄.၁၇	၈၃	၇၄	၁၅၇	၁၅၇   ၁၅၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁.၇.၁၇	၁.၇.၁၇	၉၆	၇၃	၁၆၉	၁၆၉   ၁၆၉



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form FC 3)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအရ အစီအစဉ် ညွှန်ကြားခြင်းအစီအစဉ် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လုပ်ငန်းစဉ်များ/ရန်ကင်း အမည် ဖြည့်သွင်းရမည့် ကျေးရွာ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (၂) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ရက်စွဲ ၀၈.၀၆.၂၀၁၇	
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်	မြို့နယ်ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ် ကျေးရွာ ဧရိယာ
၈။ အစီအစဉ်အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိက အစီအစဉ်အထောက်အကူပြုရမည့် မှတ်တမ်းများဖြည့်ပါရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း ၅ ဝင်စီဖြည့်ပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့အစည်း
၀	၀
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀	၀
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

၆		၆	မြို့တွင်းတွင်ရွာတွင်းလမ်းရွာတွင်းလမ်းများ ဆွေးနွေးရာများကို ကုန်ဆုံး
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + ဃ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၁၅၀
၂	စာပေဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြုပြင်ခြင်း	က + ဃ	၄၅၀၀၀၀၀	၂၁၀
၃	စာပေ ချိတ်ဆက်ဆောင် လုပ်ငန်း	က + ဃ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၁၅၀
၄	ကျေးလက်အားလုံးအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၂၁၀
၅	ကျေးလက်အားလုံးအား ဆောင်ရွက်ခြင်း	က + ဃ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၁၅၀
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှင်စစ်ခြင်း	ကျား	
၂	အသွင်ပြင်ဆင်ခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်ကျော် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့ရက် -----



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( ပုံစံ - ၈ - ၄ )

ပုံစံ - ၄ ) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form C 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူမာမာ

နေ့စွဲ ၃၀.၃.၂၀၁၇ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) အကော်ဝန်း(၁) ဝဇကော်ဝန်း(၂) ဝဇကော်ဝန်း(၃) ဝဇကော်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘွက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာ	ရွာအဝင်တံတားမြေပြင်ခြင်း	20'x14'x3.6"	1081	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10539300			10539300
ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ရှိစာခင်းခြင်း	(4200'x12' 6"လျှင်)	1150	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10539000			10539000
ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ရှိစာခင်းခြင်း	(3000'x12' 6")	1010	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9030700			9030700
ကျေးရွာ	၉၀x၄၅x၁၈ (48'x5'x3'6")	18'x5'x3' 6"	1010	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1489800			1489800
ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ရှိစာခင်းခြင်း	(4000'x၇' ၈"လျှင်)	620	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10539000			10539000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

*(Signature)*  
ဦးအောင်စွန်း





“ ရန်ပုံငွေအိမ်ထောင်များ၊ မြေပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊  
 နှင့် အာဏာအာဏာပိုင်များ၊ စာပေပညာပညာပိုင်  
 ကြောင်း၊ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ ထို့အပြင် အိမ်ထောင်ရေး  
 သည် (၄) နှစ်အထိတိုင် အထောက်အပံ့ပေးရန်  
 မည်သို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းခွဲစား  
 လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်  
 အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အောက်တွင် ပြုစုပေးခြင်း  
 ကြောင်း၊ အများအပြား အကျိုးရှိသော လုပ်ငန်း  
 ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
 မြို့အဖွဲ့တို့ ချိတ်ဆက်မှု အကြောင်းတို့အားဖြင့်  
 ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ”

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ”

“ လူထုစည်းရုံးရေးနှင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
 နှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊ ကို  
 မဲဆန္ဒပေးရန် ရွေးချယ်ရာတွင် အကြောင်း မြေ  
 ကြားရာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းလုံးညီညွတ်  
 ရှိ အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြည့်စွမ်းချယ်  
 ချစ်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒဖြည့် ရွေးချယ်ရာကြောင်း  
 ဖြေကြားခဲ့သည်။ ”

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)။ ”

“ ထို့အပြင်တွင် ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီ  
 ချက်အရ အများသဘောတူဆန္ဒဖြည့်စွမ်း  
 ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင်  
 တွင်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်  
 ဦးနှိုးခြင်း နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကို  
 အား အများသဘောတူဆန္ဒဖြည့်စွမ်းချယ်ခဲ့ကြ  
 သည်။ ထို့အပြင်တွင် လူမှုဆန်းစစ်ကြေးတို့  
 အား ကျေးရွာလူထုအား စာဖွဲ့များ ခွဲဖြတ်  
 ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ”





ကျေးဇူးချက်(၂)

ကျေးဇူးဖြိုးဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်ရန် လူထုသည် ရုံးရေးမှူး နှစ်ယောက်၏ အကူအညီဖြင့် အချိုးသားတစ်ဖွဲ့ အချိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စွဲ အချိုးသား အသက်အခါ / အမျိုးသမီး အခက်အခဲတို့မှ ဖော်ထုတ်၍ မျက်နှာချင်းချက်များ စုယူကာ ကျေးဇူး ဖြိုးဖြိုးရေး ဂျပင်ငန်းစဉ်များ အား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသော ဂျပင်ငန်းစွဲများ အား အများသဘောဆန္ဒဖြည့်သော ရွေးချယ်ပုံစံဖြင့် မှန်ကန်ကြောင်းအား လူထုသည် ရုံးရေးမှူးနှင့် ကျေးဇူးလူထုအား (၂၃) ကြိမ်တိတိမေး၍ အတည်ပြုချက်ပေးပို့ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

သို့ရာတွင် ၎င်းထွက်ပေါ်လာသော ဂျပင်ငန်းစွဲများ အနက် ကျေးဇူး၏ ယထာဗဟိုဦးစားပေး ဂျပင်ငန်းစွဲ ( ခြေထိန်းအုံ / Box-Culvert တည်ဆောက်ခြင်း ) ဂျပင်ငန်းစွဲအား အများသဘောဆန္ဒအား (၂၃) ကြိမ် တိတိ အတည်ပြုချက်ပေးပို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည့် ထို့နောက်တွင် လူထုသည် ရုံးရေးမှူး နှစ်ဦးနှင့် ယထာဗဟိုတွင် အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်းဂျပင်ငန်း စွဲများ စီမံကိန်း (၂၄) နှစ်အကဲတိုက် အကျုံးမဝင် သော စီမံကိန်းဂျပင်ငန်းစွဲအား စာရင်းရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုအား သိရှိစေရန် ၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထို့နောက် စီမံကိန်းဂျပင်ငန်းစွဲများ လုပ်ဆောင်ရာ တွင် အကာအကွယ်များနှင့် လုပ်ဆောင်မှုပုံစံဖြင့် (၁၅) နှစ်အကဲ ကလေးငယ်များ အား အသုံးပြုနိုင် မှုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အချိုးသား အချိုးသမီး ဂျပင်အား ခေတ်တော်တို့ဖြင့် ပြန်လည်



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ ( ) ကျား ( ✓ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ကျောင်းသုံးအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ



	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	မ (√ ) ကျား(√ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
	၂	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မ (√ ) ကျား(√ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဖွဲ့စည်းရေး)	၁	အထည်ချုပ်စက်ရုံ	မ (√ ) ကျား( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅					