

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်
National Community Driven Development Project)
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆားတောင်ပုံကျေးရွာ၊ ကနီအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ..... 2

၂။ကနီကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 5

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ... 9

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ..... 29

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 32

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 33

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်..... 34

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..... 37

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39


၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 41

၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 43

၁၄။နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်..... 45




၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ





၂။ကနီကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကနီ၊အင်းဂါး၊ဆာတောင်ပုံ၊မြဂနိုင်၊ရုံးပင်၊ဝမ်းဘဲအင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာကို (၁၁၅၁)ခုနှစ် တွင် ဦးဖိုးကွန်ဘူး ဦးဆောင်ပြီးတည်ထောင် ခဲ့သည်။ လယ်တောတဲစုကလေးမှ စတင်ခဲ့ပြီး (၁၃၁၈)ခုနှစ် တွင် အိမ်ခြေ (၃၀)ထိတိုးလာခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး စာသင်ကျောင်းမရှိသေးပါ။ လူမျိုးများမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအားအထိက ထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၂၀)ခန့်ကကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အငှားဆရာ/ဆရာမများက ကလေးသူငယ်များအားစာပေသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကျေးရွာကိုတောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ထားပြီးရွာတွင်းအတက်အဆင်းလမ်းများမှာဆိုးရွားလှပါသည်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၂၀)ခန့်ကမှအ.မ.က ကျောင်းရရှိခဲ့ပြီး အိမ်ခြေမှာ (၁၀၀)ခန့်ရှိလာပါသည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများအပြင် ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်များလည်းမွေးမြူကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် အ.မ.က မှမူလွန်အဆင့်ထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၅၆၇ တန်းကလေးများကို ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ (၁၅၃)အိမ်ထိရှိလာပြီးဖြစ်သော်လည်း ပင်လည်ဘူးမြို့မှ မိုင်(၃၀)ခန့် ကွာဝေး၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲလှပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	မိုးသီးများကြွေကျခြင်း	၂၀၁၆	အမိုးပျက်စီးခြင်း၊ လူ(၁)ဦးသေဆုံး

၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၆၄	၄၂၀	၄၃၀	၈၅၀

၃။ လူနည်းစု၊ လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၇	၈	၁၂	၂၀
မြေယာမဲ့	၂၇	၂၀	၇	၂၇
မသန်စွမ်း	၃	၁	၂	၃

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်(တနိုင်တပိုင်)	ဈေးဆိုင်	
နှမ်း	ဝက်	စပါးရောင်း/ဝယ်	
နေကြာ	နွား	စိုက်ပျိုးရေး	
	ကျွဲ	မွေးမြူရေး	
	ငါး		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၈၅၀ ဧက	၇၁၀ ဧက	၉၅၀ ဧက	မရှိ/-	၈/-	မရှိ/-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၁	-	-	-	၇

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၇	၁၅၀	၁၅၀	၆၁၅	၇၄၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၆၀	၁၅၃	၃၅	၁၁၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/မူလွန်	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်		၁/၁	-	၁၈	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၁၂	၇.၃၁%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TVအသေး၊ ဆိုလာအသား	၁၀၈	၆၅.၉%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၄၄	၂၆.၇၉%
	စုစုပေါင်း	၁၆၄	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြုံ မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆားတောင်ပုံကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက်မိုးတွင်းကာလ၊ဆောင်းတွင်းကာလများတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့်တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၆၄)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား (၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၃ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာ နေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၁)အိမ်ထောင်ရှိပြီး အလယ်အလတ် စားနိုင်သောက်နိုင် အဆင့်မှာ (၁၀၈)အိမ်ရှိပြီး နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၄) အိမ်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည် ။ ဆားတောင်ပုံကျေးရွာအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ နည်းသည့်အတွက် သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်း၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။လမ်းတံတားများပျက်စီးမှုကြောင့်လမ်းခရီးများခက်ခဲပြီးလယ်ယာမြေများသို့ရေဝင်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ရပြီးလူမှုရေး၊စီးပွားရေးများအားနည်းနေသောကြောင့်တွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့်လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသဘာဝအရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍သစ်တောများမှထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့်သဲရေများလုံလောက်စွာရရှိမှုကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။စီးပွားရေးမှာယာကွက်များ တွင်ဟင်းသီး၊ဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးကြပြီးဝမ်းစာအနေဖြင့်စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ကျွဲ၊နွား၊ ကြက်၊ဝက်တို့ကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသောကြောင့်စီးပွားရေး၊ပညာရေးများနှိမ့်ကျမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်သစ်တောများရှိပါသည်။ချောင်းများမှစိုက်ပျိုးရေးသဲများကိုလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ကျွဲ၊နွားများကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူပြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့်စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကိုလုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေးအားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၅။ဆားတောင်ပုံကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

ပင်လည်ကူးမြို့နယ်၊ ကနီအုတ်ချို၊ ဆားတောင်ပုံကျေးရွာ၊ ပြဿနာသစ်ပင် မှ
(8.1.2017)

မှားပြီဟုခေါ်နေသော အကျိုးဆက်

၁. သွားပျက် / နားပျက် ခက်ခဲခြင်း။
၂. ထွက်ပျက်မှုများ၊ နားပျက်ခြင်း၊ နားပျက်ခြင်း၊ နားပျက်ခြင်း
၃. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၄. ပညာရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
၅. ယူအေ၊ ယူအေ၊ နည်းဖြင့်။
၆. ကျေးရွာမှ ဖြိုဖျက်ပစ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း။
၇. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ရှောင်ရှားရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁. မြေအောက်ဆွဲသွားရန် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း။

၂. ဆီ၊ ဆိတ်၊ ဆိတ်၊ ယူအေ၊ နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃. ဆေးကုသမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ နားပျက်ခြင်း၊ နားပျက်ခြင်း။
၄. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၅. နားပျက်ခြင်း၊ နားပျက်ခြင်း၊ နားပျက်ခြင်း။



ဆွေးနွေးချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာသည် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ မြို့နှင့် (၃၀) မိုင်ကွာဝေး၍ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အဆင်မပြေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်စေရန်အတွက် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ပြုပြင်နိုင်ရန်မှာ အဓိက အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အသိမြင်ဗဟုသုတနည်းပါး၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု အားနေသည့်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်နေးကြရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

- ✓ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း နှင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းဖြင့် မရောင်းရခြင်း
- ✓ လမ်းခရီးမိုင် ရှည်၍ လူထုလုပ်အားဖြင့် မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်း၍ ငွေကြေးအဆင်မပြေခြင်း
- ✓ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များ မရရှိခြင်း
- ✓ ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ပေးနိုင်မှုမရှိခြင်း



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

အမှတ်	အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	အရပ်
၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၆
၂	အစားအသောက် (အားထောက်ပံ့ရေး)	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၆
၃	အစားအသောက်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၆
၄	အစားအသောက် (အားထောက်ပံ့ရေး)	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၆
၅	အစားအသောက် (အားထောက်ပံ့ရေး)	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၆
၆	အစားအသောက် (အားထောက်ပံ့ရေး)	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၆



ဆွေးနွေးချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာသည် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများနှင့် ဆားတောင်ပုံအင်းဂါးလမ်းပေါ်ရှိ ချောင်းကူးတံတား(၃)စင်းလိုအပ်နေပါသည်။ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအနေဖြင့်လည်း မျက်နှာချက်နှင့်ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှုမရှိသေးပါ။မူကြိုကျောင်းလည်း ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည် ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းမှာလည်း အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာလူထု အသိပညာဖွံ့ဖြိုး လာစေရန် စာကြည့်တိုက်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

- စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်ကနီကျေးရွာအုပ်စုရှိကျေးရွာအားလုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်ရုံးပင်ကျေးရွာ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊မြဂနိုင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်အင်းဂါးကျေးရွာနှင့်ဆားတောင်ပုံကျေးရွာတို့မှရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်ကနီကျေးရွာနှင့်ဝမ်းဘဲအင်းကျေးရွာတို့မှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့၊မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖ၊သမချေးငွေ၊ဝတ်ရွတ်အသင်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာတွင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေးဌာန၊စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊လဝက၊မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ပညာရေးဌာန၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊သမချေးငွေစိုက်ဘဏ်၊မြေစာရင်းဌာန၊သစ်တောဌာနစသည်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန်မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း၊ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။


သုံးသပ်ချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့ အစည်းများမှာချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍မြေစာရင်းဌာန၊သစ်တောဌာန၊မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊စိုက်ဘဏ်တို့နှင့်မှာချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း ပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေးဌာနတို့ နှင့်မှာချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ်အားနည်းသေးကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာပါကကျေးရွာရှိကလေးများ၏ပညာရေးကောင်းလာမွန်လာ မည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။



၉။ ပင်ကုအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း

ခင်ကိုင်းတို့င်းရွေးသဏ္ဍိ၊ ပင်လစင်ဘူးဖြူ၊ နှယ်၊ ကာနိုကုပရ
သားစောင်ယုံကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
ကဓာ အခြေကရပ် ပင်ကုအိမ်ကွန်ယက်





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ခေတ်နေထိုင်မှုစနစ်တွင်ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊
အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသားများမှသာလွန်မှုရှိပြီးအ
မျိုးသမီးများအားနေရာပေးရန်၊အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်အမျိုးသားဘက်မှအမျိုးသမီးများအားပိုင်းကူလုပ်ကူ
ပေးကြရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာအနေဖြင့်ဦးဆောင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊အရင်
းအမြစ်ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုတို့မှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်ပြီး
အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ပူပေါင်းပါဝင်မှုတို့မှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေပြီး
ပညာရေးလက်လှမ်းနေမှုမှာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေးရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၀။ ကျား၊မရေးရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ဆားကော်ပွဲကစားပွဲနှင့် ဆိုင်မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အသုံးပြုခြင်း ထိန်းချုပ်ခြင်း

လယ် လယ်

ပဲ ပဲ

ကျွဲ၊ ခွေး ကျွဲ၊ ခွေး

စပါး စပါး

အိမ်ထောင် ပျက်စီးမှု အိမ်ထောင် ပျက်စီးမှု

ဝါး ဝါး

နှမ်း နှမ်း

ဂြိုဟ်ဝန် ဂြိုဟ်ဝန်

သစ် သစ်



ဆွေးနွေးချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လယ်၊ကျွဲ၊နွား၊စပါး၊ပဲ၊ပြောင်း၊နှမ်း၊သစ်၊ဝါး၊အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကိုလည်း နှစ်ဦးစလုံးမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာအတွင်းတွင်ကျား၊မရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားများကလည်း လယ်၊ယာ၊စပါး၊ပဲ၊ပြောင်း၊ကျွဲ၊နွား၊သစ်၊ဝါး၊အိမ်ထောင်ပရိဘောဂအားလုံးကို အသုံးပြုထိန်းချုပ်ထားကြသလို အမျိုးသမီးများကလည်း ၎င်းတို့အား အသုံးပြုထိန်းချုပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြေပုံသုံးသပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်

ဆားတောင်ပုံကျေးရွာရှိလမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍စီးပွားရေးများအဆင်ပြေလာစေရန်လမ်းတံတားများဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင်လုံခြုံစိတ်ချမှုဖြစ်စေရန်စာသင်ကျောင်းအခင်းမျက်နှာချက်၊ ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရန်စမ်းချောင်းရေသွယ်တန်းခြင်း၊ အုပ်စုတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသလည်းနည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့်သီးနှံထွက်နှုန်းကျဆင်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများတတ်မြောက်ပါကလူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများအဆင်ပြေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည်ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများဝင်ရောက်မှုကြောင့်စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါကအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများရရှိပါကသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီးစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများရှိခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စောတန့ၣ်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



တတိယနှစ်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမဆောင်ရွက်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ (၂၀၁၇)ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကြည်ရွှေ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဇော်နုဦး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးချိုမြိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးမောင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်မဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်သန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဇော်မာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခိုင်နုဦး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်နုဦး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဇော်လင်းဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းနွယ်ဦး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးသန်းထူး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးဝင်းဇော်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်မြင့်ဌေး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးလှကျော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်နုဦး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးကြည်ရွှေ ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်မြဝင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးမြင့်ကိုဝင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၂ / ၁၂ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ပုံစံ(၁) ခြေစာချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒွေးအနုဝေ		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွေးအနုဝေ
ပြည်နယ်/STတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်/ပရိယတ္တိ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကဒို	ကျေးရွာ အစားလက်ဖွဲ့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၆၄	ဘာသာ (၁) - မြို့	၁၆၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၀	၄၃၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	၃၃	၂၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၃	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ရှိပါသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်း ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးနီဝင်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၇



၁၀။ပုံစံ ၈ ပြီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိမိတို့၏စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဦးနှစ်ခွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးမှူးမှ မိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယားကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စက်ဝန်းအမှတ်/စက်ဝန်းအမှတ်အသား: ၂၀၁၀၂၀၁၅		စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပဇာတိမြို့နယ်		ကျေးရွာ အမှတ်: ၂၀၁၀၂၀၁၅	

မိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအမှတ်		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား				လူနည်းစုအချိန်ဇယား
	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	
၁။ ကျေးရွာမိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅
၂။ ကျေးရွာမိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅
၃။ ကျေးရွာမိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅
၄။ မြို့နယ်အထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅
၅။ မြို့နယ် မိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅
၆။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းအထက်တန်းစားအချိန်ဇယား	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅	၂၀၁၀၂၀၁၅



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅-၃-၂၀၁၇	၅-၃-၂၀၁၇	၇၉	၇၄	၃၃	၆၈	၃၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆-၃-၂၀၁၇	၆-၃-၂၀၁၇	၂၆	၁၅	၄၁	၆၈	၄၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-၃-၂၀၁၇	၇-၃-၂၀၁၇	၃၈	၁၈	၅၃	၆၈	၅၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၄-၄-၁၇	၄-၄-၁၇	၁၀	၁၁	၂၁	၆၈	၂၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇-၅-၁၇	၇-၅-၁၇	၃၇	၃၅	၅၄	၆၈	၅၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀-၅-၁၇	၃၀-၅-၁၇	၆၃	၅၀	၁၂၃	၆၈	၁၂၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးခန်းအစည်းအဝေး	၃၀-၅-၁၇	၃၀-၅-၁၇	၆၃	၅၀	၁၂၃	၆၈	၁၂၃



၁၁။ပုံစံ ၈ ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် မြင့် ကိုဥာ

နေ့စွဲ ၉-၁-၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ ဖြန့်နယ်ဖယ်လျက် ကျေးရွာအုပ်စု ကို ကျေးရွာ စာရင်းစာရင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာချွတ်ဆက်သွယ် (အသွယ်ပေးမှု - သိပ်မရှိ)	၁	ရွာချွတ်ဆက်သွယ် (အသွယ်ပေးမှု - သိပ်မရှိ)
၂	စားပေးချိ	၂	စားပေးချိ
၃	ရေရရှိမှု၊ ရေစိုက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိမ်ရာ	၃	ရေရရှိမှု၊ ရေစိုက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိမ်ရာ
၄	မူကြိုစောင့်ရှောက် (ကောက်)	၄	ရေသောက်စောင့်ရှောက်မှု၊ မြေပြင်၊ ခြံရံတည်
၅	ရေသောက်စောင့်ရှောက်မှု၊ မြေပြင်၊ ခြံရံတည်	၅	မူကြိုစောင့်ရှောက်

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချွတ်ဆက်သွယ်၊ မြေပြင်ဖြန့်ဖြူးမှု	၁	ရွာချွတ်ဆက်သွယ်၊ မြေပြင်ဖြန့်ဖြူးမှု
၂	စားပေးချိ၊ စောင့်ရှောက်မှု	၂	စားပေးချိ၊ စောင့်ရှောက်မှု
၃	ရေစိုက်၊ ရေရရှိမှု၊ မူကြို	၃	ရေစိုက်၊ ရေရရှိမှု၊ မူကြို
၄	မူကြိုစောင့်ရှောက်၊ စောင့်ရှောက်မှု	၄	ရေသောက်စောင့်ရှောက်မှု၊ မြေပြင်ဖြန့်ဖြူးမှု
၅	ရေသောက်စောင့်ရှောက်မှု၊ မြေပြင်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ခြံရံတည်	၅	မူကြိုစောင့်ရှောက်၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ ခြံရံတည်



လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချွတ် စက်ကမ်း (ဘား)	m+b	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	
၂	ဝေကလုံ - နဂါး + သိမ်ဇော်	m+b		၂၅၂၄
၃	ကျွတ်ဖျား နဂါးမ၊ ဘားအိုင်		၂၀,၀၀၀,၀၀၀	
၄	ခံစား တံတား			၂၅၂၄
၅	ဆေးပေးခင်း	m+b	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၀
၆	မူကြိုကောက် (ကောင်)	m+b	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၀
၇	စာသင်ကောင် မူကြိုကောင် (ကျွတ်ဖျား)	m+b	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၀

ယခု လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာချွတ် ကျေးရွာ ပညာ	m+b	
၂	ရွာချွတ် ကျေးရွာ ပညာ	m+b	
၃	ရွာချွတ် ကျေးရွာ	m	
၄	ရွာချွတ် ကျေးရွာ	m+b	
၅	ရွာချွတ် ကျေးရွာ	m+b	
၆	ရွာချွတ် ကျေးရွာ	m+b	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF-တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဖြူလွင်

နေ့စွဲ 18.1.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဖောက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ဝက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်လယ် ဇုန် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
နန်းကျေးရွာ	ဥစ္စာအလှူအတန်း (နန်းကျေးရွာ)	19140'	၂၅၂၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	30018750	-	-	30018750
အားလေးကျေးရွာ	ဥစ္စာအလှူအတန်း (အားလေးကျေးရွာ)	19210'	၂၅၂၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	29981250	-	-	29981250
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 18.1.2017




ပါဝင် ပြုစော့ရေးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်စေရန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် သဘောတူ သည့် ဝန်ထမ်းများကို သာ ရွေးချယ်ပေးဆောင် ဆောင်ရွက် ကြသည်။ ယခင်လက်ရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်ပေးဆောင် တွင် ကြသည်။ လူဝင်ပေါက်၊ ပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် လည်း အုပ်စုဖွဲ့စည်း၍ စော့စော့စေရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက်

ကျေးဇူးတင်စေရန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် ယခင် ဗွဲ့ဖွဲ့ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော လူမှု၊ ကိုယ်ပိုင် ဗဟိုအဖွဲ့ သဘောတူ ကြသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် ဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရွက် သဘောတူ ကြသည်။ လူမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံများ ပြုပြင်ဆင်ခြင် သဘောတူ ကြသည်။ အုပ်စု ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လူမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆက်လက် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် ပါဝင်ပေး သဘောတူ ကြသည်။


မြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထောင်စု
အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်စွာ



လူထုဗဟိုပြုပိတ်ကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အညွှန်းစာအုပ်
 ကျေးရွာအုပ်စု ကို
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာကြီး၊ ကျေးရွာ၊ (ရွာ)
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ တစ်ယောက်စီ ဝါးစာအုပ် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း
 ယင်း စာအုပ်များကို

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၅၅)ဦး၊ မ(၄၂)ဦး= (၉၇)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

မိတ်ဆက်စာအုပ်များကို စွဲစွဲလေ့ရှိပြီး တွင် စောစောပိုင်း နည်းပြတစ်ဦး
ဝန်ထောက်များကို စာအုပ်များကို ယာဝဇာတိဖြင့် စီစဉ်ပေးပြီး နှင့်
ဆက်တိုက်မိတ်ဆက်များကို စာအုပ်များကို ယာဝဇာတိဖြင့် စီစဉ်ပေးပြီး နှင့်
ယာဝဇာတိဖြင့် စာအုပ်များကို နည်းပြတစ်ဦးပါသည်။ ထို့ကြောင့်
ဆက်တိုက် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် စာအုပ်များကို နည်းပြတစ်ဦး နှင့် ကျေး
ရွာရွာစာအုပ်များကို စာအုပ်များကို ထပ်မံ ပေးအပ်ပါသည်။

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ပေးအပ်ရန် အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
ဤ အခက်အခဲများကို ဖော်ပြပါက ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လို
ချင်သည့်အခါ လိုအပ်ပါသည်။ ဤ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ
သည် ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်သည့် ဆက်တိုက်
အခက်အခဲ - သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဆက်လက်ပေးအပ်ခြင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်း
အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။




ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးပြုပေးသည့် ကော်မတီဝင်များ၊ အားပေးမှုများနှင့် ကျေးဇူးတင်စွာ
ဖြိုးတိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားပေးမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းနှင့် များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ
စတင်နိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားပေးမှုများကို လုပ်ငန်းများကို ဦး
စားပေး၍ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးမှုများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးတင်စွာ
အားပေးမှုများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးမှုများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။


(ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်)
ဦးကြည်စိန်ဝင်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အားပေးမှုဦးစီးဌာန



၁၄။နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

စာ. ၀၈၈၆ပုံ

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ရွာချင်း-ဆက်လက် (အာဇာနည်-အနီး- သီမီရေ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကုလန်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်- အာရှင်- ခံစားစိတ်ကံ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ စော-ပေး-ခါး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ မူကြိုစကား (ကား)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ အာဇာနည်(ခ)စော့စို၊ (အာဇာနည်စော့)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အထက်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပိုက်လိုရေး	၁ စကားတော်၊ လီး-စော့-မြို့-နယ်၊ ပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ စပါး-သီး-နှင့်-နို့-ဖို-ဖျိုး-ရေး-နယ်၊ ပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကား-အိမ်ကား-စော့-စော့-သစ်တော	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ များ-မျိုး-နို့-လှ-ပျား-သစ်တော	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ စကားတော်-အရေး-သစ်တော	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ စော-ဝါး-အိမ်ကား-စော့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျား-အရေး-စော့-စော့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁ စကားတော်-သို့-ကျေးဇူးပြု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ ၂၄ နဂါး-ဝါး-စော့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ နဂါး-အရေး-စော့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ စကားတော်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		