

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)

ချောင်းဦးကျေးရွာ၊ ကျီးကန်အုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ချက်
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျု : ၂၁.၄၅ နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု : ၉၅.၇

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၁/ အုပ်စေတီတိုင်း ၀ တီးမြို့အုပ်ချုပ်သော မင်းကြီး သည် စစ်ကိုင်းကုမ္ပဏီမှ စစ်ကိုင်း
 နန်းကြော့ရှင်ဖြစ်သော သည်အချိန်မှ စတင်ပြီး မင်းသားနှင့် နှောယထမင်းသား နှစ်ပါး
 ရှိသည်အခါ ရက်စွဲ မင်းသား နှစ်နှစ်တက်၍ မွေးဖွားစဉ်က မိဖုရားအဖြစ် ကော်ကော်
 ခြင်၍ များမတ်မြား ထွက်ပေါက်စဉ် ပြန်ဝင်းကောင်းသား မေးသည့်အခါ များမတ်
 ကျောက်ရွှေဝင်းကောင်း မှီသည်လျှောက်ထင်၍ မိခင်ကို မိဖုရားအဖြစ် ကော်ကော်ကော်

၂/ မခင်နန်းကြော့ရှင်ကို နန်းတော်၌ အရှေ့ဘက်ဘက်မှာ ကျောင်းဆောက်၍ ရဟန်း
 ပေးထားသည် နှောယထမင်းသား နှစ်နှစ်တက်၍ နန်းတွင်းဝင်ခဏားချိန် ရက်စွဲ မင်းမှ မိ
 ကော်ကော်ကော်ကြီး၏လှ နောင်ကော်စုတ်တို့မင်းမှ သားအဖြစ်စိတ်ဖြာ ရည်စူးပြီး ညီလည်းကော်
 သူမို့ ညီစွေးသားလှ နှောယထမင်းသားသည် . . .

၃/ နှောယထမင်းသားသည် နားမရှင်၍ မိခင်ကိုလျှောက်ထားလေရာ မိခင်မြေပြာမထွ
 သာ၍ သည်အကြောင်းကို သိခြင်း မခင်ရဟန်းကြီးထံသွား၍လျှောက်ခေါ်ပြော၍ နှောယထမင်း
 သားသည် မခင်ရဟန်းကြီးကိုလျှောက်ထားလေရာ နောင်ကော်စုတ်တို့မင်းကို ရန်မရွာလျှင်
 ပြောပြမည်ဆို၍ နှောယထမင်းသားမှ ဝန်ခံကတိပေးရှာသည် သားကော်စုတ်တို့မင်းသား
 မိခင်ကိုမိဖုရားအဖြစ် ပြန်လည်ကော်ကော်၍ မင်းကိုညီစွေးသားလှ နှောယထမင်းသားသည် . . .

၄/ နှောယထမင်းသားသည် ဒေါသဟုန်းကနဲထသွားသည်ကို မခင်ကြီးမှမိ၍ သားကော်လည်း
 အရွယ်ရောက်ပြီမို့ ဒီတိုင်းပြည်ကို မနေခိုကော လွှတ်ရာကိုသွားတော့ သားကော်စုတ်တို့မင်း
 သည် မွေးဖွားစဉ်က ပြန်လည်ကော်ကော်ကော် စေတနာမိ၍ နောက်ခြေစစ်ရက်မြောက်လျှင် ဒီတိုင်း
 ပြည်ဟာ မြေမျှတကောမည်ဟု မခင်ကြီးမှ ပြောစကားကို ကြားသိရ၍ နှောယထမင်းသား
 သည် ၀ တီးမြို့မှ ထွက်ခွာသွားရှာလေတော့သည် . . .

၅/ နှောယထမင်းသား ထွက်ခွာပြီး ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာ ၀ တီးမြို့တွင်ဖောင်းထောင်
 စားသည် လင်မယားမှ ဖောင်းထောင်းလေရာ ယခင်က ချက်ကလိန်ချောင်း မည်နေရာမှ
 ယခုပြောင်းသာပြောင်းလို့ မောင်းမြ မည်နေသည် အကြောင်း နန်းကြော့ရှင်ကြီးထံသွားလျှောက်
 ကျောက်ထားလေရာ ဒီနေ့မြေမျှမည်ဖြစ်၍ ပြောင်းသာပြောင်းလို့ မည်နေခြင်းဖြစ်သည်
 ပြောလာလေတော့ဆို၍ မောင်းထောင်းပေးကျားမှ သူမယားကို မှီး၍ အရှေ့ဘက်
 နေ၍ကို မှီး၍ မြေမြေရာမှ အမြေချနေထိုင်ရင်း နေ၍ကို မှီး၍ အမည်တွင်ခဲ့ရာမှ ယခု
 နေ၍ကို မှီး၍ အမည်တွင်ခဲ့သည်

ကျီးကန်စွာပစ်အုတ်ချွတ်ရေအုံကြီး

၆/ ဝက်၊ မြို့ကြီး၊ မြေမျို၊ မည်ကိုသိ၍၊ မြေ၊ သည်လျှောက်၊ သည်၊ ဦးတည်ရာကို မြေ၊ ခိုက်၊

အရှေ့ကိုပြေးသည့်လျှောက်၊ သည်၊ ဝက်၊ မြို့ကြီး၊ မြေမျိုနေသည့်အစောင့်၊ နားနေခိုက်၊
ပြန်ကြည့်ရာမှ၊ ကြည့်ပြန်၍၊ ထိုလျှောက်၊ သည်၊ ကောကောင်ကောင်၊ ၍၊ ဆက်လက်နေကြရာမှ
အသက်အရွယ်ကြီး၊ သည်၊ လင်မယား၊ သည်၊ ကောကောင်ကောင်၊ ၍၊ ကြည့်ပြန်၍၊ ကျန်ရှိနေထိုင်ရာ
သား၊ မွေး၊ ရှိခဲ့၍၊ ကျီး၊ မှ - ကံပေါ်သည်ဆိုပြီး၊ ကျီး၊ ကန်စွာဟု - အမည်တွင်ခဲ့လေသည်။
ပခုဒ္ဓိသည် - ဝက်၊ မြို့ဟောင်း၊ ရဲ့ အရှေ့၊ ကျီး၊ ကန်စွာဖြစ်သည်။

၇/ ဝက်၊ မြို့ရဲ့ - အရှေ့ကောင်ပယ်ယွန်း၊ ယွန်း၊ ချစ်နိုင်ခန့်အစွာ၊ မြေ၊ သည်လျှောက်၊ သည်၊ မေ
ကျောက်ခဲကို၊ ခလုတ်ကိုက်၍လည်း၊ သည်အခါ၊ ခိုင်၊ လှိုလည်း၊ ခဲ့၍၊ နေထိုင်ရင်းမှ - ယ
ကိုင်၊ လည်း၊ စွာဟု - ခေါ်တွင်ရာမှ - ယခုခိုင်၊ လည်စွာဟု - အမည်တွင်ခဲ့လေသည်။
ယခုရှိသည့်ဝက်၊ မြို့ဟောင်း၊ ရဲ့ အရှေ့ကောင်ပယ်ယွန်း၊ ယွန်း - ခိုင်၊ လည်ကောင်စွာ ဖြစ်သည်။

၈/ ဝက်၊ မြို့ရဲ့ - အရှေ့မြောက်ယွန်း၊ ယွန်း၊ ကျီး၊ မြေ၊ သောလျှောက်၊ သည်၊ မော့၍ နားနေခိုက်
ဖက်ထုတ်ယွန်းကိုစား၊ ချင်၍ - ဖက်ကိုချုံ့ဖိရာမှ - မရွေး၊ စွာဟု - နေထိုင်ကြရင်း - အမည်တွ
ခဲ့လေသည်။ ယခုဝက်၊ မြို့ဟောင်း၊ ရဲ့ အရှေ့မြောက်ယွန်း၊ ယွန်း - မရွေး၊ စွာဖြစ်သည်။

၉/ ဝက်၊ မြို့ကြီး၊ မြေမျိုပြီး၊ ချိန်၊ မခင်ချိန်ကြာရမာန်ကြီး၊ သည်လွှတ်ရာအရပ်မှ - ကျန်ရှိ
ဖိမုရားကြီးလည်း - ဝက်၊ မြို့နား၊ မှာ - ကျန်ရှိနေချိန်၊ နောက်ထပ်သား၊ လည်း၊ လွှတ်ရာအရ
ကျန်ရှိနေပြီး - မြေမျိုပြီး ၍ - သဲ၊ မိုး - ရေ - မိုး - ရွာပြီး ချိန်၊ မိုးကြီး၊ သည်၊ ထန်ရွာ - ရွာသွန်း၊
ဖိမုရားကြီး၊ ရေမပါ ချိန်၊ နန်းတွင်းမှ နန်းသုံး - ဖလား၊ သည် - မြောက်၍ ရေမပါ လာသ

အခါ - ဖိမုရားသည် - မြောက်နေသည် ဖလားကိုစီးဖိရာမှ - ရေ မပါလှ၍ - ယခု
ကျီးကန်စွာအနောက်ပိုင်းမှ - ချောင်းပေါက်သွား၍ - အနောက်ဘက်ကမ်းသ
ချောင်းဦးခေါ်တွင်ခဲ့၍ - ယခု ကျီးကန်ချောင်းဦးစွာဟု - ခေါ်တွင်ခဲ့လေ

၁၀/ ဆက်လက်စီးဆင်းလေရာ - ကျီးကန်ချောင်းဦးစွာမှပတ်၍ - ကျီးကန်စွာမြောက်
အရှေ့ကိုချောပါသွားရင်း - ခိုင်လည်ကောင်စွာ ရဲ့ မြောက်ဘက်မှ - အရှေ့ကိုစီးဆင်းသွားရာ
ပါသွားပြီး - အရှေ့ပယ်ပွမ်းပွမ်းရောက်ချိန် - ယခုခက်လမ်းဆုံသည်အတွင်း - ချောင်းဇံ
ဝေးမှာ - ဖလားမှာ - မြောက်ရက်ကင်ပြီး - ဖိမုရားကြီးလည်း - နံရံရွာခံနေသည်ကို - ဇေ
ရှ် - ယခုခက်လမ်းမြောက်ဆုံဟု - ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ - ယခုခက်လမ်းဆုံသည်သည် - မ
မြောက်ဆုံကို - ငုံ့၍ကည်ထားပြီး - ယခု - ခက်လမ်းဆုံဟု - အမည်တွင်ခဲ့လေသ

၁၁/ နွေယထမင်းသားလည်း ဝင်းမြို့မြို့ထွက်ရွာများက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအရာက
 ထမ်းစုကရင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာမှ နှစ်အတန်ကြာသည်အခါ ပေါ့ရွာ ကိုင်းပြည်ဦး
 မင်းလောင်းပေါ်မည်ကြားခဲ့ရ၍ မင်းလောင်း ဖူးရန်သွားသည်အခါ သိကြားမင်းမှ
 လည်း ဗန္ဓုကမလာ ခြံကျောက်ကြာ တင်း၍ မျှပြည်သို့ ဖွန်းပျောက်ပြန်ချိန် နွေယထ
 မင်းသားသည် ပေါ့ရွာ ကိုင်းပြည်ဦး မင်းလောင်းဖြစ်မည်ကို သိရ၍ ဒုက္ခဖြင့် ရထားကို
 မန်ဆင်းပြီး ပုခုံးတဖန်ဖြင့် မင်းပျောက်ကန်ဆား ငါးပါးကို ထုတ်ထားသော အထုပ်ကို
 ပိုး၍ လက်ဝါးဖက်၏ အရိုးနွဲ့မာချိန်ကို ကိုင်ဆောင်ပြီး နွေယထ မင်းသားလာ
 မည်လမ်းဆုံမှ စောင့်၍ ရေသည်အခါ

၁၂/ နွေယထမင်းသားလည်း ကျောက်ကန်ချိန် အမောင်တယ်ကို သွားမည်နည်းမေးသ
 အခါ နွေယထ မှာ ကျွန်ုပ်သည် ပေါ့ရွာ ကိုင်းပြည် မင်းလောင်း ဖူးရန်လာခြင်းဖြစ်သ
 သိကြားမင်းလည်း နွေယထမင်းသား မင်းလောင်း ဖွန်းသိ၍ အမောင်သို့ ဆိုချက် ကျွန်ုပ်
 မြင်းရထားနှင့် အထုပ်ပါ ကိုင်ဆောင်၍ လျှောက်ယူဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်သွားစရာရှိနေသေး၍
 စေတနာ ကိုင်ဆောင်ပြီး စောင့်ပေးပါရန် ဆိုပြီး နွေယထ မင်းသား လက်ထဲသို့ အပ်ပြီး
 သိကြားမင်းသည် မင်းလောင်း ဖွန်းသိ၍ အပ်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခဖြင့် ပြန်သွားလေသည်

၁၃/ နွေယထမင်းသားလည်း ဗန္ဓုရင်းကို စောင့်နေရာမှ အတန်ငယ်ကျာသော်
 ၁၃/ မလာလျှင် မင်းလောင်း ဖူးရန် နောက်ကြမည်စိုး၍ မြင်းရထားကို မောင်းနှင်ပြီး
 အထုပ်ကို ပုခုံးတွယ်၍ လျှောက်ယူဆောင်ပြီး သွားခဲ့ရာမှ ပေါ့ရွာ ကိုကျောက်ချိန် ဖူးမင်
 မှားမှ ကြိုဆိုပြီး စောင့်ဆိုင်းပြီး သူ့ကို ဖူးပျောက်ပြန်သည့် ကိုတွေ့၍ သူပြည်မင်းလောင်း
 ဖြစ်ဖွန်း သိရ၍ ဝမ်းကြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရှာလေသည်

၁၄/ နွေယထမင်းမင်းဖြစ်၍ အတန်ငယ်ကျာလျှင် နော်ယကာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့၍
 ပေါ့ရွာပြည်သည် ယခုပုဂံပြည်မင်း အမည်တွင်ခဲ့သည်ကို ကြားသိရ၍ ဖြိုဖြမ်း
 ရေးသား ရိုက်ရပါသည်

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်

ချောင်းဦးကျေးရွာ၏ လူမှုဆိုးဝမ်းချက်ဒုတိယ
သုံးသပ်ချက်နှင့် ဓာတ်ပုံ။

ချောင်းဦးကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုသာ အဓိက
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စီးပွားရေး ဓာတ်ပုံ မြေပုံ နည်းပါးပါသည်။ သီးနှံများ
ဈေးကောင်း ၊ မျိုးခေါင်သောကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေးများကို အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်
လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင်
အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုနည်းပါးပါသည်။

အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့်
ဆိုကြောင့် ဝင်ရင်းနည်းပါးပါသည်။

အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပါးသောကြောင့် အမျိုးသား ၊
အမျိုးသမီး သုံးစွဲ အခွင့်အရေး မရရှိပါ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၂-၀၁-၀၁	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၉	၂	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၂-၀၁-၀၁	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၈	၂	၁၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြပန်းပုံနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၀၁၂-၀၁-၀၁	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၂-၀၁-၀၁	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၂-၀၁-၀၁	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၈	၈	၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၀၁၂-၀၁-၀၁	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၈	၈	၁၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာအမည်- မျောင်းဦး
ကျေးရွာအုပ်စု- ကျို.ကန်

ရက်စွဲ- ၀၀.၂.၂၀၁၇

ဥစ္စာမန် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	မြေယာပေါများ ၊ ဖွဉ်း ၊ နွား ၊ ဆိုင်ကယ်	၂	၂%
၂။	အလယ် အလတ်	မြေယာကောင်းတင့် ၊ ဖွဉ်း ၊ နွား ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၁၄%
၃။	ဆင်းရဲ	မြေယာနည်းပါး ၊ ဆိုင်ကယ်	၇၅	၆၇%
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	ပက်လုပ်လက်စား	၁၉	၁၇%
		စုစုပေါင်း	၁၁၁	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝခြင်းလမ်း:

ကျေးဇူး - ချောင်းဦး
၇၈၅ - ၁၀၂၂၀၁၇

ဆွေးနွေးဖြင့် နှိုးစေခြင်း

- စွာစွာ အိမ်ထောင်စု (၁၁၀၀) ရှိပါသည်။
- ချမ်းသာစာဆိုင်ရာ => ခြေထောက်ပေါများ ၂ ပုဉ်း၊ ၂ နှား၊ ၂ ဆိုင်ကယ် ရှိပါသည်။
- စာလယ်အလက်အဆင့်တွင် => လယ်ယာမြေ အဆင့်၊ နယ်မြေ ဖြင့်ဆိုင်ခြင်း ပုဉ်း၊ ၂ နှား၊ ၂ ဆိုင်ကယ် ဖြင့်ဆိုင်ပါသည်။
- ဆင်းရဲ အဆင့်တွင် ခြေထောက်ပေါများ ၂ ပုဉ်း၊ ၂ နှား ရှိပါသည်။
- အလှူအတန်းရ အဆင့်မှာ လက်လှုပ်လက်စားများ ထားဖြစ်ပါသည်။
- ဤတွင် ဆင်းရဲ အဆင့်က ပိုမိုများပြားပြီး ချမ်းသာအောင် ဖြစ်ပါသည်။ အလှုပ်မရှိချိန်တွင် အခြားဘေးအန္တရာယ်များ ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်- ရွှေတိဇာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေတိဇာ

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	စေ့ထွက်	စပါးစိုက်	စေ့ထွက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	-
ဝင်ငွေရရှိမှု	န	န	န	န	န	န	န	န	န	န	န	န
သောက်သုံးရေရရှိမှု												
ကျန်းမာရေး												
အစားအစာ ဖူလုံမှု												
ရာသီပွဲတော်	-	-	-						-	-		
သာယာဝေးအန္တရာယ်		-	-				-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင် မြေကွေ့ဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ချောင်းဦး
ရက်စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇

- နှင်း၊ ဝါး၊ မေပ၊ ဝမ်းဗိုင်း၊ မြေ၊ စေတသီနှင့် နက္ခတ်များ ဆုံး
စိုက်ပါသည်။
- ရာသီခွင်မြေကွေ့ဒိန် ဆွေးနွေးသည့် နက္ခတ်များတွင်
ရာသီခွင်ကော် ကြွင်းပသည့် နက္ခတ်၊ ဝါဆိုလအတွက် ကော်၊
ဝါခေါင်လဆန်း (၅)ရက်၊ ကော်သလင်းလဆန်း (၅)ရက်၊ ဝါခေါင်
လကော် လအတွင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၅)ရက် ရှေးနွေးဖြစ်သည်။
- ဝေဠဝဂြိုဟ်များ ဝါခေါင်၊ ကော်သလင်း၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်လ နက္ခတ်များ
ဝေဠဝ နက္ခတ်များ ရှိပါသည်။
- ဝေဠဝဂြိုဟ်ကော် လကော်တွင် အခြားဂြိုဟ်များ သွားရောက်လျက်ရှိခြင်း၊
အိမ်ခြေ၊ ဝါးဂြိုဟ်များ ကျင်းခြင်း၊ ဝေဠဝဂြိုဟ်၊ ယူဒီ၊ ဝမ်းဗိုင်း
မြေကွေ့ဒိန်ပါသည်။
- သွားလာမှု အခက်အခဲများကြောင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ
မိုးရာသီတွင် ဆိုးရွားမှုရှိပါသည်။
- စိမ်းလန်းစင်စင်၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ပွားများရာသီ
တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် အကောင်အထည် ဖော်ထုတ်
ပါသည်။

(ဂ)ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်မြေပုံ

မွေးမြူရေးနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခ

ကျေးရွာ - ချောင်းဦး
ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၅.၂၀၁၇


- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သန့်ရှင်းစင်စင် မွေးမြူရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်နှင့် စာရင်း လယ်ယာဧကများ ပျက်စီးလာပါသည်။
- ခက်ခဲသော ဆည် တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာဧကများ ဆားငှက်များပေါက် ဖြီး ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်နှင့် စာရင်း ခံနိုင်ရည် ပေါများလာခြင်း ၊ ဆယ်စုဧက များပေါ် များလာပါသည်။
- နေရာ (၅)နှစ်နှင့် လွန်စွာ အေးအေးအေးအေး ဖြစ်ပါသည်။
- ရွာချောင်း ရေစီးရေလာ မကောင်းသဖြင့် ရွာလယ်လမ်းများ ပျက်စီးစွက် ရှိပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရွာပေါ် လာခဲ့သဖြင့် ရွာထဲတွင် ၆၀% ကျော် အခြား ဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ပါသည်။

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

ကျေးဇူး - ဆောင်းဦး

ရက်စွဲ - ၀၀.၂.၂၀၁၇



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ချောင်းဦး
ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၂.၂၀

- အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီ၊ မီးကော်မတီ၊ ရေပမာ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ အင်အားစု၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ ခေမ္မာအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ ဖြစ်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာ၊ မီးကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ ဖြစ်သည်။
- ရေပမာ၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် လူငယ်အဖွဲ့၊ ခေမ္မာအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် သာရေး၊ နာရေးအတွက် အဓိက အကျိုးပြုအောင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
- ဇွန်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းလိုအပ်ပါသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့၊ ခေမ္မာအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများသည် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ ရှိအောင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ အဓိကအဖြစ် ဖြစ်သည်။
- ဇွန်အဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ ရှိအောင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာ၊ ခေမ္မာအဖွဲ့၊ ဇွန်အဖွဲ့အစည်းများသည် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်နေပါသည်။


(c)ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ကျေးရွာအမည်- **ချောင်းဦး**
 ကျေးရွာအုပ်စု - **ကျွန်းကန်**

ရက်စွဲ- **၁၀.၂.၂၀၁၇**

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျန်းမာရေး
 လက်လှမ်းမီမှု



အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - ချောင်းဦး
ရက်စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စီးပွားရေး ၊ ဖူမြူရေး ၊ ပညာရေး ၊ အာယုဗ်အကျင့် အဆွေးနာမ်း ၊ လုံခြုံရေး ၊ တို့တွင် အမျိုးသမီးများက အားနည်းနေပါသည်။
- ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အဆွေးနာမ်း နည်းပါးနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများမှလည်း ဝင်ငွေတန်းတူ ရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများကလည်း အမျိုးသမီးများကို နှောင့်ယှက်နေပါသည်။

(၈)သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု

ကျေးရွာအမည် - ချောင်းဦး
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျီးကျိ

ရက်စွဲ- ၁၀.၂.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
ထွန်ထယ်	လက်ထပ်ရတနာ	လူ့ဥစ္စာ(ကိစ္စ)
ထွန်စက်	အိမ်ခြံကိစ္စ	လယ်ယာမြေ
ဗာသံချွတ်စက်	ဗာသံချွတ်စက်	ကမ်း
လှေခါး ၂ စင်း	ရေကန် ၁ ခု	ပင်ကော
ကျွဲ ၂ / နွား		အိမ်
		ကျောင်းကျိ ၁ နေရာ
		စာသင်ကျောင်း
		ကျွဲစင်္ကြံ
		အိမ်သာ
		ဆိုင်ကယ်
		စီးပွားရေး
		ထိုင်းခုံ

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာအမည် - **ချောင်းဦး**
 ကျေးရွာအုပ်စု - **ကျီးကန်**

ရက်စွဲ - **၁၀.၂.၂၀၁၇**

အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လမ်း	မက်သင်ဂျာနာ	ကုမ္ပဏီကိစ္စ
တံတား		
ဗိုလ်	အိမ်ခြံလှံစွ	မယ်ယာခေ
ကျောင်းကျပ်ကုန်း		
စာသင်ကျောင်း		
ရေတွင်း		
ပျဉ်စစ်ခို		
ထိုင်းခုံ		
အိမ်အာ		
အိုင်ကယ်		
အင်ချပ်စက်		
ဂျင်နရေဇ်		
တူညွှန်း၊ ဆား		
ဖွတ်၊ ဂွား		
အဝတ်ချုပ်စက်		
စီးဖွားရေ		
ဆွန်ထယ်		
ထွန်စက်		

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဧကရင်းအဖြစ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ကျေးဇူး-ချောင်းဦး
ရက်စွဲ-၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းရှိ ဧကရင်းအဖြစ်များကို အမျိုးအစား၊ အမျိုးအမည်၊ တန်းစားမှု အသုံးပြုပါသည်။
- အိမ်ခြံမြေများကို အမျိုးအမည်များက ဦးဆောင်စာရင်းပေး လုပ်ရပါသည်။
- အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အမျိုးအစားများက ဦးဆောင်လုပ်ပါသည်။
- အမျိုးအစားများက အမျိုးအမည်များအား နေရာပေးပါသည်။ အမျိုးအမည်များက ကိုယ်ကိုယ်ကို ပုံစံဖြင့် ဖြေဆိုပေးရပါသည်။
- ဆိုကြောင်း ဧကရင်းအဖြစ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးအစားများက ပြောနေပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး တွန်း နီနီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇွန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၇၃၈၁၂၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်အောင်
မြိုင်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ် ၀၂၈၀	မြို့နယ် ဦးဆွေကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးကန်
		ကျေးရွာ ရွာစားဦး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၇	၂၅၃
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၃	၁၈

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မီးကောက်ဖျက်၊ လမ်းကောက်မတ်
- (၂) အကျိုးစီးပွား၊ မိမိတို့အကျိုးစီးပွား

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ထွန်းစိန်
 ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇
 ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စိန်စိန်အောင်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

Handwritten title at the top of the page.

Handwritten notes or instructions at the top of the page, possibly describing the purpose of the tables.

Handwritten header 1	Handwritten header 2	Handwritten header 3	Handwritten header 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4

Handwritten header 1	Handwritten header 2	Handwritten header 3
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3

Handwritten header 1	Handwritten header 2	Handwritten header 3	Handwritten header 4	Handwritten header 5
Handwritten entry 1	Handwritten entry 2	Handwritten entry 3	Handwritten entry 4	Handwritten entry 5

Handwritten title at the top of the page.

Handwritten notes or instructions at the top of the page, possibly describing the purpose of the experiment or the data to be recorded.

Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value

Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value

(i) Handwritten label

Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label	Handwritten label
Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value	Handwritten value

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း

၁။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း

၂။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း

(၁) _____
(၂) _____

(၃) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း

အမည် ဦးစိုးစိန်

လက်မှတ် ၁၄.၅.၂၀၂၀

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါအတိုင်း

အမည် ဦးစိုးစိန်

လက်မှတ် ၁၄.၅.၂၀၂၀

Handwritten Title

Handwritten text describing the experiment or theory, including a diagram or formula.

Handwritten text, possibly a conclusion or summary of the experiment.

Handwritten Label	Handwritten Value	Handwritten Label	Handwritten Value
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten

Handwritten Label	Handwritten Value	Handwritten Value
Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten

Handwritten text above the table.

Handwritten Label	Handwritten Value	Handwritten Label	Handwritten Value
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten

အထွေထွေအချက်အလက်များ
အထွေထွေအချက်အလက်များ

၁။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအနက်မှ ၅
ခုကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပါ။ (အထွေထွေအချက်အလက်များကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပါ။)

(ခ) ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လုပ်ထုတ်မှုနှုန်းတိုးတက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့) ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) _____
- (၂) _____

(ဂ) အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးဇူးတင်စွာ အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်စွာ

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် ၁၄.၈.၂၀၂၀

လုပ်ထုတ်မှုအဖွဲ့

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ် ၁၄.၈.၂၀၂၀

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် <u>ကျော်စွာ</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၈-၂-၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ကျောက်ဆည်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောက်</u>


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး						
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၇	၁၈.၂.၁၇	၁၅	၃၁	၅၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - () ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

သုံးဘက်စုံအစည်းအဝေး										
၅၈။ မိတ်ချက်	မိတ်ချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း အစည်းအဝေး	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀	၆၁	၆၂	၆၃
၅၉။ မိတ်ချက်အစည်းအဝေး	မိတ်ချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း	၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂
၆၀။ မိတ်ချက်အစည်းအဝေး	မိတ်ချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း	၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀	၈၁
၆၁။ မိတ်ချက်အစည်းအဝေး	မိတ်ချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း	၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀
၆၂။ မိတ်ချက်အစည်းအဝေး	မိတ်ချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း	၉၁	၉၂	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆	၉၇	၉၈	၉၉
၆၃။ မိတ်ချက်အစည်းအဝေး	မိတ်ချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း ရောက်ရှိလာရန်အစည်းအဝေးအစည်း	၁၀၀	၁၀၁	၁၀၂	၁၀၃	၁၀၄	၁၀၅	၁၀၆	၁၀၇	၁၀၈



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မော်သည် လူထုဝဟိုပြုရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝဟိုပြုရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **မောင်ရဲမင်း**
 နေ့စွဲ **၁၈.၂.၂၀၁၇**
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ ပြည်နယ်/နယ်မြေ **ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးကျ**၊ ကျေးရွာ **ဒွေး**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့ကုသီတွင်းအားလျှော့ချခြင်း (အစွမ်း)	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုလမ်းများ အားလျှော့ချခြင်း (အားပေးခြင်း)
၂။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ကျီးကျ/ကျေးရွာ (အစွမ်း)	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုလမ်းများ မကောင်းစွာ
၃။ ကျွန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	၃။ မိသားစုကလေးများ ပိုမိုကောင်းစွာ
၄။ ကျီးကျ/ကျေးရွာအားလျှော့ချခြင်း (အစွမ်း)	၄။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိခြင်း
၅။ အားလျှော့ချခြင်း ပထမအဆင့်အားလျှော့ချခြင်း	၅။ ကျီးကျ/ကျေးရွာအားလျှော့ချခြင်း (အစွမ်း)

၆။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ကျီးကျ/ကျေးရွာ (အစွမ်း) ၇။ ကျွန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း
 ၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းအားလျှော့ချခြင်း မြှင့်တင်ခြင်း	၁။ ကုသီတွင်း အားလျှော့ချခြင်း လျှော့ချခြင်း
၂။ လမ်းအားလျှော့ချခြင်း မြှင့်တင်ခြင်း	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုလမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ အားလျှော့ချခြင်း
၃။ အေးခန်း	၃။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ကောင်းမွန်စွာ လျှော့ချခြင်း
၄။ မြို့ကုသီအားလျှော့ချခြင်း လျှော့ချခြင်း	၄။ ကျေးရွာအားလျှော့ချခြင်း အားလျှော့ချခြင်း
၅။ အားလျှော့ချခြင်း	၅။ စစ်တမ်းအရ အားလျှော့ချခြင်း လျှော့ချခြင်း

၉။ အားလျှော့ချခြင်း လျှော့ချခြင်း ၁၀။ အားလျှော့ချခြင်း အားလျှော့ချခြင်း
 ၁၁။ လူထုဝဟိုပြုရေး လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်းမာရေး ကောင်းမွန်စွာ	ကျီးကျ/ကျေးရွာ	၁၀၄၀၀၀၀၀	
၂	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	"	၉၆၀၀၀၀၀	
၃	ကျေးရွာအုပ်စုလမ်းများ (အစွမ်း)	အမျိုးသမီး	၁၈၀၀၀၀၀	
၄	အားလျှော့ချခြင်း ကျွန်းမာရေး	အမျိုးသား	၁၁၂၀၀၀၀၀	
၅	ကျွန်းမာရေး ကောင်းမွန်စွာ	ကျီးကျ/ကျေးရွာ	၇၈၀၀၀၀၀	

၁၂။ လူထုဝဟိုပြုရေး လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ




လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	/၆	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်ဒီဝင်း လက်မှတ် ဒေါ်အောင် နေ့စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၇






လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး	/၆	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာမာဝင်း လက်မှတ် မာမာ နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၁.၂၀



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ -၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလက်ခွဲ

ပုံစံ (၁-၄) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)W

လမ်းညွှန်ချက် / စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါ ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လခနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်းအမည် စိုးအောင်ဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြင်ပါ (၂) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နွားဖျား ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်းတိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	စီမံကိန်း ကျန်ကျစိတ်		စုစုပေါင်း
							အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	ထည့်ဝင်မှု အမည် အဖွဲ့	
ကျေးရွာ				ကျား <input type="checkbox"/> ၁ <input type="checkbox"/> ၁ ကျား+မ <input checked="" type="checkbox"/> ၁	၁၀၅၂၀ ၀၀၀		ထည့်ဝင်မှု		၁၀၅၂၀၀၀၇
ရွှေတောင်				ကျား <input type="checkbox"/> ၁ <input type="checkbox"/> ၁ ကျား+မ <input type="checkbox"/> ၁	၁၀၅၀၀ ၀၀				၁၀၅၀၀၀၀၆

၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ချောင်းဖျား

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည့်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာကွင်းလမ်း၊ မြို့ခြံရံ	<input checked="" type="checkbox"/> မြို့ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		မူတူမဟုတ်ခြင်းမရှိ
	၂	စင်တာ၊ ဟောင်း၊ မြို့ခြံရံ	<input checked="" type="checkbox"/> မြို့ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	သွေးစွဲ၊ မကွာ ယမ်း၊ မြို့ခြံရံ	<input checked="" type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ကျေးကျေး၊ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> မြို့ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅	မူကြံကျေး	<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀	စက်ရုံ၊ မျက်နှာ	<input checked="" type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	မူကြံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ကျောင်း၊ အင် စက်၊ မြို့ခြံ	<input checked="" type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မြို့ <input type="checkbox"/> ကျား		

အကြောင်း	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ကျီးကန်

အုပ်စု - ချောင်းဦး

ရက်စွဲ - ၁၈.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးစာချိန်

အစည်းအဝေးစာချိန်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊
မြောက်မြားစွာပါဝင်ပါသည်။
- ကော်မတီဝင်များ၊ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ကျေးရွာအုပ်စု/ဝေးများမှ ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်
မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဘီ.စီ.အဖွဲ့ဖွဲ့ရာ ပေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပြီးလုပ်ငန်းများကို မိန့်ခွင့်ဖြင့် ချုပ်ဆိုပြီး ဦးစားပေးအားပေး
ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

စီမံကိန်းမှ ချုပ်ဆိုစေကာ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း
များအကြောင်းကို ကိုညွှန်မိုးအောင် မှ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ EoP နှင့် အကာအကွယ်များအကြောင်းကို
ကိုညွှန်မိုးအောင် မှ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းသော မူတော်အဖွဲ့ကို ကျေးရွာလူထုမှ
ထက်ရောက်လာသော ရွာသူရွာသားများကို ကော်မတီများအဖြစ် ပါဝင်
ရန် ဆွေးနွေးပြီး မိန့်ခွင့်ဖြင့် ချုပ်ဆိုစေကာ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများကို မဲခန့်ဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးနောက် (၀၀-၂)တွင်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချက်အလက်များ၊ မေးဖြန်းဖြည့်စွက်ပြီး
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း ကော်မတီဝင်များနှင့်
ဖွဲ့စည်းတင်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် ၉-၀၀ am

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - ၁၅:၃၀ pm

အစည်းအဝေးစာတမ်းရောက်ရှိမှု အမျိုးအစား (၂၅) ဘဏ်၊ အမျိုးအစား (၃၁) ဘဏ်

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့အစည်း	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	-	-	၁၃
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	မိမိအဖွဲ့	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	မိမိအဖွဲ့	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၅	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၇	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၁၀	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၁၂	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆
၁၅	ဦးကျော်စိုး	စေတနာ့တိုင်း	၄၄၀၀၂၁၄	-	၇၆

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ဆက်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

