

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆိပ်ကြီးရွာအုပ်စု။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ


၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာပြင်ပတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ဆိပ်ကြီးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှာ ____

(၁) ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

(၂) ဝါးတောစုကျေးရွာ နှင့်

(၃) ဘီးလင်းကျေးရွာတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိ၍ တောကြီးတန်း တိုက်နယ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ဆိပ်ကြီးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဆန်းကောက်၊ အနောက်ဘက်တွင် မန်းကလိတ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် သပြေစမ်း ၊ တောင်ဘက်တွင် ညောင်ငူကျေးရွာအုပ်စု စသည့်ကျေးရွာများဖြင့် နယ်နိမိတ်ထိဆက်လျက်ရှိ ပါသည်။ နေထိုင်သော လူမျိုးအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးများနှင့် ဗမာလူမျိုးအနည်းငယ်တို့ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဟူ၍ အမည်ခေါ်တွင်လာပုံမှာ ရှေးအခါက ထိုဒေသတွင်ပင်လယ်ကြီးနှင့် မြစ်များရှိပြီး တဖြည်းဖြည်းနှစ်တွေကြာလာသောအခါ သောင်ပေါ်ထွန်းလာကာ တောတွေပေါက် ရောက်လာသည်။ တောကိုမိုခိုကြသော သားရဲတိရိစ္ဆာန်များလည်းရှိပြီး သာယာလှပသော ဆိပ်ကမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုဒေသသို့ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ လှည့်လည် သွားလာသော လူများသည် ရွားတစ်ရွာတည်ထောင်၍ ဆိပ်ကြီးဟူ၍ အမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၁၈၁) စုဖြစ်ပြီး လူဦးရေ (၇၅၈) ဦးခန့် နေထိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် ရာသီအလိုက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများအား ဆင်နွဲ့၍ စည်းလုံးညွတ်စွာဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၁	၃၉၂	၃၆၆	၇၅၈

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၁	၃၉၄	၃၇၀	၇၆၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၆၂	၄၀	၅၆	၉၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၃	၃၅	၄၃	၇၈
မသန်စွမ်း	၄	၁	၃	၄
မြေရာမဲ့	၃၅	၁၄၀	၁၁၁	၃၁

လူနည်းစု ၊ လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁	၂	၂	၄
ကရင်	၁၈၉	၄၀၅	၃၈၆	၇၉၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၆	၂၆
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃၄	၃၄
မသန်စွမ်း	၆	၆
မြေရာမဲ့	၃၅	၃၁

လူနည်းစု ၊ လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၉	၂၁	၂၂	၄၃
ကရင်	၁၈၃	၃၄၈	၃၃၄	၆၈၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃၇
မသန်စွမ်း	၁၀
မြေရာမဲ့	၀

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	√	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

--	--	--	--	--	--

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၄၀	၂၄	၁၀	၈၁	၃၄
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၂၆	၇၈	၁၂	၆၀၀	၉

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ရာသီပင်စိုက်ပျိုးခြင်း	လက်လုပ်လက်စား
ကွမ်း	နွား	အိမ်ဆိုင်ဈေး	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
	ဆိတ်	ဆန်စက်	
	ဝက်		
	ဘဲ		

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စက်ရေတွင်း	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း၊ ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၃၇ ဧက	၁၂၅	၁၅၅ ဧက	မရှိ	✓	၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	အသေးစာဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၅	-	-	-	၁၂

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက၊ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	လုပ်သား
အရေအတွက်	-	လ/ခွဲ	-	၁၂	-	-	၆၀၀

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၃.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈	၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈	၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၅	၁၂	၂၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်း များ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၅	၈၅	၃၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈	၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၈.၁၁.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈	၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	ဇေယျဝေသာနာ	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၅	၈၅	၂၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်း များ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	ဇေယျဝေသာနာ	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၅	၈၅	၃၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	ဇေယျဝေသာနာ	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၅	၈၅	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၆.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃	၇		အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၈		ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၆.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃	၈		ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၀၀	၀၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်း များ	
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၆.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၀၀	၀၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊	
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၆.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၀၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု	
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၈၂	၈၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား အုပ်စု	၄၃		၄၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား	၇.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၃	၂၆	၉၅	အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၆.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၅	၆၈	၁၀၃	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက် ခဲ့ဘူးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအား၊ဆုံးရှုံးမှု များ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၆.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၅	၆၈	၁၀၃	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသော အဆောက်အဦများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများနေအိမ်

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂.၁၂.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၀၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၁၂.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၀၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂.၁၂.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၀၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂.၁၂.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၉၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်း များ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂.၁၂.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၉၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂.၁၂.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၉၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၁၂.၂၀၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၉	၅၆	၁၉၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၁၂.၂၀၁၉	အမျိုးသား အုပ်စု	၄၆	၅၆	၁၉၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား	၂.၁၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၅၆	၁၉၂	အကျိုးပြုဦးရား အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂.၁၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄၆	၅၆	၁၉၂	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက် ခဲ့ဘူးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအား၊ဆုံးရှုံးမှု များ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၂.၁၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄၆	၅၆	၁၉၂	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသော အဆောက်အဦများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများနေအိမ်

(က) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



သုံးသပ်ချက်

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေများရိတ်သိမ်းပြီးကာလတွင် ရာသီပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဝက် ၊ ဘဲ နှင့် ကျွဲနွားများလည်းမွေးမြူကြသည်။ အခြားဝင်ငွေ ရသော လုပ်ငန်းများမှာ အိမ်ဆိုင်ငယ်လေးများ၊ ဝါးခုတ်ခြင်း ၊ အုတ်လုပ်ငန်း စသည်များကို လုပ်ကိုင်သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

လွန်ခဲ့သောဝါးနှစ်အတွင်း လျော့ပါးသွားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဝါးပင် ၊ သစ်ပင်ကြီး များနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အခြားမြို့များသို့ ခေတ္တပြောင်းရွှေ့

အလုပ်လုပ် သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ထိုသူများမှာ ဘောက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ရေနက်ကွင်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးအခါတွင် သွားလာရေးများ ခက်ခဲပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းအားလုံးကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခါ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေးများ ဖွံ့ဖြိုးလာပါမည်။

(က) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



သုံးသပ်ချက်

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေများရိတ်သိမ်းပြီးကာလတွင် ရာသီပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဝက် ၊ ဘဲ နှင့် ကျွဲနွားများလည်းမွေးမြူကြသည်။ အခြားဝင်ငွေ ရသော လုပ်ငန်းများမှာ အိမ်ဆိုင်ငယ်လေးများ၊ ဝါးခုတ်ခြင်း ၊ အုတ်လုပ်ငန်း စသည်များကို လုပ်ကိုင်သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်း လျော့ပါးသွားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဝါးပင် ၊ သစ်ပင်ကြီး များနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အခြားမြို့များသို့ ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ အလုပ်လုပ် သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ထိုသူများမှာ ဘောက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေ ရွာသားများ၏ ပူးပေါင်းမှုဖြင့် လေးနှစ်တာ ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းများအား မြေသာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်အားခများကိုလည်း ရွာသူရွာသားများ အကျိုးခံစားခွင့်ရခဲ့ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ရေနက်ကွင်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးအခါတွင် သွားလာရေးများ ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ရွာတွင်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်၍ လမ်းများအားလုံး ရွာတွင်းလမ်းအား ပြုပြင်တိုးချဲ့ပေးပါလျှင် ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာပါမည်။ ထိုအခါ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေးများ ဖွံ့ဖြိုးလာပါမည်။ သို့ပေမယ့် ရွာ၏အပိုင်းများအားလုံး၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ကျန်ရှိနေသော လမ်းသွယ်များ၊ တံတားငယ်တစ်စင်သည်လည်း ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးများလည်း ရရှိလျှင် ပို၍ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာပါမည်။

၂။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်၊ လယ်၊ ငြဲ၊ လယ်ယာဆုံးစက်၊ ကျွဲ၊ တိုက်၊ ၁၅ - ၂၀၊ (၂)ခု ၁၀ ပညာစာရည်စာမျှင် = ၇၆.၇ နာမီ	၂၀ ဦး	၁၁%
ပြေလည်	အိမ်၊ လယ်၊ ငြဲ၊ လယ်ယာဆုံးစက်၊ ကျွဲ၊ ပျဉ်ထောင်၊ ၅ - ၇၊ (၁)ခု ၅ ကောင် ပညာစာရည်စာမျှင် = ၇၆.၇ နာမီ	၄၁ ဦး	၂၃%
အသင့်အတင့်	အိမ်၊ လယ်၊ ငြဲ၊ စောဆစ်၊ ၂ - ၃၊ ၁၀၀ ပညာစာရည်စာမျှင် = ၇၆.၇ နာမီ	၅၀ ဦး	၂၇%
ဆင်းရဲ	အိမ်၊ ဝက်၊ ကြက် ဝါး၊ ၁ - ၂၊ ၆ ပညာစာရည်စာမျှင် = ၇၆.၇ နာမီ	၇၉ ဦး	၄၅%
စုစုပေါင်း		၁၈၀ ဦး	၁၀၀%

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်များ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်များ၊ လယ်ဧက-၁၅၊ ခြံဧက-၂၀၊ လယ်ထွန်စက်များ၊ ကျွဲများ-၁၀ကောင်၊ သားသမီးများကို ဘွဲ့ရသည်အထိထားပေးနိုင်ပါသည်။	၂၀	၁၀%
ပြေလည်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ဧက-၅၊ ခြံဧက-၇၊ ကျွဲ- ၅ ကောင် ၊ သားသမီးများကို ဘွဲ့ရသည်အထိထားနိုင်ပါသည်။	၄၁	၂၂%
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ လယ်-၂ဧက၊ ခြံ-၃ဧက၊ ဘဲ-၁၀၀၊ သားသမီးများကို အထက်တန်းပညာရေးအထိထားနိုင်ပါသည်။	၅၀	၂၆%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ ကြက်- ၃အုပ်၊ ဝက်-၁ကောင်၊ သားသမီးများကို အလယ်တန်းပညာရေးအထိထားနိုင်ပါသည်။	၇၉	၄၂%
စုစုပေါင်း		၁၉၀	၁၀၀%

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း + စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်များ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်များ၊ လယ်ဧက-၁၅၊ ခြံဧက-၂၀၊ လယ်ထွန်စက်များ၊ ကျွဲများ-၁၀ကောင်၊ သားသမီးများကို ဘွဲ့ရသည်အထိထားပေးနိုင်ပါသည်။	၂၀	၁၀%
ပြေလည်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ဧက-၅၊ ခြံဧက-၇၊ ကျွဲ- ၅ ကောင် ၊ သားသမီးများကို ဘွဲ့ရသည်အထိထားနိုင်ပါသည်။	၄၁	၂၂%
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ လယ်-၂ဧက၊ ခြံ-၃ဧက၊ ဘဲ-၁၀၊ သားသမီးများကို အထက်တန်းပညာရေးအထိထားနိုင်ပါသည်။	၅၀	၂၆%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ ကြက်- ၃အုပ်၊ ဝက်-၁ကောင်၊ သားသမီးများကို အလယ်တန်းပညာရေးအထိထားနိုင်ပါသည်။	၈၁	၄၂%
စုစုပေါင်း		၁၉၂	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပုံစံလေးမျိုးဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ရာ ချမ်းသာ၊ ပြေလည်၊ အသင့်အတင့် နှင့် ဆင်းရဲဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သုံးသပ်ရာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး ထိုသူများမှာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေများ မမျှတခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပါအဝင် ကျေးရွာရှိ မိသားစုတိုင်းသည် တိုင်းပင်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိကအားထားသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသော ကြောင့် နည်းစနစ်မှန်သော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ ပုံမှန်အလုပ်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းခွင်များ ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)

ရာသီခွင်ပြ-ဇယား - (ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ)

အကြောင်းအရာ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး
ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး	စပေး
စားနပ်ရိက္ခာ	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်	စားနပ်
ဝက်မွေးမြူရေး	မွေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	မွေး
ဘဲမွေးမြူရေး	-	-	-	မွေး	-	-	-	-	၂	၂	၂	၂	၂
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းရောဂါ	ဝမ်းရောဂါ	တုတ်ကွေး	တုတ်ကွေး	-	-	တုတ်ကွေး	တုတ်ကွေး	-	-	-	-	-
ရာသီဥတု	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ	ဒေသ
ဝင်းပွင့်	ပွင့်	ပွင့်	-	ပွင့်	ပွင့်	ပွင့်	ပွင့်	-	ပွင့်	ပွင့်	ပွင့်	ပွင့်	ပွင့်
ရာသီဥတု	သန့်ရှင်း	အေး	-	အေး	-	-	အေး	အေး	-	အေး	အေး	အေး	-

- စပါးစိုက်ပျိုးရေး** - နယုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည်။
- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း** - တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အများစုသည် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် တွဲ၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- မွေးမြူရေး** - သီးသန့် မွေးမြူရေးဟူ၍ မရှိပါ။ ကျွဲ/နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ (၁၂)ရာသီ ထိန်းကျောင်းကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေး** - ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတို့တွင် အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးများဖြစ်တက် ကြပါသည်။
- ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား** - တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် အခြားဒေသသို့သို့သွားပြီး ပင်ငွေများရှာကြပါသည်။ ထိုလများတွင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် အလုပ်ပါးသောလများ ဖြစ်သောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ လုပ်ကိုင်ကြပြီးတန်ခူးလတွင် ပြန်လာလေ့ရှိကြသည်။
- ရိုးရာပွဲတော်** - ဆိပ်ကြီးကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်သောကြောင့် နှစ်စဉ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးရိုးရာပွဲတော်ကို ပြာသိုလတွင် စည်းလုံးပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြပါသည်။ ထို့အပြင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲတော်များ၊ ဘုရားပွဲတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။


ဝင်ငွေရရှိမှု - ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလ်လများတွင် ဝင်ငွေအများဆုံး ဝင်လေ့ရှိသည်။

သဘာဝဘေးကျရောက်မှု - ဝါဆို/ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းလတို့တွင် လေကြီးမိုးကြီးများ ကျတတ်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

အမျိုးသမီးများ အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်၊ လယ်သမားများ ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူများ အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် ရေရှည်မြဲပြီး အတိုးနှုန်းသက်သာသော ငွေစုငွေချေးစနစ် ရှိလျှင် ပို၍ မိသားစုများ ပျော်ရွှင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

၄။ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်(Spider Web) သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်


- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တူညီသော အမှတ်ပေးမှုများမှာ ကလေးပညာရေးပံ့ပိုးမှုဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲသော ဒေသဖြစ်သော်လည်း ကလေးများ၏ ပညာရေးကို လိုလားသောကြောင့် တူညီရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ များပါသည်။
- ကျန်းမာရေးပဟုသုတ ရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲများသို့ အများဆုံးတက်ရောက်ပြီး မိသားစုများသို့ပြန်လည်မျှဝေသောကြောင့် ဗဟုသုတပို၍ ရရှိပါသည်။

- စီးပွားရေးတွင် အမျိုးသားများသည် ပို၍ ရှာဖွေကာမိသားစုကို ထောက်ပံ့ရသောကြောင့် အမှတ်ပိုရပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း တဖက်တလမ်းမှ မိသားစုဝင်ငွေကို ရှာပေးပါသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အများဆုံးဆောင်ရွက်ရပြီး အမျိုးသားများသည်လည်း တဖက်တလမ်းမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီပါသည်။
- တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်များ
 - အမျိုးသမီးများအတွက် ပိုမိုအသိပညာရသော အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာများ၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရရှိသော အစီအစဉ်များရရှိရန် နှင့် နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်များ ရရှိပါက အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံများပို၍ တိုးတက်လာပါမည်။

၅။ ကျား၊ မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှု

မ	ကျား	မ	ကျား
စက်ချည်ခြင်း	ဝါးစုတ်ခြင်း	ကွမ်းစိုက်ခြင်း	
ဒိမ်ဆိုင်	ဝင်းစုတ်ခြင်း	လယ်လုပ်ငန်း	
ဒိမ်မှုကိစ္စ	ကျွဲ/နွားကျွေးခြင်း	ဘဲမွေးမြူခြင်း	
ကလေးများကို စားစားပေးခြင်း	ထွေလာဝှက်စားခြင်း	ကောင်ယက်လုပ်ငန်း	
ခိုခိုခြင်း	လယ်ထွက်ခြင်း	လယ်ကွက်ဖြုတ်ခြင်း	
ကောက်စိုက်ခြင်း	မျိုးနှုတ်ခြင်း	ထပါးရိတ်ခြင်း	
ဝင်းရွှေခြင်း		ပျံ့ကွက်စားစားလုပ်ငန်းများ	



သုံးသပ်ချက်


ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှုပိုမိုအသုံးချနိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု တို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သောအခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အရင်အမြစ်အများစုကိုမူ ခွန်အားပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သော အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်နေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ

အသုံးပြုလုပ်ဆောင်မှုများ ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ဦးလုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်မှု ၊ အသုံးပြုမှုများ ပြုလုပ်လျှင် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များရရှိနိုင်ပါမည်။

၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု(Venn Diagram) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ စသည့်လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ သာရေး/နာရေး ကိစ္စရပ်များကို ထိုကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များ နှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ


ဆိပ်ကြီးရွာတွင် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ကလေးငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးအသိပညာဖြန့်ဝေမှုကို မကြာခဏပင် ရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်။

ပြင်ပမှ အတိုးနှုန်းသက်သာသော ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့သည်လည်း ရွာလူထုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မြစ်မ်းရောင်ဟုခေါ်သော အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း ထိုရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်လျှက်ရှိပြီး ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေးအတွက် အရင်းမပျောက်မတည်ငွေစနစ်ဖြင့် ထုတ်ချေးလျှက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ/ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာအဖွဲ့များအပြင်၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး လူကြီးလူငယ် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင် ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စံပြကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်လာပါမည်။

၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု(Venn Diagram) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ စသည့်လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဂေဟစနစ်အဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ သာရေး/နာရေး ကိစ္စရပ်များကို ထိုကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များ နှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

ဆိပ်ကြီးရွာတွင် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ကလေးငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးအသိပညာဖြန့်ဝေမှုကို မကြာခဏပင် ရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သည်လူထု၏ အများဆန္ဒရယူကာ လူထုလုပ်အားဖြင့် လူထုလုပ်အားဖြင့် တစ်ရွာလုံးအသုံးပြု နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ဆောက်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် လူထုသည် ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရ သောကြောင့် ကျေးရွာထဲမှ အမျိုးသား၊ သမီးတို့သည် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။ လူထုထဲမှ ကော်မတီဝင်များသည် သင်တန်းများလည်းရရှိသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။

ပြင်ပမှ အတိုးနှုန်းသက်သာသော ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့သည်လည်း ရွာလူထုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြစ်မ်းရောင်ဟုခေါ်သော အဖွဲ့အစည်း သည်လည်း ထိုရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပြီး ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေးအတွက် အရင်းမပျောက်မတည်ငွေစနစ်ဖြင့် ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ/ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်း ထားသော ကျေးရွာအဖွဲ့များအပြင်၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး လူကြီး လူငယ် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင် ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စံပြကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်လာပါမည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း


(ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ) မြို့နယ်အတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ ထိခိုက်မှုများကို စစ်ဆေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်

ကော်မရှင်များက အခြေခံအဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း

စဉ်	ကော်မရှင်များ အဖွဲ့အစည်း	ရက်စွဲ	ဆုံးစွဲမှု				အခြေခံအဆောက်အအုံ	
			အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၁	၁	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၂၀	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ

အခြေခံအဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



သုံးသပ်ချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့၏ မြောက်ဘက်ခြမ်း တောကြီးတန်းဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ဖူးသောရွာဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် မေလတွင် ကျရောက်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းနှင့်အတူ ရေကြီးများလည်း ခံစားရပါသည်။ အခြားကြီးမားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ဖူးခြင်းတော့မရှိသေးပါ။

နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် သေဆုံးသူဦးရေ ၂ဦး၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ နေအိမ်အများစု မှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရွာသူရွာသားများသည် အခိုင်အမာအဆောက်ဦးရှိရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်စုရုံးနေထိုင်ကျပြီး စုပေါင်းချက်ပြုတ်စားသောက်နေထိုင်ကြပါသည်။ ထို့နောက် ရာသီဥတုတည်ငြိမ်သွားသောအခါ နေအိမ်များ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း လယ်ယာလုပ်ငန်းများပြန်လည် လုပ်ကိုင်မှုများ၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းအလုပ်အကိုင်များ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ယခုအခါတွင် ရွာလူထုများအား မြေပုံဆွဲ၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအကြောင်း သုံးသပ်ရာ ရွာတွင် ခိုင်မာသောအဆောက်အဦးအဖြစ် ရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၊ စသည့်များကို ခိုင်ခန့်ပြီး လူများအလွယ်တကူစုရုံးနေနိုင်သော နေရာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။

အန္တရာယ်ကျရောက်လာပါလျှင်သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် မသန်းစွမ်းရှိသော အိမ်များသို့ ဦးစွာ ကူညီမှုပေးပေးရန်၊ ဆွေးနွေးကြပြီး၊ ကျေးရွာတွင် ကူညီရန် ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားမှုအခြေအနေမှာမရှိသော်လည်း လက်ရှိလူထုကို ဦးဆောင်နေသော စီမံကိန်းကော်မတီများမှ ဦးဆောင်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် အသိပညာ ဗဟုသုတများပေးနိုင်သော သင်တန်းများ၊ ဟောပြောပွဲများ ရရှိလိုအပ်ပါသည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း	၁	ဆေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခက်ခဲခြင်း၊
၂	ဆေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခက်ခဲခြင်း၊	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၃	မူလတန်းကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းမရှိခြင်း	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း
၅	နှစ်စဉ်ရေကြီးခြင်း	၅	ခိုင်မာသောလမ်းမရှိ၍ လမ်းများရေမြုပ်ခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ရရှိစေချင်တယ်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေချင်တယ်
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်	၂	ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်တယ်

၃	စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်	၃	စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်
၄	အလယ်တန်းပညာရေး ရရှိစေချင်တယ်	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်စေချင်တယ်
၅	စံပြကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေချင်
၆	ရွာချင်းဆက်တံတားကောင်းမွန်စေချင်တယ်		
၇	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိစေချင်တယ်		

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း	၁	ဆေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ကုသရာ ဝေးလှမ်းရခြင်း
၂	ဆေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ကုသရာနေရာသည် ဝေးလှမ်းရခြင်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၃	မူလတန်းကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း
၄	ရွာချင်းဆက်ချောင်းကူးတံတားမရှိခြင်း	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း
၅	နှစ်စဉ်ရေကြီးခြင်း	၅	ခိုင်မာသောလမ်းမရှိ၍ လမ်းများရေမြုပ်ခြင်း
၆		၆	နှစ်စဉ်ရေကြီးခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
---	--

၁	ရွာတွင်းလမ်းများအားလုံး ကောင်းမွန်စေချင်တယ်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများအားလုံး ကောင်းမွန်စေချင်တယ်
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်	၂	ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်တယ်
၃	စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်	၃	စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်
၄	အလယ်တန်းပညာရေး ရရှိစေချင်တယ်	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်စေချင်တယ်
၅	စံပြကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေချင်
၆	ရွာချင်းဆက်တံတားကောင်းမွန်စေချင်တယ်		
၇	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိစေချင်တယ်		
၈	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နည်းမှန် လမ်းမှန်စိုက်ပျိုးနိုင်သော နည်းပညာရစေရန်		

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းအချို့ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းအချို့ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၂	မြေပဲကုန်းတံတားခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	၂	မြေပဲကုန်းတံတားခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၃	ရွာရှိမူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	၃	ရွာရှိမူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း
၅	နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိ၍ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း	၅	နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိ၍ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေးကောင်းမွန်စေရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေးကောင်းမွန်စေရန်
၂	မြေပဲကုန်းတံတား ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၂	မြေပဲကုန်းတံတား ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၃	မူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၃	မူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိစေရန်	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိစေရန်
၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းအချို့ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းအချို့ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၂	မြေပဲကုန်းတံတားခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	၂	မြေပဲကုန်းတံတားခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၃	ရွာရှိမူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	၃	ရွာရှိမူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း
၅	နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိ၍ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း	၅	နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိ၍ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း
၆	လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း	၆	လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေးကောင်းမွန်စေရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေးကောင်းမွန်စေရန်
၂	မြေပဲကုန်းတံတား ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၂	မြေပဲကုန်းတံတား ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၃	မူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၃	မူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိစေရန်	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရှိစေရန်
၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်
၆	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိ၍ လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်မားလာစေရန်	၆	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိ၍ လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်မားလာစေရန်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများဆောင်ရွက်နေပုံ






ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရန် ရွာသားများမဲပေးနေကြပုံ



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေပုံ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့



(ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	တာဝန်အမည်	အမည်	က	မ
၁	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	ဂျီလှလှကြည်၊ မန်းအောင်မင်း	၁	၁
၂	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ	မန်းဝင်းမြင့်၊ မန်းအောင်ကျော်မြင့်၊ ဂျီနန်းအေး	၂	၁
၃	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	နန့်သင်းသင်းလှ၊ မန်းထွန်းထွန်းဝင်း၊ နန့်မြမြသန်း	၁	၂
၄	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်း ကော်မတီ	ဂျီအေးအေးသန်း၊ မန်းထွန်းနိုင်၊ ဂျီဖြူအေး	၁	၂

၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မန်းစန်းလှိုင်၊ ဂျီသန်းသန်းနု	၁	၁
၈	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	မန်းညွန့်ဝင်း	၁	
၉	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဖြေရှင်းချက်အဖွဲ့	မန်းစံဝင်း၊ နန်းမြင့်မြင့်စန်း	၁	၁
စုစုပေါင်း			၈	၈

(တတိယနစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊

ခိပ်ကြီး

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊

ခိပ်ကြီးအုပ်စု

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(v) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	မန်းအောင်မင်း	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၃၉၀
၂	နန်း ယုလှကြည်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၈၈၄
၃	မန်းမြင့်ဦး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၀၅၄
၄	မန်းစိုးကြည်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၈၁၅
၅	ဒေါ်အိအိခိုင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၀၅၅၃၆
၆	မန်းထွန်းထွန်းဝင်း	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၄၃၂၄
၇	ဂါမြမြသန်း		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၉၃၄၇
၈	ဂါသင်းသင်းညွှန်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၉၂၅၅
၉	မန်းထွန်းနိုင်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၉၂၅၂
၁၀	ဂါဖြူအေး		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၆၄၆
၁၁	ဂါအေးအေးသန်း		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၆၃၂
၁၂	မန်းမျိုးနိုင်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၂၅၇၉
၁၃	မန်းစံဝင်း	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၉၃၂၆
၁၄	ဂါမြင့်မြင့်စန်း		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၁၁၉၇
၁၅	မန်းသန်းစော်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၉၃၃၃
၁၆	ဂါသန်းခိုင်		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂ ၄၈၈

ပူးတွဲချက်/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား: ချောင်း

ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____

၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/မာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၆ နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ ရှိပါသည်။

.....
 ..
 ..
 ..

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်
ဒေါ်ခင်မေအောင်
 လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၆ . ၂ . ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ခင်မေအောင်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၁၆ . ၂ . ၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ရေးသား/ရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှတစ်ဆင့်	ပြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	မှန်း	၀၉၇၇၈၉၈၅၀၆၇	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
၃-၀၉-၆၄			ဖိုးစေတီကျွန်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၂၇	ကွမ်းခြံကုန်း	အိမ်ကြီး	အိမ်ကြီး

(က) လူဦးရေ		ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	
တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။	၁၈၉	၁။	၁၈၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၄		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၉၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၃၉၄	၃၇၀
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြအရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စွမ်းစွမ်းရည်ရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်/အရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ချောင်းကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (ခ) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: နှစ်/မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/မာလုံ ၁ မိုင် /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: ၁၅ မိနစ် နာရီ
 မြောက်ဘက် - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: ချောင်းကျေးရွာ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: မရှိ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၇၀၀၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းဖြူ
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၉. ၁၁. ၂၀၁၇
 စည်းရုံးရေးမှူး အမည် မေခိုင်လှိုင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၉. ၁၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (စ-၁) ၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်	သွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်
မင်းအောင်မင်း	၀၉ - ၈၉၇၂၉၀၁၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေနှိပျဇ	
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
၈၂၇	ကျွန်းခြံလှိုင်	အိမ်ခြံ	အိမ်ခြံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကချင်	၁၈၉	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၈၉
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) --- ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၇	၃၈၈
လူမျိုးစု (၁) --- ကချင်	၄၀၅	၃၈၆
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ	၂	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၆	၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံဝါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံဝါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံဝါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၂၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် အခြား ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၃၀၀၀၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မျိုးစေတင်မင်း

လက်မှတ်  နေ့. ၇-၉-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခေဦး ဖွင့်

လက်မှတ်  နေ့. ၇-၉-၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (စ-၁) ၊ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်ခြင်း
 ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဇာ်: စန္ဒာစံ မင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖိုးမေနှီးလွင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျွမ်းမြဲလင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆိပ်ကြီး
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၁၈၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၁၉၂
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ	၉	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၃၄၈	၃၃၄	၆၈၂
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ	၂၁	၂၂	၄၃
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၅၅	၃၇	၁၉၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	[
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	[
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	[
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	[
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	[
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀.၀၅.၆-----ထော်လာရီ/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-----ထော်လာရီ/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----၂၀၀၈ - ၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဟ်: ၈၈၈၆၆၆

လက်မှတ် ~~ဟ်~~ နေ့စွဲ ၂. ၁၂. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝေါ်ဝေါ်စွဲ.လွင်

လက်မှတ် ~~ဟ်~~ နေ့စွဲ ၂. ၁၂. ၂၀၁၉

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းထောက်ခံပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ၆၁၃ ဇွန်

နေ့စွဲ	၂၆. ၉. ၂၀၂၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှင် ကုန်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅. ၉. ၂၀၂၇	၂၇. ၉. ၂၀၂၇	၆၁	၆၀	၁၂၁	ကျွန်း
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅. ၉. ၂၀၂၇	၂၆. ၉. ၂၀၂၇	၅၇	၅၁	၁၂၈	ကျွန်း
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇. ၉. ၂၀၂၇		၁၀	၁၆	၂၆	ကျွန်း၊ မာမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းထောက်ခံပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ၆၂၁၆ ဇွန်

နေ့စွဲ	၂၇. ၁၀. ၂၀၂၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှင် ကုန်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆. ၁၀. ၂၀၂၇	၂၆. ၁၀. ၂၀၂၇	၃၇	၄၇	၇၆	ကျွန်း၊ ၇၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇. ၁၀. ၂၀၂၇	၂၇. ၁၀. ၂၀၂၇	၃၇	၄၃	၇၂	ကျွန်း၊ ၇၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉. ၁၀. ၂၀၂၇	၂၉. ၁၀. ၂၀၂၇	၁၁	၆	၁၇	ကျွန်း၊ ၁၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးပုံစံ/လက်ထောက်နည်းပညာပုံစံများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စမေဦး ယွင်**

နေ့စွဲ **၇.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရှင်ကုန်း** မြို့နယ် - **ကျွန်းခြံကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၉.၂၀၁၈	၇.၉.၂၀၁၈	၃၅	၆၈	၁၀၃	၈၈၆ ၁၀၃	၁၉၈	
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့စုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၁၈	၇.၉.၂၀၁၈	၄၃	၅၂	၉၅	၈၈၆ ၉၅	၁၉၅	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၉.၂၀၁၈	၁၀.၉.၂၀၁၈	၈	၆	၁၄	၈၈၆ ၉	၁၉၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးပုံစံ/လက်ထောက်နည်းပညာပုံစံများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်စမေဦး ယွင်** ၊ **ဒေါ်ခင်ဖြူမာမာ**

နေ့စွဲ **၃.၁၂.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရှင်ကုန်း** မြို့နယ် - **ကျွန်းခြံကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **အိမ်ခြံ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၂.၂၀၁၉	၂.၁၂.၂၀၁၉	၄၉	၅၆	၁၀၅	၁၀၁ ၈၈၆ မာမာ	၁၉၂	၅၄.၆%
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့စုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၁၂.၂၀၁၉	၃.၁၂.၂၀၁၉	၄၄	၆၇	၁၁၁	၁၀၆ ၈၈၆ မာမာ	၁၉၂	၅၂.၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၂၀၁၉	၅.၁၂.၂၀၁၉	၉	၄	၁၃	၈ ၈၈၆ မာမာ	၁၃	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေအို.ဗွေ

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၂၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၇၇	ကွမ်းခြံကုန်း	ဆိပ်ဖြူ	ဆိပ်ဖြူ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာလျှင်ကုန်စင် နည်းပါးခြင်း	၁	စားဝတ်ဆင်ယင်မှု နည်းပါးခြင်း
၂	ကျေးလက်လမ်းမများ မပြည့်စုံခြင်း (စားဆိုင်များ)	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စနစ် မပြည့်စုံခြင်း (ဆေးရုံများ)
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၃	မူလကျေးရွာများ မပြည့်စုံခြင်း
၄	ရွာချွန် အကယ်အတိုင်း နည်းပါးခြင်း	၄	ကုသရေးဝန်ဆောင်မှု နည်းပါးခြင်း
၅	ဒီဇယ် ဓာတ်ငွေ့ နည်းပါးခြင်း (ဆိပ်ဖြူကွန်)	၅	ခိုင်မာတော့လမ်း မပြည့်စုံခြင်း (ရွာပြင်ပဘက်)

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စာလျှင်ကုန်စင်များ ရရှိစေခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စနစ်
၂	ကျေးလက်လမ်းမများ ပြည့်စုံစေခြင်း	၂	စားဝတ်ဆင်ယင်မှု နည်းပါးခြင်း
၃	စာလျှင်ကုန်စင် ဖြန့်ဖြူးစေခြင်း	၃	စာလျှင်ကုန်စင် ဖြန့်ဖြူးစေခြင်း
၄	အလယ်တန်း ပညာရေး နည်းပါးခြင်း	၄	ကုသရေးဝန်ဆောင်မှု နည်းပါးခြင်း
၅	ပုံပြကျေးရွာ ဖြစ်စေခြင်း	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြေအောက်ရေများ ဖြန့်ဖြူးစေခြင်း
၆	ရွာချွန် အကယ်အတိုင်း နည်းပါးခြင်း		
၇	ဒီဇယ် ဓာတ်ငွေ့ နည်းပါးခြင်း (ဆိပ်ဖြူကွန်)		

ဂ. လူထုတိုက်ပြစ်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး(ဂဝင်လမ်း)	m + ၁		
၂	ရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းစတင်တိုးချဲ့ရေး	m + ၁		
၃	ဆိပ်ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	m		
၄	ဆိပ်ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	m		
၅				

ဃ။ လူထုတိုက်ပြစ်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	M + ၁	
၂	ရွာတွင်းကျောင်းတိုက်	m	
၃	ကျေးရွာတွင်းကျောင်းတိုက်	m	
၄	ဆိပ်ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး	m	
၅	ကျေးရွာတွင်းကျောင်းတိုက်	m	

င။ ကျေးရွာတိုက်ပြစ်ခံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် - ဒေါ်လှလှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုတော်မူမည်လို့ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည့် အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဖက်စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ပြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ဖြူ ကျေးရွာ အိမ်ဖြူ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းမသွားရာတွင် အခက်အခဲ	၁ ကျွန်းအစုအဝေးအတွက် လူသား ရေကန်ခြင်း
၂ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ	၂ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ
၃ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အခက်အခဲ	၃ ရေရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲ
၄ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ	၄ ရေရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲ
၅ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ	၅ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းမသွားရာတွင် အခက်အခဲ	၁ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ
၂ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ	၂ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ
၃ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အခက်အခဲ	၃ ရေရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲ
၄ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ	၄ ရေရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲ
၅ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ	၅ မြေရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေအသောက်အတွက် အခက်အခဲ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်စမင်းစွန်း		
နေ့စွဲ	၇. ၉. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းကြီး	ကျေးရွာ	ကျွန်းကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းကဗျို၊ အားလေးခက်ခဲခြင်း	၁။ ရွာတွင်းလမ်းကဗျို၊ အားလေးခက်ခဲခြင်း
၂။ ရေဖွတ်ကျော်၊ တံတား၊ ခိုခဲမှု၊ အားလေးခက်ခဲခြင်း	၂။ ရေဖွတ်ကျော်၊ တံတား၊ ခိုခဲမှု၊ အားလေးခက်ခဲခြင်း
၃။ ရွာရှိ မူကြိုကျောင်း၊ အားလေးခက်ခဲမှု	၃။ ရွာရှိ မူကြိုကျောင်း၊ အားလေးခက်ခဲမှု
၄။ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့၊ စာပေဗဟုသုတများ	၄။ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့၊ စာပေဗဟုသုတများ
၅။ ရေစိုစွန်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၅။ ရေစိုစွန်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ဂ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ရာသီဥတု၊ ကောင်းမွန်စေရန်	၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ရာသီဥတု၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၂။ ရေဖွတ်ကျော်၊ တံတား၊ ခိုခဲမှု၊ ကောင်းမွန်စေရန်	၂။ ရေဖွတ်ကျော်၊ တံတား၊ ခိုခဲမှု၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၃။ ကျေးရွာ မူကြိုကျောင်း၊ ကောင်းမွန်စေရန်	၃။ ကျေးရွာ မူကြိုကျောင်း၊ ခိုခဲမှု၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၄။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရန်	၄။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရန်
၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖွဲ့စည်းရန်	၅။ ကျေးရွာ အခွင့်အလမ်းများ ဖွဲ့စည်းရန်

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း လျှပ်စစ်ရင်းပေး	က + မ	၁၄,၅၅၀,၀၀၀	၇၆၅
၂	ကျေးရွာ မူကြို	က + မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၅
၃	မြေပြင်လုပ် - ချောင်းကူးတံတား	က + မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၅
၄	ရွာတွင်း ငွေကြေး	က + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၅
၅	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၅

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အေးပေးခန်း ၆ နာရီအားကစားခန်း၊ ပြေစေ့ရာ ၁ ဝင်အား	က + မ	ကျေးအေးရေးဇုန်
၂	အေးပေးခန်း ၁ နာရီ၊ အပူပေးစနစ်	မ	အေးပေးဇုန်
၃	အေးပေးခန်း ၁ နာရီ၊ အပူပေးစနစ်	မ	“
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အေးအေးအေး ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- ၇-၆-၂၀၁၈ -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မေဦးလွင်၊ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းထွန်း**

နေ့စွဲ **3.12.2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆိပ်ကြီး** ကျေးရွာ **ဆိပ်ကြီး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

မြေပဲကုန်းတံတား ခိုင်ခံ့မှု မျှ ဘားရည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လျှပ်စစ်အားအား မရှိမည်ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ ဝင်ရောက်မှု မရှိ၍ စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းကုန်း မရှိ၊ ယာယီလမ်းမရှိ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ဝဟုသုတ အားရည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာရှိ မူကြိုကျောင်းဆောင် ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း လမ်း များ ရှာဖွေဖွဲ့စည်းမှု မရှိဘဲ ပြင်ဆင်မှု မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ မူကြိုကျောင်း များ ခိုင်ခံ့မှု မရှိ၊ ကလေးများ သုံးစွဲရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ တွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မြေပဲကုန်းတံတား ခိုင်ခံ့မှု ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	(က+မ)	လမ်း/တံတား	၁	၃၅၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
၂	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်	(က+မ)	ပညာရေး	၂	၃၅၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
၃	မြေပုံကုန်း ကွန်ကရစ် ချောင်းတူး တံတား	(က+မ)	လမ်း/တံတား	၃	၃၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
၄	ရွာတွင်း လျှပ်စစ်ဖိနပ်	(က+မ)	ဇီဝလင်္ဂရေး	၄	၃၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
၅	ကျေးရွာအကြည် တိုက်	(က+မ)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅	၃၅၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
၆	ဆေးပေးခန်း	(က+မ)	ကျန်းမာရေး	၆	၃၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၆	၇၂၅
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေးခန်း မြေနေရာ နှင့် ဝန်ထမ်း	(က+မ)	ကျန်းမာရေး
၂	အဆေးစား အပူပိုက်ချိတ်	(က)	အခြေခံ
၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် နည်းပညာသင်တန်း	(က)	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဗျလှကြည် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.12.2019

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတိုင်ရုံရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကိုယ်စားပြုသည့်စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်တက်ရောက်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်: ရွှေစေတီမြို့နယ် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ: ၁၇-၉-၂၀၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု: အိမ်ကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်း: ကချင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး: ထွန်းမြင့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
အိမ်ကြီးကျေးရွာ	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် (၂၀၀၀ နေရာ)	၉၀၀ x ၁၀၀'		အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး	၆၀၂၀၀၀			
အိမ်ကြီးကျေးရွာ	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် (၁၀၀ နေရာ)	၄၆၀ x ၁၀၀'	၄၆၀	အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး	၇၂၀၀၀၀			
ဝါ၊ ကော့	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် (၁၀၀ နေရာ)	၇၀၀ x ၁၀၀'		အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး	၇၂၀၀၀၀			
				အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး				
				အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည်: ဦးမျိုးလွင်

လက်မှတ်: မျိုးလွင် ရက်စွဲ: ၁၇-၉-၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတိုင်ရုံရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကိုယ်စားပြုသည့်စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်တက်ရောက်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်: ရွှေစေတီမြို့နယ် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ: ၁၈-၉-၂၀၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု: အိမ်ကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်း: ကချင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး: ထွန်းမြင့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
အိမ်ကြီးကျေးရွာ	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် (၁၀၀ နေရာ)	၆၀၀ x ၈၀'	၇၆၄	အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး	၈၄၅၉၁၀၅			
ဝါ၊ ကော့	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် (၁၀၀ နေရာ)	၃၃၀ x ၆၀'	၁၆၂	အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး	၄၅,၀၀၀၀၀			
ဝါ၊ ကော့	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် (၁၀၀ နေရာ)	၈၀၀ x ၁၀၀'	၄၇၃	အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး	၈၀၀၀၀၀			
				အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး				
				အမျိုးအစား: အမျိုးအစား + သမီး				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည်: ဦးမျိုးလွင်

လက်မှတ်: မျိုးလွင် ရက်စွဲ: ၁၈-၉-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်မေဦးလွင် ၊ ဒေါ်အိအိစို**

နေ့စွဲ **၁၀.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** ညွှန်ကြားရေးမှူး **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆိပ်ကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွမ်းရည်များ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆိပ်ကြီး	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၈၀'x၈'x၆'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀/-			၉,၀၀၀,၀၀၀/-
ဘီးလင်း	ရွာတွင်း ဂဝံလမ်း	၈၈၀'x၈'x၆'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀/-			၈,၀၀၀,၀၀၀/-
ဝါးတောရ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀'x၅'x၆'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၅၅၀,၀၀၀/-			၆,၅၅၀,၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာသူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဂါယုဏ္ဏ ကြည် ၅.၇.၁၈ ၁၀.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်မေဦးလွင် ၊ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းအိအိ**

နေ့စွဲ **၅.၁၂.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** ညွှန်ကြားရေးမှူး **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆိပ်ကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွမ်းရည်များ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆိပ်ကြီး	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၉၀၀'x၈'x၆'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈,၃၀၀,၀၀၀			၈,၃၀၀,၀၀၀
ဝါးတောရ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၄၅၀'x၁၂'x၆'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဘီးလင်း	ရွာတွင်း ဂဝံလမ်း	၁၀၀၀'x၁၀'x၄'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈,၄၃၀,၉၁၄			၈,၄၃၀,၉၁၄
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာသူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်

ဂါယုဏ္ဏ ကြည် လက်မှတ် ၅.၇.၁၈ ရက်စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၉

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အမည်	။	။	ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	။	။	ဆိပ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။		။	ဆိပ်ကြီးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း
နေ့စွဲ	။	။	၁၃.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၆၁)ဦး နှင့်မ (၆၀)ဦး=(၁၂၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

အစည်းအဝေးစတင်ရာတွင် ရာအိမ်မှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ လာရောက်ဆောင်ရွက်သည့်ဝန်ထမ်းဖြင့် မိတ်ဆက် ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်း

အရာနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအားရှင်းပြခြင်း ၊ စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများနှင့် တာဝန်များအကြောင်းရှင်းပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်တွင် ရွာလူထုမှ မေးမြန်းသော မေးခွန်းများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရန် စီစဉ်ခဲ့၍ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ ၊ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည့်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း နောက်တွင် အမျိုးသား(၃)ဦး အမျိုးသမီး(၃) ဖြင့် အဆိုပြုစေပြီးနောက် ရွာလူထုမှ မဲပေးစေပြီး မဲအများဆုံးရသော ဦးကျော်ဝင်းထွင်နှင့် ဒေါ်ကြည်ထွေးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)

ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဆိပ်ကြီးအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၆.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၅၇)၊ ကျေးရွာသူ(၇၁)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အစည်းဝေးသို့တက်ရောက်လာသော (၁၈)ပြည့် ပြီးသော ရွာသူ၊ ရွာသားတစ်ဦးချင်းစီမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို

အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ကြသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၈.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၇)ဦး နှင့် မ(၅၄)ဦး=(၉၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

ဒုတိယနှစ်၏ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ဒုတိယနှစ်၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ပထမနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသော မန်းစန်းလှိုင်နှင့် ဂျပန်းသန်းနု မှ ဒုတိယနှစ် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန် ရွာလူထု နှင့် ကာယကံရှင်များကိုယ်တိုင် အတည်ပြု၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဂျပန်းသန်းနု

မန်းအောင်မင်း

(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်)



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံမြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၉.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၆)၊ ကျေးရွာသူ(၅၆)၊ စုစုပေါင်း (၉၂)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုဆီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနှစ်မှ ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သော ပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထုအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့်

ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင် နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြ ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဂျိသန်းသန်းနု

မန်းအောင်မင်း

(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



လူထုတော်ကြီးပြင်ပကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ဆွဲကြီး
 ဆိုင်ကြီး
 အင်းကြီး၊ ဖျော့
 ၆.၆.၂၀၁၇
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးကြီး၊ ကျောင်း

တတိယနှစ်စက်ဝန်း... ပထမအကြိမ် ကစားစဉ် ကစားပြီးနောက်
 အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၃၅) ဦး၊ မ (၆၈) ဦး = (၁၀၃) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်း
 ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်စာတမ်း အစည်းအဝေး
 ယင်း အစည်းအဝေးကို ရက်စကားအရ နေရာအရပ်ရပ်
 ၁၇၈ မှ ၁၇၉ ကို ဆိုက် နှစ်ပတ်လည်စာတမ်း အစည်းအဝေး
 စီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်စာတမ်း အစည်းအဝေး ကစားစဉ် ကစားပြီးနောက်
 စီမံကိန်း အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ဤအစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေးကြီး၊ ကျောင်း
 PRA Tools (၆)၂၅ အရပ်အရပ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး



စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် တက်ဝင်ဝန်ထမ်းမှ
 ဘက်လက်၍ တာဝန် ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စေတနာ့
 ဝန်ထမ်း များ စမ်းလျှောက်ရာတွင် မတစ်မခြေဖြစ်၍ ကျား၊ မိန်းမ
 မည်သို့ ဖြစ်သည်။

- သုံးဖြတ်ချက် " (၇-၉-၂၀၀၂) ဇူလိုင် ၇ ရက် (၂၀၀၂) ခုနှစ် နှစ်
 ဇူလိုင်လတွင် နေပြည်တော် အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ စေတနာ့
 ဝန်ထမ်း (၅၀%) ဖြစ်စေရန်နှင့် အခြား ဝန်ထမ်းများတွင်
 စွမ်းဆောင်ရည် အရသာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၁၀) ဦးကိုလည်း
 လိုအပ်သည့် ဆက်လက် စွမ်းဆောင်ရည် မည်သို့ ဖြစ်ကြောင်း
 သိရှိရန်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ အသုံးပြုထား
 ရမည် ဖြစ်သည်။ "

မူဝါဒ : ကလေးတက်ကျောင်းများ
 (၂၀၀၃) ခုနှစ် ဖြစ်သည်

အကြီးအကဲ : တင်အောင်
 ဇ
 ရှိ မြို့နယ် :
 (အစိုးရ)

အကြီးအကဲ :
 (အစိုးရ)



ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု မလေးစားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နားထောင်မှုများကို အားပေးခြင်းဖြင့်
 နည်းလမ်းများ - ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်
 ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကော်မတီဝင်များ ကျင့်ကြံလုပ်ဆောင်သည့်
 ခုရောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာကုန်ပစ္စည်းများ "မင်းတောင်ကုန်လက်ရောင်း" ရှာတွင်
 "မင်းသန်းဝင်း" မှ လုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ ဝယ်ယူရေး ကော်မတီဝင်
 (၃) ဦးဖြစ်သော "မင်းဝင်းမြင့်"၊ "မင်းတောင်ကျော်ဖြူ"၊
 "ဂျီဒန်းအေး" ဦးစီးရင်း ရှာတွင် "မင်းမြင့်ဦး"၊ "မင်းဦးကြည်"၊
 "ဂျီသဲခါခိုင်" တို့ အားဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
 ထိုကော်မတီဝင်များမှာ - ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း
 အပေါ် (၃) ဦးအဆိုပြုပြီး မလေးစားတင်မြှောက်ရေး ချယ်ခြင်း
 ဖြစ်ပါသည်။


ထို့အပြင် ကော်မတီဝင် (၃) ဦးအား ဖွဲ့စည်းပြီး
 ပူးတွဲချုပ်စဉ်းရေးမှူး၏ မေဦးလွင်မှ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တွင်
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လုပ်ငန်းများ "အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏" နှင့်
 ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး နည်းလမ်းအကြံပြု
 ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုများအား အားပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။


ဇယား
 ဝတ္ထု
 မိုးထွန်းထွန်းဝင်း
 (ဆောင်ရွက်ကြံကြံ)

အတည်ပြုသူ

 မင်းတောင်မြင့်
 (စီမံကိန်းဦးစီးဌာန)

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း





ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ တောင်ပိုင်းဒေသ ၊ တွင်းကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာကစည်းကမ်း မှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ " " " ဆိပ်ကြီး
- ကျေးရွာကုတ်စု " " ဆိပ်ကြီး
- ကစည်းကမ်း ပြုလုပ်သည်ရေးရာ " ၃-၀၂-၂၀၁၉
- ကစည်းကမ်း ပြုလုပ်သည် ရှေ့ရာ " ဆိပ်ကြီးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျော်
- ကစည်းကမ်း ပြုလုပ်သည် ကြောင်းရာ " ဒုတိယကကြိမ် ကျေးရွာ ကစည်းကမ်း
- ကစည်းကမ်း တက်ရောက်သူစဉ် " ကျား (၄၄)၊ မ (၉၅)၊ စုစုပေါင်း (၁၃၉)
- အဖွဲ့အစည်း ချက် (၁၁) " ရွာသူရွာသားများ ၊ ဒေါ်ခင်မြင့် ဖွဲ့ ကဖွဲ့ကဖွဲ့ကစား၊
ပြောကြားခြင်း ၊ ထိုရောက် စည်းရုံးရေး ဖွဲ့ ၊
ဒုတိယကကြိမ် ကျေးရွာ ကစည်းကမ်း ကျင်းပရသည့်
ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖြေဆိုပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်း ချက် (၂၂) " ရွာသူရွာသူ ကိုယ်တိုင် သုံး သင်ခန်းစာ (PRA Tools)
လူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲစေဘဲ လူမှု ဘုန်းစင်ကြီး
(၆) မျိုးနှင့် သဘောထား ကန့်သတ်ထိခိုက်မှုများ
သုံးသပ်ခြင်းကို ကုတ်စုဖွဲ့ ဖွဲ့ သုံးသပ် အဖွဲ့ ဖွဲ့ခဲ
ပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်း ချက် (၃၁) " သက်လက်ပြု ဆက်ဆောင်နည်းပညာများ ဖွဲ့
စီမံကိန်း ဖွဲ့ ကျားစင်စေဘဲ လုပ်ငန်းခွဲများ နှင့်
ကျား မဝင်စေဘဲ လုပ်ငန်းခွဲများ ကြောင်း စာရွက်
ကြီးများ နှင့် တကွ ရှင်းပြပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်း ချက် (၄၇) " ကော်ဖော်များ ကား ပြန်လည် သုံး သင်ခန်းစာ
- အဖွဲ့အစည်း ချက် (၅၅) " ရွာသူထု၏ ကခက်ကခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ
နှင့် စကား ဆိုကြစေဘဲ ဦးစားရေး လုပ်ငန်း
ခွဲများ ကား သုံးသပ်ကြပါသည်။ ထိုရောက်
ကစည်းကမ်းကို ကဆုံးသတ် လိုက်ပါသည်။
- သုံး ဖြစ်ပါက " စတင်အဖွဲ့အစည်း ကွဲကွဲ ကွဲကွဲ ကား
ရွာသူရွာသားများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါ
သည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
ဒါရိုက်တာ
ကစည်းပြုသူ
မိုးအောင်မင်း



ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ တောင်ပိုင်း ခရိုင် ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု: အင်းစိမ်း

- ကျေးရွာ " " ဘိတ်ကြီး
- ကျေးရွာ အုပ်စု " " ဘိတ်ကြီး
- ၈၇ ရက် " " ၂. ၁၂. ၂၀၁၉
- ကကြောင်း အရာ " " ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး
- တက်ရောက်သူ " " ကျား (၄၉) ၊ မ (၅၆) ၊ စုစုပေါင်း (၁၀၅)
- အစည်းအဝေး (၁) " " စွာထုတ်ဖော်ထား ၊ အရေးကြီး အချက်အလက်များ
ပြောကြား ပါသည်။ ထို့အပြင် ထုတ်ဖော်ချက်များ
ဖွဲ့စည်း ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ကျင်း
ပူပူဆုတ်ဆုတ် အစည်းအဝေးကို ရှင်း ပြပါသည်။
- အစည်းအဝေး (၂) " " စီမံကိန်း စာရွက် နှင့် စီမံကိန်း အကြောင်း
အရာများကို ထုတ်ဖော် ချက်များ ဖွဲ့စည်း
ရှင်းပြပါသည်။
- အစည်းအဝေး (၃) " " စာရွက်စာတမ်း (၂) ခု ရေးသား သုံးသပ်ပါ
သည်။
- အစည်းအဝေး (၄) " " (PRA Tools) ထုတ်ဖော်ချက် အုပ်စု
ဖွဲ့စည်း သုံးသပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး
ကို အဆုံး သတ်လျက်ပါသည်။
- မှတ်ချက် " " ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှ ကို
ကျေးရွာအုပ်စု (၃. ၁၂. ၂၀၁၉) ကို ရှင်း ပြပါသည်။

မှတ်တမ်း စာရွက်
ဂါ ဇွန်
အစည်းအဝေးကြီး



လူထုဝဟိုပြစ်ခံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဝါးစောစု၊ သိုက်ကြီး၊ ဘီးလင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	သိုက်ကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	သိုက်ကြီးကျေးရွာ ဂါယုလှ ကြွယ် နတ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀၂၁.၁၀.၂၉
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	အုပ်စုအစည်းအဝေးသုံးစွဲရန်အတွက် အုပ်စု ဧကန် အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းသုံးစွဲခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၉) ဦး မ (၄) ဦး = (၁၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ အုပ်စုအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ အုပ်စုအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃)။ ။ အုပ်စုအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

အုပ်စုအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

(၃) ရွာ အစည်းအဝေး (လှိုင်လှိုင်ရွာအစည်းအဝေး)

[၂၄၂၃၀၉၀၄ ကျပ်] နှင့်

(၃) ရွာ အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးအတွင်း အကြွယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

[၉၆၀၀၀၀ ကျပ်] တို့အား

စာရွက်ကြီးများဖြင့် ဆုံးရှုံးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၄၇)။

" (၃) ရွာလုံး၏ နို့စားလုပ်ငန်းများ ၏ နတိုင်း
နာတာရှည် လျာထားရန် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ရွာ စီစဉ်ရေးရာများ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၅၅)။


" အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ်များအား
အောင်မြင်စေရန် နတိုင်း သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ကြ
ပါသည်။


ဗဟိုချက် -

" ယခုနှစ်သည် စီမံကိန်း အောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်ပါစေကာမူ
လက်ကျန်ငွေ ဗဟို နတိုင်း လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အသုံးပြု
မည်ဖြစ်စေကာမူ နှစ်စဉ် အသုံးပြု ဖွဲ့စည်းပေးရန်
လည်း အုပ်စုလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အသုံးပြုပါမည်။
ထိုသို့ အသုံးပြုရာတွင် ရွာအလိုက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
အထူးအရေးကြီးစွာ အသုံးပြုပေးရန် နတိုင်း
ပေးပို့၍ အောင်မြင်စေပါမည်။ အထူးအရေးကြီး
ငွေပေးပို့ရန် အသုံးပြုပေးရန် နတိုင်း
ကျင့်သုံးစေရန် လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်
အသုံးပြုစေရန် လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အသုံးပြုကြောင်း
အားလုံး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် -

- " အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်
 - (၁) ဆိပ်ကြီး ကျွန်းကန်ရပ် [၂၀၀၀' x ၈' x ၆"] = ရှစ်ထောင်သုံး
သိန်းကျပ်
 - (၂) ဝါးစာရ ရွာအစုစု [၄၅၀' x ၁၂' x ၆"] = သုံးထောင်ငါးသိန်း
ကျပ်
 - (၃) အိုးရင်း ဝင်လမ်း [၁၀၀၀' x ၁၀' x ၆"] = ရှစ်ထောင်လေးသိန်း
သုံးထောင် ကျပ်
တစ်ထောင် လေးကျပ်
- အုပ်စုအသုံးစရိတ် = ကျိုးသိမ်းခြောက်စေရန် အသုံးပြု
သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဂျပူဗလစ်
အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးမြင့်
(အုပ်စုချုပ်ရေးမှူး)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကို လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		

၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်	✓		

	အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်	✓		

	ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
--	--	--	--	--

၁၄။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း တိုးချဲ့ ဂံဝံလမ်း	က + မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာရှိမူလတန်း ကျောင်းတိုးချဲ့ရန်	က+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ဆိပ်ကြီး နှင့် မြေပဲကုန်း ရွာချင်းဆက်တံတား ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	ဆိပ်ကြီး နှင့်အေးရွာ ရွာချင်းဆက်ဂံဝံလမ်း	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	ဆိပ်ကြီး ကုက္ကိုလ်ကုန်းရွာ ရွာချင်းဆက်လမ်း နှင့် တံတား	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆	တောကြီးတန်း ၊ ဆိပ်ကြီး ရွာချင်းဆက်	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

		မြေသားလမ်း				
--	--	------------	--	--	--	--

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀					
	၂					
ကျန်းမာရေး						
		ကျန်းမာရေးဆေး ပေးခန်း	က+မ	၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
ပညာရေး		အလယ်တန်းကျောင်း ရရှိရေး	က	၂၀၁၇		ပညာရေးဌာန
		ကျေးရွာစာကြည့် တိုက် ရရှိရေး	က	၂၀၁၇		
အခြား						

၁၄။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြု သူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မ ည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ သူ
အခြေခံ အဆောက်အ အုံအစဉ်	၀	ရွာတွင်းလမ်း တိုးချဲ့ မြေသားလမ်း	က + မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

	၂	ရွာတွင်းလမ်း တိုးချဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်း	က + မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ဆိပ်ကြီး နှင့် မြေပဲကုန်း ရွာချင်းဆက်တံတား ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	ဆိပ်ကြီး နှင့်အေးရွာ ရွာချင်းဆက်တံတား	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	ဆိပ်ကြီး ကုက္ကိုလ်ကုန်းရွာ ရွာချင်းဆက်လမ်း နှင့် တံတား	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆	တောကြီးတန်း ၊ ဆိပ်ကြီး ရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကျေး စိုက်ပျိုးရေး	၁	လယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များအတွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က			
ကျန်းမာရေး						
		ကျန်းမာရေးဆေး	က+မ	၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန

		ပေးခန်း				
ပညာရေး		အလယ်တန်း ကျောင်းရရှိရေး	က	၂၀၁၇		ပညာရေးဌာန
		ကျေးရွာစာကြည့် တိုက် ရရှိရေး	က	၂၀၁၇		
အခြား						

၁၄။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)


ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က + မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ဆိပ်ကြီး နှင့် မြေပဲကုန်း ရွာချင်းဆက်တံတား ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်	က+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ကျေးရွာမူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	လယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များအတွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က			
ကျန်းမာရေး						
		ကျန်းမာရေးဆေး ပေးခန်း	က+မ			ကျန်းမာရေးဌာန

ပညာရေး		အလယ်တန်း ကျောင်းရရှိရေး	က			ပညာရေးဌာန
		ကျေးရွာစာကြည့် တိုက် ရရှိရေး	က			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး						
အခြား						

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအောက်အင်္ဂါကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေလိုချော/ဖိလင် စီစဉ်)	၀	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်ရောင်း			✓	၂၀၁၉	ပျက်စီးနေပါသည်။	
	၂							
	၃	မြေပုံကွေး ကျောင်းကုန်းစား			✓	၂၀၁၉		
	၄	ရွာတွင်းပျံစင်စင်			✓	၂၀၁၉		
	၅							
လူမှုဝိပဿနာကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအောက်အင်္ဂါများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	မူကြိုကျောင်းကွဲအစား			✓	၂၀၁၉		
	၂	စားဝတ်ဆင်စင်			✓	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ချိတ်ချော/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အောက်အင်္ဂါများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေး အစားအသုံး	✓		✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း လေ့လာရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကော်မရှင်နိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်ရောင်း			✓	၂၀၁၉		
	၂	အစားအသုံး အစားအသုံး	✓			၂၀၁၉		
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု			✓	၂၀၁၉		
	၄							
	၅							

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရက်စွဲ- ပြန်နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
<p>(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းငြိမ်းဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ မျက်နှာပုံ (အစုံ) ○ မာတိကာ ○ ကျေးရွာအခြေစာ Data ○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ်များ ○ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ (အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း) ○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေအခံအောက်အခြေအခံအောက်အဖွဲ့များ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...) <p>မနာကံဆက်တွဲများ-</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းခတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ ဖိနပ်ပုံ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ... ○ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအရည်အသွေးအစီအစဉ် ○ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (PC 1 ပုံစံ) ○ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း <p>(၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ○ လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စပေါင်း- ○ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ○ ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) <ul style="list-style-type: none"> ▪ အလွန်ကောင်း ▪ ကောင်း ▪ ညံ့ ○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း <ul style="list-style-type: none"> ▪ ရှိ ▪ မရှိ ○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)- ○ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)- 			