

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စင်္ကြာကျေးရွာ၊ အုန်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





အုန်းပင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၁၈)၊မ (၁၂)	ကျား (၅)၊မ (၆)	ကျား (၃)၊မ (၁)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်ကြက်	တောင်သူ	စပါး၊ပဲ၊နေကြာ	ရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖို့ရိယာ	အခြား
အသင့်တင့်	ရှိ	ရှိ	ရှိ



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၅.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်များသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၅.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၈	၁၇	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၂၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

လူမှုရေး၊ အခြေခံ ဌာန ညွှန်ကြားရေး၊ အခြေခံမြေပုံ

ကျေးရွာ - ဓကြော်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒုန်းယို

ရက်စွဲ - 25.3.2017

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- မြေပုံပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ တစ်စွာလုံး ဗဟိုဌာနသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူ လုပ်ငန်း ဖြစ် လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်ပါ။ ရေချိုတွင်း တစ်တွင်းသာရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
- လက်လုပ်လက်တံ လုပ်ကိုင်သူများလဲ ရှိကြသည်။
- ဝေငွေ နဲ့ ပါးသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လျှော့နည်း သွားသည်။
- ကျေးရွာတွင် အဆည်းအစား ချိမ်းမ ဆောက်ရန်လျာထားသောနေရာရှိသော်လည်း ကျေးရွာအနေဖြင့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု ညှိ:သပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - စင်္ကြာ
ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းယင်

မြို့နယ် - ပျော်စွယ်
ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

အရင်း အမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

ကျား	မ	ကျား + မ
ရေတံတော်	မိုး	နွား
လယ်ထွန်းတော်	ထင်း	သီးနှံပျိုးစုံ
ရေ	အပ်ချပ်တော်	
သုံးသီး		
ဆိုင်ကယ်		
လှည်း		

ပါထီးဆွေးမွေးသူ - ဒေါ်ဖုဖုမေး
ဦးဆောင်ဆွေးမွေးသူ - ကျား(၉၀)၊ မ(၁၀)
မှတ်တမ်း တင်သူ - ဒေါ်ကေသိဦး

အချိန် - (၄:၁၅)
ရက် - ၁၃: ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇



ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးသတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆင်္ကြာ
ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းယင်

မြို့နယ် - ပျော်စွယ်
ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

အရင်း အမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

ကျား

မ

ကျား + မ

ရေတံခွန်

မိုး

နား

လယ်ထွန်းစက်

ထင်း

သီးနှံမျိုးစုံ

ရေ

အင်ဂျင်စက်

သုံးစွဲ

ဆိုင်ကယ်

လှည်း

ပါထိဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အုအုမေး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)၊ မ(၁၅)

မှတ်တမ်း တင်သူ - ဒေါ်ကေသိဦး

အချိန် - (၄:၁၅)

ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူး - ကြော်

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်

ကျေးဇူးအုပ်စု - အုန်းပင်

ရက်စွဲ - 29. 3. 2017

- အမျိုးသားများသည် ရေတံခွန်၊ သုံးသီး၊ နယ်ထွန်စက်တို့ကို သုံးစွဲကြသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် ထင်း၊ အပူချိန်စက်၊ ဖိတို့ကို သုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရသည်။

- ဆိုင်ကယ်၊ စက်တီး၊ နွား၊ လှည်း၊ သီးနှံမျိုးစုံ၊ ရေတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရသည်။

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်ရာတွင် နွား၊ သီးနှံမျိုးစုံတို့ကို သာထိန်းချုပ်ဖြူမီး၊ ထင်း၊ အပူချိန်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

- ရေတံခွန်၊ နယ်ထွန်စက်၊ ရေ၊ သုံးသီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်းတို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

- အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှုမှာ အားနည်းနေကြောင်း တွေ့ရသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ကျေးရွာအုပ်စု - သစ်တောမြို့နယ်

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
နေ့ရက် - ၆.၀၃.၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။ သာ	နှစ်ထပ်တန်းအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ အပူပေးစနစ်၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာဓာတ်အား၊ ၁၅၀၀၀၀၀၊ သွယ်ဆိုင်ကယ်၊ ၁၅၀၀၀၀၀	၂၅	၂၁%
၂။ အဆင့်အတင့် (အလယ်အလတ်)	ထပ်ကား၊ ချန်နယ်၊ သွယ်ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ၁၀၀၀၀၀၊ ကြက်၊ ခွေး၊ ဆိုလာဓာတ်အား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် ၁၃၀၀၀	၆၈	၅၅%
၃။ ပါး	သစ်တောမြို့၊ ကြေးမုံ၊ ကြက်၊ ဝက်၊	၃၀	၂၄%

ဦးစီးဌာန - ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန
 ပါဝင်သွေးဆောင်သူ - ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန/သစ်တောမြို့နယ်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝေဝေအောင်

နေရာ - ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပျော်သွယ်မြို့နယ်
 အချိန် - ၄:၀၀pm



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - စကြာ
ကျေးဇူးအုပ်စု - အုန်းပင်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 25. 3. 2017

- ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၂၈) အိမ်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အလယ်အလတ်မှာ (၃၅) အိမ် ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
- နှမ်းပါး သော အိမ်ထောင်စု မှာ (၅၁) အိမ် ရှိပါသည်။
- နှမ်းပါး ရခြင်းမှာ မြေ၊ ပစ္စည်း၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်ရခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေ ချိတ်သော လုပ်ငန်း များ လိုအပ်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်းပုံစံ အထူးပြုပြင် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု
များအား လေ့လာခြင်း

ကျေးရွာ-စင်္ကြံ
ကျေးရွာအုပ်စု- အစိုးရ

မြို့နယ်-ပျော်သွယ်
ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- ရာခိုင်နှုန်း
- ရပ်မိရပ်ဖ
- အမျိုးသား/သမီးများအဖွဲ့
- ဓမ္မစကားအသင်း
- နာရေးကူညီမှုအသင်း
- ဓမ္မစင်္ကြံအသင်း
- မီးသတ်အဖွဲ့
- သစ်သစ်အဖွဲ့
- ဆွမ်းလောင်းအသင်း
- မွန်
- မိဘဆရာအသင်း
- တောထုံးသမားအသင်း
- ဝ.လ.၇ အဖွဲ့
- ပြည်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့

- ရဲစခန်း
- ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
- ယုတ္တယဉ်ကျေးရေး
- ယုတ္တရေး
- ဆေးရုံ
- လ.ဝ.က
- ထွေ/အုပ်
- မီးသတ်
- စိုက်ပျိုးရေး/ဆည်မြေ
- မြေစာရင်း
- စာရင်းရုံး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စွာ၊ ဒေါ်ပု
ပါယ်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊ (၈)၊ (၁၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ကေအိဦး

အချိန် - (၃:၀၀)
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း



သုံးသပ်ချက်

၀၄: ပုထိုးသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား
 လေ့လာခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
 ကျေးဇူး - စင်္ကြာ
 ကျေးဇူးအုပ်စု - အင်းပင်
 မြို့နယ် - ပျော်တူမယ်
 ရက်စွဲ - 25. 3. 2017

- ကျေးဇူးတွင် ရုပ်ပုံရုပ်ဖော်၊ ရှာအိမ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသား / သမီး အဖွဲ့ ဝင်သည်
 အဖွဲ့ပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲ တို့တွင် အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။


- ဓမ္မစင်္ကြာ၊ ဓမ္မစင်္ကြာ၊ ဖိတ်ဆရာ အသင်း၊ ဆွမ်း၊ ဂေဟင်း အသင်း၊
 စသည်သာသာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။

- နာရေး ကျင့်ပို့မှု အသင်း၊ ဆေးတုံ့၊ ကောလိပ် အသင်း၊ ဝိသုဒ္ဓိ အဖွဲ့
 များ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

- ဆွေခလပ်၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သမ္မတဆန္ဒ ဖြန့်ဖြူးရေး၊ မြေစာရင်း၊ ဂ.ဝ.က
 တရားတုံ့၊ ရဲစခန်း၊ ပြည်သူ့အဖွဲ့၊ N. I. ဝ အသင်း အဖွဲ့ များ ဖြစ်ကြောင်း
 တွေ့ရသည်။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






ပင်္ဂမာအိမ်ဆုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇာ-စင်္ကြံ
ကျေးဇာဆုတ်စု - အုန်းယင်

မြို့နယ် - ပျော်တူပင်
ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

ဒါမျိုးသား



ဒီဟားစုအားလုံး - ဒီဟားစုအားလုံး

ပျော်တူပင် - ကျား (၅)၊ စ. (၇)

မှတ်တမ်းတင်သူ -

အချိန် - ၃:၁၅

ကျေးဇာ - ဒုန်း၊ မြို့ကျောင်း



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - စင်္ကြာ
ကျေးဇူးအုပ်စု - အင်းပင်

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
ရက်စွဲ - 25.3.2017

- မိသားစုအားကစား ဖွဲ့စည်းပေး လျှောက်ထားရာတွင် အားကစားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဝင်ရောက်နိုင်မှု၊ အကူအညီပေးခြင်းအခွင့်အမ်း ဖြစ်မှု၊ ပညာရေးတွင် လက်လှမ်း မြီမှု၊ ဥစ္စာအာရုံစိုက်မှု၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ကူညီပေးခြင်း၊ အားကစား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ပါဝင်မှု နှင့် အားကစား နေ့ကြောင်း တွေ့ရှိသည်။
- မိသားစုပေါ်တွင် ဂရုစိုက်ခြင်း၊ မိသားစုအား ဦးဆောင်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှု တို့တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ကူညီပေးခြင်းအခွင့်အမ်း တွေ့ရှိသည်။
- အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း တန်းတူ အဖွဲ့အစည်း ရရှိခြင်း ဖြစ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်လာခြင်း တွေ့ရှိသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - ဝကြာ ကျေးရွာအုပ်စု - အုန်းပင်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့	ဒြို. နယ် - ပျော်ဘွယ် ဂက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇
ပြဿနာ / အခက်အခဲ	မော်ဒယ်ချက် နောင် (၅) နှစ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း
- ကျေးရွာတွင်း အခင်းအရေး၊ ခင်းမ မရှိသည့် အတွက် အခင်း၊ အရေး ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း	- အခင်း၊ အရေး ခင်းမ မရှိ စေချင်သည်။	- အခင်း၊ အရေး ခင်းမ တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း မရှိသည့် အတွက် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	- စာသင်ကျောင်း ဤ ဂျက်ကလေး၊ များ စာသင်ကြား ခွင့်ရန်	- စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်၍ ဝက်ရေတွင်း တူးဖော်ရန် ခက်ခဲခြင်း	- သောက်သုံး ရေ လုံလောက် စေရန်	- ဝက်ရေတွင်း၊ ရေစင် ရေမြှုပ် သွယ်တူးခြင်း
- မိုးရာသီတွင်း ကွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။	- ကွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန် ပြုပြင်လျှင် အဆင်ပြေစေရန်	- ကွာတွင်းလမ်း ပြုပြင် ခြင်း
- တာကြည့်တိုက် မရှိ၍ မဟာသုတ ပုံပါးခြင်း	- မဟာသုတတိုးမြှားရန်	- တာကြည့်တိုက် ဆောက် လုပ်ခြင်း
- မြောင်းမကောင်း သည့် တွက်ကောက် မိသီး ၅ မွက် ၂၂၀၀ ရေများ ချခြင်း	- မွက်ကုန်သီး ၅ ကောင်းမွန်၍ တောင်သူများ မီးဖွားတိုးတက်စေရန်	- မြောင်းမပြုပြင်ခြင်း



<p>ကျေးဇူး - ဝကြာ</p> <p>ကျေးဇူးတင်စွာ - အုန်းမင်</p>	<p>အမျိုးသား အဖွဲ့</p> <p>ကျေးဇူးတင်စွာ (၅) ခု</p>	<p>ကျေးဇူးတင်စွာ - များစွာ</p> <p>ကျေးဇူးတင်စွာ - ၂၅.၃.၂၀၁၇</p>
<p>ပြသော / အဆက်အစွဲ</p> <p>- အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသည့် အတွက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု မရှိဘဲ ခြင်း</p>	<p>- အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိပါသည့်</p> <p>- ဖြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ပြီး သီးခြားထွက်နှုန်း ကော်မရှင်</p>	<p>ဖွဲ့ဖွဲ့တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း</p> <p>- အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသည့် အတွက် ခြင်း</p> <p>- ဖြောင်းပြန်လည်တူးဖော် - ဖြောင်းပြန်ခြင်း</p>
<p>- စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း၊ မကောင်းသည့် အတွက် သီးခြားထွက်နှုန်း ခြင်း</p>	<p>- ဗဟုသုတပညာရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- အကြံပြုချက်အရ - အကြံပြုချက်အရ</p>
<p>- ကြားနာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- အသင်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- အသင်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>



အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
 ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
 ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
 ရက်စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
၁	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
၂	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
၃	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
၄	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
၅	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
၆	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး	အမျိုးသား - အမျိုးသမီး



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းပီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဒုတိယပစ်ခတ်မှု ၊ ကြေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၀	ဦးရှုန်ဗိုလ်ချုပ်	ကျား	ကျေးရွာခေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ဆန်းဌေး	မ	ကျေးရွာခေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးလော်မွန်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဒေါ်သိင်္ဂါဝင်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဦးတင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ
၆	ဦးမြင့်လင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ
၈	ဦးဖြူအောင်	ကျား	ဖွဲ့စည်းပုံစံရေးဆွဲရေးဆယ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်အေး	မ	ဖွဲ့စည်းပုံစံရေးဆွဲရေးဆယ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးသိန်းဌေး	ကျား	ဖွဲ့စည်းပုံစံရေးဆွဲရေးဆယ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးစိန်မောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်စစ်ကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာဇွန်	မ	စောင့်ကြည့်စစ်ကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ
၁၃	ဦးဖြူဝင်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုညှိနှိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၄	ဒေါ်ဖြူအေး	မ	ဝေဖန်အကြံပြုညှိနှိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၅	ဦးမင်းအောင်	ကျား	ကျေးရွာဘဏ္ဍရေး၊ စာရေး
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၅) ယောက် ကျား- (၉) ယောက် +မ- (၆) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....ဦးလှဝင်း..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ခင်မာဇွန်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဦးတင်ဌေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီးဂေါင်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၉၆၃၄၂၂၇ ၄၂, ၄၅၅၅၆၁၈၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကော့စိန်ဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုပေး ၊ မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းတိုင်	ကျေးရွာ ၈ကြံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၇၃	၂၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၈	၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရိုးရာ) ဝိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? (ရိုးရာ) မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ရိုးရာ) နှစ် ၂၀၀၇ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၄ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅-၅၀ မိနစ် ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅-၅၀ မိနစ် ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဂေါ်ဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကော့စို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝင်း စန္ဒာသိန်း

နေ့စွဲ 26.3.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်ဘွယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ၊ ပင် ကျေးရွာ ကြော

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	25.3.17	25.3.2017	99	39	၇၉	မမာ ၇၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	26.3.17	26.3.2017	၇၁	၄၉	၁၂၀	မမာ ၁၂၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	28.3.17	28.3.2017	20	16	36	မမာ 36
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

နေ့စွဲ 26.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြောက်ဧရာဝတီနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံယင်၊ ကျေးရွာ စင်္ကြာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး မပြု ပေးနိုင်ခြင်း ဝေးဝေးဝေးဝေး မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့် မြေပြင်ကန် ရေ ဖြတ်၍ ဖြေရှင်းရမည်	၁ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး မပြုနိုင် အခက် ဝေးဝေး ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၂ ဗဟုသုတရှိ ပါး သဖြင့် စာကြည့်တိုက်ဆောက် ရန် အခက်ခဲပါ	၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်ရာတွင် မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့်
၃ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ စာသင် ကျောင်း မရှိသည့်အတွက် စာသင်ဆောင် အခက်ခဲပါ	၃ မြို့ကုတ်တွင် ဤကျောင်းလမ်း သွားလာရခက်ခဲပါသည်။
၄ သောက်သုံး ရေ မလုံ လောက်သဖြင့် ထက်ရှေ့တွင် တူးဖော် အခက်ခဲပါ	၄ ဗဟုသုတရှိ ပါး သောကြောင့် စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရမည်
၅	၅ မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့်
၆	၆ မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့်
၇	၇

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေး မပြုနိုင် ပါသဖြင့်	၁ အစည်းအဝေး မပြုနိုင်ပါသဖြင့်
၂ ရွှေဝါ (သ)ဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်	၂ စာသင်ကျောင်း ချိန်ပါသည်။
၃ ဗဟုသုတရှိ ပါး သဖြင့် စာကြည့်တိုက်ဆောက် ရန် အခက်ခဲပါ	၃ စာသင်ကျောင်း၊ ရေစင် ချိန်ပါသည်။
၄ စာသင်ကျောင်းဆောက်ရာတွင် မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့်	၄ အစည်းအဝေး မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့်
၅ သောက်သုံး ရေ မလုံ လောက်သဖြင့် ထက်ရှေ့တွင် တူးဖော် အခက်ခဲပါ	၅ စာကြည့်တိုက် ချိန်ပါသည်။
၆	၆ မြေပြင်ကန် တူးဖော်ခြင်းဖြင့်
၇	၇



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား + မ		၅၆၁ ကျား - ၂၇၃ မ - ၂၈၈
၂	အလယ်ကျောင်း	ကျား + မ		၅၆၁
၃	စက်ဝိုင်း	ကျား + မ		၅၆၁
၄	အစည်းအဝေးခန်းမ	မ		၅၆၁
၅	ပျာထွန်းကမ်း	မ		၅၆၁
၆	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား + မ		၅၆၁
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောအောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးဝေမာဘ

နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်ရွှင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) မှတ်ဝန်း(၀) မှတ်ဝန်း(၂) မှတ်ဝန်း(၃) မှတ်ဝန်း(၄) မှတ်ဝန်း(၅) မှတ်ဝန်း(၆) မှတ်ဝန်း(၇) မှတ်ဝန်း(၈) မှတ်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စင်္ကြာ	အုန်းပင်စာလေ ခရီး ၈			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
ရက်ပေါက်	ရွာတွင်းလျှောက် အဖွဲ့လမ်း	၁၇၀၀'x၁၇'x၈'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
မင်းပွားစာလေ	ရွာတွင်းအိမ်လမ်း လမ်း	၁၆၀၀'x၁၇'x၈'	၄၉၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ဒုတိယအဖွဲ့စီမံကိန်း အဖွဲ့မှ

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးဖျောင်း ဖေဖေ ၂၈.၀၃.၂၀၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 ကျေးရွာ ။ ။ ခင်္ကြံ
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဒဂုံ၊ ပင်
 အချိန် ။ ။ ၈:30
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဥပဒေရေးရာအစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၇၁)၊ မ (၄၉) စုစုပေါင်း (၁၂၀)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ဗဟိုဌာန... ဝန်ထမ်းများ... ပါဝင်ပါ။
- ၂။ ဦးစီးဌာန... အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါ။
- ၃။ ကျေးရွာ... အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါ။
- ၄။ သဘာဝ... အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါ။
- ၅။ စီမံခန့်ခွဲရေး... အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါ။
- ၆။ ကျေးရွာ... အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါ။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ပထမဇယား၊ ဆွေးနွေးခဲ့သော PRA များကို ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာအိုမှ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် ပေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာစစ် လိုအပ်ချက်၊ အစက်အခဲ၊ မျက်မှန်ချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးချက် လုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေးရန် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
- မဲပေးရာတွင် ၄၊ ၃၊ ၂၊ ၁ စနစ်ဖြင့် ဆုံးရှုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲအရေအတွက် အရ ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်မည်ဟု စွဲလမ်းစွာ ဖြေဆို ပေးခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေး အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်
၁	အဆင်းအဝေးခရီးမ	ကျား + ၆	၁၈၉
၂	စာသင်ကျောင်း	ကျား + ၆	၁၂၇
၄	အက်ဆရပ်စ်၊ ရေခဲ	မ	၆၅
၅	ရွာတွင်းလမ်း	မ	၆၃
၆	အေးအေးမြေပြင်ရေး	ကျား + ၆	၅၉
၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား + ၆	၇၃



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ပထမဦးစွာကော်မရှင်တွင် အစည်းအဝေးခေါ်ယူမှုများဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဒုတိယဦးစွာတွင် ကာလကျော် ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ တတိယဦးစွာတွင် ကြေညာချက် အောက်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၄။ ဆုတံဆိပ်တွင် ကော်မရှင်၊ ရေစိုက်ရေးကန်များတွင် အောက်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်
ခဲ့သည်။

၅။ အောက်ပါလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မှုများကို ဦးစားပေးအောင်မြင်
အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်မည့်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ *Jonson*
အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာဝိဖြိုး
ရာထူး - ဂျပန်စည်းရုံးရေးမှူး
ရက်စွဲ - ၂၀၁၇ ခု၊ ၈.၂၀

အတည်ပြုသူ *ဝေ*
အမည် - ဦးလက်စောင်
ရာထူး - ဒုတိယဦးစွာ
ရက်စွဲ - ၂၀၁၇ ခု၊ ၈.၂၀



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၁၃၉ - ၁၃၆၊ ပမ - - - - - | ကျေးဇူး - - - - -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားများသောအပိုင်များအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဦးစားပေးဖွဲ့ ဦးစားပေးဖွဲ့ ဦးစားပေးဖွဲ့
 စာနစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်အပြားများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC ဝန်ပုံရိပ်မည်MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အထိပ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအောက်ဆင့်	၀	ဆုံးမညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန	ယူထုဖလှယ်ဗဟိုဌာန ကိန်း
	၂	ကဆောင်ရွက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန	ယူထုဖလှယ်ဗဟိုဌာန ကိန်း
	၃	စာရွက်စာတမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန	ယူထုဖလှယ်ဗဟိုဌာန ကိန်း
	၄	ရေတွင်း၊ ရေခဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန	ယူထုဖလှယ်ဗဟိုဌာန ကိန်း
	၅	ရွာတွင်း၊ လမ်းခပ် ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန	ယူထုဖလှယ်ဗဟိုဌာန ကိန်း
အထောက်အပံ့ပေးရေး/ပံ့ပိုးရေး	၀	ဖြောင်းဖြူခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန	ယူထုဖလှယ်ဗဟိုဌာန ကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		