

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လုံးကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စခန်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)ဇယား။	၉
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၄
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၂။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၅
၁၃။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၆
၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၁၈
၁၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ၂၀	
၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၃၀
၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၈
၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၅


၂၂။ အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၄၉

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၅၁

၁။အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၃။ လုံးကောက်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	လုံးကောက်	ပြောင်းချောင်း
		ခရမ်းကျွန်း
		ငလက်ကျ
		ညောင်ချောင်း
		သံပုရာ
		ပျဉ်းချောင်းဝ
		လုံး
		ပြောင်သေ
		လောင်းစပ်
		ချင်းကုန်း
		ထန်းချောင်း
		ဆလံတာ
		ငှက်ကျော်
		စခန်း
		လင်းခုံ
ရေအေး		

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

စခန်း ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

စခန်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့် အိမ်ခြေ (၄)အိမ် ဖြင့် ချင်းလူမျိုးတစ်စု စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ဝါးခုတ်ခြင်း၊ တောင်ယာလုပ်ခြင်း၊ နှမ်းစိုက် ခင်းများ ပြုလုပ်၍ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် ရိုးကြီးမှစီးဆင်းလာသော ချောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိပါသည်။ထိုချောင်းကို ပျဉ်းချောင်းဝ ချောင်းဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများမှာ ဘေးနားကချောင်းကို အမည်ပြု၍ ၎င်းကျေးရွာကို ပျဉ်းချောင်းဝကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။

ရွာသူ၊ရွာသားများမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်များတွင် ၎င်းသို့ လုပ်ငန်းခွင်သို့မိသားစုလိုက် ပြောင်းရွှေ့၍ နိုင်ထိုင်သော ဓလေ့ရှိသည်။ စိုက်ခင်း၌ အသီးပေါ်မှ မိမိကျေးရွာ သို့ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်များတွင် ပြောက်ကျားအဖွဲ့တစ်စုက ကျေးရွာများကို လာရောက်၍ ရိတ်ခါတောင်းခြင်း၊ငွေတောင်းခြင်းများကို ခံခဲ့ရသည်။ရွာသူ၊ရွာသားများမှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေး မဖုံလုံသောကြောင့် တခြားကျေးရွာများကိုသွား၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ကြသည်။ ပျဉ်းချောင်းဝ ကျေးရွာသည်ယခင်က အိမ်ခြေ(၄၀) ချင်းလူမျိုးများ ဓလေ့အရ တောင်ယာလုပ်ငန်းချဲ့ရန် အတွက် တခြားနေရာများသို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ထွက်ခွာသွားကြသည်။ အချိန်ကြာလာသောအခါ ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေများမှာ နည်းနည်းလာပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၁၆)အိမ်သာတော့ပါသည်။ယနေ့အချိန်ထိ လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် ရွာသူ၊ရွာသားများမှာ လူနေမှုအဆင့်က တခြားကျေးရွာများထက် နိမ့်ကျနေခဲ့ရသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

(၂)ထူးခြားခြစ်စဉ်

(၂၀၀၀) ခုနှစ်ခန့်တွင် တောင်ယာခုတ်ခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ခြင်း။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	-	ကျားပန်း
ခရမ်းချဉ်သီး	ဝက်		
သီဟို	ကြက်		
နှမ်း			

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	ထောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်	ချောင်စိုက်သုံးမှု
အရေအတွက်	ရှိ	မရှိ	ရှိ	ရှိ	(၉၇) ဧက	ရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၈	၁၂	၁၃၂	၁၆	မရှိ	ရှိ	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ


၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံ ဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၈	၁၂	၄၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၈	၁၂	၄၀	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ ရာသီ ပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူ များဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေ အနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၈	၁၂	၄၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၈	၁၂	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၂၈	၁၂	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ အတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေး အစီအစဉ် များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၈	၁၂	၄၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့် အရေး၊ ပညာ သင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
---	-----------------------------------	------------	--	----	----	----	---

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ စခန်းကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားရေးအခြေပြမြေပုံ



၇။ လုံးကောက်အုပ်စု၊ စခန်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၀၄ မိနစ်	လင်္ဂတီတွဒ်- ၁၉ ဒီဂရီ ၇၅မိနစ်
----------	--------------------------------	-------------------------------

စခန်းကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၁၆) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။ အမ်း - မအီကားလမ်းမှကြီးဘေးတွင်တည်ရှိသော ထန်းချောင်းကျေးရွာမှတစ်ဆင့် ခြေလျင်ခရီးဖြင့် ခက်ခဲစွာ သွားရသောကြောင့် ရွာကို ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးဖြင့် လွယ်ကူစွာမသွားရောက်နိုင်ပေ။

ကျေးရွာ၏အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာသားအများစုမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အများစုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်လည်တွင် တောင်တန်းကြီးများ ပိုင်းရံထားပါသည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေးများကို ချောင်းရေကိုသာ အသုံးပြုကြရပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	မရှိ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	ရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၂၁)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဧရာဝတီ	မိတ္ထီ	ဝါခေါင်	လင်း	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်	ဧရာဝတီ	ဧရာဝတီ	ဧရာဝတီ	ဧရာဝတီ
နိမ့်ပူအသွင်													
ရေကြီးမုန်တိုင်း													
ရာသီဥတုပတ်ပုံစံ	ပူပြင်း							အေးအေး အေးအေး	အေးအေး အေးအေး				
အလုပ်အကိုင်အသွင်	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လယ်မြို့)	၈/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀
အသောက်သုံးစေ့ ရရှိမှု	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု		ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	ရောဂါဖြစ်ပွားမှု										
ရွေ့ပြောင်းလုပ်သား သူ့အသွင်ပြောင်းမှု													

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများသည် အနည်းငယ် အလုပ်သောလများဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်များရူးယူရောင်းချရသောကြောင့် ဝင်ငွေအနည်းငယ် ကောင်းသောလဖြစ်သည်။ သင်္ကြန် ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြသည်။

ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ခင်းထွန်ခြင်း၊ နှမ်းခင်းထွန်ခြင်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တော်သလင်းလတွင် တောင်ယာမှထွက်သောစပါးများကို ရိတ်သိမ်းကြခြင်း၊ နှမ်းပေါင်းလိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကောက်သစ်စားပွဲ ပွဲတော်ကိုလည်း ဆင်နွဲ့ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများသည် စပါးရိတ်သိမ်းခြင်း၊ နှမ်းခုတ်ခြင်း၊ ပေါင်းခုတ်များကို လုပ်ကြရပြီး ကျေးရွာသူ၊ သားများမှာ ဝင်ငွေကောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ ကျဘမ်းအဖွဲ့များမှာလည်း အလုပ်များ သောကာလဖြစ်သည်။ ပွဲတော်အနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းမီးထွန်းပွဲ တော်ရှိသည်။ ရိုးရာနတ်ပွဲတော် ကျင်းပကြသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများကို ၁၂ ရာသီအလိုက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြသည်။ အများစုမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တပေါင်း၊ တန်းခူး၊ ကဆုန် လများတွင် ရေရှားပါးသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား


အကြောင်းအရာ	၁ ဖြေသားလမ်း	၂ စာသင်ကျောင်း	၃ ဦးစားပေးကျေးရွာ	၄	၅	၆	၇	ရက်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁ ဖြေသားလမ်း		ဖြေသားလမ်း	ဖြေသားလမ်း	ဖြေသားလမ်း				၃	၁
၂ စာသင်ကျောင်း			စာသင်ကျောင်း	စာသင်ကျောင်း				၂	၂
၃ ဦးစားပေးကျေးရွာ				ဦးစားပေးကျေးရွာ				၁	၃
၄									
၅									
၆									
၇									

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့်လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှ သူတို့ရွာရှိ လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကိုမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန်ယူဖြေရှင်းယူမည်စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

စခန်း ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျေးရွာဆက် မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ တံတားဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရေတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုလာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော ရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဦးစားပေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၁၂။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



- ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့
 - ၂။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
 - ၃။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းကော်မတီအဖွဲ့
 - ၄။ ဇီဝဒေသလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
 - ၅။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
 - ၆။ ထင်ရှားစွာ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့
- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး = ကျေးရွာလူထု

၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာစီမံကိန်း/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အစည်းများ ရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်က အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ကာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ လူပျို၊ အပျိုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ထန်းချောင်းကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။

၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	ချမ်းသာပြည့်စုံမှု	အလယ်အလတ်	နှမ်းအိမ်	မသန်စွမ်း
ဦးရေ	၃	၈	၄	-
အိမ်အခြေအနေ	ပျဉ်စာတစ်/ သွယ်မျိုး	ဝါးခိမ်/ ချိမ်	ဝါးခိမ်/ ချိမ်	-
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၅ဧက	၄ဧက	၂၅၀	-
ကျွေးမွေးပိုင်ဆိုင်မှု	ဌာ: ၃၈၈၆ ဇာ: ၀၈၆	ဌာ: - ၂၈၈၆	မရှိ	-
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဖက်ဂိုဝန်ခက်	မရှိ	မရှိ	-
နှစ်ပတ်လည်ခန်းမှန်းဝင်ငွေ	၂၀ သိန်း	၁၀ သိန်း	၅ သိန်း	-
ဝမ်းစာထုလုပ်မှုအခြေအနေ	အယ်ဗျံ	ချံဗျံ	မချံဗျံ	-
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	ခွဲကစား	မရှိ	မရှိ	-

ဆွေးနွေးသူ ၊

ကျေးဇူးဗုဒ္ဓ

နေရာ ၊

ဧရာဝတီမြစ်

၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းကျေးရွာတွင်အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု (၃)စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု (၈) စုရှိကာ အနှမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၄) စုရှိပါသည်။


အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် အောက်ခံအုတ်တက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ စိုက်ခင်း ဧက(၅)ဧက နွား၊ ဝက်များပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မြက်ရိတ်စက်နှင့် ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၂၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာတစ်နှစ် ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးထံကာကြမ်းခင်း၊ သွပ်မိုးအိမ်ရှိကြသည် စိုက်ခင်း ဧက (၄)ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ နွားဝက်ကြက်အနည်းပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၁၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ မပိုလှုံပေ။

နှမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးကာ၊သက်ကယ်မိုးအိမ်ရှိကြသည်။ ဥယျဉ်မရှိ၊ တောင်ယာလယ်မြေ မရှိ၊အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ အနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ်(၅) သိန်းခန့် ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာတစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိသည်။ လက်လုပ်လက်စား ကျပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။

စခန်း ကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော စိုက်ခင်းသမားများသည့် ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှု နည်းပါးကြသည်။

၁၆။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၁၇။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ စခန်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီမှု၊အိမ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ စသည့် အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု၊စသည့် အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု တို့တွင်အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) Year-1

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေအခင်းအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအခြေအခင်းအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပညာရပ်သိပ္ပံတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိတို့မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်းတောင်းခံရမည်။ မိမိတို့မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးနောက်အောင်မြင်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်သိသည့် Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးစောစံကျ	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်(ရင်းမြစ်) နံပါတ် ၀၅၆၆၆၆၇၈၉၂	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဦးစောစံစော
ဖြည့်သွင်းရန်အဆင့် ၇	မြို့နယ်အမည် အင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၆
လူမျိုးစု (၂) ---		ဘာသာ(၂) ---	
လူမျိုးစုစုစု ---		ဘာသာစုစု ---	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၆	၃၀
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၄	၁

(၁) လက်လှမ်းမီအချိုးပြန်သည့်အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကောင်း	အပူတ် မြင်ပါ	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	အပူတ် မြင်ပါ	ဘာသာရေးအထောက်အပံ့	အပူတ် မြင်ပါ
အထက်တန်းကောင်း	<input type="checkbox"/>	အေးရီ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကောင်း	<input type="checkbox"/>	အေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	လေ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွဲလွဲမှုများနှင့်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(၁) အချက်အလက်			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ဖွဲ့စည်းမှု		
အချက်အလက်	ရှိ/မရှိ	အခြားအချက်	အချက်အလက်	ရှိ/မရှိ	အခြားအချက်	အချက်အလက်	ရှိ/မရှိ	အခြားအချက်
လက်မှုဆိုင်ရာဆရာ	□	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သား	□	□
ဆက်တိုက်ဆရာ	□	□	လက်ထောက်	□	□	ပန်ချ်	□	□
လက်ထောက်ဆရာ	□	□	အိမ်ထောင်ရေး	□	□	လွှဲပြောင်းရန်	□	□
အိမ်ထောင်ရေး	□	□	အခြားအချက်	□	□	ရေပိုက်ချက်	□	□
အခြားအချက်	□	□	ပြင်ဆင်မှု/မာရတင်မှု	□	□	ကိုင်ညွှန်မှု	□	□
အခြားအချက်	□	□	အခြားအချက်	□	□	အခြားအချက်	□	□

(ဃ) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ / ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(င) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(စ) ဝန်ထမ်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(ဆ) ဝန်ထမ်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(ဇ) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(ဈ) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) Year-2

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဦးစွာ/ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ ပထမဆုံး ပိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအခြေအနေအထားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို နယ်စပ်ဒေသများတွင် အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် နယ်စပ်ဒေသများတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးနောက် အောင်မြင်ရမည် ဖြစ်ပေမည်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိပေးမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးကျားရပ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ရရှိသည့် နံပါတ် ၀၇၃၆၆၄၀၆၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံအမည် ၁၃/၀၈/၂၀၂၀
ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၇၂၉	ပြင်ဆင်ရေး ၇၂၉	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ ၀၂၂

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၉		ဘာသာ(၁) မိတ်ဆွေ	13
လူဦးရေ (၂) ---		ဘာသာ(၂) ---	
လူဦးရေစုစု ---		ဘာသာစုစု ---	

	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ	50	34
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	13	0

(၁) လက်လှမ်းမီအချက်အလက်အခြေအနေအထားအချက်အလက်များ

ကောင်းကျင်	အမှတ် ခြင်းပါ	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	အမှတ် ခြင်းပါ	ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမှတ် ခြင်းပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အထက်	<input type="checkbox"/>	ရေဝါကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများပုဂ္ဂိုလ်၏ ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) တစ်သင်္ဂြိုဟ်		(၂) ဘုန်းအဖေ		(၃) ဟင်္သာရတနာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ယဉ်ကျေးမှုဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
ယဉ်ကျေးမှုဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>
ယဉ်ကျေးမှုဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကွမ်းကွဲဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရွေးချယ်သူ	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စစ်ဆေးရေး	<input type="checkbox"/>
စုစုပေါင်း			ပုဂ္ဂိုလ်			စုစုပေါင်း	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကမ္ဘာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	အော်တိုမိုဘိုလ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လှသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

(၁) လူထုပေါင်းရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းရှိသလား? ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းရှိပါသလား? ဝိပါသည့်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) မြို့နယ်လွှဲပြောင်းမှုအဖွဲ့အစည်းရှိသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းရှိသလား? မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း/မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ဝေပေးမှုအခြေအနေ

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းပေးပို့ပေးရန်အတွက် ဝေပေးမှုပေးသနည်း? ဝိ 12 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းပေးပို့ပေးရန်အတွက် ကြားဖြင့်သည့်အခါ ခြောက်စသို့ ရာသီတွင်ကြားဖြင့် _____ ဝေပေးလျှင်/မဝေပေးလျှင်/မသိပါ

ဝေပေးမှုပေးရန်အတွက် _____ ဝေပေးလျှင်/မဝေပေးလျှင်/မသိပါ

ဝေပေးမှုပေးရန်အတွက် _____ ဝေပေးလျှင်/မဝေပေးလျှင်/မသိပါ

(ဆ) ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသဘာဝသဘာဝအခြေအနေ

ဤကျေးရွာတွင် ဝေပေးမှုပေးရန်အတွက် သဘာဝသဘာဝအခြေအနေကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းရှိပါသလား

ဝိ/မရှိပါ မ/ မရှိပါ မရှိလျှင်မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါင်းရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းရှိသလား? ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ် ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း _____ လက်မှတ် _____

လူထုပေါင်းရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း _____ လက်မှတ် _____

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) Year-3

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကယ်ဥျှန်မှတ်စု၊ ကျေးရွာတော်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး လှည့်ပတ်သောအခါ လူထုစုစည်းမှုများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဝေဖန်ဆန်းစစ် တောင်းခံခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အရည်အသွေးတိုင်မီတောင်းခံခဲ့ရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အသွေး လူထုစုစည်းမှုများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း လူထုစုစည်းမှုများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်လှုပ်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၏ ရန်ကင်း: ၇၀၆၆၃၀၇၄၆၅၅၅၊ လူထုစုစည်းမှုအမည်: မိုးညိုစု
 ဖြည့်နှင်းပုံစံအတိုင်း ဖြည့် နည်း: ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်: မိုးညို
 ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - <u>၁၆၆၂</u>	<u>၃၇</u>	ဘာသာ (၁) - <u>မိုးညို</u>	<u>၃၇</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		<u>၁</u>
သက်တိုရှင်များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁</u>		<u>၁</u>
စစ်ဘေးဒဏ်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - <u>၁၆၆၂</u>	<u>၇၁</u>	<u>၉၆</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစု	<u>၃၇</u>	

(၈) အခြေခံအောက်အုပ်စု အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပ	ကျွန်းပတ်စု	အမှတ် ပြင်ပ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောင့်	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပတ်စု	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပတ်စု	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောင့်ပေး	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ဆောင်ထားသော (ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် (ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်

(၁) စာအုပ်များ			(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း			(၃) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း		
	ရွေးချယ်ခြင်း	အသုံးပြုခြင်း		ရွေးချယ်ခြင်း	အသုံးပြုခြင်း		ရွေးချယ်ခြင်း	အသုံးပြုခြင်း
ပြုစုထားသောစာအုပ်များ/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူပြုစာအုပ်များ/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းစားစာအုပ်များ/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူပိုင်ခွင့်စာအုပ်များ/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူပိုင်ခွင့်			အဖွဲ့အစည်း			လက်ထောက်		

(ဃ) ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း/ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းသည်

(င) ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းသည်

(၂) ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းသည်

(၃) ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းသည်

(စ) ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းသည်

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းသည်

(ဆ) ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက်

မရှိပါ ရှိပါသည်



၀၁) အများဆုံး နှစ်ရောင်းချမှု အရေအတွက်
ရရှိသူများကို အများဆုံး နှစ်ရောင်းချမှု အရေအတွက် (၁၀) နှစ်အတွက် (၁၀) နှစ်အတွက်
နှစ်ရောင်းချမှု အရေအတွက်

၀၂) _____
၀၃) _____

အများဆုံးရောင်းချမှု

အရှင် ဦးစောဝင်း

နေ့ရက် ၁၅.၀၅.၂၀၁၆

အများဆုံးရောင်းချမှု

အရှင် ဦးစောဝင်း

နေ့ရက် ၁၅.၀၅.၂၀၁၆

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) Year-4

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာဟစ်ရွာသို့၊ မထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာ့ရပ်တန့် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက်
များအား စင်စစ်ဖြင့် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထံသို့၊ Tablets မှ
တဆင့် ပြည်သူ့အဖွဲ့များ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည်
မြင့်နယ်-စိုင်းစေတနာ့အဖွဲ့	မြို့နယ်- ၃၈၆	ကျေးရွာအုပ်စုလုံ့ကျောက်၊ ကျေးရွာ ၈၅၃

ကျေးရွာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၆၆		ဘာသာ (၁) - ၆၆	
လူဦးရေ (၂) -----	၁၁	ဘာသာ (၂) -----	၁၁
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၂၆၆	၃၅	၂၄
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁	

(၁) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပျက် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အပျက် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပျက် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ပြုစုသူ					

(၂) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်သူမည်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာထုပ်ထုပ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစုံစုံစီစဉ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပွဲပြီးစီမံချက်

ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲပြီးစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုန့်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ဝေါဟာရအစား

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟနပုံမှ ၎င်းကျေးရွာလုပ်ငန်းစဉ်အထိ ခန့်မှန်းမည်ဟု ကျေးဇူးပြုပေးသနည်း? ပိုမို ၂၀.../ပ.သီ.၀
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာလုပ်ငန်းစဉ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြုံကြုံရသည့် အခါမျိုး ၂ ခုရှိ

ပြောက်ခဲသွ.ရာသီတွင် ကြုံခိုရခြင်း ----- ထော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလွင့်) / လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -

မိုးရာသီတွင် ကြုံခိုရခြင်း ----- ထော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလွင့်) / လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ဝေရာတွင် အစိုးရ (၁၅) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (၁၅) စီမံကိန်းတစ်ခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အခွဲအစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာမိမိအဆောင်	အမည် လက်မှတ် ၀၄.၅	- ဦးစက္ကရင် - 14.11.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် လက်မှတ် ၀၄.၅	- ဦးဝင်းစာမိတ် - 14.11.2017

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ညွှန်ကြားမှုများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်/လ/စတင်ရက် အရက် ၂၀၂၀.၆.၀၆

၀၄.၅ ၃/၃- / 2016

စတင်ရက်/လ/စတင်ရက် ၂၀၂၀.၆.၀၆

ဖြည့်သွင်းရက်/လ/စတင်ရက် ၂၀၂၀.၆.၀၆

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မနု.ရ		ပြုလုပ် သည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အစီအစဉ်အရက်			အစီအစဉ် ပေါင်း	အစီအစဉ် %
	စတင်ရက်	အဆုံးရက်			အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်		
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ	၂၀၂၀.၆.၀၆	၂၀၂၀.၆.၀၆	၂၀၂၀.၆.၀၆	၁၅	၇	၂၂	၅၅	၂၂	
၂။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ	၂၀၂၀.၆.၀၆	၂၀၂၀.၆.၀၆	၂၀၂၀.၆.၀၆	၁၅	၇	၂၂	၅၅	၂၂	
၃။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ	၂၀၂၀.၆.၀၆	၂၀၂၀.၆.၀၆	၂၀၂၀.၆.၀၆	၃၁	၁၇	၄၈	၅၅	၄၈	
၄။ ပြုလုပ်အသင့် စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစီအစဉ်များ				မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ ပြုလုပ် စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းဆောင်ရွက်မှုကို ရွာသူ အသိပေး အကြောင်းကြားရမည့် အစီအစဉ်များ									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်									

ရေအလီအရည် ရေးဆွဲခြင်း													
၆.၂ တယ်ယူရန်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း													
၆.၃ အတွက်အရည်အရင်းအမြစ် အကျိုးအမြတ်စာရင်း ရေးဆွဲခြင်း													
၆.၄ ငွေကြေး/အရည်အရင်း ရေးဆွဲခြင်း													
၇.၂ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ပေးအပ်ခြင်း စတင်ခြင်း													
၇.၃ အရည်အရင်း ပထမအကြိမ်													
၇.၄ အရည်အရင်း ခုတ်ယူခြင်း													
၇.၅ အရည်အရင်း တစ်ယူရိမ်													
၈.၂ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ အခြားသတ်မှတ်ခြင်း													
၉.၂ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အရင်း													

၆. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၇. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၈. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၉. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၀. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၁. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၂. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၃. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၄. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၅. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၆. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၇. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၈. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၁၉. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								
၂၀. အစွမ်းထက်သော အားလုံးပါဝင်မှု								

၁၂
၁၀
၁၂

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်းများ သက်တိုင်ရာလုပ်ထုတ်ပေးရမည့်အချိန်/လက်ထောက်အချိန်ဇယားသည်အချိန်ဇယားအတိုင်းပေးရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအတိုင်း ပြန်လည်
 ပြင်ဆင်ရမည်။
 စီမံကိန်းစက်ဝန်း/လက်ထောက်အချိန်ဇယား အပေါ် ဦးစီးဌာန
 ၀၄.၆ ၁၆ - ၁၂ - ၂၀၁၆

ပြင်ဆင်မှု/ပုံစံ ၇.၆၆ ပြီးနောက် မန္တလေး စတုရန်းပုံစံ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၁၆ ခုနှစ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၀၄.၆		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ၀၄.	ပြီးသည့် ၀၄.	အချိန် အချိန်	အချိန် အချိန်	အချိန် အချိန်	အချိန် အချိန်
၁။ စတုရန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၁၆.၁၂.၁၆	၁၆.၁၂.၁၆	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၂။ စတုရန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း	၁၇.၁၂.၁၆	၁၇.၁၂.၁၆	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၃။ စတုရန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်စက်ဝန်း	၁၈.၁၂.၁၆	၁၈.၁၂.၁၆	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၄။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် အစကိုင် အစဉ်အဆက်စက်ဝန်း			၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၅။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် အစကိုင်အစဉ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း			၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်း			၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အစကိုင်အစဉ်စက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း			၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) Year-4

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းစာ: သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုရမည့် ဇယားပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: **ပြည်ထောင်စု**

မနက် ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်တိုင်း: **ရှမ်း** | မြို့နယ်: **မန္တလေး** | မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန: **မန္တလေးမြို့နယ်**

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	မနက်		မဟာမိတ်		မဟာမိတ်		မဟာမိတ်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စတင်ရက်	အဆုံးရက်	စတင်ရက်	အဆုံးရက်	စတင်ရက်	အဆုံးရက်	စတင်ရက်	အဆုံးရက်		
၁။ မဟာမိတ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇
၂။ မဟာမိတ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇
၃။ မဟာမိတ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇
၄။ မဟာမိတ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇
၅။ မဟာမိတ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇
၆။ မဟာမိတ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇

၆.၂	ထပ်ပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၁.၁၂.၂၀၁၆	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၃	သတ္တဝါများကို အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁.၁၀.၂၀၁၆	၁.၁.၂၀၁၇	၈	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၄	ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁.၁.၂၀၁၆	၁.၁.၂၀၁၆	၈	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၁	စီမံကိန်းကုန်ကြမ်းတိုက်မှု တွင် အစဉ်ဆက်								
၇.၂	အစဉ်ဆက် ဖယ်ယူခြင်း	၃.၁.၂၀၁၆	၃.၁.၂၀၁၆	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၃	အစဉ်ဆက် ရစ်ယူခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၁.၁.၂၀၁၆	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၇.၄	အစဉ်ဆက် တစ်ယူခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၁.၁.၂၀၁၆	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၈	စီမံကိန်းကုန်ကြမ်း အစဉ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၉	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၉.၁.၂၀၁၆	၁၉.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) Year-1

ပုံစံ - ၃ - ၃ ဆရာရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၁။ ရေညှိနန်း အသုံး(၁) ဆရာရွာရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ပြည်ပသို့ ဆရာရွာပိတ်နံး အထောက်အကူပြု
အင်အားပြည့် လိုအပ်ချက်များအရ ဆရာရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်

၂။ ရေညှိနန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ ဦးစီးဦးမိုင်
 ၃။ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅
 ၄။ လက်မှတ်စာ အပတ်ပြိုင်ပီ (V) = လက်မှတ်(၁)
 = လက်မှတ် () = လက်မှတ်(၁) = လက်မှတ်(၁)

၅။ ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိ အဖွဲ့ ဦးစီး ဆရာရွာပိတ်နံး ကျေးရွာအဖွဲ့
 ၆။ အစီအစဉ်အား အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း - လက်မှတ်ပြင်ဆင်ပေးပုံ - ဆရာရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း
 ၇။ အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း) (အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း) (အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း) (အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း)

၁။ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅	၁။ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅
၂။ လက်မှတ်စာ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅	၂။ လက်မှတ်စာ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅
၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း
၄	၄
၅	၅

၈။ ရေညှိနန်းအဖွဲ့အစည်း - အစီအစဉ် (၃) မှတ်စာ ဆရာရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း

၁။ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅	၁။ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅
၂။ လက်မှတ်စာ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅	၂။ လက်မှတ်စာ ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅
၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း
၄	၄
၅	၅

၉။ ရေညှိနန်းအဖွဲ့အစည်း (၃) မှတ်စာ ဆရာရွာပိတ်နံး ဦးစားပေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း လက်မှတ် အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း

အစဉ်	ဆရာရွာပိတ်နံး ဦးစားပေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း လက်မှတ်စာ	အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	1500000	166
၂	လက်မှတ်စာ	လက်မှတ်စာ		166
၃	ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅	ဖိ ၃/၆/၂၀/၁၅		166
၄				
၅				

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) Year-2

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ် ဖွဲ့စည်းအစဉ်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အပေးငွေ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အခမဲ့အောက်ကျေးရွာတော်မဟုတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းဝင်း

နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရ.ခွင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု မိုးဝေကန် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး - ၀

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲမရှိခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာမျိုးဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၀	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။
၂	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။	၂	သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
၃	သွားလာရခက်ခဲသွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၃	သွားလာရခက်ခဲသွားလာရခက်ခဲခြင်း။
၄	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။	၄	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်လအတွက် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	သွားလာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။	၀	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး။
၂	သွားလာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး။	၂	သွားလာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။
၃	သွားလာရ သွားလာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။	၃	သွားလာရ သွားလာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။
၄	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။	၄	ကျွေးမွေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။
၅		၅	

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့်ပစ္စည်းအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ခန့်မှန်းအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရအတွက်
၁ အခြေခံအဆောက်အအုံ	Both	၁	100,000,000	243
၂ ကျေးရွာ လူထုဝဟို	ကျား	၂		
၃ ကျေးရွာ လူထုဝဟို	Both	၃		
၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ	Both	၄		
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ပီ လက်မှတ် [Signature] ၁၅.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) Year-3

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက်

လုပ်ငန်းစဉ်များ/ပုံစံအမျိုးအမည် မြို့ပြစီမံကိန်း

စနစ် ၁၉၈၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အပတ်ပြင်ပ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/ဆိုင် ၇၂၆ ဖြန့်ဖြူး ၈၂၆ ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်သာယာ ကျေးရွာ မြို့ပြစီမံကိန်း ၁၉၈၂.၂၀၁၆

က) အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	စက်ဝန်း(၁) အစီအစဉ်	၁	စက်ဝန်း(၁) အစီအစဉ်
၂	စက်ဝန်း(၂) အစီအစဉ်	၂	စက်ဝန်း(၂) အစီအစဉ်
၃	စက်ဝန်း(၃) အစီအစဉ်	၃	စက်ဝန်း(၃) အစီအစဉ်
၄		၄	
၅		၅	

ခ) ဝယ်ယူမှုစီမံကိန်း - စတင်လုပ်ငန်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝယ်ယူမှုစီမံကိန်းအစီအစဉ်အတွက် တင်ပြပါ

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	စက်ဝန်း(၁) အစီအစဉ်	၁	စက်ဝန်း(၁) အစီအစဉ်
၂	စက်ဝန်း(၂) အစီအစဉ်	၂	စက်ဝန်း(၂) အစီအစဉ်
၃	စက်ဝန်း(၃) အစီအစဉ်	၃	စက်ဝန်း(၃) အစီအစဉ်
၄		၄	
၅		၅	

ဂ) လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အတွက်

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်)	စနစ်/စနစ်/စနစ်	အကျုံးဝင်သော ဝယ်ယူမှုစီမံကိန်း အစီအစဉ်
၁	စက်ဝန်း(၁) အစီအစဉ်	၈ + ၅	၁၀၈ ၁၂၆	၁၀၈
၂	စက်ဝန်း(၂) အစီအစဉ်	၈ + ၅	၄၂ ၁၂၆	၁၀၈
၃	စက်ဝန်း(၃) အစီအစဉ်	၈ + ၅	၄၅ ၁၂၆	၁၀၈
၄				
၅				



ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից կատարվող համազգային մրցույթի արդյունքների մասին հաղորդագրություն

Ընթացակարգ	Մրցույթի անվանումը	Մրցույթի համար/հասցի/հասցի + հեռախոսահամար (հավելում)	Վարչություն
1	Մրցույթի անվանումը		
2			
3			
4			
5			

Մրցույթի արդյունքների մասին հաղորդագրությունը կատարվում է հետևյալ կերպով:

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից կատարվող համազգային մրցույթի արդյունքների մասին հաղորդագրությունը կատարվում է հետևյալ կերպով:

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) Year-4

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/အဖွဲ့အစည်း အမည် မြို့ပေါ်စောမူရွာ
 ဝေဖန် ၁၅.၀၀.၂၀၁၈ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ကော်ဝန်း(၁)
 ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) စီကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် ဦးနှစ် ၁၀၈ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ မြို့ပေါ်ကျေးရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကြိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အရွယ် တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အရွယ် တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အဖွဲ့အစည်း ညွှန်ကြားရေး ဘဏ် ခွဲခြားခြင်း	၁	ကျေးရွာ သား-မယား အသစ်ရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂	ကျေးရွာ များ အသစ်ရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	စာမေးပွဲ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မွှေးပန်းခြင်း - မောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးပန်းလျှောက်ထားရမည့်အား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအရွယ် တင်ပြသောမွှေးပန်းလျှောက်မှုများ		အမျိုးသမီးအရွယ် တင်ပြသောမွှေးပန်းလျှောက်မှုများ	
၁	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျေးရွာ သား မယား အဖွဲ့အစည်း
၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အသစ်ရှင်	၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း
၄		၄	
၅		၅	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရလဒ်အား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၈ + ၈	၃၃ ၅၅၉၀၀	၅၄
၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၈ + ၈	-	၅၄
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၈ + ၈	-	၅၄
၄				
၅				

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပြိုင်ပွဲပွဲစား ၁၁၀၀၅	မ	
၂	ကျေးရွာအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့	မ	
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ကျော်စွာ ခန့်မှန်း ၂၀၂၁.၀၅.၀၅

၂၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာ

ရက်စွဲ-၁၅-၁၁- ၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အချိန် ၁၁ : ၀၀ နာရီ

အမ်းမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်

နေရာ။ ရာအိမ်မှူးအိမ်

လုံးကောက် အုပ်စု၊ စခန်း ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုစီမံကိန်း ကျေးရွာ

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

တက်ရောက်သူများ-

(၁)ဦးစန်းငွေ (CF)

(၂)ဒေါ်ဟန်နီဖြိုးမြတ်မင်း(TF)

အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာလူထုများ ကျား(၂၈)ဦး၊ မ(၁၂)ဦး စုစုပေါင်း (၄၀)ဦး တက် ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ပထမဦးဆုံး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ကျေးရွာရာအိမ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး မိမိကျေးရွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများနှင့် ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲကိုသာ ရွေးချယ်ရန်နှင့် အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်သူများကိုသာ ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေ စီမံကိန်း၏အကြောင်းအရင်း ၊စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျားမရေးရာ၊ဝေဖန်အကြံစနစ်ထားရှိပုံနှင့်ကော်မတီများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါ သည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဟန်နီဖြိုးမြတ်မင်းမှ အကာအကွယ်၊ အကျိုး ဝင်သည့် လုပ်ငန်း များနှင့် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း ရေးအစီအစဉ်များကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများဖြင့် PRA အခန်း က များကို အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ပထမနေ့တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့ စည်းပုံ များကို ကျေးရွာလူထုများဖြင့် မဲပေးကာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁)စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ= ဦးအောင်ဝင်း

=ဒေါ်ပုစုမ

(၂)ဝယ်ယူရေး =ဦးလှ
=ဒေါ်မေအောင်ဆန်း

(၃)စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး=ဦးစာ
=ဒေါ်ခင်မာချို

(၄)လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး=ဦးမောင်လှ
=ဒေါ်မလွမ်းပို

(၅)ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး=ဦးဘွား
=ဒေါ်မိုင်လှလှ

(၆)စေတနာ့ဝန်ထမ်း =ဦးကျော်
=ဒေါ်မလှ

(၇)စာရင်းကိုင် = ဦးထွန်းတင် တို့ဖြစ်ကြသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁) မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

(၂)စာသင်ကျောင်း

(၄) စိမ်းစမ်းရေးသွယ် တို့ဖြစ်ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၂)နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-ဒေါ်ခင်သန်းရီ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ- ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အချိန်-(၁၂)နာရီ

အမ်းမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်

နေရာ-လုံးကျေးရွာ

လုံးကောက်အုပ်စု၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သော ဝန်ထမ်းများမှာ-

(၁)ဒေါ်အေးအေးမြင့်(TF)

(၂)ဦးအောင်အောင်ဦး(TF)

(၃)ဒေါ်ခင်ခင်လင်း(TF)

(၄)ဒေါ်ဟန်နီဖြိုးမြတ်မင်း

(၅) ခင်သန်းရီ(CF)

(၆)ဦးစန်းငွေ(CF)

(၇)ဦးအောင်သောင်း(CF)

(၈)ဦးညီညီအောင်(CF)တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကော်မတီဝင်များ ကျား(၃၄)ဦး၊ မ(၁၉)ဦးစုစုပေါင်း(၅၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ ပါ သည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အုပ်စုအစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ပထမဦးဆုံး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းငွေမှ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာကြသော ကော်မတီဝင်များထဲမှ အုပ်စုကော်မတီများ ကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁)အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ=ဦးဖြူသန်း

=ဒေါ်ရွှေပု

(၂)အုပ်စုဘဏ္ဍရေးဥက္ကဋ္ဌ=ဦးချစ်တင်

(၃)အုပ်စုစာရင်းကိုင် =ဦးလှမြင့်

ငွေထိန်း =ဒေါ်ရီရီသန်း

(၄)အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ=ဦးရှန်

=ဒေါ်တင်အေးကြည်

(၅)နာယက-အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး=ဦးအောင်တင်မြင့် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် အုပ်စု၏ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေကို (၁၂)လုံး
အညီအမျှ ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။ အညီအမျှခွဲဝေသော ပမာဏမှာ (၃၃၅၅၉၀၀)ကျပ်တိတိ ဖြစ်ပါသည်။
အုပ်စုသဘောတူညီချက်ဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် သော လုပ်ငန်းများမှာ-

(၁)လုံးကျေးရွာ- ကျောင်းတက်ကွန်ကရစ်လမ်း

(၂)ပြောင်သေ-ရေတွင်း

(၃)ချင်းကုန်း-ရေတွင်း

(၄)ပြောင်းချောင်း-

(၅)လက်ကျ-ဆိပ်ဆင်းကွန်ကရစ်လမ်း

(၆)ခရမ်းကျွန်း-ဆိပ်ကွန်ကရစ်လမ်း

(၇)လောက်စပ်-

(၈)ရေအေး-ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း

(၉)ညောင်ချောင်း-ဆိပ်ဆင်းကွန်ကရစ်လမ်း

(၁၀)ထန်းချောင်း-ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း

(၁၁)သံပုရာလင်းခုံ-ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း

(၁၂)ပျဉ်းချောင်း-ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ စုစုပေါင်း

ခွဲဝေသော ရန်ပုံငွေမှာ (၄၀၂၇၀၈၀၀)ကျပ်တိတိဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၂)နာရီတွင်
ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဒေါ်ခင်သန်းရီ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	စိမ်းစမ်းရေသွယ်	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			