

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောက်မြောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စည်တောင်ကြီးကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၉
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၅
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၂။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၇
၁၃။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၉
၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၀
၁၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၁
၁၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၂
၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပ+ဒ+တ+စ)	၂၄-၃၄

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပ+ဒု+တ+စ)	၃၅-၄၂
၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပ+ဒု+တ+စ)	၄၃-၅၂
၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၃-၅၉
၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၀-၆၁

၂။ ကျောက်မြောင်းအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျောက်မြောင်းအုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ကျောက်မြောင်းအုပ်စု	ကျောက်မြောင်း
		လင်ပန်းကျ
		အမွေပုံ
		စည်တောင်းကြီး
		စည်တောင်းလေး
		တောင်ကြီးရင်း
		ရေကောင်းချိန်
		သိုင်းချိန်
		ယဉ်ရဲပြင်
		ချစ်ပုံမ
		ပိန္နဲချိန်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

စည်တောင်ကြီးကျေးရွာသည် သပြေချိုင့်ကျွန်း၊ ကျောက်မြောင်းအုပ်စု၏ အနောက်ဘက် အစွန်ဆုံးအပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရခိုင်လူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြရသောရွာဖြစ်သည်။ စည်တောင်ကြီးရွာကို ယခင်က အင်းဒိုင်းကြီးဟူ၍လည်းကောင်း၊ လိပ်ကျောက်မြီးတို ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ယခုအခါတွင် စည်တောင်ကြီးရွာဟု အမည်ခေါ်တွင်လာခဲ့ပါသည်။ စည်တောင်ကြီးဟု အမည်ခေါ်တွင်လာခြင်းမှာ လူကြီးများ၏မိန့်ဆိုခဲ့သောစကားအရ သပြေချိုင့်ကျွန်းသည် ကျားရဲတိရစ္ဆာန်ပေါများပြီး လူများက ကြောက်လန့်၍ စည်တီးပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့ရသောကြောင့် ရှေးလူကြီးများသမုဒ်၍ စည်တောင်ဟု အမည်တွင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် စည်တောင်ကြီးရွာကို စည်စည်ကားကားသိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက်ရှိစေချင်သောကြောင့်လည်း စည်တောင်ကြီးဟု အမည်မှည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုကြပြန်သည်။

(၂) ထူးခြားဖြစ်စဉ်

၁၉၅၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း သောင်းကျန်းသူများ၏ ဖိနှိပ်ကြီးစိုးမှုများကြောင့် ကျေးရွာ ပြိုပျက်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးများမှဦးဆောင်ပြီး မူလကျေးရွာနေရာတွင်တည်ရှိ သောမဟာဗောဓိညောင် ပင်အောက်တွင် မဟာဗောဓိ ဘုရားဆင်းတုတော်အားပင့် ဆောင်ကိုးကွယ်ကာ ကျေးရွာအား အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ်ခန့်ဖြင့် ပြန်လည်တည် ထောင်ခဲ့ပါ သည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၀	၂၀	၁၂	၃၂

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ကျောက်လုပ်ငန်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ဆိတ်	ကိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း	
ရာဘာ	ကြက်	တံငါလုပ်ငန်း	
	ဝက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	၂၃ ^၈ က	၁၅၈က	မရှိ	၇၈က	(၅၅) က	မရှိ	၃တွင်း	မရှိ	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်	ဘုတ်	
အရေအတွက်	၁စီး	၂စီး	၈စီး	၁၂စီး	၁	၃ဆိုင်	၁	၁စီး	

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	၂စီး	မရှိ	၂၁	၃၄	၂၆	၁၅	၁၀	၂ဦး

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုက် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.မ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿယံ ဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံ များ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူ များဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေ အနေ များကို ကျေးရွာမှ လူများပါ ဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၆၂	၇၈	၁၄၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူများအကြား၊ ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဓနအင်အား ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ အတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိ ရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၁၀	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့် အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့်ခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
---	-----------------------------------	------------	--	---	----	----	---

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



၇။ ကျောက်မြောင်းအုပ်စု၊ စည်တောင်ကြီးကျေးရွာမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ်	လက်စီတွဒ်- ၁၉ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ်
----------	--------------------------------	------------------------------

စည်တောင်ကြီးကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ မိုင် (57)မိုင် အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျွန်းတစ်ကျွန်း အဖြစ် သီးသန့်ရှိနေပြီး သပြေချိုင့်ကျွန်းဟုခေါ်သည်။ လမ်းခရီးမှာ အမ်းမှတန်းတင်သို့ ကူးတို့ဖြင့် တောင်ဖီလာ ကျွန်းသို့ ကူးရသည်။ တောင်ဖီလာကျွန်း မင်းတက်ရွာမှတစ်ဆင့် ကန်ကျွန်းသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလာရပြီး ကန်ကျွန်းမှတစ်ဆင့်ကူးတို့ဖြင့် သပြေချိုင့်ကျွန်းသို့ကူးရသည်။ ကုန်းလမ်းရေလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့်သွားလာရသော ကြောင့် အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်စိုက်ခင်း၊ ရော်ဘာစိုက်ခင်းများ လည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်ချို့မှာ သဲ၊ကျောက်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သောက်သုံးရေကို ရေကန်တူးဖော်၍ သောက်သုံးကြသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	နည်းပါး
ကြံ့တွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	မရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၁၆၅)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	၅ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြံ့တွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေအခက်အခဲကြံ့တွေ့နေရ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီ အလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ကြွေဒီန် ရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရာအမည်...အသိအကင်... အကြောင်းအရာ	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ပါဆီ	ပါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာပို	တပို့တွဲ
မိုးများသောက်												
ရေကြီး/မုန်တိုင်း												
ရာသီဥတုတော်များ	အပူပို	အပူပို						အပူပို				အပူပို
အလုပ်များသောက်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ဝင်ငွေကောင်းသောက် (လယ်မြေ)												
ဝင်ငွေကောင်းသောက် (လက်လုပ်လက်စား)	ကောင်း											
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု												

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်


စည်တောင်ကြီးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးစိုက်ကြပြီး တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် သခွား၊ မုန်လာ၊ ဖရဲများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။

မွေးမြူရေးအနေဖြင့် ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများကို မွေးမြူကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုသည် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေသိပ်မရှိလှပေ။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်ရေသဘင်ပွဲဆင်နွှဲကြသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲများပြုလုပ်ကြသည်။ တပေါင်းလမှစ၍ ဘုရားပွဲများ ရှင်ပြုပွဲများကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ စည်တောင်ကြီးကျေးရွာသူ/သား များမှာ အလုပ်အားလပ်သည်ဟူ၍ သိပ်မရှိလှပါ။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသော တောင်သူလယ်သမားများ ဖြစ်ကြသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား



၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

စည်တောင်ကြီးကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေး ရွာ အတွင်း ရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ နှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ် ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှသူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းပြုစုကာထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည်စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ စည်တောင်ကြီးကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲဖြစ်သည်။

၁၂။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြယေား

နာမည်.ကစည်း: ချိတ်ဆက်မှုပြယေား

ခုတ်ဆောင်ကြီး:



၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွယ်ကောင်းသုံးသပ်ချက်

စည်တောင်ကြီးကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုး တက် ရေး အတွက် ယခင်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ အဖွဲ့များကဦးဆောင်ကာ မြို့နယ် အဆင့် နှင့်ချိတ် ဆက်ကာလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင် လာခဲ့ပေသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည်... အင်းစိမ်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ၂၀၀၈ ခု ဝိုင်ဆိုင်မှုအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်မူနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း ရက်စွဲ... ၂၀၁၂.၁၁.၁၅

စသတ်မှတ်များ	ဝင်ရောက်	သင့်	မဝင်ရောက်	မှတ်ချက်
အမည်	ဦး၊ ဦးမောင်ဝင်း	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	
နေအိမ်အခြေအနေ	မူကြို၊ ၃၃၄ မူကြို	မူကြို၊ ၃၃၄ မူကြို	မူကြို၊ ၃၃၄ မူကြို	
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
ရရှိ-စားထိရရှိပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
စက်မှုပစ္စည်းထိရရှိပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
နှစ်ပတ်လည်ဝန်များဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
ဝမ်းစားလုပ်မှုအခြေအနေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

၂၀၁၂ ခု ဝိုင်ဆိုင်မှု အလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း အတွက် မူနှုန်း

၂၀၁၂ ခု ဝိုင်ဆိုင်မှု အလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း အတွက် မူနှုန်း

၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

စည်တောင်ကြီးကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၂) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု (၃၀) စုရှိကာ အနှမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၄) စုရှိပါသည်။

အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ဥယျဉ် (၅) ဧက၊ တောင်ယာ လယ်မြေ (၁၀) ဧက၊နွား၊ဝက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆန်စက်၊စက်လှေ စသည်တို့ ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြကာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၇၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ် လုံးစားသုံး ရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများ မှာ ဝါးကာ၊သွပ်မိုးအိမ်ရှိကြသည် ဥယျဉ်မရှိ၊ တောင်ယာလယ်မြေ (၂) ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသိန်း ကျပ် (၄၀) သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ မပိုလှုံပေ။

နှမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးကာ၊သက်ကယ်မိုးအိမ်ရှိကြသည်။ ဥယျဉ် (၃) ဧက၊ တောင်ယာလယ်မြေ (၅) ဧက၊နွား၊ဝက်အနည်းငယ် စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်လခန့်လောက်သာဝင်ငွေကောင်းသည်။ တစ်နှစ် ဝင်ငွေ သိန်း ကျပ် (၁၀)သိန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပါ။ လက်လုပ် လက်စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။


စည်တောင်ကြီးကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားများသည့် ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ် သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနည်းပါးကြသည်။

၁၆။ ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်

ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးသည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - 10.11.2017.



ဦးကျော်စွာ ဒီ.စီ. ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

၀၈ - ၆

၀၈ - ၇

၁၇။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ စည်တောင်ကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု စသည့် အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ် ကြည့်ရာ တွင်ကျန်း မာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုစသည့် အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက် ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု တို့တွင် အမျိုးသားများ လောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့် ၀၀ မရရှိနိုင်သေး ကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ ရှိသည်။

၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်စု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၅၆၆၄၄၄၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မင်းစိန်စု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ရပ်ကွက်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၆၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၅၁	၅၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၀	၅

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀၂.၀၀/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁ နာရီ ၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) - အမျိုးသမီးများ

(၂) - ကျေးရွာအုပ်စု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ

- ဦး သိန်းဝင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ

- ဦး သိန်းဝင်း

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးပင်လင်းထွန်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇၂၉	မြို့နယ် ဒဂုံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၂၅၀၀၉

ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၈၉	ဘာသာ(၁)-----	၁၈၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၃၁	၅၆၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈၁	၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူပိုင်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝတ္တံကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း (၉၀၁၅)
 လမ်းပျက်ခြင်း ၊ စက်ရုံပျက်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် -----
 လက်မှတ် -----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် -----
 လက်မှတ် -----

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်သည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ဦး သိန်းဝင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅-၄၅၆၀၀၅၅၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင် ပြို့နယ် ဇာဗီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ခရိုင်တော်ကြီး
 က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၇၈	ဘာသာ (၁) -----	၂၇၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈၂ (၅)	၅၃	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃	၅၆	၉၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၂၈	၄၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၄	၉

(၁) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)

(ဂ) တွင်းကျင်းသူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်းသူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူပိုင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 လှသွားလမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာတွင် ငါ့အဖို့ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်မှု

(၁) လူထုဝတ်စုံဖြူစိမ်းကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင် ပိုမိုပိုင်ဆိုင်မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ခဲ့ပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်စုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်စုံအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်စုံအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်စက်၊ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား?

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----


၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမင်းစွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိန်းစိန်စိန် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၅၀၉၂၂၁၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မောင်အိန်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ချီတိုင် မြို့နယ် အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ခပ်တောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ချီတိုင်</u>	<u>၂၇၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၇၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၂</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၂၈</u>	<u>၄၅၄</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ချီတိုင်</u>	<u>၅၂၈</u>	<u>၄၅၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၆၉</u>	<u>၉</u>

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)

၂) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၆၆ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၄

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု
 (၂) ရွာသား ကျေးရွာအုပ်စု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ

ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
[Signature]
 ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ

ဒေါ်ခင်စိန်စိန်
[Signature]
 ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဧွန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/လုပ်ငန်းစဉ် အမည် **မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့**

၈.၃.၈.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအစားအပယ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချစ်ဇော်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ **ခေတ်စားကျေးရွာ**

စီမံကိန်းစတင်ချက်အစဉ်များ	စတင်သည့် ခန့်		စတင်သည့် ခန့်	အမျိုးသား အရောင်း တွက်	အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့် ခန့်			အမျိုးသား အရောင်း တွက်	အမျိုးသမီး အရောင်း တွက်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၃-၃	၂၀၁၆-၃-၃	၂၀၁၆-၃-၃	၃၇	၁၅	၁၈၅	၈၀	၈၆၅၆	
၂။ ကျေးရွာပုံစံရေးဆွဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၅-၅	၂၀၁၆-၅-၅	၂၀၁၆-၅-၅	၃၇	၁၅	၁၈၅	၅၀	၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၆-၆-၃	၂၀၁၆-၆-၃	၂၀၁၆-၆-၃	၂၀	၁၅	၃၃	၃၃	၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး				၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း									

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း (PC 2) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း/စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြ.ပယ်.အောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မန.စွဲ ၂၅-၁-၂၀၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် မြို့နယ် ၂၅၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းများ	မန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စ.န.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အချိုးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅-၁-၂၀၁၆	၂၅-၁-၂၀၁၆	၉၉	၅၈	၁၅၇	၁၅၇ ... ၂၅၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅-၁-၂၀၁၆	၂၅-၁-၂၀၁၆	၉၉	၅၈	၁၅၇	၁၅၇ ... ၂၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၂၀၁၆	၂၈.၁.၂၀၁၆	၂၅	၂၀	၄၅	၄၅ ... ၂၅၆
၄. မြို့နယ်အစောင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၆	၁၅.၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ် အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၆	၂၀.၃.၁၆	၂၅	၂၀	၄၅	၄၅ ... ၂၅၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၁၆	၃၀.၃.၁၆	၂၅	၂၀	၄၅	၂၅ ... ၂၅၆
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၁၆	၃၀.၃.၁၆	၂၅	၂၀	၄၅	၂၅ ... ၂၅၆

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်)

၆. အသေးစားလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၁၆	၃၂.၁.၁၆	၇	၆	၁၅	၁၃	၁၃.၅
၆.၄ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၁၆	၃၀.၃.၁၆	၁၅	၁၀	၂၅	၁၀.၂၅	၁၃.၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုက်တွန်းချက်များ လေ့လာစဉ်အစဉ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ပထမအကြိမ်	၅.၅.၁၆	၅.၅.၁၆	၁၀	၁၂	၂၁	၂၁	၁၃.၅
၇.၂ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၆	၁၀.၆.၁၆	၁၁	၁၅	၂၁	၂၁	၁၃.၅
၇.၃ အစဉ်အစဉ်အစဉ် တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစဉ်							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစဉ်							

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်ကုသည့်ပညာရပ်ပညာရပ်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အတွက်အချိန်စက်ဝန်းပြင်ဆင်ရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ဦး ဖိုးလွင်၊ ကျေး

အမှ.ခွဲ ၁၂-၁၃-၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်း မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အမှ.ခွဲ		အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်								
	စက်ဝန်း	ပြင်ဆင်ရေး				အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်	အချိန်အကွက်				
၁. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ပိတ်ဆက်အချိန်ဇယား	၁၂-၁၂-၁၆	၁၂-၁၂-၁၆	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၂. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၃-၁၂-၁၆	၁၃-၁၂-၁၆	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၃. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဇယား	၁၂-၁၂-၁၆	၁၂-၁၂-၁၆	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၄. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														
၅. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														
၆. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														
၇. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														
၈. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														
၉. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														
၁၀. ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား														

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်)

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှူး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်စိတ်စီမံရေးမှူး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြ.အောင်ကျော်

နေ့စွဲ 19.11.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ကျွန်း မြို့နယ် ကျွန်း ကျေးရွာ ကျွန်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.16.17	10.11.17	7	78	140	125
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	10.11.17	10.11.17	62	78	140	186
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	17.11.17	17.11.17	30	18	48	125
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	19.12.17	19.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19.12.17	19.12.17	32	28	60	125
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	20.12.17	20.12.17	40	10	10	125

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်)

၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ချိတ်ဆက်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၇.၁၂.၁၇	၂၀၂၇.၁၂.၁၇	၄၆	၇၀				
၆.၀၂ ယယ်ယူချိတ်ဆက်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၇.၁၂.၁၇	၂၀၂၇.၁၂.၁၇	၄၆	၇၃				
၆.၀၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားချက်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၇.၁၂.၁၇	၂၀၂၇.၁၂.၁၇	၄၆	၇၃				
၆.၀၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား								
၇.၀၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်								
၇.၀၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၀၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အညီညာစိစစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား								
၉။ လူထုစိစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား								

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)

၄၀ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မိုး မင်း ဝေဇာဓိ

နေ့စွဲ ၇-၁-၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ဇော် မြို့နယ် ဘဏ္ဍာ ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးကုန်းရွာ ကျေးရွာ ခန့်သံရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စေ့ရရှိရေး	၁ မီးရရှိရေး
၂ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံ	၂ စာမကျန်ခဲ့ရန်ဆက်ခံ
၃ စာမကျန်ခဲ့ရန်ဆက်ခံ	၃ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံ
၄ မြို့-ရွာဆက်ခံ	၄ မီးပိုမိုဆက်ခံ
၅ မီးရရှိရေး	၅ ရေအိတ်ရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်မှုပစ္စည်း၊ ဝါး၊ မြေယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဝါး၊ မြေယာ
၂ ရွာတွင်း လမ်း၊ ဝါး၊ မြေယာ	၂ ရေ၊ မီးရရှိရေး၊ ဆက်ခံ
၃ စာမကျန်ခဲ့ရန်၊ မြေယာ၊ လမ်း	၃ ရွာတွင်း လမ်း၊ ဝါး၊ မြေယာ
၄ ဆက်သွယ်ရေး၊ မြေယာ	၄ မြေယာ၊ မြေယာ
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာမကျန်ခဲ့ရန်	M + W	13000000 - 981	
၂	ရွာတွင်း လမ်း၊ မြေယာ	M + W	19000000 - 981	
၃	စာမကျန်ခဲ့ရန်၊ မြေယာ	M + W	14500000 - 981	
၄				
၅				

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂	ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန် မျက်နှာအဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၂၅-၁-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် ဖြန့်နယ် ဒဂုံ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင် ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာထွင်း၊ သူ့ကလေးကလေး	၁	ရိက္ခာအခက်အခဲ၊ လမ်းမကောင်း
၂	ဘက်စုံဆုံးဖြတ်ရေးမရှိ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့မရှိ
၃	ဆေးကုသရေးမရှိ	၃	ဆေးကုသရေးမရှိ
၄		၄	ဆေးကုသရေးမရှိ
၅		၅	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာထွင်း၊ လမ်းမကောင်း	၁	ရွာထွင်း၊ လမ်းမကောင်း
၂	ဘက်စုံဆုံးဖြတ်ရေးမရှိ	၂	ဆေးကုသရေးမရှိ
၃	ဆေးကုသရေးမရှိ	၃	ကျေးရွာအဖွဲ့မရှိ
၄		၄	ကျေးရွာအဖွဲ့မရှိ
၅		၅	

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတိုက်ပုံစံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတိုက်ပုံစံ ကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုက်ပုံစံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	၂၅၀တွင်း ၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀/မ			
၂	အကူအညီ ၃၅၀ မ	၂၅၀			
၃	၆၅၀၀၀၀၀၀၀၀	၂၅၀/မ			
၄					
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်-----လက်မှတ်-----နေ့စွဲ-----

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးမင်းကျော်

နေ့စွဲ ၁၂. ၀၂. ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၅၄ ဖြန့်ဖြူးမှု ဘဏ် ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် ၁၂၆ ကျေးရွာ - စည်တောင်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှဲပြောင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဖိုးစွမ်းစွမ်းအားမရှိ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေ

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှုအား လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းဆက်လမ်းတိုးချဲ့	အမျိုးသား	၁၂၀ သိန်း	၂၅၀၀ ဦး
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ချိတ်ဆက်	အမျိုးသမီး/အား	၆၀ သိန်း	၂၅၀၀ ဦး
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ချိတ်ဆက်	အမျိုးသား	၁၂၀ သိန်း	၂၅၀၀ ဦး
၄				
၅				

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်)

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေးကောက်ပွဲစနစ်	အမျိုးသား	
၂	ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	
၃	အကျိုးစီးပွား	အမျိုးသမီး	
၄	ရေစိုစေရေး လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သိန်းသိန်းဇော် လက်မှတ် သိန်း နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးနှင်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောမောင်

နေ့စွဲ ၇၅.၁၁.၂၄၁၇ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ကော်ဝန်း(၀) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန် ဖြန့်နယ် မင်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်းမောင် ကျေးရွာ မင်းမောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <u>စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ</u>	၀ <u>စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ</u>
၂ <u>ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ</u>	၂ <u>ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ</u>
၃ <u>ရေရရှိရေးအခက်အခဲ</u>	၃ <u>ရေရရှိရေးအခက်အခဲ</u>
၄	၄
၅	၅

ခ။ မွှေးနှင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးနှင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးနှင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးနှင်းချက်များ
၀ <u>ကျွေးမွေးရေး</u>	၀ <u>ကျွေးမွေးရေး</u>
၂ <u>ကျွေးမွေးရေး</u>	၂ <u>ကျွေးမွေးရေး</u>
၃ <u>ရေရရှိရေး</u>	၃ <u>ရေရရှိရေး</u>
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးမဝင်စွာရရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ မာတွက်
၀	<u>ကျွေးမွေးရေး</u>	<u>both</u>	<u>14500000</u>	<u>982</u>
၂	<u>ကျွေးမွေးရေး</u>	<u>.</u>	<u>25000000</u>	<u>982</u>
၃	<u>ရေရရှိရေး</u>	<u>.</u>	<u>18000000</u>	<u>982</u>
၄				
၅				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကဏ္ဍ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပါဝင်မှု	အစီအစဉ် (အမျိုးသား/သမီး)	အခမ်းကဏ္ဍ
------	--------------------------------	--------------------------	-----------

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	ကစား-ကစားစဉ်များ	
၂		
၃	ရွက်ဖွဲ့/လက်ဖွဲ့ပစ္စည်း	
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးငယ်ကျော် လက်မှတ် ဦးငယ်ကျော် နေ့စွဲ ၁၀. ၁၁. ၂၀၁၇

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးမင်းကျွ

နေ့စွဲ ၁၂.၀၂.၂၀၁၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၅၄ ဦးစားပေး ၇၅၄ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၂၄၀၂၄ ကျေးရွာ - စည်တောင် (ကြီး)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးတိုင်း ဘေးလား ကျား ကားခဲ	၀ ကျွဲနား ခါရချွန် ကကျယ်ချွန်ခဲ
၂ ကျွဲနား ခါရချွန် ကကျယ်ချွန်ခဲ	၂ မိုးတိုင်း ဘေးလား ကျား ကားခဲ
၃ ကျွဲနား ကျွဲခဲ ကားခဲ၊ ကားခဲချွန်ခဲ	၃ ကျွဲနား ကျွဲခဲ ကားခဲ၊ ကားခဲချွန်ခဲ
၄ ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ ခဲ	၄ လက်မရွက်ကန်ယာ များ ရရှိရန်ခဲ
၅ နှစ်ပျိုး ကျား နှစ်ပျိုး ခဲ	၅ မိုးတိုင်း ဘေးလား ကျား ကားခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၀ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ
၂ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၂ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ
၃ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၃ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ
၄ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၄ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ
၅ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၅ ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ရွာတွင်း ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၁၂၀ ခန့်	၂၀၀ ခန့်
၂	ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၁၀၀ ခန့်	၂၀၀ ခန့်
၃	ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	ကျွဲနား ခါရချွန် ခဲ၊ ကျွဲခဲ	၁၂၀ ခန့်	၂၀၀ ခန့်
၄				
၅				

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြေဖျော့ကျော့ရေးအဖွဲ့	ဒုတိယ	
၂	ရေပေးစနစ်	ဒုတိယ	
၃	အကျွမ်းသင်တန်း	ဒုတိယ	
၄	ရေခဲရေအေးစနစ်	ဒုတိယ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သိန်းသိန်းမြ လက်မှတ် သိန်း နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (စည်းစိမ်းကြီး) ဇူလိုင်-10.11.2017

အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၁၂: ၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ
 - ဦးသိန်းဝင်း၊ နုပင်ချောင်းရွာ
 - ဦးစိန်အောင်၊ နုပင်ချောင်းရွာ
 - ဦးတင်အောင်၊ လက်ထောက်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ ရှမ်း

ကျေးရွာမှ ကျား (၅၀) ဦး (၂၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက် " စတုတ္ထနှစ်ခက်ဝန်း ပထမနှစ်၏ အစည်းအဝေးကျင်းပရေး ကျင်းပပေးခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် " ပထမဦးစွာ နုပင်ချောင်းရွာ၊ လက်ထောက်နည်းပညာဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်စက်ဝက်ကားပေးခြင်းပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့်အညီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ စတုတ္ထခက်ဝန်းတွင် ကားလုံး ဦးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ကို အစီအစဉ်ချမှတ်ချက်တွင် အညွှန်းတမ်းအရ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ကို အစီအစဉ်ချမှတ်ချက်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းပါသည်။

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- လူထုများ ရုံးကြီးများ ဦးဆောင်ဆွဲချက်ဖြင့် စီမံကိန်း၏ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း။
- စီမံကိန်းစနစ်များ ကျား၊မ ခွဲခြားခြင်း၊ စေတနာ့စွမ်းထက်မြတ်စွာဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
- ၂။ လက်ထောက်မှူးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် တိုင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။
- ၃။ ဆုံးဖြတ်ချက် " ပထမဦးဆုံးတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးချက်များကို ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ကျော်ကြားစွာ သိရှိရန်အတွက် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ဖြန့်ချိပေးခြင်းဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် တိုင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ

- ဆောင်ရွက်ရေး - ဦး ပျံလွန်းဦး
 ဖိထောက်ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစောဇယုတ္ထ
 ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစောစောဇေ
 အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း
 ဝေဖန်အကြံပေးဥက္ကဋ္ဌ - ဦးသိန်းဝင်းစိုး
 အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်စောစောစော
 စောဇေတည်တံ့ရေး - ဦးတုဝေစွာဇီ
 အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး
 ပညာပေးဆိုင်ဆိုင် - ဦးသက်ဝင်း
 အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး
 စာရေးကိုင် - ဦးစောဇေစိန်

ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့်နောက်ဆက်တွဲ ဖိစိတ်များ၊ ရွာအုပ်စု
 အဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစောစော၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ပါအပ်ကြပါသည်။

- ၁။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ၂။ ရွာ အဖွဲ့အစည်း
 ၃။ စောစောစော

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစောဇေစိန်

၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ရက်စွဲ - ၂၇. ၁၂. ၂၀၂၄

ကျောင်းကြီး ဆရာမများ ပေးပို့ရာမှ ရရှိသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးကို မိုးလည်း ၁၂:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ် ပါသည်။

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ - ဦး ပြန်မောင် (ရုပ်ရှင်ရုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန)
- ဦး ခင်မောင်ညို (CF)
- ဦး မောင်ထွန်း (TF)
- အိုင်အေအေအေ (CF)

ကျောင်းကြီးမှ တက်ရောက်လာသော ဆရာမတို့ကား (၂၇) ဦးနှင့် (၂၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ရည်ရွယ်ချက် - စတင်၍ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် - ၂၀၂၄ ခုနှစ် အတွက် အစည်းအဝေး မကျင်းပနိုင်ပါ။

- ရည်ရွယ်ချက် အရ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှိပြီး အစည်းအဝေး မကျင်းပနိုင်ပါ။

ကျောင်းကြီး - ဗဟိုရုံးရှိ ဆရာမတို့က တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး နောက်ဆက်တွဲ - ဗဟိုရုံးမှ ရရှိလာသော အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ကျောင်းကြီး အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖြစ် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဦးစီးဌာနအတွင်း (စီမံကိန်း-ဆောင်ရွက်ရေး) နှင့် စီမံကိန်းဌာနကို
အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းဌာနကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းဌာနကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းဌာနကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - စီမံကိန်းဌာနကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းဌာနကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
အထူးသဖြင့် စီမံကိန်းဌာနကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ခုတ်စု
 စီမံကိန်းဦးစီးဌာန (ကား) ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း
 (မ)) ဒေါ်ဒီစိန်စိန်

ခုတ်စု
 ကမ္ဘာ့ဇေယျာဇာတိဦးစီးဌာန (ကား) ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း

ခုတ်စု
 စာတတ်ကျွမ်း (မ)) ဒေါ်ခင်မာမာ
 ပေပိုင်အောင်ဖွဲ့စည်း
 စေတနာ့အဖွဲ့အစည်း (ကား) ဦးဆောင်
 (မ)) ဒေါ်ခင်မာမာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကော်မရှင်အဖွဲ့	-	ပြည်တွင်းကွန်မြက်ကုန်လုပ်ငန်း	(170) သိန်း
လုပ်ငန်းစဉ်	-	အသင်းအဖွဲ့အစည်း	(140) သိန်း
ဖွဲ့စည်း	-	အဖွဲ့အစည်း	
စဉ်ဆက်အဖွဲ့	-	အဖွဲ့အစည်း	(150) သိန်း
စဉ်ဆက်အဖွဲ့	-	ပြည်တွင်းကွန်မြက်ကုန်လုပ်ငန်း	(130) သိန်း
အဖွဲ့အစည်း	-	အဖွဲ့အစည်း	(50) သိန်း
အဖွဲ့အစည်း	-	အဖွဲ့အစည်း	(120) သိန်း

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား			

			<input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	ဆိပ်ဆင်းလမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မသိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			