

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာ ၊ ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ၊..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်  
ချက်များ ..... 7

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 35

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 36

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 39

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 41

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 43


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 4542

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်  
အနှစ်ချုပ် ..... 495




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





# ၂။ ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ကပ္ပန္နာကျေးရွာ၊ ဟံဖဲကျေးရွာ၊ အင်ကြင်းသာကျေးရွာ၊ စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာ၊ ခတက်ကွေ့ကျေးရွာတို့ဖြစ်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာကို ဖဆပလခေတ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၃၁၈လောက်က ရေကြီးမှုကြောင့် အောက်ကျင်းမှယခုနေရာသို့ပြောင်းခဲ့ရပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသော နမော်ချောင်းသည် ရေကြီး၍ ရွာတွင်ရှိသောအိမ်များမေ့ပါခြင်း၊လယ်ယာပျက်စီးသွားခြင်းတို့ကြောင့် ဆရာတော်ဦးမန္တာ ဦးစီး၍ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ပြောင်းရွှေ့ခဲ့စဉ်ကအိမ်ခြေ (၃၀)လောက်နှင့်စတင်ခဲ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့်ရေကြီးမှုသည် ၁၃၁၈၊၁၃၄၇၊၁၃၅၈နှစ်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရွာဟောင်းတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရွာသူ၊ရွာသား များသည်တောထဲသို့ပြေးခဲ့ကြရပါသည်။မီးများကိုလောင်စာဆီမရှိ၍ ပွက်ညက်ကိုလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ရ ပါသည်။အိမ်ခြေ(၆၅)အိမ်သာရှိပြီးကျေးရွာလူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

**ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

မရှိပါ။

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

မရှိပါ

**၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၆၇	၁၈၂	၂၀၃	၃၈၅

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၇	၉	၈	၁၇
မြေယာမဲ့	၉	၆	၃	၉
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	ငှက်ခေါက်ခွာ
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	ကောက်စိုက်
-မုန်ညှင်း	ဝက်	ဈေးဆိုင်	စပါးရိတ်
ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		ပန်းရိုးရှာ
အားလူး			
ကြက်သွန်နီဖြူ			

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၉၆ဧက	၆၃ဧက	၇၀-ဧက	ရှိ	- / -	ရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၃

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၅	၁၀	၅၅	၈၁	၃၆၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	-	၃၀	၅	၂၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁-	-	၁၀	၄၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၂၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၂	၂၉	၅၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၂၅	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၂	၂၉	၅၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀-၂၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၂	၂၉	၅၁	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ	၂၃	၃၁	၅၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၀-၂၅	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၃	၃၁	၅၄	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀-၂၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၂၂	၂၉	၅၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀-၀၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၂	၂၉	၅၁	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀-၀၅	ကျေးရွာစီး/ထောက် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၃	၃၁	၅၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- နှစ်ထပ်သွပ်မိုး၊ ဖျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊	၃၃	၄၉%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ TV၊	၂၃	၃၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧကနှင့်အထက် ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- TV အသေး	၁၁	၁၆%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၆၇</b>	<b>၁၀၀%</b>





၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

<p style="text-align: center;"><b>ကပ္ပန္ဒရအုပ်စု စည်ကြီးပိုင်း ဂျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား</b></p>											
အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	အီဂျန်
ရာသီဥတု											
စိုက်ပျိုးရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
မွေးမြူရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
နေ့စားလျှင်ငန်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ဝတ်စားဆင်ယင်မှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အလုပ်သမားရွာ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်များ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**ဆွေးနွေးချက်**

တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

ကဆုန်၊နယုန်လတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ပြောင်း၊နမ်း၊မြေပဲ၊အာလူး၊ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူကြပြီး အိမ်ခြေ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်း ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ ဝင်ငွေ၁၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါ လည်းရှိပါသည်။ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။ တန်ခူး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သွားလာမှုရှိပါသည်။တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေ သွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မတိုက်ဆိုင်သော အားလပ်သောအချိန်များတွင် ချပေးရန် လုပ်ဆောင်ရန်ဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာတွင် စီပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ဗန်းမောက် လမ်းမကြီးနှင့် ဘမိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးကျေးရွာတွင်းရှိလမ်း များ၊ရွာချင်း ဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ကပ္ပန္နာကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင်

ဝမ်းရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းမရှိပါ။စက်ရေတွင်းရှိပြီး သောက်သုံး ရေဖူလုံမှုမရှိပါ။ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း အနောက်ဘက်တွင်သုဿန်ဇရပ်ရှိပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ပင်လည်ဘူး-ဗမောက်လမ်းနှင့် တစ်မိုင်ခန့်သာဝေးသော်လည်း ချောင်းခြားထားသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းသောကြောင့် လမ်းများဖောက်လုပ်ပေးရန်၊ တံတားများပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





# ကပ္ပတ္တအုပ်စုစည်ကြီးပွင့်ကျေးရွာ အရှင်အမြစ်မြေပုံ






ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်ချောင်းငယ်လေးရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရေး အတွက်ဖူလုံမှုမရှိပါ။ လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နေကြာ၊နှမ်း၊စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။စားကျက်မြေများတွင် ကျွဲ၊နွားများ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

စည်ကြီးပိုင်းကျေးရွာသည် နမော်ချောင်း နဘေးတွင်ရှိပြီးထိုချောင်းထဲမှ သဲ၊ ကျောက်များရရှိနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မှာ ဆည်များမရှိသောကြောင့် ရေရရှိရန်မှာခက်ခဲလှပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရေတွင်းများမရှိသောကြောင့် သောက်သုံးရေများမှာ အလွန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၅။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း







**ဆွေးနွေးချက်**

ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ကျေး ရွာချင်းဆက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၏ အကြောင်းရင်း၊ အကျိုးဆက်များ ခံစားရမှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ တံတားမရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များခံစားရမှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တံတားမရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်ရလဒ်များအနေဖြင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မှီမရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေးခက်ခဲခြင်း၊ လူမှုရေးစီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြသည်။



၆။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)





ကပ္ပန္နိက အုပ်စု စည်ကြီး ပိုင်ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြု ရယာ:

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁။	ကပ္ပန္နိက - စည်ကြီးပိုင်	<del>၁</del>	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂။	ကပ္ပန္နိက - ကျောက်ဆင်း		///	၃	၄	၂	၁	၁	၁	၁	၁
၃။	မူကြိုကျောင်း			///	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
၄။	ကျေးရွာခန်းမဆောင်				///	၄	၄	၄	၄	၄	၄
၅။	အားကစားကွင်း						///	///	///	///	///

ဆွေးနွေးချက်



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် (စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း) ကို ရံပုံငွေ(၃၆၄၈၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်-ကပ္ပန္နာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း ၅ ရွာရှိသဖြင့် ကျေးရွာများ၏လိုအပ်ချက်အရ ဟံဖဲ အင်ကြင်းသာနှစ်ရွာပေါင်း၍ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း၊တံတားပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၁၉၂၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းအခက်အခဲများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏အလိုအပ်ဆုံးလိုအပ်ချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏အလိုအပ်ဆုံး အလိုချင်ဆုံးလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်ရန်ဆွေးနွေးကြသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

- (၁) ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း
- (၂) မူကြိုကျောင်း
- (၃) ကျေးရွာခန်းမဆောင်သစ်
- (၄) ကျေးရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ချော)
- (၅) အားကစားကွင်း

စသည်တို့အား လုပ်ဆောင်ကြရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များအားလုံးကဆွေးနွေးဆန်းစစ်ကြသည်။

၇။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေ အထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊တိ/မွေးကု၊သစ်တော၊သမ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မြေစာရင်းဌာနများနှင့်ချိ တ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးကျေးရွာသားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောအကူအညီတော င်းခံမှုမှာမရှိသလောက်နည်းပါး နေကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ကျေးရွာသည် ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ဌာနတိ/မွေးကု၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်း၊ လဝက၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သာချိတ်ဆက်ရှိပြီး ကျန်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ် ကြောင်းဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။



၈။ ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

စုစုပေါင်း ပုဂ္ဂလိကကျေးဇူးပြုပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အသုံးပြုမှု			ထိန်းချုပ်သူ		
ကျား	မ	က/မ	ကျား	မ	က/မ
ဆိမ့်စေ့	ကျောက်ပွဲ	ဆံ	ပေါက်ပြား	ရက်	ငှက်
ဖန်	မုန့်	လယ်	ထုတ်စက်		
ဖွဲ	ကော့စစ်	ရေ	ယာ		ဝက်စက်
ပုခိုး	ဆုတ်	ဆန်	ခြေတော်		ကျွန်း
ဆံ	နီနီ	ယာ	အိမ်		ဆန်
ထမယ်	ဝိဇ္ဇာ	ထင်း	အိမ်		ခေါင်း
ထမစေ့	ငှက်ပျံ	စပါး	အိမ်		ရေ
ပွဲ	ကျောက်	ကား	အိမ်		အိမ်
စပါးကြိတ်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
စေ့စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
လှည့်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်
အိမ်စက်	ကျောက်	ကျွန်း	အိမ်		အိမ်



**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာ၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ရွှေ၊ ငွေ၊ စပါး၊ လယ်၊ ဝါး၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သဲ၊ ကျောက်၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ တောထွက်ပစ္စည်း၊ သစ်၊ ကြက်နှင့် ဝက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင်နှင့်ထိန်းချုပ်ရာတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟူ၍ ခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘဲ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါတန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

**ဆန်းစစ်ချက်**

ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့တွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။








၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ကပ္ပန္နကုတ် စည်ကြီး ပိုင်းစွာ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတို့ တွင် အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများကသာလွန်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်ငွေ ရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင်အဆင့်တိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသားများကသာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါသည်။



၁၀။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်







**ဆွေးနွေးချက်**

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာကောင်းစွာသင်ယူနိုင်မည်။သောက်ရေတွင်း တူးဖော်ထား ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိခြင်း။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေး ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာသောကြောင့်လူနေထိုင်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာမည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းမိုးပါးပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်အုပ်စု ကော်မတီများ၏ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်အညီကျစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ကျေးရွာချင်း ဆက်မြေသားလမ်းနှင့် တံတားများပြုလုပ်ပြီးပါက ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးအောင်ဆန်းဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိဦး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစန်းဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်အေးခိုင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးစိန်ထွန်းဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်ကြည်ဌေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးမင်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ခင်ချိုဝင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဝင်းသိန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးမိုးဇော်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးမြင့်ဦး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်တင်မာဦး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးကျော်မင်းဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်မျိုးဝေ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်သူဇာခိုင်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးအောင်ဆန်းဝင်း      အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်မိဦး      အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဒေါ်တင်မာစန်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ .....၂၀.. / ၁... / ၂၀၁၇.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒေါ်ခင်မြ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၈၈၅၁၆၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တင်စာစန်
ပြည်နယ်/51တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လည်ဘူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း
		ကျေးရွာ စဉ့်ကိုင်၊ ပိုင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၆	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	၂၃	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀	၂၃	၂၀
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၂	၂၀၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁.၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁.၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ၁၅၅ -----  
 (၂) -----



၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဒောင်းမြင့်

လက်မှတ် ၀၃၇၆၆၆၆၆၆၆ ၈.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်အေး

လက်မှတ်  နေ့. ၈.၂.၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းကော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်မာစန်း

နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စည်အေး၊ နေရာ ၁၃၃

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁.၁၇	၈.၁.၁၇	၂၂	၂၉	၅၁	၅၁   မာစ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၇	၉.၁.၁၇	၂၃	၃၅	၅၈	၅၈   မာစ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၂၀	၁၇	၃၇	၃၇   မာစ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၁၇	၂၁.၃.၁၇	၂၂	၂၈	၅၀	၅၀   မာစ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၂၂	၂၈	၅၀	၅၀   မာစ





၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၂၂	၂၈	၅၀	၅၆	၂၀၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၁၇	၂၉.၃.၁၇	၂၂	၂၈	၅၀	၅၆	၂၀၆
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၄၉	၈၁	၅၆	၅၆	၂၀၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၄၉	၈၁	၅၆	၅၆	၂၀၆



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု အမှတ်အကားပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်တင်မာစုစိုး**

နေ့စွဲ **၉.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ပြည်နယ် **ပဒဲလွင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟန့်ခွာ** ကျေးရွာ **ရွာငါးဇွဲ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအောက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဣစ္စဒါး၊ ဆက်လမ်း၊ မကောင်းခြင်း	၁ ဣစ္စဒါး၊ ဆက်လမ်း၊ မကောင်းခြင်း
၂ ဣစ္စဒါး၊ လမ်း၊ မကောင်းခြင်း	၂ ဣစ္စဒါး၊ လမ်း၊ မကောင်းခြင်း
၃ မုကြီးကျောင်း၊ မရှိခြင်း	၃ မုကြီးကျောင်း၊ မရှိခြင်း
၄ ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း
၅ အားကစားကွင်း မရှိခြင်း	၅ အားကစားကွင်း မရှိခြင်း
၆ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၆ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၇ စက်ရေတွင်း မကောင်းခြင်း	၇ စက်ရေတွင်း မကောင်းခြင်း
၈ ချောင်း၊ တူး၊ တံတား မရှိခြင်း	၈ ချောင်း၊ တူး၊ တံတား မရှိခြင်း
၉ ရေပိုက်လျှင် မရှိခြင်း	၉ ရေပိုက်လျှင် မရှိခြင်း
၁၀ နေဇာတ် အစားအနွှဲ မရှိခြင်း	၁၀ နေဇာတ် အစားအနွှဲ မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား ဖော်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဣစ္စဒါး၊ ဆက်လမ်း၊ ခင်းပြီး	၁ ဣစ္စဒါး၊ ဆက်လမ်း၊ ခင်းပြီး
၂ ဣစ္စဒါး၊ လမ်း၊ ခင်းပြီး	၂ ဣစ္စဒါး၊ လမ်း၊ ခင်းပြီး
၃ မုကြီးကျောင်း၊ ဆောက်ပြီး	၃ မုကြီးကျောင်း၊ ဆောက်လုပ်ပြီး
၄ ကျေးရွာခန်းမ ဆောက်ပြီး	၄ ကျေးရွာခန်းမ ဆောက်ပြီး
၅ အားကစားကွင်း ခင်းပြီး	၅ အားကစားကွင်း ခင်းပြီး
၆ စာကြည့်တိုက် ဆောက်ပြီး	၆ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပြီး
၇ စက်ရေတွင်း၊ တူးပြီး	၇ စက်ရေတွင်း၊ တူးပြီး
၈ ချောင်း၊ တူး၊ တံတား ဆောက်ပြီး	၈ ချောင်း၊ တူး၊ တံတား ဆောက်လုပ်ပြီး
၉ ရေပိုက်လျှင်၊ တူးပြီး	၉ ရေပိုက်လျှင်၊ တူးပြီး
၁၀ နေဇာတ် အစားအနွှဲ၊ ခင်းပြီး	၁၀ နေဇာတ် အစားအနွှဲ၊ ခင်းပြီး



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စေ့ ဦးစားပေး ပို့ချပေးတိုက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပို့ချပေးတိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်လက်ခြင်း	၈+၁၁	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၀
၂	မုန့်ဖြူကျောင်း	၈+၆	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၃	ကျေးရွာခန်းမ	၈+၆	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၄	ရွာတွင်းလမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၁၁	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၅	အားကစားကွင်း	၈+၁၁	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၆	စက်ယာကွင်း	၈+၁၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅
၇	စာပေအိမ်	၈+၁၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၅

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်စေ့ ဦးစားပေး ပို့ချပေးတိုက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပို့ချပေးတိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	၈+၆	
၂	မြေပြင်ရေးနည်းပညာ	၈+၆	
၃	မုန့်ဖြူရေးနည်းပညာ	၈+၆	
၄	အဖွဲ့ဝင်သင်တန်း	၈+၆	
၅	စက်ယာသင်တန်း	၈+၆	
၆	စက်ယာသင်တန်း	၈+၆	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးအောင်အောင်၊ လက်မှတ် - အောင်အောင်၊ ဝင်း၊ နေ့စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲစိတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာခွဲစိတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ရှိရွာအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CFTR ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးဖိုရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်/လက်ထမ်းအမည် ဒေါ်တင်မာစန္ဒာ

နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	ဆောင်ရွက်မည့် အခိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာရင်းပြသမှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကပ္ပဇိ	လျှော့စွမ်းချိမ်း		က-၄၂၂၁-၄၆ စု-၈၄၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၁၂၅၆၀၀၀	၂၂၂၄၀၀		၁၂၇၈၂၄၀
စုဦးစီး မြိုင်လင်း	စွမ်းအင်လမ်း		က-၁၈၂ မ-၂၀၇ စု-၃၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၅၆၀၀၀	၇၇၁၀၀		၁၃၃၃၁၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
ဒေါ်မိစိုး မိစိုး ၂၀၁၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိုးနှိုး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ဖမ်းဆီးမှုအတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
အတက်ရွာ	အစားအသောက်	၈-၁၀၈	၂၅၀၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျေး+မ				
ဒွာပင်ရွာ	အထွေထွေ	၈-၀၆၅	၁၅၀၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျေး+မ				
ဟင်္သာ	အထွေထွေ	၈-၄၄၃	၅၅၀၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျေး+မ				

စာရင်းစစ်ဆေးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေး  
 နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်လှည့်ဘူ  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

စာရင်းစစ်ဆေးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေး  
 နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်လှည့်ဘူ  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူ့စွန့်ပေးမှုအဖွဲ့ချုပ်တိုင်း  
 မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ဝန်ထုပ်ထူချိန်  
 ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး ..... စာစဉ်ကြီး ပိုင်၊ ကျေးဇူး.....  
 ကျေးဇူးအဖွဲ့ချုပ်မှ ..... ကပ္ပန္နက် အုပ်စု.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးဇူး အရပ်.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၀.၁၂.၂၀၁၇.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... တတိယအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး.....

---

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၂၂ ) ဦး၊ မ ( ၂၉ ) ဦး = ( ၅၁ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းပေါ်သူ ပါဝင်ရမည်။

၅၃၁ ချက် ၁၁ လူထုပဟိုမြဲ စီမံကိန်း အကြောင်း သိရှိပြီး ပြောပြ လာသော  
 - ၅၃၂ ချက် ၁၂ ကို သိရှိရန်  
 ၁) စီမံကိန်း စက်ဝန်း လည်ပတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို သိရှိရန်  
 ၂) လူထု သုံး ပေါင်း၊ ပါဝင်သော လူ မှု အနီး စစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်နိုင်  
 ရန်

ဆွေးနွေးချက် ( ၁ ) ကပ္ပန္နက် အုပ်စု၊ စာစဉ်ကြီး ပိုင်၊ ကျေးဇူး တွင် တတိယအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်း  
 စတင် နှင့် ၅၃၂ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ကို နှံ့နှံ့ ( ၁၁-၃၀ )  
 တွင် စတင် ခဲ့ ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် ပြောပြ လာသော ၅၃၂  
 ချက် စီမံကိန်း တပ်တိုး ပြီး နယ်များ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီ  
 မံကိန်း လည်ပတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်၊ ကျား၊ မ ဝေးရာ ကဏ္ဍ အား ဖွင့်၊  
 လမ်း ခြင်း၊ ဝေဖန် အကြံပြု ကဏ္ဍ အား မေး မြန်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ သဘာ  
 ဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် အကဲအတွယ် များ၊ လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း  
 ခြင်း များ ကို လည်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ( ၂ ) ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ ဆွေးနွေးချက် တွင် လည်း မိမိကျေး  
 ဇူး အတွက် စေတနာ အပြုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ခြင်း နှင့် သူ့ကျေးဇူး တွင်  
 နေထိုင် သူ များ ကို ဆွေးနွေးချက် ၅၃၂ ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း မိ  
 တာဝန် ဝတ္တရား များ ကို လည်း ချပြ ခဲ့ ပါသည်။



ကျေးဇူး လူ့တူ၏ အခက်အခဲများ၊ ဖော်ထုတ်စာတွင်လည်း တိုင်း၊ ရမ်း၊ သား၊  
လူ၊ ချို၊ စု၊ များ၊ ဆင်း၊ ရဲ၊ နှိမ်း၊ ပါ၊ သူ၊ များ၊ ပါဝင် ရန် နှင့် လူ့၊ မှု၊ ဆန်း၊ စစ်ခြင်း၊ များ၊  
ဖြူ လုပ်စာတွင်လည်း၊ လူ၊ ပေါင်း၊ ပါဝင်ရန် အေး၊ နွေး၊ ဖြူ သည်။

အံ့၊ ဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ များ၊ နွေး၊ ချယ်၊ စာတွင် မှု၊ လမ်း၊ ဖြင့်သာ မှု၊  
ရှို၊ ရန် အများ၊ သဘောတူ သည်၊ သူ၊ များ၊ ကို၊ သာ၊ နွေး၊ ချယ်၊ ရန်၊ ဆုံး၊ ဖြတ်၊  
ဖြူ သည်။ ယခင်လက်ရှိ စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ များ၊ ကို၊ နွေး၊ ချယ်၊ ရန်၊ သ  
ဘောတူ ဖြူ သည်။ လူ့တူ၊ လူ၊ ပေါင်း၊ ပါဝင်သော လူ့၊ မှု၊ ဆန်း၊ စစ်ခြင်း၊  
များ၊ ကို၊ လုပ်ဆောင် စာတွင်လည်း၊ အုပ်စု၊ ဖွဲ့၊ နွေး၊ နွေး၊ ပေး၊ ရန်၊ ဆုံး၊  
ဖြတ်၊ ရဲ၊ ဖြူ သည်။

သဘောတူ ဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ များ၊ နွေး၊ ချယ်၊ စာတွင် ယခင်ဖြစ် မှု၊  
လက်ရှိတာဝန်ထမ်း၊ ဆောင်ရွက်သောသူ၊ များ၊ ကို၊ နွေး၊ ချယ်၊ ရန်၊ သ  
ဘောတူ ဖြူ သည်။ စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ များ၊ မှု၊ သည်၊ ဆက်လက်စု  
တာဝန်ထမ်း၊ ဆောင်ရွက် သဘောတူ ဖြူ သည်။ လူ့၊ မှု၊ ဆန်း၊ စစ်  
ခြင်း၊ များ၊ ဖြူ လုပ်ရန် သဘောတူ ဖြူ သည်။ အုပ်စု၊ ယာ၊ ဖွဲ့၊ နွေး၊  
လူ နည်း၊ စု၊ များ၊ ဆင်း၊ ရဲ၊ နှိမ်း၊ ပါ၊ သူ၊ များ၊ အချို့၊ သမီး၊ များ၊ ပ  
ဝင်ရန် သဘောတူ ဖြူ သည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ







ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ  
ရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်အားပြုသည့်သဘော  
တူညီသော သူများကို ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။  
ခရီးလွန်နေသော ကော်မတီဝင်များ၊ နေရာတွင် သင့်လျော်  
သူများကို အစားထိုးရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။  
ကျေးဇူးတင်စွာ အခက်အခဲများဖြင့် ဖယ်ထုတ်ရာတွင် လျှော့  
အမျိုးသမီးများ၏ တစ်ပြိုင်နက် ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်  
စာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်။

။ ကော်မတီဝင်များအား ယခင်နှစ် ဖြစ်ခဲ့သည့် လက်ရှိကလေး  
ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သဘောတူညီသည့် ကော်မတီဝင်များအား ခန့်ထားရန်  
ကျေးဇူးတင်စွာ သဘောတူညီကြသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်မရှိ  
သော ကော်မတီဝင်များ၊ နေရာတွင် သင့်လျော်သည့်  
ကို ရွေးချယ်ခြင်းဟု သဘောတူညီကြသည်။ ကျေးဇူး  
ပေးခြင်းဖြင့် ရှိသော အခက်အခဲများကို ကို ဖယ်ထုတ်  
ရှာအတွင်း အမြန်စာတမ်း လျှောက်ထားခြင်းကို  
ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

ရွတ်တမ်း၊ တင်သွင်း



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

စာတိုင်း: ပြိုင်၊

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။  
MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဣန္ဒာဝတီ အက်ကဒမီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ဣန္ဒာဝတီ အက်ကဒမီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ဣန္ဒာဝတီ အက်ကဒမီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ဣန္ဒာဝတီ အက်ကဒမီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ဣန္ဒာဝတီ အက်ကဒမီ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ အထွေထွေ သစ်တော	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ စာတိုင်းအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ စာတိုင်းအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ စာတိုင်းအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		