

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စပယ်ကုန်း(ကန်တွင်း)ကျေးရွာ၊စပယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





စပယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ဒီအုပ်စုကျေးရွာအုပ်စု



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ စပယ်ကုန်း (ကန်တွင်း) ၂။ ပဲကန် (တ) ၃။ ပဲကန် (မ) ၄။ တလင်းကုန်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

စပါယ်ကုန်းကျေးရွာသည် ဂြောဟ်မင်းတစ်ပါး၏လက်ထက်
ကလေးငယ်များ နားလည်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရသော ကျေးရွာဖြစ်သော်
လည်း စပါယ်ကုန်းဟု နာမည်တွင်လာပါသည်။ ဂြောဟ်မင်း
တစ်ပါး၏လက်ထက်ကလေးငယ်များ နားလည်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရ
ပါသော ကျေးရွာတွင် တစ်ခုတည်းရှိ ဘုရားကြီးတစ်ဆူတည်း
ထားရှိခဲ့ပါသည်။

စပါယ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ဂြောဟ်မင်းတစ်ပါး၏လက်ထက်
ခေတ်ကလေးငယ်များ နားလည်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရသော
ကျေးရွာဟု နာမည်တွင်လာခဲ့သည်။ ဂြောဟ်မင်းတစ်ပါး၏
လက်ထက်ကလေးငယ်များ နားလည်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ နာမည်ကလေးငယ်များ နားလည်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါသည်။
ကျေးရွာ၏ နာမည်ကလေးငယ်များ နားလည်စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ()၊မ ()	ကျား ()၊မ ()	ကျား ()၊မ ()

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	၁	၁	၀	၀

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်	ငရုပ်/ကြက်သွန်	နှမ်း/စပါး/မြေပဲ	

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
၀	၀	၀	၀	၀

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၆.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမ ျား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမ ျားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၈၁	၇၂	၁၅၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။




၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၆.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၈၁	၇၂	၁၅၃	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
---	---	----------	---	----	----	-----	--

၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၇.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၅	၃၅	၆၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၆.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၅၀	၅၀	၁၀၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်



ကျေးရွာသယ်ယာပို့ဆောင်ရေး





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပျူမျော့ဒါဗြေဥဒွင် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ဥဒွင်

ကျေးရွာ - စံပယ်ကျွန်း
 အုတ်စု - စံပယ်ကျွန်း

မြို့နယ် - မော်သွယ်
 ရက်စွဲ - ၆.၂.၁၇

- ကျေးရွာကစွန်း ဗိုတင်တောင်ကြားမှာ မြေအောက်ရေအောက်မှာ ဖြစ်ကြသည်။
 စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျွဲနှင့် ဖြစ်ကောက်မွေးကြသည်။
 ကမ္ဘာမှ ကလယ်ကလေး အစိုင်အထောင်စုမှာဖြစ်သည်။

- ရွာကစွန်းလမ်းမှာ သစ် ခြေသား၊ လမ်းမှာ ဖြစ်၍ မြို့ကွင်း ကလေးကွင်း
 ဘွဲ့လား၊ ခက်ခဲတက်သည်။

- လယ်ယာမြေအရင်းအမြစ် တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်နိုင်သည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အချုပ်အခြာ

<p>ကျေးရွာ - စံပယ်ကုန် (ကော်စွန်း)</p> <p>အုပ်စု - စံပယ်ကုန်</p> <p>အမျိုးသား</p> <p style="text-align: center;">စွာ</p> <p style="text-align: center;">စွာ၊ လှည့်</p> <p style="text-align: center;">ပြုစုရေး</p> <p style="text-align: center;">စွာ၊ လှည့်</p> <p style="text-align: center;">၂၃ နာရီ</p> <p style="text-align: center;">အင်အား</p>	<p>အမျိုးသမီး</p> <p style="text-align: center;">အင်အား</p> <p style="text-align: center;">အုပ်ချုပ်ရေး</p>	<p>ကျေးရွာ - ပျော်စွယ်</p> <p>ရက်စွဲ - ၆. ၂. ၂၀၁၇</p> <p>အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး</p> <p style="text-align: center;">အင်အား</p> <p style="text-align: center;">အင်အား</p> <p style="text-align: center;">စွာ</p> <p style="text-align: center;">စွာ</p> <p style="text-align: center;">စွာ</p> <p style="text-align: center;">စွာ</p> <p style="text-align: center;">စွာ</p>
---	---	---

<p>ဦးစောအောင်အောင်အောင်</p> <p>ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း</p> <p>ပြန်လည်အဖွဲ့အစည်း</p> <p>၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက်</p>	<p>အင်အားအဖွဲ့</p> <p>အင်အားအဖွဲ့</p> <p>အင်အားအဖွဲ့ (CF)</p> <p>အင်အားအဖွဲ့ (CF)</p>	<p>ကျေးရွာ - စံပယ်ကုန်</p> <p>ကျေးရွာ - စံပယ်ကုန်</p> <p>ကျေးရွာ - စံပယ်ကုန်</p> <p>ကျေးရွာ - စံပယ်ကုန်</p> <p>ကျေးရွာ - စံပယ်ကုန်</p>
--	---	--

ကျေးရွာ (၁)၊ ၆ (ကျေးရွာ)၊ အချုပ်အခြာ - ၃: ၁၅ PM



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးဇူး - ခံပယ်ကုန်: ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း မြို့နယ် - ဖျော်ဘွယ်
 ကျေးဇူးအမူ - ခံပယ်ကုန်: ၇၇၅ - ၆.၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူးခြင်းနှင့်ဆိုင်ဆိုင်ခြင်း

- အပ်ချုပ်စက်၊ ထင်း၊ မီး များကို အမျိုးသမီးက သုံးစွဲပြီး၊ အမျိုးသားများက ပါဝင်ထိန်းချုပ်ပေးကြသည်။

- နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂျာနယ်စက်၊ နွားစာစင်းစက်၊ စက်ရုံတွင် များကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး၊ အမျိုးသားများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ် ကြသည်။

- စက်ရုံတွင်၊ လမ်း၊ ဝါး၊ ဆိုလာဌာ၊ များကို အမျိုးသား/သမီး တူညီစွာ သုံးယူပြီး ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဖွဲ့စည်းခြင်း များတွင် အမျိုးသမီးများက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကာ အမျိုးသားများ ဦးဆောင် ဖြည့်စွက်ကြသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် နံ့ ဖြစ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ပေးဆောင်ရွက်ခြင်း များတွင် တန်းတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါက တန်းတူ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရှိလာ နိုင်ပါသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စွာ မှ ကမ္ဘာ

ကျေးရွာ - စံပယ်ကျွန်း (ကျန်တွင်း) ငြိမ်းပျော် - မေပျော်ရွယ်
 ဆယ်စု - စံပယ်ကျွန်း ဂျက်စွဲ - ဇ. ၂. ၂၀၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အောက်ရ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	တိုက်မရှိပါ။ ကား၊ လယ် (၁၀) ဧက ဧက (၄) ရှိ၊ ထွက်ကန်	၄	၁.၈ /
အလယ်အလတ်	သစ်တောမရှိပါ။ လယ် (၅) ဧက၊ TV မီးကမ်း၊ ဧက (၁၁) ရှိ၊ ကလေးများ အထက်တန်းကျောင်းထားရှိပါ။	၁၇၆	၈၀ %
မွန်ပျော်	ကျေးရွာလုပ်သား၊ လယ်မရှိ၊ မသန်စွမ်း သူရှိ၊ အလှူများရှိ၊ ကလေးများ မူလတန်းကျောင်းထားရှိပါ။	၄၀	၁၈.၂ %
ဥပမာပေး		၂၂၀	၁၀၀ %

ဦးဆောင်ဆွဲရေးသူ - ဦးထွန်းစိန်မောင် မေပျော် - စံပယ်ကျွန်း
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးထွန်းစိန်မောင် (၆၆) ဂျက်စွဲကြီးကျေးရွာ
 ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၈၀) မ (၂၀) အချိန် ၄:၀၀ P.M.



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု

ကျေးဇူး - စပယ်ကုန်	မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ဒုတိယ - စပယ်ကုန်	ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၁

ထွေးမွှေး ဉာဏ် နှင့် ဆန် ဝန်ကြီး

- ကျေးဇူး၏ အိမ်ထောင်စုမှာ နှစ်ဆယ့်နှစ် (၄) နိင်၊ ၁၈% နှိ ဖြစ်၊ ၂ နယ်စုမှာ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုဖြစ်သည်။
- အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၇၆ နိင်၊ ၈၀% နှိ ဖြစ်သည်။
- နှစ်ပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၄၀ နိင်၊ ၁၈.၂% နှိ ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူး၏ အိမ်ထောင်စုမှာ နှစ်ဆယ့်နှစ် (၄) နိင်၊ ၁၈% နှိ ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်နှစ် (၄) နိင်၊ ၁၈% နှိ ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်နှစ် (၄) နိင်၊ ၁၈% နှိ ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်နှစ် (၄) နိင်၊ ၁၈% နှိ ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်နှစ် (၄) နိင်၊ ၁၈% နှိ ဖြစ်သည်။



၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကော့ကွဲ - စပယ်ကျိ (ဟင်္ဂါးအေး) ကော့ကွဲ - စပယ်ကျိ

ရေသောက် - စပယ်ကျိ

ကြိုးပယ် - ပျော်အွယ်

ကြိုး - ၆.၂.၂၀၁၃

ဆေးပေးခြင်းနှင့် ဝမ်းခြင်း

- ကဆုန်လဆန်းနေ့ ဖြစ်ပြီး မူကြမ်းအောက်ဆေး၍ စီးပွား လာကဆုန်လဆန်း ဖြစ်သည်။

- သင်္ကြန်ပြန်၊ ကဆုန်လ (ပေးပို့ပွဲ)၊ စီမံပွဲ (သစ်နှစ်)၊ ကဆုန်လ (အဆုံးပေးပွဲ)၊ သီရိလင်္ကာ (ပေးပို့ပွဲ)၊ ကဆုန်လ (အဆုံးပေးပွဲ) နှင့် ပွဲသရုပ်ဆောင်ခြင်း စသည့် နားသံ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်သည်။

- သီရိလင်္ကာ၊ ကဆုန်လ (ပေးပို့ပွဲ) (၂၂)လဆန်းနေ့ အောင်ကလေးလဟာ၊ ဖားကီးလီ၊ ကျိလဟာနှင့် ရွှေမြောက်လဟာ၊ လဟာလီ ဖြစ်သည်။

- ကဆုန်လ (ပေးပို့ပွဲ) နှင့် ကဆုန်လ (အဆုံးပေးပွဲ) ဖြစ်သည်။

- ကဆုန်လ (ပေးပို့ပွဲ) ဝမ်းခြင်းနှင့် ဝမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

မင်းပုံစံ (၂) ကမ္ဘာ့ အစရှိ ချိတ်ဆက်မှု အဖွဲ့	
ကျေးဇူး - စံပယ်ကျို (ကျေးဇူး)	ရေပန် - ငွေပန်
အုပ်စု - စံပယ်ကျို	ရက်စွဲ - ၆ . ၂ . ၂၀၁၇
ကျေးဇူးအဖွဲ့ မှီအဖွဲ့ အစရှိ များ	ကျေးဇူးအဖွဲ့ မှီအဖွဲ့ အစရှိ များ
<ul style="list-style-type: none"> - ဂျူမုဂျေး ဒီအဖွဲ့ - အုပ်ချုပ်ရေး မှုါ - ဓမ္မစင်္ကြံအသင်း - ကျေးဇူးအဖွဲ့ - ဖိလစ်ပိုင် - ကျေးဇူးအဖွဲ့ - ချုပ်ရေး မှုါ 	<ul style="list-style-type: none"> - ရဲစခန်း - ကျေးဇူးအဖွဲ့ အဖွဲ့ - သမကဏ် - စိုက်ပျိုးရေး - မြေတရား - အဖွဲ့အစည်း - R.O.M
<p>ဦးစောကစောမဟာ - ဦးသန်းစိန် - ဒေါ်အေးအေး</p> <p>မှတ်တမ်းရေးဆွဲ - ဒေါ်လှလှစိန် (TFA)</p> <p>ပါဝင်ရက်စွဲ - မတ်လ ၂၅ ရက်၊ နေ့စဉ် သင်တန်းအစီအစဉ် - ၃:၃၀ PM</p>	<p>စံပယ်ကျို - ကျေးဇူး</p> <p>အုပ်စု - ကျေးဇူး</p>



ဗဒါးပုံစံ (အို) အဖွဲ့အစည်း ဝါဒီတစ်ဖွဲ့

ကျေးဇူး - စံမယ်ကုန် (ကျေးဇူး)

မြို့နယ် - ပေယျာဒွေ

အုပ်စု - စံမယ်ကုန်

ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇



ဦးစောင့်၊ ဦးစွန်း၊ ဦးအောင် - ဦးထွန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်မြင်၊ များမား၊ နယ်ကုန်၊ ကျေးဇူး
 မြတ်ဗျာ၊ နာဇ်ဆူ - ဦးထွန်းစိန် (CF)
 မိခင်ကျေးဇူးဆူ - ကျား (၅၀)၊ မ (၅၀) ဦး အချိန် - ၃:၄၅ PM



သုံးသပ်ချက်


ဗမာ့ပုံစံ (သို့) အဖွဲ့အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်
 ကျေးဇူး-စံပယ်ကုန်၊ မြို့နယ်-ပျော်ရွယ်
 ကျေးဇူးဆုတ်-စံပယ်ကုန်၊ ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးဆွေးနွေးရာတွင် ကုန်စုံများ သည် ကျေးဇူးဆွေးနွေး ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်းများ ကို အဖွဲ့အစည်း နှင့် အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်သည်။
- လူမှုရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးဆွေးနွေး သာရေး နာရေး၊ ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်းများ၊ အာသာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရပ်ရွာ ကမ္ဘာများ ကဲ့သို့ အစီအစဉ် ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း နှင့် အစီအစဉ်ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ သမားများ လည်း လူမှုရေး အဖွဲ့ တွင် ပါဝင်ကာ ခေမ္မာကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး များ အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေတင်ခြင်း၊ သမဝါယမ အဖွဲ့၊ ရိုက်ပျိုး ရေး ကလောင်များ နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးဇူးဆွေးနွေး ရေး လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာ သီးနှံ များ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး များ ထုတ်လေ့ ခြင်း များ က ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။
- ဝ.ဝ.က၊ ရဲစခန်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း စဉ်သည် ဖွဲ့ ဖြိုး ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် အစီအစဉ် ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ပတ်ကုဒ်ခါးဆွဲသစ်ခြေ


နေရာ - ခပ်ယက်ကျို (ကျိတ်)

မြို့နယ် - မေတ္တာဒွယ်

ရပ်ကွက် - ခပ်ယက်ကျို

ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွဲစဉ်အတွက် - သယံဇာတဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန

နေရာ - ခပ်ယက်ကျိုကျေးရွာ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ကြယ်စင်စု (TF)

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပါဝင်သူ စုစု - ၃၅ ဦး

အချိန် - ၄.၄၀ PM



ပင်ကူ အိမ် သုံး သတ်ခြင်း


ကျေးဇူး - စံပယ်ကုန် (ကျေးဇူး)

မြို့နယ် - မြောက်ပုသိမ်

အုပ်စု - စံပယ်ကုန်

ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

အမျိုးအား | အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်စောင့်ရှောက်မှု - ဒေါ်မူမူမြင့် ဦးနှစ်စံကျေးဇူး - စံပယ်ကုန်ကျေးဇူး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးနှစ်မျိုးစွန်း (CF) အနီးတော်ကြီးကျေးဇူး

ခေါင်းရေးဆွဲသူ - ကျား(၂၅)၊မ(၅) ဦး အချိန် - ၅:၀၀ PM



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ကျေးဇူး-ခံယူရန်၊
 ကျေးဇူးတင်ပေးရန် - ခံယူရန်၊
 ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊
 မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
 ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ သည် ကလေးကလေးနှင့်အတူ ကလေးရရှိပြီး၊ ဝေငွေရှာဖွေပြီး၊ လူမှုရေး၊
 ပါဝင်မှုတွင် အများဆုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသောကြောင့်၊ မိသားစုကပ်ပါးမှုရှိရခြင်း
 ဖြစ်ပြီး၊ ကလေးကလေးနှင့်အတူ ချစ်ခင်အားပေးမှု၊ ပညာရေး၊ လက်လှမ်းမီမှု၊ နှစ်စဉ်တွင် အားနည်းနေကြ
 သည့်အခါ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကလေးများ သားများ၊ လူကြီး သူငယ်များ မှသာ
 ဆောင်ရွက်သည်။ ကလေး သမီးများ အနေဖြင့် အားနည်းသည်။
- ကျေးဇူးတင်ပေး ဆံပင်လှုပ်လှိုင်းဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် အမျိုးသားများမှာ
 လယ်ယာဆောင်ရွက်ပြီးမှပင် ကလေးကလေးနှင့်အတူ ကလေးရရှိပြီး၊ ပါကြသည်။
 အရင်ကကလေး ဖြစ်ပြီး နည်းစနစ်များသည် ကလေးတို့ တက်မှုများ ဖြစ်ပါ။
- အမျိုးသမီးများ သည် ဝေငွေ ကွပ်ကဲမှုကူညီသော ဆံပင်လှုပ်လှိုင်းကို လုပ်ကိုင်ကြ
 ပြီး၊ လက်မှုပညာတွင် အားနည်းကြသည်။



<p>ക്രി.നം - ഏതായ ബന്ധ - ഭ.പ.പാഠ</p>	<p>ഇതവിടെ</p>	<p>വിശദീകരണം പ്രശ്നം - പ്രശ്നം പ്രശ്നം - പ്രശ്നം പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>
<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>	<p>പ്രശ്നം - പ്രശ്നം</p>



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်





စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း သယံဇာတ: ကျ. ဌာန ၂၃၂၃ သယံဇာတ: (ကံတွဲ) >

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦး ဂုဏ်ထူး ကို ဗမာ	ကျား	ဝေဇာနည် ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ် နှင်းစိန်	မ	ဝေဇာနည် ဝန်ထမ်း
၃	ဦး ကျော်သူဝေ	ကျား	ဝေဇာနည် ဝန်ထမ်း
၄	ဒေါ် နှင်းစိန်	မ	ဝေဇာနည် ဝန်ထမ်း
၅	ဦး နှင်းစိန်	ကျား	ဒီ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဒေါ် နှင်းစိန်	မ	ဒီ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦး ကျော်သူဝေ	ကျား	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)
၈	ဒေါ် နှင်းစိန်	မ	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ
၉	ဒေါ် ကျော်သူဝေ	မ	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ် နှင်းစိန်	မ	လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦး နှင်းစိန်	ကျား	လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ် ကျော်သူဝေ	မ	လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်
၁၃	ဦး ကျော်သူဝေ	ကျား	ကျေးဇူးတင်ရေး အဖွဲ့
၁၄	ဒေါ် ကျော်သူဝေ	မ	ကျေးဇူးတင်ရေး အဖွဲ့
၁၅	ဒေါ် နှင်းစိန်	မ	ကျေးဇူးတင်ရေး အဖွဲ့
၁၆	ဦး ကျော်သူဝေ	ကျား	ကျေးဇူးတင်ရေး အဖွဲ့
၁၇	ဒေါ် ကျော်သူဝေ	မ	ကျေးဇူးတင်ရေး အဖွဲ့
၁၈	ဦး ကျော်သူဝေ	ကျား	ကျေးဇူးတင်ရေး အဖွဲ့
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း: (၁၈) ယောက် ကျား- (၁၀) ယောက် +မ- (၈) ယောက်

ကျေးဇူးအပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦး ကျော်သူဝေ ကျေးဇူးအပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ် ကျော်သူဝေ ကျေးဇူးအပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦး ကျော်သူဝေ ကျေးဇူးအပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ် ကျော်သူဝေ ကျေးဇူးအပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၇၃၅၅၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး တိုင်း	မြို့နယ် ပျော်စွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု စံပယ်ကျို ကျေးရွာ စံပယ်ကျို(ဏှံတွင်း)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၀၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၄၈	၅၁၇
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၈	၃၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအထောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ့ယံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်း၊
 ရှိပါသည်/မရှိမိ/မသိပါ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးဦးစီးဌာန
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မံပယ်ကုန်၊ မြ
မုက်သွယ်သို့ ၅ မိုင်
၄၅ မိနစ် ၆၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ 45 မိနစ်
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ 1 နာရီ
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် စံပယ်ကုန်းကျေးရွာ သည် ခွဲစိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းပါသည်။ ကံ့များသည် တွေ့အုပ်အကျင့်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်ခင်နီမြင့် မပေါက်ပါ။

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်အေးခင်အေး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းဇေဇွဲ

နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၈/စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်မြို့နယ် (ကျေးရွာအုပ်စု)

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအစဉ်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၈၁	၇၂	၁၅၃	မမာ ၁၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၁၃၀	၁၁၁	၂၀၈	မမာ ၂၀၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၅	၁၅	၂၃	မမာ ၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၄.၁၇	၅.၄.၁၇	၂၅	၁၆	၄၁	မမာ ၄၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၄.၁၇	၅.၄.၁၇	၂၅	၁၆	၄၁	မမာ ၄၁



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၄.၁၇	၅.၄.၁၇	၂၅	၁၉	၄၁	၆၈	၄၁
၆.၃။ သက္ကာရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၂၅	၁၉	၄၁	၆၈	၄၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၄.၁၇	၅.၄.၁၇	၂၅	၁၉	၄၁	၆၈	၄၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်စားအင်္ကျီ	၂၅.၇.၁၇	၂၅.၇.၁၇	၈	၆	၁၄	၆၈	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအင်္ကျီ							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအင်္ကျီ							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၈.၁၇	၁၀.၈.၁၇	၂၄	၂၅	၂၀	၆၈	၂၀



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်နီ

နေ့စွဲ ၉-၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှယ်/တိုင်း ဗန္ဓုလ၊ ရွေးကွယ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စပါးတောင်၊ ကျေးရွာ စပါးတောင် (လဲလှယ်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၃ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ	၃ အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၆ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၆ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၇ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၇ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၆ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၆ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း
၇ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း	၇ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီညွတ်ခြင်း



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဂွဇုန်လမ်းမြေရေး (ယဉ်ကျေးရေး) နယ်လမ်း	နယ်လမ်း	၄၂၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၂	ဂွဇုန်လမ်းမြေရေး (ယဉ်ကျေးရေး) နယ်လမ်း	နယ်လမ်း + နယ်လမ်း	၇၂၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၃	မြို့ပိုင်ရွာ အင်အားစိုက်ပျိုးရေး	နယ်လမ်း	၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၄	ရွေးချယ်ရေးစောင့်စောင့်	နယ်လမ်း + နယ်လမ်း	၇၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၅	စင်္ကြံတိုင်း	နယ်လမ်း + နယ်လမ်း	၇၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၆	ကျေးရွာအစားအရံ	နယ်လမ်း + နယ်လမ်း	၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၇	မုန့်လမ်း မြို့ပိုင်ရွာ	နယ်လမ်း	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၈	ကျေးရွာအစားအရံ	နယ်လမ်း	၃၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအစားအရံ	နယ်လမ်း + နယ်လမ်း	ကျေးရွာအစားအရံ
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် --- သေါ်နန်းစို --- လက်မှတ် --- စို --- နေ့ရက် --- ၉.၂.၂၀၁၇ ---



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲမြို့ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

စနစ် _____

ပြည်နယ်/တိုင်း စနစ်အမျိုးအစား _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု စာမျက်နှာ _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စာမျက်နှာ	ရွာတွင်းကန်၊ ကားလမ်း	၈၈၀' x 15' x ၀' - ၄"	1065	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၅၆၀၀၀၀	-	-	
ကျား	ရွာတွင်းကန်၊ ကားလမ်း	၇၈၀' x 15' x 1' - ၀"	1065	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၅၆၀၀၀၀	-	-	
စာမျက်နှာ	ရွာတွင်းရေ၊ ယာယီအိမ်ထောင်စု၊ ကန်	၁၂၀၀' x 15' x 1' - 4"	1089	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၉၄၀၀၀၀	-	-	
ပုံကန် (၁၀၀)	စာမျက်နှာ၊ အိမ်ထောင်စု၊ ရေ	၆၈၀' x 4' - ၆"	578	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၂၆၀၀၀၀	-	-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ စံမယ်ကျိုက် ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ စံမယ်ကျိုက်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ စံမယ်ကျိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အချိန် ။ ။ ၉:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၃၁)၊ မ (၁၁၁) စုစုပေါင်း (၂၄၂)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ... ဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ...
 - ၂။ ... မဟာမိတ်များ၊ အစည်းအဝေးများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၃။ ... P.R.P. လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၄။ ... ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၅။ ... အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၆။ ... ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ...
 - ၇။ ... ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၈။ ... ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၉။ ... မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ...
 - ၁၀။ ... မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ...
- လုပ်ငန်းစဉ်များ ။ ။ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ကော်မတီများ ။ ။ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှုအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- စွမ်းဆောင်ရည်များ ။ ။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတို့မှတ်တမ်းတင်ရန်)

ပထမဦးစွာ စာစာ ဦးကော၊ ဇွန် ဦး၊ ဗွဲ့ကျေဗွာ၊ နာယက ဖြစ်ပြီး ညွှန်ကြားမှု ဝန်ကြီးဌာန
 ဝန်ထမ်းများ ဝန်ကြီးဌာန၊ နာယက ဝန်ထမ်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန
 ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန
 ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန
 ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန
 ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန

စဉ်	ဖွဲ့စည်းထားသော ဝန်ကြီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်
၁	ဦးစွာ၊ ဝန်ကြီးဌာန (နောက်ဆုံး)	ဦးစွာ	၅၀၀
၂	ဦးစွာ၊ ဝန်ကြီးဌာန (နောက်ဆုံး)	ဦးစွာ	၂၆၈
၃	ဝန်ကြီးဌာန	ဦးစွာ၊ ဦးစွာ	၁၆၆
၄	ကျေးလက်ဆေးကုရေး	ဦးစွာ၊ ဦးစွာ	၁၆၄
၅	ကျေးလက်ဆေးကုရေး	ဦးစွာ၊ ဦးစွာ	၁၆၆
၆	ကျေးလက်ဆေးကုရေး	ဦးစွာ၊ ဦးစွာ	၁၃၈
၇	ကျေးလက်ဆေးကုရေး	ဦးစွာ	၆၈
၈	ကျေးလက်ဆေးကုရေး	ဦးစွာ၊ ဦးစွာ	၅၃



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁။ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန... ဒေါ်စိုစို... နေရာထိုင်... ဝန်ထမ်း... ဆက်လက်...
ကွင်း... ဦးစိုး... ဦးကျော်စန်း... ဒေါ်ခိုင်... ကို... ကာ... ကဗျာ... ကောင်း... ..
- ၂။ လူမှုရေး... ဝန်ထမ်း... ဒေါ်ခိုင်... ဦး... ဦး...
ဒေါ်ခိုင်... ကာ... ကဗျာ... ကောင်း... .. ဝန်ထမ်း... ဒေါ်ခိုင်... ဦး... ကောင်း... ကောင်း... ..
- ၃။ ဒေါ်ခိုင်... ဒေါ်ခိုင်... ကို... ကာ... ကဗျာ... ကောင်း... .. ဝန်ထမ်း... ဒေါ်ခိုင်... ဦး... ကောင်း... ကောင်း... ..
- ၄။ ဦး... ဒေါ်ခိုင်... ကို... ကာ... ကဗျာ... ကောင်း... .. ဝန်ထမ်း... ဒေါ်ခိုင်... ဦး... ကောင်း... ကောင်း... ..
- ၅။ ကို... ကဗျာ... ကောင်း... .. ဝန်ထမ်း... ဒေါ်ခိုင်... ဦး... ကောင်း... ကောင်း... ..

မှတ်တမ်းတင်သူ *Umy*
 အမည် ဦးထွန်းနိုင်စို
 ရာထူး ယူဆရာဝန်ချုပ်
 ရက်စွဲ ၉.၂.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ *Alex*
 အမည် ဦးခိုင်လင်း
 ရာထူး ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ရေး
 ရက်စွဲ ၉.၂.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - စပါမန်ဒြို - - - ကျေးရွာ - စပါမန်ဒြို -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပွဲ၊ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင် ရေအားဖြည့်ပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မူဝါဒ မဟုတ် စီမံကိန်း
	၂	ကျေးလက်အဖွဲ့ ပေးသွင်း ဝယ်ယူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မူဝါဒ မဟုတ် စီမံကိန်း
	၃	ဖက်ရွက်တို့၏ အောက်ကျ ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မူဝါဒ မဟုတ် စီမံကိန်း
	၄	ကိရိယာ ဝယ် ယူရေး ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မူဝါဒ မဟုတ် မလဲ
	၅	ကျွန်ုပ်တို့ သွားတော့ ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မူဝါဒ မဟုတ် စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူ/ စိတ်ပါဝင်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		