

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - စိုက်ခင်းရိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊ စိုက်ခင်းရိုးကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်ဆစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးသပ်ချက် (စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ)

စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာသည် နေပြည်တော် ဒေသခံအရိုင်း လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဂုဏ်မင်းအိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ အနောက်ဘက်တွင် ရန်ကုန်-မန္တလေး မီးရထားလမ်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တို့ ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၉၅ အိမ်၊ လူဦးရေ အမျိုးသား ၁၉၇ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၂၃ ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၄၂၀ ဦး နေထိုင်ကြသည်။ အဓိက ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် သွားလာရန် လွယ်ကူသော်လည်း မိုးတွင်းကာလတွင် ရွှံ့ဗွတ်များဖြစ်၍ သွားလာရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါသဖြင့် ၄ ဖာလုံခန့်ဝေးကွာသော အောင်းကုန်းကျေးရွာ ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက် ဆေးကုသရပြီး ပညာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့် လက်နှိပ်တိုက်ကင်းတိုင်းများ တူးဖော်၍ အသုံးပြုကြသော်လည်း ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် ရေပြတ်လပ်မှု အနည်းငယ်သာ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လျှပ်စစ်မီးရရှိရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိကြသေးပါ။

ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး သာမန်အဆင့် လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုများကို မှီခိုအားထား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြရပါသည်။



စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာအုပ်စုတွင်
ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာ

၂။ ဂုဏ်မင်းအိုင်ကျေးရွာ

လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာ၏
သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာကို ရှေးယခင်က ပတ်လည်ဝန်းရံစီးဆင်းလျက်ရှိသော ရိုးချောင်း ၂
ချောင်း ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ရိုးချောင်း ၁ ချောင်းမှာ မြေများဖို့၍ ရွာလယ်လမ်းအဖြစ်
အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ရိုး ၁ ချောင်းသာ ကျန်ရှိနေပါတော့သည်။

စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာဟု အမည်တွင်ရခြင်းမှာ ရှေးယခင်က နေထိုင်ခဲ့ကြသော
အိမ်ထောင်စုဝင်လူများမှ ရိုးချောင်းအတွင်းမှ စိုင်းခေါင်း တွေ့ရှိ၍ စိုင်းခေါင်းနှင့် ရိုး ပေါင်းစပ်၍
စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာဟု ယနေ့အချိန်ထိ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာ၏ အထင်ကရအဖြစ် ရွာလယ် ရိုးချောင်းတစ်ခု တည်ရှိပါသည်။

**လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်
ပိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာကော်မတီများ	၄	၃	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ထူးခြားခြင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	လူမှုအရင်းအမြစ်နှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ တည်ရှိနေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၃	အဆင့် ၃ ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၇	ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုမှုများ သုံးသပ်ခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှုများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း
၆	ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၃	ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၀	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း/ရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
၈	အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၂၅	၃၈	ကျေးရွာလူထု နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၉	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၂၅	၃၈	ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၊ စိုင်းခေါင်းရိုး
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ စိုင်းခေါင်းရိုး
 နေ့စွဲ ၊ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
အဆင်ပြေ	လယ်ယာမြေ ၁၀ ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ သုံးဘီး၊ လှည်း၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ဘွဲ့ရုံ၊ အထက်တန်းအောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ တိုက်ခံ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး	၇
အလယ်အလတ်	လယ်ယာမြေ ၅ ဧက အောက်၊ လှည်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထက်တန်း ပညာရေး၊ အိမ် သွပ်မိုး၊ ထရိုကာ၊ ပျဉ်ခင်း	၂၄
သာမန်	လယ်ယာမြေ ၂ ဧကအောက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အိမ် သတ္တန်မိုး၊ မြေစိုက်/ကြမ်းခင်း၊ ထရိုကာ	၆၄

ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ

စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၉၅ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၇ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု ၂၄ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ ကျန်ရှိနေသော အိမ်ထောင်စု ၆၄ အိမ်မှာ သာမန်လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်သည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လုပ်ငန်းပေါများသော အချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသော်လည်း လုပ်ငန်းရှားပါးချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့လျက်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသော လူတန်းစားများ၊ လူနည်းစု ဘာသာခြားများလည်း ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအဖြစ် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
(စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ)

အကြောင်းအရာ	ထိန်းချုပ်သူ	အသုံးပြုသူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ
<u>သဘာဝအရင်းအမြစ်</u>			
တောတန်း	ကျေးရွာစည်ပင်	ကျေးရွာလူထု	ကျေးရွာစည်ပင်
ရိုးချောင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာလူထု	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်</u>			
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်	ရဟန်း/ကျေးရွာလူထု	ဘာသာရေးအဖွဲ့
ဘုရားစေတီ	ဂေါပက	ရဟန်း/ကျေးရွာလူထု	ဂေါပက
လက်တွန်းထွန်စက်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
အပ်ချုပ်စက်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ်/မော်တော်ယာဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ (စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ကို အသုံးပြု၍ စည်းရုံးရေးများ အကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးသား ရမှတ်	အမျိုးသမီး ရမှတ်
၁	ဘာသာရေး	၇၀	၆၀
၂	ပညာရေး	၆၀	၇၀
၃	ဦးဆောင်မှု	၈၀	၆၀
၄	လုံခြုံမှု	၈၀	၅၀
၅	အိမ်မှုကိစ္စ	၅၀	၁၀၀
၆	ကျန်းမာရေး	၇၀	၅၀
၇	စိုက်ပျိုးရေး	၈၀	၁၀၀
၈	စီးပွားရေး	၆၀	၅၀


သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင် ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး စသော အကြောင်းအရာကိစ္စများတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနေသော်လည်း ကျား/မ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျား/မ အခွင့်အရေးတန်းတူညီပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။



လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ (စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ)

ဂုဏ်မင်းအိုင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအနေအထားကို သုံးသပ်ကြည့်ရှုရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းရာ၌ ကျေးရွာလူထုကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သောလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကို ကျေးရွာမှ အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက် (စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ)

စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ		ရာသီခွင်ပြဇယား											12-12-2016			
လအမည်	အကြောင်းရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်	သင်္ဂြိုဟ်
ရာသီဥတု		☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
စိုက်ပျိုးရေး		ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့	ပေါ့
ကျန်းမာရေး		ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
သောက်သုံးရေ		ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ	ပုံ
ပန်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ပွဲတော်		ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ
ဝင်ငွေ		*	*	**	**	*	*	**	**	*	*	**	**	*	*	**
ထွက်ငွေ		***	***	**	**	*	*	**	**	*	*	**	**	*	*	**

စိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားအား သုံးသပ်ရလျှင် ၁၂ လ ရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ် တည်ရှိနေသော ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သောက်သုံးရေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေတို့အား လေ့လာသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်နှင့် ကျေးရွာလူထု အားလပ်သောအချိန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု ဝင်ငွေများ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

စိုင်းစိုင်းရိုး
စိုင်းစိုင်းရိုး

ရန်သူတွေရရှိအောင်အားပေး
စာသင်ရာတွင် ယတ်ရိုးကျန်
မှ အမှောင်အတွက်အခြေခံ
ကျောင်းသား ကျောင်းသားများ
မရပ်နားနဲ့

အကျိုးဆက်

စာသင်ကျောင်း ခြုံ့စည်းရိုး

ရန်သူတွေရရှိအောင်အားပေး
စာသင်ရာတွင် ယတ်ရိုးကျန်
မှ အမှောင်အတွက်အခြေခံ
ကျောင်းသား ကျောင်းသားများ
မရပ်နားနဲ့

အကြောင်းအရင်း

သစ်စာ

2024/2025 - Level 1/2/3/4

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - စိုင်းခေါင်းရိုး

ကျေးရွာအမည် - စိုင်းခေါင်းရိုး

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး)

စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မကောင်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ရံပုံငွေမရရှိခြင်း၊

ပြင်ပအလှူရှင် မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာမှပြုပြင်ရန်မတတ်နိုင်ခြင်း၊ အကျိုးဆက်များအနေဖြင့်

ကျောင်းဆောင်အတွင်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက်

စာသင်ရာတွင်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေခြင်းတို့ ဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - စိုင်းခေါင်းရိုး

ကျေးရွာအမည် - စိုင်းခေါင်းရိုး

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(တံတားပြုပြင်ခြင်း)

တံတားပြုပြင်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ရံပုံငွေမရရှိခြင်း၊ ပြင်ပအလှူရှင် မရှိခြင်း၊

ကျေးရွာမှပြုပြင်ရန်မတတ်နိုင်ခြင်း၊ အကျိုးဆက်များအနေဖြင့် တံတားပေါ်တွင် ကားကြီးများ

မောင်းနှင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရိစာကားများဝင်ရာတွင် တံတားသည်ပိတ်မခံနိုင်

ခြင်းစသည့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။

လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ခိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခိုင်ခေါင်းရိုးကျေးရွာ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ ရေးဆွဲနေခြင်း



ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနေမှု

စိုင်းခေါင်းရိုးကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်စာရင်းများ

ဦးသန်းဌေး	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဒေါ်သန်းစိန်	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဦးအောင်ကိုမြင့်	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်မြမြဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ငွေစာရင်းကိုင်
ဦးကျော်လွင်နိုင်	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ငွေကိုင်
ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးဉာဏ်ထွန်း	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်အေးမိမိ	ဗုဒ္ဓ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးသိန်းဆွေ	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်အေးသိုက်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အတွင်းရေးမှူး
ဦးဝင်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်နှင်းရီ	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	အဖွဲ့ဝင်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - စိုင်ခေါင်းရိုး

ကျေးရွာ - စိုင်ခေါင်းရိုး

အမည်	ဘာသာ	ရာထူး / တာဝန်	မှတ်ချက်
ဦးကျော်လွင်နိုင်	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဒေါ်သန်းစိန်	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
ဦးရဲနိုင်	ဗုဒ္ဓ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးအောင်ကြည်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မှတ်တမ်းထိန်း
ဒေါ်လှခင်	ဗုဒ္ဓ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
ဦးချစ်ခင်	ဗုဒ္ဓ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်ခင်ဌေးရီ	ဗုဒ္ဓ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်ခင်လင်း	ဗုဒ္ဓ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဦးနေဝင်း	ဗုဒ္ဓ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဦးထွန်းမြင့်နိုင်	ဗုဒ္ဓ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဒေါ်နီနီအေး	ဗုဒ္ဓ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
ဦးဉာဏ်ထွန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
ဦးသိန်းဆွေ	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
ဒေါ်အေးသိုက်	ဗုဒ္ဓ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
ဦးထွန်းအေးကျော်	ဗုဒ္ဓ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
ဒေါ်လဲ့လဲ့မွန်	ဗုဒ္ဓ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	ဗုဒ္ဓ	ဒေါ်အေးမိစံ	



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖော်ဆောင်ပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဖောင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၀၀၇၄၁၃၇	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစော်မျိုးထိုက်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် လယ်စား	ကျေးရွာအုပ်စု ခိုဇွဲခေါ်စိုရှိုး
		ကျေးရွာ ခိုဇွဲခေါ်စိုရှိုး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၉၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၅	၂၂၇
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၆	၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) ဓာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဂိုဏ်းပစ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) မှီခိုပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဟုမ္မာစာအဖွဲ့ -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မျိုးထိုက်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇





လူထုဗဟိုစုံစမ်းစစ်ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ရုံး အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးငိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲစော်မျိုးထွန်း	
နေ့စွဲ 13.10.17	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် လယ်စေ:	ကျေးရွာအုပ်စု စိုင်းစိုင်း ကျေးရွာ စိုင်းစိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်းဘက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	သည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.10.17	13.10.17		26	32	58	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.10.17	13.10.17		20	32	58	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	6.12.17	6.12.17		8	2	10	ဗမာ 10
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး				မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ပြာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းရေး၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဟုအည်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစော်မျိုးလှိုင်**

နေ့စွဲ **၂၀၂၀-၂၁** ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = ဝက်ဂန်း(၁)
□ ဝက်ဂန်း(၂) ✓ ဝက်ဂန်း(၃) = ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **လယ်ထဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖိုစောဖိုးဂျီ** ကျေးရွာ **ဖိုစောဖိုးဂျီ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တံလား၊ အလယ်ကွက် အပါအဝင် တစ်ဖက်	၁	တံလား၊ အကား၊ ဝါအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်း၊ အားလုံး	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်
၃	အထက်ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၃	
၄	ကလေး၊ ကလေး၊ ကလေး	၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တံလား၊ ကျေးရွာ၊ အလယ်ကွက်	၁	တံလား၊ ကျေးရွာ၊ အလယ်ကွက်
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်
၃	မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၃	
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံလား	က + ဝ		
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	က + ၂		
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်	က		
၄				



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၅				
၆				


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမရင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း၊ အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အစိုးရကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

..... ဖော်ထုန်းစိန် အစိုးရ 13.10.17

အမည် ဦးကျော်လွင် လက်မှတ် နေ့စွဲ 13.10.17



ကျေးရွာ = စိုင်းခေါင်းရိုး
 ကျေးရွာအုပ်စု = စိုင်းခေါင်းရိုး
 အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ။ ။ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

ဤအစည်းအဝေးအား နေ့လည် ၁ နာရီတွင်စတင်၍ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် အစီအစဉ်အရ ပထမပိုင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းခြင်းအကြောင်းများကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ရှင်းပြပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအားကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို အနည်းအကျဉ်းရှင်းပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးအား ကျေးရွာလူထုများထံမှ ရွေးချယ်၍ အတည်ပြုခဲ့သည်။ဒုတိယအပိုင်းတွင် PRA tools များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအား ရှင်းပြခဲ့သည်။တဆက်တည်းမှာ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလည်း အကာအကွယ်နှင့် သက်ဆိုင်သောအကြောင်း အနည်းငယ်အားကျေးရွာအား ချပြပေးခဲ့သည်။ထို့နောက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်အား စတင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား ရွာ၏လိုအပ်ချက်ကို စဉ်းစားစေပြီး လုပ်ငန်းခွဲများအားထွက်လာရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့မှ မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းခွဲထွက်လာစေရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် တတိယစက်ဝန်းတွင်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းအားသိရှိစေရန် မဲပေးခြင်းအစီအစဉ်များအားပြုလုပ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းများအားကြီးကြပ်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များအား မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေးချယ်ကာ တဆက်တည်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ကျား၊မ ရေးရာအခန်းကဏ္ဍ အားအနည်းအကျဉ်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးအား ညနေ ၄ နာရီ တွင် နိဂုံးချုပ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

စွဲစာရင်းစာရင်း

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်မျှပြီးသေးသလဲ	ကျေးဇူးပြုထားသည့် နေရာ (မ) ချက်	ပြင်ဆင်ရေး အဖွဲ့ဝင် (မ)
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	တံတား + ကျောက်ဖြူရုပ်ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားကုသရေးစင်္ကြံ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာပေကျောင်း ဗျူဟာကျက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျား	၆		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		