

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။ မြေခြားကျေးရွာ

၂။ ကျောက်စရစ်ကုန်းကျေးရွာ

၃။ ကျွန်းကြီးကျေးရွာ

၄။ သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာ

၅။ အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ

၆။ ပေါက်တိုင်းကျေးရွာ

၇။ ခုနှစ်တာကျေးရွာ

၈။ ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ

၉။ ရှမ်းစုကျေးရွာ

၁၀။ ဓမ္မိကျေးရွာ

၁၁။ ဆုံလဲကျေးရွာ

၁၂။ သဲဖြူကျေးရွာ

၁၃။ သပြေလှကျေးရွာ

၁၄။ မြောင်(အုန်းကုန်း)ကျေးရွာ

၁၅။ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၁၆။ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ

၁၇။ သပြေကုန်းကျေးရွာ

၁၈။ အောင်သပြေကျေးရွာ

၁၉။ ဆိပ်သာကျေးရွာ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ၊ ဆုံလဲအုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၁၉ ရွာရှိသည့် အနက်တွင် ဇွှိကျေးရွာသည် တစ်ရွာပါဝင်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် လယ်ယာ စိုက်ပျိုး သော လုပ်ငန်း၊ ကိုင်းစိုက်သောလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာများစသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အနေဖြင့် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ နွား စသောမွေးမြူရေးများကို တနိုင် တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်သော လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လက်လုပ်လက်စားများလည်းရှိပါသည်။

ကျေးရွာပညာရေးအနေဖြင့် ပေါက်တိုင်းကျေးရွာရှိ အလယ်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက် ပညာ သင်ကြားကြရပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်နေသောကြောင့် ကျေးရွာ ပညာရေးအတွက် အစဉ်ပြေပါသည်။

ကျေးရွာကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ပေါက်တိုင်းကျေးရွာရှိ ကျန်းမာရေးဆရာမ ရှိသောကြောင့် သွား ရောက်ပြသကြရပါသည်။ ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ ၊ ကြံခင်းမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံ တို့တွင်သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းသောကြောင့် အစဉ်ပြေစွာသွားရောက်ကုသကြရပါသည်။

ကျေးရွာရေသုံးစွဲမှု အနေဖြင့် ကျေးရွာသည် ချောင်းရေကိုသာ အဓိကထားသုံးစွဲ ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ရေရရှိ ဖြန့်ဝေရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် အစဉ်ပြေစွာသုံးစွဲကြရပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှလည်း ကျေးရွာအတွက် လက်တူးတွင်း ကိုဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ပိုမို အစဉ်ပြေစွာသုံးစွဲနေရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦးအနေဖြင့် ကျေးရွာမှ စုပေါင်းဆောက်ရွက်ထားသော ကျေးရွာဓမ္မာရုံ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြားအခြေခံအဆောက်အဦးများ မရှိပါ။ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ တွင်အခြေခံအဆောက်အဦးများလိုအပ်နေပါသည်။

ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာလူထုမှ တင်ပြတောင်းဆို ကြသည်။ကျေးရွာသည် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကေးရွာတွင်းသို့ ကားများ ဝင်ထွက်မှုမရှိသော မခြေအနေတို့ကြောင့် ကျေးရွာသည်ရွာတွင်းလမ်းကို ပိုကောင်းရန် အလေးထားကြပါသည်။

ကျေးရွာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသောကြောင့် ကျေးရွာထိပ်တွင် နှစ်ရွာပိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ကိုသာကိုးကွယ်ကြရပါသည်။ကျေးရွာသည်စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ကောင်းသောကျေးရွာဖြစ်ပြီး၊ ရိုးသားပွင့်လင်းသောကျေးလက်လူထုပင်ဖြစ်ကြပါတော့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၆	၁၁	၂၇	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အဦများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၆	၁၁	၂၇	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၆	၁၁	၂၇	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၁၆	၁၁	၂၇	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၁	၂၇	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၁	၂၇	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၆	၁၁	၂၇	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၆	၁၁	၂၇	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ - ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၉.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၁၆	၁၁	၂၇	- အကျိုးပြုလှူငွေရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှု(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

ကျေးရွာတွင်းရှိ သည့်အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊ကိုင်၊ ရေတွင်း၊ ချောင်း၊ လမ်းဝါးတော၊စသည်တို့ရှိသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရေပေးဝေရေးကို တောင်းဆို ခဲ့ကြရာရေတွင်း၊ရေကန်၊ ရေစက်ရုံ၊ရေပေးဝေရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် သောက်သုံးရေ ကိုအဆင်ပြေစွာသုံးစွဲနေကြရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိသော လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ ကျေးရွာ၏စုပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော မွှားရုံ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊တို့ရှိသော်လည်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောအခြေခံ အဆောက်အအုံ များလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း၊ မြေသားလမ်းများသာဖြစ်သောကြောင့် လမ်းများသည် မိုးအခါတွင်လမ်းမကောင်းပေ ။ ရေပြွန် ရှိသော်လည်း ရေထွက်အား မကောင်းပေ။

ပညာရေးအနေဖြင့်ပေါက်တိုင်း၊ဆိပ်သာတို့တွင်ရှိသောကျောင်းများသို့သွားရောက်သင်ကြာရသည်။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ကြံခင်းဆေးရုံ တို့တွင်သွားရောက် ကုသကြာရပါသည်။ စီးပွားရေးအနေဖြင့်လယ်၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပြီးလက်လုပ်လက်စားများများပြားကြသည်။ တနိုင်တပိုင် ဝက်များ၊နွား တို့ကိုလည်းမွေးမြူကြသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား(၂၀)၊မ(၇)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

တန်ကူး၊ ကဆုန်၊တော်သလင်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်နေပူပြင်းပြီး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လသည်မိုးရွာသောလများဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ စသောလများသည် ချမ်းအေးပြီးနှင်းကြာသောလများဖြစ်သည်။

တန်ကူး လတွင် ပေါင်းရှင်းသော လုပ်ငန်ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ကျား (၃၀၀၀)၊မ(၂၅၀၀)ကျပ်ရရှိပြီး၊ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ပဲစိုက်သောကြောင့် ကျား(၃၀၀၀)၊မ (၂၅၀၀) ကျပ်၊ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် လယ်စိုက်ပျိုးသောလ ဖြစ်သောကြောင့် ကျား(၄၀၀၀)၊ မ(၃၅၀၀) ကျပ်ရရှိကြသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် ၊ လတွင် ကိုင်းစိုက်ပျိုးသောကြောင့် ကျား (၃၀၀၀)၊ မ (၂၅၀၀) ကျပ်စီရရှိကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင် လယ်ရိတ်သောကြောင့် ကျား(၄၅၀၀)၊ မ(၄၅၀၀) ကျပ်စီ တန်းတူရရှိကြသည်။ပြာသို၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်း လများတွင် ကိုင်း ရိတ်သောကြောင့် ကျား(၃၀၀၀) မ(၂၅၀၀) ကျပ်သာရရှိကြသည်။

တန်ကူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ဝါဆိုလများတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူကြ၍၊သီတင်းကျွတ်၊လတွင်တော့မီးထွန်းပွဲတော်၊တန်ဆောင်မုန်းလ တွင် တရားပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများ ၊ပြာသိုတွင်ဘုရားပွဲတော်၊ စသောပွဲတော် များကို လအလိုက် ကျင်းပကြပါသည်။

တန်ကူး လ၊ တပေါင်း လများတွင် အပူနာများ ဖြစ်သော လည်ချောင်းနာ၊ များဖြစ်တတ်ပြီး ကဆုန်၊ နယုန်၊ လများတွင် မျက်စိနာ ရောဂါဖြစ်တတ်ပြီး ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် တုတ်ကွေး ရောဂါ များအဖြစ်များကြသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ လ များတွင် ချောင်းဆိုးခြင်းများ အဖြစ်များကြပြီး ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရ ပါသည်။

တန်ကူး၊ ကဆုန်၊ လများတွင် ပဲ အမျိုး ထွက်ရှိပြီး ၊ တော်သလင်းလတွင် မြေပဲ များထွက်ပါ သည်။ သီတင်းကျွတ် လတွင် နှမ်းများ၊ တန်ဆောင်မုန်း လတွင် မုန်လာဥ ၊ နတ်တော်လ တွင် ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လတွင် ပြောင်းဖူး များထွက်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ခန္ဓာအမျိုးအစား	ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
က	အုတ်မီးပျဉ်ဆောင်၊ လယ် (၄) ဧက၊ လှိုင် (၅) ဧက၊ နွား (၁၀) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ရေစနစ်၊ ဝါယာ (၂) ကောင်၊ ဝမ်းစာဖုလုံခြုံမှု (၁) နှစ်၊ ဝန်ထမ်း၊ အင်အားရှိ	၉	၂၅ %
ခ	အုတ်မီးပျဉ်ဆောင်၊ လယ် (၂) ဧက၊ လှိုင် (၁) ဧက၊ နွား (၂) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ဝမ်းစာဖုလုံခြုံမှု မရှိ၊ အင်အားရှိ	၁၂	၃၃ %
ဂ	ဆက်ကယ်မီး၊ ထင်က၊ လက်လှုပ်လက်ဆာ၊ ဝမ်းစာဖုလုံခြုံမှု မရှိ၊ အင်အား များစွာ	၁၅	၄၂ %
	ပါဝင်ဆွေးနွေးချက် => ၇၅% = ၂၀ ၆% = ၁၂	၃၆	၁၀၀ %

ဥစ္စာ နေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ရွာသူ၊ရွာသားများအားလုံးပူးပေါင်း၍ ချမ်းသာသူများကို အဆင့်(က)၊အသင့်အတင့်နေနိုင်သူများကို အဆင့်(ခ)၊ နွမ်းပါးသူများကို အဆင့်(ဂ)၊ အလွန်နွမ်းပါးသူများကို အဆင့် (ဃ)အဖြစ် သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။


ရွာသူ/သားများမှ ၎င်းတို့ရွာအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသောလူနေမှု အဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့် (က)အတွက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ တိုက်ခံ၊လယ်(၅) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားတစ်ရှဉ်း ထွန်စက်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ဆန်စက်၊ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၂)နှစ် ၊ အဆင့် (ခ)အတွက် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီးပိုင်သူ၊ လယ်(၅)ဧက၊ နွားတစ်ရှဉ်း၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်(ဂ)တွင် သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ သွပ်မိုးထရံကာ၊ လက်လုပ်လက်စား များဟူ၍ သတ်မှတ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကိုသုံးသပ်မိခြင်း

ကျေးရွာတွင် အဆင့် (က) ၆ဦး၊ အဆင့် (ခ) ၄၂ဦး၊ အဆင့် (ဂ) ၇ဦး ရှိနေပြီး၊ အဆင့် များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင် တွေ့ကြုံနေရသည့် အချက်အလက်များပေါ်တွင် ကျေးရွာတွင်းရှိသူများ၏ အမျိုးသား/သမီး အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု



အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုပြပုံ

အရင်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ် များ နှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များ အပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိမှု နည်းပါသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှု အနေဖြင့် ကောင်းစွာ ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိပဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာ သုံးစွဲသည်ဟု အဖြေထွက်လာသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိသည် မှန်သော်လည်း၊ အသုံးပြုမှုအခြေကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ကြောင်းကို အမျိုးသမီးများကလည်း တင်ပြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)


ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကာ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ပရိတ်အသင်း၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာသမ အဖွဲ့ စသည်တို့ရှိပါသည်။

မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပုံ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျောင်းကော်မတီ၊ အရန်မီးသတ်၊ သမအဖွဲ့၊ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီ တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီး အုပ်စု၊ မြို့နယ်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်။ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့သည် လည်း အုပ်စု/ မြို့နယ် မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်နေပုံ ကျောင်းကော်မတီသည်လည်း မြို့နယ် ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ၊ သမချေးငွေအဖွဲ့သည်လည်း မြို့နယ်သမနှင့် ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီမှလည်း မြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် မြို့နယ်ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတားအဆီးများဖြစ်နေသည့်အခက်ခဲပြဿနာများဖြစ်သည်။ တို့ကိုအမျိုးသားဘက်မှတင်ပြမှုတွင် ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအားနည်း၊ နည်းပညာအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆရာ၊ဆရာမ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ နောက်လိုက်ကောင်းအားနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု၊ မြေနေရာအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှထောက်ပံ့မှု အားနည်းခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၂၁)၊ မ(၃၅)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားမှ ကွန်ကရစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုး၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ဆေးပေးခန်းလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်၊ကျောက်ချောလမ်းတို့ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမိုးဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၇၈၀၀၉၄၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် (ကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂလိပ်	ကျေးရွာ ဇွဲ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-	၃၅	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၈၁မျိုးသား = ၂၊ ၈၁မျိုးသမီး = ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၁မျိုးသား = ၄ ၈၁မျိုးသမီး = ၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-	၅၉	၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဖေ	<input type="checkbox"/>
မဟုတ်		မဟုတ်		အခြား	✓
				မဟုတ်	
				ဧည့်သည်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျွမ်းကျင်သူ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	✓
မဟုတ်			မဟုတ်			မဟုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ခရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဖယ်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးသင်္ဘောအပေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးပိုင်ပည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- မာလာစုတွင်း (၂၀၀၆)



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ရှိ အပိုင်း - (၃)

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (တို့) မှာထားများကယ်တိုင်(တို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်
- (၂) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးစိုးအိမ်စိန်

လက်မှတ် [Signature] ဝန.ရိ ၂၃.၂၃.၂၀၀၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးအိမ်စိန်

လက်မှတ် [Signature] ဝန.ရိ ၂၃.၂၃.၀၇

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထည်တင်မှုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးညိုဦးညို

နေ့စွဲ ၂၃.၉.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြံခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ခင်လှ ကျေးရွာ ခန္တီ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သုံး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက် အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက် အရေအတွက်	လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၇	၂၃.၉.၁၇	၁၄	၁၅	၂၉	၂၉	၂၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၇	၂၃.၉.၁၇	၁၄	၁၅	၂၉	၂၉	၂၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၂၆	၂၇	၅၃	၅၃	၅၃
၄။ မြို့နယ်အထင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၂၆	၂၇	၅၃	၅၃	၅၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသူ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၂၆	၂၇	၅၃	၅၃	၅၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး				
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး				

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးညိုညိုလွင်

နေ့စွဲ ၂၃.၉.၁၂ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ကြံ့ခင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ ကျေးရွာ ခေါ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စည်းလုံး ညီညွတ်မှု နားချည်းခြင်း	၁	ခေါင်းဆောင်ကောင်း မရှိခြင်း
၂	ချည်းယဉာတတ်လွန်းမှု နားချည်းခြင်း	၂	ရောင်လိက်ကောင်း မရှိခြင်း
၃	ငွေလင်းမြင်သာမှု နားချည်းခြင်း	၃	စာဖွဲ့စာဝတ် ချိတ်ဆက်မှု နားချည်းခြင်း
၄	အတတ်ပညာ နားချည်းခြင်း	၄	ဆယ်ပညာ၊ မယုတ္တုတရား နားချည်းခြင်း
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကောင်းစေချင်တယ်	၁	စားပေးခန်း လိုချင်တယ်
၂	ရွာကွေ့လမ်း ကွန်ကရစ်လိုချင်တယ်	၂	စာကြည့်တိုက်လိုချင်တယ်
၃	ပျှံစစ်ဦးလမ်းချင်ပါတယ်	၃	မွေးရုံကြီးကြီး လိုချင်တယ်
၄	မီးဆက်ရေဌာန်လိုချင်တယ်	၄	အထိကောင်း တူးချင်တယ်
၅	ချောင်း ကူးတံတားလိုချင်တယ်	၅	
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း လိုချင်တယ်	၆	
၇		၇	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန - (၃)

၀၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	လွန်ကန်စီးတိုင်+ ဇီးငြို	ဒါဗျို+သား+ဒါဗျို+သမီး		
၂	တောင်ပေါ်ရွှေလွန်ကန်လှေပင်း+အချိုး+သား+ဒါဗျို+သမီး			
၃	ဖာတွင်ချောင်းကျောက်လမ်း	ဒါဗျို+သား+အချိုး+သမီး		
၄	ချောင်းလှူငြို+တံတား	ဒါဗျို+သား+ဒါဗျို+သမီး		
၅	ဆေးပေးခန်း			
၆				
၇				
၈				

၀၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဓမ္မာရုံ	ဒါဗျို+သမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၉.၁၇

ဒေါ်တင်စန်း [Signature] ၂၃.၉.၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဓမ္မိကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၃.၉.၂၀၁၇) နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင်စတင် ၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျုံး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	တောင်ပေါ်ကွေ့ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	တာထွက်လမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ချောင်းကူးကြိုးတံတား	ကျား မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄				
	၅				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်	
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်း	အမျိုးသား	ကျေးရွာစီ/ထောက်	
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုး	အမျိုးသား မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်	
	၃				
	၄				
	၅				