

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဓာတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊ သင်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်



အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဘာလင့်: စာဖြစ်သုံးစွဲမှုပြ ဇယား	ဘာလင့်: စာဖြစ် ထိခိုက်မှု ပုံစံပြ ဇယား
 <p>လူတစ် (ခိုင်း/အိမ်/အဖေ)</p> <p>လူတစ် မိသားစု</p> <p>လူနှစ် ဦး</p> <p>ကျား/ကျွန်း ကျေး/ကျေး/ဝယ်</p> <p>အိမ်ထောင်</p> <p>ကျေးလက်</p>	 <p>လူတစ်</p> <p>လူနှစ် ဦး</p> <p>လူနှစ် ဦး</p> <p>ကျေး/ကျေး</p> <p>ကျေး/ကျေး</p> <p>ကျေး/ကျေး</p> <p>ကျေး/ကျေး</p>
ကျေးရွာ-ဝါဒီစောကျေးကျေးရွာ	၄.၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူး-ဝါတ်တော်ကျမ်းကျ

ကုသိုလ်ရေး ဇယား

4.2.2017

ကျမ်းစာ	တပို့	ကမ္ဘာ	ပုည	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်တော်	တော်တော်	တော်တော်	တော်တော်	တော်တော်	တော်တော်	တော်တော်	တော်တော်
ကုသိုလ်ရေး													
ဝိညာဉ်ရေး				Y Y Y Y	Y Y Y Y	Y Y Y	Y Y Y	Y Y Y					Y Y Y Y
ကျမ်းစာရေး	•••		•••				•••••						Y Y Y Y Y Y Y Y
ကျမ်းစာရေး	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	••• ကျမ်းစာရေး
ကျမ်းစာရေး													— မဂ်
ကျမ်းစာရေး													
ဝင်ငွေ													
ဝင်ငွေ													



ဝါခေါင်ကျမ်းစာရေး ၆

၆ 5

ဝါတ်တော်ကုန်အေးရာ

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း

4.2.2017



အညွှန်း	
	ကျောက်
	အမှတ်ကြီးကျောက်
	ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း
	ဒေသ. မူကြမ်း
	အမှတ်များ
	မိမိတို့အား
	ရွာလမ်း
	လမ်းခြေ

ဝါတ်တော်ကုန်အေးရာ

ကျား-၆
မ-၆

4.2.2017

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ

XI ဤဇာတ်အုပ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား
အမျိုးအစား ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား
ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

XI ဤဇာတ်အုပ်တွင် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ဤဇာတ်အုပ်သည်
ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

X ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။


X ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

X ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

X ဤဇာတ်အုပ်သည် ဇာတ်အုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်လှပေ - ဝါက်စောက်ကျွန်း
 ၇က်စွဲ - 4.2.2017



ဝါက်စောက်ကျွန်း

ကျွန်း - 4
 အ - 6
 စ - 1

ငယ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခြောက်နှစ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ်

X ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသမီးများကို ခြောက်နှစ် အသက် ရောက်ရှိပါသည်။

• ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခြောက်နှစ်

တို့တွင် အမျိုးသား များသည် ခြောက်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

• တို့တွင် အမျိုးသမီးများ သည် နှစ်စဉ် ခြောက်နှစ် အသက် ရောက်ရှိပြီး နှစ်စဉ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ်

• အမျိုးသမီးများ ကို အမျိုးသမီးများကို နှစ်စဉ် ခြောက်နှစ် အသက် ရောက်ရှိပြီး

ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ်

• အမျိုးသမီးများ ကို နှစ်စဉ် ခြောက်နှစ် အသက် ရောက်ရှိပြီး နှစ်စဉ်

ကျေးဇူး-ခါတ်တော်ဣ
ကျေးဇူး

ဥစ္စာချာ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

4.2.2017

ဦးစွာ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ဥဒါန်း
ပျံ့သာသော အုပ်စု	ဆွေစွမ်း၊ လယ်၊ ဆန်စက်၊ ရွှေရောင် - ဆေးကပ်	15	12%
အသင့်အတင့်	ရွှေရောင် + ကန်ရောင် + နှုတ်ရောင် + ရွှေကပ် - ခပ်ပျံ့ + ဝါဆို ဝါပွေး + ဝါပွေး + ဝါပွေး	10	8%
မမြေလည် သော အုပ်စု	ကန်ရွှေ + ဝါပွေး + ဝါပွေး	50	36% 35%
ပျံ့ပါးသော အုပ်စု	ကန်ရွှေ + ဝါပွေး + ဝါပွေး	75	50%
<p>ပါစာအုပ်စု = ၇ - ၈ ၇ - ၈ ၇ - ၈</p>			

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ဂိတ်ဝေကနဏ္ဍ

စော့ဖွဲ့ခြင်းနှင့်သွယ်သွယ်ခြင်း

x ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကဏ္ဍ အဖွဲ့ မဟာဂြိုဟ်သည်။

● ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒသည် တို့သည် အမျိုးသား

အဖွဲ့အစည်း ဦးဆောင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင် အဆက်အသွယ်ဆိုင် အဖွဲ့များဖြစ်သည်။

x ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ သည် ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား နှစ်ဦးစလုံးပါ တစ်သား

● အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှု၊ ကဏ္ဍ အဖွဲ့ မဟာဂြိုဟ် အမျိုးသမီး

များ သာ ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျေးဇူးတင် ဆက်သွယ်မှု နည်းစနစ်များ

x တို့ထက် ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးများ သာ ဦးဆောင်မှု၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ

သည် တို့ထက် အမျိုးသမီး များကို အဖွဲ့ မဟာဂြိုဟ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါ

မဟာဂြိုဟ်တွင် ချိတ်ဆက်မှု

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးစိုးမင်းအောင်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မြင့်ကြည်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ခင်သီတာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးမောင်မောင်ဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးမြင့်လွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ညိုညိုဆန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးစိုးကြီး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဝင်းအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးဇော်မင်းထိုက်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်စောမေ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးတင်မွှေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ကိုရန်ပိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	မဥမာခိုင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အေးငြိမ်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဒေါ်စန်းရီ	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်စံမာန်ခိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅.၇၇၆.၇၅၂၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရာဇဝင်	မြို့နယ် လှိုင်စော	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ကလေး
		ကျေးရွာ ခါးစေတီကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၅၀	ဘာသာ (၁) -----	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၆၅	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅	၂၀	
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၀၅	၂၈၅	၃၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၆	၁၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၆	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၆
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၆	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၂	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၂	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၂-မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၃ မိနစ် / ၂၃ မိနစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးအောင်အောင်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် _____
 လက်မှတ် _____
 နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စဉ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ဗဟိုဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၀၆ ကျေးရွာ ၈၁၀၀၄ ကမ့်

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၇	၄.၂.၂၀၁၇	၄၃	၄၃	၈၄	၈၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၄၀	၄၀	၈၀	၈၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ	၅-၇-၂၀၁၇	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/>	ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>
		ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဥပုတော
		ကျေးရွာအုပ်စု	သမင်ကျေး
		ကျေးရွာ	ပိတ်တောက်ကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း (ခေါင်းမကောင်း)	၁	လမ်းမကောင်း (ခေါင်းမကောင်း)
၂	လျှောက်လျှော့မခံနိုင်	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	စီးပွားရေးနှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄	အိတ်စက်ကား များ
၅	လူမှုရေး အဖွဲ့ မရှိ	၅	ယာဉ်လှေစီးခ သာ မရှိ
၆	အိတ်စက်ကား မရှိ	၆	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	အိတ်စက်ကား	၁	လမ်းမကောင်း (ခေါင်းမကောင်း)
၂	လျှောက်လျှော့ မရှိ	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	စီးပွားရေး/မဟာမိတ်အဖွဲ့	၄	အိတ်စက်ကား ကောင်း
၅	မိတ်ဆက်	၅	ယာဉ်လှေစီးခသာ မရှိ
၆	လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိ	၆	ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းမကောင်း ယှဉ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၅၈၀
၂	မိတ်ဆက်	"		၅၈၀
၃	အိတ်စက်ကားယူခြင်း	"		၅၈၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	"		၅၈၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	"		၅၈၀
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသမီး		၅၈၀

၂။ ယာဉ်လှေစီးခသာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ	မ	မသား
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆-၇-၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးစီးထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များက အတည်ပြုပြီးနောက် CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဇော်ဇော်
 နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ပုသိမ်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း (၇) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဘဝလေချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဂွဉ်	အဆိုပြုစာရင်းပြသ			စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျခံရမည့်			စုစုပေါင်း
				အဆိုပြုစာရင်းပြသ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု		အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ဘဝလေချောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်တွင် ဥက္ကဋ္ဌအမည်	L = 18480 B = 12' H = 4-6" 3'	1107	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	<input checked="" type="checkbox"/> 21120000 ငွေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		21120000 ငွေ	
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရက်စွဲ: ၈.၇.၂၀၁၇ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၈.၇.၂၀၁၇

ခါနီးဝောက်ကျိုး

ခေ.စွ-၄.၂.၂၀၁၇

ပထမအကြိမ် အစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

- အချိန် " ၁၁ နာရီ
- ခေ.စွ " " သန့်ခင်းဝောက်ကျိုးကန်
- ပြီးခင်းချိန် " ၄:၀၀ နာရီ
- အကြောင်းအရာ " ပထမ အကြိမ် အစည်း အဝေး ကျင်းပခြင်း

* * * * *

အစည်းအဝေး ကို ၆၀% အစည်း ဆုံးတတ် ကျောက် ကြွယ် ကျောက်မတီ မြို့၌ ပါဝင်ကြပါသည်။

ကျား သွား ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ တွင် စီမံ ကိရိ အစဉ်အစီ ခိတ် သက် ၁၅ သက် ကို သန့်ခြင်း

ရှစ် ဖမ်း ဖြောင့် စေသည်။ အစီအစဉ်အရ တွင် စီမံ ကိရိ ခိတ် သိုး အစဉ် ၁၄ သက် ၁၀ မြို့၌ ပါဝင် ကို တဝ

သစ် ခြစ် ရှစ် ဖမ်း သွား ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ တွင် စေတနာ ဝန်ထမ်း ၄၂ ဝေဟ က် ရှား

မှီး မြေဝေဟ က် ကို မိ ရွေးမှီး ဆုံးအောင် ပါသည်။ စေတနာစေတနာ ဝန်ထမ်း ကို စေတနာ

ဝန်ထမ်း ဒေါ် တာဝန် နှင့် ဝတ္တရား အကြောင်း ကို ရှင်းပြပါသည်။ အစီအစဉ်အရ တွင် PRA

ဒေါက် ခြစ် သော ၂ များ စေတနာစေတနာ ဝန်ထမ်း ၂၅ ဝေဟ က် အစဉ် အစဉ် တိုက်ခိုက်

သူတို့ ၇ သိ ခြစ် ဝေဟ က် ဖြစ် ကို အိမ် သို့ သူတို့ ဖမ်း ခဲ့ သွားသလို ဖြစ် ကို တစ်ခုခု ခြစ် ဖြစ်

သည်။ အစီအစဉ်အရ တွင် PRA ကို လက်တွေ့ စေတနာစေတနာ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း သည်ဝေဟ

ပါသည်။ စိန် ကျား PRA ကို အသံချပ် စေတနာစေတနာ သွားသည်။ အစီအစဉ်အရ ခွတ်ယ

အကြိမ် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး တွင် စေတနာစေတနာ မြို့ မည်ကဲ့သို့ ခြစ် စေတနာစေတနာ မည်

အစဉ်အစ ဝေဟ က် ဝေဟ က် သက် ၁၀ မြို့၌ ပါဝင် ကို ခြစ် ပါသည်။ စိန် ကျား

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၀၇ ခု ၄:၀၀ တွင် အစည်းအဝေးကို ရှစ် သိမ် ကိုက်ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို စီမံ ဝေဟ က် ၈၀ တက်ကျား ပါသည်။ အချိန် သား ၄၀ မြို့ အချိန်

၁၀ မြို့ ဝေဟ က် အစည်းအဝေး (၁၀) မြို့ တက်ကျား ပါသည်။

ဦးထိန်း အောင် အစည်းဝေးဖွဲ့တမ်း

အမျိုး " "

" ၁၂၃၄၅ "

ခေတ် " "

" အစည်းဝေးဖွဲ့တမ်း "

ဖွဲ့စည်းပေး " "

" ၄၅၆၇ "

အဖွဲ့ဝင် " "

" ဦးထိန်း အောင် အစည်း ဝေးဖွဲ့တမ်း "

အစီအစဉ် ယာတွင် စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ဦးထိန်း အောင် အစည်း ဝေးဖွဲ့တမ်း အဖွဲ့ အစည်း တွင် ပါဝင်ရန် တို့ကို အကြောင်း ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် ပထမဆုံး ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သော PRA မှား ကဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး နှစ် ဖွဲ့ ခွဲလျှင် အဆင် အခံ မှား ဖြစ်သည်။ မှား ယူရန် နှစ် မှား နှစ် ဖွဲ့ပေးရန် လုပ်ငန်း မှား ကဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ သည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် ဦးထိန်း အောင် အစည်း ဝေးဖွဲ့တမ်း လုပ်ငန်း မှား သက် အကျယ် မှား ကဲ့ ဖွဲ့စည်းပေး ခဲ့ သည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် စောင့်ရှောက် ရန် အဖွဲ့ ဝင် နှစ် ဖွဲ့ ပေး ခဲ့ သည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် အစည်း ဝေးဖွဲ့တမ်း စောင့်ရှောက် ဖွဲ့စည်း ပေး ခဲ့ သည်။ လုပ်ငန်း နှစ် ဖွဲ့ တို့ ကို ဖွဲ့ စည်း ပေး ပေး ပါ သည်။ ထို့ ဖြစ် ကျန် အစည်း ဝေးဖွဲ့ တို့ နှစ် ဖွဲ့ ဝင် နှစ် ဖွဲ့ ဖွဲ့ ခဲ့ သည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် အစည်း ဝေးဖွဲ့တမ်း စောင့်ရှောက် ဖွဲ့စည်း ပေး ခဲ့ သည်။ လုပ်ငန်း နှစ် ဖွဲ့ တို့ ကို ဖွဲ့ စည်း ပေး ပေး ပါ သည်။ ထို့ ဖြစ် ကျန် အစည်း ဝေးဖွဲ့ တို့ နှစ် ဖွဲ့ ဝင် နှစ် ဖွဲ့ ဖွဲ့ ခဲ့ သည်။ အစီအစဉ် ယာတွင် အစည်း ဝေးဖွဲ့တမ်း စောင့်ရှောက် ဖွဲ့စည်း ပေး ခဲ့ သည်။ လုပ်ငန်း နှစ် ဖွဲ့ တို့ ကို ဖွဲ့ စည်း ပေး ပေး ပါ သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ခန့်မှန်းဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဆွဲ ဖြိုဖျက်လုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်ချုပ် ကျေးဇူးတင်အပ်ပါ။ ၂၀၁၆ကျွန်း၊ ကျေးဇူးတင် ဝါဒီဝတ်ကုန်း
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့ထွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	အင်အားစွမ်းအား ဦးစားပေးရမည့်အလုပ်	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးသည့်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့	ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းမှု
အစီအစဉ်အောက်အဖွဲ့	၀ ဌာနချုပ်ချိတ်ဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော	၂၀၁၇	VTPSC	
	၁ ကျေးဇူးတင်လမ်း ကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော	၂၀၁၆	"	
	၂ ဆိပ်ခံကံ ကံ၊ မြေအောက်	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော	၂၀၁၅	"	
	၄ ကျေးဇူး မြေအောက် ကျေးဇူး	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော	၂၀၁၅	"	
	၅ ကျေးဇူး မြေအောက်	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော		"	
အထောက်အပံ့အကူ ပေးသည့်အဖွဲ့		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	ယင်းလျှင် ကျေးဇူး	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော			
	အေး အေးအေး	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
ပညာရေး	ဝန်ထမ်း ကျေးဇူး	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော			
	ကျေးဇူးတင်/ကျေးဇူးတင်	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
အခြား		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူခံသော			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမူှာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူှာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိရက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)