

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု

အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးဉာဏ်ဝင်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဝင်းထွဋ်

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ.....	၃
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ).....	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	၅
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	၆/၇
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ.....	၈ / ၁၇
၇။	အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	၁၈
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁).....	၁၉
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂).....	၃၁
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	၃၅
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	၄၃
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	၄၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆိုင်မြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၂။ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု	ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၇၄၂၊ မ ၇၄၃၊ စုစုပေါင်း ၁၄၈၅ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၂၆၁ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ဇရပ်၊ ဈေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်း၊ ပိုက်လှေ၊ ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ရွာချင်းဆက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	4.10.2018	ကျေးရွာလူ ထု	122	160	282	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	4.10.2018	ကျေးရွာလူ ထု	122	160	282	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကြုံတွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ များကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	4.10.2018	ကျေးရွာလူ ထု	122	160	282	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်း များကိုဆွေးနွေးခြင်း။
---	--	-----------	-----------------	-----	-----	-----	--

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	5.10.2018	ကျေးရွာလူ ထု	134	162	296	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	5.10.2018	ကျေးရွာလူ ထု	134	162	296	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)


၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	5.10.2018	ကျေးရွာလူထု	134	162	296	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	5.10.2018	ကျေးရွာလူထု	134	162	296	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ချောင်းဆုံမြို့နယ်ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ တွင်အိမ်ထောင်စု(၂၆၁)ခန့်ရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း(၁၅၀၂)ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။ဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးအခြားတိုင်းရင်းသားများလည်းအနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။အိမ်ထောင်စု(၂၆၁)ရှိသည့်အနက်အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၁၈၀)ခန့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင် စုမှာ ၈၀ ကျော်ရှိကြောင်း တွေ့ ရသည်။

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာလယ်ယာကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်း၊ရေလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပြီးပန်းရံ၊လက်သမားနှင့်ကျပ်အလုပ်များဖြင့်လည်းအသက်မွေးကြပါသည်။လူငယ်အများစုမှာပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

သည့်ယိုးဒယား၊မလေးရှားနှင့်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတို့တွင်လည်းသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြ
ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးအဆောက်အဦးအနေဖြင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း(၂)ကျောင်းနှင့်ဘုရားစေတီများ
တည်ရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့်၊မူကြိုကျောင်း၊မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း
၊ကျေးရွာဇရပ်၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဈေး၊မြေသားလမ်းများ၊မြေသားရေလှောင်ကန်များစသည်တို့
ရှိ
ကြသည်။မူကြိုကျောင်းသည်လယ်ကွက်မြေဖြစ်သဖြင့်မိုးတွင်းအခါတွင်ရေလွှမ်းပြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း
သွားလာကြရာတွင် ရွံ့ဗွက်များညစ်ပေကြရသည့်အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။

ထို့ကြောင့်ယခုနှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကျောင်းဝင်းမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုတင်ပြတောင်း
ဆိုထားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာတည်နေရာသည်လယ်ကွင်းပြင်တွင်ဖြစ်နေသောကြောင့်မြေသားလမ်းများ
ရမြှုပ်ဗွက်ထခြင်းအခက်အခဲရှိနေပြီးစီမံကိန်းကာလ(၃)နှစ်လုံးမြေသားလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
ကိုပေပေါင်း(၇၀၀၀)ကျော်ခင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။သို့သော်လည်း
ကျန်ရှိသည့် ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်းများကိုဆက်လက်၍ကွန်ကရစ်ခင်းရန်အဆိုပြုထားပါသေးသ
ည်။သောက်သုံးရေအတွက်
မြေသားရေလှောင်ကန်(၄)ကန်ကိုအဓိကအားထားနေကြရပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းပညာ
ရေးအတွက်ခရီး(၁)မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည်။

မုဒွန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ဒေါင်းရပ်အရှေ့ ကျေးရွာ၏အခြေခံလမ်း
တံတား စာသင်ကျောင်း ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိနေပါသည်။လျှပ်စစ်မီးများလည်းရ
ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။မော်လမြိုင်နှင့်ဆက်သွယ်သည့်တံတားကိုလည်းအသုံးပြုနေပြီဖြစ်သောကြောင့်လ
မ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်းလွယ်ကူချောမွေ့လာပါသည်။ကျေးရွာရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးသွားနိုင်ရန်
အလုပ်အကိုင်ပေါများအောင်ဖန်တီးပေးရန်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်သည့်အလေ့ကျင့်ကောင်းများအားကော
င်းလာအောင်ဆက်လျက်လုပ်ပေးသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာတွင်လူ မှုရေး အသင်းအဖွဲ့ များစွာ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကဏ္ဍအသီးသီး မှဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်း များမှာ-

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ၂။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့
- ၃။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ၄။ မိခင်နှင့်ကလေး
- ၅။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့
- ၆။ မြစ်မ်းရောင်ကော်မတီ
- ၇။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ
- ၈။ ကိုးရီးယားချေးငွေအဖွဲ့
- ၉။ UNDPစပါးဘဏ်
- ၁၀။ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း
- ၁၁။ ကျေးရွာမီးလင်းရေးအဖွဲ့
- ၁၂။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့
- ၁၃။ ကျေးရွာသမအဖွဲ့.....စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၎င်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်အဖွဲ့ဝင်များအားတာဝန်တိတိကျကျခွဲဝေထားမှုမရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြစ်မ်းရောင်အရင်းမပျောက်ချေးငွေ ၊ ကိုးရီးယားချေးငွေ၊ သမဝါယမချေးငွေ၊ UNDP စပါးဘဏ်ထောက်ပံ့ငွေ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ၊ များရရှိသဖြင့်ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့နေရပါသည်။ ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပါကကျေးရွာနာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်တစ်ဖွဲ့ချင်းအနေဖြင့်သာတတ်အားသရွေ့လုပ်ဆောင်နေကြ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

သည်ကိုတွေ့ရပြီး၊အဖွဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းမှသာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်အားကောင်းလာအောင်အမြင်ဖွင့်ပေးရန်လိုအပ်သည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်သည့်နေဥစ္စာများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	မှတ်ချက်
(၁)	လယ်မြေ(၁၀)ဧကခန့်၊ငါးဖမ်းပိုက်လှေကလေး၊ ကုန်မာဆိုင်၊အိမ်စီးကား၊လိုင်းဆွဲကား၊ဟာလာစက်များ၊ နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်များ၊	(၅၀) ခန့်	
(၂)	ထော်လာဂျီကား၊ကုန်စုံဆိုင်၊အအေးဆိုင်၊လက်ဘက်ရည်ဆိုင်၊ တိုက်ပုအိမ်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊လက်တွန်းထွန်စက်၊ကျွဲ၊နွား၊လယ်မြေ (၅)ဧကခန့်၊ဆိုင်ကယ်၊	(၁၁၀)ခန့်	
(၃)	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ထရိုကာအိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ၊စက်ဘီး၊ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုး၊ကျဘမ်းလုပ်ငန်း၊လယ်မြေ ခြံမြေမဲ့၊ပန်းရံလက်သမား၊	(၁၀၀)ကျော်	

ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ချောင်းဆုံမြို့နယ်ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၂၆၁)စုခန့်ရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း(၁၅၀၂)ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။ဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးအခြားတိုင်းရင်းသားများလည်းအနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။အိမ်ထောင်စု(၂၆၁)ရှိသည့်အနက်အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၁၈၀)ခန့်ရှိပြီးအမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ၈၀ကျော်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။၎င်းတို့၏အခြေခံစီးပွားရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့်(၃)ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

လယ်မြေ၁၀ဧကနှင့်အထက်၊သဲ ကျောက်လုပ်ငန်း၊ကုန်မာဆိုင်ကြီး၊တိုက်အိမ်၊ကား၊ဟာလာ စက်၊ပိုင်ဆိုင်သူများကိုအဆင့်(၁)ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။လယ်မြေ(၅)ဧကနှင့်အထက်၊လက်တွန်းထွန်စက်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ငါးဖမ်းလှေကလေး၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သူများကိုတော့အဆင့်(၂)ဟုသတ်မှတ်ပြီး၊လယ်မြေဧကအနည်းအကျဉ်း၊ပန်းရံလက်သမားလုပ်ကိုင်သူ၊ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူ၊ခေါင်းရွက်ပျတ်ထိုးဈေးရောင်းကြသူ၊အိမ်စားကြက် ဝက်မွေးမြူသူ၊စက်ဘီး၊ဇန်အမိုးထရံကာဖြင့်နေထိုင်ကြသူတို့ကိုအဆင့်(၃)ဟုသတ်မှတ်ထားကြ ပါသည်။

ဥစ္စာဓနအဆင့်(၁)တွင်အိမ်ထောင်စု(၅၀)ခန့်ရှိပြီး၊အဆင့်(၂)တွင်မူအိမ်ထောင်စု(၁၀၀)ခန့်ရှိပါ သည်။ကျန်ရှိသည့်အိမ်ထောင်စု(၁၁၀)ခန့်မှာဥစ္စာဓနအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည့်အဆင့်(၃)တွင်ရှိနေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအားနည်းခြင်း၊သယံဇာတရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့်အဆင့်(၃)တွင်အိမ်ထောင်စုများနေရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။



၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာတွင်မိုတင်းနေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုနေကြပုံကိုသိရှိနိုင်ရန် PRATOOL တစ်ခုဖြစ်သောပင့်ကူအိမ်ပုံစံသုံးသပ် သောနည်းဖြင့်သုံးသပ်လိုက်သည့်အခါ အောက်ပါအခြေအနေများကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

အိမ်မှကိစ္စနှင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခြင်းအကြောင်း အရာများကိုသုံးသပ်သည်။အခါ မိန်းခလေးများ၏စွမ်းဆောင်ချက်သည်အမြင့်ဆုံးနံပါတ်(၈)ဖြစ်ပြီး၊အမျိုးသားများ၏စွမ်းဆောင်မှုမှာပညာသင်ကြား

း

ခွင့်တွင်အဆင့်(၈)တူညီပြီး၊အိမ်မှကိစ္စတွင်တော့အမျိုးသားများကအဆင့်(၅)သာရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုသုံးသပ်ပြန်သည့်အခါအမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။နောက်ထပ်ဆွေးနွေးထားသည့်အကြောင်းအရာများမှာတော့စွမ်းဆောင်မှုခြားနားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လုံခြုံမှုအခြေအနေတွင်အမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၅)ခန့်သာရှိပြီးအမျိုးသားများကတော့အဆင့်(၉)အထိရှိသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံလာအောင်လုပ်ဆောင်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်အပိုင်းတွင်ကွာခြားချက်အနည်းသာရှိပြီးအမျိုးသားကအဆင့်(၈)ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများကအဆင့်(၇)ဖြစ်သည်။ဦးဆောင်ခွင့်အပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားများကအဆင့်(၉)တွင်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများကတော့အဆင့်(၆)ခန့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ဝင်ငွေရှာခွင့်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်သည်။အခါအမျိုးသားများကအဆင့်(၈)တွင်ရှိပြီး၊အမျိုးသမီးများမှာတော့အဆင့်(၇)ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ခွင့်အပိုင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်တွင်အမျိုးသားများကအဆင့်(၈)ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၆)ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။အခါအမျိုးသားများကအဆင့်(၈)တွင်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများကတော့အဆင့်(၇)သာရှိပါသည်။အခြေအနေအဘက်ဘက်တွင်တန်းတူဖြစ်လာရန်များစွာလိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု -

HOT ON M5X
 DUAL CAMERA

ရာသီခွင်	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့	တပို့
အပူချိန်																
လယ်ယာလုပ်ငန်း																
ကျွန်းမာရူး																
ပွဲတော်																
ကိုင်းသီးနှံလုပ်ငန်း																
ကျွမ်းလုပ်မှု																
ရေလုပ်ငန်း																

အညွှန်း:

= နေ့အပူ	= လယ်ယာ	= ကျွန်းမာရူး
= တပို့	= ပွဲတော်	= ကိုင်းသီးနှံလုပ်ငန်း
= မိုးရွာသွန်းခြင်း	= ကျွမ်းလုပ်မှု	= ရေလုပ်ငန်း
= ကျွန်းမာရူး	= ရေကန်စိုက်	= စပါးသိမ်း
= မြေရေကျ	= ကောက်စိုက်	= ရေလုပ်ငန်း

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)









ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာတွင်ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကိုင်းသီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလျက်နေထိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ရာတွင်တန်ခူး၊ ကဆုန် ၂ လသည်ထွန်ယက်ခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လတို့တွင်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးရိတ်သိမ်းခြင်းကိုတန်ဆောင်မုန်းလမှစတင်၍တပေါင်းလအထိ(၅)လခန့်ကြာမြင့်ပါသည်။ တပေါင်းတန်ခူး(၂)လမှလွဲ၍ကျန်လများတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည်စက်တပ်လှေငယ်နှင့်ငါးဖမ်းပိုက်ကိုသုံး၍ သံလွင်မြစ်ဝတစ်လျှောက်တွင် တန်ဆောင်မုန်းလမှနယုန်လအထိ(၉)လတာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



ကေဇုန်(၄) ပိုင်ဆိုင်မှု ဖွဲ့ ထိန်းချုပ်မှု
ဒေါင်းရပ်(အရှေ့)ကျေးရွာ

ဒိုင်ဆိုင်မှု		အသုံး ဓား	ထိန်းချုပ်မှု		အသုံး ဖွဲ့
		 			 
		၁။ လယ်ယာမြေ	၁။ ထွက်ကန်	၁။ ရွေးဆိုင်	၁။ လယ်ယာမြေ
		၂။ ထွက်ကန်	၂။ ကား		၂။ ရေအိုင်
		၃။ ငါးဖမ်းပိုက်၊ လှေ	၃။ ဟာလာစက်		၃။ ဆိုင်ကယ်
		၄။ ရေအိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ရွှေ၊ နွား၊ ဘဲ၊ ငြက်၊ ဝက်	၄။ ငါးဖမ်းပိုက်၊ လှေ		၄။ ကျွဲ၊ နွား၊ ငြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်
		၅။ ရွှေ၊ နွား၊ ဘဲ၊ ငြက်၊ ဝက်			၅။ ဖုန်း
		၆။ ရွေးဆိုင်			၆။ ရေတွင်း၊ ရေလျှော်
		၇။ ရေတွင်း၊ ရေလျှော်			



ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုသည့် အပိုင်းတွင် ကျားမတန်းတူရှိသည်ကို တွေ့ရသကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်မှု/ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းကို ကြည့်လိုက်သည့် အခါတွင်လည်း ကွဲပြားခြားနားမှု အလွန်နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယာဉ်များ၊ ကျွဲနွားများ၊ ချောင်းမြောင်း၊ ဓနိခြံကဲ့သို့သော

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အမျိုးသားများက ပိုမိုဦးစီးလုပ်ကိုင်လေ့ ရှိကြပြီး ဈေးဆိုင်များနှင့် ပတ်သတ် သည့်အပိုင်းကိုတော့ အမျိုးသမီးများက ပို၍ဦးစီးလုပ်ကိုင်ထားကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်မိတ်ဆက်ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြနွဲ့ရွှေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၅၇၀၆၁၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်လှသာအိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ	မြို့နယ် အောင်ဆန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းရှင်စာရွာကျေးရွာ
	ကျေးရွာ ၁၆၂၆၁	ကျေးရွာ ၁၆၂၆၁

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မူလ	၂၆၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၃၅	၇၄၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၀	၃၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရှင်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရှင်အရှေ့ကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း _____ ကွန်ကရစ်လမ်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း _____ မြေသားလမ်း _____ လှသွားလမ်း _____ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပေးသောကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပေးသောခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် -----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူပေးသောလမ်းကွာဝေးသည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်းရှိပါသလား။
 ✓ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီ
- (၂) မြေအေး ရေအေး စီမံကိန်း
- (၃) ပျဉ်းပင်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ဇွဲ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသောဇော်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
DUAL CAMERA

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအေးခြေခံအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် (Form PC 1)

ကျေးရွာအေးခြေခံအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝယ်ယူရေးများသည် ကျေးရွာအေးခြေခံအစီအစဉ်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝယ်ယူရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝယ်ယူရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၅၇၀၆၁၅၁	လူထုဝယ်ယူရေးမှူး၏ အမည် ဖိကျော်စွန်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းရပ် အရွာ
	ကျေးရွာ ဒေါင်းရပ် အရွာ	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၆၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇၆၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
အောက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂၇	၇၂၃
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၂၇	၇၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၁	၅၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

အလယ်တန်းကျောင်း	အခြား	ကျန်းမာရေး	အခြား	အခြား	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	—	ကျန်းမာရေးဌာန	—	သုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	—	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	—
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	—	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	—
အခြား	—	အခြား	—	ဗလီ	—
				အခြား	—
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	—	—	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	—	—	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	—	—	ပန်းရုံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	—	—	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	—	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	✓	—
မူကြိုဆရာ/မ	✓	—	သားမွေးဆရာမ	✓	—	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	—
အခြား	—	—	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	—	—	စက်ပြင်ဆရာ	✓	—
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- (ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝေပွဲပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
MI DUAL CAMERA

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပေးချက်
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- ၁) ၂၀၁၅ - ၂၀၁၄
- ၂) ၂၀၁၅ - ၂၀၁၄
- ၃) ၂၀၁၅ - ၂၀၁၄

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒီဇင်္ဂါ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖိုးအိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃. ၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
DUAL CAMERA

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား
စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖြူဇေဒဝ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၅၇၀၆၂၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဉာဏ်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းခေမေကြီး ဗွန်	မြို့နယ် ချောင်းစို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင့်ဂူ (ကျေး)
		ကျေးရွာ ဒေါင့်ဂူ (ကျေး)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၁၂၂	၁၆၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စာရေးရာ			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၄၂	၇၄၃
လူမျိုးစု (၁) - ၁၂၂	၇၄၂	၇၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၂	၅၀

(၁) အခြေခံအောက်အုပ်စု အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
MIDUAL CAMERA

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လယ်အလယ် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လုပ်ချေ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် 2014/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
MIDUAL CAMERA

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) စ.ပါ.ကောလိပ် ၂၀၁၄
- (၂) မြန်မာ့ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၁၅

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - စိုမြင့်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဉာဏ်ဝဇ္ဇာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁-၁၀-၂၀၁၇

Phyo

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖြူ ဇွဲ ဇွဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၅၇၀၆၂၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဉာဏ်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် ချောင်း ဆုံ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်း ၇ (ကျေးရွာ ခေါင်းရပ်) (၅၅)		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြူ -	246	ဘာသာ (၁) - မုန့်	246
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	20 - ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	85 - ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြူ -	748	754
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	194	52

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(င) စာသင်ကျောင်း			(ည) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (ဝ) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
DUAL CAMERA

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပေပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စ.ဒါ.ဘက်စကော့စ် ၂၀၁၄

(၂) ခြံစီ.စီ.ရေကန်စကော့စ် ၂၀၁၅

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ဇော်

လက်မှတ် နေ့. 16.8.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးညွှန်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့. 8 16.8.2018

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေး/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေး/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေး/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေး		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ပုံစံစီမံကိန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား			
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	23-2-2016	23-2-2016	62	68	130	ဗမာ 1130
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	24-2-16	24-2-16	62	77	139	ဗမာ 1134
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	24-2-16	24-2-16	62	77	139	ဗမာ 1134
၄. ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	28-3-16	29-3-16	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	6-4-2016	6-4-2016	53	96	149	
၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၀၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	23-5-16	23-5-16	9	10	19	
၆.၀၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	23-5-16	23-5-16	9	10	19	

၆.၀၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	10-6-2016	10-6-2016	10	9	19	
၆.၀၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	14-6-16	14-6-16	12	8	20	
၇. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၀၁ အချိန်ဇယား	16-6-16	16-6-16	10	11	21	
၇.၀၂ အချိန်ဇယား	20-6-16	20-6-16	10	9	19	
၇.၀၃ အချိန်ဇယား	2-7-16	2-7-16	10	10	20	
၈. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	5-8-16	5-8-16	10	11	21	
၉. လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	7-8-16	7-8-16	58	96	149	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ဂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့နှံ့ရေးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖိတ်ခေါ်အဖွဲ့

နေ့စွဲ 3-1-2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) ၂စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန် ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ဇော်စုရွာ ကျေးရွာ တောင်ငူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး	3.1.2017	3.1.2017	48	81	139	ဗမာ 139
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	4.1.2017	4.1.2017	58	81	139	ဗမာ 139
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	4.1.2017	5.1.2017	11	10	21	ဗမာ 21
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	30.1.17	21.2.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	27.2.17	27.2.17	55	86	141	ဗမာ 141
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.3.17	14.3.17	11	10	21	ဗမာ 21

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.3.17	15.3.17	11	10	21	ဗမာ 21
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.3.17	15.3.17	11	10	21	ဗမာ 21
၆.၄။ ခြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.5.17	10.5.17	11	10	21	ဗမာ 21
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	23.3.17	23.3.17	11	10	21	ဗမာ 21
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	26.3.17	26.3.17	11	10	21	ဗမာ 21
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	7.5.17	7.5.17	11	10	21	ဗမာ 21
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	18.5.17	12.5.17	11	10	21	ဗမာ 21
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	21.5.17	26.5.17	44	91	135	ဗမာ 135

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဥက္ကဏ္ဍ
 နေ့စွဲ 4-10-2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ဇီဂျင် (၈၅) ကျေးရွာ ဒေါ်ဇီဂျင် (၈၅)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ 4-10-17		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အသီးသီးအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်စုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3-10-17	3-10-2017	72	87	159	159 ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4-10-17	4-10-2017	68	97	165	165 ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.10.2017	4.10.2017	68	97	165	165 ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၇	၈၇	၈၇	၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၄-11-၂၀၁၇	၁၄-11-၂၀၁၇	63	79	142	142 ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.12.2017	2.12.2017	9	13	22	22 ဗမာ

OT ON MI 5X

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4-12-2017	4-12-2017	9	13	22	22 ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုံ့ပြန်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4-12-2017	4-12-2017	9	13	22	22 ဗမာ
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-1-2018	15-1-2018	9	13	22	22 ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယအကြိမ်	22-12-17	22-12-17	9	13	22	22 ဗမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	27-12-17	27-12-17	9	13	22	22 ဗမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	5-1-2018	5-1-2018	9	13	22	22 ဗမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	11-1-2018	11-1-2018	9	13	22	22 ဗမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	20-1-2018	20-1-2018	57	96	153	153 ဗမာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် အချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဦးစွာကိစ္စ၊
 ၂၀၁၈. ၉. ၁၃

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် ဦးစွာကိစ္စ၊
 စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	နေ့စွဲ		အမျိုးအစား	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	တောင်းဆိုနေ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၂၆.၈.၂၀၁၈	၂၆.၈.၂၀၁၈	၅၂	၉၁	၂၄၆	၁၄၃	၂၆၈	၁၄၃
၂။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၅၂	၇၈	၂၄၆	၁၃၀	၂	၁၃၀
၃။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၁၀	၁၁	၂၄၆	၂၂	၂	၂၂
၄။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်			၈	၈	၈			
၅။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၃၀.၈.၂၀၁၈	၃၀.၈.၂၀၁၈	၆၅	၇၃	၂၄၆	၁၃၈	၂၆၈	၁၃၈
၆။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်								
၇။ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၂၂.၉.၂၀၁၈	၂၂.၉.၂၀၁၈	၁၁	၁၀	၂၄၆	၂၁	၂၆၈	၂၁

SHOT ON MI 5X

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၉.၂၀၁၈	၂၂.၉.၂၀၁၈	၁၁	၁၀	၂၄၆	၂၁	၂၆၈	၂၁
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လျော့နည်းမှုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၉.၂၀၁၈	၂၃.၉.၂၀၁၈	၁၁	၁၁	၂၄၆	၂၂	၂၆၈	၂၂
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၉.၂၀၁၈	၂.၉.၂၀၁၈	၁၁	၁၁	၂၄၆	၂၂	၂၆၈	၂၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၉.၂၀၁၈	၃၀.၉.၂၀၁၈	၁၁	၁၁	၂၄၆	၂၂	၂၆၈	၂၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
MI DUAL CAMERA



လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသောဇာ၊ ဥဒန်၊ ရိုး

နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) နှင့် စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြည်နယ်အစိုးရ/တိုင်းအစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု/မြို့နယ်/ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရက်စီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၆၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	✓၁ နယ်လမ်းမပြည့်မီ မြေသားအောက်အောက်
၂ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးပါ	✓၂ ရေမလုံအောင်၊ ရေကန်ခြင်းမဝ
၃ ရေအားလုံးမရှိပါ	✓၃ အလုပ်အကိုင်မရှိဘူးပါ
၄ မညာတတ်နည်းပါးပါ	✓၄ လမ်းပန်းမကောင်း၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ
၅ လမ်းမကောင်းပါ	✓၅ ရေတက်လာသောအခါ လမ်းပျက်စီးနေပါ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
✓၁ သန့်ရှင်းသော ရေရရှိနိုင်စေရန်	✓၁ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးပါ၊ ကောင်းစေရန်
၂ ကျေးရွာကို နေရာပြောင်းရွှေ့ရန်	✓၂ သန့်ရှင်းသော ရေရရှိနိုင်စေရန်
✓၃ နိုင်ငံခြားသို့ အလုပ်သွားရန်	✓၃ လူမှုဝတ်စုံဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်
✓၄ နေရာပြောင်းရွှေ့ရန်	✓၄ လမ်းပန်းမကောင်း၊ ချင်တမ်း
✓၅ သန့်ရှင်းသော ရေရရှိနိုင်စေရန်	✓၅ ခြားနားစွာ နေထိုင်နိုင်စေရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝန်ထမ်း ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကျေးရွာပတ်လမ်းကျန်းမာရေး စီမံခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)	၃၀၀၀၀၀	၁၄၇၀ ဦး
၂ ရွာပတ်လမ်းကျန်းမာရေး စီမံခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)	၃၀၀၀၀၀	၁၄၇၀ ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
ORIGINAL CAMERA




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၃	တောက်ကျောက်စုန်း ရိုးခတ် ခြင်းယုယုန်း။	ကျေးသား+ကျေးသမီး	တောက်ကျောက်စုန်း ကျောက်စုန်း(ကျောက်စုန်း)	8000000	၁၄၇၀ ဦး
၄	ကျောက်စုန်းကျောက်စုန်း ကျောက်စုန်း။	ကျေးသား	ကျောက်စုန်း(ကျောက်စုန်း)	2100000	135 ဦး
၅	စာသင်ကျောင်းခြင်းပြုလုပ်ခြင်း ယုယုန်း(ကျောက်စုန်း)	ကျေးသား			
၆	ကျောက်စုန်း နှင့် ယုယုန်း	ကျေးသား+ကျေးသမီး			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မူခင် လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၂၄.၉.၂၀၁၆



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MIX

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖိုရွှေဝင်း

နေ့စွဲ 4.1.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) •

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ မြို့နယ် ကျောင်းကု ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေလှိုင် (၂၈၅) ကျေးရွာ ဒေါင်းဂုဏ် (၂၈၅)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိ
၂ ကလေးစားရေးမရှိ	၂ ရေမလုံလောက်၊ ရေတိုက်ရခြင်း
၃ ရေပေးစနစ်မရှိ	၃ မူလကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးမရှိ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိ
၄ ပညာရေးမရှိ	၄ ကလေးစားရေးမရှိ
၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိ

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိ	၁ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိ
၂ ရေပေးစနစ်မရှိ	၂ ကလေးစားရေးမရှိ
၃ ရေပေးစနစ်မရှိ	၃ မူလကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးမရှိ
၄ နိုင်ငံခြားရေးမရှိ	၄ ပျော်ရွှင်စရာမရှိ
၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၅ ကလေးစားရေးမရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာလမ်းဆက်သွယ်ရေး (၂) - 1200' x 8' x 6"	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	12,050,000	1,485
၂	ကျေးရွာလမ်းဆက်သွယ်ရေး (၅) - 675' x 8' x 6"	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	6,700,000	1,485
၃	ကျေးရွာလမ်းဆက်သွယ်ရေး (၅) - 225' x 8' x 6"	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	2,250,000	1,485
၄				
၅				

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X
ORIGINAL CAMERA

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ခြင်း (ရွာ၊၀က၊၀က)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	မြို့နယ်ကျေးရွာများ နှစ်စဉ်စီမံခန့်ခွဲရေး	"	
၃	ခက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	အမျိုးသမီး	
၅	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား	

ဒေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိန်စန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.1.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

မီးညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ပထမစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ညွှန်ဝင်း**

နေ့စွဲ **4-10-2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန် **ဗွန်** မြို့နယ် **ရွှေဘို** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖေါင်းရှယ်(ရွှေ)** ကျေးရွာ **ဒေါင်းရှယ် (ရွှေ)**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တွင်း နာခါရေပြုတ် သဖြင့်ဖြောင့်၊ လမ်းများ ပျက်စီး၊ ချွေး၊ လာရေးခက်ခဲ	၁ မြို့တွင်းရေကန်မရှိသည့်အပြင်၊ လမ်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၂ သောက်သုံးရေ ကျခက်ခြင်း၊ မသောက်နိုင်ရန်၊ နေရာများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၂ မြို့တွင်းရေကန်မရှိသည့်အပြင်၊ လမ်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၃ - ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၄ ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၄ ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၁ သောက်သုံးရေ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၃ သောက်သုံးရေ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း
၄ ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၄ ဝန်ဆောင်မှုမကောင်း၊ လမ်းမကောင်း၊ မကောင်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ မကောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရှယ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရှယ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဖြူသာလမ်းချောင်းကို ကျစ်လျစ်စေရန် 2400 x 3 x ၀.6"	က+မ	24500000	1485
၂	သောက်ရေကန်(၃)ကန်ခြံစိုက်ရေး	"		1485
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	"		1485
၄	မူကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	"		1485
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဥက္ကဋ္ဌကန်၊ ရွာ၊ မြေဖြူဖြူ၊ သင်တန်း	ကျား+မ	စိုက်ပျိုးရေး၊ မေ့မော့ရေး၊ အားကစား၊ ဝမ်း၊ ကြောင်
၂	မိုးရေဓာတ်၊ ရေ၊ သင်တန်း	ကျား+မ	
၃	စက်ယူပိတ်တန်း	မ	
၄	အပူဖြူဖြူ သင်တန်း	မ	
၅	ဆိုင်ကယ်ဖြူဖြူရေ၊ သင်တန်း	ကျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မူခင် လက်မှတ် 19.2.8 နေ့စွဲ 4.10.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOPON MEXICO
MINIAT CAMERA

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းသည် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်မမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဗဟိတဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၈ ခု၊ ၉ ခု၊ ၂၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>ဗွင်</u>	မြို့နယ်	<u>ရွှေဘို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု	<u>ဒေါင်းလှရွှေ</u>	ကျေးရွာ	<u>ဒေါင်းလှရွှေ</u>
----------------	-------------	----------	----------------	---------------	---------------------	---------	---------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလမ်းဖွဲ့စေရန်အတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြေအကျိုးအခွန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

SHOT ON MI 5X

၈။ လူထုပိတ်ပင်ရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင်သတ်မှတ်ချက်	အကျိုးပေးစွမ်းရည်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁		ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝမ်းနိုးခြင်း	ကျား + မ					150၃
၂		ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ					130၃
၃		ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ					150၃
၄		ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ					150၃
၅		ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ					150၃

၉။ လူထုပိတ်ပင်ရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိတ်ပင်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစွာ ----- လက်မှတ် ----- ၂၃ ၂၆ ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅. ၉. ၂၀၁၈ -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၅၆။ လင်း၊ ဖြောင့်၊ သွား၊ ပါသန့်၊ ဆက်လက်၍ ဦး၊ သန့်၊ ထွန်း၊ (TF) က
 လုပ်ပတ်ထိန်း၊ သိမ်း၊ ရှေး၊ ရံပုံ၊ ငွေ၊ သန့်၊ မ၊ ဖြစ်၊ မ၊ နေ့၊ ရှိ၊ ထား၊ သင့်၊ ဖြောင့်၊ ။ ကျေး၊ ခွာ
 ဒါ၊ ဖွံ့၊ ဖြိုး၊ ရေး၊ မ၊ ဖြောင့်၊ မ၊ ဆောက်၊ အ၊ ဆုံ၊ များ၊ သန့်၊ နှစ်၊ ဇာ၊ လာ၊ လျှင်၊ ပျက်၊ စီ၊ မာ
 မည်၊ ။ အ၊ များ၊ ပိုင်၊ ဖြစ်၊ သန့်၊ ဒာ၊ တွက်၊ ဟိ၊ ဟိ၊ ကျ၊ ကျ၊ က၊ ဝန်၊ ယူ၊ မှု၊ နား၊ နု၊ သန့်၊
 က၊ မျိုး၊ ဖြစ်၊ ဘတ်၊ သ၊ ဖြင့်၊ ။ ရံပုံ၊ ငွေ၊ မ၊ ရှိ၊ လျှင်၊ မ၊ ဖြင်၊ ရန်၊ နှော့၊ ဖိ၊ ခွေး၊ မှု၊ ဖြစ်၊ ဖြီး၊ ။
 ပျက်၊ စီ၊ မှု၊ များ၊ သွား၊ ခိုင်၊ ဖြောင့်၊ ။ စီ၊ မံ၊ ကိန်း၊ ဖြီး၊ သွား၊ လျှင်၊ လုပ်၊ ရံပုံ၊ ငွေ
 ကေ၊ ကိန်း၊ ရန်၊ အ၊ ဆက်၊ မ၊ ခွဲ၊ ရှိ၊ ခိုင်၊ ဖြောင့်၊ ။ သို့၊ ဖြစ်၊ ပါ၊ ရှိ၊ ယူ၊ နောက်၊ ဆုံး၊
 နှစ်၊ စီ၊ မံ၊ ကိန်း၊ မ၊ ကောင်၊ မ၊ ထည်၊ မှု၊ လုပ်၊ နှိုး၊ စင်၊ များ၊ တွင်၊ လုပ်၊ ပတ်၊ ထိန်း၊
 သိမ်း၊ ရံပုံ၊ ငွေ၊ ကို၊ လုပ်၊ စေ၊ တနာ၊ မ၊ ဖြင့်၊ ဖြင့်၊ ကေ၊ ကိန်း၊ / ထည်၊ ဝင်
 ပေး၊ ဖြစ်၊ ရန်၊ ခိုင်၊ ကိန်း၊ ဖြောင့်၊ သွား၊ ပါသန့်၊ သို့၊ နောက်၊ မ၊ စည်၊
 ပေး၊ တက်၊ ရောက်၊ လာ၊ သူ၊ များ၊ က၊ စီ / ထောက်၊ ကေ၊ ကိန်း၊ မ၊ ဟိ၊ မ၊ တွက်၊ စေ၊ တနာ
 ဝန်၊ ထမ်း၊ ကျား၊ (၁)၊ မ (၁) ဦး၊ ရွေး၊ ချယ်၊ ပေး၊ ဖြစ်၊ မြီး၊ ။ စေ၊ နည်း၊ ပေး
 ကို၊ နောင်၊ မှင်၊ ခွာ၊ ပိတ်၊ သိမ်း၊ ဒဲ့၊ ပါသန့်။

မှတ်တမ်း၊ တင်သူ

ဒေါ်၊ သီ၊ က၊ မျိုး

ဧရာဝတီ၊ ရင်း၊ ကိုင်

ဒေါင်း၊ ရပ်၊ အရှေ့၊ ကျေး၊ ရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထစက်ဝန်း
 ဒေါင်းဂျပ်အရှေ့အုပ်စု ဒေါင်းဂျပ်အရှေ့ကျေးရွာ
 ဒုတိယအကြိမ်အုပ်စု အစည်းဝေး ၂၇-၈-၂၀၁၈
 အစည်းဝေးစတင်ချိန် ၁၁:၃၀ နာရီ၊ ပြီးဆုံးချိန် ၃:၀၀ နာရီ
 အစည်းဝေးနေရာ "၁၃၀ မွှားကျောင်းစတုရန်း
 တက်ကျောက်ညိုဂျေးကျား(၅၂)၊ ၈(၇၈)၊ ပေါင်း ၁၁၃၀
 အစည်းဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊
 နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီ အချိန်တွင် အစည်းဝေး နှုတ်ချီးမြှင့်ပြီး နောက်တွင် အစီရင်ခံစာကို
 ဖြစ်ပြီး အစည်းဝေးစတင်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ဦးဉာဏ်ဝင်း (CF) က (ပ) နေ့စွဲ
 ခြွေးချွမ်းများကို အနှစ်ချုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး PPA 100 (၆) နှစ်အဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း
 ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းဝေးတွင် (TF) က ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပေမည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
 ဆက်ဖျက် အစည်းဝေးအဖွဲ့ (TF) က ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုဦး
 ဉာဏ်ဝင်း (CF) က ပင်လူကိစ္စနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေး
 ပေးကြပါသည်။ ထို့နောက် အနှစ်ချုပ်ပြောကြားခြင်းကို ဦးဉာဏ်ဝင်း (CF) က ပြော
 လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အကျိုးရှိစေရန် အသက်အခါ
 များကို ၎င်းကျေးရွာအတွက် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ၎င်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း ခွဲခြားခြင်း စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးဉာဏ်ဝင်း (CF) က Needs
 and wants ကို အကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြပြီး စတုတ္ထစက်ဝန်း အတွက် လုပ်ငန်းခွဲ
 များကို လျား၊ ၈ ခွဲခြား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်စေခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ ၈ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း
 ခွဲများကို ဖြည့်စွက်ပြီး ဦးစားပေးသတ်မှတ်စေခဲ့ရာ (၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
 (၂) ကျေးရွာခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း (၃) သောက်ရေရေကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း
 (၄) မျက်နှာကျင်းဝင်း ဖြေဆိုခြင်း (၅) ဒေါင်းဂျပ်ရွာဆွေးနွေးချင်းဆက်
 လမ်းခင်းခြင်း ပဉ္စမအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းဝေးအဖွဲ့ဝင်
 များ ခွဲခြားပြီး COC တွင် လက်မှတ်ထိုး အဖွဲ့လိုက်ခွဲခြားပုံ ရှိကြပြီး အစည်းဝေးကို
 ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒေါင်းဂျပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းဂျပ်အရှေ့ကျေးရွာ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွဲ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ဒေါ်ငါးရင်အရှေ့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရနံ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကုား	မ	ကုား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေလိုလုံခြုံရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	မုန်ကရစ်ခမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၅	အောင်မြင်
	၂	ကျေးဇွန်အိမ် + ဝင်းခင်း			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၅	
	၃	ကျေးဇွန်အိမ် + ကျေးဇွန်အိမ်			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၅	မ
	၄	မုန်ကရစ်ခမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၅	မ
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခဏ္ဍာန်အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရေး			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၅	အောင်မြင်
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာကဏ္ဍ (စိတ်ပိုင်း/ ဝေဖန်ခြင်း နှင့် ဆိုင်ခဏ္ဍာန် အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိတ်ပိုင်းရေးသားရေး			✓	၂၀၁၉	စိတ်ပိုင်းရေးသားရေး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသဘာဝအန္တရာယ် ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက် နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး စစ်ဆေးရေးများနှင့်ဆိုင်ခြင်းကို သော့လုပ်ငန်းများ)	၁	မုန်ကရစ်ခမ်းခင်းခြင်း	✓			၂၀၁၉		
	၂	ကျေးဇွန်အိမ်		✓		မ		
	၃	မုန်ကရစ်ခမ်းခင်းခြင်း	✓			မ		
	၄							
	၅							

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းရပ်အရှေ့ကျေးရွာ)