

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ဒေါင်းမိုး.ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းမိုး.ကျေးရွာ

(၂၀၁၈/၂၀၁၉)

ဇာတ်ကား

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်သေပွဲမြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မြေပုံ



ဒေါင်းမိုးကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျောက်ကြီးမြို့နယ်
စကေး ၁ လက်မ ၃ မိုင်



ရည်ညွှန်းချက်

နယ်နိမိတ်		ကျေးရွာအုပ်စု	
ကားလမ်း		ကျေးရွာအမည်	
ဧကရာဇ်လမ်း		သစ်တောကြီးပိုင်း	
မြစ်/ချောင်း			

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဒေါင်းမိုး	ဒေါင်းမိုး
၂	ဒေါင်းမိုး	တောကြောင်ပေါက်အထက်
၃	ဒေါင်းမိုး	တောကြောင်ပေါက်အောက်

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာသည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက စစ်တောင်းမြစ်ရေပြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုရွာတွင်းလမ်းသည် ယခင်ကစစ်တောင်းမြစ်ကမ်းပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့်ကစစ်တောင်းဟိုဘက်ကမ်းမှသည်ဘက်ကမ်းသို့ အုတ်တံတားကြီးရှိခဲ့သည်။စစ်တောင်းမြစ်သောင်ထွန်းပြီး အုတ်တံတားကြီးသဲသောင်ဖုံးအုပ်ခဲ့သည်။ယခုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်တည်ရှိရာမြေသည် ရှေးယခင်သောင်းထွန်းခဲ့သော နေရဖြစ်သည်။ ရှေးနှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ခန့်ကဒေါင်းမိုးကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းသည် စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းတွင်တည်ရှိခဲ့သည်။ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်စေတီတစ်ဆူစစ်တောင်မြစ်ကမ်းပြုရာရေနောက်သို့မျောပါခဲ့သည်။(၁၉၃၆)ခန့်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသည်ယခုတည်ရှိရာလမ်းအရှေ့သို့ရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကြီးဦးစံမြင့်လက်ထက်(၁၉၅၉)တွင် နတ်သံကွင်း ဒေါင်းမိုးရွာချင်းဆက်လမ်းကို လူထုလုပ်အားဖြင့်(၃ပေ)ခန့် ရှိသောလမ်းကိုမြေဖို့ခဲ့ပါသည်။သူကြီးဦးအောင်သိန်းလက်ထက်(၁၉၆၂)ခုနှစ်ခန့်က ရွာချင်းဆက်လမ်းကို(၅ပေ)အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင်ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုစက်ယန္တရားများဖြင့်အဆင့်မြှင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ခုနှစ်လျှပ်စစ်မီးစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ တိုင်ထောင်ပြီးသည်အထိသာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး(၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်မီးစတင်မီးလင်းခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၆၀)ခန့်က(ပြည်တော်သာကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်း)တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ရပါသည်။(၁၉၈၇-၁၉၈၈)ခန့်ကအစိုးရမူလတန်းကျောင်းအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ယခုအခါမူလလွန်အဆင့်ထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။(Unicef)မှလည်း ပညာရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှကူညီသလို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာပညာသင်ခလေးများအတွက်သောက်ရေရရှိစေရန်စက်ရေတွင်းတူးပေးခဲ့ပါသည်။ယခုအခါကျေးရွာသည်အဖက်ဖက်မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ၊ ကျေးရွာတည်နေရာ၊ ကျေးရွာအဓိကအချက်အလက်
၂	ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ကျေးရွာလူထုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားမှု
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ကျေးရွာရာသီအလိုက်အလုပ်လုပ်ချိန်၊ ရာသီဥတုအစရှိသည်တို့ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း။
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ရွာတွင်းရှိအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ပမြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းလေ့လာခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်	၄.၁၀.၂၀၁၈	ရွာလူထု	၃၉	၃၃	၇၂	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်အလိုက်ရွေးချယ်ခြင်း။

ဒေါင်းမို.ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ပတ်ဝန်းကျင်ထွေးကွေးသူ-ကျား(၃၉)၊မ(၃၃)

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်အကျဉ်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ-၄ -၁၀ -၂၀၁၈

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံအရ ကျောက်ကြီးမြို့ အနောက်ဘက် (၁၀)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိသည်။ စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းနဖူးတွင် တည်ရှိပါသည်။အိမ်ခြေမှာ (၁၁၈)ရှိသည်။ ကျား(၂၄၁)၊မ(၂၇၇)=စုစုပေါင်း(၅၁၈)ယောက်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သည်။ ရွာအရင်းမြစ်မှာ စစ်တောင်းမြစ်နှင့် လယ်ယာမြေများဖြစ်သည်။ (၂၀၁၆)မှ စပြီး လျှပ်စစ်မီးရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် လျှပ်စစ်မီးလက်လှမ်းမီသူ နည်းပါးသည်။ ယခင်က သောက်သုံးရေ ခက်ခဲသော်လည်း ယခုအခါမော်တာဖြင့် အစီစီရေရရှိပြီဖြစ်သည်။

ပညာရေး

လက်ရှိကျောင်းမှာ မူလွန်ကျောင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းဆောင်မှာ နှစ်ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ယိုယွင်းနေသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ သန့်ရှင်းစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ယင်လုံအိမ်သာနှင့် စက်ရေတွင်းကို(၂၀၁၆) ပထမစက်ဝန်းတွင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ဒုတိယစက်ဝန်းတွင်း ရွာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တတိယစက်ဝန်းတွင်လည်း ကျန်ရှိရွာတွင်းလမ်းများအား ဂဝံလမ်းခင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်(၈လပိုင်းနှင့်၉လပိုင်း) များတွင် စစ်တောင်းမြစ်ရေ(၃)ခါတိတိလျှံခဲ့ပါသည်။ ဂဝံလမ်းများပေါ်တွင် လှေဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားလာရသည်။ သို့သော်ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိခဲ့ပါ။ လမ်းထုမှာအနည်းငယ်ခန့် လျော့နိုင်ပါသည်။ သဘာဝဘေးဒဏ်များကြောင့် လူနေအိမ်နှင့် ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်တို့မှာ ရေဘေးကြောင့် ထားစရာနေရာ အခက်အခဲ

ရှိခဲ့သည်။ နေအိမ်အချို့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ယာယီနေထိုင်ကြရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဒေါင်းမို့ကျေးရွာမှာ နတ်သံကွင်းနှင့် နီးပြီးသွားလာရေးအဆင်ပြေပါသည်။ မိုးကာလတွင်အနည်းငယ်သွားလာရေးခက်ခဲသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ ကျောက်မုန့်များခင်းထားပြီး ရွာတွင်းရှိ အချို့လမ်းများမှာ ယခုတတိယစက်ဝန်းတွင် မြေသားမြင့်ဝံခင်းခြင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခု(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)တွင် ကျေးရွာမိန်းလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

အလုပ်အကိုင်

ရွာလူထုအနည်းငယ်မှာ လယ်ပိုင် ယာပိုင်များ ဖြစ်ကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာစစ်တောင်မြစ်နှင့် နီးသောကြောင့် ကူတိုလှေဆိပ်ထားရှိပြီး လှေဖြင့် ခရီးသယ်များပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အများစုမှာ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီး၊ အချို့မှာအလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား သို့သွားကာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီ-ဒေါ်စန်းနွယ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်အကျဉ်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု
ရက်စွဲ၊ ၄-၁၀-၂၀၁၈

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကိုဆွဲရာတွင် အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ မြစ်ရေကြီးမှု၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ ရာသီဥတု ၁၂ရာသီအကြောင်းအရာကို ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းကို နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီးသီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလတွင်ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ယာလုပ်ငန်းကို တော်သီလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်းလတွင် မြေပဲစိုက်ပါသည်။ တပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလတွင် မတ်ပဲရိတ်သိမ်းသည်။ ဝင်ငွေမှာ သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ဝင်ငွေကောင်းသည်။ ကျန်းမာရေးမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးအဖြစ်များသည်။ ငါးလုပ်ငန်းကို စစ်တောင်မြစ်နှင့်နီးသောကြောင့် ၁၂ရာသီလုံး လုပ်သော်လည်း ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် ငါးပေါသည်။ မြစ်ရေမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သီလင်းလများတွင် မြစ်ရေကြီးမှု ရှိသည်။ ပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ တော်သီလင်းလတွင်လှေပြိုင်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်းမုန်းတွင်ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိသည်။ ရာသီဥတုမှာ ကဆုန်၊ နယုန်လတွင် နေသာသော်လည်း မိုးအနည်းငယ်ရွာသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် မိုးများသည်။ တော်သီလင်း၊ သီတင်းကျွတ်တွင် မိုးနည်းသွားပါသည်။ ကျန်လများသည် နေပူသောလ အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းစတင်ရန် အကောင်းဆုံးလများဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်စန်းနွယ်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူတု

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာကျား၊မရေးရာခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အမည်: မိုးကျေးရွာ နေ့စွဲ: ၂၀၁၀-၂၀၁၀	ကျား 	မ 	ကျား + မ  
အရင်း : အခြေခံ ဖျား	ကျား	မ	ကျား + မ
ဂမာန်	ကျား	မ	ကျား + မ
ယာ	ကျား	မ	ကျား + မ
မြေစက်	ကျား	မ	ကျား + မ
ဂိုဏ်းစက်	ကျား	မ	ကျား + မ
ဆေးကား	ကျား	မ	ကျား + မ
ကျွန်တော်	ကျား	မ	ကျား + မ
ဂျင်	ကျား	မ	ကျား + မ
နှိုး	ကျား	မ	ကျား + မ
ဆိုင် ကယ်	ကျား	မ	ကျား + မ
ဝက်	ကျား	မ	ကျား + မ
ခိုင်	ကျား	မ	ကျား + မ
ဂေ	ကျား	မ	ကျား + မ
ခွက် ချုပ်စက်	ကျား	မ	ကျား + မ

ဒေါင်းပို့ကျေးရွာကျားမရေးရာခွဲခြားစိတ်ဖြာမှု

ဒေါင်းပို့ကျေးရွာ ဒေါင်းပို့ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား	မ	အကျားအမျိုးသား အမျိုးသမီး	ကျား + မ
အရင်းအမြစ်				
ကျား				
မ				
စုစုပေါင်း				
ကျား				
မ				
စုစုပေါင်း				
ကျား				
မ				
စုစုပေါင်း				
ကျား				
မ				
စုစုပေါင်း				
ကျား				
မ				
စုစုပေါင်း				

ကျား/မရေးရာ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ-၄.၁၀.၂၀၁၈

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု များအနေဖြင့် လယ်၊ ယာ၊ လှည်း၊ နွား၊ ဝက်၊ အိမ်၊ ခြွေစက်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဖောက်ကားဖြစ်ကြသည်။ လယ်၊ ယာ၊ လှည်း၊ နွား၊ ဝက်၊ အိမ်တို့အား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြသည်။ ခြွေစက်နှင့်ဖောက်ကားအား အမျိုးသားမှအသုံးပြုသည်။ အပ်ချုပ်စက်အား အမျိုးသမီးမှအသုံးများသည်။ လယ်၊ ယာ၊ လှည်း၊ နွား၊ ဝက်၊ အိမ်၊ ခြွေစက်၊ အပ်ချုပ်စက် စသည်တို့ကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်စန်းနွယ် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု	ချင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု ချင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု	အုပ်စုအရေအတွက်	ရက်စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၈
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	%	%
ပြည်ခိုအပြန်ရိပ်ခို	ပြည်ခိုအပြန်ရိပ်ခို၊ ပျဉ်ထောင်အုပ်စု၊ မြေစက်၊ ဖောက်၊ လယ်ယာအုပ်စု၊ လယ်(၁၀၀)ဧက၊ ကျွန်း၊ နွား (၂) ခု၊ လက်တွန်း၊ တွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၂၆	၁၃.၅၆%
အထက်အထက်	ပျဉ်ထောင်အုပ်စု၊ လယ်(၅)ဧက၊ နွား(၁၀)ခု၊ ကျွန်း၊ ဆိုင်ကယ်-TV "	၂၆	၂.၇၂%
စွမ်းပါး	လုံးစွတ်၊ မြေစိုက်၊ သစ်ကယ်စိုက်၊ အိမ်၊ ဝက်၊ လက်လုပ်လက်စားစက်အိမ်၊ ခလေးကျောင်းထားပေးရုံ	၆၅	၇၄.၇၂%
အစွမ်းပါးဆုံး	ထရိုကတ်၊ အိမ်၊ ကျောင်း၊ သလေးများ၊ ယာယီချေးခက်	၁၀	၈.၉၇%
စုစုပေါင်း		၁၂၇	၁၀၀%

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ-ကျား(၃၉)၊မ(၃၃)

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်အကျဉ်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ-၄-၁၀-၂၀၁၈

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအနေနှင့် အုပ်စု(၄)အုပ်စုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ပြည့်စုံသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံသော အုပ်စုအနေနှင့် လယ်(၁၀)ဧက၊ လှည်းနွား(၂)ရင်း၊ လယ်ယာစက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ခြံပိုင်၊ အုတ်ဖိနပ်ခံ၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ကျေးရွာလူထုမှ သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်(၅)ဧက၊ လှည်း၊ နွား(၁)ရင်း၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှ သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ပါသည်။ နွမ်းပါးအုပ်စုအနေဖြင့် လုံးစွပ်မြေစိုက်၊ သက်ကယ်မိုးအိမ်၊ ဝက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ စက်ဘီး၊ ခလေးများကျောင်းထားနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုမှာ ထရံကာတဲအိမ်၊ ခလေးများကျောင်းမထားနိုင်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ ပြည့်စုံသူအုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၁၃.၅၆%)၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စုအားဖြင့်(၂၈)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၂၃.၇၃%)၊ နွမ်းပါးအုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့်(၆၄)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၅၄.၂၄%)ရှိသည်။ အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စု အနေဖြင့်(၁၀)စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၈.၄၇%)ရှိသည်ဟု သုံးသပ်တွေ့ရှိရသည်။ အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု တိုးလာသည်ဟု ထင်စရာဖြစ်လာသည်။ နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုများမှာ လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားအများစုဖြစ်ပါသည်။ စပါးစိုက်ခြင်း၊ ရိတ်ခြင်းတွင် မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်ခြေစက်များကြောင့် လူထုမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှာလည်း အချိန်ကာလတိုတောင်းလွန်းသဖြင့် ဝင်ငွေအနည်းအကျဉ်း
သာရရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်သာအဆင့်(၄)ဆင့်တွင်အနည်းငယ် ကွာဟမှုရှိခဲ့ပါသည်ဟု
ကျေးရွာလူထုမှသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူဒေါ်စန်းနွယ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာပင့်ကူအိမ်



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား(၃၉)၊မ(၃၃)

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း

ဒေါ်မိုးကျေးရွာ

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု
ရက်စွဲ၊ ၄-၁၀ - ၂၀၁၈

ပင့်ကူအိမ်ဆွဲရာတွင် (ကျား)တစ်ဖွဲ့၊ (မ)တစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး အမျိုးသမီးများ၏ နေ့စဉ်ကြို
တွေ့နေရသော နေ့တခုအကြောင်းအရာများနှင့် အမျိုးသားများ၏အကြောင်းအရာများ
ကို ယှဉ်တွဲပြီး ပင့်ကူအိမ်ကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၎င်းအကြောင်းအရာများမှာ ပညာရေး၊ ကျန်း
မာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပရဟိတ၊ လုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဘာသာရေးတို့ဖြစ်သည်။
ပင့်ကူအိမ်ဆွဲပြီး ရရှိလာသောရလဒ်မှာ ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့်(၁၀၀%)၊
အမျိုးသမီးအနေဖြင့်(၁၀၀%)သင်ယူမှု ရှိခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးတွင်အမျိုးသားက(၈၀%)၊
အမျိုးသမီးက(၁၀၀%)ရှိသည်။ စီးပွားရေးတွင်အမျိုးသားက(၁၀၀%)၊ အမျိုးသမီးက
(၉၀%)တန်းတူနီးပါးစီးပွားရှာခဲ့သည်။ လူမှုရေးတွင် အမျိုးသားက(၁၀၀%)၊ အမျိုးသမီး
က(၁၀၀%)အိမ်မှုကိစ္စကြောင့်လူမှုရေးတွင် အနည်းငယ်လစ်ဟာမှု ရှိခဲ့သည်။ အစည်း
အဝေး တက်ရောက်မှုတွင် အမျိုးသားက(၈၀%)၊ အမျိုးသမီးက(၁၀၀%) ပိုမို၍ လုပ်
ဆောင်သည်။ လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားက(၁၀၀%)၊အမျိုးသမီးက(၆၀%)ခန့်သာရှိခဲ့သည်။
အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားက(၅၀%)၊ အမျိုးသမီးက(၁၀၀%)လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။အမျိုး
သားမှာ စီးပွားရှာသူအဖြစ်သာ ခံယူထားပြီး အမျိုးသမီးသာ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ရ
မည်ဟု မှတ်ယူကြသည်။ ဘာသာရေးကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးက(၁၀၀%)၊ အမျိုးသားက
(၁၀၀%)အထိသာပါဝင်ကြောင်းသုံး သပ်တွေ့ရှိရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်စန်းနွယ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျေးရွာလူထု

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်အကျဉ်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ-၄-၁၀-၂၀၁၈

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မီးသတ်၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီများ၊ သမဝါယမအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ခလေးစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အားမာန်သစ်ပရဟိတအဖွဲ့ တို့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ နတ်သံကွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကေအင်ယူ၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် သြဇာအရှိဆုံးမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီများ၊ သမဝါယမ၊ မြစ်မီးရောင်နှင့်ကျေးလက်ဦးစီးရုံး၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့်မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ ကျေးရွာလူထုတို့မှာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ သည့်ချိတ်ဆက်နေသည်။ ကေအင်ယူသည်လည်း ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ မြို့နယ်မှမီးသတ်နှင့်ကျန်းမာရေးမှာလည်း ရွာတွင်းရှိကျေးရွာလူထု၊ မီးသတ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာလည်း ကျေးရွာတွင်းရှိကော်မတီနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ ကေအင်ယူလည်း ကျေးရွာဖွင့်ဖြူးရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပံ့ပိုးကူညီကြသည်ဟုသုံးသပ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-ဒေါ်စန်းနွယ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျေးရွာလူထု

ဒေါင်းမို့ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးမောင်သက်	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးထွန်းမင်းပိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်အေးအေးသန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဝင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးတင်ဆန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၉	ဒေါ်တင်နွဲ့	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၀	ဦးအေးလွင်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၁	ဒေါ်စန်းစန်းဦး	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၂	ဦးသိန်းဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၃	ဦးအေးသောင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၄	ဦးဌေးအောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်စန်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ



ဒေါင်းမိုးကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦး ၀၈၇၈၄ ; ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၅-၄၂၆၂၅၅၅၃၅
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ၀၅-၇၈၀၅၇၅၇၆၂

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး ; မြို့နယ် - ၆၇၇၈၈၉ ; ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၃၆၄ ; ကျေးရွာ - ၆၃၆၄ မို့

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၀၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၀	၂၄၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၁၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား(၅၆၃၆၅၆၅)	<input checked="" type="checkbox"/>



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်း

(၂) သဘာဝရေး နယ်စပ်ပြည် (လှမြေရေး)

(၃) ဖိုးလင်း ရေ ဝန်ထုပ်

(၄) ကျေးရွာ အုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထုပ်

(၅) စစ်ရေး ဝန်ထုပ်

(၆) ဖိုးလင်း အရပ်ကန်

(၇) အမျိုးသမီး ရေးရာ/ဖိခွင့်ကလေးစာရေး

ဦးတင်သော် ရေး အဖွဲ့။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

 နေ့စွဲ ၃.၃.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စနစ် နံပါတ် _____ စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ အမည် _____

စီမံကိန်းကောင်ရွက်အဆင့်များ	စနစ် နံပါတ်				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားဖြင့်	အချိန်အားဖြင့်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.3.16	12.3.16	43	46	89
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.3.16	13.3.16	43	46	89
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	14.3.16	14.3.16	30	43	73
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး					
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခင်အောင် (၈)**

နေ့စွဲ - **၁၃.၃.၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု **ဒေါင်းမို** ကျေးရွာ **ဒေါင်းမို** ရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလှူအကူအညီအခွင့်အလမ်း နည်းပါးမှု	၁	ကျန်းမာရေး / အလုပ်လက်မဝ
၂	ကျန်းမာရေးဆေးခန်းမရှိ	၂	လမ်း
၃	ဝန်ထုပ်အကူအညီ စားပွဲ/စာပွဲ	၃	မညာရေး
၄	အသင့်ကျောင်း အကျိုးမရှိ	၄	ဦးဖွားရေး
၅	အရေးအကြီးအကဲများ မရှိ	၅	ငွေရေးထိုင်ရေး ခက်ခဲသည်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်း အလှူအကူအညီ ပေးအပ်လာစေချင်	၁	လမ်းများ ကောင်းမွန်တာကို ဖြစ်ချင်တယ်
၂	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း တည်ဆောက်ပေးချင်	၂	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း များ
၃	ကျေးရွာတွင်း လမ်း ကောင်းမွန်စေချင်	၃	တစ်ရွာလုံး တိုးတက်စေချင်တယ်
၄	ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေး ဆိုင် တွင် အလုပ်လက်မဝ	၄	အသင့်အောင် တိုးပွားလာစေချင်တယ်
၅	ကျန်းမာရေး / ဦးဖွားရေး အကူအညီ	၅	ရွေးကောက်/ခြံကွက်တစ် ခုချင်တယ်


င. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/)	လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ
---	--	---	------------------------	------------------------------------

		အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)		အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း (၈၆၈၈'၊ ၆၇၃၈'၆၆၆၆')	က + ဗ	၁	၁,၀၀၀,၀၀၀ ၄၇၈
၂	ဓာတ်ပြားကျောက် (၆၇၃၈'၊ အရှေ့ဘက်တွင် (၆၇၃၈'၊ ၆၇၃၈')	က + ဗ	၂	၆,၇၀၀,၀၀၀ ၂၄၂
၃	စေး မြေ ခန့် (၁၈' x ၁၈' x ၅)	က + ဗ	၃	၄,၀၀၀,၀၀၀ ၃၆၃၆
၄	မြေ ခန့် (၃၀၀' x ၂၄')	က + ဗ	၄	၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၄၇၈
၅	ရွာတွင်းလမ်း	ဗ	၆	၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၂၅၅၈၅၅
၆	နတ်ဘိက္ခန်း + မြေ ခန့် ကျောက်ပြား (၄၀၀၀' x ၂၅၆')	က	၇	၁၇,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၀၀

၇။ စာအုပ်အုပ်စု
၈။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
၄,၀၀၀,၀၀၀/ ၄၇၈

အမည် ဦးဦးဦး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၃.၁၆
၀၅-၂၆၃၈၂၂၁၆၇



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ ဖွဲ့စည်းရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	1	လျှို့ဝှက် - ကျန်းမာရေး ဖွဲ့စည်းရေး ဘဏ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၈	ဒေါက်တာ ဖိုးကျော်စွာ	မရှိ
	2	တိရစ္ဆာန် - လူ့ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၈	ဒေါက်တာ ဖိုးကျော်စွာ	မရှိ
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	ရွာ ကုန် သစ်	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၆	ဒေါ်ဂွံ မိုးလျှော့	မ.၅.
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးကျော်နိုင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၂၀ ၂၇၂၆၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန်းနှယ်
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းမို
		ကျေးရွာ ဒေါင်းမို

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	110	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	110
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ		၅	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	30		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	227	246
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	227	246
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	90	20

473

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ၁၁၁၊ ၂၂၂၊ ၃၃၃ နှင့် ၄၄၄ ကျွမ်း မှု လာ					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၂ / ၂၀၁၃ ရေကြီး ဂေဟဗျူ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြစ်ဖမ်းကျောင်း-----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်နိုင်ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်နွယ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန်းဦး

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နှုတ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်စန်းဦး ကျေးရွာ ဒေါ်စန်းဦး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၂	၁၂	၅၆	မဟာ ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၂	၁၂	၅၆	မဟာ ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၆	၄	၁၀	မဟာ ၈ ကရင် ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၁၇	၂၁.၂.၁၇	၂၁	၂၅	၅၆	မဟာ ၅၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၃၁	၂၅	၅၆	၂၅၀	၅၆		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၃၁	၂၅	၅၆	၂၅၀	၅၆		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၃၁	၂၅	၅၆	၂၅၀	၅၆		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၃၁	၂၅	၅၆	၂၅၀	၅၆		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၄.၁၇	၂၉.၄.၁၇	၁၇	၁၈	၃၅	၂၅၀	၃၅		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၆.၅.၁၇	၆.၅.၁၇	၁၂	၁၇	၂၉	၂၅၀	၂၉		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၁၇	၂၆.၅.၁၇	၁၃	၁၉	၃၂	၂၅၀	၃၂		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၆.၁၇	၁၇.၆.၁၇	၂၁	၄၁	၆၂	၂၅၀	၆၂		

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝိုင်းရုံးမှူးအမှုအရာအဖွဲ့ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝိုင်းရုံးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန်း နွယ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	ဒေါင်းမို့	ဒေါင်းမို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း၊ ဖြစ်၊ ဖြောင့်၊ များ၊ လာ မှု၊ ခက်ခဲ	၁ ဆေးပေးခန်း၊ မရှိ၊ ဖြစ်၊ ဖြောင့်၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်သည့် ကုသရေးပေးမှု ခက်ခဲ
၂ ဆေးပေးခန်း၊ မရှိ၊ ဖြစ်၊ ဖြောင့်၊ မကုသရေးပေးမှု၊ မကုသရေး ခက်ခဲ	၂ လမ်းမကောင်း၊ ဖြစ်၊ ဖြောင့်၊ တွင် ကုန် ဖန်တီးမှု၊ ရာ တွင် ခက်ခဲ
၃ ကျေးရွာရှိ မရှိ ဖြစ်၊ ဖြောင့်၊ ရေဖြင့် မရှိ ဖြစ်၊ တို့ ဖြစ်၊ ရေထွက်မကောင်း၊ ခက်ခဲ	၃ အလုပ် က ကိုင် အခွင့် လမ်း များ နည်း ပါး မှု၊ ဖြောင့် ဝင် ရွှေ နည်း ပါး မှု
၄ အလုပ် အကိုင် အခွင့် လမ်း၊ နည်း ပါး မှု၊ ဖြောင့် ဝင် ရွှေ နည်း ပါး ဖြစ်	၄ ရေ ဖြင့် မရှိ ဖြစ်၊ ဖြောင့်၊ ရေထွက်မကောင်း ဖြစ်၊ ဖြစ် အခွင့် ရာယံ များ ပြု သည့် ခက်ခဲ
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်း၊ ချဲ့ကျင့်၊ များ၊ ရေး၊ လာရေး၊ ကျွယ် ကျ ဖြ ဝင် ရွှေ တိုး တက် မည်	၁ ရွာတွင် လမ်းကောင်း၊ ချဲ့ ကျင့် ဝင် ရေး များ ကျောင်း၊ အလုပ် ရ ကျွယ် ကျ ဖြ ဝင် ရွှေ တိုး တက် ကျင့် များ အချိန် မှီ ကောင်း ချ နိုင် မည်
၂ ဆေး ပေး ခန်း ဖြ ချဲ့ ကျင့် ကျန်း မာရေး နှင့် ပတ် သက် သည့် ကုသ ရေး ပေး မှု ခက် ခဲ တွင် အချိန် မှီ ကျ သ နိုင် မည်	၂ ဆေး ပေး ခန်း ဖြ ချဲ့ ကျင့် ကျန်း မာရေး ဝင် ရေး ဝင် ရေး များ ကို လက် ကျန်း ဖြ ကျ သ နိုင် မည်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	ရေ ပြန် ဂြိုဟ် လျှင်ရေတွက်ကောင်း မွန် ဂြို ရေဝင် ဖြစ် မှု ကမ်း စေး ယုတ်	၃	အလုပ် အလိုင် အခွင့် အလမ်း နှင့် ယာ် ယာ် ဤ လက် မှု ယင် တန်း များ တက် ရောက် ချိ ၇ လျှင် အမျိုး သမီး များ တစ်ဖက် တစ်လမ်း ဝင် ရွှေ တို့ မှု
၄	အလုပ် ကိုင် အခွင့် အလမ်း များ ကောင်း မွန် ဂြို လျှင် ယခု တက် ဝင် ရွှေ ကောင်း ဤ မွန် ဖြစ် တို့ တက် မည်	၄	ရေ ပြန် များ ဂြို ဂြို ဝင် ရေဝင် ဖြစ် မှု ကမ်း စေး ဖြစ် ဖြစ် နှင့် ယာ် ယာ် ဝေဟ လျှင် ဖာ ရေး ထိ ချိ မူ မှု ကမ်း စေး ယုတ်
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း (ရေပြန်)	(ကျား + မ)	၈၈၀၀၀၀၀	၄၇၃
၂	ဆေး ပေးခန်း (၁၈' x ၁၈' x ၇')	(")	၄၅၀၀၀၀၀	၄၇၃
၃	ရေထိန်း နံရံ	(")	၁၀၀၀၀၀၀	၄၇၃
၄	တပြုစုစိုက်	(ကျား)	၅၀၀၀၀၀၀	၄၇၃
၅	ကျေးရွာခန်း မ	(မ)	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၇၃

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာ ကွက် ဘစ်	(၁၅)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မောင် သက် ----- လက်မှတ်  ----- နေ့စွဲ ၂၀. ၂. ၂၀၁၉ -----

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးလျော် နိုင် တွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၇-၄၂၀၂၇၂၂၁၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန်း နွယ်
မြည်နှုတ်ထိုင်ဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်း မြို့
		ကျေးရွာ ဒေါင်း မြို့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	110	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	110
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		110
မသန်စွမ်းသူများ	5		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၈	၂၅၁
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၈	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၈၈	၂၂

479

110

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မူလနှင့်				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) ဂူကုလေ့ရှိပြီးစီမံကိန်းပထမဦးဆုံးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ 2012 / 2013 ရက်စွဲ ရက်စွဲ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ-ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်စီးဂျင်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလျော်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန်းစွယ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.10.17

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန်းစွယ်

ဇနီး ၂၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ပဲခူးတိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်စန်းစွယ် ကျေးရွာ ဒေါ်စန်းစွယ်

စီမံကိန်းအဆင့်များ	ဇနီးစွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုစု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၃၄	၄၅	၅၅	ဗမာ-၅၅	၅၅	၇၅.၃၆%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၃၉	၃၅	၇၄	ဗမာ-၇၄	၇၄	၆၄.၅၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၁၁	၆	၁၇	ဗမာ ၁၉ ကရင် ၅	၁၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၈	၂၈.၁၀.၁၈	၅၅	၂၅	၆၉	ဗမာ-၆၉	၆၉	၅၆.၃၆%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၁၈	၂၈.၁၀.၁၈	၅၅	၂၅	၆၉	ဗမာ ၆၉	၆၉	၅၆.၃၆%	

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၀.၂၀၁၈	၈.၂.၀.၂၀၁၈	၃၅	၂၅	၆၉	၂၅၀-၆၉	၆၉	၅၆.၅၆%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၀.၂၀၁၈	၈.၂.၀.၂၀၁၈	၅၅	၂၅	၆၉	၂၅၀-၆၉	၆၉	၅၆.၅၆%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၀.၂၀၁၈	၈.၂.၀.၂၀၁၈	၅၅	၂၅	၆၉	၂၅၀-၆၉	၆၉	၅၆.၅၆%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၅.၀.၂၀၁၈	၆.၅.၀.၂၀၁၈	၂၇	၂၁	၅၄	၂၅၀-၅၄	၅၄	၂၅.၆၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၄.၅.၂၀၁၈	၂၄.၅.၂၀၁၈	၅၄	၂၅	၅၇	၂၅၀-၅၇	၅၇	၅၁.၅၁%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၂၀၁၈	၂၀.၄.၂၀၁၈	၁၇	၂၅	၄၆	၂၅၀-၄၆	၄၆	၄၁.၅၁%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၈	၄.၅.၂၀၁၈	၅၄	၅၆	၅၀	၂၅၀-၅၀	၅၀	၅၁.၅၁%

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ယူရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နေ့စွဲ ၉-၁၀-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းမို	ကျေးရွာ ဒေါင်းမို
-------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျန်ရှိလမ်း များ မကောင်း ဝါးဖြင့် ဘွား လာရေး ခက် ခဲ ဘွား	၀ ရွာတွင်း ရှိ ကျန်ရှိလမ်း များ မကောင်း ဝါးဖြင့် ဘွား လာ ရာ တွင် ခက် ခဲ ပါ ဘွား
၂ ရေထိန်း နံရံ မရှိ ဝါးဖြင့် မြစ် ရေတိုက် စား မျှကြောင့် ကမ်းပါး ပြို ဘွား အောက်	၂ မြစ်ကြောင်း မျှ ကြောင့် ကမ်း ပါး များ ပြို ဝါးဖြင့် ကျေးရွာ အတွက် အခက် အခဲ ရှိ ဘွား
၃ အက် စုံ ခန်း ခန်း မ ဝါးဖြင့် အစား အဝေး ကျင်း ပရန် အခက် အခဲ ရှိ	၃ အစား အဝေး ကျင်း ပရန် လို ဖောက်ခွာ နေရာ မရှိ ဘွား အခက် အခဲ
၄ စားပေး ခန်း မရှိ ဝါးဖြင့် ကျန်းမာရေး အရေး ပေါ် ဖြစ်က အခက် အခဲ ရှိ ဘွား	၄ စာကြည့်တိုက် မရှိ ဖြစ် ကြောင့် ကလေး များ မဟုတ် ဘွား နည်း ပါး ဘွား အခက် အခဲ
၅ စာကြည့်တိုက် မရှိ ဝါးဖြင့် ကလေး များ မဟုတ် ဘွား နည်း ဘွား အခက် အခဲ ရှိ	၅ စားပေး ခန်း မရှိ ဖြစ် ကြောင့် အရေး ပေါ် ကျန်းမာ ရေး အခက် အခဲ
	၆ အိမ်တွင်း မျှ လူထုဝယ် ယူရေး မထုတ် ဖြောက် ဝါးဖြင့် ခန်း များ ရေး အခက် အခဲ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀ လမ်း များ ပြုပြင် နိုင် ခဲ ဘွား ဘွား လာ ရေး မိုက် လွယ် ကူ နိုင် ဖြစ် ဟု မျှော် မှန်း ဘွား	၀ ကျန်ရှိ လမ်း များ ကောင်း လျှင် ဘွား လာ ရေး မိုက် လွယ် ကူ ဖြစ် ဟု မျှော် မှန်း ပါ ဘွား
၂ ရေထိန်း နံရံ ပြု လုပ် နိုင် ခဲ လျှင် ကျေး ရွာ ပြော ပြော နိုင် မှ ကင်း ဝေး ဖြစ် ဟု မျှော် မှန်း	၂ မြစ် ကမ်း ပါး နံရံ ရေ ထိန်း နံရံ ရှိ ခဲ လျှင် ကျေး ရွာ နေရာ တစ် တိုက် နိုင် ကြောင်း မျှော် မှန်း ပါ ဘွား
၃ အက် စုံ ခန်း ခန်း မ ရှိ ခဲ လျှင် အစား အဝေး ကျင်း ပရန် အဆင် ပြေ ဖြစ် ဟု မျှော် မှန်း	၃ ကျေးရွာ ခန်း မ ရှိ ခဲ လျှင် အစား အဝေး ကျင်း ပရန် ဗို မို အဆင် ပြေ နိုင် ဘွား ဟု မျှော် မှန်း ဘွား
၄ ကျေး လက် စား ပေး ခန်း အရေး ပေါ်	၄ စာကြည့်တိုက် အာ ရှိ ခဲ လျှင် ကလေး များ အ

ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အသစ်ပြောင်း ပျော် ဟု မျှော် မှန်း	တွက် ယူဘာရေး / မဟာဘူတာ ဖွံ့ဖြိုး ပညာဟု မျှော် မှန်း ဘာသာ
၅ စာကြည့်တိုက် ရှိ လျှင် ကလေး များ ဟု ဟု ဘူ တာ ကို ဖွံ့ မျှော် မှန်း	၅ ခေါင်းပေးခန်း ရှိ လျှင် ကျန်းမာရေး အသက် အကောက် အကတ် ပြု ပျော် ဟု မျှော် မှန်း
၆ အားကစား ကွင်း ရှိ လျှင် ကလေး များ အထက် အသစ် ပြောင်း ကြောင်း မျှော် မှန်း	၆ စက်ချုပ် / ဓာတ်ပေး ဝိုင်း များ တက် ရှိ လျှင် ခါးကင်း စီး ဖွား ကို ဖွံ့ မျှော် မှန်း ဘာသာ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ကျန်ရှိလမ်း ရှေ့ သား မြင့်တင် ၈၀'ခင်းခြင်း Pire Alvert ၃၅	ကျား + ၆	၄,၇၀,၀၀၀	၄၇၄
၂	ရွာကန်ပြင်	"	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၄
၃	ဘက်စုံ သုံး ခန်း ၆	"	၁၇,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၄
၄	ဆေးပေး ခန်း		၈,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၄
၅	စာကြည့်တိုက်		၇,၅၀၀,၀၀၀	၄၇၄

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ် / ဓာတ်ပေး ဝိုင်း	၆	
၂	ဘဏ်တန်း		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်စိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စပ်စေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရေလှိုင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇. ၄၂၀၂၇၂၁၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန်းဖွယ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းဖို
		ကျေးရွာ ဒေါင်းဖို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၁၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		၁၁၈
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စင်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၁	၂၇၇
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၄၁	၂၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၂၄

၅၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် နယ်ယံ ကွင်း ကျွန်း မာရေး မှ ကွင်း အင်းပေးခြင်း		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ နှစ်အတွက် ရေလျှံ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၈ ဝှစ် အတွက်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖြူစိမ်းရေခံ

(၂) ၁၀၈၀၂၂၂၂၂

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာဦး

လက်မှတ် စွာဦး နေ့. ၄.၁၀. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စွာဦး

လက်မှတ် စွာဦး နေ့. ၅. ၄.၁၀. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်စားဒွယ်

နေ့စွဲ 4.10.2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြေဧရိယာ/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒေါင်းချို

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုစုစု	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4.10.18	4.10.18	39	33	72	ဗမာ-72	118	61.02%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	4.10.18	4.10.18	39	33	72	ဗမာ-72	118	61.02%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	26.11.19	26.11.19	၀	၀	၀	၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	14.2.19	14.2.19	47	52	99	ဗမာ-99	118	83.90%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀	၀	၀	၀	၀	၀		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.19	14.2.19	47	52	99	ဗမာ99	118	

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ်အပေါ်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဖော်စဉ်နံပါတ်
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
မိခင်နာမည်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာ
ဖုန်း	အိမ်အမှတ်

တေး၊ အခတ်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအတွက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အပတ်အခတ်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

စဉ်	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁.	ရွာတွင်း လမ်း ဖြောင့်တန်းမှု ဖြစ်စေရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၂.	အလောင်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် စာပေအစီအစဉ် အစရှိသည်များကို စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၃.	ရေထိန်းရန်အတွက် ရေအား ဖြည့်စွက်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၄.	ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း မြေအောက်ရေ သောက်သုံးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၅.	ရိက္ခာရောင်းချခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၆.	အိမ်တွင်း များ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အိမ်အတွင်း အလုပ်အကိုင်များ ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၁။ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရွေးကောက်ပွဲများအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအစစ်အစုံအတင်အစီအစဉ်များ		ပုံစံ: <input checked="" type="checkbox"/> ဝ နှစ် <input type="checkbox"/> ၁ နှစ် <input type="checkbox"/> ၂ နှစ် <input type="checkbox"/> ၃ နှစ် <input type="checkbox"/> ၄ နှစ် <input type="checkbox"/> ၅ နှစ်
၁.	စက်ပျံခြင်း: ဝယ်ယူရန် လျှင် ဝင်ငွေထပ် ဖက် တစ် နှစ် ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဟု ယူဆကြပြီး ယခု အစီအစဉ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ၁ နှစ် <input type="checkbox"/> ၂ နှစ် <input type="checkbox"/> ၃ နှစ် <input type="checkbox"/> ၄ နှစ် <input type="checkbox"/> ၅ နှစ်
၂.	အထူးအရေးကြီးသည့် အစီအစဉ်: ချေးငွေ ခံနိုင်ရည် မြှင့်တင်ရန် အတွက် အစီအစဉ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ၁ နှစ် <input type="checkbox"/> ၂ နှစ် <input type="checkbox"/> ၃ နှစ် <input type="checkbox"/> ၄ နှစ် <input type="checkbox"/> ၅ နှစ်
၃.	အထူးအရေးကြီးသည့် အစီအစဉ်: ချေးငွေ ခံနိုင်ရည် မြှင့်တင်ရန် အတွက် အစီအစဉ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ၁ နှစ် <input type="checkbox"/> ၂ နှစ် <input type="checkbox"/> ၃ နှစ် <input type="checkbox"/> ၄ နှစ် <input type="checkbox"/> ၅ နှစ်
၄.	အထူးအရေးကြီးသည့် အစီအစဉ်: ချေးငွေ ခံနိုင်ရည် မြှင့်တင်ရန် အတွက် အစီအစဉ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ၁ နှစ် <input type="checkbox"/> ၂ နှစ် <input type="checkbox"/> ၃ နှစ် <input type="checkbox"/> ၄ နှစ် <input type="checkbox"/> ၅ နှစ်
၅.	အထူးအရေးကြီးသည့် အစီအစဉ်: ချေးငွေ ခံနိုင်ရည် မြှင့်တင်ရန် အတွက် အစီအစဉ် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ၁ နှစ် <input type="checkbox"/> ၂ နှစ် <input type="checkbox"/> ၃ နှစ် <input type="checkbox"/> ၄ နှစ် <input type="checkbox"/> ၅ နှစ်

၆။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အစီအစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
						ကျား	မ
၁	ထွက်ကုန်အစီအစဉ်	ကျား + မ	လမ်း	၁၂	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၂	၂၇၇
၂	အထူးအရေးကြီးသည့် အစီအစဉ်	ကျား + မ	ပညာရေး	၂၅	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၂	၂၇၇

၃	လူထုဝန်ထမ်း	ကျား + မ	အခြား	(၅)	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၁	၂၇၇	၅၁၈
၄	ခန်းမ ဖောက်	ကျား + မ	ကျေးရွာမှ အထက်တန်း	(၄)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၁	၂၇၇	၅၁၈
၅								

ဇယား ၁။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့နယ်အတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား	
၂	စက်မှုဥယျာဉ် ဖွင့်တင်	မ	
၃			
၄			
၅			

ဆင်းရောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖောင်သက် လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင်လ ၁၀၊ ၂၀၁၈

အားလုံးနှင့် အသက်တို့ အာဇာနည် ၇၄၂ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီ (၇:၀၀) နာရီ အချိန် ၊ ဒေါင်း
 မြို့ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဒေါင်းမြို့ကျေးရွာ အုပ်စုအောက် ဩင်းကျောင်း တွင် ကျင်းပပြုလုပ်
 ဘာသာ လူထု ဗဟို မြို့စီမံ ကိန်း ပထမ နှစ်ပတ်အကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 အစည်းအဝေးထက်ရောက်ရှိသူများ။

- ① ဦးထွန်းထွန်း - အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- ② ဦးကိုကိုဖောင် - လက်ထောက် မြင်းပညာမှူး
- ③ ဒေါ်အိတ်အိတ် - လူထု အစည်းရုံးရေးမှူး
- ④ ကျေးရွာလူထု - ၁၀၀

အစည်းအဝေး ၆၇၂၂ အိမ်ထက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
 ဆွေးနွေးချက်များ။

ဒေါင်းမြို့ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်း မှ ယခုအခါ
 အစည်းအဝေး တွင် ကျေးရွာလူထု စုံစုံ လင် လင် ထက်ရောက် ပေးအပ်ပြီး ကျေးဇူးအ
 ထူးပင် တင်ပြပါကြောင်း ၊ မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အကောင်အ
 ထည်ဖော် စောင့်ရှောက် ပေးအပ် ကျေးလက် ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
 ပေးအပ် ကမ္ဘာ့ အစည်းအဝေး ကို လျှောက် ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း ၊ ကျေးရွာလူထု
 အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး တွင် အထက် မှတ်တမ်း နှစ်ပတ်အကြိမ် ဖြစ်စေရန်
 ရောက် ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ခက်လက် ဖြစ်စေ ကိန်းမိတ်ဆက် နှင့် စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို လက်
 ထောက်မှူးပညာ မှူး ဦးကိုကိုဖောင် မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
 ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပို့ နှင့် ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပို့အား လူထုအစည်းရုံး
 ရေးမှူး ဒေါ်အိတ်အိတ် မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ
 နှစ်ပတ်အကြိမ် အစည်းအဝေး ကော်မတီဝင် စုံစုံစမ်းစမ်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
 ပေးအပ် ကျေးဇူး တင်ပါရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။

စိတ်၌ ငြိမ်း ခြေ ပါ သည်။ ယခု ဖက်ဖက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင် (၁၅) ဦး ၌
စုံ သည်။ ယခု စေတနာ့ စက်ဝန်းတွင် စော့အုတ်ထမ်း အမျိုး သား ၈၅ ခု
တွင် ဦးထီး ကြည်အား အစားတိုး ခန့် ခဲ့ ပါ သည်။

စော့အုတ် စက် ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင် (၁၅) ဦး ဖွဲ့ ခဲ့ ပါ သည်။ စီရင်စာ
ကော်မတီဝင် ၈ ခုတွင် ဦးဖော်သာန်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဝယ် ယူရား တွင် ဦးထွန်း
မင်းပိုင်၊ ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်စင်စင်၊ ဒေါ်စင်စင်၊ ဒေါ်စင်စင်၊ ဒေါ်စင်စင်၊ ဒေါ်စင်စင်၊
ထွက် ဦးစင်းဖြင့်၊ ဒေါ်ထွန်းအေး၊ ကျော်ပတ်ရား ဦးဖြူဖြူ၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊
ကော်မတီဝင် ဦးအုန်းထွန်း၊ ဦးအုန်းထွန်း၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊
စား ဟုတ် ဦးထွန်း၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊
စင်စင်၊ စော့အုတ်ထမ်း တွင် ဦးအေးအေး၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းခိုင်၊
မှ အစောတူ အသွင် ပြု ခဲ့ ပါ သည်။ ထို့ နောက် (၁၅-၂၂) တွင် အစောတူ
ပက် ဖွတ် ရေး တိုး ခဲ့ ပါ သည်။

ဆက်လက်၍ ဦးစားပေး ဂုဏ်ရင်း ရွေးချယ်ရန် နယ်ပယ်အကြိမ်
အစဉ်း အစား ကို အဆက်သွင်း ကျင်းပ ခဲ့ ပါ သည်။ ဂုဏ်ရင်း များစွာ
ချယ်ရန် အဓိက စဉ်းစား ရွေးချယ် ထုတ်ဖော်ရန် စဉ်းစား ချဉ်း ချဉ်း ကမ်းများ
ကို ဂုဏ် ထုတ် ချဉ်း ချဉ်း ရှေး များ ဒေါ်အုန်းခိုင် မှ ဦးစီး ယင်း စွာ တင်ပြပေး
ခဲ့ ပါ သည်။


ဒေါ်စင်စင်၊ ကျေးရွာ မှ တင်ပြ လာ ဝေ ဂုဏ်ရင်း များ မှာ

- ၁) ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကျွန် ကရစ် လမ်း)
- ၂) စစ်ကောင်စီ ဖြစ် ရေ ထိန်း နိဂုံး
- ၃) စာပေအစာစာ

၉) ကျေးရွာ နန်းမ အစား ချိတ် ဖြစ် သည်။

၎င်း လုပ်ငန်း များ ကို ကျေးရွာ လူထု များ မှ ရွေး ချယ် ခဲ့ ပြီး ဖြစ် သည်။
အား လုံး မှ အစား ထူ ပါ ကြောင်း ဝန်ခံ ကတိ ပြု ပါ သည်။

ဆက်လက် ဆွေးနွေး ရန် မရှိ ပါ သဖြင့် အစည်း အဝေး ကို ညနေ
(၅ : ၄၅) တွင် ရှက် ဖိမ်း ခဲ့ ပါ သည်။

လက်မှတ် -- 

မှတ်တမ်း တင် သူ - - ဒေါ်စန်း နွယ်

ရက်စွဲ - - လူထု စည်းရုံးရေး မှူး

ရက်စွဲ - ၄. ၁၀. ၂၀၁၈

ဒေါင်းမိုးကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်း

- ♥ - ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်း
- ♥ - စစ်တောင်းမြစ်ရေထိန်းနံရံ
- ♥ - စာသင်ဆောင်သစ်
- ♥ - ဘက်စုံသုံးခန်းမ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေးမီးလင်းရေး)	၁	ဣန္ဒိကရပ် အိမ်လမ်း	✓		✓	2019	၀၅၅	✓၁၀၀-ယောက်စာတွင် ဖော်ပြပါ
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ)	၁	စာတင်စာတင်			✓	2019	ပညာရေး	✓၁၀၀-ယောက်စာတွင် ဖော်ပြပါ
	၂	ခန်းမစာတင်			✓	2019	-	"
	၃	ဆေးပေးခန်း			✓	2016		"
	၄	ကျေးရွာခန်းမစာတင်			✓	2017		"
	၅	စာကြည့်တိုက်			✓	2017		"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး ဘင်တန်း	✓			2019		✓၁၀၀-ယောက်စာတွင် ဖော်ပြပါ
	၂							
	၃	စက်ချုပ်စက်တန်း			✓	2019		"
	၄	တရုတ်စက်ဆေး ကုသင်တန်း			✓	2016		"
	၅	စာတိုက် ပန်းထိုး ဘင်တန်း			✓	2018		"
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃	ရေထိန်း နံရံ	✓		✓	2019	-	✓၁၀၀-ယောက်စာတွင် ဖော်ပြပါ
	၄							
	၅							

