

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၇-၂၀၁၈)


Village Development Plan (VDP)

ဒေါလျားခုကျေးရွာ၊ ထီးဖိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	
		မှ	ထိ
၁။	ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ	၁	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂	၂
၃။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃	၃
၄။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းနှင့်လူဦးရေ	၄	၄
၅။	ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၅	၅
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၆	၆
၇။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇	၇
၈။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်သုံးသပ်ချက်	၈	၈
၉။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်း	၉	၉
၁၀။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျား/မဆိုင်ရာ ပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၀	၁၀
၁၁။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၁	၁၁
၁၂။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၂	၁၂
၁၃။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၃	၁၃
၁၄။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်သုံးသပ်ချက်	၁၄	၁၄
၁၅။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခါတ်ပုံ	၁၅	၁၆
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇	၁၇
၁၇။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁)	၁၈	၂၀
၁၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၁	၂၂
၁၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၃	၂၅
၂၀။	ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆	၂၇
၂၁။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၂၈	၃၀

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ



ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု
အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်



မြို့နယ်ခြား

အုပ်စုခြား


ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

ကားလမ်း



ဒေါလျားခူကျေးရွာ၏ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

ထီးဖိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉)ရွာ၏ အမည်၊ အိမ်ခြေနှင့် လူဦးရေစာရင်းများ

စဉ်	အုပ်စု	ကျေးရွာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကျား	မ	ပေါင်း
၁။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ထီးဖိုးကလိုးကျေးရွာ	၁၈၀	၄၉၄	၄၉၆	၉၉၀
၂။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ထီးသဲကလိုးကျေးရွာ	၁၂၃	၃၁၆	၃၂၉	၆၄၅
၃။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဒေါ်ခူသွဲကျေးရွာ	၂၃	၆၈	၅၈	၁၂၆
၄။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဒေါ်လော်ခူကျေးရွာ	၄၀	၈၈	၉၃	၁၈၁
၅။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဒေါ်လျားခူကျေးရွာ	၈၉	၂၂၈	၂၃၄	၄၆၂
၆။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဒေါ်ခူလီကျေးရွာ	၅၂	၁၃၀	၁၄၉	၂၇၉
၇။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဒေါ်ဘျာကူးကျေးရွာ	၆၂	၁၇၈	၂၄၇	၄၂၅
၈။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဒေါ်တဒါးကျေးရွာ	၉၉	၂၆၀	၂၇၈	၅၃၈
၉။	ထီးဖိုးကလိုးအုပ်စု	ဖဲလျားကျေးရွာ	၁၀၄	၃၀၄	၃၀၅	၆၀၉

ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါလျားခူကျေးရွာ

ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဒေါလျားခူကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆို-ဒေါတမကြီးသို့ သွားသည့် လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ဒီးမော့ဆိုမြို့မှ (၈)မိုင် (၈)ဖာလုံကွာဝေးသည်။ အိမ်ခြေ(၈၆)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ(၄၆၂)ဦး ရှိပါသည်။ ကယားတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ကြပြီး ရိုးရာတံခွန်တိုင်ကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍမှာ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)နှင့် မူကြိုကျောင်းရှိပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ထီးပိုးကလိုး၊ ငွေတောင်၊ ဒီးမော့ဆိုသို့ အများအားဖြင့် သွားရောက်သင်ယူကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိပြီး ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမ(၃)ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းပိုများပြီး ကျောက်ခင်းလမ်း (၅)လမ်းသာရှိပါသည်။ ကျောက်ခင်းလမ်းများမှာ UN Habitat အဖွဲ့မှ လာရောက်ခင်းကျင်းသွားပေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျန်မြေသားလမ်းများမှာ မိုးရာသီတွင် ရွံ့ဗွတ်များ ထကာ သွားလာရန်များစွာအခက်အခဲရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုအခြေအနေမှာ ရွာအိမ်ခြေ၏ လေးပုံသုံးပုံလောက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျန်အိမ်ခြေများမှာ မီးကြိုးလိုင်းများ မရောက်ရှိလာသေးသဖြင့် လျှပ်စစ်မီး အသုံးမပြုနိုင်သေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။

သဘာဝအရင်းအမြစ်များအဖြစ် အရှေ့ဘက်တွင် ရေကန်(ထီးသဲကန်)၊ ရွာပိုင်သစ်တော၊ ကျောက်တောင်များရှိသည်။ ထို့ပြင် ကျောက်ရောမြေများလည်း ရနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ တောင်ဘက်တွင် တောင်ယာများရှိပြီး ကောက်ပဲသီးနှံများ နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုးအသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေအဖြစ် Care အဖွဲ့မှ ရေစုကန် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော်လည်း အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ နောင်တွင် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူပေးခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။

ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါလျားခူကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော်/မတို့သည် ဒေါလော်ခူကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီရွာမှာ နေခဲ့တဲ့အချိန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ရေအလွန်ရှားပါးလှပြီး နောက် လယ်ယာလုပ်စားရန်နေရာမရှိ၍ စားဝတ်နေရေးအတွက် မပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်/မတို့က သားသမီးအနာဂတ်အတွက်ဆိုပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာသို့ သွားရှာတွေ့ခဲ့ရပါ သည်။ ဒါကြောင့် ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ဒီနေရာကို ပြောင်းလာခဲ့ရပါသည်။ အိမ်ခြေ(၈)လုံးနှင့် ပြောင်းလာ ခဲ့ရပါသည်။ နေရာသစ်မှာ ပြောင်းလာခဲ့ရသော အချိန်အတွင်းမှာ လယ်ယာများပြားစွာ လုပ်စားနေ ခဲ့ရပါသည်။ ဒါကြောင့် အဆင်ပြေလာခဲ့သော ကျေးရွာအမည်မှည့်ခေါ်သည်။ ကျွန်တော်/မတို့က လည်း နတ်(တံခွန်တိုင်)ကို ကိုးကွယ်သွားခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာအမည်မှာ ဒေါလျားခူဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဒေါ အဓိပ္ပါယ်မှာ “ရွာ”၊ လျား အဓိပ္ပါယ်မှာ “လယ်ယာ”၊ ခူ အဓိပ္ပါယ်မှာ “လယ်ခင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့် ဒေါလျားခူကို ပြောင်းလာခဲ့ကာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အရင်ထက်ပိုပြီး ပြေပြေလည်လည်ရှိသွားကြပါသည်။ ရေလည်း အဝေးသွားခပ်ရပေမယ့်လည်း ရေက မကုန်ခမ်းနိုင် လို့ ပိုသက်သာသွားကြခဲ့ရပါသည်။

သို့သော် ကျွန်တော်/မတို့သည် ဒီနေရာမှာနေလာတာ လူအချင်းချင်းအဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့လည်း ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ရွာရွေ့ပြောင်း ဒုက္ခကြီး ခံခဲ့ရပါသေးသည်။ ဒေါဘီလဆိုတဲ့ရွာမှာ (၂) နှစ်တိုင်တိုင် နေထိုင်သွားခဲ့ရပေသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် မိမိနေရပ်သို့ ပြန်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း ၉၈/၉၉ ခုနှစ်တွင် မိုး ခေါင်၍ သီးနှံများ ရွာလုံးကျွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ အဲချိန်မှာ လူကြီးရော ကလေးပါ ပညာရေး၊ ကျန်း မာရေးအတွက် အားနည်းသွားခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြန်လည်၍ စားဝတ်နေရေး ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ရာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ရှိခဲ့သူက ရှိသလို ပြေလည်သွားတာလည်း ရှိခဲ့ကြပါသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မရှိသေးတာကြောင့် ကျွန်တော်/မ တို့၌ အနာဂတ်အတွက် စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လုံလုံလောက်လောက်မရှိသည့် အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့သွားခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးရရှိပြီးမှ သွားလာ ရေးအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် NGO အဖွဲ့ Care မြန်မာအဖွဲ့မှ ပထမ အကြိမ်ဝင်ရောက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Care မြန်မာမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော စီမံကိန်းမှာ ကျေးရွာသူ/သားများအတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကယားဖူးအဖွဲ့မှ ရေတွင်းတစ်တွင်းကို အများပြည်သူသုံးနိုင်ရန် လာရောက် တူးဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ UN Habitat မှ လမ်းတံတားများ တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျန်း မာရေးအသိပညာ ဗဟုသုတကြွယ်ဝလာအောင် NGO အဖွဲ့များမှ လာရောက်ပညာပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ဒေါလျားခူကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၈၆) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၄၆၂)ဦး ရှိလာခဲ့ပါသည်။

ဒေါလျားရုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓန အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျား - ဒေါလျား
မိန်းမ - ဆီ.ဖို.ကလေး

ဖက်စ. ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	စံသတ်မှတ်ချက်	မိန့်ထားစု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	A အဆင့်	တိုင်အိမ် ၃ ထပ်၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ဝတ်ယူရုံ၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ ၁ ခု၊ ကောင်စကေး၊ နယ်ယာ (၅) ဧက၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်ယူရုံ၊ ကျွဲ ၁ ခု၊ စားစင်စားစင် ဖြစ်နေခြင်း	၁၆	၁၆%
	B အဆင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ဝတ်ယူရုံ၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ ၁ ခု၊ ကောင်စကေး၊ နယ်ယာ (၃) ဧက၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်ယူရုံ၊ ကျွဲ ၁ ခု၊ စားစင်စားစင် ဖြစ်နေခြင်း	၃၀	၃၀%
	C အဆင့်	ဝါးစိမ်း၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ ၁ ခု၊ (၂) ကောင်စကေး၊ နယ်ယာ (၂) ဧက၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်ယူရုံ၊ နယ်ယာ (၃) ဧက၊ ကျွဲ ၁ ခု၊ စားစင်စားစင် ဖြစ်နေခြင်း	၄၃	၄၃%

၅၉

ပါဝင်စွာရေးသူ - ကျား - ၂၈ မိန်းမ - ၄၁

ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါလျားခူကျေးရွာ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်

ထီးသဲကလိုးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုများကို အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲပြီး ကျေးရွာသူ/သားများမှ ပါဝင်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ချမ်းသာဆုံးအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် ဆင်းရဲသောအဆင့် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာဆုံးအဆင့်မှာ တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ၊ နွား (၅)ကောင်အထက်၊ လယ်ယာ (၅)ဧကအထက်၊ ကြက်/ဝက်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကောင်း ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းအဆင့်တွင် ပါဝင်သူများသည် ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၁၈% ခန့်သာရှိသည်။ ဤအုပ်စုတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေများ၊ အရင်းအနှီးများပိုများသည်။ ဘိုးဘွားမိဘ စဉ်ဆက်အမွေပိုများသည်။

အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ/နွား(၅)ကောင်အောက်၊ လယ်ယာ (၃)ဧကအောက်၊ ပညာရေးအသင့်အတင့်၊ ကျန်းမာရေးအသင့်အတင့်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းအုပ်စုတွင် ရွာအိမ်ခြေ၏ ၃၄%ခန့်ရှိသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် ဝါးထရံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲ/နွား (၂)ကောင်အောက်၊ လယ်ယာ (၂)ဧက၊ ကြက်/ဝက်၊ ပညာရေးအားနည်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤအဆင့်တွင် အများအားဖြင့် တောင်ယာလုပ်စားကြသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသလောက်နည်းသည်။ နေစားလိုက်ရသူများ ပိုများသည်။ ကျောင်းပညာရေးကို ကောင်းကောင်းမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြပေ။ ဤအုပ်စုသည် ကျေးရွာ၏ ၄၃% ခန့်ရှိပြီး ကျေးရွာတွင် အများဆုံး အုပ်စုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၈)ဦး၊ မ (၄၁)ဦး

ဒေါလျားခူကျေးရွာ၏ ကျား/မဆိုင်ရာပင့်ကူအိမ်ဖော်ထုတ်ခြင်း

ပင့်ကူဖိတ် သုံး သတ်ခြင်း

ကျွန်ုပ် - ထီးပိုးကလေး

ကျန်းမာ - ၁၀. ၁၀. ၂၀၁၇

ကျေးဇူး - ဒေါလျားခူ

၂၀၁၈ ခုနှစ် - ၀၂ - ၂၈

၀၆

အမွေ ဂုဏ်ခံ

ပုံရိပ်

လှည့်အားခ


ကျန်းမာကျေး

မည်သို့

ဆုံးဖြတ် ပိုင်းခြား

ကျန်းမာကျေး

အိမ်မှ အိမ်



ဦး - |

မ - |

ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါလျားခူကျေးရွာ


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒေါလျားခူကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှု ကွားခြားပါသည်။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင် အမွေရပိုင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဦးဆောင်ခွင့်၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပညာရေး၊ လုပ်အားခစသည့် အခန်းကဏ္ဍ (၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အမွေရပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ် ပိုရကြသည်။ ဘိုးဘွားအစဉ်အလာ အရ အမွေရပိုင်ခံခွင့် ခြားနားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ လုံခြုံမှုအခန်းကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသမီးအားနည်းနေပါသည်။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်၊ သင်ယူခွင့်မှာ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရရှိကြသော်လည်း အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများမှာ အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများထက်ပိုများကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုများ ပြီး အမျိုးသားများမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုအလွန်နည်းနေပါသည်။ ဦးဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသာ ပါဝင်ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်များဖြင့်၊ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ ကြောက်တတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ရန် မသင့်တော်ကြောင်း စသည့်အယူအဆများရှိနေသေးခြင်းတို့ကြောင့် ပါဝင်ဦးဆောင် မှု အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လုပ်အားခမှာမူ တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍသည် အိမ်မှုကိစ္စများနေခြင်း၊ လုံခြုံမှုအားနည်းနေခြင်းတို့ကြောင့် အခြားကဏ္ဍများတွင် အချိန်ပေးပါဝင်နိုင်ရန် အားနည်းနေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် ထိုကဏ္ဍနှစ်ခုလည်း တန်းတူ ညီမျှရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၈)ဦး၊ မ (၄၁)ဦး

ဒေါလျားရုကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဖော်ထုတ်ခြင်း



ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါလျားခူကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း

ဒေါလျားလီကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း အနည်းဆုံး (၁၁) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့၊ ကေ့ထိုးဘိုး၊ ကေ့ဗျားစယ်၊ လူငယ် အဖွဲ့၊ မော်မိုးကော်မတီအဖွဲ့၊ ပေါင်းစည်းလက်၊ မူကြိုကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့(CDD) စသည်တို့ ရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် နာယကအဖွဲ့မှာ ကျေးရွာ၏ အရေးကြီးဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူရသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ် သည်။ ပြင်ပမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိကြသည်။ ကေ့ထိုးဘိုးနှင့် ကေးဗျားစယ်အဖွဲ့မှာ ရိုးရာ တံခွန်တိုင်(ဘာသာရေး) ကိုအခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းထား သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်သည်။ ကျောင်းကော်မတီနှင့် မူကြိုကော်မတီအဖွဲ့မှာ ပညာရေးကို ဦးစားပေးလှုပ်ရှားပေးသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် လှုပ်ရှားပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ကယားဖူးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အချိတ် အဆက်ရှိသည်။ လူငယ်အဖွဲ့မှာမူ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အစရှိသည့် ကျေးရွာလှုပ်ရှား မှုတိုင်းတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

အဖွဲ့တိုင်းသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွ လိုလိုလားလား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအား ကောင်းကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၈)ဦး၊ မ (၄၁)ဦး

ဒေါလျားခုကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

ဘုမ္မာ့ပွင့်ပွင့်

၂၀၁၉ - **ထီးဝိုင်းကလေး**
 ကျေးရွာ - **ဒေါလျားရွာ**

၂၀၁၉ - 11.10.2017

ဒါဏ်အားအရာ	Jan	Feb	Mar	April	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့သိမ်းချိန်					 မိုး/မြေငတ်	 မိုး/မြေငတ်	 မိုး/မြေငတ်		 မိုး/မြေငတ်	 မိုး/မြေငတ်		
ပွဲစကေးကလ	မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့	မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့	မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့	မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့					မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့	မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့		မိုးကုတ်ပျံ့နှံ့
ဝင်ငွေကလ												
အလုပ်ပါးချိန်												
ကောက်စင်ချိန်	မိုး/မြေငတ်		မိုး/မြေငတ်					မိုး/မြေငတ်	မိုး/မြေငတ်	မိုး/မြေငတ်		
သွားလာရေးခက်ခဲသည့်ကလ												
စိမ်းလန်းစိုပြည်မှု												
ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ် (စားဝတ်စားရိတ်)												

ပါဝင်စာရင်းအား သုံး = ကျား = ၂၆ မ - ၄၁

ထီးပိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါလျားခူကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ခြင်း

ဒေါလျားခူကျေးရွာသည် လယ်ယာ၊ လုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးကာလအဖြစ် မေလမှ ဩဂုတ်လ အထိဖြစ်သည်။ ရိတ်သိမ်းကာလအဖြစ် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိဖြစ်သည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံများမှာ စပါး၊ ပြောင်းဖူး၊ ပြောင်းကောက်၊ ပဲပုတ်၊ မြေပဲများ ဖြစ်ကြသည်။ စပါးကို စားသုံးရန်အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပြီး ပြောင်းဖူး၊ ပြောင်းကောက်၊ ပဲပုတ်၊ မြေပဲများကိုမူ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဒေါလျားခူကျေးရွာသည် နှစ်စဉ်ပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ဆွမ်းကပ်ပွဲ၊ တောလိုက်ပွဲ၊ တံခွန်တိုင်ပွဲ၊ ဒီးကူပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်၊ စပါးနှံတင်ပွဲ၊ ငှက်လိုက်ပွဲစသည်ဖြင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ တံခွန်တိုင်ပွဲတော် ကို ဧပြီလနှင့် ဒီးကူပွဲကို စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။

ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလများတွင် အလုပ်များကြပြီး အလုပ်ပါးသည့် အချိန်အဖြစ် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လများသာရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် အဓိကဝင်ငွေများသည့် ကာလအဖြစ် ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလဖြစ်ပြီး ၎င်းလများတွင် သီးနှံများ ထုတ်ရောင်းသည့် ကာလဖြစ်သည်။ အဖြစ်များသော ရောဂါများမှာ ဝမ်းပျက်/ဝမ်းလျှော၊ တုပ်ကွေး၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးရောဂါများဖြစ်သည်။ ဝမ်းပျက်/ဝမ်းလျှောရောဂါများ မတ်လတွင် အဖြစ်များပြီး တုပ်ကွေးမှာ ဩဂုတ်အောက်တိုဘာလများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၈)ဦး၊ မ (၄၁)ဦး

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/ခါတ်ပုံ

ကျေးရွာ- ခေါ်လျှာ ရှု		ကျေးရွာ ကော်မတီများ စာရင်း				ကျေးရွာ အုပ်စု - စီမံခန့်ခွဲရေး	
စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အသက်	ရာထူး	မှတ်ပုံတင်နံပါတ်	ဖုန်း	လက်မှတ်
၁-	စိ/လှော်ကန်	ဦးစိုးလှ	၃၅	စိ/လှော်ကန်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၂	၀၇-၇၈၀၉၅၀၀၆၇	စိ/
၂-	စိ/လှော်ကန်	ဒေါ်မိုးမြ	၃၃	စိ/လှော်ကန်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၃	၀၇-၇၅၅၇၂၆၆၅၂	မိုး
၃-	ဝယ်ပူဇော်	စိုးနီ	၂၅	ဒေါ်မောင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၄	၀၇-၇၇၅၇၈၆၃၄၃	မောင်
၄-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၀	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၅	-	မိုး
၅-	ဝယ်ပူဇော်	မောင်ကျော်	၂၈	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၆	၀၇-၇၈၆၆၅၀၅၀၅	ကျော်
၆-	ဝယ်ပူဇော်	မောင်စိန်	၂၅	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၇	၀၇-၇၈၅၃၂၆၀၂၆	စိန်
၇-	ကောက်ကြဲ	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၁	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၈	၀၇-၇၈၇၅၅၇၀၂၅	မိုး
၈-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၇	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၂၉	၀၇-၇၈၈၇၂၆၅၇၇	မိုး
၉-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၄	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၀	-	မိုး
၁၀-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၃	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၁	၀၇-၄၂၈၅၈၇၀၅၀	မိုး
၁၁-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၁	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၂	၀၇-၄၂၃၀၉၅၀၃၃	မိုး
၁၂-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၂၅	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၃	-	မိုး
၁၃-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၃	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၄	-	မိုး
၁၄-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၂၀	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၅	၀၇-၄၂၇၇၃၀၈၇၃	မိုး
၁၅-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၂၃	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၆	၀၇-၄၂၂၂၆၆၈၈၆	မိုး
၁၆-	ကညပ်ကန်	ဒေါ်မိုးမိုး	၃၃	အဖွဲ့ဝင်	၂/၁၃၈၁၆၀၂၉၀၃၇	-	မိုး

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကော်မတီဝင်များစာရင်း/မိတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုသတိပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်: U. ပျံရှယ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်နံပါတ် 89-780195394 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် U. ကျော်ကင်း

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဂျပန်၊ နယ် ၆.၈၈.၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဝေး: ၂၈၇၅ ကျေးရွာ ၈၆၂၇၈.၃

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မုဟာ</u>	<u>89</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>89</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----			
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၇</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၃၈</u>	<u>၂၃၄</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>မုဟာ</u> -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အိမ်ထောင်စုစီး	<u>၇၇</u>	<u>၁၇</u>



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်ဆိုင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြိုင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်/၂၁၀/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟ်အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၁---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- care + amp; N ml
- (၂) ----- ကယားယုတ် + UN ဟာဂ်ဇ်ဇ်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စွမ်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၆

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းခွင်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျေးကင်

နေ့စွဲ ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မုအာ၊ မြို့နယ် ဒီးစော၊ ကျေးရွာအုပ်စု ထီးဖိုးကန်၊ ကျေးရွာ ဒေါ်လျှာ။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၀.၁၀.၂၀၁၇	၇၁	၃၆	၅၇	မုအာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၇၈	၄၁	၆၉	မုအာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁၃	၁၄	၂၇	မုအာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၂၀၁၇	၆.၁၂.၂၀၁၇	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၇	၇.၁၂.၂၀၁၇	၃၀	၃၇	၆၇	မုအာ

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၀.၇.၂၀၁၈	၇၀.၇.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၈၈၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၇.၂၀၁၈	၇၀.၇.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၈၈၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၇.၂၀၁၈	၇၀.၇.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၈၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၇.၂၀၁၈	၇၀.၇.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၈၈၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.၇.၂၀၁၈	၇၀.၇.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၈၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုပစ်ခေါ်ပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စင်၊ ဦးကျော်စင်၊ ဦးကျော်စင်**

နေ့စွဲ **၁၁.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား** ပြည်နယ် **ဦးကျော်စင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒေါက်ကျော်စင်** ကျေးရွာ **ဒေါက်ကျော်စင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စတုရန်းမြေပုံ ခြုံငုံခြင်း	၁ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၂ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၂ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၃ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၃ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၄ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၄ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၅ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၅ မြေသေတ္တာအဖွဲ့

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ သီးနှံရေး၊ ဆေးကုသရေး	၁ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၂ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၂ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၃ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၃ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၄ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၄ မြေသေတ္တာအဖွဲ့
၅ မြေသေတ္တာအဖွဲ့	၅ မြေသေတ္တာအဖွဲ့

ဂ။ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေသေတ္တာအဖွဲ့	ကျော်စင်	၄၆၂	
၂	မြေသေတ္တာအဖွဲ့	ကျော်စင်	၂	
၃	မြေသေတ္တာအဖွဲ့	ကျော်စင်	၂	
၄	မြေသေတ္တာအဖွဲ့	ကျော်စင်	၂	
၅				

သ။ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစုရတနာ ----- လက်မှတ် ----- စစ် ----- နေ့ရက် ----- ၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၇

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်စိမ်းစိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အိမ်ခြံမြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ပျဉ်းမာရေးနှင့် ကုသရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ကျောက်စိမ်းစိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအုပ်စု - ထီးပိုးကလို:
- ကျေးရွာ - ဒေါလျားခု
- နေရက် - ၁၁.၁၀.၂၀၁၇
- အချိန် - နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီ
- နေရာ - ဒေါလျားခုခန်းမဆောင်
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၈)ဦး၊ မ (၄၁)ဦး

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို နံနက် (၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် နည်းပညာမှူးမှ စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်များရှင်းပြပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းပြပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား- ၁ မ-၁ ဦးအား ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လူမှုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခြင်း (PAR Tool) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြကာ ယခင်နှစ်တွင် ပြုလုပ်ထားသော လူမှုဆန်းစစ်မှု PRA များအခြေခံကာကျေးရွာလူထုများနှင့် ဖော်ထုတ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတွင် ပါဝင်ရမည့် လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုနားလည်စေရန် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းပါသည်။

ဦးကျော်ကင်း
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအုပ်စု - ထီးပိုးကလို:
- ကျေးရွာ - ဒေါလျားခူ
- နေရက် - ၁၁.၁၀.၂၀၁၇
- အချိန် - မွန်းလွဲ (၀၁:၀၀) နာရီ
- နေရာ - ဒေါလျားခူ ခန်းမဆောင်
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၈)ဦး၊ မ (၄၁)ဦး

ဒေါလျားခူကျေးရွာ၏ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စည်းရုံးရေးမှူးမှ လူမှုဆန်းစစ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက် စည်းရုံးရေးမှူးမှ ဦးဆောင်ပြီ လူမှုဆန်းစစ်မှုရလဒ်ကို အခြေခံပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများနှင့် အတူ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ထို့နောက် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော လူမှုအကာအကွယ်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်များအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာလူထုမှ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲကာ နောက်နှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြကာ ကော်မတီများကို ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ရှင်းပြပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။

ဦးကျော်ကင်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
မှတ်တမ်းတင်သူ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၁၈.၀၈.၁၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ၊ ကျေးရွာလူထုများ အားလုံး	၂၁	၃၆	၅၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာ မြေများ၊ ရေထွက် ပေါက်၊ ရေလှောင်ကန်၊ သစ်တောများ။
၂။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၈.၀၈.၁၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၂၁	၃၆	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန်အများ လူထု သဘောတူသတ်မှတ် ခြင်း။
၃။	ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ (Assect Mapping)	၂၀၁၈.၀၈.၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၁	၃၆	၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံစသော လုပ်ငန်းများကိုဘယ်သူတွေက အသုံးပြုထိန်းချုပ်နေသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း။
၄။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၈.၀၈.၁၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာလူထု	၂၁	၃၆	၅၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ (လုပ်အားခ)
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၁၈.၀၈.၁၀	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၁	၃၆	၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်အုပ်စု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၆။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၉.၀၂.၂၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သား ဆင်းရဲနွမ်းပါသူများ	၂၁	၃၂	၅၃	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင်ယာ၊ လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ (အရောင်းအဝယ်/လွှဲတိုက်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုး ကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ။
၇။	အခက်အခဲ (Problem)	၂၀၁၉.၀၂.၂၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ လူထုအားလုံး	၂၈	၃၁	၅၉	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မီးလင်းရေး၊ ရေလုံလောက်မှုမရှိ၊ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စည်းလုံးခြင်းမရှိ။
၈။	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၀၁၉.၀၂.၂၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၂၈	၃၁	၅၉	စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ကျေးရွာစည်းလုံးခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ စားဝတ်နေရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာ။
၉။	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Approve Vision)	၂၀၁၉.၀၂.၂၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၂၁	၃၁	၅၂	လမ်း(ကတ္တရာ)၊ မီး(လျှပ်စစ်မီး)၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေငုတ်/ပိုက်၊ စာသင်ကျောင်းတိုး ချဲ့
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Object Vision)	၂၀၁၉.၀၂.၂၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၂၁	၃၁	၅၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေတွက်ချက်ခြင်း၊ အကိုးခံစားခွင့်ရှိသူလူဦးရေ
၁၁။	ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ် (History)	၂၀၁၉.၀၂.၂၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ လူထုအားလုံး	၂၁	၃၁	၅၂	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသောကျေးရွာသမိုင်းအချက်အလက်အဆင့်ဆင့်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ: ၆.၂.၂၀၂၀ - VDPရက်စွဲ: ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

(၁) VDI* တွက်စာတန်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- ပျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ဟတ်ကာ
- ကျွေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျွေးရွာပျက်မှုနှင့်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောက်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ တွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (မြင်နိုင်လှိုင် မြေပုံများပါရမည်)
- စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျွေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းဝေးမိတ္တူ
- ကျွေးရွာ၏အချက်အလက် PC-1 ပုံစံ
- ကျွေးရွာပျက်မှုနှင့်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA Tools များအသုံးပြုသည့် အနေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (စည်းစိမ်းမှတ်တမ်း)

အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် ((အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

