

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2<sup>nd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒေါတမ(ဒေါတခေါ)ကျေးရွာ၊ ကနူးကြီးအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

## မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ -





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း -

- 1) ကုန်းလုံး
- 2) ပန်ကျိုင်း
- 3) မွေတော် + ဈေးတန်
- 4) ဆောင်ကျဲ
- 5) ကျဲခွန်
- 6) ဖာလွမ့်
- 7) မိုက်ရှားစေး
- 8) ပုံစုတ်
- 9) ဒုံးပုံး
- 10) နမ့်ပါတပ်
- 11) ရန်ကင်း
- 12) နောင်ခိုက်
- 13) နာဟီး
- 14) ပန်မန်
- 15) ဒေါ်တမ (ဒေါ်တခေါ)
- 16) ကျူးတပိုး
- 17) နောင်လောင်း
- 18) ဗန်မတ်
- 19) မိုက်ဟိုင်း
- 20) ဟမ်းဗွာ
- 21) ဘုရားကုန်း
- 22) ထီတဖြေ
- 23) ကယားရွာသစ်

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

### ဒေါတမ ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ဒေါတမကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးရွာစတည်ချိန်သည်အိမ်ခြေ ( ၃၀ ) ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းကျေးရွာသည် လက်ရှိ ( ၄၇ ) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် ကယားလူမျိုးများဖြစ်ပြီး တံခွန်တိုင်၊ ရိုးရာနတ် နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြုကြပြီး တစ်ချို့ မိသားစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

ကျေးရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မြွေမြူရေး အဓိကထား ပြီး မှီခိုကြပါသည်။ အစိုးရစာသင်ကျောင်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ သောက်သုံးရလည်းခက်ခဲပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း အုပ်စုလမ်းမသို့ သွားသောလမ်းသည် ဆိုင်ကယ်လမ်းသာ ရှိပါသည်။ ဒေသအေးချမ်းမှု ရာနန်းပြည့် မရှိသေးပါ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား	ရက်စွဲ	အုပ်စု- ကနူးကြီး			ကျေးရွာ- ဒေသ	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း		
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၇-၉-၂၀၁၉	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေစီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ။	
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၂၇-၉-၂၀၁၉	၅	၁၃	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေစိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။	
၃	ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ)	၂၇-၉-၂၀၁၉	၅	၈	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်(CDD))	
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇-၉-၂၀၁၉	၅	၁၃	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း	
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၇-၉-၂၀၁၉	၃	၁၂	၁၅	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။	
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၇-၉-၂၀၁၉	၃	၁၂	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။	









ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား -

ကျေးရွာအုပ်စု  
ကနူးကြီး

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြဇယား  
က - ၃    မ - ၁၂    ပ - ၁၅

ကျေးရွာ  
ဒေါတမ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အွတ်မိုး၊ ပျဉ်က၊ လယ်ဖွဲ့စက် ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက် ကောင်ယာဇာ	၆	၁၂.၅%
အသင့်အတင့်	ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သက်ကယ် မိုး၊ ဝါးက၊ ကောင်ယာဇာ	၁၀	၂၀%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးက၊ ကျွဲ၊ နွား (အုန်းငှက်)၊ ဆိုင်ကယ် ကောင်ယာဇာ	၃၂	၆၇.၅%

ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၁၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးပြင်ဆင်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးရှင် အိမ်ခြေ (၄၀) အိမ်ရှိ ဖြီး အိမ်ခြေအများ ခုမှာ ခွပ် ပါး ဖြပါသည်။ စောဿလုပ်ငန်းကို အခါက ချိတ်ကုန်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
- ဇွေးဇွေးပြင်ဆင် ချစ်သာစားသူများ မှာ - စောဿာ လုပ်ငန်းအတွက် ဤ၊ ဇွန်ကန်များကို ပိုင်ဆိုင်ရေး မှာ ဖြပါသည်။
- အချို့အိမ်ခြေအများ မှာ - ဤ၊ ခွားများကို တိုင်ပင်ချုပ် ဖွဲ့ဖြူ ဖြပါသည်။
- အိမ်အများခုမှာ - သက်သေခံပြီး ဖြီး အရှေ့က၊ ဝါးက များဖြင့် စောဿလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖြပါသည်။

ကျေးဇူးရှင် - ကနူးကြီး  
 ကျေးဇူး - ဒေါ်တမ  
 ဂျက်ခွဲ - ၂၇. ၉. ၂၀၁၉

ဆွေးနွေးသူ  
 က - ၃  
 မ - ၁၂  
 ဗ - ၁၅



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ -  
 အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ -

ကနူးကြီး  
 အုပ်စု

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြ  
 ဝယာ:

ကျေးရွာ - ဒေါ်တမ  
 ၇၈၅ - ၂၇.၉.၁၉

အောင်ကျန်းအောင်တန်း

ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၃  
 မ - ၂

အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကနဦးကြီး အရင်းစာမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား - ဒေါ်တမ  
 အုပ်စု ပုံစံပြဇယား

ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၁၉

The map includes the following elements:

- Blue male icon and red female icon (top left)
- Motorcycle (top left)
- Pink pig (top center)
- Blue male and red female icons (top right)
- Black water buffalo (middle right)
- Rooster (middle right)
- Green field (bottom right)
- Bridge (middle left)
- Label: "တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်း" (mountain range) (middle left)
- Green hills (middle left)
- School building with "SCHOOL" sign and a road (bottom left)
- Label: "ဆွေးနွေးသူ" (discussion person) (bottom left)
- Label: "ကျား - ၃" (male - 3) (bottom left)
- Label: "မ - ၅" (female - 5) (bottom left)



ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ: သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန. ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို (စော့စော့၊ ဖြံ့စေ့စေ့) အမျိုးသား၊ ရော အမျိုးသမီးပါ အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသမီးအများစုသည် ယက်ဝက်၊ တနာ၊ ဝက်၊ ဩက်များကို သုံးစွဲပြီး မွေးမြူကြသည်။
- ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများမှာ ဆိုင်ကယ်ကို သုံးစွဲပေးခြင်း ခွင့်ပြုခြင်း ဗဟိုက အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲကြသည်။
- ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများသာ ဦးစားပေးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်ကများသည်။
- ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ အတူတကွ ထိန်းချုပ်မှုများ - စော့စော့၊ ဖြံ့စေ့စေ့၊ ဩက် ဟိုတစ်ခုသည်။

ကနူးကြီး	<u>ဆွေးနွေးသူ</u>	ကျေးရွာ- ဒေါ်တမ
အုပ်စု	ကျား - မ -	ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၁၉



ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် -

ရာသီခွင် ၉ ဇွန်ဒီဂီ      ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	အင်္ဂါ	ရက်စွဲ
၁	ရာသီဥတု													ရေ
၂	စိုက်ပျိုးရေး	-	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ
၃	လမ်းပမ်း													မီး
၄	ရေအရှိန်													မီး
၅	လျှော့ရေး	-	-	လျှော့ရေး	လျှော့ရေး	-	လျှော့ရေး	-	လျှော့ရေး	-	-	လျှော့ရေး	-	မီး
၆	ပွဲ		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	မီး
၇	ထွေး	-	-	-	-			-	-	-	-		-	မီး

ပထမဆုံးဆွဲယူ - လက် - ၅      ၆-၁၃



ရာသီခွင်ပြပြ ကွဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မိုးများ ရွာလေ့ရှိ သောလများမှာ ကဆုန်၊ ဒုယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်  
တော်သပင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ ကဆုန်လများဖြစ်ပြီး နှုတ်တော်၊ ဖြူ၊  
တပို့တွဲလများသည် ခွင်ကျ သောလများ ဖြစ်သည်။
- အဆိုအရ ပွဲတော်အား ကနိုင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့်တော်  
သပင်းလတွင် စံခွဲလိုပွဲနှင့် ဒီကပွဲတော်ကို ယှဉ်ကျေးမှုအရ  
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပ ဆောင်ရွက်သည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေဖြင့် ခိုက်ပျိုး၊ ရေးအတွက် ခါး၊  
ဒွပ်၊ ဖြေပဲ ခသည်တို့ကို အဓိက ခိုက်ပျိုးသည်။
- ဒုယုန်လနှင့် ဝါဆိုလတွင် ဝမ်းပျော်၊ ဝမ်းပျောက်၊ များ၊ ရာဇဝင်၊ ကျောင်းဆိုးခြင်း  
ရောဂါများ ဖြစ်သော ဖြစ်ပြီး ကျန်သောလများ ဖွင့်အနည်းငယ်  
သာ ဖြစ်တော်မူသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု - ကနူးကြီး  
ကျေးရွာ - ဒေါ်တမ  
ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၁၉


ဆွေးနွေးသူ  
ကျား - ၅  
မ - ၃

ပင့်ကူအိမ်ပြယေား -

# ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကနူးကြီးလျှော့ရွာအုပ်စု

ဒေါတမကျေးရွာ





ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကနူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ - ဒေါတမ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံမှုများတွင် အမျိုးသားများ ထက်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် တန်းတူညီမျှ လုပ်ကိုင်ကောင်ရွက်ခွင့်ကောင်း အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတို့ကို ပါဝင်ကောင်ရွက်ပေရန်လို့ သည်။

- အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ စီးပွားရေးသည်အမျိုးသားနှင့် တန်းတူစွာ ဖြစ်လာကောင် အိမ်တွင်းမှုတွင် ပါဝင်ကူညီပြီး အခွင့်အလမ်းများ တူညီစေရန် ဖန်တီးပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဆိုဒ်သာ အမျိုးသမီးများ ပြောရုံဆိုရုံသာမက ကက်စုံအစားကလေးများတွင် ဖူးပေါင်းပါဝင်မှု အားဓာတ် လာမည်ဖြစ်သည်။


ဆွေးနွေးသူများ

ကနူး - ၂၇. ၉. ၁၉

က - ၈  
ဗ - ၂၃  
ပ - ၃၀



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ -





အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ -

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ဖွဲ့

ကျေးရွာအုပ်စု - ကနူးကြီး

ကျေးရွာ - ဒေါ်တမ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

က - ၅

မ - ၅

ပေါင်း - ၁၀

ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၁၉



ကျေးဇူးရှာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးရှာတွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှု များရှိရန်၊ ကျေးဇူးရှာဖွဲ့ဖြိုးရေး စသော နိစ္စရပ်များအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ ၄၈ နိမ့်ရှိပြီး၊ ဘယ်အိမ်ဂေါင်၊ ဖြင့် အဆင့်ဆင့် အုပ်ချုပ်ကြပါသည်။
- ရှာတွင်း သာရေး၊ အရေး စသောလုပ်ငန်းများအတွက် လူငယ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။
- ယနေ့နှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်း၌ တွင် ဘဝအလှူအတန်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်း၌ ကျေးဇူးရှာဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျေးဇူးရှာတွင် ကျေးဇူးရှာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ဖြိုးနယ်ဘဝ၊ ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းတို့သည် ကျေးဇူးရှာအတွက် အကျိုးပြုမှု၊ အရေးပါမှုများ ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။
- ဖြိုးနယ်ကျွန်းဖားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် လည်း ကျေးဇူးရှာအကျိုး ဆောင်ရွက်ကြပြီး အရေးပါသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။

ကနူးကြီးကျေးဇူးရှာအုပ်စု  
ဒေါ်တမ ကျေးဇူးရှာ  
ရက်စွဲ- ၂၇.၉.၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ  
က - ၅  
မ - ၈  
ပေါင်း - ၁၃



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

-



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပိတ်ဆို့ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့စည်းရုံးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရွှေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသန်းတင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ ပြည်နယ်၊ မြောက်ဗမာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကန့်လွတ်	ကျေးရွာ ဒေါ်ဂါမ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၈	၁၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၃၈	၇







(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးဆိုင်ရာမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၄နာရီ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၁နာရီ ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား?  မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား?  မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဒေါ်ခွေ
	လက်မှတ်	✓ နေ. ၇၁. ၈. ၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒွန်းသိန်းစွန်း
	လက်မှတ်	✓ နေ. ၅ ၇၁. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရွှေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခွန်ကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗူး၊ အေ၊ ဇေ	မြို့နယ် မောင်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လဒူးဦး
		ကျေးရွာ ဒေါ်တမ

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၇	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၄	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	၄၈	၆၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅ / ၆	၄၈ / ၁၅၈၅	/ ၁၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၈	၁၅၆
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၈	၁၅၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၄	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၄--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀-၆၀----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀-၂၀----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) ----- မရှိပါ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် ဦးကျော်ကျော် ၂၀၂၃-၀၉-၂၀၂၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် ဦးကျော်ကျော် ၂၀၂၃-၀၉-၂၀၂၃



# ၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ခြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <b>ဒ်ဇ်းဟိတ်စန္ဒာ</b>	
နေ့စွဲ <b>၁၆.၀၁.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ချွမ်း၊ <b>ကော့</b> ၊ မြို့နယ် <b>ကမာကပ်</b> မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကဒူးကြီး</b> ၊ ကျေးရွာ <b>ဗဒီး</b> မြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၀၁.၁၈	၁၆.၀၁.၁၈	၇၅	၅၁	၁၂၀	၁၂၆   ပဒီး	၁၂၀	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၀၁.၁၈	၁၇.၀၁.၁၈	၃၈	၄၀	၇၈	၇၈   ပဒီး	၁၂၀	၆၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၀၂.၁၈	၈.၀၂.၁၈	၂	၃	၅	၅   ပဒီး	၁၂၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်ရေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆွန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဇော်စွာ**

နေ့စွဲ **၂၇.၉.၂၀၂၃** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဌာန/ဇောင့်** မြို့နယ် **ဟော့မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကနူးရွာ** ကျေးရွာ **ဒေါ်ဇော်စွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၉	၂၇.၉.၁၉	၁၆	၄၃	၄၇	၅၉	ကယား	၄၇	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၉	၂၇.၉.၁၉	၁၆	၄၃	၄၇	၅၉	ကယား	၄၇	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
တော်မဟုတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အိုင်အိုင်ဦး**  
နေ့စွဲ **၁၂.၈.၂၀၁၈**       ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ကော်ဝန်း(၂)     ကော်ဝန်း(၃)     ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂြမ်း/တောင်      ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု **ကညာကြီး** ကျေးရွာ **ဒေါ်တမ**  
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ(လမ်း/ကန်)	၁။ မီးလင်းကျေးကန်ကန်ခဲ
၂။ ရေမလုံလောက်မှု	၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၃။ မီးလင်းကျေးကန်ကန်ခဲ	၃။ ရေမလုံလောက်သောကန်ကန်ခဲ
၄။ ပညာရေးတရားမတော်	၄။ စာမင်ကျောင်း မပြည့်စုံ
၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	၅။ စာမင်ကျောင်း စာမင်ကျောင်း မပြည့်စုံ

ဇ။ စည်းစိမ်/မြူပျပ်/ရေ/ရေဥပဒေ  
ဈ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကန်ကန်ခဲ	၁။ ဂြမ်း/တောင် မီးလင်းကျေးကန်
၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ
၃။ ပညာရေးတရားမတော်	၃။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ
၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ
၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	မီးလင်းကျေး (၁၃၀၀)	မ	၃၀ သိန်း	၂၆၄
၂	ရေမလုံလောက်မှု	က + မ	၃၈.၄ သိန်း	၄၅
၃	မီးလင်းကျေးကန်ကန်ခဲ	က + မ	၅၀ သိန်း	၂၆၄
၄	ပညာရေးတရားမတော်	က	၂၄ သိန်း	၃၃၂
၅	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာခက်ခဲ	က + မ	၆၄ သိန်း	၂၆၄

လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစွဲဖြန့်ဝေမှုအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဃ) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ရွှေ

လက်မှတ် ✓ နေ့. ၁၁. ၀၁. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ်  နေ့. ၁၁. ၀၁. ၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လွှမ်းညွှန်ချက်: အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ- ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခွင်လျှော်စွာ		
နေ့စွဲ ၂၇. ၆. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> မစက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၂၆. ကော့	မော့လ်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာလမ်းမ ဖြန့်ချိမှု၊ ရွာ၊ ရွာလမ်း၊ သွယ်ဆိုင်ကယ်လမ်း၊ သာဌာန်ကျောင်း၊ ရွာ၊ လာခြင်း၊ ပစ္စည်းသယ်ယူခြင်း၊ ဆေးကုသမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ရွာတွင်း အလုပ်အကိုင်၊ မကောင်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ လာခြင်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ ရွာတွင်း ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ထောင်၊ မသုံး၊ နိုင်ခြင်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ ရွာတွင်း လမ်း၊ သွယ်ဆိုင်ကယ်၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
၁။ ရွာလမ်းမ ဖြန့်ချိမှု၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာလမ်း၊ သွယ်ဆိုင်ကယ်လမ်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ရွာတွင်း အလုပ်အကိုင်၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ အိမ်ထောင်၊ မသုံး၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ရွာတွင်း လမ်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၆။ ဆုံးမအောင်မရှိသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။ ဆက်သွယ်ရေးမရှိသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြင်းထန်သောကြောင့် စီးပွားရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉။ ရောဂါ၊ သားမြောင်၊ သားကောင်များ ရှိနေခြင်း၊ အန္တရာယ်များ ရှိနေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
၆။ ဆုံးမအောင်မရှိသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။ ဆက်သွယ်ရေးမရှိသောကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြင်းထန်သောကြောင့် စီးပွားရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉။ ရောဂါ၊ သားမြောင်၊ သားကောင်များ ရှိနေခြင်း၊ အန္တရာယ်များ ရှိနေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဇီးလင်း ရှေးယုန် (ဆိုလာ)	လျား + မ	ဇီးလင်း ရှေး	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၆	၂၅၆	၂၆၄
၂	ဗွားချင်း အင်အားစွမ်း ဘျားကလေး ဖြစ် လုပ်ငန်း	လျား + မ	လမ်း တံ ဘား	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၆	၂၅၆	၂၆၄
၃	ဗွားချင်း လျှပ်စီးစနစ် ဖြစ် လုပ်ငန်း	မ	လမ်း တံ ဘား	၁,၆၀၀,၀၀၀	၂၃၆	၂၅၆	၂၆၄
၄	ဆေးလ် ဆိုင် ဘျား ကလေး ဖြစ် လုပ်ငန်း	လျား + မ	လျှပ်စီး ရှေး	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၆	၂၅၆	၂၆၄
၅	ခရီးမဆောင်တည် ဆောင်ကလေး ဖြစ် လုပ်ငန်း	လျား + မ	အဆောက်အအုံ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၆	၂၅၆	၂၆၄

ယာ၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး	မ	အား အား ရှေး
၂	အား အား ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး	မ	အား အား ရှေး
၃	အား အား ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး	လျား + မ	လျား ရှေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- မအိုး မိ ----- လက်မှတ် ----- မအိုး မိ ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅.၉.၂၀၂၀ -----

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံရွာမြို့နယ်က ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ခွန်သန်းကျွန်း**

နေ့စွဲ - **၀၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)  
စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်/ရွာ၊ တောင် | မြို့နယ် - **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ကဒူပြာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျွတ်တို	မိုးရေကန်	၁၆' x ၁၆'	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀			၇,၀၀၀,၀၀၀
နောင်ရွက်	ဆိုင်ကန်	၂၂' x ၁၆'	၁၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ခွဲပုံ	ဂါလံ(၄၀၀၀) ဆီကန်	(၁၅' x ၁၀' x ၆')	၃၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

**Nang Chan Kyi Kyi** ၃.၉.၁၈

**စာ: စာ** ၈.၉.၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံရွာမြို့နယ်က ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ခွန်သန်းကျွန်း**

နေ့စွဲ - **၀၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)  
စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်/ရွာ၊ တောင် | မြို့နယ် - **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ကဒူပြာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဘုရားကန်	ဆိုင်ကန်	၂၁' x ၁၆'	၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ဝိတ်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၄၀၀ပေ	၁၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

**Nang Chan Kyi Kyi** ၃.၉.၁၈

**စာ: စာ** ၈.၉.၁၈





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ကျော်ရွှာ၊ ခွန်စောဇော်၊ နုရိုးမိုးမိုးမောင်

နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဌာပင်/တောင် မြို့နယ် စောကယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကဒူးကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဒေါ်တမ	ဆိုင်ကုန်စင်	၂၀၀၀'	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၃၀၀,၀၀၀			၇,၃၀၀,၀၀၀
ချိုကင်း	ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၂၀၀', ၂၂၀၀	၂၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
နုဖျါတက်	အိုးမကောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ကယားရွာ	ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	၂၂၀၀', ၂၂၀၀	၄၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၄,၁၀၀,၀၀၀
ဆိုက်ကွဲစား	ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၂၀၀', ၂၂၀၀	၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကျော်ရွှာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉

ဒေါ်စောမာ [Signature] ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ကျော်ရွှာ၊ ခွန်စောဇော်၊ နုရိုးမိုးမိုးမောင်

နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဌာပင်/တောင် မြို့နယ် စောကယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကဒူးကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပုဂံမင်း	ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၆'x၂'	၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
လှိုင်ကဲ	ရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၆'x၂'x၂', ၄၀၀'	၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၄၀၀,၀၀၀			၄,၄၀၀,၀၀၀
ဟလွယ်	ဆိုင်ကုန်စင်	၂၂၀၀'	၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
ခေမာကျော်	ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	၁၈၀၀'	၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၂၀၀,၀၀၀			၂,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကျော်ရွှာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉

ဒေါ်စောမာ [Signature] ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉



**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက် ၊ နံနက် (၉) နာရီ အချိန် မောက်မယ် မြို့နယ် ၊ ကားကြီးအုပ်စု၊ ဒေါ်တမကျေးရွာ တံခွန်တိုင်ကျောင်းဆောင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပါဒု အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ( ၁၊ ၂၀၁၉ )

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ ၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ပါ ကျေးရွာ လူထုစုစုပေါင်း( ၅၉ )ဦး နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်း ( ၅ ) ဦး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။

- ( က ) ဒေါ်အိအိမွန် CSA&G(DRD)
- ( ခ ) ဦးဉာဏ်လင်း CSA&G(TTA)
- ( ဂ ) ခွန်မိုးခေါ် TF
- ( ဃ ) ခွန်မောင်ကျော့ CF
- ( င ) နန်းအိအိအောင် CF
- ( စ ) ခွန်ကျော်စွာ CF

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော် ရန်အတွက် ထပ်မံ၍ စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့် မှုကော်မတီ ပြန် လည်စိစစ်ခြင်းတို့အတွက် ဤအစည်းအဝေးအား ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

၃။ ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ နာမည်၊ ရာထူးများကို မိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာလူထုများကို ဤသို့ညီ ညီညွတ်ညွတ်၊ တက်တက်ကြွကြွဖြင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ပေးခြင်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အ ထိ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပြီးသည်နှင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှ စည်းစဉ်လုံးလုံးဖြင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်ပေးပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပေးဖို့ ရွာလူထုများကို မှာကြားခြင်း အားပေးစကား ပြောကြားခြင်း စသည်တို့ကိုပြောခဲ့ပါသည်။

၄။ ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးမှ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံလုပ်ငန်းခွဲ အကျုံးဝင်မဝင် စသောအကြောင်းအရာများကို တစ်ဆင့်ခြင်းစီပြော ကြားခဲ့ပြီးသည်နှင့် ကျေးရွာ လူထုမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးလိုသည်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာလူထုများ ကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤကဲ့သို့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များက အဆင့်အသီးသီးဆွေးနွေးပြီးစီး သည်နှင့်အတူ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၅။ ဆက်လက်၍စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်ဝတ်များဖြစ်သော ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များကိုပြောပြီး ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ထားသောကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကို ပြန်လည်စိစစ်ပြီး မရှိတော့သည့် ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီး ကျန်ရှိနေသေးသော ကော်မတီဝင်များအားပြန်လည်၍ တာဝန်ယူပေးရန် ကျေးရွာလူထုများမှ တောင်းဆိုပြီး ကော်မတီဝင်များလည်း ပြန်လည်တာဝန်ယူပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာမှရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများထဲမှ ဦးစားပေး (၁) အား ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် ဘားဂျက်ရမည်ဆိုလျှင် အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊

(ခ) ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်

၆။ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅) နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ခွန်ကျော်စွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်၊ ၀၀၁ / CDD (၂) /၄ (ကဒက ဒတမ) ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၇) ရက် ဖြန့် ဝေခြင်း

မိတ္တူကို

အုပ်စု စီမံကိန်း ကော်မတီ ၊ ကားဒူးကြီးအုပ်စု လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ၊ မောက်မယ်မြို့၊ လက်မံ



**ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း**

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
မောက်မယ်မြို့နယ်  
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	နာမည်	ရာထူး ( တာဝန် )	ကျား	မ	မှတ်ချက်
၁	ဦးကျဲရယ်	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	✓		
၂	မဘိုးမိုး			✓	
၃	ဦးအောင်နိုင်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	✓		
၄	မကျဲမိုး			✓	
၅	မပိုးမိုး			✓	
၆	မစိုးမိုး - ၁	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ		✓	
၇	ဦးရှားရယ်		✓		
၈	ဦးဘိုးရယ်	ပြုပြင်ထိမ်းသိန်းရေးဆပ်ကော်မတီ	✓		
၉	မစိုးမိုး - ၂			✓	
၁၀	ဦးရွေးရယ်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	✓		
၁၁	မညေးမာ			✓	
၁၂	ဦးကေးရယ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	✓		
၁၃	မထီးမိုး			✓	
၁၄	ဦးလီရယ်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	✓		

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ -

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) နှာနု	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မီးလင်းရေး (အိန်လာ)			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၂	ရွာချွေ ဆက်သွယ်ရေး			✓	။	။	
	၃	ရွာတွင်း လျှပ်စက်အင်စင်	✓			။	။	
	၄	ခရီးမကောက် ဘဏ္ဍာရေး						
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခသာအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ခရီးမကောက် ဘဏ္ဍာရေး			✓	။	။	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖွံ့ဖြိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် ခသာ အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှားဆိုင်ရာများသို့ လိုပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဘဏ္ဍာရေး အောက် ဘဏ္ဍာရေး	✓			။		
	၂	ဘဏ္ဍာရေး အောက် ဘဏ္ဍာရေး	✓			။		
	၃	ရွာသို့ ဆွေးနွေး ပုံစံ ရည် ရည်			✓	။		။
	၄							
	၅							



၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ -



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-ခွန်ကျော်စွာ  
ရွာ-ဒေါတမ

ရက်စွဲ- ၂၁-၂-၂၀၁၉

VDP ရက်စွဲ- ၂၇-၉-၂၀၁၉

အုပ်စု-ကဒူးကြီး

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းစာတပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- ✓ VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား) က- ၁၆ ၊ မ- ၄၃ ၊ ပေါင်း - ၅၉
- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
- ✓ PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart. Colour Paper, Maker pen, Tape, Scissors
- ✓ ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ၎င်း
  - လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
  - မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-၈
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) က+မ - ၅၊ က - ၃