

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဖွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

၃။ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ဒေးကင်းကျေးရွာ

၂။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

၃။ ရွာသစ်ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ဒေးကင်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဒေးကင်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သည့် ဒုတိယပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်ခန့်
 ထုံးကျင့်က နိမိတ် ၂၀၀ နိမိတ်သာရှိပြီး တောတောင်ထူထပ်ပြီး
 လူနေနည်းပါးသည်။ နဂါးဖြစ်ပါသည်။ သထုံဘုရင် မနုဇာကမင်း
 သည် ထိုနဂါးကို စစ်ဖြေးရာပြီး ဖြစ်တပ်၊ ဆင်တပ် များ
 နှင့် ကင်း၊ လှည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက် ဒေးကင်း ဟု နာမည်တွင်
 စေခဲ့ပါသည်။ ထိုဘုရင်သည် သာသနာပြုသည်။ ဖြစ်ဘုရင် ဖြစ်
 ပြီး ဒေးကင်း ရှိ တောင်ရွာ ဦးစေတီကို ရွှေ၊ ဦးစွာ တည်ထား၊
 ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ သဘောအားဖြင့် ငြိမ်းကျောင်း ၂၂၀ ကျော်၊
 သာရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် အသစ်ကြား ရပါသည်။
 သမ္မတကြီး ဦးစိုးနိုး၊ လက်ထက်က အသစ်ကျောင်း များ ရှိခဲ့ပြီး
 ပါသည်။ စာအုပ်များသည် ကျောက်ကြီးကျောင်း၊ ဝက်သက်ကျောင်း၊
 ဇေယျကျောင်း၊ ဝမ်းကျောင်း များ ဖြစ်ကြပြီး ကျေးလက်တေး၊ ဇေ၊
 ချား များ မရှိသဖြင့် နီးစပ်ရာသားတော်ကြီး များ တွင်
 ဝါကျသဖြင့် ခံရပါသည်။ သမ္မတကြီး ဦးစိုးနိုး လက်ထက်
 တွင် လည်း ဒေးကင်းရွာ၏ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

ဒေးကင်းကျေးရွာ
ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ဖြစ်ထူထောင်ခြင်း	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၆၆	ကျေးရွာရှိ အခြေခံအောက် အကျိုးများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ လမ်း၊ ဝါးကင်း၊ နှင်းသစ်ကောများ စသည်တို့အား အခြေခံအားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
၂။	အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မိသားစုရေးရာ	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၆၆	ကျေးရွာတွင်ရှိ မိသားစုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြစ်ကမ်းခြေ၊ သစ်တော၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်တို့၏ အခြေအနေများ
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအထား	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၆၆	ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးမျိုး၊ သာ၊ အမျိုးမျိုးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အပေါ် သုံးစွဲမှုများ နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများ
၄။	ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားမှုများ	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၆၆	ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုးများ၏ အခြေအနေအထား၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
၅။	ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအထား	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၆၆	ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အပေါ် သုံးစွဲမှုများ နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများ
၆။	မင်းပိုင်	၂၇.၁.၁၇	၁၅	၆၆	ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးမျိုး၊ အမျိုးမျိုးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အပေါ် သုံးစွဲမှုများ နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများ


၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ



ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ

ဒေးကင်း: ဂွာ၏ ဥစ္စာ နေ ကြွယ်ဝ မှု စာအုပ်များ
 ဒေးကင်းအမျိုးအစား: ဒေးကင်းကြွယ်ဝမှု - 27. 1. 2017


အမှတ်	အသင့်	စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	ဒက်	%
1.	ချမ်းသာ	ဒိုင်ကောင်းကောင်း ၆၃ နိုင် ဝတ်နီ ၈: နီ၊ ၆၆၆ တွေ စာအုပ်: ပိုင် ၂၈/၂၆ ကူး: ၅ လှယ် တွေပဲ ပိုင်၊ ဆိုင်ကူး - ၃၆	15	13.5%
2.	ဒါလယ်ကလေး	ဆိုင်ကယ်ဂျီ၊ ပျဉ်ထောင့်ပုံပုံ လယ်ကလေးကလေးကို ကိုယ်ပိုင်ပိုင် (၃-၇)	80	71%
3.	အသင့်	ဒိုင်ကောင်းကောင်းကို ဆိုင်ကယ်မပိုင်	၀	
4.	အသင့်	အသင့်ကြွယ်ဝမှု	၅	
5.	ဒိုင်ပီး		2	
3.	ဒိုင်ပီး	ပျဉ်ထောင့်/ဝတ်နီကူး၊ ဖက်မိုး လှယ်ပိုင်ပိုင် ၂ လှယ်လှယ်ကူး	15	13.5%
4.	ဒိုင်ပီး	ဝါ: ဒိုင်ပီး၊ ဖက်မိုး/ကူး၊ လှယ်ပိုင်ပိုင် အသင့်ကြွယ်ဝမှု	2	2%
			112	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ


ဥစ္စာ ဓနကြွယ်ဝမှု အား သတ်မှတ်ချက်
 ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆန်းဆန်းခြင်း
 ဒေးကင်းဂျေးရှား
 ဒေးကင်းဂျေးရှား

• ဤတွင် ချမ်းသာသူများ နှင့် ခိုက်နက်မှု၊ ဆွယ်ပို့မှု၊ ထိခိုက်မှု၊
 အားနည်းခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ လယ်မြေများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကား၊
 ဆိုင်ကယ်များလဲ ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားများ နှင့်
 ပျဉ်းစောင်း၊ ပျဉ်းခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကိုယ်ပိုင်မြေများ ဖြစ်ကြပါသည်။
 အဆင်မပြေသူများ နှင့် ပျဉ်းခင်း ထရပ်ကား၊ ပတ်မိုင်း၊ လက်လှုပ်လက်အား
 များဖြစ်ကြသည်။ နွမ်းပါးသူများ နှင့် ဝါးစိမ်း၊ ပက်မိုင်း၊ ဖက်ကား၊
 ကျားမာရား ချိုင့်မြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အားကိုးရခြင်း စသည်ဖြင့်
 တွေ့မြင်ရပါသည်။ ချမ်းသာစွာ နိမ့်တောင်စု နှင့် (၁၅) ခု ဖြစ်ပြီး
 အလယ်အလတ်တန်းစားများ နှင့် နိမ့်တောင်စု (၈၀)၊ အဆင်ပြေစွာ
 နိမ့်တောင်စု နှင့် (၁၅) ခု၊ နွမ်းပါး နိမ့်တောင်စု နှင့် (၂) ခု ဖြစ်ပြီး
 ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချမ်းသာသူများ ၈ နွမ်းပါးသူများကို အပုဂ္ဂိုလ်
 အရင်းအနှီးတွေလေးဖြင့် ဖြင့် လက်တွေ့ ဝေါ်သင် ပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



ဒေါ်ကင်းကျေးရွာ၊ ဒေါ်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု



ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြပုံ



ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ဖြန့်ချိ
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
 ဒေးကင်းကျေးရွာ
 ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

လယ်ယာ ခွက်ပျိုး စေ့ လုပ်ငန်းကို စစ်ကထား လုပ်ကြည့်ပြီး
 မွေးမြူရေးကို ခိမ်တွင်း တစ်ခုတစ်ပိုင် မွေးမြူကြသည်။
 ခိမ်ထောင့်မှ စာနယ်ကသာ စကားလုပ်ငန်းကို လုပ်ကြည့်ကြသည်။
 ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုတိယလ နှင့် တပေါင်းလထိ
 လုပ်ကြည့်ကြသည်။ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် ဂျင်၊ နှုတ်၊ ဖြစ်
 ပေါင်၊ ရေခဲ၊ နှုတ်၊ တပို့တွဲလနှင့် တန်ခူးလက ဆွေးနွေးပါသည်။
 စားစား တန်ဆောင် များလှ တပေါင်း လက ဆွေးနွေး စားစား နှုတ်
 ဝါဆိုလနှင့် ဆွေးနွေးလက ဆွေးနွေး စားစား ပျက်လက်သည်။ တန်ဆောင်
 များလှနှင့် ဒုတိယလများတွင် ပွဲတော်များရှိသဖြင့် ထွက်ငွေများသည်
 ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မမျှပေ။ ထိုငွေ ထွက်ငွေ မမျှဘာလများတွင်
 ငွေအိမ်ယူပြီး စားစားဖြင့် ဖြန့်ချိ သတ်ကြ ရသည်။

ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်ပြုယားပုံ




ဒေးကင်းကျေးဇူး၊ ဒေးကင်းကျေးဇူးအုပ်စု


ပင့်ကူအိမ်ပြုလောင်းသုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ
 အေးကင်းကျေးရွာ
 အေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု
 အားနည်းသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး
 သားဖွားဆရာမများလို့ ခေါ်သည်။ ရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွင်
 အမျိုးသမီးများအား ပါဝင်စေရန်။ အမျိုးသား / သမီး လုပ်ကားခ
 များကို တန်းတူရယူပြီး အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် စိတ်ဓာတ်မြှင့်မား
 လာပြီး ထိတွေ့တိုးလာမည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသည် သွန်ပြင်
 လက္ခဏာအရ အားနည်းတန်ပေါက်၍ ကေးဖယ်ခြင်းကို ခံထားရ
 သည်။ ရွာစိုက်ခွဲ အဖွဲ့အစည်းများ ကြောင့်လဲ ကေးဖယ်ခြင်း ခံထားရ
 သည်။ အမျိုးသမီးများအား ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
 ပညာရပ်များကို အားပေးခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည်
 ပိုမိုကျယ်ကျယ် ယုံကြည်မှုရှိပြီး ထိတွေ့တိုးလာမည် ဖြစ်လာကြောင်း
 စိတ်ဓာတ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာမည် ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ





ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ

စစ်: ပုံစံ
 ဆွေးနွေး: ဒြပ်: နှင့် ဆန်း: ခပ် ဒြပ်
 ဒေး: ကင်း: ကျေး: ဣ
 ဒေး: ကင်း: ကျေး: ဣအုပ်စု

ဖြစ်ပေါ်: ကျေး: ဣအုပ်စု ဆွေးနွေး: လူမှုရေး: '

စီးပွားရေး: ၁. ကာသာရေး: ကို စိစစ်ထား: စောင့်ရှောက်ကြသည်။ "

နှုတ်ချပေးရေး: နဖွဲ့ကလည်း လူမှုရေး: စီးပွားရေး: နှင့် ကာသာရေး: ကို

လုပ်ဆောင် ကြသည်။" ပြည်သူ့: ခပ် ၊ ဂေါ်ပကနဖွဲ့ ၊ ဖီး: သတ် ၊ နှုတ်ချပေးရေး:

များ: တွင် နဖျိုး: သမီး: နှင့် တိုင်း: ရင်း: သား: လူမျိုး: ၃ မပါဝင်ပေ။

ဒေသခံ: နဖွဲ့: များ: တွင် ဖြစ်ပေါ်: ကျေး: နဖွဲ့ ၊ စင်: ဇွေး: တိုး: ပွား: ရေး: နဖွဲ့ ၊

ခွမ်း: စောင့်ရှောက် ဖြင့်: တင်: ရေး: နဖွဲ့ ၊ လူမှု: ပတ်ဝန်း: ကျပ်: ဖွံ့: ဖြိုး: တိုး: တက်

ရေး: နဖွဲ့ ၊ ကို ခိုင်: ပျိုး: ရေး: ဦး: စီး: မှ ဖွဲ့: ခည်း: ထား: သည်။" နှုတ်ချပေးရေး:

နဖွဲ့ ၊ ပြည်သူ့: ခပ် ၊ ဂေါ်ပကနဖွဲ့ ၊ နဖျိုး: သမီး: ရေး: ရာ: နဖွဲ့ ၊ နာရေး:

ကူညီမှု: နဖွဲ့ ၊ ဖီး: သတ်: နဖွဲ့ ၊ ကျေး: ကော်: မတီ: နဖွဲ့ ၊ မိခင်: နှင့်: ကလေး:

နဖွဲ့: သည် ကျေး: ဣ ဖွံ့: ဖြိုး: ရေး: နထွက်: ကပ်: ကထား: လုပ်: ဆောင်: စော

နဖွဲ့: ဖြစ်: သည်။" ပြင်ပ: နဖွဲ့: နခည်း: များ: နထူး: ဖြင့်: ဒေး: ကင်း: ကျေး: ဣအုပ်စု

ကျေး: လက်: ဦး: စီး: ဌာန: နဖွဲ့ ၊ ခိုင်: ကက်: နဖွဲ့ ၊ သမ: ဦး: စီး: ဌာန: နဖွဲ့: တို့

ဣဖွံ့: ဖြိုး: ရေး: နထွက်: လုပ်: ဆောင်: ကြသည်။"

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဒေးကင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၂၅၃၄၀၄၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ချီးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၈	ဘာသာ (၁) မြန်မာဘာသာ	၁၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၉၄	၃၇၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၁	၁၇၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး ဇေယျ	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် သား ဖွား ၅၀ ၇၂ ၆၆ ၆၃ ကလေး ၃ ဖွား ၁၈၀၆၇		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၃ <input type="checkbox"/>	၃ <input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	၁ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ကျေးရွာအုပ်စု

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၆/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုထက် ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/
 အခြား: -----

၅၈ ၅၄ ၆၅၆၆၆ ၆၅၆ ၆၆

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည်

ဦးမြောင့်ဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည်

မခိုးမွန်ကော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်စံနှုန်း/လက်ထောက်နည်းပညာပုံစံများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်စဉ်စီမံကိန်းဇယား၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်သက်ရေး ဖြည့်သွင်းမှုများ	
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
မူ.နံ ၃၀.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအမျိုးအမည် <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	မူ.နံ		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် မူ.နံ	ပြီးဆုံးသည့်မူ.နံ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	27.1.17	27.1.17	၁၅	၆၆	၈၁	၈၁ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၁၇	၃၀.၁.၁၇	၂၂	၄၇	၆၉	၆၉ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံဆက်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစီမံဆက်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံဆက်အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံဆက်အစည်းအဝေး						

၆.၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး						
၆.၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး						
၆.၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်						
၇.၁။ အစည်းအဝေး အမျိုးအမည်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး အမျိုးအမည်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး အမျိုးအမည်						
၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်						
၈.၁။ အစည်းအဝေး အမျိုးအမည်						
၈.၂။ အစည်းအဝေး အမျိုးအမည်						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ယိုး ဖြန့်ပေး ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေးကင်း ကျေးရွာ ဒေးကင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊	၁ လမ်းမကောင်း၊ မရေစိုက်ရသေးပါ။
၂ ကုလန်အင်အားမရှိပါ။ မရေစိုက်ရသေးပါ။	၂ စာတင်ကျောင်း မလုံလောက်ပါ။
၃ လမ်းမကောင်း၊ မရေစိုက်ရသေးပါ။	၃ ရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊
၄ ရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊	၄ စာတင်ကျောင်း မလုံလောက်ပါ။
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုလန်အင်အားမရှိပါ။ မရေစိုက်ရသေးပါ။	၁ လမ်းမကောင်း၊ မရေစိုက်ရသေးပါ။
၂ ကျေးရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊	၂ စာတင်ကျောင်း မလုံလောက်ပါ။
၃ လမ်းမကောင်း၊ မရေစိုက်ရသေးပါ။	၃ ရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊
၄ ရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊	၄ စာတင်ကျောင်း မလုံလောက်ပါ။
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၇၇၀
၂	မူကြိုကျောင်း	(၈ + ၆)		
၃	ကျွန်ကျွန် ကိုယ်စား	(၈ + ၆)		
၄	ကျေးရွာပေးခင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ကျေးရွာ၊	(၈ + ၆)		
၅	ကုလန်အင်အားမရှိပါ။ မရေစိုက်ရသေးပါ။	(၈ + ၆)		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	Transformer	m + w	
၂	ရေထိန်းတံခါး	m	
၃	ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်း	w	
၄	တာဝန်တည်ဆောက်ခြင်း	m + w	
၅	ခက်ချုပ်သင်တန်း	မမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ်ဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇

နမူနာ ခေါင်းဆောင် ဦးမြတ်ဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်ဘော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခွင့် အမည်/အဖွဲ့	
ဒေါ်လင်း	မူးမြို့ကျောင်း မြို့ပြဒီဇိုင်း	၃၀ x ၄၀ x ၂၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၂			၁၂၂
ခိုင်မိမိ	ဘုံဘေးမြို့ မြို့ပြဒီဇိုင်း	၁၂ x ၄၀ x ၂၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀			၁၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅/၁၀/၂၀၁၇ ၃.၂.၂၀၁၇

အစဉ်းအစား မျက်နှာ

အုပ်စုအဆင့်အစဉ်းအစား

အစဉ်းအစား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း - အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုဌာန၊ မြေကင်းရေး ဌာနအဖွဲ့

အစဉ်းအစား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း - ၃.၂.၂၀၁၇

အစဉ်းအစား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း - နိုင်ငံခြား နယ်လှည့်ရေး ဝန်ထမ်း လာရောက်

ရည်ရွယ်ချက် - အုပ်စု စက်ဝတ်ဖွဲ့ချုပ်မှု ဖိတ်ခေါ်ပေး လုပ်ငန်းများကို ချုပ်ကိုင်
ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အကြောင်းအရာ - ၁) ဌာန (၇) ဌာန ဥက္ကဋ္ဌများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း

စက်ဝတ်များ ဖွဲ့ခြင်း

၁) ငွေစာရင်း ကိုင်စွဲများ နှင့် ဝေဖန် အခြေပြုအဖွဲ့များ
လှည့် ပါဝင်ခြင်း

၂) ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

၃) စီမံခန့်ခွဲမှု အား ဝင်ရောက် ပါဝင်ခြင်း

ကျေးဇူး ဖြစ်ပါက - ၁) အမျိုးသား လာဦး၊ အမျိုးသမီး၊ လာဦး
အုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်
ခြင်း

၂) ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အုပ်စု
ငွေစာရင်း ကိုင်၊ အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

၃) ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
ထုတ်ပေးခြင်း

၄) အထွေထွေ အား ဝင်ရောက် ပါဝင်ခြင်း

အစဉ်းအစား ဆုံးဖြတ်ချက် - ဌာန (၇) ဌာန ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဌာန (၇) ဌာန
ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဝေဖန် အခြေပြုများ၊ ငွေစာရင်း ကိုင်
များ၊ လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဒေးကင်း

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
၁။	လမ်း ဖြူဖြူခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူ	
၂။	ကွန်ကရစ်ကံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူ	
၃။	အိမ်စိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူ	
၄။	Transformer	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူ	
၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၆။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၇။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁။	ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူ	
၂။	စက်ချယ်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူ	
၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး ဘဏ္ဍာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်လှိုင်နှင့် ကျော်မာမာ	
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။	အခြေခံကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျော်မာမာနှင့် အောင်လှိုင်	
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	ရေ ထိန်း ကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်လှိုင်နှင့် ကျော်မာမာ	
	၂။	တာဝန်ခံ တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	အောင်လှိုင်နှင့် ကျော်မာမာ	
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- **သီတာ ဖြိုး** ရက်စွဲ- **၂၇.၁၂.၂၀၂၂** **ဒေးကင်း** VDP ရက်စွဲ- **၃.၂.၂၀၂၃**

မြို့နယ်- **ပေါင်**

ကျေးရွာအုပ်စု- **ဒေးကင်း**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ရွေးနှေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နေ့စဉ်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- **ကျား - ၅၅ / ၁ - ၆၆**
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- **(၂)**
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- **၅၅**
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - **✓** ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - **✓** ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **ကျား - ၈ / ၂ - ၈**
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **မရှိ**

ဒေးကင်းကျေးရွာ၊ ဒေးကင်းကျေးရွာအုပ်စု